
 

1 de 45  

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

  

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No. ____________  

 

Entre: 

 

 

Concedente: 

Agencia Nacional de Infraestructura 

 

 

Concesionario: 

 

_________________________ 

 

   

 

PARTE ESPECIAL 

  



 

2 de 45  

 

CAPÍTULO I      REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ........ 4 

CAPÍTULO II TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL ................ 5 

CAPÍTULO III DEFINICIONES ................................................................................. 25 

3.1 “Acta de Entrega y Recibo de Predios Distrito”................................................. 25 

3.2 “Concesionario Recaudador” ............................................................................. 25 

3.3 “Contrato No. 001 de 2017” ............................................................................... 25 

3.4 “Convenio No.006 de 2019” .............................................................................. 25 

3.5 “Ingreso de Peaje” .............................................................................................. 26 

3.6 “Ingreso de Peaje Neto” ..................................................................................... 26 

3.7 “Patrimonio Autónomo Recaudo” ...................................................................... 26 

3.8 “Predios Distrito” ............................................................................................... 26 

3.9 “Subcuenta Depósito Especial” .......................................................................... 26 

3.10 “Subcuenta Contingencias” ................................................................................ 27 

CAPÍTULO IV ASPECTOS GENERALES ............................................................... 28 

4.1 Identificación de las Partes. ................................................................................ 28 

4.2 Alcances del Proyecto ........................................................................................ 28 

4.3 División del Proyecto ......................................................................................... 30 

4.4 Valor del Contrato .............................................................................................. 33 

4.5 Entrega y reversión anticipada de la Infraestructura .......................................... 33 

4.6 Estaciones de Peaje ............................................................................................. 38 

4.7 Costos de Cesión de Derechos Patrimoniales de Estudios y Diseños ................ 39 

4.8 Plazos de las Fases de la Etapa Preoperativa ...................................................... 39 

4.9 Plazo de la Etapa de Operación y Mantenimiento .............................................. 40 

4.10 Riesgos Específicos del Proyecto por Factor de Calidad ................................... 40 

CAPÍTULO V ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO .......................... 41 

5.1 Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales .................................. 41 

5.2 Estructura Tarifaria. ............................................................................................ 42 

5.3 Cálculo de la Retribución ................................................................................... 45 

5.4 Valor de Soporte de Ingreso "VSIi" ................................................................... 47 

5.5 Giros de Equity ................................................................................................... 48 

5.6 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo. ............................................ 50 



 

3 de 45  

 

CAPÍTULO VI ETAPA PREOPERATIVA ................................................................ 61 

6.1 Características de los Contratistas. ..................................................................... 61 

6.2 Programación de las Obras ................................................................................. 62 

CAPÍTULO VII SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO ................................. 63 

7.1 Eventos Generadores de Imposición de Multas. ................................................ 63 

7.2 Eventos Generadores de Imposición de Sanciones. ........................................... 67 

7.3 Valor de la Cláusula Penal.................................................................................. 68 

CAPÍTULO VIII GARANTÍAS ...................................................................................... 69 

8.1 Valor y Vigencia del Amparo de Cumplimiento ................................................ 69 

8.2 Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales ...... 70 

8.3 Valor y vigencia para los amparos de Calidad ................................................... 71 

8.4 Valor y vigencia para los amparos de responsabilidad civil .............................. 73 

8.5 Valor y vigencia para los amparos de todo riesgo obra civil .............................. 73 



 

4 de 45  

 

 CAPÍTULO I      REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 19.14 de la Parte General, la 

presente Parte Especial del Contrato de Concesión prima en lo expresamente 

regulado en su contenido, sobre cualquier otro documento que haga parte del 

Contrato. 

 

(b) A la presente Parte Especial le serán aplicables las definiciones contenidas en 

la Parte General. 

 

(c) En el CAPÍTULO II de la presente Parte Especial del Contrato de Concesión 

se incluye una tabla en la cual se identifican, en la primera columna, las 

Secciones de la Parte General que se desarrollan, complementan, modifican o 

eliminan. 

 

(d) La segunda columna de la tabla contiene el desarrollo, la complementación, 

modificación o eliminación correspondiente, o la identificación de la Sección 

de la Parte Especial en que esa información aparece. 

 

(e) En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algún aparte de 

la Parte General de manera expresa o tácita, se atenderá a lo señalado en la Parte 

Especial. 
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CAPÍTULO II TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL  

 

 
SECCIÓN DE 

LA PARTE 

GENERAL  

DATOS ESPECÍFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL 

1.17 Inclúyase para este Proyecto el siguiente Apéndice Financiero: 

 

Apéndice Financiero 4: Protocolo de Coordinación para la Transferencia de 

recursos entre los proyectos ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. y 

ACCESOS NORTE FASE II. 

1.19 Para este Proyecto no se encuentra previsto realizar Aportes ANI.  

1.28 Corresponde a la situación en la cual los vehículos pueden transitar en ambos 

sentidos de manera simultánea, al menos en una calzada bidireccional 

pavimentada. 

1.30 Para este Proyecto no se aplica el pago de Comisión de Éxito. 

1.36 Ver Sección 4.1(b) de esta Parte Especial. 

1.49 El cálculo de la Retribución y Deducciones se efectuará conforme a lo señalado 

en la Sección 5.3 de esta Parte Especial. 

1.57 No se entenderá como elusión el uso de las vías de los proyectos que se 

encuentren (i) incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Maestro 

de Movilidad del Distrito Capital, los proyectos incorporados en el Plan 

Departamental de Cundinamarca, y los Planes Parciales de Ordenamiento 

Territorial, (ii) registrados en el RUAPP, y (iii) aquellos proyectos incorporados 

dentro del estudio tráfico del presente Proyecto,  siempre que al momento de la 

apertura del Proceso de Selección del Proyecto, su factibilidad haya sido 

aprobada y se encuentre en curso el proceso de contratación o se haya contratado 

la estructuración pública por parte de la entidad estatal competente. 

1.58 En este proyecto, la Entrega de la Infraestructura, se entenderá realizada de 

acuerdo con la Sección 4.5 de esta Parte Especial. 

1.63 La estructuración de este Proyecto se realizó por parte de la ANI tomando como 

base los estudios realizados por el Originador de la Iniciativa Privada Accesos 

Norte a la Ciudad de Bogotá Fase II los cuales fueron adquiridos por la ANI 

mediante documento de Compra de Derechos Patrimoniales suscrita el día [●] 

de [●].  

 

Por lo tanto, entiéndase eliminada de la Parte General cualquier referencia al 

término Estructurador. 

1.80 Corresponde a la Resolución No. [●] de [●], por medio de la cual se declaró de 

utilidad pública e interés social el área de la franja de terreno del corredor vial 

del Proyecto.   

1.112 El Mes de Referencia es 31 de diciembre de 2019. 

1.119 No se entenderán como Nuevas Vías Públicas los proyectos que se encuentren 

(i) incorporados en el/los Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Maestro de 
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Movilidad del Distrito Capital, los proyectos incorporados en el Plan 

Departamental de Cundinamarca, y los Planes Parciales de Ordenamiento 

Territorial, (ii) registrados en el RUAPP, y (iii) aquellos proyectos incorporados 

dentro del estudio tráfico del presente Proyecto, siempre que al momento de la 

apertura del Proceso de Selección del Proyecto, su factibilidad haya sido 

aprobada y se encuentre en curso el proceso de contratación o se haya contratado 

la estructuración pública por parte de  la entidad estatal competente. 

1.123  Para efectos de este Proyecto, no existirá el reconocimiento de Obras Sociales. 

Por lo tanto, entiéndase eliminada del Contrato cualquier referencia al término 

Obras Sociales. 

1.129 Ver Sección 4.1 de esta Parte Especial 

1.140 Los plazos máximos para la terminación de las Intervenciones asociadas a las 

Unidades Funcionales del Proyecto se encuentran en la Sección 6.2 de esta Parte 

Especial. 

1.143 Los plazos máximos para la terminación de las Intervenciones asociadas a las 

Unidades Funcionales del Proyecto se encuentran en la Sección 6.2 de esta Parte 

Especial. 

1.146 El plazo para la entrega del Plan de Trámites Ambientales será de sesenta (60) 

días contados desde la Fecha de Inicio. 

1.147 Los plazos máximos para la terminación de las Intervenciones asociadas a las 

Unidades Funcionales del Proyecto se encuentran en la Sección 6.2 de esta Parte 

Especial. 

1.157 Se refiere a la Licitación Pública No. [●] de 2020 

1.158 Para efectos de este Contrato, el Proyecto se denomina ACCESOS NORTE 

FASE II o Proyecto. 

1.159 El recaudo de peaje de las Estaciones de Peaje existentes del Proyecto será una 

obligación que deberá cumplir el Concesionario Recaudador en los términos y 

condiciones dispuestos en el Contrato No. 001 de 2017. Adicionalmente, debido 

a que el recaudo de peaje en las Estaciones de Peaje existentes será adelantado 

por el Concesionario Recaudador, entiéndase eliminadas de la Parte General 

cualquier referencia a la obligación del Concesionario de adelantar dicho 

recaudo. 

 

Por consiguiente, la ANI a través del Concesionario Recaudador será la 

responsable de adelantar el cobro y recaudo de peaje. 

 

Para todos los efectos previstos en este Contrato, el término Recaudo de Peaje 

será sustituido a lo largo del Contrato, tanto en la Parte General como en la Parte 

Especial, Apéndices y Anexos, por la definición de Ingreso de Peaje contenida 

en la Sección 3.5 de esta Parte Especial. 

1.165 Se refiere al acto administrativo que se identifica en la Sección 5.2(a) de esta 

Parte Especial. 

1.174 El cálculo del Valor del Soporte de Ingreso – VSIi se detalla en la Sección 5.4 

de esta Parte Especial. 



 

7 de 45  

 

1.175 Debido a que este Proyecto no incluirá como fuente de la Retribución los Aportes 

ANI, entiéndase eliminada del Contrato cualquier referencia a la Subcuenta 

Aportes ANI. 

1.185 

 

Debido a que este Proyecto no incluirá la Subcuenta Obras Sociales, entiéndase 

eliminada del Contrato cualquier referencia a la Subcuenta Obras Sociales. 

1.188 Se entenderá sustituido a lo largo del Contrato de Concesión, Apéndices y 

Anexos la definición de “Subcuenta Recaudo Peaje” por “Subcuenta Ingreso 

Peaje Neto”, la cual tendrá el significado que se dará a continuación: 

 

Subcuenta Ingreso Peaje Neto: Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se 

depositará el Ingreso de Peaje Neto proveniente de la Subcuenta Central 

Recaudo, de conformidad con lo establecido en la referencia a la Sección 

3.14(h)(iv) de la Parte General que se efectúa en la presente Tabla y la Sección 

5.6(h) de esta Parte Especial. 

1.191 El recaudo de peaje de las Estaciones de Peaje existentes del Proyecto será una 

obligación que deberá cumplir el Concesionario Recaudador en los términos y 

condiciones dispuestos en el Contrato No. 001 de 2017, por tal razón, será este 

el encargado de gestionar todo lo pertinente a la Subcuenta de Tiquetes 

Prepagados. 

 

La Subcuenta de Tiquetes Prepagados no aplica para el presente Proyecto. 

1.195 La división de las Unidades Funcionales se describe en la Sección 4.3 de esta 

Parte Especial. 

1.196 El presente Proyecto cuenta con una Unidad Funcional de Operación y 

Mantenimiento que corresponde a la denominada Unidad Funcional 0, según lo 

dispuesto en la Sección 4.3 de esta Parte Especial. 

 

En adición a lo anterior, se precisa que respecto de esta Unidad Funcional no se 

suscribirá Acta de Terminación de Unidad Funcional y su Retribución no estará 

sujeta a dicha suscripción. 

1.197 Este Proyecto no incluye la construcción de Túneles. 

1.198 El Valor del Contrato corresponde al monto señalado en la Sección 4.4 de esta 

Parte Especial. 

1.199 El cálculo del Valor del Soporte de Ingreso – VSIi se detalla en la Sección 5.4 

de esta Parte Especial. 

1.200 Los montos y plazos en los que deberá ser aportado el valor en la Subcuenta 

Compensaciones Socioambientales se describe en la Sección 5.6(b) de esta Parte 

Especial. 

1.201 El Valor Estimado de Nuevas Consultas Previas es de Mil Millones de Pesos 

($1.000.000.000) Pesos del Mes de Referencia. 

1.203 Los montos y plazos en los que deberá ser aportado el valor en la Subcuenta 

Redes se describe en la Sección 5.6(c) de esta Parte Especial. 

1.205 Sustitúyase la Sección 1.205 de la Parte General, en el sentido que a continuación 

se expresa: 
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1.205 “VPIP” 

 

Es el valor presente del Ingreso de Peaje Neto calculado a la Fecha de Inicio del 

Contrato expresado en pesos del Mes de Referencia. El monto de VPIP se señala 

en la Sección 4.2(c)(i) de esta Parte Especial.  

1.206 Sustitúyase la Sección 1.206 de la Parte General, en el sentido que a continuación 

se expresa: 

 

1.206 “VPIPm” 

Es el valor presente calculado a la Fecha de Inicio expresado en pesos del Mes 

de Referencia del Ingreso de Peaje Neto efectivamente observado en el Proyecto 

acumulado hasta cualquier Mes de la ejecución del presente Contrato (el Mes 

“m”).  

1.207 Para efecto de este Proyecto, entiéndase incorporadas las definiciones contenidas 

en el CAPÍTULO III de esta Parte Especial. 

2.1 Ver Secciones 4.2 y 4.3 de esta Parte Especial. 

2.2(a) Ver Sección 4.4 de esta Parte Especial. 

2.2(d) Para este Proyecto no se encuentra previsto realizar Aportes ANI. 

2.3(b)(vi) La redacción de la Sección 2.3(b)(vi) de la Parte General, quedará así: 

 

(vi) El pago por parte del Concesionario de la Compra de Derechos 

Patrimoniales al Originador del proyecto de Asociación Público Privada de 

iniciativa privada se efectuará en los términos señalados en la Sección 4.7 de esta 

Parte Especial. 

2.3(b)(vii) No aplica para el presente Proyecto. 

2.3(b)(viii) Los montos y plazos de los Giros de Equity se regulan en la Sección 5.4  de esta 

Parte Especial. 

2.3(b)(ix) Para el presente Proyecto no se exigen requisitos adicionales para la firma del 

Acta de Inicio u Orden de Inicio. 

2.5(b) Los plazos de la Fase de la Etapa Preoperativa y de la Etapa de Operación y 

Mantenimiento se encuentran contenidos en las Secciones 4.8 y 4.9 de esta Parte 

Especial. 

2.6(a)(i) La duración de la sociedad concesionaria será de al menos treinta y cuatro (34) 

años, contados a partir de la Fecha de Inicio de este Contrato. 

2.6(a)(xvi) El incumplimiento de esta obligación generará la imposición de la Multa por 

incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto prevista en la Sección 7.1(u) 

de esta Parte Especial. 

2.6(a)(xvii) El incumplimiento de esta obligación generará la imposición de la Multa por 

incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto prevista en la Sección 7.1(u) 

de esta Parte Especial. 

2.6(a)(xviii) (xix) El Concesionario declara y garantiza que conoce y ha revisado 

cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con el Contrato 
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ANI No. 001 de 2017 su régimen legal y naturaleza jurídica, la naturaleza 

financiera del mismo, en especial que el recaudo de peaje será efectuado por el 

Concesionario Recaudador y el régimen tributario a que estará sometido el 

traslado de los recursos, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los 

demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual 

fue tomado en cuenta en la preparación de la Oferta del Concesionario. 

 

(xx) El Concesionario declara y garantiza que conoce y ha revisado 

cuidadosamente el alcance del Proyecto previsto en la Sección 4.2 de esta Parte 

Especial y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 

cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación 

de su Oferta. En consecuencia, el Concesionario asume los efectos desfavorables 

que  puedan generarse con la modificación del Alcance del Proyecto, en donde 

se mantendrá la distribución de los riesgos descrita en el Capítulo XIII de la Parte 

General y, por ende, acepta que no procederán reclamaciones o indemnizaciones 

al Concesionario y, consecuentemente, la ANI no hará reconocimiento alguno, 

ni se entenderá que ofrecerá garantía alguna al Concesionario que permita 

eliminar o mitigar los efectos causados en la asunción de dicha modificación, en 

especial, por ajustar el VPIP señalado en las Sección 4.2(c) de esta Parte 

Especial, así como el valor estimado de las Subcuentas establecido en la Sección 

5.6 de esta Parte Especial. 

3.1(a) Para este Proyecto el Concesionario tendrá derecho a la Retribución de la Unidad 

Funcional 0 a partir del quinto mes contado desde la Fecha de Inicio. 

3.1(b)(i) Para el presente Proyecto no se encuentra previsto realizar Aportes ANI. 

3.1(b)(iv) Para este Proyecto no se contemplan otras fuentes para la Retribución. 

3.1(c) La Retribución correspondiente a cada Unidad Funcional se calculará conforme 

a la metodología definida en las Secciones 5.1 y 5.3 de esta Parte Especial. 

3.1(f)(iv) Ver Sección 5.3(e) de esta Parte Especial. 

3.2(a) La Retribución o la Compensación Especial correspondientes a cada Unidad 

Funcional serán objeto de Deducciones conforme a la metodología definida en 

las Secciones 5.3(c)  y 5.3(d) de esta Parte Especial. 

3.2(b) Los límites a las Deducciones se regulan en la Sección 5.3(d) de esta Parte 

Especial. 

3.3(a) Al Concesionario no se le cederá el Derecho de Recaudo sobre la operación de 

las Estaciones de Peaje existentes, denominadas Andes, Fusca y Unisabana 

(antiguo Peaje Teletón) de conformidad con lo establecido en el Contrato No. 

001 de 2017 y en la Sección 4.6  de esta Parte Especial. 

3.3(c) Sustitúyase la redacción de la Sección 3.3(c) del Contrato Parte General, en los 

siguientes términos: 

 

(c) Si bien el Concesionario NO tendrá la obligación de llevar a cabo el 

recaudo de peaje de la totalidad de las Estaciones de Peaje existentes, la ANI 

deberá garantizar el traslado de las sumas por concepto de Ingreso de Peaje Neto 

establecido en la Sección 5.6(h) de esta Parte Especial, las cuales serán 
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manejadas de conformidad con lo previsto en la Sección 3.14(h)(iv) de la Parte 

General. 

 

En todo caso, el Concesionario tendrá la obligación de realizar y asumir los 

costos de todas las actividades administrativas para verificar la documentación 

que acredite los requisitos establecidos para el otorgamiento del beneficio de 

tarifas especiales diferenciales establecidas en la Sección 5.2(a)(ii)(1) y 

5.2(a)(ii)(2) de la Parte Especial, incluyendo la instalación de tarjetas inteligentes 

o sus equivalentes tecnológicos, previa la validación de identidad del 

beneficiario y del vehículo, para lo cual deberá coordinar con el Concesionario 

Recaudador las tarjetas inteligentes o sus equivalentes tecnológicos a ser 

instaladas. 

3.3(d) Esta Sección no aplica para este Proyecto. 

3.3(e) Al Concesionario no se le cederá el Derecho de Recaudo sobre la operación de 

las Estaciones de Peaje existentes, denominadas Andes, Fusca y Unisabana 

(antiguo Peaje Teletón) de conformidad con lo establecido en el Contrato No. 

001 de 2017 y en la Sección  4.6 de esta Parte Especial. 

3.3(f) 

 

 

Este Proyecto no tiene contemplada la instalación de estaciones de peaje nuevas, 

no obstante, deberá tenerse en cuenta las declaraciones contenidas en la Sección 

2.6(a)(xviii) de esta Tabla de Referencias. 

3.3(g)(i) En caso de presentarse las situaciones descritas en esta sección, se realizarán las 

compensaciones a que hayan lugar en relación con el Concesionario Recaudador. 

3.3(g)(iii) Esta sección no aplica para este Proyecto. 

3.3(g)(iv) Se excluyen del concepto de Elusión los proyectos que se encuentran 

incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Maestro de Movilidad 

del Distrito Capital, en los proyectos de Transporte Masivo proyectados por 

Bogotá Distrito Capital, los proyectos incorporados en el Plan Departamental de 

Cundinamarca, Tren de Cercanías y los Planes Parciales de Ordenamiento 

Territorial, así como los que se encuentran registrados en el RUAPP y su 

prefactibilidad ha sido aprobada o se hayan contratado la estructuración pública 

por parte de entidades estales al momento de la presentación de las Ofertas del 

Proceso de Selección del Proyecto. 

3.3(h)(viii) Sustitúyase la Sección 3.3(h)(viii) de la Parte General, así: 

 

(viii) La diferencia deberá ser consignada por la ANI en la Subcuenta Ingreso 

Peaje Neto con los recursos de que trata la Sección 13.4 de esta Parte General. 

En cualquier caso, aplicarán los plazos e intereses previstos en la Sección 3.6 de 

esta Parte General. Estos plazos comenzarán a contar desde la suscripción del 

acta de cálculo trimestral o desde la solución de la controversia, de ser el caso. 

Estos recursos así aportados por la ANI se tendrán en cuenta como parte del 

Ingreso de Peaje, para todos los efectos previstos en este Contrato, entre ellos –

pero sin limitarse– para el cálculo de la Retribución y del VPIPm. 

3.3(i) El procedimiento establecido en la Sección 3.3(i) de la Parte General no aplicará 

frente a la imposibilidad de aplicación del incremento de tarifas establecido en 
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la Sección 5.2(a)(ii) de la presente Parte Especial. En este caso la ANI no asumirá 

ningún tipo de compensación ni pago al Concesionario por este concepto. 

 

Para todos los efectos de esta Sección entiéndase sustituido el Recaudo de Peaje 

por Ingreso de Peaje Neto.  

3.4(a) Sustitúyase los componentes de la fórmula “VPIPm” y “Peajesi” de la fórmula 

del VPIP en el siguiente sentido: 

 

VPIPm Valor Presente del Ingreso de Peaje Neto calculado desde el 

Mes de la Fecha de Inicio expresado en Pesos del Mes de 

Referencia acumulado hasta el Mes m. 

Peajesi Valor del Ingreso de Peaje Neto en el Mes i expresado en Pesos 

constantes del Mes de Referencia, calculado de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖 = 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠𝐸𝑖 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑟

𝐼𝑃𝐶𝑖
) 

 

 

Donde, 

 

PeajesEi = Valor del Ingreso de Peaje Neto recibido durante el 

Mes i, en Pesos corrientes incluyendo, de ser el 

caso, el monto que haya sido reconocido al 

Concesionario en aplicación de lo previsto en las 

Secciones 3.3(g), 3.3(h) y 3.3(i) de esta Parte 

General. 

IPCr = IPC correspondiente al Mes de Referencia 

IPCi = IPC correspondiente al Mes i 

 

 

La definición de Ingreso de Peaje Neto se encuentra en la Sección 3.6 de esta 

Parte Especial. 

3.4(a) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para 

efectos de este Proyecto será CERO COMA SETENTA Y TRES 

CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (0,7353%). 

3.4(b) El cálculo del Valor del Soporte de Ingreso – VSIi se detalla en la Sección 5.4 

de esta Parte Especial. 

3.4(f) Para este Proyecto él %RP será del DIECINUEVE COMA NOVENTA Y 

TRES POR CIENTO (19,93%). 

3.7(c)(iv) No existen modalidades adicionales para el aporte de Recursos de Deuda para 

este Proyecto. 

3.8(a) Este Proyecto tendrá un (1) Cierre Financiero. 

3.8(a) El Monto mínimo del Cierre Financiero equivale a TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS 

DEL MES DE REFERENCIA ($344.108.000.000) 
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3.8(a) El plazo para que el Concesionario presente la totalidad de la documentación 

para acreditar el Cierre Financiero es de trescientos sesenta (360) Días contados 

desde la Fecha de Inicio. 

3.8(a)(iv) No existen modalidades adicionales para la obtención del Cierre Financiero para 

este Proyecto. 

3.8(e)(viii) No se exigen características adicionales a los Prestamistas en este Proyecto. 

3.8(h) Ver la referencia a la Sección 3.8(a) de esta Tabla de Referencias y la Sección 

5.4 de esta Parte Especial.  

3.9(a) Los Giros de Equity se regulan en la Sección 5.5 de esta Parte Especial. 

3.9(d) Las Multas aplicables al Proyectos se establecen en la Sección 7.1 de esta Parte 

Especial. 

3.9(e) Los porcentajes de participación de las Unidades Funcionales se establecen en la 

Sección 5.1 de esta Parte Especial. 

3.9(e) Los montos y plazos para los Giros de Equity se regulan en la Sección 5.5 de 

esta Parte Especial. 

3.14 (a)(ii)(12) Para este Proyecto el Patrimonio Autónomo deberá incluir las siguientes 

Subcuentas dentro de la Cuenta ANI:  

 

• Subcuenta Central Recaudo 

• Subcuenta Contingencias 

3.14(a)(ii)(12) Modifíquese la Sección 3.14(a)(ii)(12) de la Parte General, así: 

 

(a) Subcuenta Central Recaudo  

 

(i) La Subcuenta Central Recaudo se creará con la suscripción del 

Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeará con los recursos de 

Ingreso de Peaje provenientes del Patrimonio Autónomo 

Recaudo. Desde el momento que se transfieran las sumas a la 

Subcuenta Central Recaudo hasta que se haga exigible el derecho 

a favor de otras subcuentas del patrimonio autónomo, o a favor 

del Concesionario, o a favor de la ANI (Según sea el caso), tales 

sumas deberán mantenerse disponibles en la Subcuenta Central 

Recaudo y será administradas exclusivamente bajo las 

instrucciones de la ANI.  

 

(ii) Con los recursos provenientes del Ingreso de Peaje, 

mensualmente se fondearán en el siguiente orden las subcuentas: 

 

1.     En primer lugar y previo a cualquier otro fondeo, a la 

Subcuenta Contingencias hasta alcanzar el monto señalado en la 

Sección 5.6(i), con los recursos provenientes del primer traslado 

de conformidad con lo establecido en la Sección (i) de esta Parte 

Especial. 
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2.     En segundo lugar, después de efectuar los fondeos descritos 

en el numeral anterior, se fondeará la Subcuenta creada para la 

UF0 dentro de la Subcuenta Ingreso Peaje Neto, con el porcentaje 

correspondiente a la UF0 señalado en la Sección 5.1 de esta Parte 

Especial, sobre los recursos remanentes del Recaudo de Peaje. 

 

3.     En tercer lugar y con posterioridad a los anteriores fondeos, 

a las Subcuentas creadas para las demás UF dentro de la Subcuenta 

de Ingreso Peaje Neto con los recursos remanentes del Ingreso de 

Peaje con el porcentaje correspondiente a cada UF señalado en la 

Sección 5.1 de esta Parte Especial. 

 

(iii) El Patrimonio Autónomo Recaudo deberá consignar dentro de 

los cinco (5) primeros Días de cada Mes el total del Ingreso de 

Peaje del Mes inmediatamente anterior. Si el día de la 

consignación es un Día no hábil, se hará la consignación en el 

Día Hábil siguiente. 

 

(iv)  El periodo de recaudo corresponderá a los Días transcurridos 

desde el Día en que se efectuó la última consignación (incluido), 

hasta el Día anterior a la consignación siguiente. 

 

(v) En el caso en que la suma consignada por el Patrimonio 

Autónomo Recaudo a la Subcuenta Central Recaudo fuere 

inferior a la que corresponda de acuerdo con lo previsto en este 

Contrato, la ANI reconocerá la diferencia sin intereses desde la 

fecha en la que realizó la consignación y hasta el pago de la 

diferencia, previo adelantamiento de las gestiones necesarias ante 

el Concesionario Recaudador. 

 

(vi) En el caso en que la suma consignada por Patrimonio Autónomo 

Recaudo a la Subcuenta Central Recaudo fuere superior a la que 

corresponda de acuerdo con lo previsto en este Contrato, la ANI 

ordenará el traslado de la diferencia, sin intereses, al Patrimonio 

Autónomo Recaudo dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 

verificación de esta situación. 

 

(vii) En el Contrato de Fiducia Mercantil deberá consignarse de 

manera clara y expresa que, si el presente Contrato se terminare 

de manera anticipada, por cualquier causa, todas las sumas 

disponibles en la Subcuenta Central Recaudo deberán ser 

utilizadas por la ANI para pagar el valor de la liquidación del 

Contrato. Lo anterior, salvo cuando se presente el supuesto 

previsto en la Sección 18.4(d) de la Parte General. 
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(viii) Los rendimientos financieros de las operaciones de tesorería que 

se efectúen con cargo a los recursos de esta subcuenta 

acrecentarán dicha subcuenta. 

 

(ix) De los recursos remanentes de la Subcuenta Central Recaudo una 

vez se haya obtenido el VPIP, deberán trasladarse a la Subcuenta 

Excedentes ANI, los recursos necesarios para atender los riesgos 

que se encuentran a cargo de la ANI o lo dispuesto en las 

Secciones 3.14(h)(v)(10) y 3.14(h)(vi)(9) de la Parte General, 

siempre que: i) se trate de gastos cuya causación ya haya ocurrido 

durante la vigencia del Contrato y ii) que no haya recursos 

disponibles ni en el Fondo de Contingencias ni en la Subcuenta 

Excedentes ANI para atender dichos gastos. 

3.14(e)  Los plazos y montos para los fondeos en las Subcuentas están previstos en la 

Sección 5.6 de esta Parte Especial. 

3.14(e) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para 

efectos de este Proyecto será de CERO COMA SETENTA Y TRES 

CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (0,7353%). 

3.14(f) Los plazos y montos para los fondeos en las Subcuentas están previstos en la 

Sección 5.6 de esta Parte Especial. 

3.14(g)(ii)(1) Los plazos y montos para los fondeos en las Subcuentas están previstos en la 

Sección 5.6 de esta Parte Especial. 

3.14(g)(ii)(2) Los plazos y montos para los fondeos en las Subcuentas están previstos en la 

Sección 5.6 de esta Parte Especial.  

3.14(g)(v)(1) Los montos y plazos para el fondeo de la Subcuenta Predios se encuentran en la 

Sección 5.6(a) de esta Parte Especial.  

3.14(g)(vi)(1) Los montos y plazos para el fondeo de la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales se encuentran en la Sección 5.6(b) de esta Parte Especial. 

3.14(g)(vii)(1) Los montos y plazos para el fondeo de la Subcuenta Redes se encuentran en la 

Sección 5.6(c) de esta Parte Especial. 

3.14(g)(viii)(1) Los montos y plazos para el fondeo de la Subcuenta Policía de Carreteras se 

encuentran en la Sección 5.6(g) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(iii) Entiéndase eliminada toda referencia del Contrato de Concesión a la Subcuenta 

Aportes ANI, toda vez que dentro de las fuentes de financiación del Proyecto no 

se incorporan los Aportes ANI. 

3.14(h)(iv) Modifíquese la Sección 3.14(h)(iv) de la Parte General, así: 

 

(iv) Subcuenta Ingreso Peaje Neto  

 

(1) La Subcuenta Ingreso Peaje Neto de la Cuenta ANI se creará 

con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil y se 

fondeará con el Ingreso de Peaje depositado en la Subcuenta 
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Central Recaudo, previo descuento de los valores referidos en 

las Secciones 5.6(a) y  5.6(i)  de esta Parte Especial.    

 

(2) La Subcuenta Ingreso Peaje Neto se dividirá en subcuentas por 

cada Unidad Funcional que tenga el Proyecto. En cada una de 

las subcuentas por Unidad Funcional se consignará la suma 

resultante de multiplicar el Ingreso de Peaje Neto por el 

porcentaje de participación que corresponda a la Unidad 

Funcional respectiva.  

 

(3) La Fiduciaria tendrá la obligación de consignar dentro de los 

cinco (5) primeros Días de cada Mes el total del Ingreso de Peaje 

Neto del Mes inmediatamente anterior. Si el día de la 

consignación es un Día no hábil, se hará la consignación en el 

Día Hábil siguiente. 

 

(4) El periodo corresponderá a los Días transcurridos desde el Día 

en que se efectuó la última consignación (incluido), hasta el Día 

anterior a la consignación siguiente. 

 

(5) Desde el momento en que se transfieran las sumas 

correspondientes al Ingreso de Peaje Neto hasta el momento en 

que se haga exigible el derecho a favor del Concesionario a que 

sean transferidos recursos a la Cuenta Proyecto (o al Patrimonio 

Autónomo-Deuda o directamente a los Cesionarios Especiales, 

de ser el caso), por haberse causado la Retribución –y/o la 

Compensación Especial, cuando sea aplicable– en los términos 

del presente Contrato, tales sumas deberán mantenerse 

disponibles en la Subcuenta Ingreso Peaje Neto y serán 

administradas exclusivamente bajo instrucciones de la ANI.  

 

(6) En el Contrato de Fiducia Mercantil deberá consignarse de 

manera clara y expresa que si el presente Contrato se terminare 

de manera anticipada, por cualquier causa, todas las sumas 

disponibles en la Subcuenta Ingreso Peaje Neto, deberán ser 

utilizadas por la ANI para pagar el valor de la liquidación del 

Contrato. Lo anterior, salvo cuando se presente el supuesto 

previsto en la Sección 18.4(d) de la Parte General. 

 

(7) Los rendimientos financieros de las operaciones de tesorería que 

se efectúen con cargo a los recursos de esta subcuenta 

acrecentarán dicha Subcuenta. 
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(8) Los recursos remanentes de la Subcuenta Ingreso Peaje Neto 

una vez se haya obtenido el VPIP, deberán ser trasladados a la 

Subcuenta Excedentes ANI los recursos necesarios para atender 

los riesgos que se encuentran a cargo de la ANI o lo dispuesto 

en las Secciones 3.14(h)(v)(10) y 3.14(h)(vi)(9) de esta Parte 

General, siempre que i) se trate de gastos cuya causación ya 

haya ocurrido para dicho momento y ii) que no haya recursos 

disponibles ni en el Fondo de Contingencias ni en la Subcuenta 

Excedentes ANI para atender dichos gastos.  

 

(9) Los Sobrantes serán trasladados mensualmente a la Subcuenta 

Excedentes ANI. 

 

(10) Los recursos remanentes de esta Subcuenta después de haber 

cubierto los conceptos de gastos derivados de los numerales 

anteriores de la presente Sección, así como los establecidos en 

la Sección 18.4(b) de la Parte General, deberán ser transferidos 

a la ANI. 

3.14(h)(v)(1) Los montos y plazos para el fondeo de la Subcuenta Interventoría y Coordinación 

se encuentran en la Sección 5.6(d) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(v)(6) Los montos y plazos para el fondeo de la Subcuenta Interventoría y Coordinación 

se encuentran en la Sección 5.6(d) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(v)(6) Los plazos de las Fases de la Etapa Preoperativa se indican en la Sección 4.8 de 

esta Parte Especial.  

3.14(h)(v)(7) Sustitúyase esta Sección en el siguiente sentido: 

 

(7) En el evento que el Concesionario incumpla con la obligación de fondear la 

Subcuenta Interventoría y Coordinación o lo realice de manera parcial, la ANI 

podrá ordenar el traslado de los recursos faltantes de la Subcuentas Ingreso 

Peaje Neto y/o Ingresos por Explotación Comercial. En este evento, el 

Concesionario acepta que la Retribución se disminuirá en los valores que 

debieron haber trasladado a la Subcuenta de Interventoría y Coordinación. 

3.14(h)(v)(9) Los montos mínimos y los plazos máximos de los aportes a la Subcuenta 

Interventoría y Coordinación se encuentran contenidos en la Sección 5.6(d) de| 

esta Parte Especial. 

3.14(h)(vi)(1) Los montos y plazos para el fondeo de la Subcuenta de Soporte Contractual se 

encuentran en la Sección 5.6(e) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(vi)(5) Los montos mínimos y los plazos máximos de los aportes a la Subcuenta de 

Soporte Contractual se encuentran contenidos en la Sección 5.6(e) de esta Parte 

Especial. 

3.14(h)(vi)(8) Los montos mínimos y los plazos máximos de los aportes a la Subcuenta de 

Soporte Contractual se encuentran contenidos en la Sección 5.6(e) de esta Parte 

Especial. 

3.14(h)(vii)(1) Los montos y plazos para el fondeo de la Subcuenta MASC se encuentran en la 

Sección 5.6(f) de esta Parte Especial. 
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3.14(h)(ix)(2) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 

Sección 5.1 de esta Parte Especial. 

3.14(h)(xi) Para este Proyecto no existirá Subcuenta Obras Sociales. Entiéndase eliminada 

del Contrato cualquier referencia al término Obras Sociales y a la Subcuenta 

Obras Sociales. 

4.1(e) No existen condiciones precedentes adicionales para el inicio de la Fase de 

Preconstrucción en este Proyecto. 

4.2(a) La entrega de la Infraestructura al Concesionario se efectuará en las condiciones 

dispuestas en la Sección 4.5 de esta Parte Especial. 

4.2(c) Los Giros de Equity del Proyectos son tratados en la Sección 5.5 de esta Parte 

Especial. 

4.2(m) El plazo para la entrega del Plan de Trámites Ambientales será de doscientos 

diez (210) Días contados desde la Fecha de Inicio.  

4.2(o) El plazo para la entrega del Inventario de Redes será de doscientos diez (210) 

Días contados desde la Fecha de Inicio.  

4.2(p) El plazo para la entrega del Plan de Redes será de doscientos cuarenta (240) Días 

contados desde la Fecha de Inicio. La fecha máxima de inicio de operación de 

las Unidades Funcionales se indica en la Sección 6.2 de esta Parte Especial. 

4.2(q) El plazo para la entrega del Plan de Obras será de Trescientos treinta (330) Días 

contados desde la Fecha de Inicio. La fecha máxima de inicio de operación de 

las Unidades Funcionales se indica en la Sección 6.2 de esta Parte Especial. 

4.2(ii) Adiciónese la siguiente obligación del Concesionario durante la Fase de 

Preconstrucción:  

(ii) El Concesionario deberá pagar el valor correspondiente a la actualización del 

software de recaudo por la inclusión de las tarifas diferenciales previstas en esta 

Parte Especial, al concesionario del Contrato N°001 de 2017 o a quien éste 

designe.  

4.3(a) La entrega de la Infraestructura al Concesionario se efectuará en las condiciones 

dispuestas en la Sección 4.5 de esta Parte Especial. 

4.6(a)  No aplica para este Proyecto, toda vez que el mismo no contempla Aportes ANI.  

4.7(c) La fecha máxima de inicio de operación de las Unidades Funcionales se indica 

en la Sección 6.2 de esta Parte Especial. 

4.10 (b)(ii) La fecha máxima de inicio de operación de las Unidades Funcionales se indica 

en la Sección 6.2 de esta Parte Especial. 

4.10 (b)(iii) Ver Sección 7.1(c) de esta Parte Especial. 

4.10(c) El monto diario de pago a favor de la ANI por cada Día de plazo adicional 

solicitado por el Concesionario para terminar una Unidad Funcional será para 

efectos de este Proyecto, el noventa por ciento (90%) del valor máximo de la 

Multa por no terminación de la Unidad Funcional respectiva, descrito en la 

Sección 7.1 de esta Parte Especial. 

4.10(d) El plazo máximo de ejecución previsto para las Unidades Funcionales se 

encuentra señalado en la Sección 6.2 de esta Parte Especial. 

4.10(i) Los montos y plazos para el fondeo de la Subcuenta Interventoría y Coordinación 

se encuentran en la Sección 5.6(d) de esta Parte Especial. 
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4.10(l) La Deducción máxima y el límite a las Deducciones se encuentran en las 

Secciones 5.3(c) y 5.3(d) de esta Parte Especial. 

4.17(a)(iii) Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con la 

terminación de Unidades Funcionales, se deberá constatar que estas cumplan con 

los valores mínimos de aceptación para los Indicadores E1 al E22 y O6 de dicho 

Apéndice. 

4.17(a)(iii)(1) La fecha máxima para dar inicio a la Operación de las Unidades Funcionales se 

indica en la Sección 6.2 de esta Parte Especial.  

4.17(a)(iii)(1) El Plazo de Cura para subsanar el incumplimiento por la no terminación de las 

Unidades Funcionales se establece en la Sección 7.1(c) de esta Parte Especial. 

4.17(a)(iii)(2) La fecha máxima para dar inicio a la Operación de las Unidades Funcionales se 

indica en la Sección 6.2 de esta Parte Especial.  

4.17(a)(iii)(2) El Plazo de Cura para subsanar el incumplimiento por la no terminación de las 

Unidades Funcionales se establece en la Sección 7.1(c) de esta Parte Especial. 

4.17(a)(iii)(3) La fecha máxima para dar inicio a la Operación de las Unidades Funcionales se 

indica en la Sección 6.2 de esta Parte Especial.  

4.17(a)(iii)(3) El Plazo de Cura para subsanar el incumplimiento por la no terminación de las 

Unidades Funcionales se establece en la Sección 7.1(c) de esta Parte Especial. 

4.17(a)(iii)(4) La fecha máxima para dar inicio a la Operación de las Unidades Funcionales se 

indica en la Sección 6.2 de esta Parte Especial.  

4.17(a)(iii)(4) El Plazo de Cura para subsanar el incumplimiento por la no terminación de las 

Unidades Funcionales se establece en la Sección 7.1(c) de esta Parte Especial. 

4.17(a)(v) Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con la 

terminación de Unidades Funcionales, se deberá constatar que estas cumplan con 

los valores mínimos de aceptación para los Indicadores E1 al E22 y O6 de dicho 

Apéndice. 

4.17(a)(v) La Multa por la no terminación de las Unidades Funcionales y el plazo para dar 

aplicación a la Sección 11.1 de la Parte General, se establecen en la Sección 

7.1(c) de esta Parte Especial. 

4.17(a)(vi)(2) Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con la 

terminación de Unidades Funcionales se deberá constatar que estas cumplan con 

los valores mínimos de aceptación para los Indicadores E1 al E22 y O6 de dicho 

Apéndice. 

4.17(a)(viii) El cálculo de la Retribución y del Índice de Incumplimiento se regulan en la 

Sección 5.3 de esta Parte Especial. 

4.17(a)(x) La Deducción Máxima y el Límite de las Deducciones se encuentran en las 

Secciones 5.3(c) y 5.3(d) de esta Parte Especial. 

4.17(d)(i) La Deducción máxima y el límite a las Deducciones se encuentran en las 

Secciones 5.3(c) y 5.3(d) de esta Parte Especial. 

4.18(b) La Deducción máxima y el límite a las Deducciones se encuentran en las 

Secciones 5.3(c) y 5.3(d) de esta Parte Especial. 

4.19 Para este Proyecto no se tiene contemplado la construcción de Túneles. 
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5.2(a) Los requisitos de experiencia mínimos que deberá cumplir el Contratista 

encargado de la ejecución del Contrato de Construcción se encuentran descritos 

en la Sección 6.1 de esta Parte Especial. 

5.2(c) Los requisitos de experiencia mínimos que deberá cumplir el Contratista 

encargado de la ejecución del Contrato de Construcción se encuentran descritos 

en la Sección 6.1 de esta Parte Especial. 

5.3(a)  Los requisitos de experiencia mínimos que deberá cumplir el Contratista 

encargado de la ejecución del Contrato de Construcción se encuentran descritos 

en la Sección 6.1 de esta Parte Especial. 

6.1(e)  La Multa por la no entrega de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico o 

de los Estudios de Detalles se encuentra en la Sección 7.1(b) de esta Parte 

Especial. 

7.1(f)(iv) 

 

La metodología para el cálculo de la Retribución y sus Deducciones se encuentra 

regulada en las Secciones 5.3(b), 5.3(c) y 5.3(d) de esta Parte Especial. 

 

Los eventos generadores de Multas aplicables a este Proyecto se establecen en 

la Sección 7.1 de esta Parte Especial. 

9.2(d)  La información relacionada con eventos de cambio climático, para efectos de 

este Proyecto deberá ser presentada cada tres (3) Meses. 

9.7(f) Ver las referencias a la Sección 3.4(f) al Contrato Parte General que se efectúan 

en la presente Tabla. 

10.1(a) Los eventos generadores de Multas y Sanciones aplicables a este Proyecto se 

establecen en las Secciones 7.1 y 7.2 de esta Parte Especial. 

10.2(a) Para efectos del evento generador de Multa previsto en la Sección 7.1(c) de esta 

Parte Especial, entiéndase modificada la Sección 10.2(a) de la Parte General en 

el sentido que el Plazo de Cura para sanear el incumplimiento en la terminación 

de las Unidades Funcionales podrá ser hasta del veinte por ciento (20%) del plazo 

previsto en este Contrato para la terminación de la Unidad Funcional respectiva. 

10.2(b) Los plazos de las Fases de la Etapa Preoperativa se encuentran en la Sección 

4.8(a) de esta Parte Especial. La fecha máxima de inicio de operación de las 

Unidades Funcionales se indica en la Sección 6.2 de esta Parte Especial. 

10.2 (c) Los términos máximos para dar aplicación a la Sección 11.1 de la Parte General, 

se detallan en la Sección 7.1 de esta Parte Especial. 

10.3(c) El límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser 

impuestas al Concesionario, para efectos de este Proyecto será de TRES COMA 

SESENTA Y DOS POR CIENTO (3,62%) del Valor del Contrato.  

10.6(a) Los valores de la cláusula penal se describen en la Sección 7.3 de esta Parte 

Especial. 

11.1(b)(i) El límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser 

impuestas al Concesionario, para efectos de este Proyecto será de TRES COMA 

SESENTA Y DOS POR CIENTO (3,62%) del Valor del Contrato.  

11.1(b)(ii) El límite a las Deducciones se encuentra en la Sección 5.3(d) de esta Parte 

Especial. 
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12.3 (o) No existen Reglas Generales a las Garantías, adicionales a las establecidas en la 

Parte General para este Proyecto. 

12.6(a)(i) El valor asegurado y el plazo del amparo de Cumplimiento se incluyen en la 

Sección 8.1 de esta Parte Especial. 

12.6(b) El valor asegurado y el plazo del amparo de Pago de Salarios y Prestaciones 

Sociales se incluyen en la Sección 8.2 de esta Parte Especial. 

12.6(c)(i) El valor asegurado del amparo de Estabilidad y Calidad de las Obras se incluye 

en la Sección 8.3(a)(ii) de esta Parte Especial. 

12.6(d)(ii) El valor asegurado inicial del amparo de calidad de bienes y equipos 

suministrados se incluye en la Sección 8.3(c) de esta Parte Especial. 

12.6(e)(i) El valor asegurado y el plazo del amparo de calidad de las Obras de 

Mantenimiento se incluye en la Sección 8.3 de esta Parte Especial. 

12.7(a)(ii) El valor asegurado por evento de la póliza de responsabilidad extracontractual se 

incluye en la Sección 8.4 de esta Parte Especial. 

12.8(a)(ii) Las condiciones del amparo todo riesgo obra civil se incluye en la Sección 8.5 

de esta Parte Especial. 

13.2(a)(ix) Para este Proyecto no se tiene contemplado la construcción de Túneles. En tal 

sentido no aplica lo establecido en esta Sección de la Parte General. 

13.2(a)(x) Para este Proyecto no se tiene contemplado la construcción de Túneles. En tal 

sentido no aplica lo establecido en esta Sección de la Parte General. 

13.2(a)(xiii) El momento o fecha(s) de la entrega de la infraestructura a ser recibida por el 

Concesionario, serán conforme a lo establecido en la Sección 4.5 de esta Parte 

Especial, la cual deberá ser recibida por el Concesionario en el momento en que 

sea entregado por la ANI. 

13.2(a)(xiv) La infraestructura a ser recibida por el Concesionario es la establecida en la 

Sección 4.5 de esta Parte Especial, la cual deberá ser recibida por el 

Concesionario en el estado en que sea entregado por la ANI. 

13.2(a)(xix) No aplica para este contrato. 

13.2(a)(xvii) El momento o fecha(s) de la entrega de la infraestructura a ser recibida por el 

Concesionario, serán conforme a lo establecido en la Sección 4.5 de esta Parte 

Especial, la cual deberá ser recibida por el Concesionario en el momento en que 

sea entregado por la ANI. 

13.2(a)(xvii) La infraestructura a ser recibida por el Concesionario es la establecida en la 

Sección 4.5 de esta Parte Especial, la cual deberá ser recibida por el 

Concesionario en el estado en que sea entregado por la ANI. 

13.2(a)(xxxii) Este Proyecto no establece riesgos adicionales ni distintos a los establecidos en 

la Parte General. 

13.3(d) En caso que este  riesgo se materialice para el Proyecto Accesos Norte I, única y 

exclusivamente en el evento en el que la ANI autorice un movimiento o 

reubicación de las Estaciones de Peaje Andes, Fusca y/o Unisabana (antiguo 

Peaje Teletón) al Concesionario Recaudador o a quien haga sus veces, la ANI 

efectuará la compensación a que haya lugar de acuerdo con lo establecido en el 

Contrato Parte General, y con forme al porcentaje correspondiente establecido 

en la Sección  (ii) de esta Parte Especial. 
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13.3(g) Para este Proyecto no se tiene contemplado la construcción de Túneles. 

En tal sentido no aplica lo establecido en esta Sección de la Parte General. 

13.3(i) Se entienden excluidos del riesgo de Elusión los proyectos que se encuentren (i) 

incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el Plan Maestro de 

Movilidad del Distrito Capital, en los proyectos incorporados en el Plan 

Departamental de Cundinamarca, y en los Planes Parciales de Ordenamiento 

Territorial, (ii) registrados en el RUAPP, y (iii) aquellos proyectos incorporados 

dentro del estudio tráfico del presente Proyecto, siempre que al momento de la 

apertura del Proceso de Selección del Proyecto, su factibilidad haya sido 

aprobada y se encuentre en curso el proceso de contratación o se haya contratado 

la estructuración pública por parte de la entidad estatal competente.  

13.3(j) No aplica para este Contrato. 

13.3(m) No aplica para este Contrato. Para efectos de este Contrato se dará aplicación a 

lo establecido en la Sección 4.6(e) y 4.6(f) de esta Parte Especial. 

13.3 (n) No aplica para este Contrato. 

14.1(a)(ii) Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con la 

terminación de Unidades Funcionales se deberá constatar que estas cumplan con 

los valores mínimos de aceptación para los Indicadores E1 al E22 y O6 de dicho 

Apéndice. 

14.1(a)(iii) Para efectos de este Proyecto no aplicará un porcentaje diferente al previsto en 

esta Sección del Contrato Parte General. 

15.1(d)(v) Los montos a ser fondeados en la Subcuenta MASC se encuentran descritos en 

la Sección 5.6(f) de esta Parte Especial. 

17.2(b)(v) (vi) Por solicitud de cualquiera de las Partes en el evento que, por causas no 

imputables al Concesionario, no sea posible realizar el primer incremento de la 

estructura tarifaria de que trata la Sección 4.6(e) de esta Parte Especial. 

 

(1) Ocurrida la causal de Terminación Anticipada prevista en la presente 

Sección 17.2(b)(v), cualquiera de las Partes enviará una Notificación a 

la otra, informando la ocurrencia de la causal de Terminación Anticipada 

del Contrato. 

 

(2) Probada la causal de Terminación Anticipada de la presente Sección, la 

ANI procederá a declarar la Terminación Anticipada. 

17.2(d) El valor mínimo pendiente de pago por la ANI en mora para la configuración de 

la causal de terminación, para efectos de este Proyecto será el equivalente a 

CIEN MIL (100.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

18.3  Teniendo en cuenta que este Proyecto no contempla Aportes ANI, para la 

aplicación de las fórmulas cualquier variable referida a este concepto tendrá el 

valor de 0.  

18.3(c) Los montos y plazos en los que deberán ser aportados los valores a las 

Subcuentas de la Cuenta ANI, así como la Subcuenta Predios, Subcuenta 
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Compensaciones Ambientales, Subcuenta Redes y Subcuenta de Policía de 

Carreteras, se describen en la Sección  5.6 de esta Parte Especial. 

18.3(c) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 

Sección 5.1 de esta Parte Especial. 

18.3(c) Ver Sección 5.5 de esta Parte Especial. 

18.3(c) Para efectos de este Contrato, la variable FAE tendrá el valor de: UNO COMA 

SESENTA Y TRES VEINTISIETE (1,6327) 

18.3(d) Los montos y plazos en los que deberán ser aportados los valores a las 

Subcuentas de la Cuenta ANI, así como la Subcuenta Predios, Subcuenta 

Compensaciones Ambientales, Subcuenta Redes y Subcuenta de Policía de 

Carreteras, se describen en la Sección  5.6 de esta Parte Especial. 

18.3(d) Los porcentajes de participación de las Unidades Funcionales se establecen en la 

Sección 5.1 de esta Parte Especial. 

18.3(d) Los montos y plazos de los Giros de Equity se regulan en la Sección 5.5 de esta 

Parte Especial. 

18.3(d) Para efectos de este Contrato, la variable FAE tendrá el valor de: UNO COMA 

SESENTA Y TRES VEINTISIETE (1,6327) 

18.3(d) Para efectos de este Contrato, la variable FDiv tendrá el valor de: DOS COMA 

VEINTIOCHO POR CIENTO (2,28%) 

18.3(d) 

 

Para la fórmula C, se definen las siguientes tasas de descuento real: 

 

- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en las Secciones 17.2(d) y 17.2(e) de la Parte General, el valor 

de TE durante la Etapa Preoperativa será de CERO COMA SETENTA 

Y NUEVE NOVENTA Y UNO SIETE POR CIENTO (0,7991%). 

 

- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE 

durante la Etapa Preoperativa será de CERO COMA SETENTA Y 

SEIS DOCE POR CIENTO (0,7612%).  

 

- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor de TE 

durante la Etapa Preoperativa será de CERO COMA SETENTA Y 

DOS TREINTA Y SIETE POR CIENTO (0,7237%) 

 

Para la fórmula F, se definen las siguientes tasas de descuento real: 

 

- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en las Secciones 17.2(d) y 17.2(e) de la Parte General, el valor 

de TE durante la Etapa Preoperativa será de CERO COMA 

CINCUENTA Y CINCO TREINTA Y SIETE POR CIENTO 

(0,5537%). 

 

- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE 

durante la Etapa Preoperativa será de CERO COMA CINCUENTA Y 

UNO CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (0,5144%).  
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- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor de TE 

durante la Etapa Preoperativa será de CERO COMA CUARENTA Y 

OCHO SESENTA Y OCHO POR CIENTO (0,4868%) 

 

18.3(d) 

 

El ARh incluye los costos de las intervenciones prioritarias a las cuales hace 

referencia del Apéndice Técnico 1 Alcance del Proyecto. 

18.3(d) Para este Proyecto no aplica la fracción de los Aportes ANI en Dólares “FUSD” 

 

18.3(e) Los montos y plazos en los que deberán ser aportados los valores a las 

Subcuentas de la Cuenta ANI, así como la Subcuenta Predios, Subcuenta 

Compensaciones Ambientales, Subcuenta Redes y Subcuenta de Policía de 

Carreteras, se describen en la Sección  5.6 de esta Parte Especial. 

18.3(e) Los porcentajes de participación de las Unidades Funcionales se establecen en la 

Sección 5.1 de esta Parte Especial. 

18.3(e) Los montos y plazos de los Giros de Equity se regulan en la Sección 5.5  de esta 

Parte Especial. 

18.3(e) 

 

Para la fórmula C, se definen las siguientes tasas de descuento real: 

 

- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en las Secciones 17.2(d) y 17.2(e) de la Parte General, el valor 

de TE durante la Etapa de Operación y Mantenimiento será de CERO 

COMA OCHENTA Y CINCO NOVENTA Y OCHO POR CIENTO 

(0,8598%). 

 

- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE 

durante la Etapa de Operación y Mantenimiento será de CERO COMA 

OCHENTA Y DOS CERO TRES POR CIENTO (0,8203%).  

 

- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor de TE 

durante la Etapa de Operación y Mantenimiento será de CERO COMA 

SETENTA Y CINCO NOVENTA Y DOS POR CIENTO (0,7592%) 

 

Para la fórmula F, se definen las siguientes tasas de descuento real: 

 

- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en las Secciones 17.2(d) y 17.2(e) de la Parte General, el valor 

de TE durante la Etapa de Operación y Mantenimiento será de CERO 

COMA SETENTA Y DOS CERO DOS POR CIENTO (0,7202%). 

 

- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE 

durante la Etapa de Operación y Mantenimiento será de CERO COMA 

SESENTA Y OCHO VEINTIUNO POR CIENTO (0,6821%).  
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- Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor de TE 

durante la Etapa de Operación y Mantenimiento será de CERO COMA 

SESENTA Y CUATRO TREINTA Y CUATRO POR CIENTO 

(0,6434%) 

 

18.3(e) Para efectos de este Contrato, la variable FAE tendrá el valor de: UNO COMA 

SESENTA Y TRES VEINTISIETE (1,6327) 

18.3(e) Para efectos de este Contrato, la variable FDiv tendrá el valor de: DOS COMA 

VEINTIOCHO POR CIENTO (2,28%) 

18.3(e) Para este Proyecto no aplica la fracción de los Aportes ANI en Dólares “FUSD” 

 

18.3(f) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para 

efectos de este Proyecto será de CERO COMA SETENTA Y TRES 

CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (0,7353%). 

19.18 Las Notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

a) A la ANI 

Dirección: [●] 

Ciudad: [●] 

 

b) Al Concesionario 

Dirección: [●] 

       Ciudad: [●] 
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CAPÍTULO III DEFINICIONES 

 

En adición a las definiciones establecidas en el Capítulo II de la Parte General, los 

términos en mayúscula inicial que se mencionan en este Capítulo tendrán el significado 

establecido en las siguientes Secciones.   

 

3.1 “Acta de Entrega y Recibo de Predios Distrito” 

 
La entrega de la infraestructura relacionada con los Predios Distrito se entenderá 

realizada con la suscripción de la correspondiente Acta de Entrega y Recibo de Predios 

Distrito, y comprenderá la entrega de los mismos de conformidad con lo previsto en la 

sección 4.5(b), existentes en el estado en que se encuentren que se incorporarán en el 

Inventario de Activos de la Concesión correspondientes a cada una de las Unidades 

Funcionales. La entrega de la infraestructura relacionada con los Predios Distrito se 

someterá al contenido de las resoluciones y demás actos expedidos por las Autoridades 

Estatales. Ni al momento de la entrega de la infraestructura relacionada con los Predios 

Distrito ni en momento alguno de la ejecución del Contrato, el Concesionario podrá 

incluir reserva, condicionamiento, objeción u observación alguna relacionada con el 

estado de la infraestructura entregada, en tanto es obligación del Concesionario 

recibirla en el estado en que se encuentre. 

3.2 “Concesionario Recaudador” 

 

Corresponde a la sociedad de objeto único ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. o 

la persona o grupo de personas que con posterioridad a la reversión del Contrato de 

Concesión bajo el esquema de APP No. 001 de 2017 sea contratada por la Entidad 

competente para adelantar la Operación del recaudo de peaje de las Estaciones de Peaje 

existentes, denominadas Andes, Fusca y Unisabana (antiguo Peaje Teletón). 

 

3.3 “Contrato No. 001 de 2017” 

 

Es el contrato suscrito por la sociedad de objeto único ACCESOS NORTE DE 

BOGOTA S.A.S. y la ANI. 

 

3.4 “Convenio No.006 de 2019” 

 

Es el convenio suscrito entre al ANI, BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL y el IDU para 

el desarrollo de Proyecto objeto del presente Contrato, este documento hace parte 

integral del presente Contrato. 
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3.5 “Ingreso de Peaje” 

 

Se refiere a los ingresos que serán consignados y/o transferidos a la Subcuenta Central 

Recaudo por parte de la fiduciaria del Patrimonio Autónomo Recaudo, en los montos 

establecidos en la Sección 5.6(h) de esta Parte Especial y en la periodicidad y 

condiciones señaladas en la tabla de referencia a la Sección 3.14(h)(iv) de la Parte 

General.  

 

3.6 “Ingreso de Peaje Neto” 

 

Se refiere a los ingresos que serán consignados y/o transferidos de la Subcuenta Central 

Recaudo, en los montos establecidos en la Sección 5.6(h) de esta Parte Especial a la 

Subcuenta Ingreso Peaje Neto. Entiéndase para todos los efectos de este Contrato que 

se reemplaza el término Recaudo Peaje por Ingreso de Peaje Neto.   

 

3.7 “Patrimonio Autónomo Recaudo” 

 

Corresponde al patrimonio autónomo constituido por el Concesionario Recaudador o la 

Entidad competente para efectos de administrar a través de la Subcuenta de Depósito 

Especial de Recaudo los recursos derivados del recaudo de peajes de que trata la 

Sección (i) de esta Parte Especial hasta el 29 de febrero de 2020 y administrar los 

recursos de peaje de que tratan la Sección 5.6(h)(i)(2)y (iii) de esta Parte Especial. La 

ANI adelantará todos los procedimientos y trámites que se requieran para que el 

Patrimonio Autónomo Recaudo recaude y consigne los recursos asociados al Ingreso 

de Peaje de las Estaciones de Peaje existentes, en los términos descritos en la tabla de 

referencia a la Sección 3.14(a)(ii)(12) de la Parte General.  

 

3.8 “Predios Distrito” 

 

Es la unidad física y jurídica constituida por terreno, construcciones, construcciones 

anexas, cultivos y especies que serán entregadas en condiciones de disponibilidad por 

Bogotá Distrito Capital, entendida ésta, como el saneamiento de las invasiones si las 

hubiere. Los Predios Distrito se encuentran identificados en el Apéndice Técnico 7. 

 

3.9 “Subcuenta Depósito Especial” 

 

Corresponde a la Subcuenta del Patrimonio Autónomo Recaudo cuya creación fue 

efectuada por el Concesionario Recaudador en los términos establecidos en el Contrato 

No.001 de 2017 y de la cual se trasferirá el Ingreso de Peaje de los recursos derivados 

del recaudo de peajes de que trata la Sección (i) de esta Parte Especial hasta el 29 de 

febrero de 2020 y los recursos de peaje de que tratan la Sección (ii) y (iii) de esta Parte 

Especial.  
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3.10 “Subcuenta Contingencias” 

 

Corresponde a la Subcuenta de la Cuenta ANI del Patrimonio Autónomo, en la que 

serán depositados los valores provenientes de la Subcuenta Central Recaudo, en las 

condiciones, montos mínimos y plazos máximos descritos en la Sección 5.6(i) de esta 

Parte Especial. Con los recursos disponibles la ANI dará cumplimiento al plan de 

aportes al Fondo de Contingencias aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 
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CAPÍTULO IV ASPECTOS GENERALES  

 

4.1 Identificación de las Partes. 

 

 

(a) La ANI, representada en este acto por 

_____________________________. Identificado con cédula de 

ciudadanía No. ____________________ expedida en 

__________________, en su calidad de Vicepresidente de 

Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, 

nombrado en el cargo mediante Decreto No. ______________ del 

_______________________ y posesionado mediante acta No. 

____________ del ______________________. 

 

(b) El Concesionario es la sociedad de objeto único

 ___________________________________, conformada por 

__________________________________________________________

__________, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, 

representada en este acto por _____________________, en su calidad de 

_____________________________. 

 

4.2 Alcances del Proyecto 

 

(a) El objeto del presente Contrato es la financiación, elaboración de estudios y diseños 

definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor PROYECTO 

ACCESOS NORTE FASE II, de acuerdo con el alcance descrito en la presente Parte 

Especial, el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. 

 

(b) Alcance total del Proyecto 

 

Para el escenario base del Proyecto, las obras objeto de esta APP incluyen el 

siguiente alcance: 

 

(i)  Autopista Norte entre calles 192 (K0+000) y 245 (K5+830): Se realizará la 

ampliación de dos (2) carriles mixtos, en ambos sentidos y la Construcción de 

un (1) carril de Transmilenio entre la calle 192 (K0+000) y la Calle 235 

(K4+600). Por calzada comprende la Construcción de tres (3) carriles nuevos, 

el Mejoramiento de los tres (3) carriles existentes y la construcción de carriles 

de adelantamiento para Transmilenio en las estaciones proyectadas, en ambos 

sentidos, la Construcción de Anden y Ciclorruta entre las calles 192 (K0+000) 

y 245 (K5+830), en ambos costados de la vía con un ancho mínimo de 9.30 

metros. Se realizarán las intersecciones ubicadas en la calle 201 (K1+100) y 2 
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retornos a desnivel ubicados aproximadamente en la Calle 235 (K3+840) 

(104360.23;122949.82) y en la Calle 242 (K5+594) (104735.22;124664,97). 

 

(ii) La construcción de la Segunda Calzada y mejoramiento de la calzada existente 

de la Carrera Séptima entre la Calle 201 (K2+000) y la Calle 245 (K6+930) en 

la ciudad de Bogotá, de acuerdo con la figura No. 2 literal (c), del presente 

Apéndice. La Construcción de Andén y Ciclorruta en todo este corredor en 

ambos costados de la vía con un ancho mínimo de 9.00 metros. 

 

(iii) El Mejoramiento y Construcción de una calzada de la perimetral de Sopó de 

7.2 km, que incluye el Mejoramiento de 5,5 km entre Hacienda Aposentos, 

sobre autopista norte, y la Hacienda la Esperanza-San José, así como la 

construcción de vía nueva 1,7 km entre Hacienda la Esperanza-San José y el 

sector Tres Esquinas. Intersección tipo glorieta proyectada en la calle 3 sur del 

casco urbano de Sopo y una intersección a desnivel con la vía Calera Sopó. 

 

(iv) Operación y Mantenimiento de la infraestructura detallada anteriormente 

durante todo el plazo de la Concesión. 

 

(v) El valor presente del Ingreso de Peaje Neto en pesos del Mes de Referencia 

será ajustado y para todos los efectos establecidos en el presente Contrato, el 

VPIP será equivalente a [VPIP Ofertado] Pesos del Mes de Referencia ($[●]). 

 

 

(c) Alcance del Proyecto sin construcción de la segunda calzada carrera séptima. 

 

En el evento que, vencido el plazo previsto en la Sección 4.5(b) de esta Parte Especial 

para la entrega de los Predios Distrito asociados a la construcción de la segunda calzada 

de la carrera séptima o se haga imposible realizar el segundo incremento de estructura 

tarifaria de que trata la Sección 4.6(f) de esta Parte Especial, lo que primero ocurra en el 

tiempo, las Partes entienden y declaran que se reducirá el alcance del Proyecto y, por 

ende, el Concesionario no realizará la construcción de la Segunda Calzada de la Carrera 

Séptima entre la Calle 201 (K2+000) y la Calle 245 (K6+930) en la ciudad de Bogotá y, 

en consecuencia, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

(i) Se modificará el fondeo de las Subcuentas en los plazos y montos 

descritos en la Sección 5.6 de esta Parte Especial y se modificará el valor 

presente de Ingreso de Peaje en pesos del Mes de Referencia y para todos 

los efectos establecidos en el presente Contrato, el VPIP será equivalente 

al NOVENTA Y DOS COMA DIEZ por ciento (92,10%) del valor 

establecido en la Sección 4.2(b)(v) de esta Parte Especial. 

 

(ii) Será obligación del Concesionario adelantar todas las actividades 

establecidas en el Contrato para el cumplimiento de las demás 

Intervenciones pactadas en la Unidad Funcional 6, salvo por la obligación 

de adquirir los Predios asociados a la construcción de la segunda calzada 

de la carrera séptima y la construcción de dicha infraestructura. 
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4.3 División del Proyecto  

 

El Proyecto corresponde a los accesos norte de la ciudad de Bogotá D.C, por los 

corredores de la Autopista Norte, la Carrera Séptima y Perimetral de Sopó, el cual se 

divide en Ocho (8) Unidades Funcionales, incluida una Unidad Funcional de Operación 

y Mantenimiento, las cuales se describen a continuación:  

 
 

UF  SECTOR  

ORIGEN 

(Nombre, 

Abscisa, 

coordenada)  

DESTINO 

(Nombre, 

Abscisa, 

coordenada)  

Longitud 

aproxima

da origen 

destino 

(km)  

Intervención prevista  Observación  

0  

AUTOPISTA NORTE 
CALLES 245 Y 192.  

  
CARRERA SÉPTIMA 
CALLES 245 Y 201.  

  
PERIMETRAL DE 

SOPÓ  

  
AUTOPISTA 

NORTE  
CALLE 192 

K00+000 
CO 

(N:119149.02; 

E:103810.80) 
CW 

(N:119158.09; 

E:103749.42)  
   

CARRERA 

SÉPTIMA  
CALLE 201  

K02+000  
 (N:119889.14; 
E:105704.65) 

 
Hacienda 

Aposentos a la 
altura de la 

Autopista Norte 

(N:1037855,E:1
011254)  

  
AUTOPISTA 

NORTE  
CALLE 245 
K05+830  

CO 

(N:124842.92; 
E:104735.38) 

CW 

(N:124842.39; 
E:104675.59) 

  
  

CARRERA 

SÉPTIMA  
CALLE 245 

K06+930 

(N:124624.04; 

E:105152.01) 

 
  

Sector tres 

esquinas, en la 
intersección de la 

vía que conduce a 

la vereda San 
Gabriel con la 

Concesión 

Perimetral 
de Oriente 

(N:1032866, 

E:1014581).  

17.96  Operación y mantenimiento 
rutinario  

Esta Unidad Funcional deberá conectar 
con el Contrato No. 01 de 2017 

de Accenorte I    
Se incluye la Operación y el 

Mantenimiento rutinario de la 

infraestructura existente del Proyecto, 
los nuevos carriles en la Autopista 

Norte, la construcción de la segunda 

calzada en la Carrera Séptima, los 
andenes y ciclorrutas, la Perimetral de 

Sopó y los retornos e intersecciones   
  

Se incluye la Operación y 

Mantenimiento rutinario para el carril de 

Transmilenio por doce (12) meses 
contados a partir de la suscripción del 

Acta de Terminación de la Unidad 

Funcional 4.  

1  
AUTOPISTA NORTE, 

CALZADA ORIENTAL 

CALLES 215 Y 245  

CALLE 215 

K02+600  
  

CALLE 245 

K05+830 CO 
(N:124842.92; 

E:104735.38)  

3,23  

Mejoramiento del corredor 
existente, que incluye la 

ampliación de 3 a 5 carriles, 

de 3.50 m cada uno, desde 
la calle 245 K05+830 

hasta la calle 235 

K04+600.  
Mejoramiento del corredor 

existente, que incluye 

ampliación de 3 a 6 carriles 
de 3.5 m cada 

uno incluyendo el de 

Transmilenio, desde la calle 
235 K04+600 hasta la 

calle 215 K02+600 más 0.3 

m de 
separador en Transmilenio 

y carril de adelantamiento 
en las estaciones 

proyectadas.  

Esta Unidad Funcional deberá conectar 

con el Contrato No. 01 de 2017.  
  

El ancho del espacio público en el paso 

de los humedales de Torca y Guaymaral 

dependerá de su Plan de Manejo 
Ambiental.  

  
Se debe dejar un carril en reserva vial de 
3.5 m hacia el separador para una futura 

ampliación de Transmilenio.  
Se incluye Mantenimiento periódico  
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Incluye Espacio público a la 
margen externa con ancho 

mínimo de 9.30 m que 

incluye una franja de 
amoblamiento de 1.20 m, 

ciclorruta de 3.00 m, zona 

verde de 1.50m y franja de 
circulación peatonal de 

3.60 m.  
  

2  
AUTOPISTA NORTE, 

CALZADA ORIENTAL 
CALLES 215 Y 192  

CALLE 

192 K00+000  
 CO 

(N:119149.02; 

E:103810.80) 

CALLE 215 

K02+600  2,60  

Mejoramiento del corredor 
existente, que incluye 

ampliación de 3 a 6 carriles 

de 3,50 m incluyendo el de 
Transmilenio, desde la 

Calle 215 K02+600 hasta la 

Calle 192 K00+000 más 0.3 
m de separador en 

Transmilenio y carril de 

adelantamiento en las 
estaciones proyectadas.  

  
Incluye Espacio público a la 
margen externa con ancho 

mínimo de 9.30 m que 
incluye una franja de 

amoblamiento de 1.20 m, 

ciclorruta de 3.00 m, zona 
verde de 1.50m y franja de 

circulación peatonal de 

3.60 m.  
  

Esta Unidad Funcional contempla la 

conexión en ancho y número de 
carriles mixtos con la configuración de 

la calzada existente en la calle 192.   
  

El ancho del espacio público en el paso 

de los humedales de Torca y Guaymaral 

dependerá de su Plan de Manejo 
Ambiental.  

  
Se debe dejar un carril en reserva vial de 
3.5 m hacia el separador para una futura 

ampliación de Transmilenio.  
  

Se incluye Mantenimiento periódico  

3  

AUTOPISTA NORTE, 

CALZADA 
OCCIDENTAL 

CALLES 245 Y 215  

CALLE 215 

K02+600  
  

CALLE 245 

K5+830  

CW 
(N:124842.39; 

E:104675.59)  
  

3,23  

Mejoramiento del corredor 

existente, que incluye 

laampliación de 3 a 5 
carriles, de 3.50 m cada 

uno, desde la calle 245 

K05+830 hasta la calle 235 
K04+600.  

Mejoramiento del corredor 

existente, que incluye la 
ampliación de 3 a 6 carriles 

de 3.5 m cada 

uno incluyendo el de 
Transmilenio, desde la calle 

235 K04+600 hasta la calle 

215 K02+600 más 0.3 m de 
separador en Transmilenio 

y carril de adelantamiento 

en las estaciones 
proyectadas.   

  
Incluye Espacio público a la 
margen externa con ancho 

mínimo de 9.30 m que 

incluye una franja de 
amoblamiento de 1.20 m, 

ciclorruta de 3.00 m, zona 

verde de 1.50m y franja de 
circulación peatonal de 

3.60 m.  
  

Esta Unidad Funcional deberá conectar 
con el Contrato de Concesión No. 01 de 

2017 de Accenorte I.  
  

Enlace del carril occidental hacia el 

oriental a la altura de la conexión con el 

CIM Norte conforme a 
los parametros operacionales que 

entregue el Distrito.  
  

El ancho del espacio público en el paso 

de los humedales de Torca y Guaymaral 

dependerá de su Plan de Manejo 
Ambiental.  

  
Se debe dejar un carril en reserva 

vial de 3.5 m  hacia el separador para 

una futura ampliación de Transmilenio.  
  

Se incluye Mantenimiento periódico  

4  

AUTOPISTA NORTE, 

CALZADA 

OCCIDENTAL 
CALLES 215 Y 192  

CALLE 
192 K00+000 

CW 

(N:119158.09; 
E:103749.42)  

  

CALLE 215 

K02+600  2,60  

Mejoramiento del corredor 

existente, que incluye la 

ampliación de 3 a 6 carriles 
de 3,50 m incluyendo el de 

Transmilenio desde la Calle 

215 K02+600 hasta la Calle 
192 K00+000 más 0.3 m de 

  
Esta Unidad Funcional contempla la 

conexión en ancho y número de 

carriles mixtos con la configuración de 
la calzada existente en la calle 192.  
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separador en Transmilenio 

y carril de adelantamiento 
en las estaciones 

proyectadas.  
  

Incluye Espacio público a la 

margen externa con ancho 

mínimo de 9.30 m que 
incluye una franja de 

amoblamiento de 1.20 m, 

ciclorruta de 3.00 m, zona 
verde de 1.50m y franja de 

circulación peatonal de 

3.60 m.  
  

El ancho del espacio público en el paso 

de los humedales de Torca y Guaymaral 
dependerá de su Plan de Manejo 

Ambiental.  
  

Se debe dejar un carril en reserva vial de 

3.5 m hacia el separador para una futura 

ampliación de Transmilenio.  
  

Se incluye Mantenimiento periódico  

5  

AUTOPISTA 

NORTE, INTERSECCI
ÓN CALLE 201 

Y RETORNOS  A DES

NIVEL  

CALLE 
192 K00+000  

  

CALLE 245 

K05+830  5,83  

Intersección Calle 201 (AV 

El Polo)  
  

Dos (2) Retornos a 

Desnivel en dos carriles 
cada uno, que 

conectan los dos carriles 

externos de las 
calzadas oriental y 

occidental de la Autopista  
  

  
Incluye intersección a desnivel en la 

calle 201 (Avenida El Polo). y 2 retornos 
a desnivel que conectan carriles externos 

de la Autopista Norte, ubicados 

aproximadamente en la 
Calle 224 (K3+840) 

(104360.23;122949.82) Norte - Norte y 

en 
la Calle 235 K5+594 (104735.22,124664

.97 ) Sur –Sur.  
  

Se incluye Mantenimiento periódico  

6  CARRERA SÉPTIMA 

CALLES 201 y 245  

CALLE 201 

K02+000  
CO 

(N:119889.14; 

E:105704.65) 
CW 

(N:119889.80; 

E:105689.67) 

CALLE 245 
K06+930  

CO (N:124625.70; 

E:105166.91) 
CW (N:124624.04; 

E:105152.01) 

4,93  

Mejoramiento de la calzada 

existente y Construcción de 
calzada nueva de 2 carriles 

mixtos de 3.50 m de ancho, 

más espacio público de 9.00 
m de ancho en ambos 

costados de la vía 

(ciclorruta y anden).  

  
Esta Unidad Funcional deberá conectar 

con el Contrato de Concesión No. 01 de 
2017 

de Accenorte I.(1024625N,1005147E)  
  

Se incluye Mantenimiento periódico  

7  PERIMETRAL DE 
SOPÓ  

Hacienda 
Aposentos a la 

altura de la 
Autopista Norte 

(N:1037855, 

E:1011254)  

Sector tres 

esquinas, en la 
intersección de la 

vía que conduce a 
la vereda San 

Gabriel con la 

Concesión 
Perimetral de 

Oriente 

(N:1032866, 
E:1014581),  

7.2  

Mejoramiento de 5.5 km 

con la vía destapada que 

conduce hacia Sopó desde 

Hacienda Aposentos 
(1037855,1011254) sobre la 

Autopista Norte hasta la 

altura de la hacienda la 
esperanza – San José (calle 

3) próximo al casco urbano 

de Sopó 
(1034286,1014397)  

y construcción de calzada 

nueva bidireccional desde la 
Hacienda la esperanza – 

San José (Calle 3) 
(1034286,1014397) hasta el 

sector 3 esquinas en la 

intersección con la vía que 
conduce a la vereda San 

Gabriel con la actual 

Concesión Perimetral de 
Oriente (1032866,1014581) 

una intersección tipo 

Glorieta en la calle 3 y una 
intersección a desnivel en el 

sector tres esquinas.  
  

El mejoramiento y la 

construcción de calzada 

nueva es de 2 carriles 
mixtos de 3.50 m de 

ancho, bermas de 2 

m y hombrillo de 0.3 m  

Esta Unidad Funcional deberá conectar 
en su inicio con el Contrato de 

Concesión No. 01 de 2017 
de Accenorte I y deberá conectar al final 

con el contrato de concesión No 002-

2014 Perimetral de Oriente de 
Cundinamarca.  

  
Se incluye Mantenimiento periódico  
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NOTA:  Las longitudes son de referencia, así como las coordenadas indicadas. En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas 
las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de resultado establecidas en el Contrato y sus 
Apéndices Técnicos; en especial, lo establecido en el Apéndice Técnico 1. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras 
correspondientes a cada Unidad Funcional según la descripción particular de cada Unidad Funcional. 

4.4 Valor del Contrato 

 

(a) Para el alcance previsto en la Sección 4.2(b) de esta Parte Especial, el Valor del 

Contrato será la suma de UN BILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS del Mes de 

Referencia ($1.797.567.970.825). 

 

(b) En el evento que se haga imposible el incremento de la estructura tarifaria en las 

condiciones previstas en la Sección 4.6(e) de esta Parte Especial o se haga imposible 

la construcción de la segunda calzada carrera séptima en los términos de la Sección 

4.2(c) de esta Parte Especial, lo que primero ocurra en el tiempo, se modificará el 

Valor del Contrato, el cual será la suma de  UN BILLÓN SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 

ÚN PESOS del Mes de Referencia ($1.656.530.954.151). 
 

4.5 Entrega y reversión anticipada de la Infraestructura  

 

La infraestructura que se entregará con la suscripción del Acta de Inicio o la expedición 

de la Orden de Inicio, será aquella que se identifica en el literal (a) siguiente: 

 

(a) Entrega inicial de infraestructura del Proyecto  

 

 

(i) La Entrega de la siguiente infraestructura se entenderá realizada con la 

suscripción del Acta de Inicio o con la expedición de la Orden de Inicio, según 

corresponda, de conformidad con lo establecido en las resoluciones respectivas 

expedidas por la Autoridad Estatal competente y demás actos y documentos 

aplicables. 

 

 

(1) Dentro de la infraestructura que será recibida por el 

Concesionario al inicio del Contrato se encuentra la siguiente vía: 

 

Nombre de 

Vía** 

Ente 

Competente 
Origen* Destino* Estado Actual 

Carreteable (Hda 

Aposentos-Hda la 

Esperanza) 

Alcaldía de 

Sopó 

Hacienda 

Aposentos  

N: 1037855m 

E:1011254m,  

Hacienda la 

Esperanza-

San José 

(calle 3) 

Carreteable en 

afirmado 
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* Estos datos son de referencia. 

** Esta infraestructura será recibida por el Concesionario en administración temporal por 

parte de la ANI, quien a su vez recibirá del Municipio de Sopó. 
 

(2) Así mismo, serán entregados e incorporados los tramos y puntos 

sobre los cuales versa el Convenio No. 006 de 2019.  

 

 
* Estos datos son de referencia. 

** Esta infraestructura será recibida por el Concesionario en administración temporal 

por parte de la ANI, quien a su vez recibirá de Bogotá Distrito Capital, del IDU o de la 

entidad distrital que corresponda. Lo anterior en virtud del Convenio No. 006 de 2019, 

para la estructuración y contratación, adjudicación, ejecución y liquidación del proyecto 

de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública Accesos Norte II, celebrado entre 

Bogotá Distrito Capital, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y la Agencia Nacional 

de Infraestructura – ANI.   

 

(ii) La obligación de la ANI en relación con la entrega de la infraestructura 

descrita en la Sección 4.5(a)(i) anterior, se limita a la entrega de los 

predios y las obras existentes en el estado en el que se encuentren, y en 

ningún caso, conlleva la obligación por parte de la ANI de entregar la 

totalidad de los predios que corresponden a las Fajas del Proyecto, ni de 

entregar las obras existentes o predios en un estado material o jurídico 

determinado. 

 

(iii) Ni al momento de la entrega de la infraestructura, ni dentro de la 

ejecución del Contrato, el Concesionario podrá incluir algún tipo de 

reserva, condicionamiento, objeción u observación, relacionada con el 

estado de la infraestructura entregada, en tanto es obligación del 

Concesionario recibirla en el estado en que se encuentre. 

 

(iv) En relación con la infraestructura de que trata la Sección 4.5(a) anterior, 

el Concesionario se obliga a cumplir con todas y cada una de las 

N:1034286m 

E:1014397m 

Nombre de 

Vía** 

Ente 

Competente 
Origen* Destino* Estado Actual 

Avenida Paseo de 

los Libertadores 

(Autopista Norte) 

IDU 

Bogotá Calle 192 

CO 

(N:119149.02; 

E:103810.80) 

CW 

(N:119158.09; 

E:103749.42)  

Bogotá Calle 245 

K5 + 830 – 

Autopista Norte  

CO (N:124842.92; 

E:104735.38) 

CW (N:124842.39; 

E:104675.59) 

Vía Pavimentada 

Avenida Alberto 

Lleras Camargo 

(Carrera 7) 

IDU 

Bogotá Calle 200 

( Av. El Polo) 

K2+000) 

(N:119889.14; 

E:105704.65)  

Bogotá Calle 245 

K6 +930 

(N:124624.04; 

E:105152.01) 

Vía Pavimentada 
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Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento contenidas en 

los Apéndices Técnicos 2 y 4 aplicables. 

 

(v) Cuando en desarrollo de sus propias actividades el Concesionario efectúe 

obras o haga trabajos necesarios para la prestación del servicio público 

y/o para el cumplimiento de los Indicadores que reemplacen total o 

parcialmente las obras y los trabajos garantizados por las pólizas de 

calidad y estabilidad de obra correspondientes a los sectores señalados 

anteriormente, se entenderá que el Concesionario deberá responder por 

las correspondientes obras o trabajos en los mismos términos de la 

infraestructura no intervenida. Le corresponde al Concesionario asumir la 

responsabilidad por la modificación de las pólizas que garanticen la 

estabilidad de las obras que le sean entregadas si las hubiere, adelantando 

los trámites a que haya lugar frente a terceros. El Incumplimiento de esta 

obligación generará las multas a que haya lugar, de conformidad con lo 

establecido en la Sección 7.1 de esta Parte Especial. 

 

 

La infraestructura que se entregará con posterioridad a la suscripción del Acta de Inicio 

o la expedición de la Orden de Inicio, será aquella que se identifica en el literal (b) 

siguiente: 

 

(b) Predios Distrito:  

 

La entrega de los Predios Distrito será efectuada de la siguiente manera: 

 

(i) En un plazo máximo de dos (2) años, contados a partir de la suscripción 

de su Acta de Inicio u Orden de inicio para entregar la totalidad de los 

predios necesarios para realizar las intervenciones en la Autopista Norte, 

incluyendo los predios del Intercambiador denominado EL POLO 

(Avenida El Polo con Autopista Norte) en condiciones de disponibilidad, 

sin invasiones y/o sin ocupantes para lo cual se suscribirá la 

correspondiente Acta de Entrega y Recibo de Predios Distrito. Para el 

efecto, la ANI informará al IDU la Fecha de Inicio del contrato de 

concesión de manera que la entidad tenga certeza sobre el momento a 

partir del cual cuenta con el tiempo para dar cumplimiento a la obligación 

relacionada con la disponibilidad de los predios. 

 
 

(ii) En un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la suscripción 

de su Acta de Inicio u Orden de inicio para entregar el ochenta por ciento 

(80%) de los predios, y hasta el 31 de diciembre de 2025 para entregar el 

veinte por ciento (20%) restante de los predios necesarios para la 

construcción de la segunda calzada de la carrera séptima en condiciones 

de disponibilidad, sin invasiones y/o sin ocupantes para lo cual se 

suscribirá la correspondiente Acta de Entrega y Recibo de Predios Distrito 

con cada entrega que se realice. Para el efecto, la ANI informará al IDU 
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la Fecha de Inicio del contrato de concesión de manera que la entidad 

tenga certeza sobre el momento a partir del cual cuenta con el tiempo para 

dar cumplimiento a la obligación relacionada con la disponibilidad de los 

predios. 

 

(iii) En el evento que vencidos los dos (2) años siguientes a la suscripción del 

Acta de Inicio u Orden de Inicio del contrato de concesión, no se cuente 

con la totalidad de la disponibilidad de los Predios Distrito asociados a la 

construcción de la intersección a desnivel “El Polo”, las Partes acuerdan 

que el Concesionario sustituirá la construcción del intercambiador El Polo 

por una alternativa técnica que garantice la operatividad de la calzada 

oriental y occidental de la Autopista Norte, siempre y cuando los recursos 

designados para el Intercambiador “El Polo” sean equivalentes a los 

recursos necesarios para la ejecución de la alternativa técnica.  

 

(iv) La recepción de los Predios Distrito deberá ser realizada por el 

Concesionario sin ningún tipo de reserva, condicionamiento, objeción u 

observación, relacionada con el estado de la infraestructura entregada, en 

tanto que es obligación del Concesionario recibirla en el estado en que se 

encuentre. 

 

(v) La entrega de los Predios Distrito por parte de BOGOTÁ DISTRITO 

CAPITAL no implica la transferencia del derecho de dominio al proyecto 

“ACCENORTE II”, ya que el titular del derecho de propiedad sigue 

siendo la entidad distrital correspondiente.  

 

 

(c) Reversión anticipada Predios Distrito asociados a la construcción de la 

Segunda Calzada a la Carrera Séptima 

 

(i) Con un plazo máximo de treinta (30) Días Hábiles posterior a la fecha de 

descrita en la Sección 4.5(b)(ii) de esta Parte Especial o ante la 

imposibilidad del segundo incremento de la tarifa descrito en la Sección 

5.2(a)(ii) y 4.6(f) de esta Parte Especial, lo que primero ocurra en el 

tiempo, el Concesionario deberá reportar al Interventor y al Gerente del 

Proyecto dicha circunstancia, con el fin de proceder a la reversión y 

entrega de los Predios Distrito asociados a la construcción de la segunda 

calzada a la carrera séptima.  

 

El procedimiento para la reversión anticipada será el siguiente e incluirá: 

 

(1) Al Día siguiente de vencido el plazo máximo descrito en la 

Sección 4.5(c)(i) anterior, el Concesionario y el Interventor 

deberán iniciar la reversión anticipada de los Predios Distrito a 

Bogotá Distrito Capital, el IDU o la entidad distrital competente.  
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(2) El Concesionario, junto con el Interventor, realizará un recorrido 

por los Predios Distrito en el cual se dejará constancia en un acta 

de las condiciones materiales en que este se recibe. 

 

(3) El Concesionario deberá entregar un avalúo de los activos fijos 

debidamente actualizado asociado a los Predios Distrito, en caso 

de requerirse. 

 

(4) El Concesionario deberá entregar diligenciados y conciliados con 

la Interventoría dentro de los quince (15) Días siguientes al 

periodo objeto de reporte, los Formatos ANI GCSP-F-0001 

Informe mantenimiento bienes de uso público,   
 

(ii) Concluido el procedimiento de reversión anticipada se suscribirá el Acta 

de Reversión correspondiente, en la cual se dejará constancia de las 

condiciones materiales de cada uno de los Predios Distrito incluyendo el 

Inventario de Activos y de todos los demás aspectos del procedimiento 

de reversión a los que se refiere la Sección anterior. 

 

(iii) Durante la reversión de los Predios Distritos, el Concesionario deberá 

continuar con las labores de Mantenimiento. 

 

(iv) El no cumplimiento de los Inventario de Activos previstos para la 

reversión de los Predios Distrito o el no cumplimiento de cualquiera otra 

obligación del Concesionario prevista en este Contrato para hacer 

efectiva la reversión, no retrasará el plazo máximo de la reversión de los 

Predios Distrito, ni impedirá la suscripción del Acta de Reversión. 

 

(v) De los eventuales incumplimientos se dejará constancia en el Acta de 

Reversión de los Predios Distrito. Serán aplicables las Multas y 

Sanciones y demás consecuencias que de acuerdo con este Contrato y la 

Ley Aplicable se deriven de los incumplimientos del Concesionario.  

 

 

(d) Reversión anticipada áreas remanentes Predios Distrito 

 

En el evento de existir áreas remanentes de los Predios Distrito una vez terminada la 

Fase de Construcción, previo concepto de la ANI y la Interventoría, el Concesionario 

deberá revertir anticipadamente aquellas áreas remanentes solicitadas por Bogotá 

Distrito Capital o el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el subnumeral 2.13, literal B de la cláusula quinta del Convenio No. 006 

de 2019, aplicando mutatis mutandi el procedimiento descrito en la Sección 4.5(c) de 

esta Parte Especial. 
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4.6 Estaciones de Peaje 

 

a) Este proyecto cuenta con un porcentaje del Recaudo del Peaje de las Estaciones 

de Peaje existentes, denominadas Andes, Fusca y Unisabana (antiguo Peaje 

Teletón) de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión No. 

001 de 2017, en la Sección 5.2 y en la Sección 5.6(h) de esta Parte Especial. 

Dichos recursos deberán transferirse del Patrimonio Autónomo Recaudo a la 

Subcuenta Central Recaudo, en los términos y condiciones establecidos en la 

Sección 3.14(a)(ii)(13) de la Tabla de Referencias a la Parte General de esta 

Parte Especial. 

 

b) Para el incremento de tarifas en las Estaciones de Peaje del proyecto aplicará lo 

dispuesto en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

 

c) Sin perjuicio de lo establecido, el primer incremento podrá realizarse con 

anterioridad a la fecha máxima establecida en la sección 4.6(d) d)siempre que 

la ANI de común acuerdo con el Concesionario lo decida y deberá adelantarse 

de acuerdo con lo dispuesto en esta Sección: 

 

i. El Concesionario enviará una notificación a la ANI en un término no 

inferior a ciento ochenta días (180) antes de la fecha en la cual se 

proponga realizar el primer incremento de tarifa. 

 

ii. El Recaudo del Peaje derivado del primer incremento de tarifas de cada 

una de las Estaciones de Peaje denominadas Andes, Fusca y Unisabana, 

será contabilizado únicamente como parte del VPIP en un 30%, y el 

70% restante será consignado en la Subcuenta Excedentes ANI y no 

será contabilizado como parte del VPIP para ninguno de los efectos 

previstos en la Sección 3.4 de la Parte General hasta el 15 de enero de 

2024. 

 

d) En el evento que, por causas no imputables al Concesionario, no sea posible 

realizar el primer incremento de la estructura tarifaria de que trata la Sección 

5.2(a)(ii) dentro de los noventa (90) Días siguientes al 16 de enero de 2023-, no 

se configurará la causal de Terminación Anticipada del Contrato descrita en la 

Sección 17.2(b)(v) de la tabla de referencias a la Parte General de que trata el 

CAPÍTULO II de esta Parte Especial. Al respecto, las Partes entienden y 

declaran que dicho incremento se realizará el 16 de enero de 2024, sin que haya 

lugar a reclamaciones por parte del Concesionario. 

 

e) Cuando por causas no imputables al Concesionario, no sea posible realizar el 

primer incremento de la estructura tarifaria de que trata la Sección 5.2(a)(ii) 

dentro de los noventa (90) Días siguientes al 16 de enero de 2024, las Partes 

entienden y declaran que se configurará la causal de Terminación Anticipada 

del Contrato descrita en la Sección 17.2(b)(v) de la tabla de referencias a la Parte 

General de que trata el CAPÍTULO II de esta Parte Especial.  
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f) En el evento que, por causas no imputables al Concesionario, no sea posible 

realizar el segundo incremento establecido en la Sección 5.2(a)(ii), establecido 

para el -16 enero de 2026-, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha 

estimada para el mismo, las Partes entienden y declaran que se modificará el 

Alcance del Contrato, en los términos dispuestos en la Sección 4.2(c) de esta 

Parte Especial y que no procederá ninguna compensación o pago a favor del 

Concesionario por parte de la ANI. 

 

g) Las Partes entienden que no se podrán iniciar las obras, gestiones prediales y de 

redes, asociadas a la construcción de la segunda calzada de la carrera séptima, 

hasta que no se realice el segundo incremento tarifario previsto en esta Parte 

Especial. 

 

4.7 Costos de Cesión de Derechos Patrimoniales de Estudios y Diseños 

 

El Concesionario deberá reconocer y pagar al Originador de la Iniciativa Privada 

denominada Accesos Norte a la Ciudad de Bogotá Fase II la suma de TRES MIL   

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 

Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS del Mes de Referencia 

($3.596.941.430), IVA incluido y demás impuestos o gastos que se generen con ocasión 

de la transferencia o el pago. 

 

Dicha suma deberá ser cancelada en los siguientes términos y de conformidad con las 

condiciones establecidas en en el contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de 

Estudios y Diseños suscrito entre el Originador y la ANI, el día [●] de 2020, previa 

presentación de la correspondiente factura por parte del Originador, en los siguientes 

términos: 

 

(i) Un único pago del cien por ciento (100%) del valor de los Estudios y 

Diseños, dentro de los treinta (30) Días siguientes al perfeccionamiento del 

Contrato de Concesión, previa constitución del Patrimonio Autónomo y visto 

bueno del supervisor. 

 

4.8 Plazos de las Fases de la Etapa Preoperativa 

 

(a) Duración de la Fase de Preconstrucción: Dieciocho (18) Meses 

contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. 

 

(b) Duración de la Fase de Construcción: Sesenta y seis (66) Meses 

contados desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción del 

Contrato.  
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4.9 Plazo de la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) La Etapa de Operación y Mantenimiento iniciará con la suscripción de la 

última Acta de Terminación de Unidad Funcional y se extenderá en los 

términos dispuestos en la Sección 2.4 de la Parte General. 

 

Para la Unidad Funcional 0, la Operación y Mantenimiento comenzará a 

partir de la entrega de infraestructura, en las condiciones descritas en la 

Sección 4.5 de esta Parte Especial. La medición de los Indicadores de la 

Unidad Funcional 0 iniciará a partir del Día 121 (inclusive), contado a 

partir de la Entrega de la Infraestructura, fecha en la cual iniciará la 

Retribución de la Unidad Funcional 0, sin que para ello sea necesaria la 

suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional 0. 

 

 

4.10 Riesgos Específicos del Proyecto por Factor de Calidad 

 

4.10.1. Riesgos a cargo del Concesionario: 

 

Los efectos derivados de las variaciones en los valores estimados en Predios (incluyendo 

expropiación), Compensaciones Socioeconómicas, traslado y/o intervención de Redes, y en 

Compensaciones Socioambientales que se generen como consecuencia de adelantar las 

intervenciones ofrecidas por el Concesionario para obtener mayor puntaje como factor de calidad de 

conformidad con el Pliego de Condiciones para el Proceso de Selección, estarán a cargo del 

Concesionario y se regularán así:  

 

(a) Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los valores 

estimados en Predios (incluyendo expropiación) y Compensaciones Socioeconómicas: 

Para efectos de las intervenciones ofrecidas por el Concesionario para obtener mayor 

puntaje como factor de calidad no se tendrá en cuenta lo previsto en la Sección 7.2 del 

Contrato Parte General - Recursos para la Adquisición de Predios y Compensaciones 

Socioeconómicas- por cuanto será responsabilidad y riesgo total del Concesionario el 

valor de la totalidad de los Predios Requeridos para adelantar estas intervenciones. En 

ese sentido será responsabilidad del Concesionario la adquisición de la totalidad de los 

Predios por efecto de las intervenciones ofrecidas para obtener mayor puntaje como 

factor de calidad y no podrá utilizar los recursos previstos en la Subcuenta Predios. 

 

(b) Los efectos favorables o desfavorables derivados del valor estimado de 

Compensaciones Socioambientales: Para efectos de las intervenciones ofrecidas para 

obtener mayor puntaje como factor de calidad no se tendrá en cuenta lo previsto en la 

Sección 8.1(c)(iii) del Contrato Parte General -Gestión Social y Ambiental- por cuanto 

será responsabilidad y riesgo total del Concesionario el valor de las Compensaciones 

Ambientales. En lo referente al desarrollo y cumplimiento de las consultas previas que 

se deriven de las intervenciones ofrecidas para obtener mayor puntaje como Factor de 

Calidad, los efectos favorables o desfavorables derivados de las mismas, serán 

responsabilidad y riesgo total del Concesionario. Por tanto, no aplicará el sistema de 

bandas para compartir el riesgo descrito en la Sección 8.1(d) del Contrato Parte 

General. 
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Adicionalmente, la ejecución de todas las Compensaciones Socioambientales por las 

intervenciones ofrecidas por el Concesionario para obtener mayor puntaje como factor 

de calidad, serán asumidas por el mismo, y en ese sentido no podrá utilizar los recursos 

previstos en la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales. 

 

(c) Los efectos favorables o desfavorables derivados de los traslados e intervención de 

Redes: Para efectos de las intervenciones ofrecidas por el Concesionario para obtener 

mayor puntaje como factor de calidad no se tendrá en cuenta lo previsto en la Sección 

8.2(e) del Contrato Parte General -Redes- respecto al sistema de bandas para compartir 

estos riesgos por cuanto será responsabilidad y riesgo total del Concesionario el valor 

de intervención de Redes. En ese sentido será responsabilidad del Concesionario la 

ejecución de todos los traslados e intervenciones de Redes por efecto de las 

intervenciones ofrecidas para obtener mayor puntaje como factor de calidad y no podrá 

utilizar los recursos previstos en la Subcuenta Redes. 

 

(d) Para todos los efectos, las disposiciones contenidas en las Secciones 7.4, 8.1(h), 8.1(i) 

y 8.2(i) del Contrato Parte General aplican para las intervenciones ofrecidas por el 

Concesionario para obtener mayor puntaje como factor de calidad conforme al Proceso 

de Selección. 

 

(e) Para todos los efectos, a excepción de lo dispuesto en la presente Sección aplicarán 

todas las disposiciones contenidas en el Contrato Parte General incluyendo lo definido 

en los Apéndices Técnicos. 

CAPÍTULO V ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 

 

5.1 Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales 

 

(a) Como se describe en el Apéndice Técnico 1, el Proyecto está dividido en ocho (8) 

Unidades Funcionales (incluida la Unidad Funcional 0), a las cuales se les asigna 

el siguiente porcentaje de participación en el Proyecto: 

 

UF 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028en 

adelante 

UF0 4.59% 20.57% 12.77% 11.73% 10.61% 10.46% 9.03% 

UF1 76.77% 0,00% 0,00% 15.06% 15,06% 15,06% 15,06% 

UF2 18.64% 79.43% 87.23% 14.27% 14,27% 14,27% 14,27% 

UF3 0,00% 0,00% 0,00% 35.43% 36.10% 14,36% 14,36% 

UF4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19.02% 14.55% 

UF5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.93% 

UF6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17.16% 13,12% 

UF7 0,00% 0,00% 0,00% 23.51% 23.96% 9,67% 9,68% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

*En el evento que la Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo se encuentre en el año 2021, los 

porcentajes que aplicarán para el 2021 son los mismos que se establecen para el 2022. 

 

(i) En el evento que se haga imposible realizar el segundo incremento de las 

tarifas de peaje en las condiciones previstas en la Sección 4.6(f) de esta Parte 

Especial o se haga imposible la construcción de la segunda calzada carrera 
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séptima en los términos de la Sección 4.2(c) de esta Parte Especial, se 

modificará el porcentaje de participación de Ingresos de Peaje e Ingresos por 

Explotación Comercial, según se establece a continuación: 

 

UF 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 en 

adelante 

UF0 4,59% 20,57% 12,67% 11,44% 11,25% 11.15% 9,59% 

UF1 76.77% 0,00% 0,00% 16,36% 16,36% 16,36% 16,36% 

UF2 18.64% 79,43% 87,33% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 

UF3 0,00% 0,00% 0,00% 34.09% 34.20% 15,60% 15,60% 

UF4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22.38% 15.73% 

UF5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10.74% 

UF6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8.50% 5.97% 

UF7 0,00% 0,00% 0,00% 22.61% 22.69% 10,51% 10,51% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

*En el evento que la Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo se encuentre en el año 2021, los 

porcentajes que aplicarán para el 2021 son los mismos que se establecen para el 2022. 

 

5.2 Estructura Tarifaria.  

 

(a) Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.164 de la Parte General, y de acuerdo 

con lo establecido por la Resolución No. [●] de [●], la Estructura Tarifaria que regirá 

el Proyecto estará compuesta por las siguientes tarifas: 

 

(i) A manera de referencia, a continuación, se presentan las tarifas de las 

Estaciones de Peaje existentes, de Andes, Fusca y Unisabana, vigentes en el año 

2020, para el Contrato No. 001 de 2017, de acuerdo con lo establecido en las 

Resoluciones No. 0937 del 12 de abril de 1994, 05640 del 4 de septiembre de 

1996, 00005 del 5 de enero de 2000 y 003084 del 25 de octubre de 2000, sin 

incluir las tasas correspondientes al Fondo de Seguridad Vial: 

 

Tarifas Vigentes en el año 2.020 

Categoría 
(No incluye FSV) 

Peaje Andes Peaje Fusca Peaje Unisabana 

Categoría I  8.800  8.800   -  

Categoría II  15.400  15.400   -  

Categoría III  9.800  9.800   -  

Categoría IV  22.400  22.400   -  

Categoría V  34.200  34.200   34.200  

Categoría VI  44.100  44.100  44.100  

Categoría VII  48.900  48.900   48.900  

Categoría IE  -  - - 

Categoría IIE  14.500  14.500 - 

 

  

(ii) Para efectos de lo dispuesto en esta Sección, a continuación, se relaciona 

el incremento de tarifa para las categorías existentes de los peajes Andes, 
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Fusca y Unisabana a efectuarse el 16 de enero de 2023 expresados en 

Pesos de Mes de Referencia, salvo para:  a) para las categorías IIE y IIE2 

de la Estación de Peaje Andes y, b) para las categorías IE2, IIE y IIE2 de 

la Estación de Peaje Fusca: 

 

Incremento tarifario para todas las Categorías 

AÑO 
(No incluye FSV) 

Peaje Andes Peaje Fusca Peaje Unisabana 

Primer Incremento  

Año 2023 
2.500 2.500 2.500 

Segundo Incremento  

Año 2026 
700 700 700 

 

 

(1) La nueva tarifa diferencial IE2 correspondiente a la Estación de 

Peaje Fusca, será aplicada para los vehículos de las comunidades 

de Fusca y Torca, siempre y cuando cumplan las condiciones 

establecidas para ello por parte de la ANI. 

 

(2) La nueva tarifa diferencial IIE2 correspondiente a las estaciones 

de Peaje Fusca y Andes, será aplicada a los vehículos que estén 

autorizados por la Autoridad Estatal competente para la 

prestación del servicio público de transporte de pasajeros, 

siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas para 

ello por parte de la ANI.  

 

En la siguiente tabla, a manera de referencia se presentan los 

valores de las Tarifas Diferenciales que aplicarán a partir del 16 

de enero de 2023 siempre y cuando se hubiese realizado el 

primer incremento establecido en la Sección 5.2(a)(ii) anterior, 

expresados en Pesos de Mes de Referencia. 
 

 
Tarifas Diferenciales del Proyecto   

 

   Categoría  Peaje Andes  Peaje Fusca  

Categoría IE2   6.000 

Categoría IIE2  15.400  15.400  

 

 

(3) La totalidad del Recaudo de Peaje obtenido de la categoría IE2, 

será destinado al Contrato N°001 de 2017.  

  

 

(iii) Una vez sea iniciado el Recaudo de Peaje por parte del Concesionario 

Recaudador conforme a lo definido en la Sección 5.2(a)(i) anterior, el 

Concesionario tendrá el derecho al Ingreso de Peaje en las condiciones 

establecidas en la Sección 5.6(h) de esta Parte Especial.  
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(iv)  Estas tarifas regirán hasta el quince (15) de Enero del siguiente año. 

 

(v) Las tarifas serán actualizadas el dieciséis (16) de enero de cada año, de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡−1 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑃𝐶𝑡−2
)+ Incremento𝑡𝑎𝑟 ∗ (

𝐼𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑃𝐶2019
) 

 

TarifaSRt Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el 

valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del año t, sin el 

redondeo a la centena 

Tarifat-1 Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo 

inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo de 

Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga 

destinación diferente al Proyecto, cobrada del año 

inmediatamente anterior  

Incremento𝑡𝑎𝑟 Incremento establecido en la Sección 5.2(a)(ii) de esta Parte 

Especial. Esta variable tomará el valor de cero en los años 

diferentes al 2023 y 2026, sin embargo, de darse el evento 

previsto en la sección 4.6 (d) el valor del incremento establecido 

en la Sección 5.2(a)(ii) para el 2023 se aplicará en la presente 

variable para el 2024.   

IPCt-1 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año t de 

actualización 

IPC2019 IPC de diciembre del 2019  

𝑡 Año de Actualización de la tarifa 

 

(b) Una vez se establezca la TarifaSRt sin el redondeo a la centena, para el cálculo de 

la tarifa a cobrar al Usuario para cada categoría de vehículos y cada Estación de 

Peaje, se le adicionará la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de 

acuerdo con la Resolución de Peaje y se redondeará a la centena más cercana de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡 = 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 100 ∗ (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡  + 𝐹𝑆𝑉𝑡) 

Donde,  

 

 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡  

 
Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el 

valor de la tarifa a pagar por el Usuario para el año t 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡  
 

Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el 

valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del año t, sin el 

redondeo a la centena 
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𝐹𝑆𝑉𝑡 Es el valor del aporte al Fondo de Seguridad Vial para el 

año t vigente al momento del cálculo, expresado en pesos 

corrientes del año t 

 

𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 100 

 
Función que redondea un número al múltiplo de 100 más 

cercano. Redondea hacia la centena superior, si el residuo de 

dividir el número entre cien (100) es mayor o igual a 

cincuenta (50). Redondea hacia la centena inferior, si el 

residuo de dividir el número entre cien (100) es menor que 

cincuenta (50) 

  𝑡 Año de Actualización de la tarifa 

 

(c) Después de efectuado el procedimiento descrito en las Secciones 5.2(a)(v) y 5.2(b) 

de esta Parte Especial, se procederá de acuerdo con lo siguiente: 

i) Del recaudo de peaje resultante de aplicar la tarifa usuario de la 

Sección 5.2(b) de esta Parte Especial, se restará la porción 

establecida en la sección 4.2(a)(i)(1) del Contrato No. 001 de 2017. 

ii) El Concesionario del presente Contrato tendrá derecho al Ingreso de 

Peaje Neto resultante, después de aplicar el literal anterior, y lo 

dispuesto en las Sección 5.6(h) de esta Parte Especial.  

5.3 Cálculo de la Retribución 

  

(a) La Retribución total será la suma de la Retribución de las Unidades Funcionales. 

 

(b) El cálculo de la Retribución por Unidad Funcional para cada Mes será efectuado 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑅ℎ
𝑢

 
=  𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠ℎ

𝑢 + 𝐸𝐶ℎ
𝑢 − 𝐷ℎ − 𝐷𝐼𝐶𝑃ℎ

𝑢 

Donde, 

 
Rh

u
 Retribución correspondiente a la Unidad Funcional u en el Mes h 

Peajesh
u 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠ℎ

𝑢 = 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠𝐸ℎ
𝑢 ∗ 𝐼𝐶ℎ

𝑢 

Donde, 

PeajesEh
u = Ingreso de Peaje Neto correspondiente al Mes h, expresado en Pesos 

Corrientes, consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u de la Subcuenta 

Ingreso Peaje Neto, más los rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los 

Meses en los que no haya Ingreso de Peaje Neto el valor será cero (0). En caso de 

que el Mes h corresponda al primer periodo de cálculo de la Retribución, posterior 

al Acta de Terminación de la Unidad Funcional u o en el primer mes de cálculo de 

Retribución para la Unidad Funcional 0, este valor corresponderá al monto 

acumulado del Ingreso de Peaje Neto consignado en la subcuenta de la Unidad 

Funcional u de la Subcuenta Ingreso Peaje Neto desde la fecha de Inicio hasta el 

Mes h. 

ICh
u = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u medido para el Mes 

h. 

 

ECh
u 𝐸𝐶ℎ

𝑢 = 𝐸𝐶𝐸ℎ
𝑢 ∗ 𝐼𝐶ℎ

𝑢 

Donde, 
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ECEh
u = Ingresos por Explotación Comercial, expresados en Pesos Corrientes, 

correspondientes al Mes h consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u de 

la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial más los rendimientos existentes 

en dicha subcuenta. En los Meses en los que no haya Ingresos por Explotación 

Comercial, el valor será cero (0). En caso de que el Mes h corresponda al primer 

periodo de cálculo de la Retribución, posterior al Acta de Terminación de la Unidad 

Funcional u o en el primer mes de cálculo de Retribución para la Unidad Funcional 

0, este valor corresponderá al monto acumulado de los Ingresos por Explotación 

Comercial consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u de la Subcuenta 

Ingresos por Explotación Comercial desde la fecha de Inicio hasta el Mes h. 

ICh
u
 = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u medido para el Mes 

h. 

𝐷ℎ Cualquier Descuento pendiente de efectuar para el Mes h. 
 

DICPh
u 

Deducción por el Índice de Cumplimiento Predial de la Unidad Funcional u medido 

para el Mes h según lo establecido en la Sección 7.1(f) de la Parte General. 

ℎ Variable contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a la suscripción del 

Acta de inicio del Contrato de Concesión. 
 

 

 

(c) La Deducción máxima permitida en el Mes h corresponderá al diez por ciento 

(10%) del valor de la Retribución en dicho Mes que se hubiere generado de no 

haberse aplicado el Índice de Cumplimiento correspondiente.  

 

Las Deducciones que no se efectúen en un periodo como consecuencia de la 

Deducción máxima a que se refiere este literal se realizarán en el siguiente 

periodo o en los periodos que fueren necesarios hasta que se deduzcan los valores 

totales que fueren objeto de Deducción. 

 

(d) Límite de Deducciones. El límite de Deducciones se alcanzará en los siguientes 

eventos: 

 

(i) Cuando el valor acumulado de la Retribución durante treinta y seis (36) 

Meses consecutivos –calculado sin aplicar la estipulación sobre 

Deducción máxima mensual a la que se refiere la Sección 5.2(c) anterior, 

hubiera sido inferior al noventa por ciento (90%) del acumulado de la 

Retribución que se hubiese causado para el mismo período, de no haberse 

aplicado Deducción alguna.  

 

(ii) Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) Meses, el 

Índice de Cumplimiento promedio ponderado (calculado teniendo en 

cuenta el Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales 

definido en la Sección 5.1 de esta Parte Especial) de las Unidades 

Funcionales cuya Acta de Terminación de Unidad Funcional –o Acta de 

Terminación Parcial de Unidad Funcional, si es del caso– haya sido 

suscrita, correspondiente a treinta y seis (36) Meses o más –continuos o 

discontinuos– haya sido igual o inferior a cero punto noventa (0.90) en 

cada uno de esos treinta y seis (36) Meses. Una vez se haya cumplido el 

supuesto descrito en esta Sección, se configurará el límite sin que sea 
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necesario el transcurso de la totalidad del lapso de sesenta (60) Meses 

mencionado. 

 

 

(e) La fórmula a la que se refiere la Sección 3.1(f)(iv) de la Parte General, es la 

siguiente: 

 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎ℎ = (𝑉𝑇 − 𝑉𝑆𝐶) ∗ (
𝐼𝑃𝐶ℎ

𝐼𝑃𝐶𝑡
) ∗ (1 + 𝑇𝐷𝐼)ℎ−𝑡 

Donde, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Valor de Soporte de Ingreso "VSIi" 

 

Para efectos del cálculo del Soporte de Ingresos, para este proyecto, el valor corresponde 

a lo indicado en la tabla siguiente:  

 

 
m = Número del Mes 

desde la suscripción de la 

última Acta de 

Terminación de Unidad 

Funcional. – (i)  

Valor del Soporte de Ingreso – VSI (expresados en 

pesos del mes de referencia) 

𝑖 = 12 

Ciento Veintidós Mil Doscientos Diecisiete Millones 

Ciento Ochenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Nueve 

Pesos ($122.217.187.689) del Mes de Referencia 

𝑖 = 24 

Ciento Veinte Mil Ciento Sesenta y Nueve Millones 

Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y 

Ún Pesos ($120.169.555.631) del Mes de Referencia 

Diferenciah Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes. Si la 

diferencia es negativa, la ANI deberá pagar al 

Concesionario. Si la diferencia es positiva, el Concesionario 

deberá pagar a la ANI. 

VT Valor de la Retribución calculado por el Interventor antes de 

la solución de la controversia. 

VSC Valor de la Retribución efectivamente determinado por el 

Amigable Componedor o el Tribunal de Arbitramento. 

IPCh IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes h 

IPCt IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes t 

TDI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en 

términos efectivos mensuales y que para efectos de este 

Proyecto será la señalada en la Sección 3.4(a) de la Tabla de 

Referencias del Capítulo 2 de esta Parte Especial. 

  𝑡 Mes en el cual se presenta la controversia respecto a la 

Retribución del Concesionario 

  ℎ Mes en el cual se soluciona la controversia respecto a la 

Retribución del Concesionario 
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m = Número del Mes 

desde la suscripción de la 

última Acta de 

Terminación de Unidad 

Funcional. – (i)  

Valor del Soporte de Ingreso – VSI (expresados en 

pesos del mes de referencia) 

𝑖 = 36 

Ciento Dieciocho Mil Ciento Veintiún Millones 

Novecientos Veintitrés Mil Quinientos Setenta y Dos 

Pesos ($118.121.923.572) del Mes de Referencia 

𝑖 = 48 

Ciento Dieciséis Mil Setenta y Cuatro Millones 

Doscientos Noventa y Un Mil Quinientos Trece Pesos 

($116.074.291.513) del Mes de Referencia 

𝑖 = 60 

Ciento Catorce Mil Veintiséis Millones Seiscientos 

Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco 

Pesos ($114.026.659.455) del Mes de Referencia 

𝑖 = 72 

Ciento Once Mil Novecientos Setenta y Nueve Millones 

Veintisiete Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 

($111.979.027.396) del Mes de Referencia 

𝑖 = 84 

Ciento Nueve Mil Novecientos Treinta y Un Millones 

Trescientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Treinta y 

Ocho Pesos ($109.931.395.338) del Mes de Referencia 

𝑖 = 96 

Ciento Siete Mil Ochocientos Ochenta y Tres Millones 

Setecientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Setenta y 

Nueve Pesos ($107.883.763.279) del Mes de Referencia 

𝑖 = 108 

Ciento Cinco Mil Ochocientos Treinta y Seis Millones 

Ciento Treinta y Un Mil Doscientos Veinte Pesos 

($105.836.131.220) del Mes de Referencia 

 
(i) En el evento que se haga imposible el incremento de la estructura tarifaria en 

las condiciones previstas en la Sección 4.6(e) de esta Parte Especial o se haga 

imposible la construcción de la segunda calzada carrera séptima en los términos 

de la Sección 4.2(c) de esta Parte Especial, no se modificarán los valores del 

Soporte de Ingreso. 

 

5.5 Giros de Equity 

 

(i) El Concesionario deberá girar como mínimo a la Cuenta Proyecto los siguientes 

valores expresados en Pesos del Mes de Referencia dentro de los plazos que a 

continuación se establecen: 

 

Giros de 

Equity 
Monto mínimo 

Fecha máxima del 

Aporte 

Giro 1 

 Dieciséis Mil Seiscientos Siete Millones 

Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Trece 

Pesos ($16.607.864.113) del Mes de Referencia 

Fecha de constitución del 

Patrimonio Autónomo 

Giro 2 

Dieciséis Mil Seiscientos Siete Millones 

Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Trece 

Pesos ($16.607.864.113) del Mes de Referencia 

6 Meses desde la Fecha 

de Inicio 
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Giros de 

Equity 
Monto mínimo 

Fecha máxima del 

Aporte 

Giro 3 

Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Un 

Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil 

Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 

($36.481.359.994) del Mes de Referencia 

12 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 4 

 Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Un 

Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil 

Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 

($36.481.359.994) del Mes de Referencia 

18 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 5 

 Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Nueve 

Millones Ciento Diecinueve Mil Trece Pesos 

($5.889.119.013) del Mes de Referencia 

24 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 6 

 Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Nueve 

Millones Ciento Diecinueve Mil Trece Pesos 

($5.889.119.013) del Mes de Referencia 

30 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 7 

 Cinco Mil Quinientos Veinticuatro Millones 

Doscientos Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos 

($5.524.200.691) del Mes de Referencia 

36 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 8 

 Cinco Mil Quinientos Veinticuatro Millones 

Doscientos Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos 

($5.524.200.691) del Mes de Referencia 

42 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 9 

Siete Mil Novecientos Treinta y Seis Millones 

Trescientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos 

Setenta y Seis Pesos ($7.936.362.676) del Mes de 

Referencia 

48 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 10 

Siete Mil Novecientos Treinta y Seis Millones 

Trescientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos 

Setenta y Seis Pesos ($7.936.362.676) del Mes de 

Referencia 

54 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 11 Diecisiete Mil Sesenta y Ocho Millones 

Setecientos Catorce Mil Doscientos Setenta y 

Nueve Pesos ($17.068.714.279) del Mes de 

Referencia 

60 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 12 Diecisiete Mil Sesenta y Ocho Millones 

Setecientos Catorce Mil Doscientos Setenta y 

Nueve Pesos ($17.068.714.279) del Mes de 

Referencia 

66 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 13 Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres Millones 

Novecientos Ochenta y Mil Ciento Ochenta y 

Cinco Pesos ($5.943.980.185) del Mes de 

Referencia 

72 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 14 Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres Millones 

Novecientos Ochenta y Mil Ciento Ochenta y 

Cinco Pesos ($5.943.980.185) del Mes de 

Referencia 

78 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Total 
 Ciento Noventa y Mil Novecientos Tres Millones Doscientos Un Mil 

Novecientos Dos Pesos ($190.903.201.902) del Mes de Referencia 
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(ii) En el evento que se haga imposible realizar el segundo incremento de la estructura 

tarifaria en las condiciones previstas en la Sección 4.6(f) de esta Parte Especial o se 

haga imposible la construcción de la segunda calzada carrera séptima en los 

términos de la Sección 4.2(c) de esta Parte Especial, el Concesionario podrá 

modificar los siguientes Giros expresados en Pesos del Mes de Referencia dentro de 

los plazos que a continuación se establecen: 

 

Giros de 

Equity 
Monto mínimo 

Fecha máxima del 

Aporte 

Giro 11 

Diez Mil Doscientos Cuarenta y Un Millones 

Doscientos Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y 

Ocho Pesos ($10.241.228.568) del Mes de 

Referencia 

60 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

Giro 12 

Diez Mil Doscientos Cuarenta y Un Millones 

Doscientos Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y 

Ocho Pesos ($10.241.228.568) del Mes de 

Referencia 

66 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

*El Concesionario no tendrá la obligación de fondear los Giros de Equity No. 13 y 14. 

 

(iii) Las fechas máximas y los montos mínimos de los Giros 4 a 14 indicados en las 

tablas anteriores podrán ser modificados, siempre que: i) dicho cambio sea 

autorizado expresamente por los Prestamistas, ii) se acredite tal autorización expresa 

en los documentos del Cierre Financiero, sus modificaciones o en las reformas que 

tengan su origen en la obtención y/o desembolso de los Recursos de Deuda del 

Contrato de Concesión, y iii) la suma de todos los Giros de Equity a ser aportados –

expresados en Pesos del Mes de Referencia- sea mayor o igual al 70% de la suma 

de los montos mínimos de los Giros del 4 a 14 establecidos en esta Parte Especial. 

Los costos de la Cesión de Derechos Patrimoniales de Estudios y Diseños a que se 

hace referencia en la Sección 4.7 de esta Parte Especial no serán tenidos en cuenta 

para efecto de los Aportes de Equity a que se hace referencia en esta Sección. 

 

5.6 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo. 

 

(a) Subcuenta Predios 

  

El Valor Estimado de Predios que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Predios 

corresponde a la suma de CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($122.163.897.750) del Mes de Referencia, los cuales deberán estar 

disponibles en la Subcuenta Predios según se establece a continuación: 

 

Aporte  Monto 
Fecha Máxima del 

Aporte 

1  Catorce Mil Catorce Millones Novecientos Cincuenta y 

Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Pesos 

($14.014.954.340) del Mes de Referencia 

36 Meses desde la Fecha 

de Inicio 
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Aporte  Monto 
Fecha Máxima del 

Aporte 

2 

Catorce Mil Catorce Millones Novecientos Cincuenta y 

Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Pesos 

($14.014.954.340) del Mes de Referencia 

42 Meses después de la 

Fecha de Inicio 

3 

 Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta y Seis Millones 

Novecientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y 

Cinco Pesos ($24.256.983.985) del Mes de Referencia 

48 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

4 

 Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta y Seis Millones 

Novecientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y 

Cinco Pesos ($24.256.983.985) del Mes de Referencia 

54 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

5 

Veintidós Mil Ochocientos Diez Millones Diez Mil 

Quinientos Cincuenta y Pesos ($22.810.010.550) del Mes 

de Referencia 

60 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

 

6 

Veintidós Mil Ochocientos Diez Millones Diez Mil 

Quinientos Cincuenta y Pesos ($22.810.010.550) del Mes 

de Referencia 

66 Meses desde la Fecha 

de Inicio 

 

Total 
Ciento Veintidós Mil Ciento Sesenta y Tres Millones Ochocientos Noventa y Siete 

Mil Setecientos Cincuenta Pesos ($122.163.897.750) del Mes de Referencia 

 

 

(i) En el evento que se haga imposible el incremento de la estructura tarifaria en las 

condiciones previstas en la Sección 4.6(f) de esta Parte Especial o se haga 

imposible la construcción de la segunda calzada carrera séptima en los términos 

de la Sección 4.2(c) de esta Parte Especial, se modificará el Valor Estimado de 

Predios y Compensaciones Socioeconómicas que el Concesionario deberá 

aportar a la Subcuenta Predios, la cual será la suma de OCHENTA Y CINCO 

MIL VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y PESOS ($85.029.665.530) del Mes de 

Referencia, los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta Predios, según 

se establece a continuación: 

 

 

Aporte a la 

Subcuenta 
Monto 

Fecha Máxima 

del Aporte 

Aporte 3 

Diecinueve Mil Seiscientos Quince Millones Doscientos 

Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 

($19.615.204.957) del Mes de Referencia 

48 Meses después 

de la Fecha de 

Inicio 

Aporte 4 

Diecinueve Mil Seiscientos Quince Millones Doscientos 

Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 

($19.615.204.957) del Mes de Referencia 

54 Meses después 

de la Fecha de 

Inicio 

Aporte 5 

Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos 

Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 

($8.884.673.468) del Mes de Referencia 

60 Meses después 

de la Fecha de 

Inicio 
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Aporte a la 

Subcuenta 
Monto 

Fecha Máxima 

del Aporte 

Aporte 6 

Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos 

Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 

($8.884.673.468) del Mes de Referencia 

66 Meses después 

de la Fecha de 

Inicio 

*Los aportes No. 1 y 2 no se modifican. 

 

(ii) Dentro de los doscientos diez (210) Días siguientes a la Fecha de Inicio del 

Contrato, el Concesionario deberá presentar un cronograma de adquisición 

Predial donde se detallen los Predios requeridos para la ejecución de las 

Intervenciones del Corredor del Proyecto, incluyendo la adquisición de los 

Predios necesarios para el Mejoramiento, según los Estudios de Detalle.  

 

(iii) La adquisición de los predios requeridos para las actividades de depósito de 

materiales o para la explotación de canteras y materiales pétreos no podrá 

realizarse con los recursos de la Subcuenta Predios. Así mismo, estos predios no 

harán parte de los bienes de la Concesión ni de la Etapa de Reversión. 

 

 

(b) Subcuenta Compensaciones Socioambientales. 

 

El Valor Estimado de Compensaciones Socioambientales que el Concesionario deberá 

aportar a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales corresponde a la suma de 

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($58.847.004.275) del 

Mes de Referencia, los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales según se establece a continuación: 

 

Aporte a la 

Subcuenta 
Monto 

Fecha Máxima 

del Aporte 

Aporte 1 

 Cuatro Mil Treinta y Nueve Millones Doscientos Sesenta y 

Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos ($4.039.266.417) del 

Mes de Referencia 

18 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 2 

 Seis Mil Veintiún Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil 

Setecientos Ochenta y Nueve Pesos ($6.021.417.789) del Mes 

de Referencia 

24 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 3 

 Seis Mil Veintiún Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil 

Setecientos Ochenta y Nueve Pesos ($6.021.417.789) del Mes 

de Referencia 

30 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 4 

 Cinco Mil Novecientos Trece Millones Ochenta y Dos Mil 

Setecientos Sesenta y Siete Pesos ($5.913.082.767) del Mes de 

Referencia 

36 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 5 

 Cinco Mil Novecientos Trece Millones Ochenta y Dos Mil 

Setecientos Sesenta y Siete Pesos ($5.913.082.767) del Mes de 

Referencia 

42 Meses desde la 

Fecha de Inicio 
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Aporte a la 

Subcuenta 
Monto 

Fecha Máxima 

del Aporte 

Aporte 6 

 Tres Mil Novecientos Doce Millones Trescientos Noventa y 

Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos ($3.912.392.467) 

del Mes de Referencia 

48 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 7 

 Tres Mil Novecientos Doce Millones Trescientos Noventa y 

Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos ($3.912.392.467) 

del Mes de Referencia 

54 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 8 

 Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Millones Doscientos 

Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 

($6.436.272.439) del Mes de Referencia 

60 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 9 

 Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Millones Doscientos 

Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 

($6.436.272.439) del Mes de Referencia 

66 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 10 

 Cinco Mil Ciento Veinte Millones Setecientos Tres Mil 

Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos ($5.120.703.467) del Mes 

de Referencia 

72 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 11 

 Cinco Mil Ciento Veinte Millones Setecientos Tres Mil 

Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos ($5.120.703.467) del Mes 

de Referencia 

78 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Total 
Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Millones Cuatro Mil 

Doscientos Setenta y Cinco Pesos ($58.847.004.275) del Mes de Referencia 

 

(i) En el evento que se haga imposible el incremento de la estructura tarifaria en las 

condiciones previstas en la Sección 4.6(f) de esta Parte Especial o se haga 

imposible la construcción de la segunda calzada carrera séptima en los términos 

de la Sección 4.2(c) de esta Parte Especial, se modificará el Valor Estimado de 

Compensaciones Socioambientales que el Concesionario deberá aportar a la 

Subcuenta Compensaciones Socioambientales, la cual será la suma de 

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 

MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SIETE 

PESOS ($55.737.319.087) del Mes de Referencia, los cuales deberán estar 

disponibles en la Subcuenta Compensaciones Socioambientales según se 

establece a continuación: 
 

Aporte a la 

Subcuenta 
Monto 

Fecha Máxima 

del Aporte 

Aporte 8 

Cinco Mil Trescientos Quince Millones Trescientos Treinta y 

Nueve Mil Cuatrocientos Seis Pesos ($5.315.339.406) del Mes 

de Referencia 

60 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 9 

Cinco Mil Trescientos Quince Millones Trescientos Treinta y 

Nueve Mil Cuatrocientos Seis Pesos ($5.315.339.406) del Mes 

de Referencia 

66 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 10 

Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Seis Millones Setecientos 

Noventa y Tres Mil Novecientos Seis Pesos ($4.686.793.906) 

del Mes de Referencia 

72 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 11 

Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Seis Millones Setecientos 

Noventa y Tres Mil Novecientos Seis Pesos ($4.686.793.906) 

del Mes de Referencia 

78 Meses desde la 

Fecha de Inicio 
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*Los aportes No. 1 al 7 no se modifican. 

 

 

(c) Subcuenta Redes. 

 

El Valor Estimado de Redes que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Redes 

corresponde a la suma de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 

Y UN PESOS ($61.496.296.151) del Mes de Referencia, los cuales deberán estar 

disponibles en la Subcuenta Redes según se establece a continuación: 

 

Aporte a la 

Subcuenta 
Monto 

Fecha Máxima del 

Aporte 

Aporte 1 

 Tres Mil Cuatrocientos Noventa Millones Novecientos 

Treinta y Seis Mil Quinientos Diecinueve Pesos 

($3.490.936.519) del Mes de Referencia 

18 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 2 
Cinco Mil Doscientos Cuatro Millones Once Mil Noventa y 

Siete Pesos ($5.204.011.097) del Mes de Referencia 

24 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 3 
 Cinco Mil Doscientos Cuatro Millones Once Mil Noventa y 

Siete Pesos ($5.204.011.097) del Mes de Referencia 

30 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 4 

 Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Millones 

Quinientos Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 

($5.448.514.952) del Mes de Referencia 

36 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 5 

Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Millones 

Quinientos Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 

($5.448.514.952) del Mes de Referencia 

42 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 6 

 Cuatro Mil Quinientos Noventa y Tres Millones Doscientos 

Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 

($4.593.284.486) del Mes de Referencia 

48 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 7 

 Cuatro Mil Quinientos Noventa y Tres Millones Doscientos 

Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 

($4.593.284.486) del Mes de Referencia 

54 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 8 

Ocho Mil Doscientos Setenta y Nueve Millones Quinientos 

Cincuenta y Seis Mil Ochenta y Cuatro Pesos 

($8.279.556.084) del Mes de Referencia 

60 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 9 

 Ocho Mil Doscientos Setenta y Nueve Millones Quinientos 

Cincuenta y Seis Mil Ochenta y Cuatro Pesos 

($8.279.556.084) del Mes de Referencia 

66 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 10 

 Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Millones 

Trescientos Trece Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 

($5.477.313.197) del Mes de Referencia 

72 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 11 

 Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Millones 

Trescientos Trece Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 

($5.477.313.197) del Mes de Referencia 

78 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Total 

Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Millones Doscientos Noventa 

y Seis Mil Ciento Cincuenta y un Pesos ($61.496.296.151) del Mes de 

Referencia 
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(i) En el evento que se haga imposible el incremento de la estructura tarifaria en 

las condiciones previstas en la Sección 4.6(f) de esta Parte Especial o se haga 

imposible la construcción de la segunda calzada carrera séptima en los términos 

de la Sección 4.2(c) de esta Parte Especial, se modificará el Valor Estimado de 

Redes que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Redes, la cual será 

la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($55.039.998.957) del 

Mes de Referencia, los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta Redes 

según se establece a continuación: 

 

 

Aporte a la 

Subcuenta 
Monto 

Fecha Máxima del 

Aporte 

Aporte 8 

Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Dos Millones 

Doscientos Ochenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco 

Pesos ($5.952.286.165) del Mes de Referencia 

60 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 9 

Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Dos Millones 

Doscientos Ochenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco 

Pesos ($5.952.286.165) del Mes de Referencia 

66 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 10 

Cuatro Mil Quinientos Setenta y Seis Millones 

Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Diecinueve 

Pesos ($4.576.434.519) del Mes de Referencia 

72 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

Aporte 11 

Cuatro Mil Quinientos Setenta y Seis Millones 

Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Diecinueve 

Pesos ($4.576.434.519) del Mes de Referencia 

78 Meses desde la 

Fecha de Inicio 

*Los aportes No. 1 al 7 no se modifican. 

 

 

(d) Subcuenta Interventoría y Coordinación. 

 

Durante la vigencia del Contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se muestran a la Subcuenta 

Interventoría y Coordinación y que se encuentran expresados en pesos del Mes de Referencia. 

 

 
Aporte a la 

Subcuenta 
Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aportes 

Preconstrucción 

 Tres Mil Seiscientos Sesenta y 

Cuatro Millones Quinientos 

Cincuenta y Cinco Mil Doscientos 

Pesos ($3.664.555.200) del Mes de 

Referencia 

Fecha de constitución del Patrimonio 

Autónomo 

 

 

 

 

A los 365 días contados a partir de la 

Fecha de Inicio.    En el caso en que 

la Fase de Preconstrucción tenga un 

plazo superior a dieciocho (18) 

meses, dentro de los cinco (5) Días 
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Aporte a la 

Subcuenta 
Monto Fecha Máxima del Aporte 

 Mil Ochocientos Treinta y dos 

Millones Doscientos Setenta y Siete 

Mil Seiscientos Pesos 

($1.832.277.600) del Mes de 

Referencia 

siguientes al inicio de cada periodo 

de seis meses (6) contados desde la 

Fecha de Inicio. En el caso en que el 

último periodo tenga una duración 

menor a seis (6) meses, el aporte 

respectivo será proporcional a su 

duración. 

Aportes anuales 

construcción 

  

Cinco Mil Ochenta y Dos Millones 

Cuarenta y Ocho Mil Pesos 

($5.082.048.000) del Mes de 

Referencia 

 

Dentro de los cinco (5) Días 

siguientes al inicio de cada periodo 

de trescientos sesenta y cinco (365) 

Días contados desde la Fecha de 

Inicio de la Fase de Construcción. En 

el caso en que el último periodo 

tenga una duración menor a 

trescientos sesenta y cinco (365) 

Días, el aporte respectivo será 

proporcional a su duración. 

Aportes anuales 

Etapa de 

Operación y 

Mantenimiento 

 

Tres Mil Setenta Millones 

Cuatrocientos Cuatro Mil Pesos 

($3.070.404.000) del Mes de 

Referencia 

Dentro de los cinco (5) Días 

siguientes contados desde la 

suscripción de la última Acta de 

Terminación de Unidad Funcional 
Dos Mil Setecientos Sesenta y Tres 

Millones Novecientos Ochenta y Seis 

Mil Cuatrocientos Pesos 

($2.763.986.400) del Mes de 

Referencia 

Setecientos treinta (730) Días 

contados desde la suscripción de la 

última Acta de Terminación de 

Unidad Funcional. 

Dos Mil Setecientos Sesenta y Tres 

Millones Novecientos Ochenta y Seis 

Mil Cuatrocientos Pesos 

($2.763.986.400) del Mes de 

Referencia 

Dentro de los cinco (5) Días 

siguientes al inicio de cada periodo 

de trescientos sesenta y cinco (365) 

Días contados desde mil noventa y 

cinco (1095) días posteriores a la 

suscripción de la última Acta de 

Terminación de Unidad Funcional. 

En el caso en que el último periodo 

tenga una duración menor a 

trescientos sesenta y cinco (365) 

Días, el aporte respectivo será 

proporcional a su duración. 

 

En caso de que la Fase de Preconstrucción tenga una duración superior a la establecida en la 

Sección 4.8(a) de esta Parte Especial, el Concesionario deberá fondear la subcuenta con el 

monto correspondiente a la Fase de Preconstrucción a partir del momento en que debió 

terminar la Fase de Preconstrucción. Estos fondeos deberán realizarse de tal forma que 

garanticen los valores faltantes tomando como base el valor establecido en la presente 

Sección y en los plazos que le establezca la ANI, de tal forma que el mecanismo sea eficiente 

y oportuno. 
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En caso de que la Fase de Construcción tengan una duración superior a la establecida en la 

Sección 4.8(b) de esta Parte Especial, el Concesionario deberá seguir fondeando la subcuenta, 

en el monto correspondiente a la Fase de manera proporcional a la duración adicional. Estos 

fondeos deberán realizarse de tal forma que garanticen los valores faltantes y en los plazos y 

valores que le establezca la ANI, de tal forma que el mecanismo sea eficiente y oportuno. 

 

 

(e) Subcuenta Soporte Contractual. 

 

Durante la vigencia del Contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los aportes 

que a continuación se muestran, y que se encuentran expresados en Pesos del Mes de 

Referencia. 

 
Aporte a la 

Subcuenta 
Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte Inicial y 

anuales 

Trescientos Sesenta y Tres 

Millones Trescientos Mil Pesos 

($363.300.000) del Mes de 

Referencia 

En la fecha de constitución del 

Patrimonio Autónomo y posteriormente 

dentro de los primeros treinta (30) días 

de cada año de ejecución del Contrato 

contados a partir de la constitución del 

Patrimonio Autónomo. 

 

 

(f) Subcuenta MASC.  

 

Durante la vigencia del Contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se expresan en Pesos del Mes 

de Referencia, a la Subcuenta MASC. 

 

Una vez agotados los recursos de esta subcuenta no será obligación del Concesionario, ni de 

la ANI efectuar fondeos adicionales. 

 
Aporte a la 

Subcuenta 
Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte Anual 

 

Trescientos Setenta y Un Millones 

de Pesos ($371.000.000) del Mes 

de Referencia 

En la fecha de constitución del 

Patrimonio Autónomo y dentro de los 

primeros treinta (30) días de cada año 

de ejecución del Contrato, contados a 

partir de la constitución del Patrimonio 

Autónomo. 

Aporte 

Semestral 

 

Ochenta y Siete Millones 

Quinientos Mil Pesos 

($87.500.000) del Mes de 

Referencia 

Un aporte a los cinco (5) primeros Días 

del Mes de enero y julio de cada año de 

ejecución del Contrato. El valor del 

primer aporte será proporcional al 

tiempo transcurrido entre la fecha de 

constitución del Patrimonio Autónomo 
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Aporte a la 

Subcuenta 
Monto Fecha Máxima del Aporte 

y el inicio del Mes de enero o julio 

siguientes, el que ocurra primero. 

 

 

 

(g) Subcuenta Policía de Carreteras 

 

Durante la vigencia del Contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se expresan en Pesos del Mes 

de Referencia, a la Subcuenta Policía de Carreteras. 

 

Una vez agotados los recursos de esta subcuenta no será obligación del Concesionario, ni de 

la ANI efectuar fondeos adicionales. 

 
Aporte a la 

Subcuenta 
Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aportes 

Preconstrucción 

Cero ($0) pesos del Mes de 

Referencia 

 

 

Fecha de constitución del Patrimonio 

Autónomo, y en el caso en que la Fase 

de Preconstrucción tenga un plazo 

superior a un (1) año, dentro de los 

cinco (5) Días siguientes al inicio de 

cada periodo de trescientos sesenta y 

cinco (365) Días contados desde la 

Fecha de Inicio. En el caso en que el 

último periodo tenga una duración 

menor a trescientos sesenta y cinco 

(365) Días, el aporte respectivo será 

proporcional a su duración. 

Aportes anuales 

construcción 

Dos Mil Seiscientos Veintiún 

Millones Setecientos Cincuenta Mil 

Quinientos Dos Pesos 

($2.621.750.502) del Mes de 

Referencia 

Dentro de los cinco (5) Días siguientes 

al inicio del tercer año contado desde la 

Fecha de Inicio del Contrato. 

Un Mil Seiscientos Noventa y Un 

Millones Ciento Nueve Mil 

Seiscientos Pesos ($1.691.109.600) 

del Mes de Referencia 

Dentro de los cinco (5) Días siguientes 

al inicio del séptimo año contado desde 

la Fecha de Inicio del Contrato.  

Aportes anuales 

durante la Etapa 

de Operación y 

Mantenimiento 

 

Doscientos Cincuenta y Nueve 

Millones Veinticinco Mil 

Trescientos Tres Pesos 

($259.025.303) del Mes de 

Referencia 

Dentro de los cinco (5) Días siguientes 

al inicio de cada periodo de trescientos 

sesenta y cinco (365) Días contados 

desde la suscripción de la última Acta 

de Terminación de Unidad Funcional. 

En el caso en que el último periodo 

tenga una duración menor a trescientos 

sesenta y cinco (365) Días, el aporte 

respectivo será proporcional a su 

duración. 
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(h) Subcuenta Ingreso Peaje Neto. 

 

La Subcuenta Ingreso Peaje Neto se fondeará con los recursos provenientes de la Subcuenta 

Central Recaudo que a continuación se señala, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de 

Referencias a la Parte General 3.14(a)(ii)(12) de esta Parte Especial, así: 

 

(i) Con la constitución del Patrimonio Autónomo:   

 

(1) Los recursos provenientes de la Subcuenta de Depósito Especial del 

Contrato No. 001 de 2017 que se hubieren acumulado hasta el 29º de 

febrero de 2020, previo descuento del valor mensual de los costos de 

operación y mantenimiento que se hayan causado con cargo a dicha 

subcuenta, y previo descuento de los costos de transacción que se causen.    

 

(2) Los recursos provenientes de la Subcuenta de Depósito Especial del 

Contrato No. 001 de 2017 que se hubieren acumulado desde el 1° de 

marzo de 2020 y que se hayan recaudado hasta la Constitución del 

Patrimonio de Autónomo, y previo descuento de los costos de transacción 

que se causen. 

 

(3) Lo previsto en los numerales 1 y 2 anteriores se deberán transferir en un 

único giro a la Subcuenta Central Recaudo del Contrato, con la 

constitución del Patrimonio Autónomo. 

   

(ii) Con los recursos correspondientes al 33,8266% del recaudo de peaje que se 

generen de las tarifas de la Resolución de Peaje vigente para el Contrato No. 001 

de 2017, y que se hayan recaudado desde la Constitución del Patrimonio 

Autónomo y hasta el vencimiento del plazo de este Contrato. El Recaudo de 

Peaje generado por la Tarifa Diferencial IE2 no se contabilizará, ni se afectará 

con el 33,8266% del Recaudo de Peaje que se generen con el cobro de las tarifas 

de la Resolución de Peaje vigente. 

 

(iii)Con el 100% de los recursos provenientes del incremento de las tarifas indicadas 

en la(s) Resolución(es) de Estructura Tarifaria aplicable(s) al Proyecto, según lo 

establecido en la Sección 5.2(a)(ii) de esta Parte Especial, sin incluir las tasas 

correspondientes al Fondo de Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido 

en la sección 4.2(a)(ii)(3) de la parte especial del Contrato No. 001 de 2017.  

 

El monto que se trasladará a la Subcuenta Ingreso Peaje Neto será el resultado de los recursos 

(i), 5.6(h)(ii) y (iii), descontando los recursos de acuerdo con lo establecido en la Tabla de 

Referencias a la Parte General Sección 3.14(a)(ii)(12) de esta Parte Especial. 

 

 

(i) Subcuenta Contingencias. 

 

La Subcuenta Contingencias se creará con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil 

y hará parte de la Cuenta ANI. 
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(i) Con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil la ANI deberá dar 

instrucciones a la Fiduciaria para que se lleven a cabo los aportes a la Subcuenta 

Contingencias con los recursos provenientes de la Subcuenta Central Recaudo, 

de manera previa y de forma prioritaria antes de efectuar el depósito en la 

Subcuenta Ingreso Peaje Neto, de acuerdo con el orden señalado en la Tabla de 

Referencias a la Parte General Sección 3.14(a)(ii)(12) de esta Parte Especial, de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Aporte  Monto Fecha Máxima del Aporte 

1 

Ciento Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Catorce 

Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta 

y Pesos ($147.814.233.160) del Mes de Referencia 

Con la constitución del 

Patrimonio Autónomo 

Total 
Ciento Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Catorce Millones Doscientos Treinta y 

Tres Mil Ciento Sesenta y Pesos ($147.814.233.160) del Mes de Referencia 

 

(1) En el evento el evento que se haga imposible el incremento de la estructura 

tarifaria en las condiciones previstas en la Sección 4.6(f) de esta Parte 

Especial o se haga imposible la construcción de la segunda calzada carrera 

séptima en los términos de la Sección 4.2(c) de esta Parte Especial, se 

procederá a realizar la respectiva actualización del plan de aportes al Fondo 

de Contingencias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se 

procederá a hacer los giros correspondientes con los recursos disponibles 

en la Subcuenta Contingencias. 

 

 

(ii) La Fiduciaria tendrá la obligación de consignar los recursos descritos en la 

Sección 5.6(i)(i) de esta Parte Especial, en la Subcuenta Contingencias.  

 

(iii) En el evento que no existan recursos suficientes en la Subcuenta 

Contingencias para realizar el aporte señalado en cumplimiento del Plan de 

Aportes aprobado, la ANI deberá gestionar la inclusión en su propio 

presupuesto de los recursos necesarios, previo el agotamiento de los requisitos 

de Ley, de manera que se cumpla con el plan de aportes vigente. 

 

(iv) La ANI dará las instrucciones a la Fiduciaria para que transfiera recursos de la 

Subcuenta Contingencias a quien determine el administrador del Fondo de 

Contingencias de las Entidades Estatales, en cumplimiento del plan de aportes 

vigente que aplique para el Proyecto siguiendo las instrucciones del 

administrador de dicho Fondo, siempre que no supere el monto previsto en la 

Sección 5.6(i)(i) anterior. La Fiduciaria deberá realizar la transferencia dentro 

de los siguientes tres (3) Días Hábiles a cuando reciba la instrucción, e 

indicando el Proyecto y el detalle de los montos a aportar para cada riesgo.  
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(v) En todo caso, la ANI deberá adelantar los trámites presupuestales 

correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley Aplicable. 

 

(vi) Los rendimientos de las operaciones de tesorería que se efectúen con cargo a 

los recursos de esta Subcuenta acrecentarán dicha Subcuenta. 

 

(vii) En el Contrato de Fiducia Mercantil deberá consignarse de manera clara y 

expresa que, si el presente Contrato se terminare de manera anticipada, por 

cualquier causa, todas las sumas disponibles en la Subcuenta Contingencias 

servirán para atender los gastos derivados de riesgos u obligaciones asignados 

a la ANI, siempre que i) se trate de gastos causados con anterioridad a dicho 

momento y ii) que no haya recursos disponibles en el Fondo de Contingencias 

de las Entidades Estatales. 

 

(viii) De haber remanentes después de atender dichos gastos, es decir una vez hayan 

cesado las situaciones que pueden generar riesgos a cargo de la ANI, estos 

serán de libre disposición de la ANI, previa instrucción expresa y escrita. 

 

 

CAPÍTULO VI ETAPA PREOPERATIVA 

6.1 Características de los Contratistas. 

 

Para efectos de lo previsto en la Sección 5.2(a) de la Parte General, el Contratista encargado 

de la ejecución del Contrato de Construcción deberá cumplir los requisitos de experiencia 

mínimos que se establecen a continuación: 

 

(a) Experiencia en Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías.  

 

(i) Para estos efectos se deberá acreditar: 

 

(1) La Construcción de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento de 

carreteras existentes y/o la ampliación de al menos un carril de 

carreteras o vías urbanas existentes, cuyo total será de SETENTA 

(70) kilómetros de vía.; o  

 

(2) La rehabilitación de NOVENTA Y OCHO (98) kilómetros de 

carreteras; o 

 

(3) Una combinación de (1) y (2) que sume NOVENTA Y OCHO 

(98) kilómetros y en la cual los kilómetros de Construcción y/o 

Mejoramiento se multipliquen por un factor de uno punto cuatro 

(1.4) antes de sumarse con los kilómetros de rehabilitación. 

 

(ii) Para acreditar esta experiencia solamente podrá sumar hasta cinco (5) 

contratos.  
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(b) Experiencia en Construcción de Puentes y/o Viaductos. Además de la 

experiencia referida en la Sección 6.1(a) anterior, se deberá acreditar la 

Construcción de un mínimo de cuatrocientos (400) metros de Puentes y/o 

Viaductos. Se podrán sumar hasta cuatro (4) contratos, siempre que al menos 

uno de ellos incluya la Construcción de un Puente o un Viaducto de por lo 

menos doscientos cincuenta (250) metros de longitud. 

 

6.2 Programación de las Obras 

 

En la tabla siguiente se presentan los plazos máximos para el inicio de la operación de las 

Unidades Funcionales, los cuales deberán contarse a partir de la fecha de suscripción del Acta 

de Inicio de Construcción para este Proyecto. 

 

 

Unidad Funcional 
Plazo Máximo de 

Ejecución  
Unidad Funcional 1 18 Meses 

Unidad Funcional 2 30 Meses 

Unidad Funcional 3 42 Meses 

Unidad Funcional 4 58 Meses 

Unidad Funcional 5 66 Meses 

Unidad Funcional 6 58 Meses 

Unidad Funcional 7 42 Meses 
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CAPÍTULO VII SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO 

7.1 Eventos Generadores de Imposición de Multas. 

 

Para efectos de lo previsto en la Sección 10.1(a) de la Parte General y con el propósito de 

conminar al Concesionario a la cabal y oportuna ejecución de sus obligaciones, frente a un 

incumplimiento total o parcial respecto de cualquiera de las siguientes obligaciones 

estipuladas en el Contrato, la ANI impondrá al Concesionario las Multas en los montos y 

condiciones que adelante se regulan: 

 

 

(a) Multa por no recibo de la infraestructura concesionada: Por no recibir 

físicamente la infraestructura concesionada o no ocupar o no recibir los Predios 

incluidos en el Proyecto, en los plazos y demás términos y condiciones 

establecidos en el Contrato, particularmente en la Sección 4.5 de esta Parte 

Especial, se aplicará una Multa equivalente hasta de veinte (20) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 

fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo 

señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado 

desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.  

 

(b) Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios de Detalle o los 

Estudios de Trazado y Diseño Geométrico: Por no entregar los Estudios de 

Detalle o los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, en los términos, tiempo 

y condiciones señalados en el Contrato, se causará una Multa equivalente hasta 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día 

transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 

obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte 

General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es 

de treinta (30) Días. 

 

(c) Multa por no terminación de las Unidades Funcionales en el plazo máximo 

señalado en la Sección 6.2 de esta Parte Especial: Por no terminar cualquiera 

de las Unidades Funcionales, en los plazos máximos establecidos en este 

Contrato, se causará una Multa equivalente hasta de noventa (90) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 

fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo 

señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado 

desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días.  

 

 

(d) Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: Por no cumplir 

con la entrega del Plan de Obras o con las condiciones para su elaboración y 

presentación, se causará una Multa equivalente hasta de veinte (20) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 

fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo 
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señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado 

desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.  

 

(e) Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras: Por no cumplir con los 

avances de obra previstos en el Plan de Obras, se causará una Multa equivalente 

hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada 

Día transcurrido a partir de la fecha prevista en el Plan de Obras para el 

cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de noventa (90) Días. Esta multa no se causará cuando ocurra 

el supuesto previsto en la Sección 7.1(c) de esta Parte Especial, evento en el 

cual sólo tendrá aplicación la multa señalada en dicha Sección. 

 

(f) Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: Si el 

Concesionario incumple cualquiera de las obligaciones correspondientes a la 

Gestión Social y Ambiental que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, 

incluyendo aquellas contenidas en la Licencia Ambiental o en cualquier otra 

autorización expedida por la Autoridad Ambiental, se causará una Multa diaria 

hasta de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día 

transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. 

Esta Multa se causará sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 

hubiere lugar, por parte de la autoridad competente. Para efectos de lo señalado 

en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la 

expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 

(g) Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: Si el Concesionario 

incumple las obligaciones de Gestión Predial que de acuerdo con este Contrato 

le son exigibles, se causará una Multa diaria hasta de quince (15) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del 

requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo 

señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado 

desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.  

 

En caso de que el Concesionario adquiera mayor área a la requerida para el 

proyecto se causará una Multa por un valor equivalente al área adquirida en 

exceso, sin perjuicio que la titularidad de las áreas se mantenga en cabeza de la 

ANI. 

 

(h) Multa por incumplimiento en la entrega de información al Interventor y/o a la 

ANI: Si el Concesionario no entrega la información completa que le solicite el 

Interventor, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente 

Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 

causará una Multa diaria hasta de siete (7) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 

cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 
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(i) Multa por incumplimiento en la obligación de entregar cualquiera de los 

documentos mencionados en la Sección 4.2(dd) de la Parte General. Por no 

entregar cualquiera de los planes y/o manuales en los plazos y cumpliendo con 

las características descritas en el Contrato, se causará una Multa diaria 

equivalente hasta de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por 

cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 

obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte 

General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es 

de treinta (30) Días. 

 

(j) Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: Si el Concesionario 

incumple los valores mínimos de aceptación de cualquiera de los Indicadores 

(según esos valores se definen en el Apéndice Técnico 4) para una misma 

Unidad Funcional de manera recurrente, entendiéndose por esta el que se hayan 

generado Deducciones durante (i) tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6) 

Meses de un mismo año calendario, sin importar si son continuos o 

discontinuos, se causará una Multa diaria hasta de treinta (30) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, por cada Día transcurrido a partir del requerimiento 

que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la 

Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde el 

requerimiento del Interventor es de treinta (30) Días. Para la configuración de 

la presente Multa no existirá Plazo de Cura. 

 

(k) Multa por Incumplimientos de las Especificaciones Técnicas y Niveles de 

Servicio: Si el Concesionario incumple cualquiera de las Especificaciones 

Técnicas, se causará una Multa diaria hasta de veinte (20) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento 

que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la 

Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la 

expiración del Plazo de Cura es de cincuenta (50) Días.  

 

 

(l) Multa por incumplimiento en la constitución y fondeo de Subcuentas: Por no 

constituir y/o fondear las subcuentas a las que se refiere la Sección 5.6 de esta 

Parte Especial, dentro de los plazos y con los montos establecidos en este 

Contrato, se causará una Multa diaria equivalente hasta de veinte (20) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 

fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo 

señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado 

desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 

(m) Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: Por no obtener el Cierre 

Financiero dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este 

Contrato, se causará una Multa diaria equivalente hasta de setenta (70) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 

fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo 
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señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado 

desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 

(n) Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: Por no hacer los Giros de 

Equity, dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este 

Contrato, se causará una Multa diaria equivalente hasta de setenta (70) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 

fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo 

señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado 

desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 

(o) Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales: 

Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, 

prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Concesionario, así 

como de cualquier trabajador (ya sea del Concesionario, de los Contratistas o 

Subcontratistas), la ANI podrá imponer una multa diaria equivalente hasta de 

veinte (20) salarios mínimos mensuales legales por cada Día transcurrido a 

partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos 

de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo 

contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 

(p) Multa por utilización de software carente de licencia: Por utilizar bienes o 

elementos de soporte lógico o software carentes de licencia en cualquiera de los 

equipos dispuestos por el Concesionario, se causará una Multa equivalente 

hasta de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día 

transcurrido a partir de la fecha en que haya sido instalado por el Concesionario 

el bien o elemento de soporte lógico o software de que se trate y hasta el 

momento en que el mismo sea debidamente licenciado. En caso de no poderse 

determinar la fecha de instalación, la Multa se causará desde el momento en 

que se verifique la carencia de licencia. Para efectos de lo señalado en la 

Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la 

expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 

(q) Multa por incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las garantías: 

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 

corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos 

en el Contrato, se causará una Multa equivalente hasta de veinte (20) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 

fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo 

señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado 

desde la expiración del Plazo de Cura es de veinte (20) Días. 

 

(r) Multa por no cumplimiento de los requisitos para la suscripción del Acta de 

Inicio: Si con posterioridad a la expedición de la Orden de Inicio en los términos 

señalados en la Parte General, el Concesionario no cumple con alguno de los 

requisitos de que trata la Sección 2.3(b) de la Parte General, se causará una 

Multa diaria hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
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por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 

la obligación correspondiente. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) 

de la Parte General, no habrá el término máximo de imposición. 

 

(s) Multa por no cumplimiento del compromiso establecido en la Oferta Técnica 

presentada en el Proceso de Selección: Si el Concesionario incumpliere las 

obligaciones contenidas en la Oferta Técnica, referentes a contratar dentro de 

la estructura de personal del Proyecto personal calificado y no calificado 

procedente de la zona de influencia del mismo en el porcentaje indicado en la 

Oferta, se causará una Multa diaria hasta de siete (7) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha 

prevista para el cumplimiento de la obligación correspondiente. Para efectos de 

lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, no habrá el término 

máximo de imposición. 

 

(t) Multa por no suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción: Si el 

Concesionario no suscribe el Acta de Inicio de la Fase de Construcción durante 

el plazo establecido en el Contrato, se causará una Multa diaria de hasta quince 

(15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a 

partir de la fecha prevista en el Contrato para su suscripción. Esta multa no se 

causará cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad que impida la 

suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 

 

(u) Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: Si el 

Concesionario incumpliere alguna de las obligaciones contenidas en el 

Contrato, que no se encuentra incluida en las demás Multas a que hace 

referencia la presente cláusula, se causará una Multa diaria hasta de siete (7) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir 

de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación correspondiente. Para 

efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, no habrá el 

término máximo de imposición. 

 

 

7.2 Eventos Generadores de Imposición de Sanciones.  

 

Para efectos de lo previsto en la Sección 10.1(a) de la Parte General, en los eventos en que el 

Concesionario incurra en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales que no sea 

susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la imposición de Multa como 

mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la 

total ejecución del Contrato de Concesión,  la ANI impondrá al Concesionario una Sanción 

de hasta mil (1.000)  salarios mínimos mensuales legales vigentes, teniendo en cuenta los 

principios de razonabilidad y de proporcionalidad de las penas. 

 

  

En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio no 

será procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este Contrato. 
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7.3 Valor de la Cláusula Penal 

 

(a) El valor de la Cláusula Penal será el uno punto nueve por ciento (1.9%) del 

Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta 

dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción del Contrato y la 

fecha de suscripción de la Orden de Inicio de la Fase de Construcción. Dicho 

valor deberá ser actualizado conforme a la fórmula definida en la Sección 3.9(b) 

del Contrato Parte General. 

 

(b) El valor de la Cláusula Penal será el cuatro punto cinco por ciento (4.5%) del 

Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta 

dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción de la Orden de 

Inicio de la Fase de Construcción y la fecha de suscripción de la última Acta de 

Terminación de Unidad Funcional. Dicho valor deberá ser actualizado 

conforme a la fórmula definida en la Sección 3.9(b) del Contrato Parte General. 

 

(c) El valor de la Cláusula Penal será el uno punto nueve por ciento (1.9%) del 

Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta 

dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción de la última Acta 

de Terminación de Unidad Funcional y el Acta de Reversión. Dicho valor 

deberá ser actualizado conforme a la fórmula definida en la Sección 3.9(b) del 

Contrato Parte General. 
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CAPÍTULO VIII GARANTÍAS  

 

8.1 Valor y Vigencia del Amparo de Cumplimiento 

 

(a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia 

del amparo de cumplimiento será la siguiente: 

 

(i) Fase de Preconstrucción: El plazo señalado en la Sección 4.8(a) de esta Parte 

Especial, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir 

el plazo de la Fase de Preconstrucción y seis (6) meses más. 

 

(ii) Fase de Construcción: El plazo señalado en la Sección 4.8(b) de esta Parte 

Especial, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir 

el plazo de la Fase de Construcción y seis (6) meses más. 

 

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, la Etapa de 

Operación y Mantenimiento será dividida en periodos de cinco (5) años, siendo 

el último de tales periodos el término igual o inferior a cinco años remanente 

para la terminación de la Etapa. Para cada periodo, el Concesionario obtendrá 

un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho periodo, salvo 

que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el período 

quinquenal y seis (6) meses más. 

 

(iv) Etapa de Reversión: El Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia 

equivalente a la duración de dicho periodo. 

 

(b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del 

amparo de cumplimiento será el siguiente: 

 

(i) Fase Preconstrucción: Noventa y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco 

Millones de Pesos ($99.255.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(ii) Fase de Construcción: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y 

Un Millones de Pesos ($145.951.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento: Noventa y Nueve Mil Doscientos 

Veinticinco Millones de Pesos ($99.225.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(iv) Etapa de Reversión: Ocho Mil Novecientos Ochenta y Seis Millones de Pesos 

($8.986.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(c) En el evento que se haga imposible el incremento de la estructura tarifaria en las 

condiciones previstas en la Sección 4.6(f) de esta Parte Especial o se haga imposible 

la construcción de la segunda calzada carrera séptima en los términos de la Sección 
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4.2(c) de esta Parte Especial, se modificará el valor del amparo de cumplimiento 

por etapas según se establece a continuación: 

 

(i) Etapa de Operación y Mantenimiento: Noventa y Un Mil Doscientos Setenta 

y Dos Millones de Pesos ($91.272.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(ii) Etapa de Reversión: Ocho Mil Doscientos Ochenta y Un Millones de Pesos 

($8.281.000.000) del Mes de Referencia. 

 

8.2 Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

 

(a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia 

del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será la siguiente: 

 

(i) Fase de Preconstrucción: El plazo señalado en la Sección 4.8(a) de esta Parte 

Especial, y tres (3) años más. 

 

(ii) Fase de Construcción: El plazo señalado en la Sección 4.8(b) de esta Parte 

Especial, y tres (3) años más. 

 

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, la Etapa de 

Operación y Mantenimiento será dividida en periodos de cinco (5) años, siendo 

el último de tales periodos el término igual o inferior a cinco años remanente 

para la terminación del Contrato. Para cada periodo, el Concesionario obtendrá 

un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho periodo y tres 

(3) años más. 

 

(iv) Etapa de Reversión: El Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia 

equivalente a la duración de dicho periodo y tres (3) años más. 

 

(b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del 

amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será el siguiente: 

 

(i) Fase de Preconstrucción: Quinientos Noventa y Tres Millones de Pesos 

($593.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(ii) Fase de Construcción: Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco 

Millones de Pesos ($64.485.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento: Cinco Mil Setenta y Cuatro Millones de 

Pesos ($5.074.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(iv) Etapa de Reversión: Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Millones de 

Pesos ($4.493.000.000) del Mes de Referencia. 
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(c) En el evento que se haga imposible el incremento de la estructura tarifaria en las 

condiciones previstas en la Sección 4.6(f) de esta Parte Especial o se haga imposible 

la construcción de la segunda calzada carrera séptima en los términos de la Sección 

4.2(c) de esta Parte Especial, se modificará el valor del amparo de Pago de Salarios 

y Prestaciones Sociales por etapas según se establece a continuación: 

 

(i) Etapa de Operación y Mantenimiento: Cuatro Mil Setecientos Diez Millones 

de Pesos ($4.710.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(ii) Etapa de Reversión: Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Millones de Pesos 

($4.140.000.000) del Mes de Referencia. 

 

8.3 Valor y vigencia para los amparos de Calidad 

 

(a) Etapa Preoperativa. 

 

(i) Las coberturas de calidad y estabilidad de las obras estarán vigentes desde la 

suscripción del Acta de Terminación de cada Unidad Funcional por un periodo 

de cinco (5) años. 

 

(ii) El valor del amparo de calidad y estabilidad de las obras será el que se 

establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos 

del Mes de Referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) En el evento que se haga imposible el incremento de la estructura tarifaria en 

las condiciones previstas en la Sección 4.6(f) de esta Parte Especial o se haga 

imposible la construcción de la segunda calzada carrera séptima en los 

términos de la Sección 4.2(c) de esta Parte Especial, se modificará el valor del 

Unidad 

Funcional 

Valor del Amparo 

UF1  Veintitrés Mil Ochocientos Sesenta y Dos Millones de 

Pesos ($23.862.000.000) del Mes de Referencia 

UF2 Veintitrés Mil Doscientos Cincuenta Millones de Pesos 

($23.250.000.000) del Mes de Referencia 

UF3  Veintidós Mil Novecientos Noventa y Nueve Millones 

de Pesos ($22.999.000.000) del Mes de Referencia 

UF4  Veintiún Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Millones de 

Pesos ($21.858.000.000) del Mes de Referencia 

UF5 Catorce Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Millones de 

Pesos ($14.548.000.000) del Mes de Referencia 

UF6  Diecinueve Mil Novecientos Veinte Millones de Pesos 

($19.920.000.000) del Mes de Referencia 

UF7 Quince Mil Doscientos Ochenta y Dos Millones de Pesos 

($15.282.000.000) del Mes de Referencia 
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amparo de calidad y estabilidad de las obras según se establece a 

continuación: 

 

 

 

(b) Etapa de Reversión  

 

(i) El plazo de las coberturas de calidad y estabilidad de las obras de 

mantenimiento será desde la finalización de la Etapa de Operación y 

Mantenimiento y dos (2) años más. 

 

(ii) El valor del amparo de calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento 

para la Etapa de Reversión será el que se establece en la siguiente tabla para 

cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia. 

 

Unidad 

Funcional 
Valor amparo 

UF0 
Mil Trescientos Sesenta y Dos Millones de Pesos 

($1.362.000.000) del Mes de Referencia 

UF1 
Mil Doscientos Sesenta y Dos Millones de Pesos 

($1.262.000.000) del Mes de Referencia 

UF2 
Mil Ciento Noventa y Seis Millones de Pesos 

($1.196.000.000) del Mes de Referencia 

UF3 
Mil Doscientos Cuatro Millones de Pesos ($1.204.000.000) 

del Mes de Referencia 

UF4 
Mil Ciento Treinta y Tres Millones de Pesos 

($1.133.000.000) del Mes de Referencia 

UF5 
Ochocientos Sesenta y Cuatro Millones de Pesos 

($864.000.000) del Mes de Referencia 

UF6 
Mil Ciento Cincuenta y Cinco Millones de Pesos 

($1.155.000.000) del Mes de Referencia 

UF7 
Ochocientos Once Millones de Pesos ($811.000.000) del 

Mes de Referencia 

 

(iii) En el evento que se haga imposible el incremento de la estructura tarifaria en 

las condiciones previstas en la Sección 4.6(f) de esta Parte Especial o se haga 

imposible la construcción de la segunda calzada carrera séptima en los 

términos de la Sección 4.2(c) de esta Parte Especial, se modificará el valor del 

amparo de calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento según se 

establece a continuación: 

 

Unidad 

Funcional 

Valor del Amparo 

UF6 Ocho Mil Cincuenta y Cuatro Millones de Pesos 

($8.054.000.000) del Mes de Referencia 
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Unidad 

Funcional 
Valor amparo 

UF6 
Quinientos Seis Millones de Pesos ($506.000.000) del Mes 

de Referencia 

 

  

(c) Etapa Preoperativa. 

 

(i) El plazo de las coberturas de calidad de los bienes y equipos suministrados 

será desde la suscripción del Acta de Terminación de cada Unidad Funcional 

por un período de cinco (5) años. 

 

(ii) El valor del amparo de calidad de los bienes y equipos suministrados será el 

que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado 

en pesos del Mes de Referencia. 

 

Unidad 

Funcional 
Valor amparo 

UF1 
Quinientos Cuarenta y Cinco Millones de Pesos 

($545.000.000) del Mes de Referencia 

UF2 
Setecientos Treinta y Tres Millones de Pesos 

($733.000.000) del Mes de Referencia 

UF3 
Cuatrocientos Ochenta y Cinco Millones de Pesos 

($485.000.000) del Mes de Referencia 

UF4 
Setecientos Treinta y Cinco Millones de Pesos 

($735.000.000) del Mes de Referencia 

UF5 
Setecientos Noventa y Un Millones de Pesos 

($791.000.000) del Mes de Referencia 

UF6 
Quinientos Noventa y Siete Millones de Pesos 

($597.000.000) del Mes de Referencia 

UF7 
Trescientos Cuarenta y Siete Millones de Pesos 

($347.000.000) del Mes de Referencia 

 

8.4 Valor y vigencia para los amparos de responsabilidad civil 

 

(i) El plazo de las coberturas será por vigencias anuales y por toda la duracion del 

contrato.4.8(a) 

 

(ii) El valor del amparo mínimo es de 75.000 SMMLV (Salario Mínimo Mensual 

Vigente). 

 

8.5 Valor y vigencia para los amparos de todo riesgo obra civil 

 

(a) Fase Preconstrucción  
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(i) El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Fase según se 

señala en la Sección 4.8(a) de esta Parte Especial. 

 

(ii) El valor del amparo será como se indica en la Sección 12.8(a)(ii) de la Parte 

General.  

 

(b) Fase de Construcción  

 

(i) El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Fase de 

Construcción de cada Unidad Funcional y deberá guardar concordancia con el 

amparo de obra civil terminada, para que no exista ningún lapso sin amparo 

para los bienes. 

 

(ii) El valor asegurable del amparo será el equivalente al valor del contrato de 

construcción, consideradas cada una de las Unidades Funcionales, de forma 

que se permita la reconstrucción de toda y cada pérdida que les afecte, sin 

perjuicio de lo anterior el valor asegurado del amparo será como se indica en 

la Sección 12.8 de la Parte General. 

 

 

(c) Etapa de Operación y Mantenimiento  

 

(i) El plazo de las coberturas será desde la fecha de suscripción de cada acta de 

Terminación de Unidad Funcional y hasta terminar con la entrega en la Etapa 

de Reversión. 

 

(ii) El valor asegurable del amparo será el equivalente al valor de la obra civil 

terminada, inicia para cada una de las Unidades Funcionales, de forma que se 

permita la reconstrucción de toda y cada pérdida que les afecte, sin perjuicio 

de lo anterior el valor asegurado del amparo será como se indica en la Sección 

12.8(a)(ii) de la Parte General. 

 

NOTA:  Serán de cuenta del concesionario las deficiencias del seguro derivadas de 

incumplimiento de garantías, infraseguros y deducibles. 

 


