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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber,

(a) [ ], identificado con la cédula de ciudadania nimero [¢] expedida en [¢], en su calidad de
XXXXXXX de la Agencia Nacional de Infraestructura, nombrado en el cargo mediante
Resolucion No. [¢] del [¢] de [*] de 2012 y posesionado mediante Acta No. [¢] del [¢] de
[*] de 2012, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional,
adscrita al Ministerio de Transporte, [facultado por delegacion del Presidente de la Agencia
mediante Resolucion No. [¢] del[*] de [*] de []] (1a “AGENCIA”);

(b) [ =], identificado con la cédula de ciudadania nimero [ *] expedida en[ * Jobrando en nombre y
representacion del [¢], con NIT No. [*], en su calidad de representante legal, (el
“Interventor”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato
de Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011y el
Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefalan a
continuacidn previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No.[¢] del[¢] de[¢] de 2013, la AGENCIA abrié el Concurso de Méritos
Abierto nimero [*]-2013 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la oferta mas
favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, JURiDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL
CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA QUE SE
DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VIJ-VE-LP-005-2012 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR
“LOBOGUERRERO-BUGA”.

(b) Que mediante Resolucion No. [¢] del [¢] de [] de 2013, la AGENCIA adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.

() QUE en los términos del Contrato de Concesion, la AGENCIA es la Gnica autorizada para dar
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que se seialan
a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 734 de 2012, el Cadigo Civil y de Comercio y las demas normas legales aplicables a la materia:

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segiin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en
éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido
diverso, igualmente los titulos de las Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencién del presente
Contrato y no se consideran como parte del mismo.



CAPITULO I
Términos y Condiciones Generales

SECCION 1.01. Objeto.

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se obliga
a ejecutar para la AGENCIA la INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO
UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-LP-
005-2012 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR “LOBOGUERRERO-BUGA”.

(a) Ademas, regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagara al Interventor de
forma mensual la contraprestacion ofrecida por el Interventor y aceptada por la AGENCIA durante el
Concurso de Méritos Abiertos consistente en una suma global fija.

(b) La ejecucion del presente Contrato iniciara desde la firma por las Partes del Acta de Inicio de la
Interventoria y tendra una duracion de treinta y seis (36) meses. No obstante lo anterior, el evento que el
contrato de concesion objeto de interventoria termine antes del plazo seiialado anteriormente, por
cualquier causa, el contrato de interventoria se dara por terminado anticipadamente sin que por ello se
genere indemnizacion alguna a favor del contratista, y se pagard de conformidad con lo ejecutado
efectivamente por el interventor.

SECCION 1.02. Alcance.

Con el propoésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral del contrato de concesion base
(tal como se define en el Pliego de Condiciones y sus respectivos anexos) estableciendo oportunamente las
acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente Contrato, en especial en su capitulo Il, los Pliegos de Condiciones, el Anexo 4 y
10 de “Metodologia y Cargas de Trabajo, Hoja de Datos del Contrato de Interventoria, la Propuesta del
Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, el
alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revision, verificacion, analisis y la emision de conceptos de manera permanente en
relacion con todos los aspectos derivados del Contrato de concesion objeto de
interventoria, incluyendo pero sin limitarse a los aspectos técnicos, financieros,
contables, prediales, sociales, ambientales, operativos, juridicos y administrativos, segiin
corresponda de acuerdo con su estado actual y la etapa en la cual se encuentre.

(b) El Interventor esta autorizado para (i) impartir instrucciones y ordenes al contratista o
contratistas sobre aspectos regulados en el Contrato de concesion objeto de interventoria
y sus anexos, apéndices, adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran,
modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte
del contratista o contratistas. Asimismo, el Interventor podra impartir recomendaciones
que el contratista o contratistas podra o no acoger; y (ii) exigirle toda la informacion y
documentacion que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del
Contrato objeto de interventoria, la cual debera ser suministrada por el contratista o
maximo dentro de los seis (6) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha de
solicitud. El Interventor podra, si asi lo estima conveniente, por la naturaleza de la
informacion solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la informacion por parte del
contratista. En todo caso, las instrucciones, drdenes y/o recomendaciones que imparta el
Interventor al contratista o contratistas o se ceiiiran a lo establecido en el Contrato de
concesion objeto de interventoria y en Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de
Interventoria, asi como a las instrucciones que imparta la AGENCIA al respecto.

(c) El Interventor no podrd exonerar al contratista o contratistas de sus obligaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacion expresa y escrita del Presidente, quien haga
sus veces en la AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y ordenes del
Interventor seran expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y
con su respectivo sello de recibido.



SECCION 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(@)

(b)

(c)

(d)

El valor del presente Contrato, se fija en la suma tnica de [*] PESOS ($[¢]), pesos
constantes de 31 de diciembre de 2011 incluido el IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presente Contrato y en el Anexo de Metodologia y Cargas de
trabajo y Hoja de Datos. Las partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del
precio contenida en la Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se
haya acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de
gastos reembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion en
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior y con fines de claridad Gnicamente, se establece la cuota fija
mensual en pesos constantes de 31 de diciembre de 2011, la cual se determiné tomando
como base el valor global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del
Contrato de Interventoria, el cual corresponde a la suma de [¢] PESOS ($[<]),
mensualmente.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por
parte de la AGENCIA una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la
previa aprobacion que haga la AGENCIA a los informes, diagnosticos o productos que
deba presentar el interventor a la AGENCIA durante el correspondiente periodo mensual y
a la presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

Los valores seialados en el literal (a) anterior se expresan en pesos constantes a 31 de
Diciembre de 2011. En la fecha de facturacion por parte del Interventor deben ser
indexados conforme con la siguiente formula:

CUOta(n,m) = CUOta(diciembre/2011) X IPC(n,m)/IPC(diciembre/ll)

Cuotanm*

Valor del pago en el mes "n" a ser realizado al Interventor en el
respectivo ano calendario "m".

Cuota(diciembre/2011)

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor, expresado
en Pesos Constantes de 31 de diciembre de 2011.

IPCinm*

IPC del mes“n” de pago de cada respectivo aio calendario “m”
Publicado por el DANE de la tabla indices - Series de Empalme

IPCdiciembre/2011)

IPC de diciembre de 2011 publicado por el DANE de la tabla
indices - Series de Empalme

*Cuando la cuota “n” se encuentre entre dos meses, se tomara como base para el ajuste el IPC del
primero de los dos meses.

SECCION 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes.

(a) Declaraciones de la AGENCIA . Con la suscripcion del presente Contrato la AGENCIA declara y garantiza

lo siguiente:

(i) Esuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva
del Orden Nacional, con persona juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y
técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente creada mediante Decreto 4165 de 2011, a
la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley que tienda a su liquidacion.

(i) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacion y descripcion de sus funciones o por virtud de delegacion efectuada por el Presidente de

la AGENCIA.

(iii) La suscripcion del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a la AGENCIA y por el
contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la AGENCIA.



(b) Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Interventor declara y
garantiza lo siguiente:

(i) Creacién y Existencia: El Interventor es una [], validamente constituida y organizada bajo las leyes de
[*], se encuentra domiciliada en [e]. Actualmente esta vigente y ejerce validamente su objeto social. No
se encuentran en proceso de liquidacion ni incursas en causal alguna de disolucion, ni han entrado
voluntaria u obligatoriamente en algiin tipo de proceso concursal o acuerdo de reestructuracion y no se
ha presentado peticion alguna para que sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni han dado
lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

(i) Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad contractual y legal asi
como con las autorizaciones suficientes en los términos de su documento de creacion y la normatividad
aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (ii) obligar a sus integrantes conforme a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato.

(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales requeridas para suscribir
el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacién de ninguna autoridad
diferente a un o6rgano contractual es requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del
presente Contrato. (B) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

(iv) Aceptacion Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del presente Contrato, los ha
estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asi, reconoce y acepta que la
contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el contrato de concesion objeto de interventoria (junto
con sus anexos y Apéndices).

(v) Conocimiento del contrato de concesion: El Interventor declara que conoce, ha leido y entendido el
contrato de concesion objeto de interventoria, sus anexos, apéndices y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de
Interventoria. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de
la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato
de concesion objeto de interventoria (junto con sus anexos y Apéndices). Asi mismo, reconoce y acepta
que el presente contrato es accesorio al contrato de concesion, por lo tanto, en el evento de la
imposibilidad de la ejecucion del contrato de concesion el contrato de interventoria se dara por
terminado, sin que dicho evento generé ningin tipo de indemnizacion o pago de perjuicios a favor del
Interventor.

(vi) Unico Beneficiario: El Interventor es el tnico beneficiario del Contrato y sus pagos.

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le dara a los pagos
de la AGENCIA seran (nica y exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras existan
obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion del mismo.

SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo de este contrato sera de hasta treinta y seis (36) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta
de Inicio, no obstante este contrato no se podra iniciar su ejecucion hasta tanto se haya suscrito el contrato
de concesion derivado de la licitacion pablica VJ-VE-LP-005-2012 y cuando el concesionario del corredor
vial Loboguerrero-Buga, cumpla con su obligacion de fondear la Subcuenta de Interventoria y Supervision
de que trata la clausula 57 del contrato de concesion.

SECCION 1.06. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue mas alla
del plazo establecido en la Seccidon 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, segin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Contratista. Las Partes, de
comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi
como su forma de pago, sin que en ningiin caso supere los valores indicados en la Tabla de Precios. En el
evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Contratista,
la AGENCIA podra repetir contra el Contratista el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el contrato de concesion objeto



de interventoria; y las diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Contratista seran
resueltas segiin se establece en el contrato de concesion objeto de interventoria.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el acaecimiento de
un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicara lo previsto en la Seccion 9.09 del presente Contrato y
la compensacion sera fijada en los términos de la Seccion 9.06(h).

CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general, integral y permanente
del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista(s) derivadas del Contrato
Contratos objeto de interventoria, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de Requerimientos
Técnicos, Metodologia y Plan de Cargas del Contrato de Interventoria; el seguimiento y control debera
garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus
anexos, que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de Metodologia y Cargas de Trabajo
y Hoja de Datos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.

SECCION 2.02. Obligaciones de la Agencia.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio
de las demas previstas en otras Secciones del presente Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
efectuar los tramites dentro de los plazos seialados en el presente Contrato para los pagos al Interventor.

(b)  Acudir alos mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Contrato cuando quiera
que se presenten conflictos entre las Partes.

() Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de las
obligaciones del Contrato de concesion objeto de interventoria.

SECCION 2.03. _ Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberdn constituir
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en
Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, segiin se
establece en su Seccion 1.05. El incumplimiento de estas obligaciones dard lugar a la imposicion de
multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO 111
Personal del Interventor

SECCION 3.01. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria.

La AGENCIA aprobara la vinculacion de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que debera ser
presentado por el Interventor, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los cargos
requeridos, durante la vigencia del contrato y con las caracteristicas que se describen en el documento
Requerimientos Técnicos y en el documento Metodologia y Plan de Cargas, o en su defecto, la AGENCIA
debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los dias (10) dias habiles siguientes a su
suscripcion del contrato. En caso que la AGENCIA presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la fecha de la comunicacion. Por su parte, la AGENCIA dispondra de tres (3) dias a partir de la
entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.



El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas
posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos
asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta Seccion
y la Seccion 9.11 incluird, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable,
cualquier dafo o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto,
hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no reiinan
tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de operaciones
que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una
dedicacion exclusiva y de tiempo completo para lo cual deberan estar ubicados en la zona en donde se
llevan a cabo las obras de Rehabilitacion, atencion de Puntos Criticos, y del Mantenimiento de la via
concesionada, asi como en las actividades correspondientes a la Administracion, Vigilancia y Control
de Tréfico, , de acuerdo con la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion objeto de
interventoria, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por
la ejecucion del Contrato de concesion objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion del
personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en
los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y
seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones
adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la
Seccion 1.03 del presente Contrato, por lo que, en ningin caso, generaran reconocimientos
econémicos adicionales a favor del Interventor.

(c) En particular, el Residente Operativo y el Residente Técnico, que tienen una dedicacion exclusiva y
de tiempo completo deberan permanecer en la zona en donde se llevan a cabo, las obras de
Rehabilitacion, atencion de Puntos Criticos, y del Mantenimiento de la via concesionada, asi como en
las actividades correspondientes a la Administracion, Vigilancia y Control de Trafico, de acuerdo con
la etapa en la cual se encuentre dicho Contrato de concesion objeto de interventoria como minimo en
las dedicaciones indicadas en el documento Metodologia y Plan de Cargas y aceptadas en la
propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) ElInterventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacién y permanencia
minima exigida para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segiin su ofrecimiento en la Propuesta
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor para que
por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento genere para la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Interventor ninglin valor
adicional al establecido en la Seccion 1.03 del Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo dispuesto para
directores y el Subdirector Tecnico Operativo y Subdirector Financiero que son propios del LIDER,
quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la
contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la
incorporacion a la interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades
o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas
no tendran relacion laboral alguna con la AGENCIA.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales legales o
extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento
del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales
aplicables. La AGENCIA no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales
del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generaran los intereses de mora
a que se refiere la Seccion 9.02 del presente Contrato.



(8) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice, con
relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
laborales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Seccion y en las demas Secciones del presente Contrato, se entendera como
incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en la Seccion 6.01, sin
perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segiin lo seialado en la
Seccion 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han
efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable respecto de los
trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado
los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842
de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales seg(in lo sefialado en la
Seccion 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a
tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra al dia
en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de
los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo con la dindmica del desarrollo del contrato de concesion objeto de interventoria, entre
otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del
proyecto, el personal solicitado por la AGENCIA en los estudios previos y en la Metodologia y Plan de
Cargas podra ser modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con
los requisitos exigidos en los documentos mencionados o los suministrados por la Agencia Nacional
de Infraestructura, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional
por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura o del Contratista(s) ni obligacion a la Agencia
Nacional de Infraestructura o al Contratista(s) de realizar remuneraciones adicionales por estos
conceptos.

SECCION 3.02. Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto, el Subdirector Tecnico Operativo y
Subdirector Financiero ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de
seis (6) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de
fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones,
previa aprobacion por parte de la AGENCIA.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se requerira de la
aprobacion previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser reemplazado por otro de iguales o
mayores calidades. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerard como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicion de multas en
los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El
Interventor estara en la obligacion de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econdmico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que no cumplan
con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los
cumplan, previa aprobacion de la AGENCIA.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el Interventor, quien es
el Gnico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones
legales sobre la contratacion laboral, salvo lo dispuesto para la vinculacién de los Directores y
Subdirectores del proyecto, quienes estaran a cargo del integrante LIDER del Interventor.
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SECCION 3.03. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del Interventor,
solo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segiin sea
el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del ultimo pago efectuado por tal concepto, salvo lo
dispuesto para la vinculacion del Director y Subdirectores, quienes estaran a cargo del integrante
LIDER del Interventor.

(b) El Director de Proyecto y Subdirectores de que trata los documentos anexos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un término no
inferior al plazo del contrato.

(c) Por otro lado, la suscripcion del documento por parte del profesional supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacion supere el ciento por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del personal obligatorio minimo cuyas hojas de
vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la AGENCIA verificara en
la etapa de aprobacion del equipo de trabajo, respecto del adjudicatario del contrato de Concesion,
que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjudicados pero no suscritos ain, sumadas a la requerida en el presente Contrato de
Interventoria, no sea superior al ciento por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la
suma de las dedicaciones es superior al ciento por ciento (100%) la AGENCIA para el personal
obligatorio minimo no aprobara la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA requerira al
Interventor para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en
la seccion 3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA
o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos, seglin sea el caso: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacion laboral o contractual. (ii) autocertificacion entendida como aquella
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompaiiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participo en el cargo y en el proyecto
que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones
del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

i) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la
fecha de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la norma
que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha
de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que
hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para
ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se
tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais
que la hubiere ejercido.
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(8 Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion de
actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como
funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(h) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
o asesor de proyectos de tesis, no se tendrd en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales requeridos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos, segiin sea el caso, asi: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (ii) autocertificacion entendida como
aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, en los términos establecidos en el literal (d) de la Seccion 3.03.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o para acreditarla
se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segiin sea el caso,

(ii) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempenado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual (incluyendo
dia, mesy aio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los
perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los documentos
aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segiin sea el caso,

(ii) funciones o actividades desempeiiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo contractual
(incluyendo dia, mes y aiio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempeiiadas, a través del acto
administrativo por medio del cual se estableci6 el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompaiiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

() Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata los requerimientos técnicos no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, la
AGENCIA no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Seccién 3.02 del presente Contrato.

(k) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afnos Un (1) aio
Maestria Tres (3) afos Uno y medio (1.5) anos
Doctorado Cuatro (4) anos Dos (2) afos
()] En todo caso, se resalta que a cada profesional (inicamente se le validara un (1) titulo

académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y
doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al
doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.
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(m) En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero tenga
experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacion teniendo en cuenta la
tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de un profesional se
le exige una formacion académica en especializacion por ejemplo, el mismo debera acreditar el
tiempo de experiencia minimo requerido mas un (1) aio adicional siempre y cuando esta experiencia
esté relacionada con el perfil solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrard con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada, en el documento de compromiso del profesional, es
cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que
hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el
extranjero, éstos deberdn estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, segiin corresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como
formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el
exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la multa prevista en la
Seccion 6.01 del presente Contrato.

(p) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad
del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del documento de compromiso y la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera
definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o
dentro de los cinco (5) meses siguientes al Contrato de Interventoria, en caso que se requiera
evaluacion académica en los términos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005 expedida
por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del
Contrato y dara lugar a las multas en los términos de la Seccion 6.01 del Contrato.

(9) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién indicada en los
requerimientos técnicos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion
que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

SECCION 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que aplicara
durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables
de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.

SECCION 3.05. Inexistencia de Relacién Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AGENCIA y el Interventor, por
una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra.
Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que
tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones
que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta
Seccion se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que
emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.
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SECCION 3.06. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que tengan una
dedicacién exclusiva del ciento por ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento
que dichos profesionales tengan una dedicacion del ciento por ciento (100%) deberan ser vinculados
mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la etapa correspondiente. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en los términos de la Seccion
6.01 del Contrato. El representante legal del interventor debera estar vinculado laboralmente al miembro
lider.

El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su némina durante el plazo total de
ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccion 1.05, al mismo nimero de empleados que
hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente certificada por
la junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga
sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva acta mensual de pago
por servicios de interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del
personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicién de la multa
prevista en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

SECCION 4.01. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al (los) Contratista(s) seran expedidas por escrito de
conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y
érdenes se enviara copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA.

SECCION 4.02. _Informes

1) [Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante debera llevar a
cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagndstico integral del contrato de concesion que esta siendo objeto de interventoria,
discriminado por gestiones tal como se establece en el Documento Metodologia y Plan de Cargas, el cual
sera presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico
se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada una de las
obligaciones por areas de gestion a cargo del Concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion
Administrativa, Operativa, Técnica, Financiera, Economica - Contable, Juridica, Ambiental, Social, Predial,
de Seguros, de Riesgos, entre otras.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar completa e integralmente el
nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del Concesionario, y a partir de esto, el
planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento del contrato de concesion objeto de
la interventoria.

a) Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion objeto de la interventoria, se debera realizar un
analisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segiin el programa
de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte del
Concesionario, debe contener, entre otros aspectos, las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre otras
situaciones.
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El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de forma rapida y visual
la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

b) Diagnostico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del Contrato de concesion
objeto de la interventoria, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra
un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de
procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del Contrato de concesion objeto de la
interventoria en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son ejecutados por
el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor conceptuara sobre aquellos aspectos criticos
para el desarrollo del contrato de concesion objeto de la interventoria, de manera que se formule un plan de
accion y las correspondientes alternativas de desarrollo o implementacion.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hard un analisis
especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion objeto de la interventoria. De no
existir dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion objeto de la
interventoria correspondiente, en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el
diagndstico estratégico que se presente.

El diagnéstico estratégico se compone de diagnosticos especificos en la totalidad de areas que hagan parte
del contrato de concesion objeto de la interventoria y sus adicionales.

¢) Diagnostico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis financiero en el cual se
vera reflejado el estado actual del contrato de concesion objeto de la interventoria desde una odptica
financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

Dentro del diagnéstico financiero se debe elaborar el modelo financiero de la obra, con base en la
informacion suministrada por el Contratista, La Agencia Nacional de Infraestructura y los informes del
anterior interventor.

d) Diagnostico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada una de las etapas del Contrato de
Concesion que se hayan considerado en el Contrato de Concesion entre la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURAYy el Concesionario.

Se debe tener en cuenta todos los tramos de la via concesionada asi como una descripcion detallada de
las Cantidades de obras ejecutadas que den razon del estado de la Inversién realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que la
Interventoria previa revision conjunta con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA considere se deben
adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del Contrato de Concesion.

Como parte de este diagndstico, el Interventor realizara una filmacion de la carretera, vias y obras objeto del
Contrato de Concesion, con el fin de documentar el estado en que se recibe el Contrato de Concesion.

Por otra parte, el Interventor debera realizar una inspeccion para revisar el estado actual, corroborar
longitudes de los segmentos de entrecruzamientos definidos en el Contrato de Concesion No. 005 de 1999,
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obras de drenajes y demas obras de infraestructura que hayan sido ejecutadas por la UTDVVCC bajo el
contrato de Concesion N°005 de 1999 y se encuentre dentro del derecho de via de la calzada existente.

Adicionalmente, el interventor debera hacer un analisis del estado del sistema de control de trafico en
términos de eficiencia y seguridad teniendo en consideracion las demandas estimadas y la frecuencia de
trenes prevista una vez se atiendan los puntos criticos y la via haya quedado habilitada para la operacion.
Con base en ese analisis, la interventoria identificara y clasificara las actividades y procesos en materia de
control de trafico tales como las comunicaciones, el sistema de enclavamientos, pasos a nivel, sefalizacion
y todas aquellas que el interventor considere necesarias.

Como parte de este diagnostico, el interventor realizara una filmacién del corredor, vias y todas las demas
obras objeto del contrato de concesion objeto de la interventoria, con el fin de documentar el estado en que
se recibe los mismos.

e) Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnodstico detallado de todos los documentos contractuales con el
objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesionario. Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion de contrato. Asi
mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de pélizas y garantias a efectos de tener
alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de
dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley
Aplicable.

f) Diagnostico Socio - Ambiental

La Interventoria debera realizar un analisis detallado de tipo Socio - Ambiental de cada una de las etapas
establecidas en el Contrato de Concesidn.

2) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el efecto, cada
tres (03) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del informe de diagnostico
actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnostico en el que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario por cada area de
gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo
con el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o Estrategia, y al igual
que éste, el Diagnodstico de Avance debera contemplar los aspectos financieros, contables, técnico-
operativos, juridicos, socio - ambientales y aquellos que la interventoria considere.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria debera revisar y actualizar la

matriz de riesgos existente en el contrato de concesion objeto de la interventoria y elaborada dentro del
enfoque de la consultoria.

3) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los demas
informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura.

Preparary presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Grupo Interno de Carreteras, dentro de los
quince (15) primeros dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente,
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente
el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general
del informe contendrd el andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) los
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movimientos financieros efectuados, los aportes y pagos, asi como una evaluacion de la situacion
financiera del Proyecto, mediante el uso de indicadores; (ii) El desarrollo y avance del plan de obras
correspondiente al alcance fisico basico del contrato de concesion; (iii); el desarrollo y avance del programa
de operacion y mantenimiento de la via, (iv) el desarrollo y monitoreo de los planes socio-ambientales y
plan de manejo de tréfico y sefalizacion (v) El desarrollo y avance de la informacion del cumplimiento de
indicadores, el cual incluira el calculo de la reduccion total sobre la retribucion por disponibilidad., (vi) los
problemas presentados y las soluciones planteadas; (vii) las actividades y gestiones de la interventoria; (viii)
la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicidn; y, (ix) Las conclusiones y recomendaciones
de la interventoria. Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato de interventoria y en los Pliegos de Condiciones correspondientes, asi como en el
Contrato de Concesion, sus modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion objeto de la interventoria.

c) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacion contrato de concesion objeto de la interventoria

e) Etapa en que se encuentra el Contrato.

f) Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Contratista, las que dependeran de la etapa en
que se encuentre el Contrato.

g) Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato en los plazos y términos previstos en
el Contrato.

h) Requerimientos de informes solicitados al Concesionario.

i) Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario.

j) Informacion financiera respecto al estado de las cuentas, el resumen de pagos por concepto de
retribucion, segiin el cumplimiento de indicadores de estado y operacion establecidos en el
contrato de concesion.

k) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente contrato.

I) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.

m) Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, del concesionario y de los subcontratistas de este.

n) La gestion y actividades correspondientes al control de trafico y los niveles de accidentalidad y
seguridad vial.

0) Resultados de las mediciones de los Indicadores de estado y operacion,

p) El estado de la ejecucion del Plan de Obras (Intervencion de sitios vulnerables, mantenimiento,
mejoramiento de via y obras adicionales), teniendo en cuenta los aspectos técnicos, socio-
ambientales, econdmicos y financieros, este informe debera reportar en forma clara el avance
fisico de la obra.

q) La gestion y actividades administrativas y aquellas correspondientes a la vigilancia del corredor;

1 Todas las decisiones de la interventoria respecto Al Plan de Obras de obras, especialmente las
relacionadas con la rehabilitacion de via sustentada y debidamente justificada.

s) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo mensual
respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la AGENCIA (a menos que su
cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior,
en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente
Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de
liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la Agencia
Nacional de Infraestructura las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la Agencia Nacional de Infraestructura podra exigir a lo largo
del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes
de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la
remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales
se estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado personal.

t) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual respectivo,
considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion
significativa en la utilizacidn de los recursos fisicos frente a meses previos.

u) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

v) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura, y
acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la ejecucion del
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contrato (administrativo, financiero, econémico, contable, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacion, mantenimiento, etc.).

w) Relacion de toda la correspondencia asociada a la interventoria (entrada y salida) que le permita a la
Agencia mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y
actuar segiin lo acordado.

X) Relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la ciudadania que
tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del contratista y del interventor, asi
como las correspondientes respuestas.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacion con la ejecucién del contrato de concesion objeto de la interventoria y el contenido
de éste (o0s). Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompanado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma,
para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las mediciones, ensayos
y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en cuenta
que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir
en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir
el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado denle el marco de las
actividades de control y seguimiento al contrato de concesion objeto de la interventoria.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el Interventor no ha
cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo 4 del presente Contrato y en
lo establecido en el contrato de concesion objeto de la interventoria, Apéndices, Anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AGENCIA lo requerira,
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectde tales
mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo sefialado en
el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no
mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud
formulada por la AGENCIA, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo
de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AGENCIA insistiere en la necesidad de realizar tales
mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera
definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor
frente a la solicitud de la AGENCIA, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una
aceptacion de la misma.

4) Informes por Terminacion de Etapas.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe de terminacion
de cada Etapa que conforma el contrato de Concesion, el cual debera ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de la terminacion de
dichas etapas, conforme se establecid en el Contrato de concesion objeto de la interventoria.

(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para proceder a la

suscripcion del acta de inicio de la siguiente etapa , de acuerdo con el plan de obras, y en general,
con el contrato de concesion objeto de la interventoria y sus documentos. La entrega de cada Etapa
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estara condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo contrato de
concesion objeto de la interventoria para tal efecto.

(c) El informe por terminacion de cada Etapa debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestion global del concesionario, de acuerdo con las obligaciones
previstas en el contrato de concesion objeto de la interventoria y todos sus documentos integrantes.
Dicho informe debera incluir los resultados de todos los andlisis realizados por el Interventor que
demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones
establecidos en el contrato de concesion objeto de la interventoria para poder suscribir el Acta de
Terminacion de una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
contrato de concesion objeto de la interventoria.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion del cumplimiento de las
obligaciones establecidas, de acuerdo con el contrato de concesion objeto de la interventoria y
demas aplicables.

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica de las actividades de cada Etapa (segfin este
término se define en el contrato de concesion objeto de la interventoria) entregada por el
Concesionario para cada Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o0 complementaciones.

(d) El Supervisor de la AGENCIA revisara y aprobara el informe por terminacion de cada Etapa
si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el contrato de
concesion objeto de la interventoria, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el
Supervisor de la AGENCIA podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada Etapa,
las cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion de la
AGENCIA.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se refiere esta
Seccion, o la deficiencia en su contenido y su no correccion a satisfaccion de la AGENCIA dentro del
plazo dispuesto en el literal (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las multas,
sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

5) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion anticipada del presente
Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe Final, el cual
metodologicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva
contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la
Interventoria. El informe general contendra el analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en el contrato de concesion objeto de la interventoria,
durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando
detalladamente la situacion financiera del contrato de concesion objeto de la interventoria. Este informe
debera contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto,
indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompanara de
un archivo fotografico y de video del corredor con el fin de documentar el estado en que se entrega el
Contrato de concesion objeto de la interventoria, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las
causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera contemplar:

a) Aspectos técnicos, operativos, financieros, econémicos, contables, juridicos, socio-ambientales,
entre los mas importantes, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de suelos,
las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos constitutivos de la
MEMORIA TECNICA.
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c)

d)

€)

8

h)

)

K)

1)

Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
Concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de
manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

Inventario del estado de las obras de arte ubicadas en el proyecto, de los bienes a ser revertidos, el
inventario de lavia y de la estacion de peaje.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria debera evaluar la matriz de
riesgos actualizada del contrato de concesion objeto de la interventoria.

Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion objeto de la interventoria, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

Una relacion de las obras ejecutadas por el Contratista(s), en la cual se indique el cumplimiento de
cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de concesion objeto de la
interventoria y sus respectivos Apéndices.

Una relacion de los disefios, estudio de detalle y obras que hacen parte del contrato de concesion
objeto de la interventoria, en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran,
adicionan o complementan.

Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

Un resumen final del listado de incumplimientos y de la gestion realizada por la interventoria para
la aplicacion de la reduccion total sobre la retribucion por disponibilidad.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al Concesionario durante la ejecucion del contrato de
concesion objeto de la interventoria, discriminando entre aquellas que hubieren sido
efectivamente pagadas por el Contratista(s), aquellas que se le hubieren deducido de cualquier
pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas
que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la elaboracion del informe
final.

Una auditoria final al Patrimonio Autonomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el Contratista, su estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la iltima factura del contrato de interventoria, estara sujeto a la presentacion y
previa aprobacion del informe final por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

SECCION 5.01. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcién del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia tinica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el articulo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012. Las pélizas de
seguro deberan reunir las condiciones establecidas en la Seccion | del Capitulo Il del Titulo V del
Decreto 734 de 2012 y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de
Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura
plural lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento debera
contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo
del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula
penal y demas sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia correspondera a la
duracion del Contrato de Interventoria estimada en treinta y seis (36) meses, mas una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato
en los términos de la Seccion 8.03 del presente Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo
debera prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del
Contrato de Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantia Unica de
Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion [*] PESOS ($[]) constantes de 31
de diciembre de 2011, (actualizado conforme a la formula de la Seccion 1.03 del presente
Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial
se prorrogue.
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(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la
ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato
de Interventoria. (2) El valor asegurado sera el equivalente al diez (10%) de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual para los tGnicos
fines del presente numeral se estima en [ ] PESOS ($[ *]) constantes de 31 de diciembre de 2011
(actualizado conforme a la formula de la Seccion 1.03 del presente Contrato. (3) Este amparo
debera tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoria y tres (3) afios mas contados
a partir de la fecha de terminacion del contrato. En todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar
la vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) dias habiles anteriores a su vencimiento, en
caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) aios adicionales a la fecha de terminacion del
presente Contrato.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra
los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia
del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente
Contrato. (2) El valor asegurado sera el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, el cual para los
Gnicos fines del presente numeral se estima [*] PESOS ($[ ¢ ]) constantes de 31 de diciembre de
2011 (actualizado conforme a la formula de la Seccion 1.03 del presente Contrato). El valor
asegurado debera actualizarse con la variacién del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3)
Este amparo debera tener una vigencia de sesenta (60) meses contados a partir de la terminacion
del Contrato de Interventoria.

SECCION 5.02. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia (inica de cumplimiento, una péliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de
las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne
por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de
terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor
en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil
extracontractual sera por el término de duracion del contrato. 3) Partes. La pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas
como asegurados y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y
requisitos establecidos en la Seccion | del Capitulo Il del Titulo V del Decreto 734 de 2012, en adicion, el
seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para
cada poliza sera del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo seiialado por
el Decreto 734 de 2012 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
polizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el valor de la reexpedicion de
la garantia estara a cargo del Interventor.

() El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo V y debera pagar las primas y demas gastos necesarios para
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constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Gnica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por
lo tanto la AGENCIA podra imponer las multas contempladas en la Seccion 6.01.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo seialado en las
Secciones 5.01y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Seccion 6.01.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto
de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las
Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato.

i) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las partes de este Contrato decidan constituir durante el
término de su ejecucidn para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

() En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compaiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste
que dicha compaiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la
misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningiin tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad
emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefalados en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccion de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no
entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la AGENCIA o si los términos
y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra
las multas de que trata la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(i) Si la garantia tnica de cumplimiento no fuera aceptada segiin lo dispuesto en la Seccion
5.01, la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecucion
y/o liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos
exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la
correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine
la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(k) La AGENCIA dispondra de diez (10) dias habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del dia
habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que
la AGENCIA efectlie comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en
los literales (b) e (i) de la presente Seccion. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi
lo sefalara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente seiale la AGENCIA en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los
términos sefialados por escrito a satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la AGENCIA, se aplicara lo seialado en el
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en la Seccion 6.01.

()] Si la garantia Gnica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta debera venir
acompanada de una certificacion expedida por el asegurador (en ninglin caso sera vélida la
certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacion
de la garantia (Segin modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo 5). El reasegurador
debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.
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SECCION 5.04. Acuerdo de Garantia.

(Esta seccion aplica siempre y cuando el interventor haya presentado en el proceso de seleccion experiencia a través
de situacion de control)

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las sociedades
controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor]
suscribio(eron) y adjunt6(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un Acuerdo de
Garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la
ejecucion del presente Contrato. Las partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier
obligacion del presente Contrato por parte del Garante se seguira el siguiente procedimiento:

(a) El Acuerdo de Garantia se hard efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya
incumplimiento del Interventor de las obligaciones senaladas en el presente Contrato y si como
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su
matriz han otorgado cada uno un Acuerdo de Garantia, la AGENCIA podra a su eleccion hacer
efectiva el Acuerdo de Garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion. En todo caso se
precisa que la AGENCIA no podra exigir mas de un Acuerdo de Garantia al mismo tiempo otorgado
para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de multas en
los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto en el
Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectiva por
parte de la AGENCIA el Acuerdo de Garantia, cuando el garante cumpla con la obligacion cesaran las
multas en los términos del Capitulo VI. Si el Garante optare por pagar la sancion asociada al
incumplimiento las multas se continuaran causando y seran a cargo del Garante hasta que se llegue
al limite de imposicion de multas previsto en el presente Contrato.

() Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de multas
en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podra, exigir el cumplimiento de la
obligacion incumplida al Garante en los términos del Acuerdo de Garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la
AGENCIA podra requerir al Garante en cualquier momento si no hay recursos o éstos son
insuficientes para compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al garante, éste
no se pronuncia o sefiala a la AGENCIA que conforme con los términos del Acuerdo de Garantia
procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacién.

] En caso de que el Garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera que
cumplira por el Interventor y las partes continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni
dilaciones.

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
Interventor, la AGENCIA procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobrepasar el veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que
durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y Articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.
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Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse
en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la
Agencia podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas establecidas
en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de petjuicios, por lo tanto se
pueden sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerird que la AGENCIA constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las
sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del Interventor, en caso de que
por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la AGENCIA
lograr el pago haciendo efectiva la garantia inica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente
o posible lo hara acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera
al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez en firme el
acto administrativo de imposicion de la multa en el mes siguiente al mes en que se haya impuesto la multa
o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicion de la multa. Si el Interventor impugna
la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el mes siguiente al mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la
decision es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de mora en
los términos de la Seccion 9.02 del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo 86 de la
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a ejecutar,
desde la fecha del incumplimiento hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones seialadas
en el Capitulo V relativas a la garantia (nica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor
no reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las
condiciones minimas sefialadas en los requerimientos técnicos, la Agencia rechazara el cambio e
impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida
por parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA, rechaza el candidato las multas se impondra incluso
durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la
obligacion.

(iii) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la suscripcion de los compromisos
de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

(iv) Por_incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en la Seccién 3.01
Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoria.

) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la suscripcion del documento de
compromiso de vinculacion de personal del Pliego de Condiciones.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Si el Interventor no entrega
de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado
segln el presente Contrato y el contrato de concesion objeto de la interventoria; asi como si no
entregare la informacion completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione
con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.
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(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el
incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute
obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).

(viii) Incumplimiento de la Seccién 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Seccion 3.03 del presente Contrato.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del contrato a
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccién la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del
Contrato de Concesion.

(ii) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccidn 2.03 del presente Contrato, cuando ello aplique.

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccion 3.06 del presente Contrato.

() Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion objeto de la
interventoria, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula,
se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por la
AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

SECCION 6.02. Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco (5)
dias habiles, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde el dia
en que la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la Agencia impondra la multa desde la fecha en que la AGENCIA haya identificado el
incumplimiento, tal como se mencion6 en la Seccién 6.01

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura senalado por la AGENCIA ,
conforme a lo sefalado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefialado en la Seccion 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA debera tomar
las medidas que garanticen la continuidad del contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha
del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o de la AGENCIA, segiin corresponda, una vez
se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la AGENCIA ha impuesto la multa.

SECCION 6.03. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a
ser generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccion 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos
de la Seccion 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
AGENCIA iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del
Decreto 0734 de 2012.
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(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefalard como
fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los
literales de la Seccion 6.01 anterior.

(iii) En aplicacion de la figura de la compensacion, la AGENCIA podra descontar el
valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
AGENCIA le adeude al Interventor.

SECCION 6.04. Limite a la Imposicién de Multas.

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato sefalado en la Seccion 1.03.

(b) Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en la Seccion 8.01 (f) del presente
Contrato.

SECCION 6.05. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC del mes anterior al
dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea
pagada en su totalidad por el Interventor.

SECCION 6.06. _Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, o cuando se haya llegado al tope maximo posible de imposicion
de multas conforme lo dispuesto en la seccion 6.04 del presente contrato, el contratista pagara a la
Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se
tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no
es 6bice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia (inica de cumplimiento y
se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la
totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el articulo
86 de laLey 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPIiTULO VII
Solucidn de Conflictos

SECCION 7.01. Solucién de Conflictos

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA vy el Interventor seran dirimidos conforme a las reglas de
solucién de conflictos previstas en el presente Contrato.

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasion del contrato y su ejecucion, relacionadas con
las obligaciones a cargo del Interventor, podran ser dirimidas por las partes directamente.

Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligacion de contenido técnico, financiero o
administrativo, las partes acudiran a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el articulo
74 de la Ley 80 de 1993 y demdas normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir la
controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionard en el Centro de Arbitraje y
Amigable Composicion de ASOMAGISTER y estara conformado por tres (3) arbitros designados de comiin
acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designacion de uno o varios
de los arbitros del arbitraje técnico, éstos seran designados por el director de dicho centro de su lista de
técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros mediante sorteo piblico que se llevara a cabo en
las instalaciones del centro del arbitraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Piblico.
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Si como resultado del arbitraje técnico resultaran situaciones econdémicas o juridicas entre las partes, las
partes acudiran a la conciliacion prejudicial segiin lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009.

De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) controversia(s)
subsistente(s) sera(n) sometida(s) a la decision de un tribunal de arbitramento local que funcionara en el
Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El arbitraje decidird en derecho y
funcionara en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El tribunal estara
conformado por tres (3) arbitros designados de comin acuerdo entre las partes. En caso de no existir
acuerdo entre las partes para la designacion de uno o varios de los arbitros, estos seran designados por el
director de dicho centro de su lista de arbitros mediante sorteo piblico que se llevara a cabo en las
instalaciones del centro del arbitraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Piblico.
Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las partes al
momento de aceptar la designacion, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad
de las sefaladas para los jueces y magistrados en el ordenamiento juridico colombiano. El proceso arbitral
tendra un término de duracion de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podra ser
suspendido por los miembros del tribunal salvo peticion conjunta de las partes. El anterior término se
contara a partir del agotamiento de la audiencia de instalacion. En ningiin caso, los honorarios de los
arbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podran superar el dos por ciento (2%) del valor
total de las pretensiones.

CAPITULO VIII
Terminacion y Liquidacién del Contrato

SECCION 8.01. Terminacion del Contrato.

Las partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacidn anticipada del Contrato objeto de la interventoria.

(c) Por mutuo acuerdo entre las partes.

(d) Por la declaratoria de terminacion anticipada o unilateral del presente contrato.

(e) Las partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacién de multas del

Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefalado en la Seccion
1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por continuar con la ejecucion del
Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni
el saneamiento de los incumplimientos.

i) Las partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el
Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la
totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no
cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en los
requerimientos técnicos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido
dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber
acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas
en la Seccion 8.02. del presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion
de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de
Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente
Contrato de Interventoria.

(8 Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDER en el Concurso de Méritos Abierto
vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la AGENCIA.

(h) Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual se ejerce la interventoria.

En atencion al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta o cesion de la participacion
en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sdlo podra hacerse a personas naturales o juridicas que
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demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendra que manifestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(i) Terminacion anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando quiera que
hayan transcurrido por lo menos seis (6) meses a partir del acta de inicio.

)] Terminacion anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacion laboral o sin
ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos
en la normatividad aplicable o no se efectiien las cotizaciones al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(k) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del contrato de
que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que el
ejercicio de la misma no dara lugar a ningn tipo de reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacion
no generara dafio alguno al Interventor y que no dara lugar a algiin tipo de indemnizacién o compensacion
al contratista parte de la AGENCIA .

SECCION 8.02. Cesién del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Seccién 8.01.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del
Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al
proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad que dio como origen la adjudicacion y suscripcion
del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto seiale la AGENCIA.

SECCION 8.03. _Liguidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Seccion 8.01 anterior, la
AGENCIA iniciara la liquidacion del Contrato, proceso que tendra una duracion maxima de seis (6) meses. El
proceso liquidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las
eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la AGENCIA. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un
acta que la contenga, documento que sera suscrito por las partes.

CAPITULO IX
Varios

SECCION 9.01. Supenvisién del Contrato.

La supenvision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente Contrato
se hara a través del Supenrvisor que sera el Vicepresidente de Gestién Contractual de la AGENCIA o quien
este designe como supervisor. El Supervisor de la AGENCIA tendra acceso a las informaciones estadisticas y
demas que lleve el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

SECCION 9.02. _Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningiin caso una tasa
mayor que la maxima permitida por la normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la
obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras secciones o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion
dineraria que se genere entre las partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta Seccion.

SECCION 9.03. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los siguientes:
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(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso de
Méritos Abierto No. [*]-2013.

(b) La propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta Economica y
la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) Contrato de concesion objeto de la interventoria, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo(s) modifican, aclaren o adicionen.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos en caso de discrepancia entre los
pliegos de condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente contrato, primara el contrato.

SECCION 9.04. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes.
(b) Inicio Ejecucidn. Para iniciar su ejecucion se requiere haber cumplido con todos y cada

uno de los siguientes requisitos:
() Laaprobacion de la garantia (inica de cumplimiento.

(i) Haber entregado una certificacidn segin la cual se acredite que el Interventor y cada uno
de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

(iii) La aprobacion del personal al que se refiere la correspondiente Metodologia y Plan de
Cargas de Trabajo.

(iv) Haber suscrito el contrato de concesion derivado de la licitacion piblica VJ-VE-LP-005-
2012.

(v) Que el concesionario del corredor vial Loboguerrero-Buga, cumpla con su obligacion de
fondear la Subcuenta de Interventoria y Supervision de que trata la clausula 57 del contrato de

concesion.

SECCION 9.05. _Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la suscripcion del
presente Contrato, que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo
y/0 sus directivos en conflicto de intereses con la AGENCIA o con el Concesionario del contrato de
concesion objeto de la interventoria o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran
incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de
reestructuracion segiin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la AGENCIA designe.

SECCION 9.06. _Evento Eximente de Responsabilidad.

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de las
obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de
las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segiin este
término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Contratista(s) del contrato de concesion objeto de la interventoria no se considerara
por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.
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(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y
adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia o al pais
de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

a) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto de
enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

b) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

c) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no participe
directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza;

d) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la AGENCIA que
constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del Interventor que
constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesidn que conste en acta debidamente suscrita por el
Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por
causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o
caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza
Mayor eximira a las partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extension prevista en la normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del
tiempo durante el cual la parte afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual la parte afectada se
ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la parte afectada notificara a la otra parte (A) el acaecimiento del cese del
Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento
de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra
ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del
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presente Contrato, el Interventor debera reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el
Contratista(s) del contrato de concesion objeto de la interventoria.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral (i) anterior, la
Parte Afectada quedara, durante el periodo especial, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la parte afectada no quedara relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el periodo especial, la parte afectada suministrarda semanalmente informacién
sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se
hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una
cualquiera de las partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a
reanudar el cumplimiento de la parte afectada, a la mayor brevedad posible.

(d)  Durante el Periodo Especial, la parte afectada quedara relevada de dar cumplimiento a
las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido
causado directa y (inicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra
Parte no tendrd ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la parte afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del periodo especial.

(e) La parte afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar
todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias,
para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

] Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias
de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado,
la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo
acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones del
Contrato, sino sdlo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes
convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones
suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algiin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia (nica y demas garantias sefialadas en el Capitulo V del presente Contrato
sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(8  Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato objeto
de la interventoria. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el contrato de concesion
objeto de la interventoria, se suspenda el (los) mismo(s), la AGENCIA determinara, a su entera
discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal h siguiente.

(h)  Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la lnica
excepcion que se seiiala a continuacion:

() Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes de
Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores
derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos
ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante
el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A) que el
Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa paralisis
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implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder
ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara buscando
cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningiin caso se incluiran
valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su tasacion, la
discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en el
presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de seguimiento de
ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago.

SECCION 9.07. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de 2011,
ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la AGENCIA
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio de las
actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario
de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el contrato de concesion
objeto de la interventoria. En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa
leve, adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley 734 del 2002, el
Interventor sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

SECCION 9.08. _Indemnidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la presente
clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener
indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira
conforme al siguiente procedimiento:

(a) La AGENCIA debera notificar al Interventor del reclamo o accién correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que dicha
reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la
AGENCIA, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se
hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la normatividad aplicable.

€) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio
costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su
escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el Interventor
para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado primara el
representante del Interventor.
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SECCION 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso iniciado
en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucién del correspondiente proceso, la AGENCIA
tendra la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el
Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a
aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision o
accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de polizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5)
dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el
recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligacién del Interventor de pagar sera
pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en la Seccion 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualquiera de las partes.

SECCION 9.10. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacidn, asociacién de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societario a
ninguna de ellas. Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna.
Ninguna de las Secciones de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta
entre las partes a la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las partes no pretenden
crear ningln derecho ni otorgar ninguna accion a ningin tercer beneficiario de este Contrato.

SECCION 9.11. _Subcontratos.

El Interventor podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas que tengan la
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, previa autorizacién por parte de la
AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el tinico responsable ante la AGENCIA
por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el Gnico responsable ante la
AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ningiin caso se podran
subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

SECCION 9.12. Cesién.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De la misma
manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan
participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener
su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo podran realizar la venta o cesion
de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de
manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendrd que manifestar su consentimiento para que pueda
producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al
Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en
relacion con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del
Interventor no podra llevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los
derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo
cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modemizacion del Estado
colombiano.
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SECCION 9.13. Renuncia a la Reclamaci6n Diplomética.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente
Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de
denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

SECCION 9.14. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real
de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares
donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencion,
manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estard sometido el Interventor, la normatividad aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha
realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el
Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Propuesta.

SECCION 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repiblica de Colombia. Este Contrato se rige por la ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012 y el Decreto 734 de 2012y
sus decretos reglamentarios, el Cadigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota
D.C.

SECCION 9.16. _Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Secciones,
prevalecera el documento en idioma castellano.

SECCION 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado
por representantes autorizados de las partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
normatividad aplicable.

SECCION 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacidon o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que por su
naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad.

SECCION 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de cualquiera de las Partes en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se
interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

34



SECCION 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la
ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales,
honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios,
investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El
Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y
efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea
necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del
presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.

SECCION 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar
el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar
los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato
de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de
ICONTEC: NTC - 10 de la serie 9000 en sus tltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

SECCION 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con normatividad aplicable en materia de proteccion de
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente
Seccion. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

SECCION 9.23. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente direccion y al
siguiente correo electronico; o (ii) a la siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en
estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y sélo a partir de la
notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies alaAGENCIA:

Atn. Presidencia

Calle 26 # 59 - 51 Torre 3 Torre B Piso 2

Centro Empresarial Sarmiento Angulo

Bogota, D.C. - Colombia

Tel: 379-1720

Fax: 379-1720

Con copia: Vicepresidente de Gestion Contractual

Si es al Interventor:
Direccion: [¢]

Correo electronico: [
Conmutador: [«

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se verifiquen
los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la parte en la fecha en la cual se
certifique su recibo.
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(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente reciba la
confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion; o (ii) cuando
el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

() Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que expida la
maquina a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de

| Bogota D.C.,alos[*] ([*]) dias del mes de [+ ] de 2013, en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno
para cada Parte.

[*]
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[*]
Representante Legal
[*]
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