
 
  

FB 

  

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No      [•]   DE 2013 

Entre: 

Contratante: 

Agencia Nacional de Infraestructura 

Interventor: 

 [•]  

 



 
  

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 

SECCIÓN 1.01. Objeto. .................................................................................................. 5 

SECCIÓN 1.02. Alcance. ................................................................................................ 5 

SECCIÓN 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago. ................................................... 7 

SECCIÓN 1.04. Declaraciones y Garantías de las Partes. .............................................. 8 

SECCIÓN 1.05. Plazo del Contrato. ............................................................................. 10 

SECCIÓN 1.06. Mayor Permanencia. ........................................................................... 10 

SECCIÓN 2.01. Obligaciones del Interventor. ............................................................. 10 

SECCIÓN 2.02. Obligaciones de la Agencia. ............................................................... 10 

SECCIÓN 2.03. Constitución de una Sucursal en Colombia. ...................................... 11 

SECCIÓN 3.01. Personal del Interventor. ..................................................................... 11 

SECCIÓN 3.02. Modificación de las Personas Acreditadas. ........................................ 13 

SECCIÓN 3.03. Plantilla Mínima de Personal. ............................................................ 14 

SECCIÓN 3.04. Seguridad e Higiene Industrial. .......................................................... 17 

SECCIÓN 3.05. Inexistencia de Relación Laboral entre la AGENCIA y el Interventor 

o su Personal ..................................................................................... 17 

SECCIÓN 3.06. Vinculación Laboral ........................................................................... 17 

SECCIÓN 4.01. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. ......................................... 18 

SECCIÓN 4.02. Informes .............................................................................................. 18 

SECCIÓN 5.01. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. ..................... 26 

SECCIÓN 5.02. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. ............................ 27 

SECCIÓN 5.04. Acuerdo de Garantía. .......................................................................... 29 

SECCIÓN 6.01. Multas ................................................................................................. 30 

SECCIÓN 6.02. Período de Cura .................................................................................. 32 

SECCIÓN 6.03. Procedimiento para la Imposición de Multas. .................................... 32 

SECCIÓN 6.04. Límite a la Imposición de Multas. ...................................................... 32 

SECCIÓN 6.05. Actualización de las Multas. .............................................................. 33 

SECCIÓN 6.06. Cláusula Penal. ................................................................................... 33 

SECCIÓN 7.01. Solución de Conflictos ....................................................................... 33 

SECCIÓN 8.01. Terminación del Contrato. .................................................................. 42 

SECCIÓN 8.02.  Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Sección 8.01.

 .......................................................................................................... 43 

SECCIÓN 8.03. Liquidación del Contrato. ................................................................... 43 

SECCIÓN 9.01. Supervisión del Contrato. ................................................................... 43 

SECCIÓN 9.02. Intereses de Mora. .............................................................................. 44 

SECCIÓN 9.03. Documentos del Contrato. .................................................................. 44 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos en caso de 

discrepancia entre los pliegos de condiciones (incluyendo sus 

anexos) y el presente contrato, primara el contrato. ......................... 44 

SECCIÓN 9.04. Perfeccionamiento y Ejecución. ......................................................... 44 

SECCIÓN 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos 

de Interés........................................................................................... 45 

SECCIÓN 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad. ............................................... 45 

SECCIÓN 9.07. Responsabilidad del Interventor. ........................................................ 48 

SECCIÓN 9.08. Indemnidad. ........................................................................................ 48 

SECCIÓN 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales. ........................ 49 

SECCIÓN 9.10. Relación entre las Partes. .................................................................... 49 

SECCIÓN 9.11. Subcontratos. ...................................................................................... 49 

SECCIÓN 9.12. Cesión. ................................................................................................ 50 

SECCIÓN 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática. ........................................... 50 

SECCIÓN 9.14. Información y Conocimiento del Sector. ........................................... 50 



 
  

SECCIÓN 9.15. Normatividad aplicable. ..................................................................... 51 

SECCIÓN 9.16. Idioma del Contrato. ........................................................................... 51 

SECCIÓN 9.17. Modificación del Contrato. ................................................................. 51 

SECCIÓN 9.18. Subsistencia de Obligaciones. ............................................................ 51 

SECCIÓN 9.19. No Renuncia a Derechos. ................................................................... 51 

SECCIÓN 9.20. Gastos a Cargo del Interventor ........................................................... 51 

SECCIÓN 9.21. Aseguramiento de la Calidad.............................................................. 51 

SECCIÓN 9.22. Patentes ............................................................................................... 52 

SECCIÓN 9.23. Notificaciones. .................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber,  

(a) [•], identificado con la cédula de ciudadanía número [•]  expedida en [•], en su 

calidad de [•] de la Agencia Nacional de Infraestructura, nombrado en el cargo 

mediante Resolución No. [•] del [•] de [•] de 2012  y posesionado mediante 

Acta No. [•] del [•] de [•] de 2012, quien obra en nombre y representación de la 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional 

Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de 

Transporte, [facultado por delegación del Presidente de la Agencia mediante 

Resolución No. [•] del [•] de [•] de [•]]  (la “AGENCIA”); 

(b) [•], identificado con la cédula de ciudadanía número [•] expedida en[•]obrando 

en nombre y representación del [•], con NIT No. [•],  en su calidad de 

representante legal, (el “Interventor”);  

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” 

o el “Contrato de Interventoría que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 

2007, 1474 de 2011 y el Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las 

cláusulas que se señalan a continuación previas las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERANDO 

(a) Que mediante Resolución No. [•] del [•] de [•] de 2013, la AGENCIA abrió el 

Concurso de Méritos Abierto número [•]-2013  (el “Concurso de Méritos Abierto”) 

para seleccionar la oferta más favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la 

Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Jurídica, Administrativa, Operativa, 

Medio Ambiental  y Socio Predial  del contrato de concesión bajo un esquema  de 

Asociación Público Privada que se derive del proceso Licitatorio  No. VJ- VE- LP- 

004- 2012  correspondiente al corredor  concesionado “Zipaquirá – Bucaramanga 

(Palenque)”, denominado corredor “Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque)” 

(b) Que mediante Resolución No. [•] del [•]  de [•] de 2013, la AGENCIA adjudicó el 

Contrato de Interventoría al Interventor. 

(c) QUE en los términos del Contrato de Concesión, la AGENCIA es la única 

autorizada para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago 

de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente 

la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

cláusulas que se señalan a continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 

1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, el Código Civil y de Comercio 

y las demás normas legales aplicables a la materia: 

 

 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

Definiciones  

 

Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 153 

de 1887  las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso 

general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente 

para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal;  las palabras técnicas de toda 

ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; 
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a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los 

títulos de las Secciones y Capítulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia 

pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del presente 

Contrato y no se consideran como parte del mismo.  

 

 

 

CAPÍTULO I 

Términos y Condiciones Generales  

SECCIÓN 1.01. Objeto. 

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el 

Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA  a ejecutar,  la Interventoría Técnica, 

Económica, Financiera, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental  y Socio 

Predial  del contrato de concesión bajo un esquema  de Asociación Público Privada que se 

derive del proceso Licitatorio  No. VJ- VE- LP- 004- 2012  correspondiente al corredor  

concesionado “Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque)”, denominado corredor “Zipaquirá – 

Bucaramanga (Palenque)”. 

Además, regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagará al 

Interventor de forma mensual la contraprestación ofrecida por el Interventor y aceptada por 

la AGENCIA durante el Concurso de Méritos Abiertos  consistente en una suma global 

fija.  

La ejecución del presente Contrato iniciará desde la firma por las Partes del Acta de Inicio 

de la Interventoría y tendrá una duración de treinta y seis (36) meses. No obstante lo 

anterior, el evento que el contrato de concesión objeto de interventoría termine antes del 

plazo señalado anteriormente, por cualquier causa,  el contrato de interventoría se dará por 

terminado anticipadamente sin que por ello se genere indemnización alguna a favor del 

contratista, y se pagará de conformidad con lo ejecutado efectivamente por el interventor. 

SECCIÓN 1.02. Alcance. 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos 

y condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral del 

contrato de concesión base  (tal como se define en el Pliego de Condiciones y sus 

respectivos anexos) estableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar 

el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

presente Contrato, en especial en su capítulo II, los Pliegos de Condiciones, el Anexo 4 y 

10 de “Metodología y Cargas de Trabajo, Estudio Previo del Contrato de Interventoría, la 

Propuesta del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran 

el Contrato de Interventoría, el alcance del objeto del presente Contrato incluye: 

(a) La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera 

permanente en relación con todos los aspectos derivados del Contrato de 

concesión objeto de interventoría, incluyendo pero sin limitarse a los 

aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, 

operativos, jurídicos y administrativos, según corresponda de acuerdo con 

su estado actual y la etapa en la cual se encuentre. 

(b) El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al 

Concesionario sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesión que 

sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Así mismo, 

el Interventor podrá impartir recomendaciones que el Concesionario podrá 

o no acoger; y (ii) exigirle la información que considere necesaria, siempre 

y cuando se relacione con el objeto del Contrato de Concesión, la cual 

deberá ser suministrada por el Concesionario dentro de los 10 días hábiles 
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siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud, o dentro del plazo que 

se encuentre establecido en el Contrato de Concesión, si este lo estableciere. 

El Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la 

información solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información 

por parte del Concesionario. En todo caso, las instrucciones, órdenes y/o 

recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario deberán 

hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el Contrato de Concesión. 

(c) El Interventor no podrá exonerar al Concesionario de sus obligaciones o 

responsabilidades, sin previa autorización expresa y escrita del(al) 

Presidente o quien haga sus veces en la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA. Todas las comunicaciones y órdenes del 

Interventor serán expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma 

consecutiva y con su respectivo sello de recibido. 

(d) El Interventor será el representante de la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA frente al respectivo Contrato de Concesión, para lo 

cual deberá aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes, y en 

general deberá aplicar todos los principios y normas de seguimiento y 

control comúnmente aceptados en el país que resulten aplicables a la 

concesión referida. Adicionalmente, el Interventor será el responsable de 

revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a la concesión. Para 

este efecto, el Interventor deberá tener en cuenta además de la Normatividad 

contemplada en el Contrato de Interventoría básico, sus adiciones y otrosíes; 

todas aquellas normas técnicas vigentes que resulten aplicables, dentro de 

las cuales se enuncian las siguientes: 

 

 El Manual de Gestión Socio ­ Ambiental y Predial de Proyectos Viales en 

Colombia ­ INVIAS, versiones 2000 y 2002, Licencias ambientales y sus 

modificaciones. 

 Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del INVIAS que 

se encuentre vigente.  

 El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, adoptado mediante 

Resolución No. 0003600, del 20 de junio de 1996, emanada del Ministerio 

de Transporte. 

 Las Normas de Ensayo para Carreteras, adoptadas mediante Resolución No. 

003290 del 15 de agosto de 2007. 

 Las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, adoptadas 

mediante resolución No. 003288 del 15 de agosto de 2007. 

 El Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos 

Carriles segunda versión, adoptado mediante Resolución No. 005864, del 12 

de noviembre de 1998, emanada de la Dirección General del INVIAS. 

 El Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, adoptado mediante 

Resolución No. 000744, del 4 de marzo de 2009. 

 El Manual de Señalización Vial, adoptado mediante resolución No 1050 de 

2004, emanada del Ministerio de Transporte y sus modificaciones. 

 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos 

Volúmenes de Tránsito, adoptado mediante Resolución No. 000803, del 6 de 

marzo de 2009. 

 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con bajos Volúmenes 

de Tránsito, adoptado mediante Resolución No. 003482, del 29 de agosto de 

2007. 

 La Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de 

Pavimentos Asfálticos de Carreteras, adoptada mediante Resolución No. 

000743 del 4 de marzo de 2009. 

 El Manual de Drenaje para Carreteras, adoptado mediante resolución No. 
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000024 del 7 de enero de 2011. 

 Manuales de inspección de obras del INVIAS (Estructuras de drenaje, 

pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, puentes y pontones, y obras de 

estabilización) 

 Norma sismo resistente 2010 NSR-10 y sus modificaciones. 

 La Resolución No. 000090 del 26 de enero de 2004, emanada del Ministerio 

de Transporte, por la cual se establece la instalación obligatoria de vallas 

informativas en las obras públicas que realice el Ministerio de Transporte y 

sus entidades adscritas y vinculadas. 

 La Resolución No. 002543 del 23 de agosto de 2000, emanada del Ministerio 

de Transporte, por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 002633 

del 14 de diciembre de 1999. 

 La Resolución No. 002666 del 1 de marzo de 2002, emanada del Ministerio 

de Transporte, por la cual se modifica la Resolución No. 2633 del 14 de 

diciembre de 1999. 

 Todos los documentos, ENTRE OTROS Pliego de Condiciones, Contrato y 

demás antecedentes del Contrato de Concesión objeto de la Interventoría. 

 La Norma Internacional NFA 502 (Normas Técnicas para protección de 

Túneles). 

 

SECCIÓN 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.  

(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma única [•] PESOS 

CORRIENTES que equivale a actualizar  al penúltimo mes calendario 

anterior a la fecha de adjudicación,  la cifra que solicitó en pesos constantes 

de 31 de diciembre de 2011 (incluido IVA), el adjudicatario en su oferta 

económica, mediante la utilización de la siguiente fórmula:  











 

2011

2

201131 *
dic

n
dicpesosentespesoscorri

IPC

IPC
VV  

Donde, 

Vpesos corrientes Valor de contrato expresado en pesos corrientes 

(incluido IVA) 

Vpesos 31 dic 2011 Valor solicitado por el adjudicatario en su oferta 

económica expresado en pesos constantes de 31 de 

diciembre de 2011 (incluido IVA)  

IPC n-2 IPC del penúltimo mes inmediatamente anterior a la 

fecha de adjudicación 

IPC dic 2011 IPC de diciembre de 2011 

IPC = Índice de Precios al Consumidor  - Índices - Serie de empalme DANE  

Base Diciembre de 2008 = 100,00 fuente: www.dane.gov.co 

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado 

por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su 

integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente Contrato 

y en el Anexo de Metodología y Cargas de trabajo y Estudio Previo. Las 

partes aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido 

http://www.dane.gov.co/
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en la Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se haya 

acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por 

concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida 

cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en 

la Propuesta. 

(c) Para efectos de pago a la interventoría, se estableció una cuota fija mensual 

en pesos corrientes, la cual se determinó tomando como base el  Valor de 

contrato expresado en pesos corrientes (Vpesos corrientes)  del que se especifica 

en el literal (a) anterior, dividido entre el Plazo expresado en meses del 

presente Contrato de Interventoría, el cual corresponde a la suma de  [•] 

PESOS CORRIENTES mensuales. El pago mensual establecido en pesos 

corrientes NO estará sujeto a actualización alguna durante la vigencia del 

presente Contrato.  

El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de 

interventoría, por parte de la AGENCIA una vez adelantado el trámite 

pertinente, está condicionado a la previa aprobación que haga la AGENCIA 

a los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el interventor a 

la AGENCIA  durante el correspondiente período mensual y a la 

presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. 

 

(d) Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos 

del presente Contrato, se pagará la cuota mensual con cargo a la Subcuenta 

Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el Fideicomiso que 

maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las 

condiciones pactadas en esta cláusula.  La Agencia tendrá un plazo máximo 

de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las condiciones para 

llevar a  cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias  para 

el pago del Interventor  ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del 

Contrato de Concesión. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva 

de pago no le serán reconocido intereses de alguna índole al Interventor. 

 

(e) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que para la suscripción del Acta 

de Inicio del Contrato de Interventoría, no se encuentre aprobada la totalidad 

del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja 

de Datos, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al 

Equipo de Trabajo aprobado por la ANI durante el periodo a retribuir, 

tomando como base el presupuesto desagregado entregado con la 

presentación de la Oferta Económica. La reducción de la retribución de que 

trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos 

de la Sección 6.01 del presente Contrato. 

 

SECCIÓN 1.04. Declaraciones y Garantías de las Partes. 

(a) Declaraciones de la AGENCIA . Con la suscripción del presente Contrato la AGENCIA 

declara y garantiza lo siguiente: 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de 

la rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, 

debidamente creada mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha no existe ninguna ley o 

norma con fuerza de ley que tienda a su liquidación. 

(ii) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las 

facultades para hacerlo con base en la reglamentación y descripción de sus funciones o 

por virtud de delegación efectuada por el Presidente de la AGENCIA. 
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(iii) La suscripción del presente Contrato no contraviene ninguna 

norma aplicable a la AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 

actividades permitidas a la AGENCIA. 

(b) Declaraciones del Interventor. Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor 

declara y garantiza lo siguiente: 

(i) Creación y Existencia: El Interventor es una [], válidamente constituida y organizada 

bajo las leyes de [], se encuentra domiciliada en []. Actualmente está vigente y ejerce 

válidamente su objeto social. No se encuentran en proceso de liquidación ni incursas en 

causal alguna de disolución, ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algún tipo 

de proceso concursal o acuerdo de reestructuración y no se ha presentado petición 

alguna para que sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni han dado lugar a que 

se pueda iniciar dicho tipo de procesos. 

(ii) Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con 

la capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en los 

términos de su documento de creación y la normatividad aplicable para (i) suscribir el 

presente Contrato; y (ii) obligar a sus integrantes conforme a los términos y condiciones 

establecidos en el presente Contrato. 

(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las 

autorizaciones  contractuales requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse 

conforme a sus términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un 

órgano contractual es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del 

presente Contrato. (B) La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene 

ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulación interna. 

(iv) Aceptación Contrato: El Interventor acepta los términos y 

condiciones del presente Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los 

riesgos a su cargo. Así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente 

para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente 

Contrato, sus Anexos y el contrato de concesión objeto de interventoría (junto con sus 

anexos y Apéndices). 

(v) Conocimiento del contrato de concesión: El Interventor declara que conoce, ha leído y 

entendido el contrato de concesión objeto de interventoría, sus  anexos, apéndices y 

demás documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y 

conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Anexo 

de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventoría. Así, reconoce y acepta que 

la contraprestación prevista es suficiente para la asunción de la totalidad de las 

obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de 

concesión objeto de interventoría (junto con sus anexos y Apéndices). Así mismo, 

reconoce y acepta que el presente contrato es accesorio al contrato de concesión, por lo 

tanto, en el evento de la imposibilidad de la ejecución del contrato de concesión el 

contrato de interventoría se dará por terminado, sin que dicho evento generé ningún tipo 

de indemnización o pago de perjuicios a favor del Interventor.  

(vi) Único Beneficiario: El Interventor es el único beneficiario del 

Contrato y sus pagos.  

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que le 

dará a los pagos de la AGENCIA serán única y exclusivamente para la ejecución del 

presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la 

ejecución del mismo. 
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SECCIÓN 1.05. Plazo del Contrato. 

El plazo de este contrato será de hasta treinta y seis (36) meses, contados a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio, no obstante este contrato no se podrá iniciar su ejecución 

hasta tanto se haya suscrito el contrato de concesión derivado de la licitación pública VJ-

VE-LP-004-2012 y cuando el concesionario del corredor vial Zipaquirá – Bucaramanga 

(Palenque), cumpla con su obligación de fondear la Subcuenta de Interventoría y 

Supervisión de que trata la cláusula 56 del contrato de concesión.  

SECCIÓN 1.06. Mayor Permanencia. 

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente Contrato se 

prolongue más allá del plazo establecido en la Sección 1.05 anterior, la AGENCIA 

reconocerá al Interventor un pago mensual o diario, según corresponda, haya sido o no 

originada por causas imputables al Contratista. Las Partes, de común acuerdo determinarán 

el valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor así como su 

forma de pago, sin que en ningún caso supere los valores indicados en la Tabla de Precios. 

En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas 

imputables al Contratista, la AGENCIA podrá repetir contra el Contratista el valor pagado 

al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de 

conformidad con el contrato de concesión objeto de interventoría; y las diferencias que 

surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Contratista serán resueltas según se establece 

en el contrato de concesión objeto de interventoría.   

En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el 

acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicará lo previsto en la 

Sección 9.09 del presente Contrato y la compensación será fijada en los términos de la 

Sección 9.06(h). 

 

CAPÍTULO II  

Obligaciones de las Partes  

SECCIÓN 2.01. Obligaciones del Interventor. 

En virtud del presente contrato, el Interventor deberá efectuar una vigilancia general, 

integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 

del Concesionario  derivadas del Contrato Contratos objeto de interventoría, y las que se 

encuentran estipuladas en el Anexo de Requerimientos Técnicos, Metodología y Plan de 

Cargas del Contrato de Interventoría; el  seguimiento y control deberá garantizar el 

cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus 

anexos,  que hacen parte integral del mismo  y en el mencionado Anexo de Metodología y 

Cargas de Trabajo y Estudios Previos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.  

SECCIÓN 2.02. Obligaciones de la Agencia. 

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendrá a su cargo las siguientes 

obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Secciones del presente Contrato: 

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente Contrato 

para los pagos al Interventor. 

(b) Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente Contrato 

cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes. 

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento 

de las obligaciones del Contrato de concesión objeto de interventoría. 
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SECCIÓN 2.03. Constitución de una Sucursal en Colombia.  

 Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, 

deberán constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato 

de Interventoría, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y 

ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución 

del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, según se establece en su Sección 1.05. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de multas en los 

términos de la Sección 6.01 del presente Contrato. 

CAPÍTULO III  

Personal del Interventor  

SECCIÓN 3.01. Personal del Interventor.  

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del 

Contrato de Interventoría, sin embargo, como requisito previo a la suscripción del Acta de 

Inicio del Contrato de Interventoría requerirá la aprobación del siguiente Equipo de Trabajo: 

(i) Director de Interventoría, (ii) Subdirector Técnico – Operativo, (iii)  Subdirector Financiero 

y (iv) Inspector de Peajes; y el cumplimiento de las condiciones descritas en la SECCIÓN 

9.04. Perfeccionamiento y Ejecución.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, será obligación del Interventor tener 

aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo de que trata el Plan de cargas y la Hoja de 

datos, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar 

aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación. El 

incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de multas en los términos 

de la Sección 6.01 del presente Contrato. 

 

 La AGENCIA aprobará la vinculación de las personas que conforman dicho Equipo de 

Trabajo, que deberá ser presentado por el Interventor, con  las respectivas acreditaciones de 

las calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que 

conforman su Equipo de Trabajo para los cargos requeridos, durante la vigencia del 

contrato y con las características que se describen en el documento Requerimientos 

Técnicos y en el documento Metodología y Plan de Cargas, o en su defecto, la AGENCIA  

deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a su suscripción del contrato. En caso que la AGENCIA presente observaciones 

respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o 

modificaciones necesarias dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la 

comunicación. Por su parte, la AGENCIA dispondrá de dos (2) días a partir de la entrega de 

los documentos correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento 

de estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del presente 

Contrato. 

 

El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de 

personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que 

reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes 

reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 

subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 

deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 

responsabilidad de que trata esta Sección y la Sección 9.11 incluirá, además de las 

consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado 

a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de 

cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho 
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u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no 

reúnan tales requisitos profesionales. 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal técnico 

y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en 

la Propuesta tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo para lo cual deberán 

estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras de Rehabilitación, 

atención de Puntos Críticos, y del  Mantenimiento de la vía concesionada, así como en 

las actividades correspondientes a la Administración, Vigilancia y Control de Tráfico, 

, de acuerdo con  la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesión objeto de 

interventoría, para lo cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios. 

En caso que por la ejecución del Contrato de concesión objeto de interventoría se 

requiera una mayor dedicación del personal referido, el Interventor se compromete a 

asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean 

necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del 

contrato de Interventoría. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones 

adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor 

acordado en la Sección 1.03 del presente Contrato, por lo que, en ningún caso, 

generarán reconocimientos económicos adicionales a favor del Interventor. 

(c) En particular, el Residente Operativo y el Residente Técnico, que tienen una 

dedicación exclusiva y de tiempo completo deberán permanecer en la zona en donde 

se llevan a cabo, las obras de Rehabilitación, atención de Puntos Críticos,  y del  

Mantenimiento de la vía concesionada, así como en las actividades correspondientes 

a la Administración, Vigilancia y Control de Tráfico,  de acuerdo con la etapa en la 

cual se encuentre dicho Contrato de concesión objeto de interventoría como mínimo 

en las dedicaciones  indicadas en el documento Metodología y Plan de Cargas y 

aceptadas en la propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se 

desarrollen mensualmente.  

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación 

y permanencia mínima exigida para cada cargo en el Pliego de Condiciones y según 

su ofrecimiento en la Propuesta  presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, 

la AGENCIA tendrá la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y 

riesgo exija mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho 

requerimiento genere para la AGENCIA la obligación de reconocerle al Interventor 

ningún valor adicional al establecido en la Sección 1.03 del Contrato.     

(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo 

dispuesto para directores y el Subdirector Tecnico Operativo y Subdirector Financiero  

que son propios del LIDER, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales 

aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal extranjero y a la 

regulación de las profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a la 

interventoría de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o 

de conflictos de interés descritas en el Pliego.  Los trabajadores del Interventor o sus 

subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con la AGENCIA. 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones 

sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores 

vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya 

cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberá 

cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La 

AGENCIA no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier 

evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las 

obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores 

dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho por la 
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AGENCIA. Pasado este término se generarán los intereses de mora a que se refiere la 

Sección 9.02 del presente Contrato. 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal que 

utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de 

seguridad social y riesgos laborales previstos en la normatividad aplicable. El 

incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta Sección y en las 

demás Secciones del presente Contrato, se entenderá como incumplimiento de este 

Contrato y será objeto de las multas señaladas en la Sección 6.01, sin perjuicio de los 

efectos previstos en la normatividad aplicable. 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 

señalado en la Sección 1.03, el Interventor deberá exigir a todos sus subcontratistas 

que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, 

prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta 

obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin relación laboral, 

caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que 

trata el presente literal que les correspondan. 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 

y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio 

de la ingeniería. 

(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 

señalado en la Sección 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en 

caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que 

conste que el Interventor se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones 

sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del 

Interventor. 

(k) De acuerdo con la dinámica del desarrollo del contrato de concesión objeto de 

interventoría, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio 

de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la AGENCIA en los 

estudios previos y en la Metodología y Plan de Cargas podrá ser modificado en 

cualquier momento a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los requisitos 

exigidos en los documentos mencionados o los suministrados por la Agencia Nacional 

de Infraestructura, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar 

remuneración adicional por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura o del 

Contratista(s) ni obligación a la Agencia Nacional de Infraestructura o al Contratista(s) 

de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos. 

SECCIÓN 3.02. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto, el Subdirector Tecnico 

Operativo y Subdirector Financiero ofrecidos para la ejecución del presente Contrato 

durante un lapso mínimo de seis (6) Meses contados desde la Fecha de Inicio del 

Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecución del 

presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, 

deberán ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa 

aprobación por parte de la AGENCIA.  

(b)Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se 

requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa  de la AGENCIA y deberá ser 

reemplazado por otro de iguales o mayores calidades. La inobservancia de estos 

requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor)  se considerará como 

incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los términos de 

la Sección 6.01 del presente Contrato.  



 14 

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de 

cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas 

para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de remplazar, a su propio costo y 

sin que haya lugar a reconocimiento económico alguno por parte de la AGENCIA, a 

aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del 

Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación 

de la AGENCIA. 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para 

atender todos los requerimientos del trabajo hasta su  terminación a satisfacción.  

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos por el 

Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el 

cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral, salvo lo 

dispuesto para la vinculación de los Directores y Subdirectores del proyecto, quienes 

estarán a cargo del integrante LIDER del Interventor. 

SECCIÓN 3.03. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se 

atenderá a lo siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del 

Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de 

prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de 

servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen 

de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como el 

comprobante del último pago efectuado por tal concepto, salvo lo dispuesto para la 

vinculación del Director y Subdirectores, quienes estarán a cargo del integrante 

LIDER del Interventor. 

(b) El Director de Proyecto y Subdirectores de que trata los documentos anexos 

deberá suscribir documento en el cual constará su voluntad y compromiso 

irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con 

éste. La suscripción de este documento supone el compromiso irrevocable de 

permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un término no inferior al 

plazo del contrato.  

(c) Por otro lado, la suscripción del documento por parte del profesional supone 

el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de 

renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el 

evento que sumado su porcentaje de dedicación supere el ciento por ciento (100%) 

al momento que la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento 

de estos compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del 

Contrato. Para el caso del personal obligatorio mínimo cuyas hojas de vida se 

acrediten como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la AGENCIA 

verificará en la etapa de aprobación del equipo de trabajo, respecto del adjudicatario 

del contrato de Concesión, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes 

con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún,  

sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea superior al 

ciento por ciento (100%), si efectuada la verificación resulta que la suma de las 

dedicaciones es superior al ciento por ciento (100%) la AGENCIA para el personal 

obligatorio mínimo no aprobará la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA 

requerirá al Interventor para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en 

los términos establecidos en la sección 3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la 

aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Contratista.  
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Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los 

profesionales  vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente 

en ejecución con la AGENCIA o terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los 

siguientes documentos, según sea el caso: (i) certificación emitida por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) 

autocertificación entendida como aquella que expide una persona natural en su 

propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, 

acompañada de una certificación adicional expedida por la entidad contratante o 

destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participó en el cargo 

y en el proyecto que se pretende acreditar.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la 

normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá 

cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

(COPNIA) cuando sea aplicable. 

(f) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo 

transcurrido hasta la fecha de presentación de la hoja de vida en la AGENCIA 

contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión 

permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas 

profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan 

ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización 

para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, 

esa experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha en que se autorice el 

ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere ejercido. 

(g) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten en la 

ejecución de actividades propias de la experiencia específica que se exija para el 

respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de 

la profesión en entidades privadas.  

(h) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de 

investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como 

experiencia específica de los profesionales requeridos.  

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los 

siguientes documentos, según sea el caso, así: (i) certificación emitida por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) 

autocertificación entendida como aquella que expide una persona natural en su 

propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, en los 

términos establecidos en el literal (d) de la Sección 3.03. 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o 

para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  

(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  

(iii) El cargo desempeñado,  

(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo día, mes y año),  

(v) Porcentaje de dedicación,  

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser 

acordes con los perfiles solicitados. 



 16 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado 

los documentos aportados deben contener: 

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 

(ii) funciones o actividades desempeñadas, 

(iii) el cargo desempeñado,  

(iv)  las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del 

vínculo contractual (incluyendo día, mes y año).  

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas, a 

través del acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones para 

el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes del manual que se quieran 

acreditar. 

(j) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata los requerimientos técnicos 

no cumple con alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia 

señalados para el cargo, la AGENCIA no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja 

de vida de ese profesional y, procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Sección 3.02 del presente Contrato. 

(k) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica 

adicional a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar 

experiencia general o específica de la siguiente manera: 

 

TITULO 
Experiencia 

Profesional 
Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

(l) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un 

(1) título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del 

cargo, es decir si al profesional se le exige el título de especialización y éste acredita 

además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una 

equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté 

relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

(m) En el caso que el profesional presentado no posea títulos de posgrado pero 

tenga experiencia específica adicional a la mínima exigida, se realizará la validación 

teniendo en cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si 

dentro del perfil de un profesional se le exige una formación académica en 

especialización por ejemplo, el mismo deberá acreditar el tiempo de experiencia 

mínimo requerido más un (1) año adicional siempre y cuando esta experiencia esté 

relacionada con el perfil solicitado.  

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará con 

la declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los soportes en los que 

conste dicha información de que la experiencia indicada, en el documento de 

compromiso del profesional, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la 

AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier 

falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del 

Interventor con la consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal 

incumplimiento en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones 

legales a que hubiere lugar. 
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(o) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia 

simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos 

académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán estar homologados y 

convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, según 

corresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como formación 

académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos 

obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación implicará la 

imposición de la multa prevista en la Sección 6.01 del presente Contrato. 

(p) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera 

cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se 

compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la 

suscripción del documento de compromiso y la entrega de la hoja de vida del 

profesional, a gestionar la respectiva acreditación de la formación académica y de los 

permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio 

temporal de la correspondiente profesión. Dichos trámites deberán completarse de 

manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripción del Contrato 

de Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses siguientes al Contrato de 

Interventoría, en caso que se requiera evaluación académica en los términos 

establecidos en la Resolución No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento del 

Contrato y dará lugar a las multas en los términos de la Sección 6.01 del Contrato. 

(q) En caso de que un título académico no coincida con la denominación 

indicada en los requerimientos técnicos, pero el Interventor considere que por su 

contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para este 

proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere necesaria para 

demostrar la equivalencia del título. 

SECCIÓN 3.04. Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad 

industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en 

cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad que sea 

aplicable. 

SECCIÓN 3.05. Inexistencia de Relación Laboral entre la AGENCIA y el 

Interventor o su Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía 

técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la 

AGENCIA y el Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre 

al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo 

su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y 

demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente Contrato 

de Interventoría, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales 

que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por 

las razones anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de 

honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente exime 

a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Sección se hará constar expresamente 

en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecución de 

este Contrato de Interventoría. 

SECCIÓN 3.06. Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales 

que tengan una dedicación exclusiva del ciento por ciento (100%) durante la ejecución del 
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presente Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicación del ciento 

por ciento (100%) deberán ser vinculados mediante contrato laboral por parte del 

Interventor al menos en la etapa correspondiente. El incumplimiento de estos compromisos 

dará lugar a la imposición de multas en los términos de la Sección 6.01 del Contrato. El 

representante legal del interventor deberá estar vinculado laboralmente al miembro líder. 

El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su nómina durante el 

plazo total de ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la Sección 1.05, al mismo 

número de empleados que hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de 

discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud 

o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación de 

invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la 

jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva acta mensual de pago 

por servicios de interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad 

social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de 

discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El 

incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en la 

Sección 6.01 del presente Contrato. 

CAPÍTULO IV 

Ordenes, Comunicaciones e Informes  

 

SECCIÓN 4.01. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al (los) Contratista(s) serán expedidas 

por escrito de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

De tales comunicaciones y órdenes se enviará copia al Supervisor que para el efecto 

designe la AGENCIA.  

SECCIÓN 4.02. Informes  

1) Informe Inicial  

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas más adelante 

deberá llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoría, y dentro 

de los dos (2) meses siguientes al inicio del mismo, un diagnóstico integral del contrato de 

concesión que está siendo objeto de interventoría, discriminado por gestiones tal como se 

establece en el Documento Metodología y Plan de Cargas, el cual será presentado a la 

Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito. En dicho diagnóstico se 

debe reflejar la situación completa que en el momento se presente en todas y cada una de 

las obligaciones por áreas de gestión a cargo del Concesionario, dentro de las que se 

encuentran: Gestión Administrativa, Operativa, Técnica, Financiera, Económica - 

Contable, Jurídica,  Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de Riesgos, entre otras. 

En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general analizar completa e 

integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del Concesionario,  

y a partir de esto, el planteamiento y definición de las estrategias de control y seguimiento 

del contrato de concesión objeto de la interventoría. 

a) Diagnóstico Inicial 

 

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesión objeto de la interventoría, se 

deberá realizar un análisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas 

en el contrato, según el programa de actividades, inversiones y obras previstas 

contractualmente. 
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Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por 

parte del Concesionario, debe contener, entre otros aspectos, las acciones correctivas y 

recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, 

falencias, incumplimientos, entre otras situaciones. 

 

El informe deberá contener además indicadores de gestión que permitan detectar de forma 

rápida y visual  la situación del contrato. 

 

Una vez el Interventor presente dichos informes a la Agencia Nacional de Infraestructura, 

se surtirá el procedimiento de aprobación de informes previsto en el presente documento. 

 

b) Diagnóstico Estratégico 

 

En los diagnósticos se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del Contrato 

de concesión objeto de la interventoría, necesarios para lograr los objetivos definidos. A 

través de lo anterior, se logrará un plan estratégico que permita definir y tomar una serie 

de decisiones fundamentales para la ejecución del respectivo contrato de interventoría. El 

diagnóstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por área de 

gestión, a partir de la descomposición del Contrato de concesión objeto de la interventoría 

en procesos interrelacionados.  

 

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son 

ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, 

resultados y servicios. 

 

Como parte de este informe de diagnóstico, el Interventor conceptuará sobre aquellos 

aspectos críticos para el desarrollo del contrato de concesión objeto de la interventoría, de 

manera que se formule un plan de acción y las correspondientes alternativas de desarrollo 

o implementación. 

 

Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará 

un análisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión objeto de 

la interventoría. De no existir dicha matriz, deberá elaborar una con estricta sujeción al 

contrato de concesión objeto de la interventoría correspondiente, en la cual se logren 

enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el diagnóstico estratégico que se presente.   

 

El diagnóstico estratégico se compone de diagnósticos específicos en la totalidad de áreas 

que hagan parte del contrato de concesión objeto de la interventoría y sus adicionales.   

c) Diagnóstico Financiero 

 

El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del análisis 

financiero en el cual se verá reflejado el estado actual del contrato de concesión objeto de 

la interventoría desde una óptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y 

cualitativas para dicho fin. 

 

Dentro del diagnóstico financiero se debe elaborar el modelo financiero de la obra, con 

base en la información suministrada por el Contratista, La Agencia Nacional de 

Infraestructura y los informes del anterior interventor. 

 

d) Diagnóstico Técnico-Operativo 
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La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada una de las etapas 

del Contrato de Concesión que se hayan considerado en el Contrato de Concesión entre la 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el Concesionario. 

  

Se debe tener en cuenta todos los tramos de la vía concesionada  así como una descripción 

detallada de las Cantidades de obras ejecutadas que den razón del estado de la Inversión 

realizada. 

  

Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en 

aquellas que la Interventoría previa revisión conjunta con la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el 

objeto del Contrato de Concesión. 

  

Como parte de este diagnóstico, el Interventor realizará una filmación de la carretera, vías 

y obras objeto del Contrato de Concesión, con el fin de documentar el estado en que se 

recibe el Contrato de Concesión. 

  

Por otra parte, el Interventor deberá realizar una inspección para revisar el estado actual, 

corroborar longitudes de los segmentos de entrecruzamientos definidos en el Contrato de 

Concesión No. 005 de 1999, obras de drenajes y demás obras de infraestructura que hayan 

sido ejecutadas por la UTDVVCC bajo el contrato de Concesión N°005 de 1999 y se 

encuentre dentro del derecho de vía de la calzada existente. 

 

Adicionalmente, el interventor deberá hacer un análisis del estado del sistema de control 

de tráfico en términos de eficiencia y seguridad teniendo en consideración las demandas 

estimadas y la frecuencia de trenes prevista una vez se atiendan los puntos críticos y la vía 

haya quedado habilitada para la operación. Con base en ese análisis, la interventoría 

identificará y clasificará las actividades y procesos en materia de control de tráfico tales 

como las comunicaciones, el sistema de enclavamientos, pasos a nivel, señalización y todas 

aquellas que el interventor considere necesarias. 

  

Como parte de este diagnóstico, el interventor realizará una filmación del corredor, vías y 

todas las demás obras objeto del contrato de concesión objeto de la interventoría, con el fin 

de documentar el estado en que se recibe los mismos. 

 

e) Diagnóstico Jurídico 

 

La interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los documentos 

contractuales con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas y cada una de 

las obligaciones a cargo del Concesionario. Dicho análisis deberá incluir recomendaciones 

sobre la procedencia de aplicación de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente 

a garantizar la cumplida ejecución de contrato. Así mismo, se deberá efectuar un análisis 

de vigencia y aplicabilidad de pólizas y garantías a efectos de tener alertas sobre 

vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de 

dichas garantías o situaciones que podrían constituirse en siniestros en virtud de cada 

contrato y de la Ley Aplicable. 

 

f) Diagnóstico Socio - Ambiental 

 

La Interventoría deberá realizar un análisis detallado de tipo Socio – Ambiental de cada 

una de las etapas establecidas en el Contrato de Concesión. 

 

 

2) Informe de Avance   
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El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del Interventor. Para 

el efecto, cada seis (06) meses, contados a partir de la aprobación del diagnóstico inicial o 

del informe de diagnóstico actualizado, deberá presentar un nuevo informe de actualización 

del diagnóstico en el que se refleje el estado de avance y ejecución de cada una de las 

obligaciones a cargo del Concesionario por cada área de gestión. Esto sin perjuicio de la 

presentación de los demás informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de 

interventoría. 

 

Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del Informe Inicial o 

Estrategia, y al igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá contemplar los aspectos 

financieros, contables, técnico-operativos, jurídicos, socio – ambientales y aquellos que la 

interventoría considere.  

 

Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la Interventoría deberá revisar y 

actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión objeto de la 

interventoría y elaborada dentro del enfoque de la consultoría.  

 

3)  Informes Mensuales  

 

El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio 

de los demás informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, Grupo Interno de 

Carreteras, dentro de los quince (15) primeros días calendario de cada mes, un Informe 

Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas 

generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, 

gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, 

indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La parte general del 

informe contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) 

los movimientos financieros efectuados, los aportes y pagos, así como una evaluación de 

la situación financiera del Proyecto, mediante el uso de indicadores; (ii) El desarrollo y 

avance del plan de obras correspondiente al alcance físico básico del contrato de concesión; 

(iii); el desarrollo y avance del programa de operación y mantenimiento de la vía, (iv) el 

desarrollo y monitoreo de los planes socio-ambientales y plan de manejo de tráfico y 

señalización  (v) El desarrollo y avance de la información del cumplimiento de indicadores, 

el cual incluirá el cálculo de la reducción total sobre la retribución por disponibilidad., (vi) 

los problemas presentados y las soluciones planteadas; (vii) las actividades y gestiones de 

la interventoría; (viii) la relación de temas pendientes y las causas de su no definición; y, 

(ix) Las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. Este informe deberá incluir 

el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación 

y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de 

interventoría y en los Pliegos de Condiciones correspondientes, así como en el Contrato de 

Concesión, sus modificaciones y Anexos. 

Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 

 

a) Nombre del Interventor;  

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión objeto de la interventoría. 

c) Ficha técnica del Proyecto. 

d) Información contrato de concesión objeto de la interventoría 

e) Etapa en que se encuentra el Contrato. 

f) Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Contratista, las que dependerán 

de la etapa en que se encuentre el Contrato.  

g) Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato en los plazos y 

términos previstos en el Contrato.  

h) Requerimientos de informes solicitados al Concesionario.  
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i) Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario.  

j) Información financiera respecto al estado de las cuentas, el resumen de pagos por 

concepto de retribución, según el cumplimiento de indicadores de estado y 

operación establecidos en el contrato de concesión.  

k) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las 

obligaciones previstas en el presente contrato.  

l) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.  

m) Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por 

parte del Interventor, del concesionario y de los subcontratistas de este. 

n) La gestión y actividades correspondientes al control de tráfico y los niveles de 

accidentalidad y seguridad vial. 

o) Resultados de las  mediciones de los Indicadores de estado y operación, 

p) El estado de la ejecución del Plan de Obras (Intervención de sitios vulnerables, 

mantenimiento, mejoramiento de vía y obras adicionales), teniendo en cuenta los 

aspectos técnicos, socio-ambientales, económicos y financieros, este informe 

deberá reportar en forma clara el avance físico de la obra. 

q) La gestión y actividades administrativas y aquellas correspondientes a la vigilancia 

del corredor; 

r) Todas las decisiones de la interventoría respecto Al Plan de Obras de obras, 

especialmente las relacionadas con la rehabilitación de vía sustentada y 

debidamente justificada. 

s) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el 

período mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por la 

AGENCIA  (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado 

conforme al presente Contrato), ni inferior, en número, calidad y dedicación, al que 

se obliga a utilizar de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. 

Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por 

parte del personal del Interventor, para lo cual deberá anexar la Planilla integrada 

de liquidación de aportes parafiscales, la cual podrá ser verificada por el supervisor 

de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces que lo estime conveniente. 

Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la Agencia 

Nacional de Infraestructura podrá exigir a lo largo del contrato de Interventoría 

todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes de servicio, 

cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren 

la remuneración y la relación existente entre el Interventor y el miembro de su 

equipo, bajo las cuales se están prestando los servicios de consultoría por parte del 

mencionado personal.   

t) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el período 

mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la 

justificación sobre cualquier variación significativa en la utilización de los recursos 

físicos frente a meses previos.  

u) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser 

catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 

v) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de 

Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los 

aspectos de la ejecución del contrato (administrativo, financiero, económico, 

contable, técnico, ambiental, social, predial, jurídico, operación, mantenimiento, 

etc.). 

w) Relación de toda la correspondencia asociada a la interventoría (entrada y salida) 

que le permita a la Agencia mantener control sobre los requerimientos escritos, 

cumplir los plazos de respuesta y actuar según lo acordado.  

x) Relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la 

ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las obligaciones del 

contratista  y del interventor, así como las correspondientes respuestas. 

 

No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a 

cumplir con sus obligaciones en relación con la ejecución del contrato de concesión objeto 
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de la interventoría y el contenido de éste (os). Estos informes mensuales deberán 

presentarse, al supervisor del presente Contrato y será requisito indispensable que el 

Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor. 

 

El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los 

soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente. 

 

 

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 

 

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión las 

mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las 

actividades y procedimientos de Interventoría, así como los resultados de los mismos. En 

todo caso, el Interventor deberá tener en cuenta que las actividades y procedimientos del 

Interventor son apenas los requisitos mínimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato 

de Interventoría. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberá incluir el listado 

de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado denle el marco de las 

actividades de control y seguimiento al contrato de concesión objeto de la interventoría. 

 

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 

 

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que 

el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en 

el Anexo 4 del presente Contrato y en lo establecido en el contrato de concesión objeto de 

la interventoría, Apéndices, Anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen y 

complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones, ensayos y 

verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AGENCIA lo requerirá, dentro 

de los diez (10) Días siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que 

efectúe tales mediciones, ensayos y verificaciones.  

 

Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, 

conforme a lo señalado en el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, ensayos y 

verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Días contados a partir 

del recibo de la solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por la 

AGENCIA, así se lo hará saber por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo 

de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o 

innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AGENCIA 

insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez 

analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias 

las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia será definida de 

conformidad con lo establecido en Capítulo VII del presente Contrato. El silencio del 

Interventor frente a la solicitud de la AGENCIA, vencidos cinco (5) Días desde su recibo, 

se entenderá como una aceptación de la misma. 

 

4)  Informes por Terminación de Etapas.  

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe 

de terminación de cada Etapa que conforma el contrato de Concesión, el cual deberá 

ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la verificación que 

haga el interventor de la terminación de dichas etapas, conforme se estableció en el 

Contrato de concesión objeto de la interventoría. 

(b) Este  informe por terminación de Etapas será uno de los soportes para 

proceder a la suscripción del acta de inicio de la siguiente etapa , de acuerdo con el 

plan de obras, y en general, con el contrato de concesión objeto de la interventoría  y 

sus documentos. La entrega de cada Etapa estará condicionada al cumplimiento de 
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los requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesión objeto de la 

interventoría para tal efecto. 

(c) El informe por terminación de cada Etapa deberá contener una relación 

detallada y discriminada respecto de la gestión global del concesionario, de acuerdo 

con las obligaciones previstas en el contrato de concesión objeto de la interventoría  

y todos sus documentos integrantes. Dicho informe deberá incluir los resultados de 

todos los análisis realizados por el Interventor que demuestren que el Concesionario 

ha cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el 

contrato de concesión objeto de la interventoría  para poder suscribir el Acta de 

Terminación de una Etapa, incluyendo pero no limitado a: 

(i) Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el contrato de concesión objeto de la interventoría. 

(ii) El procedimiento adelantado para la verificación del cumplimiento de 

las obligaciones establecidas, de acuerdo con el contrato de concesión objeto de la 

interventoría  y demás aplicables.   

(iii)Un informe sobre la Memoria Técnica de las actividades de cada Etapa 

(según este término se define en el contrato de concesión objeto de la interventoría) 

entregada por el Concesionario para cada Etapa respectiva, incluyendo sus 

correcciones o complementaciones.  

(d) El Supervisor de la AGENCIA revisará y aprobará el informe por 

terminación de cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos 

en el presente Contrato y en el contrato de concesión objeto de la interventoría, 

incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA 

podrá advertir deficiencias en el informe por terminación de cada Etapa, las cuales 

deberá comunicar por escrito al Interventor, quien contará con un plazo máximo de 

una (1) semana para ajustar el informe por terminación de cada Etapa (si es del caso) 

a satisfacción de la AGENCIA.   

(e) La no presentación del informe por terminación de cada Etapa a que se 

refiere esta Sección, o la deficiencia en su contenido y su no corrección a satisfacción 

de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el literal (c) anterior, serán causa 

suficiente para la imposición de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan 

ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato 

de Interventoría y con la normatividad aplicable. 

5) Informe Final  

 

Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de terminación 

anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o 

en la ley, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de acaecido cualquiera de 

estos eventos, deberá presentar el Informe Final, el cual metodológicamente comprenderá 

una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de 

gestión presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan 

comprender rápidamente el estado del proyecto, así como las conclusiones y 

recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el análisis de datos, 

entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado 

en el contrato de concesión objeto de la interventoría, durante el ejercicio de la interventoría 

y la situación de cada una de ellas al concluir su gestión, indicando detalladamente la 

situación financiera del contrato de concesión objeto de la interventoría. Este informe 

deberá contener la relación de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el 

proyecto, indicando las causas de su no solución y las recomendaciones especiales que el 

interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere 

recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la 
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interventoría. El Informe Final se acompañará de un archivo fotográfico y de video del 

corredor con el fin de documentar el estado en que se entrega el Contrato de concesión 

objeto de la interventoría, así como indicará una relación de temas pendientes y las causas 

de su no definición.  

 

Adicionalmente, este informe deberá contener un informe de Diagnóstico Final. Este 

deberá contemplar: 

 

a) Aspectos técnicos, operativos, financieros, económicos, contables, jurídicos,  

socio-ambientales, entre los más importantes,  así como las recomendaciones a 

seguir.  

b) Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, 

hidráulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las 

obras, y su ubicación, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos 

estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.  

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo 

por el Concesionario. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo 

relacionado con el plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.  

d) Inventario del estado de las obras de arte ubicadas en el proyecto, de los bienes a 

ser revertidos, el inventario de la vía y de la estación de peaje. 

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá evaluar 

la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesión objeto de la interventoría.  

f) Un análisis global de la ejecución del contrato de concesión objeto de la 

interventoría, hasta el momento de la elaboración del informe final.  

g) Una relación de las obras ejecutadas por el Contratista(s), en la cual se indique el 

cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato 

de concesión objeto de la interventoría y sus respectivos Apéndices. 

h) Una relación de los diseños, estudio de detalle  y obras que hacen parte del contrato 

de concesión objeto de la interventoría, en la cual se indique el cumplimiento de 

éstas frente al contrato de concesión y sus Apéndices, anexos y demás documentos 

que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan. 

i)  Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal 

recibo se hubiere efectuado.  

j) Un resumen final del listado de incumplimientos y de la gestión realizada por la 

interventoria para la aplicación de la reducción total sobre la retribución por 

disponibilidad. 

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al Concesionario durante la ejecución 

del contrato de concesión objeto de la interventoría, discriminando entre aquellas 

que hubieren sido efectivamente pagadas por el Contratista(s), aquellas que se le 

hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y 

estuvieren pendientes de resolución y aquellas que se encontraren pendientes de 

pago o deducción al momento de la elaboración del informe final. 

l) Una auditoría final al Patrimonio Autónomo, si a ello hubiere lugar. 

m) Un recuento de las garantías otorgadas por el Contratista, su estado, vigencia y 

coberturas. 

 

El pago  correspondiente a la última factura del contrato de interventoría,  estará sujeto a 

la presentación y previa aprobación del informe final por parte de la Agencia Nacional de 

Infraestructura.  
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CAPÍTULO V 

Garantías del Contrato 

 

SECCIÓN 5.01. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) días calendarios 

siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para 

aprobación de la AGENCIA una garantía única de cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a cualquiera 

de las clases establecidas por el artículo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012. Las pólizas 

de seguro deberán reunir las condiciones establecidas en la Sección I del Capítulo 

II del Título V  del Decreto 734 de 2012 y en las mismas deberá figurar como 

asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o 

afianzado el Interventor, en caso de estructura plural lo será cada uno de los 

integrantes de la misma. La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos 

y cada uno de los siguientes amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá 

constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de 

todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría 

incluyendo el pago de multas, la cláusula penal y demás sanciones  que se impongan 

al Interventor. (2) la vigencia corresponderá a la duración del Contrato de 

Interventoría estimada en treinta y seis (36) meses, más una vigencia adicional 

correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidación del presente 

Contrato en los términos de la Sección 8.03 del presente Contrato. En todo caso, la 

vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de 

manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría siempre esté 

amparada la AGENCIA con esta Garantía Única de Cumplimiento. (3) El valor 

asegurado será el equivalente al treinta por treinta (30%) del valor de las 

obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecución [•] PESOS ($[•]) 

constantes de 31 de diciembre de 2011,  (actualizado conforme a la fórmula de la 

Sección 1.03 del presente Contrato. El valor asegurado deberá actualizarse con la 

variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 

Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la 

AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas 

las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución del Contrato de 

Interventoría. (2) El valor asegurado será el equivalente al diez (10%) de las 

obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecución del Contrato de 

Interventoría, el cual para los únicos fines del presente numeral se estima en [•] 

PESOS  ($[•]) constantes de 31 de diciembre de 2011 (actualizado conforme a la 

fórmula de la Sección 1.03 del presente Contrato. (3) Este amparo deberá tener una 

vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoría y tres (3) años más contados a 

partir de la fecha de  terminación del contrato. En todo caso, el Interventor se obliga 

a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) días hábiles 

anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) años 

adicionales a la fecha de terminación del presente Contrato. 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor 

deberá constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios 

prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como 

consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los 

productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato. (2) El 

valor asegurado será el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de las 

obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, 
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el cual para los únicos fines del presente numeral se estima [•] PESOS ($[•]) 

constantes de 31 de diciembre de 2011 (actualizado conforme a la fórmula de la 

Sección 1.03 del presente Contrato). El valor asegurado deberá actualizarse con la 

variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá 

tener una vigencia de sesenta  (60) meses  contados a partir de la terminación del 

Contrato de Interventoría.  

SECCIÓN 5.02. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la suscripción del Contrato, el 

Interventor deberá presentar para aprobación de la AGENCIA de manera adicional a la 

garantía única de cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) 

El objetivo de este seguro es brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de 

terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de 

mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, 

reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios 

causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, 

incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, 

que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del 

Interventor en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual será por el término de duración del contrato. 3) 

Partes. La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a 

la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las 

pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en la  

Sección I del Capítulo II del Título V  del Decreto 734 de 2012, en adición, el seguro deberá 

incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y 

subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad. (5) El valor 

asegurado para cada póliza será del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.  

  

SECCIÓN 5.03. Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo 

señalado por el Decreto 734 de 2012 y demás decretos reglamentarios y demás 

normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los 

mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 

inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento 

en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata las Secciones 

5.01 y 5.02 del presente Contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a 

cargo del Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por 

los términos expresados en el presente Capítulo V y deberá pagar las primas y demás 

gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En 

todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima 

o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que 

habrá incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto la AGENCIA 

podrá imponer las multas contempladas en la Sección 6.01. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo 

señalado en las Secciones 5.01 y 5.02, se le podrán aplicar las multas contempladas 

en la Sección 6.01. 
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(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones 

dentro del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las 

coberturas exigidas en las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato.  

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente 

de las solicitadas en el presente Capítulo que las partes de este Contrato decidan 

constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 

obligaciones derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga 

a obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 

garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la 

variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin 

perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones 

adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán permanecer 

garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la 

aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación 

del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los 

requisitos señalados en el presente Capítulo V, la AGENCIA solicitará la corrección 

de la(s) misma(os) y señalará para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro 

de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) 

a satisfacción de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las correcciones 

y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la 

AGENCIA no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el Interventor e impondrá 

las multas de que trata la Sección 6.01 del presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto 

en la Sección 5.01, la AGENCIA hará exigible la Garantía de Seriedad de la 

Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento 

de la ejecución y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con 

alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la 

materia, podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de 

dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la AGENCIA, plazo que 

en cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse acreedor 

a las multas establecidas en la Sección 6.01 del presente Contrato. 

(k) La AGENCIA dispondrá de diez (10) días hábiles para objetar o aprobar las 

garantías presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, 

contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte 

del Interventor. Vencido el plazo sin que la AGENCIA efectúe comentarios, se 

entenderá aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de 

la presente Sección. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo 

señalará por escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del 

plazo que razonablemente señale la AGENCIA en la comunicación. Una vez ajustada 

la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a satisfacción de la AGENCIA, 

ésta aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a 

satisfacción de la AGENCIA, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de ser 

aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en la Sección 6.01. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá 

venir acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso 

será válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 

condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo que se adjunta al presente 

Contrato como Anexo 5). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro 



 29 

de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que 

administra la Superintendencia Financiera de Colombia. 

SECCIÓN 5.04. Acuerdo de Garantía.  

(Esta sección aplica siempre y cuando el interventor haya presentado en el proceso de 

selección experiencia a través de situación de control)  

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las 

sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los 

miembros del Interventor] suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta 

presentada en el Concurso de Méritos, un Acuerdo de Garantía para respaldar las 

obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecución del presente 

Contrato. Las partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligación del 

presente Contrato por parte del Garante se seguirá el siguiente procedimiento: 

(a) El Acuerdo de Garantía se hará efectiva por parte de la AGENCIA cuando 

haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones señaladas en el presente 

Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones 

un miembro del Interventor y su matriz han otorgado cada uno un Acuerdo de 

Garantía, la AGENCIA podrá a su elección hacer efectiva el Acuerdo de Garantía de 

uno u otro, sin atender criterios de prelación. En todo caso se precisa que la 

AGENCIA no podrá exigir más de un Acuerdo de Garantía al mismo tiempo 

otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor. 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposición 

de multas en los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato, se llevará el 

procedimiento previsto en el Capítulo VI  contra el Interventor y solamente cuando 

se haya impuesto la multa se hará efectiva por parte de la AGENCIA el Acuerdo de 

Garantía, cuando el garante cumpla con la obligación cesarán las multas en los 

términos del Capítulo VI. Si el Garante optare por pagar la sanción asociada al 

incumplimiento las multas se continuarán causando y serán a cargo del Garante hasta 

que se llegue al límite de imposición de multas previsto en el presente Contrato. 

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la 

imposición de multas en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, la 

AGENCIA podrá, exigir el cumplimiento de la obligación incumplida al Garante en 

los términos del Acuerdo de Garantía. 

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de 

obligaciones de dar, la AGENCIA podrá requerir al Garante en cualquier momento 

si no hay recursos o éstos son insuficientes para compensar la obligación. 

(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en contra 

del Interventor si dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 

AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o señala a la AGENCIA que conforme 

con los términos del Acuerdo de Garantía procede a asumir los costos derivados del 

incumplimiento de la obligación. 

(f) En caso de que el Garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se 

entenderá que cumplirá por el Interventor y las partes continuarán la ejecución del 

Contrato sin interrupciones ni dilaciones. 

 

CAPÍTULO VI 

Mecanismos de Apremio y Sanciones  
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SECCIÓN 6.01. Multas  

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a 

cargo del Interventor, la AGENCIA procederá a cobrar multas diarias y sucesivas 

equivalentes al uno por 1000 (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día de 

incumplimiento, sin sobrepasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El 

valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta 

la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno 

se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio 

establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 8.1.10 del Decreto 0734 

de 2012. 

 

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligación cuyo cumplimiento necesariamente 

debía producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecución posterior no sea 

procedente ni pertinente, la Agencia podrá imponer una multa equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato.  

 

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las 

multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación anticipada 

de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier acción que la AGENCIA  considere 

procedente para lograr la indemnización de los perjuicios causados.   

 

Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la AGENCIA constituya en 

mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para 

descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los 

saldos a favor del Interventor, en caso de que por cualquier razón no fuere posible llevar a 

cabo dichos descuentos y compensaciones podrá la AGENCIA lograr el pago  haciendo 

efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o 

posible lo hará acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. El pago de las 

multas no exonera al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones.  

Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la AGENCIA, 

una vez en firme el acto administrativo de imposición de la multa en el mes siguiente al 

mes en que se  haya impuesto la multa  o que haya ocurrido el incumplimiento que dio 

origen a la imposición de la multa. Si el Interventor impugna la imposición de la multa, el 

descuento o pago se hará en el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en 

firme. 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez 

del Contrato y la decisión es favorable a la AGENCIA, el Interventor deberá pagar además 

de la multa intereses de mora en los términos de la Sección 9.02 del presente Contrato 

sobre el valor de la multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en el 

artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el artículo 8.1.10 del Decreto 0734 de 

2012.  

 

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la 

AGENCIA impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 

1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que 

el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el 

Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no 

renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con 

cualquiera de las obligaciones señaladas en el Capítulo V relativas a la garantía única 

de cumplimiento.  
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(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si 

el Interventor no reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales  

acreditados como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría  y/o si el 

reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en los 

requerimientos técnicos, la Agencia rechazará el cambio e impondrá la mencionada 

multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por 

la AGENCIA. Las multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de 

vida por parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA, rechaza el candidato las multas 

se impondrá incluso durante el período de estudio de manera retroactiva, hasta que 

el Interventor cumpla con la obligación. 

(iii) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la suscripción de los 

compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoría.  

(iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en la 

Sección 3.01 Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoría.  

(v) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la suscripción del 

documento de compromiso de vinculación de personal  del Pliego de Condiciones.  

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Información a la AGENCIA. Si el 

Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los 

informes a que se encuentra obligado según el presente Contrato y el contrato de 

concesión objeto de la interventoría; así como sí no entregare la información 

completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el 

objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento.   

(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 

Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de 

salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, así 

como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente 

Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).  

(viii) Incumplimiento de la Sección 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Sección 3.03 del presente 

Contrato.  

 

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la 

AGENCIA impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 

1000 (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a 

satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente 

Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato de Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de 

las obligaciones contenidas en la Sección 2.03 del presente Contrato, cuando ello 

aplique. 

(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en la Sección 3.06 del presente Contrato.  

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el 

Pliego de Condiciones, en  presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de 

concesión objeto de la interventoría, sus anexos y demás documentos que lo 

modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se encuentre 
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expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se causará una multa 

diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) 

del valor del contrato por ejecutar. La graduación de las multas será definida por la 

AGENCIA tomando en consideración la gravedad y extensión del incumplimiento.  

SECCIÓN 6.02. Período de Cura  

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la AGENCIA 

de hasta cinco (5) días hábiles, para sanear el incumplimiento detectado. Este período 

de cura se contará desde el día en que la AGENCIA comunique al Interventor del 

incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la Agencia impondrá 

la multa desde la fecha en que la AGENCIA  haya identificado el incumplimiento, 

tal como se mencionó en la Sección 6.01 

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por 

la AGENCIA , conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la 

multa. 

 

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el 

incumplimiento se causarán las multas hasta que el Interventor sanee el 

incumplimiento o se complete el tope señalado en la Sección 6.04 del presente 

contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope señalado en la 6.04 

sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA  deberá tomar las medidas 

que garanticen la continuidad del  contrato. Las multas se calcularán a partir de la 

fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del período de 

cura. 

 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o de la AGENCIA, según 

corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada  la resolución  por medio de la cual la 

AGENCIA ha impuesto la multa.  

SECCIÓN 6.03. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a) Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que 

puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en la 

Sección 6.01 anterior, y ha transcurrido el período de cura a partir de la 

comunicación de incumplimiento en los términos de la Sección 6.02 anterior 

sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la AGENCIA iniciará 

el procedimiento para la imposición de multas de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el artículo 8.1.10 del 

Decreto 0734 de 2012.  

(ii)  El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará 

como fecha de inicio de la causación de la multa aquella que se señala expresamente 

en cada uno de los literales de la Sección 6.01 anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la AGENCIA podrá 

descontar el valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, 

de cualquier suma que la AGENCIA le adeude al Interventor. 

 SECCIÓN 6.04. Límite a la Imposición de Multas.  

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no 

podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor total  del presente Contrato 

señalado en la Sección 1.03. 
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(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior, la 

AGENCIA podrá adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en la 

Sección 8.01 (f) del presente Contrato. 

SECCIÓN 6.05. Actualización de las Multas.  

El valor de las multas señaladas en la Sección 6.01 se actualizará, de acuerdo con el IPC 

del mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior 

a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 

SECCIÓN 6.06. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento, o cuando se haya llegado al tope máximo 

posible de imposición de multas conforme lo dispuesto en la sección 6.04 del presente 

contrato, el contratista pagará  a la  Agencia a título de pena, una suma equivalente al treinta 

por ciento (30%)  del  valor del contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago 

anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no es óbice  para que 

por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantía única de cumplimiento y se 

adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista  y/o su garante 

el pago de la totalidad de los perjuicios causados.  

 

Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la AGENCIA constituya 

en mora al contratista El contratista facultará a la AGENCIA para descontar y compensar 

las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de  los 

saldos a favor del contratista. 

 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el dispuesto 

en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.  

 

 

CAPÍTULO VII 

Solución de Conflictos  

 

SECCIÓN 7.01. Solución de Conflictos 

Lo establecido en el presente capítulo no obsta para que cualquier controversia surgida 

entre las Partes con ocasión del Contrato y su ejecución pueda ser dirimida por las Partes 

directamente en cualquier tiempo.  

 

 

(a) Amigable Composición 

 

(i) Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este Contrato podrá ser 

definida por las partes a través del mecanismo de la amigable composición, de 

conformidad con lo establecido en la presente cláusula, así como en la Ley 1563 de 

2012, o las demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(ii) El Amigable Componedor estará compuesto por tres (3) personas naturales 

seleccionadas de conformidad con lo señalado en numeral (iii) siguiente, las cuales  

definirán de manera vinculante  e imparcial para las Partes, las controversias que 

surjan entre ellas. 

 

(iii)La totalidad de los miembros del Amigable Componedor serán escogidos dentro de 

los treinta (30) Días Calendario siguientes a la fecha de suscripción del presente 

Contrato, de acuerdo con las siguientes reglas: 
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1) Dentro de los veinte (20) Días Calendario siguientes a la fecha de 

suscripción del Contrato de Interventoría, cada una de las Partes 

seleccionará un miembro del Amigable Componedor para ejercer las 

funciones previstas en este Contrato por la totalidad del plazo del Contrato 

de Interventoría, sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda ser 

reemplazado de conformidad con lo previsto en el presente literal a. numeral 

(iii). Si vencido plazo indicado en el inciso anterior alguna o ambas Partes 

no han seleccionado uno o los dos (2) miembros del Amigable Componedor 

que deban ser seleccionados por las Partes, éste o éstos serán sorteados por 

el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 

o el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector 

Infraestructura y Transporte según corresponda, conforme al siguiente 

numeral, de su lista de amigables componedores, previa solicitud formulada 

por cualquiera de las Partes. 

 

2) El Concesionario escogerá por una única vez, al momento de designar el 

miembro del Amigable Componedor que le corresponde, entre el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro 

de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector 

Infraestructura y Transporte, el Centro que realizará las funciones delegadas 

por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Amigables 

Componedores. Si vencido el plazo de veinte (20) días previsto en la 

presente literal subnumeral 1) anterior, el Interventor no elige el Centro, la 

Agencia realizará dicha elección. 

 

3) Las Partes delegan la designación del tercer miembro del Amigable 

Componedor a los dos (2) amigables componedores designados por ellas o 

que por defecto hayan sido sorteados por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o el Centro de Arbitraje, 

Conciliación y Amigable Composición del Sector Infraestructura, según 

corresponda, quienes deberán designarlo dentro de los diez (10) Días 

Calendario siguientes a la fecha de designación y aceptación de los 

integrantes del mecanismo ya designados.  

 

4) Los amigables componedores deberán ser ingenieros civiles, economistas, 

administradores de empresas, ingenieros industriales, abogados o con 

profesiones afines a las anteriores, con amplia trayectoria en contratos de 

concesión pública y de grandes proyectos de infraestructura, así como según 

la especial naturaleza de las obligaciones y el objeto del presente Contrato. 

En todo caso, por lo menos uno de los amigables componedores deberá ser 

un abogado, quién deberá ser experto en derecho de concesiones del Estado 

y de grandes proyectos de infraestructura, así como acreditar experiencia 

profesional académica en mecanismos alternativos de solución de 

controversias. 

 

5) A los miembros del Amigable Componedor les serán aplicables las causales 

de impedimento y recusación señaladas en el artículo 16 de la Ley 1563 de 

2012 o en las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En 

todo caso, ningún miembro del panel podrá ser empleado o contratista del 

Concesionario, de los miembros o socios del Concesionario, de la Agencia, 

el Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, o 

del Interventor. Tampoco podrán ser accionistas del Interventor o del 

Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni 

podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad o único civil con los empleados de nivel directivo de la Agencia, 

del Consultor, del Originador del APP de Iniciativa Privada, o los miembros 

o accionistas del Consultor o del Originador. 
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6) Dentro de los dos (2) días siguientes a su designación, los amigables 

componedores harán una declaración de independencia e imparcialidad 

respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, y manifestarán 

en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con 

lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del Contrato se llegare 

a establecer que alguno de los amigables componedores no reveló 

información que debía suministrar al momento de aceptar el nombramiento, 

por ese solo hecho quedarán impedido, y así deberá declararlo, so pena de 

ser recusado. Caso en el cual el Centro designado según el numeral 1) 

anterior, decidirá sobre la separación o continuidad del amigable 

componedor. En caso de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a 

las Partes sobre la independencia o imparcialidad del Amigable 

Componedor, este deberá revelarlo a las partes sin demora. Si cualquiera de 

estas considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o 

independencia del miembro del Amigable Componedor, el Centro decidirá 

sobre su separación o continuidad. 

 

(iv) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor 

 

1) El proceso por medio de la cual el Amigable Componedor defina la 

controversia deberá basarse en las formas y principios propios del debido 

proceso, y su decisión deberá fundamentarse en las pruebas o experticios 

válidamente obtenidas en el proceso, así como respetar la ley aplicable al 

contrato y la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano. El amigable 

componedor no podrá decidir en equidad. 

 

2) El Amigable Componedor no tendrá competencia para conocer las 

controversias que se deriven del ejercicio de los poderes y facultades ajenas 

al derecho común de que goza la Agencia, conforme a la Ley Aplicable al 

Contrato. 

 

3) Las decisiones del Amigable Componedor se tomarán preferiblemente por 

unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoría de sus miembros. Quien 

disienta deberá expresar motivadamente las razones de su disenso. 

 

4) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el 

contenido del presente Contrato, pero en ningún caso podrá con su decisión, 

subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar 

el contenido del presente Contrato. 

 

5) El proceso seguido por el Amigable Componedor tendrá un período 

probatorio de conformidad con los términos de la presente cláusula, dentro 

del cual podrán decretar de oficio o a petición de parte pruebas de índole 

técnico, según la naturaleza de la controversia lo requiera. Las costas que 

ello genere, serán asumidas a prorrata por las Partes del contrato. 

 

 

(v) Permanencia del Amigable Componedor y reemplazo de sus miembros 

 

1) El Amigable Componedor permanecerá activo desde el momento de la 

designación de sus miembros y hasta la fecha en que se suscriba el Acta de 

Terminación del Contrato de Interventoría, término durante el cual sus 

integrantes estarán obligados –y así lo reconocerán expresamente al aceptar 

su designación– a conocer en detalle las características del Contrato de 

Interventoría y de todos sus Anexos, así como las normas nacionales e 

internacionales que sean aplicables. Igualmente, los integrantes del 
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Amigable Componedor estarán en la obligación de conocer detalladamente 

todos los aspectos de la ejecución del Contrato, sus modificaciones y 

cualquier otro aspecto relevante frente a su desarrollo, de tal manera que 

estén en capacidad de dar una respuesta rápida e informada en todos los 

casos en que sea convocado. 

 

2) Los integrantes del Amigable Componedor no tendrán relación laboral 

alguna con las partes. Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita 

estrictamente a las funciones que para la figura del Amigable Componedor 

prevé la ley colombiana. 

 

3) [La designación de cada uno de los miembros del Amigable Componedor 

deberá ratificarse por quien lo haya seleccionado cada dos (2) años. En 

caso de no ratificarse, quien lo seleccionó designará al nuevo miembro del 

Amigable Componedor en un término no mayor a diez (10) Días Hábiles 

siguientes al vencimiento de los dos (2) años antes señalados. Si la parte 

interesada omitiere indicar el nombre del nuevo miembro del Amigable 

Componedor, se entenderá como una ratificación tacita del que se 

encuentre en funciones.  

 

4) En caso de renuncia de un miembro del Amigable Componedor, éste deberá 

ser sustituido por quien efectuó su designación o que le correspondía 

hacerla, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la renuncia por 

las Partes. Vencido este plazo sin haberse efectuado la correspondiente 

designación, el nuevo miembro del Amigable Componedor será designado 

por el Centro, previa solicitud de cualquiera de las Partes.  

 

5) En caso de renuncia del tercer miembro del Amigable Componedor, su 

reemplazo será seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable 

Componedor designados por las Partes. 

 

6) [Igualmente, las Partes, al vencimiento de cada dos (2) años desde su 

designación, podrán pedir la sustitución del tercer miembro del Amigable 

Componedor que haya sido designado por los otros dos miembros o que 

hubiere sido designado por sorteo, evento en el cual su reemplazo será 

seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable Componedor 

designados por las Partes. SOLO APLICA A CONTRATOSCUYA 

VIGENCIA SUPERÉ LOS DOS (2) AÑOS]. 

  

(vi)  Remuneración del amigable componedor.  

 

  

1) Los integrantes de la Amigable Componedor recibirán remuneración por 

cada asunto que conozcan y resuelvan, de conformidad con las reglas de 

este numeral. 

 

2) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o para el 

Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector 

Infraestructura y Transporte, y la remuneración por los honorarios de los 

miembros del Amigable Componedor serán asumidos por las Partes en 

porciones iguales. 

 

3) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o para el 

Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector 

Infraestructura y Transporte, y el de los honorarios de los amigables 
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componedores, será equivalente a la mitad de los que resulten de aplicar la 

tarifa establecida para el arbitramento, que se presenta a continuación: 

 

 

Valor Pretensiones Tarifas  

De 0 a 6.000.000  2 SMDLV 

De 6.000.001 a 100.000.000 10% 

De 100.000.001 a 300.000.000 5% 

De 300.000.001 a 500.000.000 4% 

De 500.000.001 a 

1.000.000.000 

3% 

De 1.000.000.001 a 

5.000.000.000 

2,75% 

De 5.000.000.001 a 

10.000.000.000 

2.5%  

  De 10.000.000.001 en 

adelante 

500 SMMLV 

 

 

4) Para la tasación de honorarios cuando la cuantía sea o exceda de la suma de 

($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantía, se fija como suma 

máxima 500 SMMLV, suma que podrá ser inferior por acuerdo entre las 

Partes. 

 

5) El valor de los honorarios se pagará a favor de los integrantes de la 

Amigable Composición en un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) 

días siguientes de la presentación de una solicitud de intervención del 

Amigable Componedor, y el restante setenta y cinco por ciento (75%) a los 

cinco (5) días siguientes a la formalización de la decisión que resuelve el 

conflicto. 

 

(vii) Procedimiento para la Amigable Composición. 

 

1) El proceso de amigable composición se iniciará mediante la presentación de 

una solicitud de intervención del Amigable Componedor. Dicha solicitud 

deberá contener –por lo menos– los siguientes elementos:  

 

A. Identificación completa de la Parte que solicita la intervención del 

Amigable Componedor.  

B. Descripción de los hechos que generaron la controversia entre las 

Partes. 

C. Fijación de la controversia. 

D. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 

E. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o 

legales que apoyan las solicitudes. 

F. Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable 

Componedor. 

  

2) Una vez recibida por la Parte convocada copia íntegra de la solicitud de 

intervención del Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, 
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la convocada dispondrá de un término de hasta diez (10) Días Hábiles para 

pronunciarse por escrito ante el Amigable Componedor sobre la solicitud 

de intervención presentada por la Parte interesada. Dicho término se contará 

a partir del Día siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte 

convocada. El escrito de la Parte convocada deberá contener por lo menos 

los siguientes elementos: 

  

A. Identificación completa de la Parte que presenta la respuesta a la 

solicitud de intervención del Amigable Componedor. 

B. Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo señalado 

en la solicitud de intervención del Amigable Componedor, 

generaron la controversia entre las Partes. 

C. Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo 

con la Parte convocante. 

D. Su posición frente a la fijación de la controversia. 

E. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 

F. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o 

legales que apoyan las solicitudes.  

G. Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable 

Componedor. 

  

3) Periodo de Pruebas: Vencido el término de traslado a la parte convocada, 

dentro de los cinco (5) días siguientes el Amigable Componedor se 

pronunciará sobre la necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas 

aportadas y solicitadas por las Partes. En caso de decretar y ordenar la 

práctica de las pruebas solicitadas, distintas a las aportadas, se dará un 

término de quince (15) Días Hábiles para su práctica, que podrá ser 

prorrogado hasta por un término igual por la decisión unánime de los 

miembros del Amigable Componedor. 

  

4) Traslado de las pruebas decretadas. En caso de que el Amigable 

Componedor hubiese procedido al decreto y práctica de pruebas, al término 

del período probatorio indicado en el subnumeral anterior, dará traslado a 

las Partes por el término de cinco (5) Días Hábiles a fin de que estas se 

pronuncien sobre las mismas. 

 

5) Término para la adopción de la decisión. El Amigable Componedor tendrá 

un plazo máximo de veinte (20) Días Hábiles para definir la controversia, 

los cuales se contarán a partir del día siguiente a la presentación del escrito 

de contestación de la parte convocada, o al vencimiento del término fijado 

para que las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s) practicada(s) de 

conformidad con los subnumerales anteriores. Este plazo podrá ampliarse a 

solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada 

por las dos Partes. 

 

6) Fuerza Vinculante. Cada parte deberá cooperar en la realización de 

cualquier investigación que el Amigable Componedor efectúe relacionada 

con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por el Amigable 

Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable 

composición, tendrán fuerza vinculante para las Partes y tendrán efectos 

transaccionales de acuerdo con la Ley Aplicable. 

 

7) El Amigable Componedor deberá garantizar la vinculación y actuación de 

la Procuraduría General de la Nación, en los términos del artículo 49 de la 

ley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos anteriormente señalados 

podrán suspenderse para tal fin. 
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(b) Arbitraje Nacional 

  

(i) Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasión de la celebración, 

ejecución o liquidación de este Contrato de Interventoría, y siempre que no sea 

aplicable el Tribunal de Arbitramento Internacional al que se refiere el literal c. 

siguiente, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad 

con la ley 1563 de 2012 y las reglas que a continuación se establecen. 

 

(ii) El arbitraje se desarrollará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá o en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable 

Composición del Sector Infraestructura y Transporte según el Centro de Arbitraje 

que haya escogido el Consultor al momento de presentar su Oferta. 

 

(iii) El tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros los cuales serán designados de 

común acuerdo por las Partes. Para ello las partes elaborarán listas de candidatos 

con reconocida experiencia y especialidad en derecho de transporte. En caso de no 

llegarse a un acuerdo el Centro de Arbitraje escogido conforme a lo establecido en 

el numeral (i) anterior, designará los árbitros por sorteo. 

 

(iv) Los árbitros decidirán en derecho. 

 

(v) Los honorarios de los árbitros se fijará por los árbitros conforme a la siguiente tabla:  

 

Valor Pretensiones Tarifas 

De 0 a 6.000.000  2 SMDLV 

De 6.000.001 a 100.000.000 10% 

De 100.000.001 a 300.000.000 5% 

De 300.000.001 a 500.000.000 4% 

De 500.000.001 a 1.000.000.000 3% 

De 1.000.000.001 a 5.000.000.000 2,75% 

De 5.000.000.001 a 

10.000.000.000 

2.5%  

  De 10.000.000.001 en adelante 500 SMMLV 

 

(vi) Para la tasación de honorarios cuando la cuantía sea o exceda de la suma de 

($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantía, se fija como suma máxima 500 

SMMLV, suma que podrá variar por acuerdo entre las Partes, caso en cual dejarán 

constancia en el acto de designación. 

 

(vii) La convocatoria o trámite del procedimiento arbitral no inhibirá el ejercicio 

de los medios excepcionales al derecho común de que disponga la Agencia 

conforme a la ley aplicable al Contrato.  La aplicación y los efectos de cualquiera 

de ellos no podrá ser sometida a arbitramento. 

 

(viii) Los árbitros designados harán una declaración de independencia e 

imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, 

situación que deberá mantenerse de su parte en todo momento del proceso. 
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(ix) El término del proceso arbitral así como las suspensiones del proceso se regirán por 

lo establecido en el artículo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(x) Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de 

Arbitramento, los efectos de la cláusula compromisoria serán extensivos a aquellas 

empresas, sociedades o personales naturales que hayan presentado conjuntamente 

la Propuesta, en la medida que, dichos sujetos prestaron su consentimiento por 

referencia al momento de la presentación de la Propuesta. 

 

(xi) Igualmente, las Partes aceptan que serán extensivos los efectos de la presente literal 

a aquellas otras autoridades administrativas que tengan relación con los hechos 

materia del proceso arbitral.  

  

(c) Arbitraje Internacional 

  

(i) Las Partes entienden de mutuo acuerdo que, en consideración a la participación de 

capital y/o experiencia extranjera al momento de presentar la Propuesta que dio 

lugar al presente Contrato de Interventoría, toda controversia que pueda surgir del 

mismo o en relación con éste, tendrá efectos sobre el comercio internacional. 

 

(ii) En consecuencia, cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasión de la 

celebración, ejecución o liquidación de este Contrato de Interventoría, será dirimida 

por un Tribunal de Arbitramento Internacional de conformidad con la ley 1563 de 

2012 y las reglas que a continuación se establecen. 

 

(iii)Si el Tribunal de Arbitramento Internacional, al momento de definir su propia 

competencia, decide que la controversia no afecta el comercio internacional, se 

acudirá al arbitraje nacional regulado en el literal b de la presente sección. 

 

(iv) El arbitraje internacional será administrado por el Centro Internacional para la 

Resolución de Disputas –en adelante por sus siglas en inglés ICDR– de 

conformidad con su Reglamento de Arbitraje Internacional, así como por los 

siguientes términos: 

  

1) La sede del arbitraje será Bogotá, Colombia. 

2) El idioma del arbitraje será el español.  

3) La ley aplicable al contrato será la ley colombiana vigente al momento de 

la celebración del Contrato. 

  

(v) El tribunal será designado por las Partes con base en una lista elaborada por el ICDR 

quien tendrá en cuenta las observaciones efectuadas por las Partes. En el evento en 

que las Partes no lleguen a un acuerdo el ICDR nombrará a todos los árbitros. 

 

(vi) Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes la Parte convocante 

procederá a notificar adicionalmente a la Procuraduría General de la Nación y la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, quienes podrán 

intervenir en el proceso arbitral. 

 

(vii) Los árbitros decidirán en derecho. 

 

(viii) Los honorarios de los árbitros se fijará por los árbitros conforme a la 

siguiente tabla:  
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Valor Pretensiones Tarifas 

De 0 a 6.000.000  2 SMDLV 

De 6.000.001 a 100.000.000 10% 

De 100.000.001 a 300.000.000 5% 

De 300.000.001 a 500.000.000 4% 

De 500.000.001 a 1.000.000.000 3% 

De 1.000.000.001 a 5.000.000.000 2,75% 

De 5.000.000.001 a 10.000.000.000 2.5%  

  De 10.000.000.001 en adelante 500 SMMLV 

 

(ix) Para la tasación de honorarios cuando la cuantía sea o exceda de la suma de 

($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantía, se fija como suma máxima 500 

Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes –SMMLV colombianos. Dicha 

suma podrá ser aumentada de común acuerdo por las Partes teniendo en cuenta la 

magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso. 

 

(x) La convocatoria o trámite del procedimiento arbitral no inhibirá el ejercicio de los 

medios excepcionales al derecho común de que disponga la Agencia conforme a la 

ley aplicable al Contrato de Interventoría.  La aplicación y los efectos de cualquiera 

de ellos no podrá ser sometida a arbitramento. 

 

(xi) El término del proceso arbitral se regirá por lo establecido en el artículo 10 de la 

Ley 1563 de 2012. Dicho término podrá ampliarse por solicitud conjunta de las 

Partes en consideración a la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso. 

Así mismo, la suspensión del proceso se regirá por lo indicado en el artículo 11 de 

la ley antes citada.  

 

(xii) Las Partes no se encuentran sujetas al deber de confidencialidad alguno con 

respecto a cualquier arbitraje conforme al presente Contrato. 

 

(xiii) Efectos extensivos de la cláusula compromisoria: Las Partes acuerdan que 

en el evento en que se convoque el Tribunal de Arbitramento, los efectos de la 

cláusula compromisoria serán extensivos a aquellas empresas, sociedades o 

personales naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta, en la 

medida que, dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia al momento 

de la presentación de la Propuesta, mediante la presentación y firma del anexo 

correspondiente a dicha Propuesta. 

 

(xiv) Igualmente, las Partes aceptan que serán extensivos los efectos de la 

presente literal a aquellas otras autoridades administrativas que tengan relación con 

los hechos materia del proceso arbitral. 

 

                 

(d) Reclamaciones referidas a Arbitraje de Inversión. 

  

Las Partes acuerdan no acudir al arbitraje de inversión contemplado en cualquier Tratado 

Bilateral de Protección de Inversiones u otro tratado internacional que contenga dicha 

protección y que pudiere llegar a ser aplicable, cuando quiera que la controversia verse 

sobre el presente Contrato o guarde relación con el mismo, en cuyo caso para la solución 
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de la controversia las partes deberán acudir a los mecanismos de solución de controversias 

referidos en el mismo.  

  

(e) Continuidad en la Ejecución. 

  

La intervención del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no suspenderá 

la ejecución del Contrato de Interventoría, salvo en aquellos aspectos cuya suspensión sea 

necesaria para la garantía del interés general. 

  

  

 

CAPÍTULO VIII  

Terminación y Liquidación del Contrato  

SECCIÓN 8.01. Terminación del Contrato. 

Las partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 

ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato objeto de la interventoría. 

(c) Por mutuo acuerdo entre las partes. 

(d) Por la declaratoria de terminación anticipada o unilateral del presente 

contrato. 

(e) Las partes acuerdan que el Contrato terminará además por la acumulación 

de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente 

Contrato señalado en la Sección 1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podrá 

optar por continuar con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin que se pueda 

presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento de los 

incumplimientos.  

(f) Las partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que después de 

suscribir el Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin que la 

AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los 

profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones  de 

formación académica y de experiencia establecidas en los requerimientos técnicos. 

No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) 

meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por 

haber acaecido la situación descrita en el presente literal, el Interventor acepta y 

declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del Contrato de 

Interventoría en las condiciones descritas en la Sección 8.02. del presente Contrato, 

sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el 

saneamiento de los incumplimientos. La aceptación de la cesión del Contrato de 

Interventoría de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripción 

del presente Contrato de Interventoría.  

(g) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDER en el Concurso de 

Méritos Abierto vendan o cedan su participación en la sociedad sin el consentimiento 

previo y escrito de la AGENCIA. 

(h) Terminación anticipada del contrato de concesión sobre el cual se ejerce la 

interventoria. 
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En atención al carácter intuito personae  del contrato de interventoría, la venta o cesión de 

la participación en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sólo podrá hacerse a 

personas naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, 

condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de 

manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendrá que manifestar su consentimiento para 

que pueda producirse tal venta o cesión. 

(i) Terminación anticipada del contrato por parte de la  AGENCIA, 

cuando quiera que hayan transcurrido por lo menos seis (6) meses a partir del Acta 

de Inicio. 

(j)  Terminación anticipada del contrato por parte de la  AGENCIA, 

cuando compruebe asegurarse que  alguien del personal que utilice el Interventor, 

con relación laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de 

seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable o no 

se efectúen las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en 

los términos establecidos en la Ley Aplicable. 

(k) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento 

jurídico vigente. 

PARAGRAFO. El  Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de 

terminación del contrato de que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es 

discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que el ejercicio de la misma no  dará lugar 

a  ningún tipo de reclamación judicial o extrajudicial,  que su aplicación no generará daño 

alguno al Interventor  y que no dará lugar a algún tipo de indemnización o compensación 

al contratista parte de la AGENCIA. 

SECCIÓN 8.02.  Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Sección 

8.01. 

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la 

ejecución del Contrato de Interventoría, la AGENCIA podrá autorizar la cesión del 

presente Contrato de Interventoría al proponente ubicado en el segundo orden de 

elegibilidad que dio como origen la adjudicación y suscripción del presente Contrato de 

Interventoría, en los términos y condiciones que para el efecto señale la AGENCIA.  

SECCIÓN 8.03. Liquidación del Contrato. 

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Sección 

8.01 anterior, la AGENCIA iniciará la liquidación del Contrato, proceso que tendrá una 

duración máxima de seis (6) meses. El proceso liquidatorio implicará efectuar un balance 

del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes y la determinación, si hay 

lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas 

que tenga éste último con la AGENCIA. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un 

acta que la contenga, documento que será suscrito por las partes. 

 

CAPÍTULO IX 

Varios 

SECCIÓN 9.01. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del 

presente Contrato se hará a través del Supervisor que será el Vicepresidente de Gestión 

Contractual de la AGENCIA o quien este designe como supervisor. El Supervisor de la 

AGENCIA tendrá acceso a las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor 

en relación con la ejecución del presente Contrato. 
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SECCIÓN 9.02. Intereses de Mora.  

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero 

en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la normatividad aplicable. 

Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del 

vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo 

estipulación en contrario contenida en otras secciones o documentos de este Contrato, el 

plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere 

entre las partes, será de sesenta (60) Días. Vencido este plazo, se causarán los intereses de 

mora establecidos en esta Sección. 

SECCIÓN 9.03. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los 

siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas 

del Concurso de Méritos Abierto No. [•]-2013. 

(b) La propuesta del Interventor.  

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la Oferta 

Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar.  

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) Contrato de concesión objeto de la interventoría, sus anexos, apéndices y 

los demás documentos que lo(s) modifican, aclaren o adicionen. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos en caso de 

discrepancia entre los pliegos de condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente 

contrato, primara el contrato. 

SECCIÓN 9.04. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción 

por las partes.  

(b) Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido con 

todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

(i) La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 

(ii) Haber entregado una certificación según la cual se acredite que el 

Interventor y cada uno de sus miembros se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

(iii) La aprobación del personal de que trata la SECCIÓN 3.01. Personal del 

Interventor. 

(iv) Haber suscrito el contrato de concesión derivado de la licitación pública VJ-

VE-LP-004-2012. 

(v) Que el concesionario del corredor vial Loboguerrero-Buga, cumpla con su 

obligación de fondear la Subcuenta de Interventoría y Supervisión de que trata 

la cláusula 56 del contrato de concesión. 
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SECCIÓN 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o 

Conflictos de Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la 

suscripción del presente Contrato, que: (1) no están incursos, ni su personal, en las 

mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran 

incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses 

con la AGENCIA o con el Concesionario del contrato de concesión objeto de la 

interventoría o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en 

ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que no se encuentran en procesos de 

reestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de 

que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor 

deberá ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe. 

SECCIÓN 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad.  

Las partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o 

parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación 

se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento 

que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos 

como Eventos Eximentes de Responsabilidad según este término se define más adelante. 

El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del 

Contratista(s) del contrato de concesión objeto de la interventoría no se considerará por sí 

sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia 

sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se 

entenderá por evento eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o 

combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la parte que 

lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; 

después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. 

Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los eventos y circunstancias que a 

continuación se relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos 

anteriormente mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren directamente a 

Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a: 

a) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto 

de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

b) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, 

insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje; 

c) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales 

no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus 

empleados de dirección, manejo o confianza; 

d) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 

yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u 

omisiones de la AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte 

del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 
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(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u 

omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte 

de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta 

debidamente suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, 

siempre que la suspensión no se haya dado por causas imputables al 

Interventor. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de 

fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La 

ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximirá a las partes del cumplimiento de 

las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la extensión prevista en la 

normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de 

Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, 

se referirán en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento.  

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento 

Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 

comunicaciones si hubieren sido afectadas, la parte afectada por el Evento 

Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus 

obligaciones le comunicará a la otra parte acerca de la ocurrencia del Evento 

Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la 

información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y 

posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la parte afectada se verá 

afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 

Responsabilidad la duración del período durante el cual la parte afectada se ve 

imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período 

Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la cesación de un Evento Eximente 

de Responsabilidad, la parte afectada notificará a la otra parte (A) el acaecimiento 

del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad 

para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en 

que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días contados 

a partir de la fecha de la notificación aquí regulada cuando la causa del Evento 

Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Sección 9.09(a)(iv) del presente 

Contrato, el Interventor deberá reanudar la ejecución del Contrato al mismo tiempo 

con el Contratista(s) del contrato de concesión objeto de la interventoría. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el numeral 

(i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el período especial, excusada del 

cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. 

Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida la parte afectada no quedará 

relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento 

Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 

(iv) Durante el período especial, la parte afectada suministrará semanalmente 

información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto 

de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual 

que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las partes, éstas se reunirán 

para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la 

parte afectada, a la mayor brevedad posible. 
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(d) Durante el Período Especial, la parte afectada quedará relevada de dar 

cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal 

incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente 

de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad 

por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos 

por la parte afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a 

los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de 

Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de 

la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá 

prorrogado por un término igual a aquél del período especial. 

(e) La parte afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda 

obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo 

las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento 

Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las 

circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la 

ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el 

plazo de este Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del 

Período Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de 

Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones del 

Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del 

mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión 

del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el 

grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspensión del 

Contrato por algún Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberá 

tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía 

única y demás garantías señaladas en el Capítulo V del presente Contrato sea 

extendida de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del 

Contrato objeto de la interventoría.  Cuando, en los términos y condiciones 

señalados en el contrato de concesión objeto de la interventoría, se suspenda el 

(los) mismo(s), la AGENCIA determinará, a su entera discreción, si es necesario 

suspender la ejecución del presente Contrato. En el evento en que se suspenda la 

ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto en el literal h siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando 

ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las partes no 

estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de 

cualquiera de ellas, con la única excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos 

Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la 

ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, 

podrán compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia 

en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento 

de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo.  

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución 

de la totalidad; y (B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos 

recursos del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna 

actividad relacionada o no con este Contrato.  

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 

buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos 
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(equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente 

haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento 

Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores 

correspondientes a lucro cesante.  

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 

tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de 

conflictos previstos en el presente Contrato.  

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán actas de 

seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos en que 

se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que 

deba efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma de pago. 

 

SECCIÓN 9.07. Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 de la Ley 

1474 de 2011, además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será  

responsable frente a la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios 

originados por el deficiente desempeño de las actividades y obligaciones previstas en este 

Contrato de Interventoría, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que 

por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el contrato de concesión objeto de 

la interventoría. En desarrollo de sus actividades, el Interventor responderá hasta por la 

culpa leve, adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley 734 

del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y responderá por las faltas gravísimas allí 

descritas. 

 

SECCIÓN 9.08. Indemnidad.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye 

la presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligación a cargo 

del Interventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamación proveniente 

de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes. Esta obligación del Interventor se cumplirá conforme al siguiente 

procedimiento: 

(a) La AGENCIA deberá notificar al Interventor del reclamo o acción 

correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 

en que dicha reclamación sea presentada;  

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a: 

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a 

la AGENCIA, o 

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha 

sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a 

través de la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho 

por medio de aviso o edicto conforme a la normatividad aplicable.  
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(C) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, 

a su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier 

abogado de su escogencia quien deberá interactuar con la persona 

designada por el Interventor para la defensa. En caso de 

contradicción entre uno y otro apoderado primará el representante 

del Interventor. 

 

SECCIÓN 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.  

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier 

proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendrá el derecho a participar y 

a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, 

pero en caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa 

o la solución del correspondiente proceso, la AGENCIA tendrá la competencia exclusiva 

para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya 

aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde a aquellas 

cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de 

los abogados que señale el Interventor prevalecerá sobre el de la AGENCIA para tomar 

cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor 

pagará -a nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier 

condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas 

provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) días posteriores a una 

solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden 

correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la 

AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación 

del Interventor de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea 

decidido. En el caso de mora se causarán intereses en los porcentajes previstos en la 

Sección 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la 

utilización de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las 

partes. 

 

SECCIÓN 9.10. Relación entre las Partes.  

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 

compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación o 

responsabilidad de índole societario a ninguna de ellas. Ninguna de las partes tendrá 

derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra parte, ni para 

ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las 

Secciones de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta 

entre las partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las partes 

no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario 

de este Contrato. 

SECCIÓN 9.11. Subcontratos.  

El Interventor podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o 

jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, 

previa autorización por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor 

continuará siendo el único responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las 

obligaciones del Contrato. El Interventor es el único responsable ante la AGENCIA de la 

celebración de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al 

Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) 

con las calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. 

En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la 
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propuesta, deban ser desempeñadas por personal acreditado durante el Concurso de 

Méritos Abierto. 

SECCIÓN 9.12. Cesión.  

Salvo autorización expresa de la AGENCIA, el Interventor no podrá ceder el presente 

Contrato. De la misma manera, salvo autorización de la AGENCIA, los miembros o 

accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberán permanecer 

como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de participación 

original (acreditado en la Propuesta), sólo podrán realizar la venta o cesión de su 

participación en la sociedad a personas naturales o jurídicas que demuestren que ostentan 

las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que 

será verificada de manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendrá que manifestar su 

consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades 

acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación con los 

Requisitos Habilitantes y de Experiencia Específica. La cesión entre integrantes del 

Interventor no podrá llevarse a cabo. La AGENCIA no podrá ceder el presente Contrato ni 

cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo 

consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de 

políticas de reestructuración o modernización del Estado colombiano. 

SECCIÓN 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática.  

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o 

cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 

colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a las 

obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 

justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable. 

SECCIÓN 9.14. Información y Conocimiento del Sector.  

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 

informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el cronograma 

de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los 

recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo 

condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de 

materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, 

mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, 

condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos 

requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, la 

normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 

cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la 

Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo 

de los sitios donde se llevará a cabo la obra que será supervisada por el Interventor y que 

ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de 

los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes 

económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos 

estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la información que 

pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la 

ejecución completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dará 

derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el Interventor 

asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 

preparar su Propuesta. 
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SECCIÓN 9.15. Normatividad aplicable.  

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este Contrato se rige 

por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012 

y el Decreto 734 de 2012 y sus decretos reglamentarios, el Código de Comercio, el Código 

Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las partes 

acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

SECCIÓN 9.16. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 

existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los 

Capítulos o Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

SECCIÓN 9.17. Modificación del Contrato. 

Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito 

debidamente firmado por representantes autorizados de las partes y con el cumplimiento 

de los requisitos que impone la normatividad aplicable. 

SECCIÓN 9.18. Subsistencia de Obligaciones.  

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 

obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 

derivadas de las garantías y responsabilidad. 

SECCIÓN 9.19. No Renuncia a Derechos.  

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las 

Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a 

exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o 

facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva 

parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en 

contrario.  

SECCIÓN 9.20. Gastos a Cargo del Interventor  

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que 

demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 

sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, 

costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la 

interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio 

y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, 

directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El 

Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, 

materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través 

de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los 

trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas 

condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente ejecutados y dentro los plazos 

estipulados.  

SECCIÓN 9.21. Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual 

que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar 

la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de 

calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor 
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deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC 

- lO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las 

complementen, modifiquen o adicionen. 

SECCIÓN 9.22. Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con normatividad aplicable en materia de 

protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes 

y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la 

ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la 

AGENCIA por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia 

del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente Sección. 

Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del presente Contrato  y que 

sean debidamente patentados pertenecerán al Interventor.  

SECCIÓN 9.23. Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente 

dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente 

número de fax. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte 

para que proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles 

las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA:  

Atn. Presidencia 

Calle 26 # 59 - 51 Torre 4 Piso 2 y/o 

Calle 24 A # 59-42 Torre 4 Piso 2 

Centro Empresarial Sarmiento Angulo 

Bogotá, D.C. – Colombia 

Tel: 379-1720 

Fax: 379-1720 

Con copia: Vicepresidente de Gestión Contractual  

 

Si es al Interventor:  

Dirección: [•]  

Correo electrónico:  [•] 

Conmutador: [•] 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas 

cuando se verifiquen los siguientes eventos:  

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la parte en la fecha 

en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 

remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha 

enviado con esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 

electrónico el recibo de la comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío que 

expida la máquina a través de la cual se envió el fax. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el presente Contrato, 

en la ciudad de Bogotá D.C., a los [•] ([•]) días del mes de [•] de 2013, en dos (2) originales 

del mismo tenor y validez uno para cada Parte. 

________________________ 

[•] 
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

________________________ 

[•] 

Representante Legal 

[•] 


