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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber,

(a) , identificado con la cédula de ciudadania nimero expedida
en , en su calidad de la Agencia Nacional de Infraestructura, nombrado en el cargo
mediante Resolucion No. y posesionado mediante acta No. , quien

obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, en adelante y para efectos del presente contrato (la “AGENCIA”);

(b) , identificado con la cédula de ciudadania numero
expedida en , obrando en nombre y representacion del , identificado
con NIT No. , quien en adelante se denominard (el “Interventor”); Hemos

convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria que se regird por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto
734 de 2012, sus normas reglamentarias y las que la deroguen o modifiquen, y las clausulas que
se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(@) QUE mediante Resolucién No. de 2013., la AGENCIA abrié el Concurso de
Méritos Abierto numero VJ VGC CM 017 2013 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para
seleccionar la oferta mas favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la interventoria integral
que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, medio ambiental y socio — predial del contrato de concesion no 006 de
2007: “Proyecto area Metropolitana de Cucuta y Norte de Santander, (el “Contrato de
Concesion’).

(b) QUE mediante Resolucién No. de 2014, la AGENCIA adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c) QUE en los términos del Contrato de Concesion, la AGENCIA es la Unica autorizada para dar
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la
‘Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regird por las
clausulas que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las que la
deroguen o modifiquen, el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas legales aplicables a la
materia:



CAPITULO PRELIMINAR

Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de
1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de
las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas
materias, se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se
tomaran en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las
Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se
consideran como parte del mismo.

CAPITULO |

Términos y Condiciones Generales

SECCION 1.01. Objeto.

(a) El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el
Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA, la interventoria integral que incluye
pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, medio ambiental y socio — predial del Contrato de Concesion No 006 de 2007:
“‘Proyecto area Metropolitana de Cucuta y Norte de Santander, (el “Contrato de
Concesion”), asi como regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA
pagara al Interventor de forma mensual la contraprestacién ofrecida por el Interventor y
aceptada por la AGENCIA durante el Concurso de Méritos Abiertos consistente en una
suma global fija.

(b) La ejecucion del presente Contrato iniciara desde la firma por las Partes del Acta de
Inicio de la Interventoria y tendré una duracién maxima de treinta (30) meses.

SECCION 1.02. Alcance.

Con el propédsito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la
Concesion (tal como se define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de
Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran,
modifican, complementan o sustituyen) estableciendo oportunamente las acciones necesarias
para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el presente Contrato, en especial en su capitulo Il, el Contrato de Concesién, los Pliegos de
Condiciones, el Anexo 4 de “Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria”, la Propuesta
del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de
Interventoria, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revision, verificacion, analisis y la emision de conceptos de manera permanente en
relacion con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesion, incluyendo pero
sin limitarse a los aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales,
ambientales, operativos, juridicos y administrativos, segun corresponda de acuerdo con
el estado actual de la Concesion y la etapa en la cual se encuentre, lo cual incluye



proferir los conceptos a que haya lugar respecto de la situaciones que sean puestas a su
consideracion en desarrollo del contrato de concesion hasta la fecha.

(b) El Interventor esta autorizado para (i) impartir instrucciones y 6rdenes al Concesionario
sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesidén y sus anexos, apéndices,
adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o
sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo,
el Interventor podra impartir recomendaciones que el Concesionario podré o no acoger;
y (i) exigirle la informacion que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con
el objeto del Contrato de Concesion, la cual debera ser suministrada por el
Concesionario maximo dentro de los seis (6) Dias Habiles siguientes, contados a partir
de la fecha de solicitud. El Interventor podra, si asi lo estima conveniente, por la
naturaleza de la informacion solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la informacion
por parte del Concesionario. En todo caso, las instrucciones, Ordenes y/o
recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario se cefiran a lo
establecido en el Contrato de Concesiony en Anexo de Requerimientos

Técnicos del Contrato de Interventoria, asi como a las instrucciones que imparta la
AGENCIA al respecto.

(c) El Interventor no podrd exonerar al Concesionario de sus obligaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacion expresa y escrita del Presidente, quien haga
sus veces en la AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y ordenes del
Interventor seran expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y
con su respectivo sello de recibido.

SECCION 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma unica de TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($3.956.735 872,00) en Pesos constantes
de febrero de 2014 incluido IVA.

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presente Contrato y en el Anexo de Requerimientos
Técnicos. Las Partes aceptan que la discriminaciéon de ciertos factores del precio
contenida en la Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se haya
acordado a precios unitarios 0 que deban reconocerse obligaciones por concepto de
gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los
precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La tabla de precios que se encuentra anexa al contrato, sélo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantar las labores de liquidacion de presentarse una terminacion
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios
prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de terminacién,
unicamente al valor establecido en dicha tabla.

(c) El valor del contrato es fijo y se actualizara anualmente, al vencimiento de los doce

meses transcurridos a partir de la fecha de iniciacion del contrato o del ultimo ajuste
efectuado tomando como base el IPC vigente, certificado por el DANE, del mes anterior
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a la fecha de presentacion de la propuesta (y no de la fecha de suscripcion del contrato),
o del mes anterior al ultimo ajuste.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por
parte de la Agencia o la Fiducia a cargo o por el concesionario, segun corresponda, una
vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que
haga la Agencia a los informes, diagnésticos, formatos o productos que deba presentar
el interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

SECCION 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes.

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripcion del presente Contrato la AGENCIA
declara y garantiza lo siguiente:

(i)

(i)

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector
descentralizado de la rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al
Ministerio de Transporte, debidamente creada mediante Decreto 4165 de 2011,
a la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley que tienda a su
liquidacion.

El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcién de sus funciones o por
virtud de delegacion efectuada por el Presidente de la AGENCIA.

La suscripcion del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a
la AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades
permitidas a la AGENCIA.

(B) Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Interventor

declara y garantiza lo siguiente:

(i)

(i)

Creacion y Existencia: El Interventor es Representante Legal es
el sefior identificado con la Cédula de Ciudadania No.
, validamente constituidas y organizadas bajo las leyes
vigentes, se encuentran domiciliadas en . Actualmente estan vigentes y
ejercen validamente su objeto social. No se encuentran en proceso de
liquidacion ni incursas en causal alguna de disolucion, ni han entrado voluntaria
u obligatoriamente en algun tipo de proceso concursal o acuerdo de
reestructuracion y no se ha presentado peticion alguna para que sea admitida en
un proceso de esta naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho
tipo de procesos.

Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos
de su documento de creacién y la normatividad aplicable para (i) suscribir el
presente Contrato; y (ii) obligar a sus integrantes conforme a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato

Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus
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términos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un o6rgano
contractual es requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del
presente Contrato. (B) La suscripcion del presente Contrato no viola ni
contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

(iv) Aceptacion Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del
presente Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su
cargo. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para
la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el
presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesién (junto con sus
anexos y Apéndices).

(V) Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesién, sus anexos, apéndices y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el
Anexo 4 de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventoria. Asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente
Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesion (junto con sus anexos y
Apéndices).

(vi) Unico Beneficiario: El Interventor es el tnico beneficiario del Contrato y sus
pagos.

(vii)  Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que
le dara a los pagos de la AGENCIA seran Unica y exclusivamente para la
ejecucion del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del
Interventor derivados de la ejecucion del mismo.

SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo maximo de duracién es de veinticuatro (24) meses, el cual se ha definido en los estudios
previos y en la hoja de datos, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de
Interventoria.

SECCION 1.06. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alla del plazo establecido en la Seccidn 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Interventor
un pago mensual o diario, segun corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al
Concesionario. Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago, sin que en ningun caso
supere los valores indicados en la Tabla de Precios. En el evento que la mayor permanencia del
Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, la AGENCIA podra
repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de
Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Concesionario
seran resueltas segun se establece en el Contrato de Concesion.



En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicara lo previsto en la Seccion
9.06 del presente Contrato y la compensacion sera fijada en los términos de la Seccion 9.06 (h).

CAPITULOII

Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario
derivadas del Contrato de Concesion, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo 4 de
Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria; el seguimiento y control debera garantizar el
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus
anexos, especialmente las Hojas de Datos que hacen parte integral del mismo y en el
mencionado Anexo 4 de Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.

SECCION 2.02. Obligaciones de la AGENCIA.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendré a su cargo las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las demas previstas en otras Secciones del presente Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario segun sea el caso, efectie los
pagos al Interventor, tal como se prevé en el Contrato de Concesidn.

(b) Acudir a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Contrato
cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de
las obligaciones del Contrato de Concesién.

SECCION 2.03. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, de
conformidad con la normatividad vigente, deberan constituir con posterioridad a la suscripcién del
Contrato de Interventoria, el plazo que para tal efecto determine la Agencia, una sucursal en
Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que
se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios
mas, segun se establece en su Seccién 1.05. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar
a la imposicion de multas en los términos de la Seccidn 6.01 del presente Contrato.



CAPITULO Il

Personal del Interventor

SECCION 3.01. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
contrato de Interventoria.

Para efecto de la firma del acta de inicio del contrato de interventoria, sélo se requerira de la
aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal: a) Director del proyecto o director de
interventoria, b) Subdirector Técnico-Operativo y c) Ingenieros Residentes Técnico Operativo (2),
cuyas hojas de vida deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
firma del presente contrato. El resto del personal consignado en la Hoja de Datos debera ser
presentado por el contratista a la Agencia dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
firma del acta de inicio del contrato. El incumplimiento de la presente obligacion dara lugar a la
imposicion de las multas y sanciones estipuladas en el contrato.

La AGENCIA aprobara la vinculacién de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo,
que debera ser presentado por el Interventor con las respectivas acreditaciones de las calidades
académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su
Equipo de Trabajo para los cargos requeridos, durante la vigencia del contrato y con las
caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, o en su defecto, la Agencia debera hacer
las observaciones que sean del caso maximo dentro de los dias (10) Dias Habiles siguientes a la
presentacion de las respectivas hojas de vida. En caso que la AGENCIA presente observaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de la comunicacién.
Por su parte, la AGENCIA dispondra de tres (3) Dias a partir de la entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones daré lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de
personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que
reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes
reglas:

(@) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La
responsabilidad de que trata esta Seccidn y la Secciéon 9.11 incluird, ademas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a
propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho
u omision de empleados, agentes, proveedores 0 subcontratistas del Interventor que no
relinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la
Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados
en la zona en donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y el recaudo del Contrato de Concesion
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion,
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para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por
la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion
del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente
dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un
adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las
Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la Seccién 1.03 del
presente Contrato, por lo que, en ningun caso, generaran reconocimientos econémicos
adicionales a favor del Interventor.

En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser nombrados
por el LIDER, deberan permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras de
Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y de recaudo
del contrato de concesidn, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato
de concesion como minimo en las dedicaciones indicadas en la hoja de datos y
aceptadas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se
desarrollen mensualmente.

El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion y
permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y seguin su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la
AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo
exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento
genere para la AGENCIA la obligacién de reconocerle al Interventor ningun valor
adicional al establecido en la Seccion 1.03 del Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo

(f)

dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera
cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la
contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no
se aceptara la incorporacion a la interventoria de personas que estén incursas en las
causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con
la AGENCIA.

Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por
éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier
responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir
estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La AGENCIA no
tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la AGENCIA
se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del
Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere la Seccidn 9.02 del presente Contrato.

En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice,
con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento
de esta obligacion y de las demas previstas en esta Seccién y en las deméas Secciones
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del presente Contrato, se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto
de las multas sefialadas en la Seccidn 6.01, sin perjuicio de los efectos previstos en la
normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en la Seccidn 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que
le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos,
prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta
obligacidn también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el
presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la
Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la
ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segln lo
sefialado en la Seccidn 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que
conste que el Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del
Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contrato de concesion, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas
del proyecto, el personal solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas
de Datos podra ser modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad,
cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de
Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, sin que esto le
genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte de la Agencia
Nacional de Infraestructura o del Concesionario ni obligacion a la Agencia Nacional de
Infraestructura o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos
conceptos.

SECCION 3.02. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores ofrecidos
para la ejecucion del presente Contrato durante por lo menos la mitad del término de
ejecucién del contrato, contado desde la fecha de inicio del Contrato. No obstante, si por
circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser remplazados por
otros de iguales o0 mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la AGENCIA.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se
requerira de la aprobacién previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser
remplazado por otro de iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicion de multas en
los términos de la Seccidn 6.01 del presente Contrato.
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(c)

(d)

(e)

En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas
para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de remplazar, a su propio costo y sin
que haya lugar a reconocimiento econémico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de
Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la
AGENCIA.

El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el
Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacién del personal y por el
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral, salvo lo
dispuesto para la vinculacién de los Directores y Subdirectores, quienes estaran a cargo
del integrante LIDER del Consorcio.

SECCION 3.03. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracién de la vinculaciéon y la idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

(@)

Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del Interventor,
solo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios,
segun sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social
en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del
ultimo pago efectuado por tal concepto, salvo lo dispuesto para la vinculacién de los
Directores y Subdirectores, quienes estaran a cargo del integrante LIDER del Consorcio.

El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos deberén
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de
vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion
de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para
el cual fuere presentado por un término no inferior al plazo del contrato.

Por otro lado, la suscripcion del documento por parte del profesional supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de
renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el
evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al
momento que la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos
compromisos dard lugar a la imposicién de sanciones en los términos del Contrato. Para
el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion del Contrato de Interventoria, la AGENCIA verificara en la etapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario del Mddulo, que la suma
de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida en el presente
Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la
verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento
(100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Minimo no aprobara la hoja de vida de
ese profesional, la AGENCIA requeriré al Contratista para que subsane la hoja de vida
del personal propuesto en los términos establecidos en la seccion 3.01 del presente
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(9)

(h)

Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes
por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en
ejecucién con la AGENCIA o terceros.

Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i) autocertificacion entendida como aquella
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia
de dicha persona natural, acompafada de una certificacion adicional expedida por la
entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional
participé en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea
aplicable.

En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado por lo menos, un
auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los términos
establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesion de contador publico.

Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la
fecha de presentacién de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en
que la norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la
misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén
reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el
exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacién para ejercer la profesion en
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como
valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesién en el pais
que la hubiere ejercido.

Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucién
de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesién en
entidades privadas.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (ii) autocertificacién entendida como aquella
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia
de dicha persona natural, en los términos establecidos en el literal (d) de la Seccion
3.03.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando
0 para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben
contener:
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i Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

i Objeto y/o alcance del contrato,

El cargo desempefiado,

Las fechas de iniciacién y de terminacién de la relacidn laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(V) Porcentaje de dedicacion,

Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes
con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado
los documentos aportados deben contener:

[ Nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,

i Funciones o actividades desempefiadas,

i) El cargo desempeifiado,

Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo
contractual (incluyendo dia, mes y afo).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas,
a través del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de funciones
para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se
quieran acreditar.

Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno de
los requisitos de formacién académica o de experiencia sefialados para el cargo, la
AGENCIA no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional ,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Seccidn 3.02 del presente Contrato.
Para el caso de los profesionales que acrediten formaciéon académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general
0 especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional | Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio

Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un (1) titulo

académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir
si al profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la
misma, maestria y doctorado, se le tendrd en cuenta solamente una equivalencia
correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el
perfil del cargo solicitado.

En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero tenga
experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacion teniendo
en cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del
perfil de un profesional se le exige una formacion académica en especializacion por
ejemplo, el mismo debera acreditar el tiempo de experiencia minimo requerido mas un
(1) afio adicional siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil
solicitado.
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(0)

(N

La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrard con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que
conste dicha informaciéon de que la experiencia indicada, en el documento de
compromiso del profesional es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA
pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad
conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la
consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere
lugar.

La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el
Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, segun corresponda, para que puedan ser
considerados por la AGENCIA como formacién académica valida. Requisito que debera
ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier
persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. EI incumplimiento de
esta obligacién implicara la imposiciéon de la multa prevista en la Seccion 6.01 del
presente Contrato.

En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del documento
de compromiso y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
acreditacion de la formacion académica y de los permisos correspondientes a los
miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente
profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco
(5) meses siguientes al Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
académica en los términos establecidos en la resolucién No. 5547 de 2005 expedida por
el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un
incumplimiento del Contrato y dara lugar las multas en los términos de la Seccién 6.01
del Contrato.

En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién indicada en la Hoja
de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la
informacién que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

SECCION 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que
aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.

SECCION 3.05. Inexistencia de Relacion Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su

Personal.

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AGENCIA vy el
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Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o
dependencia del Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y
responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y deméas pagos,
laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria,
de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios,
obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las
mismas. Lo pactado en esta Seccion se hara constar expresamente en los contratos que celebre
el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

SECCION 3.06. Vinculacion Laboral.

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que
tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente
Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento
(100%) pero solo respecto a la Fase de Preconstruccion y/o a la Fase de Construccion y/o a la
Etapa de Operacion y Mantenimiento del Contrato de Interventoria, deberén ser vinculados
mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa
correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
multas en los términos de la Seccidn 6.01 del Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su nomina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccién 1.05, al mismo numero de
empleados que hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la
administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion de invalidez, o por
la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
Para lo cual, deberda adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del
personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el
cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de la multa prevista en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO IV

Ordenes, Comunicaciones e Informes

SECCION 4.01. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y o6rdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales
comunicaciones y 6rdenes se enviara copia al Supervisor que para el efecto designe la
AGENCIA.
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SECCION 4.02. Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante debera
llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer
mes siguiente al inicio del mismo, un diagnéstico integral de la concesion que esta siendo objeto
de interventoria, el cual sera presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un
informe escrito. En dicho diagnéstico se debe reflejar la situacion completa que en el momento
se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del
concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestién Administrativa, Técnica, Operativa,
Financiera, Contable, Juridica, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de
Riesgos, entre otras.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la
concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un analisis completo
e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segun el programa de
actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte
del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre otras
situaciones.

El informe deberd contener ademas, indicadores de gestion que permitan detectar de forma
rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dicho informe a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtira
el procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato de
concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la
ejecucién del respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del contrato
de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor conceptuara sobre aquellos aspectos

criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan de accion
y unas alternativas de desarrollo e implementacion.
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Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el Interventor hara un
andlisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir dicha
matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente, en la
cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico que se
presente.

El Diagndstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad de areas que
hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagndstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis financiero en
el cual se vera reflejado el estado actual de la concesidn desde una dptica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como se encuentra el
estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que implica un analisis al flujo
de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada en el patrimonio
autéonomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes
interventores. Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un andlisis detallado del estado de deudas del Concesionario.
(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado de cada una de las etapas y
fases del contrato de concesidn que se hayan considerado en el Contrato de Concesion No. 006
de 2007: “PROYECTO AREA METROPOLITANA DE CUCUTA Y NORTE DE SANTANDER,
celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario.

Se debe tener en cuenta todos los tramos del sector concesionado. Se debera analizar cada uno
de los Hitos y obligaciones de caracter técnico presentes en el contrato de concesion y se dara
por separado un diagndstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se deberd ademas
separar los Hitos segun se trate de Etapa Pre-constructiva, Constructiva o de Operacion y
Mantenimiento.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obra adicionales ejecutadas
que den razon del estado de la inversién realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas
que la Interventoria previa revision conjunta con la Agencia Nacional de Infraestructura considere
se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesion. Asi
mismo, de existir problematicas en obras que se encuentren sin ejecucién o suspendidas por
problemas de tipo técnico o de cualquier otro tipo, se debera presentar un diagnostico general de
la(s) posible(s) solucion(es) requeridas para dar solucion a la problematica presentada.

Como parte de este diagnostico, el interventor realizard una filmacion de la carretera, vias y

todas las demas obras objeto del contrato de concesidn, con el fin de documentar el estado en
que se recibe el contrato de concesion.
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(e) Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los documentos contractuales
con el objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario. Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de
aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida
ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un andlisis de vigencia y aplicabilidad de
pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian
constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(if) Informe de Avance.

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el
efecto, cada seis (06) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del
informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacién del
diagndstico en el que se refleje el estado de avance y ejecucidn de cada una de las obligaciones
a cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los
demas informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacién del Informe Inicial o Estrategia, y
al igual que éste, el Diagnéstico de Avance debera contemplar los aspectos Financieros,
Contables, Técnico-Operativos y Juridicos, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de
Seguros, de Riesgos, entre otros.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria deberd revisar y
actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del
enfoque de la consultoria.

(iii) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestién realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura.

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestién Contractual, dentro de los quince (15)
primeros dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente,
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra
indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones
de la interventoria. La parte general del informe contendra el analisis de los datos del Proyecto,
entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de obra (i) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv)
la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) los niveles de accidentalidad y
seguridad vial en las vias objeto de esta interventoria, (vii) informe visual de estado del
pavimento; (viii) las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro
fotografico y de video del estado de la via. Este informe deberé incluir el concepto del Interventor
sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo,
de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el contrato de concesion, sus Apéndices, otrosies y
Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, lo siguiente:
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a
b
c

)
)
)
)

Il.
V.

VI.
VL.

VIIL.
IX.

Xl.

XIl.
XIil.

XIV.
XV.

Nombre del Interventor;

Etapa en que se encuentra el contrato de concesion objeto de interventoria;
Ficha técnica del Proyecto;

d) Informacion del contrato de concesion

Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC
que le apliquen:

Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesién;

Avance y estado gestion ambiental

Avance y estado gestion predial

Avance y estado gestion social

Avance y estado de aforo y auditoria al recaudo de peaje

Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.

Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

Estado de las garantias de trafico del Concesionario

Avance fisico

o Actividades a precio global
o Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
¢ (Cantidades de obra ejecutada

Esquema del abscisado del proyecto.

Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

Manifestaciéon de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesion
en los plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion
y tasacion sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento
y la tipificacion de las causales previstas de multas, sanciones y/o
disminuciones en la remuneracion, asi como la opinion del interventor.
Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de
Obras 0 programa de obras, acompafiado de su opinion acerca de las
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el
efecto en el Contrato de concesion.

Actos administrativos de aspecto ambiental.

Consolidacion e informe de seguimiento a las actividades de pesaje
realizados.

Informe General parte técnica y operativa.

Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y
la forma en que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.

.
V.

V.

VI.

Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

Sintesis del Comité de Fiducia.

Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de
cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la
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informacidn entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis de estos

aspectos.

VIl.  Comportamiento del trafico anual desde el inicio de la concesién.

VIIl.  Comportamiento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de
operacion.

f) Servicios de la Concesidn.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la Agencia (a
menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al
presente Contrato), ni inferior, en numero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar
de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual
podra ser verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces
que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado
por la Agencia Nacional de Infraestructura podra exigir a lo largo del contrato de
Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes de
servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que
demuestren la remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el miembro de
su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte del
mencionado personal.

i) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacién significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses
previos.

j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los
aspectos de la concesidn (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacion, mantenimiento, etc).

) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI
mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y
actuar segun lo acordado.

m) Una relacién sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por
la ciudadania que tengan como objeto algun tema atinente a las obligaciones del
concesionario y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

n) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento rutinario, periédico, y de ser el caso, de
operacion de la via. Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento
anual para cada tramo del proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con
sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de éste.
Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago
mensual al Interventor.
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El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de
la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos vy Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las
mediciones, ensayos Y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades
y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por
lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las mediciones,
ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en
adicion a las descritas en el Anexo 4 del presente Contrato y Anexos Técnicos del Contrato de
concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo
4 del presente Contrato y en lo establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y
demas documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se
deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del
Interventor; la AGENCIA lo requerird, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del
respectivo Informe Mensual, para que efectue tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos
dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no
esta de acuerdo con la solicitud formulada por la AGENCIA, asi se lo hara saber por escrito,
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las
cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas. Si la AGENCIA insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia
sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VII del presente Contrato. El silencio
del Interventor frente a la solicitud de la AGENCIA, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se
entendera como una aceptacion de la misma.

(iv). Informes por Terminacion de Tramos e Hitos.

(@) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe
por terminacién de Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos que
corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de la
terminacién de dichos tramos o hitos, conforme se establecié en el contrato
de concesion.

(b) Este informe por terminacion de Tramos o Hitos sera uno de los soportes
para proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion,
segun corresponda, de un Tramo o Hito de la obra del Contrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato
de concesion y sus documentos. La entrega de cada hito estard
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo
contrato de concesion para tal efecto.
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(c)

El informe por terminacion de cada Tramo o Hito debera contener una
relacion detallada y discriminada respecto de la gestion global del
Concesionario en el Tramo o Hito respectivo, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesién y todos sus documentos
integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los analisis
realizados por el Interventor que demuestren que el Concesionario ha
cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en
el Contrato de concesion para poder suscribir el Acta de Terminacién de un
Hito, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion del Tramo o Hito
respectivo, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(iif) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para el Tramo o Hito
respectivo, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de
Obras del Tramo o Hito respectivo.

El Supervisor de la AGENCIA revisara y aprobara el informe por terminacion
de cada Tramo o Hito si este se ajusta a los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de concesion,
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la
AGENCIA podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada
Tramo o Hito, las cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien
contara con un plazo maximo de una (1) semana para ajustar el informe por
terminacion de cada Tramo o Hito (si es del caso) a satisfaccion de la
AGENCIA.

La no presentacién del informe por terminacion de cada Tramo o Hito a que
se refiere esta Seccion, o la deficiencia en su contenido y su no correccién a
satisfaccién de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el literal (c)
anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con la
normatividad aplicable.

Para el caso de las obras que ya se encuentren terminadas, la Interventoria
contara con maximo un (1) mes contado a partir del acta de inicio de la
presente Interventoria para presentar a la Agencia, las observaciones a que
haya lugar a las memorias técnicas entregas por el concesionario a los
tramos o trayectos que ya se encuentren ejecutados.

(v).Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, 0 en caso de terminacién anticipada
del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendré indicadores de gestion presentados de forma
visual, gréficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
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proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
contendré el andlisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y
actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la situacion
financiera de la Concesion. Este informe deberd contener la relacién de los documentos y
asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucion y las
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo
del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones
aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de
video de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion,
asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera
contemplar:

a) Aspectos Técnicos, Operativos, Financiero, Contables, Juridicos, de Aforo y recaudo,
Ambiental, Social, Predial, entre las mas importantes, asi como las recomendaciones a
sequir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales,
hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las
obras, y su ubicacién, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos
estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de la sefializacidn vertical y horizontal y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar
la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes
Concesionario (segun estos términos se definen en el contrato de concesion) y el
concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion y sus Apéndices.

i) Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se
indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices,
anexos y demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o
complementan.

j) Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal
recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucién del
contrato de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la
elaboracion del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.
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El pago correspondiente a la Ultima factura del contrato de interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte de la Agencia Nacional de

Infraestructura.

SECCION 5.01.

CAPITULOV

Garantias del Contrato

Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los seis (6) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia tnica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el articulo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012. Las pdlizas
de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en la Seccion | del Capitulo 11 del Titulo V
del Decreto 734 de 2012 y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de
Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura
plural lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento
deberé contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i)

Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberé constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demés sanciones que se
impongan al Interventor. (2) la vigencia correspondera a la duracion del Contrato
de Interventoria estimada en veinticuatro (24) meses, mas una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacién del
presente Contrato en los términos de la Seccion 8.03 del presente Contrato. En
todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucién del Contrato de
Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantia Unica de
Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual para los Unicos fines del presente
numeral se estima en ($ ) constantes del mes de febrero
de 2014 (actualizado conforme a la Seccidn 1.03 del presente Contrato). El valor
asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial
se prorrogue.

Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucién del Contrato de
Interventoria. (2) El valor asegurado sera el equivalente al cinco por ciento (5%)
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del Contrato
de Interventoria, el cual para los Unicos fines del presente numeral se estima en

$ ) constantes del mes de febrero de 2014
(actualizado conforme a la Seccién 1.03 del presente Contrato. (3) Este amparo
deberé tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoria y tres (3)
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afos mas contados a partir de la fecha de terminacion del contrato. En todo
caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de
los treinta (30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la
vigencia inicial no cubra tres (3) afios adicionales a la fecha de terminacion del
presente Contrato.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor debera
constituir como un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los
perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el
Interventor en desarrollo del presente Contrato (2) El valor asegurado seré el
equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, el cual para los Unicos
fines del presente numeral se estima en PESOS ($ )
constantes del mes de febrero de 2014 (actualizado conforme a la Seccion 1.03
del presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la variacion
del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera tener
una vigencia de treinta y seis (36) meses contados a partir de la terminacion del
contrato de interventoria.

SECCION 5.02. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera
presentar para aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia Unica de
cumplimiento, una pdliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro
es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la
AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas
de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o
de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de
responsabilidad civil extracontractual sera de treinta (30) meses. El Interventor debera garantizar
que la vigencia de la péliza otorgada corresponda a la totalidad de la duracién del Contrato, la
AGENCIA verificard esta condicion y aprobara la péliza otorgada. (3) Partes. Cada podliza de
seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor
y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan constituirse de
acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en la Seccién | del Capitulo Il del Titulo V
del Decreto 734 de 2012, en adicidn, el seguro deberd incluir los siguientes amparos:
responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin
demostracién previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para la pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido, correspondera a
mil (1000 SMMLV) salarios minimos legales mensuales vigentes.

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantias.
(a) Las garantias podrén revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por

el Decreto 734 de 2012 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo
adicionen, modifiquen o sustituyen.
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(b)

(d)

(h)

El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se
vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en
virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva una cualquiera de las pdlizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del
presente Contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estard a cargo del
Interventor.

El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo V y debera pagar las primas y demas
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo
caso, la garantia unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por
revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacién se entendera que habra
incumplido con la obligaciéon de constituir la péliza y por lo tanto la AGENCIA podra
imponer las multas contempladas en la Seccion 6.01.

Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en
las Secciones 5.01 y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Seccion
6.01.

De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del
texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato.

Estas mismas previsiones se tendrén para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

En cualquier caso de modificaciéon de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener
una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en
la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién y la variacion del
estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en
todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el
Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus
efectos.

Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccion de la(s)
misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho
plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a
satisfaccion de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las correcciones y/o
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la
AGENCIA no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las
multas de que trata la Seccion 6.01 del presente Contrato.

Si la garantia unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en la Seccién
5.01, la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la
ejecucion ylo liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s)
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de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra
exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el
plazo que para el efecto determine la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podra
exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en
la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(k) La AGENCIA dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a
partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencido el plazo sin que la AGENCIA efectue comentarios, se entendera aprobada la
garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente Seccién. Si la
AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor
quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefale la
AGENCIA en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos
sefialados por escrito a satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobaré la(s) garantia(s). Si
el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccién de la AGENCIA, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas
sefialadas en la Seccion 6.01.

() Si la garantia unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningn caso sera
valida la certificacién emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las
condiciones de la colocacion de la garantia (Segun modelo que se adjunta al presente
Contrato como Anexo 5). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra
la Superintendencia Financiera de Colombia.

SECCION 5.04. Fianza.

(Esta Seccidn aplica siempre y cuando el Interventor haya presentado en el proceso de seleccion
experiencia a través de situacion de control)

La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros
del Interventor] suscribié(eron) y adjunto(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso
de Meéritos, una Fianza para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar,
derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o
exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del fiador se seguira el siguiente
procedimiento:

(a) La Fianza se hara efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento
del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han otorgado cada uno una Fianza, la AGENCIA podra a su
eleccidn hacer efectiva la Fianza de uno u otro, sin atender criterios de prelacién. En
todo caso se precisa que la AGENCIA no podra exigir mas de una Fianza al mismo
tiempo otorgada para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicidén de
multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato, se llevara el
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procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se
haya impuesto la multa se hara efectiva por parte de la AGENCIA la Fianza, cuando
el fiador cumpla con la obligacién cesaran las multas en los términos del Capitulo VI.
Si el Fiador optare por pagar la sancién asociada al incumplimiento las multas se
continuaran causando y seran a cargo del Fiador hasta que se llegue al limite de
imposicién de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de
multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podra,
exigir el cumplimiento de la obligacion incumplida al Fiador en los términos de la
Fianza.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de
dar, la AGENCIA podra requerir al Fiador en cualquier momento si no hay recursos o
éstos son insuficientes para compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA
al fiador, éste no se pronuncia o sefiala a la AGENCIA que conforme con los
términos de la Fianza procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de
la obligacion.

(f) En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera
que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin
interrupciones ni dilaciones.

CAPITULO VI

Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por
1000 (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre
pasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera
desde el dia en que se debi6 cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 y Articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecuciéon posterior no sea
procedente ni pertinente, la Agencia podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de
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perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere
procedente para lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora
al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del
contratista, en caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos
y compensaciones podra la Agencia lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de
cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la
jurisdiccién Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez
en firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el mes siguiente al mes en que se
haya impuesto la multa o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicién de
la multa. Si el Interventor impugna la imposicién de la multa, el descuento o pago se haréa en el
Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del
Contrato y la decisidn es favorable a la AGENCIA, el Interventor deberd pagar ademas de la
multa intereses de mora en los términos de la Seccién 9.02 del presente Contrato sobre el valor
de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato
a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla
a satisfaccion la obligacion son:
(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el
Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no
renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefaladas en el Capitulo V relativas a la garantia
Unica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales
acreditados en cumplimiento del presente contrato de interventoria y/o si el remplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la
AGENCIA rechazara el cambio e impondra la mencionada multa, hasta que presente
un candidato para remplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas
se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la
AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondra incluso
durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla
con la obligacion.

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién de los
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

(iv) Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en la Seccion
3.01 Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoria.
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(v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del
documento de compromiso de vinculacion de personal del Pliego de Condiciones.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que
se encuentra obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesién; asi
como si no entregare la informacién completa que le solicite la AGENCIA, siempre y
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento.

(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales.
Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya
sea del Interventor o de los subcontratistas).

(viii) Incumplimiento de la Seccion 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento
de las obligaciones contenidas en la Seccidn 3.03 del presente Contrato.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor
del contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccién la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato y en los
Apéndices Técnicos del Contrato de Concesidn.

(i) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Seccion 2.03 del presente Contrato, cuando ello
aplique.

(iii) Incumplimiento en la vinculacidn laboral. EI incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccion 3.06 del presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion, sus
anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan
para las que no se encuentren expresamente prevista una multa especial en esta
clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta
y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las
multas sera definida por la AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y extension
del incumplimiento.

SECCION 6.02. Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta
cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara
desde el dia en que la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el
cual, si persiste el incumplimiento la AGENCIA impondra la multa desde la fecha en que
la AGENCIA haya identificado el incumplimiento, tal como se menciond en la Seccién
6.01.

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la
AGENCIA, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondréa la multa.
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(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el
tope sefalado en la Seccion 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en la 6.04 sin que se haya saneado el
incumplimiento, la AGENCIA debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del
contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de
la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o de la AGENCIA, segun
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la Agencia ha
impuesto la multa.

SECCION 6.03. Procedimiento para la Imposicién de Multas.

Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccion 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacién de incumplimiento en los
términos de la Seccién 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la AGENCIA iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el
articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de
inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de
los literales de la Seccién 6.01 anterior.

(iii) En aplicacion de la figura de la compensacion, la AGENCIA podré descontar el valor
de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
AGENCIA le adeude al Interventor.

SECCION 6.04. Limite a la Imposicion de Multas.
(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato sefialado en la Seccion
1.03.
(b) Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en la Seccién 8.01 (d) del
presente Contrato.

SECCION 6.05. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC del

Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la
fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.
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SECCION 6.06. Cléusula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope
maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en la seccion 6.04 del presente
contrato, el contratista pagaré a la Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y
parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no es dbice para que por parte de la
entidad contratante se haga efectiva la garantia unica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de
los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la Agencia constituya en
mora al contratista El contratista facultara a la Agencia para descontar y compensar las sumas
de dinero correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del
contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la cldusula penal seré el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VII

Solucion de Conflictos

SECCION 7.01 Solucién de Conflictos.

Lo establecido en el presente capitulo no obsta para que cualquier controversia surgida entre las
Partes con ocasion del Contrato y su ejecucion pueda ser dirimida por las Partes directamente
en cualquier tiempo.

(a) Amigable Composicion

(i)  Cualquier diferencia relacionada con la ejecucion de este Contrato podré ser definida
por las partes a través del mecanismo de la amigable composicion, de conformidad con
lo establecido en la presente clausula, asi como en la Ley 1563 de 2012, o las demas
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

(i)  El Amigable Componedor estara compuesto por tres (3) personas naturales
seleccionadas de conformidad con lo sefialado en numeral (iii) siguiente, las cuales
definiran de manera vinculante e imparcial para las Partes, las controversias que surjan
entre ellas.

(iii) La totalidad de los miembros del Amigable Componedor seran escogidos dentro de los
treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcion del presente Contrato,
de acuerdo con las siguientes reglas:

1) Dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcion
del Contrato de Interventoria, cada una de las Partes seleccionara un miembro
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del Amigable Componedor para ejercer las funciones previstas en este Contrato
por la totalidad del plazo del Contrato de Interventoria, sin perjuicio de que
alguno de los miembros pueda ser reemplazado de conformidad con lo previsto
en el punto (v) numerales 2 y 3.

Si vencido el plazo indicado en el inciso anterior alguna o ambas Partes no han
seleccionado uno o los dos (2) miembros del Amigable Componedor que deban
ser seleccionados por las Partes, éste 0 éstos seran sorteados por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota o el Centro de
Arbitraje, Conciliacién y Amigable Composiciéon del Sector Infraestructura y
Transporte segun corresponda, conforme al siguiente numeral, de su lista de
amigables componedores, previa solicitud formulada por cualquiera de las
Partes.

El Interventor escogera por una Unica vez, al momento de designar el miembro
del Amigable Componedor que le corresponde, entre el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogotéa y el Centro de Arbitraje,
Conciliacion y Amigable Composicion del Sector Infraestructura y Transporte, el
Centro que realizara las funciones delegadas por las Partes respecto de sorteos
y recusaciones de los Amigables Componedores. Si vencido el plazo de veinte
(20) dias previsto en la presente literal subnumeral 1) anterior, el Interventor no
elige el Centro, la Agencia realizara dicha eleccion.

Las Partes delegan la designacién del tercer miembro del Amigable
Componedor a los dos (2) amigables componedores designados por ellas o que
por defecto hayan sido sorteados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la
Camara de Comercio de Bogotd o el Centro de Arbitraje, Conciliacién y
Amigable Composicion del Sector Infraestructura, segun corresponda, quienes
deberan designarlo dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la fecha
de designacion y aceptacidn de los integrantes del mecanismo ya designados.

Los amigables componedores deberan ser ingenieros civiles, economistas,
administradores de empresas, ingenieros industriales, abogados o con
profesiones afines a las anteriores, con amplia trayectoria en contratos de
interventoria 0 de concesién, asi como segun la especial naturaleza de las
obligaciones y el objeto del presente Contrato. En todo caso, por lo menos uno
de los amigables componedores debera ser un abogado, quién deberd ser
experto en derecho de concesiones del Estado y de grandes proyectos de
infraestructura, asi como acreditar experiencia profesional académica en
mecanismos alternativos de solucion de controversias.

A los miembros del Amigable Componedor les seran aplicables las causales
de impedimento y recusacion sefialadas en el articulo 16 de la Ley 1563 de
2012 o en las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En todo
caso, ningun amigable componedor podra ser empleado o contratista del
Interventor, de los miembros o socios del Interventor, del Concesionario, de la
Agencia, el Ministerio de Transporte 0 sus entidades descentralizadas o
adscritas, o del Interventor. Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del
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Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni
podran tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o Unico civil con los empleados de nivel directivo de la Agencia y del
interventor.

Dentro de los dos (2) dias siguientes a su designacién, los amigables
componedores haran una declaracion de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacion, y manifestaran en
ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo
exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del Contrato se llegare a
establecer que alguno de los amigables componedores no reveld informacion
que debia suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo
hecho quedara impedido, y asi debera declararlo, so pena de ser recusado.
Caso en el cual el Centro designado segun el numeral 1) anterior, decidira sobre
la separacién o continuidad del amigable componedor. En caso de sobrevenir un
hecho que pudiere generar duda a las Partes sobre la independencia o
imparcialidad del Amigable Componedor, este debera revelarlo a las partes sin
demora. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la
imparcialidad o independencia del miembro del Amigable Componedor, el
Centro decidira sobre su separacion o continuidad.

(iv) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor

1)

El proceso por medio de la cual el Amigable Componedor defina la
controversia debera basarse en las formas y principios propios del debido
proceso, y su decision debera fundamentarse en las pruebas o experticios
validamente obtenidas en el proceso, asi como respetar la ley aplicable al
contrato y la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano. El amigable
componedor no podra decidir en equidad.

El Amigable Componedor no tendrd competencia para conocer las
controversias que se deriven del ejercicio de los poderes y facultades ajenas al
derecho comun de que goza la Agencia, conforme a la Ley Aplicable al Contrato.

Las decisiones del Amigable Componedor se tomaran preferiblemente por
unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoria de sus miembros. Quien disienta
debera expresar motivadamente las razones de su disenso.

Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar el
contenido del presente Contrato, pero en ningln caso podra con su decision,
subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar el
contenido del presente Contrato.

(v) EI Amigable Componedor podra en todo momento asesorarse de expertos o
solicitar la practica de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la
controversia sometida a su conocimiento por las partes. Las costas que ello genere,
seran asumidas por las Partes por partes iguales.
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1)

2)

3)

Los integrantes del Amigable Componedor no tendran relacion laboral alguna
con las partes. Su vinculacion al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a
las funciones que para la figura del Amigable Componedor prevé la ley
colombiana.

En caso de renuncia de un miembro del Amigable Componedor, éste debera
ser sustituido por quien efectud su designacion o que le correspondia hacerla,
dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de la renuncia por las Partes.
Vencido este plazo sin haberse efectuado la correspondiente designacion, el
nuevo miembro del Amigable Componedor sera designado por el Centro, previa
solicitud de cualquiera de las Partes.

En caso de renuncia del tercer miembro del Amigable Componedor, su
reemplazo serd seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable
Componedor designados por las Partes.

(vi) Remuneracion del amigable componedor.

1)

Los integrantes de la Amigable Componedor recibiran remuneracion por cada
asunto que conozcan y resuelvan, de conformidad con las reglas de este
numeral.

El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje
y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogotd o para el Centro de
Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicion del Sector Infraestructura y
Transporte, y la remuneracidn por los honorarios de los miembros del Amigable
Componedor seran asumidos por las Partes en porciones iguales.

El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota o para el Centro de Arbitraje,
Conciliacion y Amigable Composicion del Sector Infragstructura y Transporte, y
el de los honorarios de los amigables componedores, sera equivalente a la mitad
de los que resulten de aplicar la tarifa establecida para el arbitramento, que se
presenta a continuacion:

Valor Pretensiones Tarifas
De 0 a 6.000.000 ? SMDLV
De 6.000.001 a 100.000.000 10%

De 100.000.001 a 300.000.000 5%

De 300.000.001 a 500.000.000 4%

De 500.000.001 a 1.000.000.000 3%

37



(vii)

4)

2)

Valor Pretensiones Tarifas

De 1.000.000.001 a 5.000.000.000 |2,75%

De 5.000.000.001 a 10.000.000.000 2.5%

De 10.000.000.001 en adelante 500 SMMLV

Para la tasacion de honorarios cuando la cuantia sea o exceda de la suma de
($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantia, se fija como suma maxima
500 SMMLYV, suma que podra ser inferior por acuerdo entre las Partes.

El valor de los honorarios se pagara a favor de los integrantes de la Amigable
Composicién en un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) dias siguientes
de la presentacion de una solicitud de intervencién del Amigable Componedor, y
el restante setenta y cinco por ciento (75%) a los cinco (5) dias siguientes a la
formalizacion de la decisidn que resuelve el conflicto.

Procedimiento para la Amigable Composicion.

El proceso de amigable composicién se iniciara mediante la presentacion de
una solicitud de intervencidn del Amigable Componedor. Dicha solicitud debera
contener —por lo menos- los siguientes elementos:

A. Identificacidn completa de la Parte que solicita la intervencion del
Amigable Componedor.

B.  Descripcion de los hechos que generaron la controversia entre las
Partes.

C. Fijacion de la controversia.

D. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.

E. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o

legales que apoyan las solicitudes.

F.  Relacion de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable
Componedor.

Una vez recibida por la Parte convocada copia integra de la solicitud de
intervencion del Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la
convocada dispondra de un término de hasta diez (10) Dias Habiles para
pronunciarse por escrito ante el Amigable Componedor sobre la solicitud de
intervencidn presentada por la Parte interesada. Dicho término se contara a
partir del Dia siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte
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convocada. El escrito de la Parte convocada debera contener por lo menos los
siguientes elementos:

A. Identificacién completa de la Parte que presenta la respuesta a la
solicitud de intervencion del Amigable Componedor.

B. Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo sefialado en
la solicitud de intervencion del Amigable Componedor, generaron la
controversia entre las Partes.

C. Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo
con la Parte convocante.

O

Su posicion frente a la fijacion de la controversia.

m

Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.

F.  Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o
legales que apoyan las solicitudes.

G. Relacién de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.

3)  Periodo de Pruebas: Vencido el término de traslado a la parte convocada,
dentro de los cinco (5) dias siguientes el Amigable Componedor se pronunciara
sobre la necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas y
solicitadas por las Partes. En caso de decretar y ordenar la practica de las
pruebas solicitadas, distintas a las aportadas, se dara un término de quince (15)
Dias Habiles para su practica, que podra ser prorrogado hasta por un término
igual por la decisién unanime de los miembros del Amigable Componedor.

Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las
modificaciones que el Amigable Componedor decida en atencién al
pronunciamiento de las Partes, asi como en las decisiones de oficio que adopte
el Amigable Componedor, las pruebas decretadas, distintas a las aportadas, se
practicaran en un término de quince (15) Dias Habiles, que podra ser prorrogado
por la decisién unanime de los miembros del Amigable Componedor, si la
naturaleza de la prueba asi lo exige.

4)  Traslado de las pruebas decretadas. En caso de que el Amigable Componedor
hubiese procedido al decreto y practica de pruebas, al término del periodo
probatorio indicado en el subnumeral anterior, dara traslado a las Partes por el
término de cinco (5) Dias Habiles a fin de que estas se pronuncien sobre las
mismas.

5)  Término para la adopcion de la decision. EI Amigable Componedor tendra un
plazo méximo de veinte (20) Dias Habiles para definir la controversia, los cuales
se contardn a partir del dia siguiente a la presentacion del escrito de
contestacion de la parte convocada, o al vencimiento del término fijado para que
las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s) practicada(s) de conformidad con
los subnumerales anteriores. Este plazo podra ampliarse a solicitud del
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(b)

(i)

Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos
Partes.

6) Fuerza Vinculante. Cada parte debera cooperar en la realizacion de cualquier
investigacion que el Amigable Componedor efectle relacionada con la disputa
en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como
resultado del procedimiento de la amigable composicion, tendran fuerza
vinculante para las Partes y tendran efectos transaccionales de acuerdo con la
Ley Aplicable.

7)  El Amigable Componedor debera informar a la Procuraduria General de la
Nacion a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado sobre la apertura
de cada proceso de amigable composicion, para efectos de lo previsto en el
articulo 49 de la ley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos anteriormente
sefialados podran suspenderse para tal fin.

Arbitraje Nacional

Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasién de la celebracion,
ejecucion o liquidacion de este Contrato de Interventoria, y siempre que no sea aplicable
el Tribunal de Arbitramento Internacional al que se refiere el literal c. siguiente, sera
dirimida por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad con la ley 1563 de
2012y las reglas que a continuacion se establecen.

(i) Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de

(i)

(v)

Interventoria, el Interventor debera informar a la ANI el Centro de Arbitraje y Conciliacidn
que realizara las funciones delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones
de los Arbitros designados y que servira de sede del arbitramento. Si vencido este plazo,
el Interventor no ha notificado la designacion, la ANI realizaré dicha eleccion. El Centro
escogido —por el Interventor o por la ANI, segun corresponda— deberé corresponder a
uno de los siguientes: i) El Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio
de Bogota, o ii) el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicién del Sector
Infraestructura y Transporte.

El arbitraje se desarrollara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de
Comercio de Bogota o en el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicion
del Sector Infraestructura y Transporte segun el Centro de Arbitraje que haya escogido
el Consultor al momento de presentar su Oferta.

El tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros los cuales seran designados de comun
acuerdo por las Partes. Para ello las partes elaboraran listas de candidatos con
reconocida experiencia y especialidad en derecho de transporte. En caso de no llegarse
a un acuerdo el Centro de Arbitraje escogido conforme a lo establecido en el numeral (i)
anterior, designara los arbitros por sorteo.

(v) Los arbitros decidiran en derecho.
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(vi) Los honorarios de los arbitros se limitaran segun el valor de las pretensiones, conforme
se establece en la tabla incluida a continuacion y en todo caso no superaran un maximo de
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($200.000.000) del Mes de
Referencia por cada arbitro, valor que se actualizara afio por afio con el IPC que
corresponda. Las Partes, podran de comun acuerdo aumentar el valor de los honorarios de
los arbitros a sugerencia del tribunal o del Centro, teniendo en cuenta la magnitud,
complejidad u otras circunstancias del caso, tales como la existencia 0 no de una demanda
de reconvencion. El pago del valor de los honorarios del arbitraje seré cubierto por ambas
partes.

Valor Pretensiones Tarifa’s p?or cada
arbitro

De 0 a COL$100°000.000 10%

De COL$100°000.001 a COL$300°000.000 5%

De COL$300°000.001 a COL$500°000.000 4%

De COL$500°000.001 a COL$1.000°000.000 3%

De COL$1.000°000.001 a COL$5.000°000.000 2,75%

De COL$5.000°000.001 en adelante 2.5%

(vi)  La convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de los
medios excepcionales al derecho comun de que disponga la ANI conforme a la Ley
Aplicable. La aplicacién y los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser sometidos a
arbitramento.

(viii) Los arbitros designados haran una declaracién de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacién, situacion que debera
mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningun arbitro
podra ser empleado, socio o contratista del Interventor o del Concesionario, de los
miembros o socios del interventor o Concesionario, de la ANI, el Ministerio de Transporte
0 sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los apoderados de las
Partes. Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de
cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podran tener parentesco hasta
de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o unico civil con los empleados
de nivel directivo de la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del
Concesionario, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Igualmente, no podra
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(c)

ser arbitro quién al momento de la designacion sea coarbitro en los procesos que los
apoderados de las Partes sean a su vez coérbitros o0 apoderados en aquellos procesos.

(ix) El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran por
lo establecido en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan. No obstante, las partes podran, previo a la
audiencia de instalacion, fijar un término especial para la duracion del proceso arbitral,
para lo cual bastara la suscripcion de un memorial conjunto que asi lo informe a los
arbitros designados.

(x) Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas
empresas, sociedades o personales naturales que hayan presentado conjuntamente la
Propuesta, en la medida que, dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia
al momento de la presentacion de la Propuesta.

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria podran ser
extensivos a aquellas autoridades administrativas que tengan relacion con los hechos
materia de controversia y que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral,
por lo cual aquellas podran ser llamadas al proceso sin objecién de ninguna de las
Partes del Contrato de Interventoria

(xi) Igualmente, las Partes aceptan que seran extensivos los efectos de la presente literal a

(i)

(i)

aquellas otras autoridades administrativas que tengan relacién con los hechos materia
del proceso arbitral.

Arbitraje Internacional

Las Partes entienden de mutuo acuerdo que, en consideracion a la participacion de
capital y/o experiencia extranjera al momento de presentar la Propuesta que dio lugar al
presente Contrato de Interventoria, los cuales implican transferencia de bienes, servicios
ylo capitales, toda controversia que pueda surgir del mismo o en relacién con éste,
tendra efectos sobre el comercio internacional.

En consecuencia, cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la
celebracion, ejecucion o liquidacion de este Contrato de Interventoria, sera dirimida por
un Tribunal de Arbitramento Internacional de conformidad con la ley 1563 de 2012 y las
reglas que a continuacién se establecen.

En todo caso, si el Tribunal de Arbitramento Internacional, al momento de definir su
propia competencia, decide que no se cumplen los requisitos para que proceda el
arbitraje internacional, de conformidad con la Ley Aplicable, se acudira al arbitraje
nacional regulado en el literal b de la presente seccion.

(iv) El arbitraje internacional sera administrado por el Centro Internacional para la Resolucion

de Disputas (International Centre for Dispute Resolution de la American Arbitration
Association)- ICDR- de conformidad con su Reglamento de Arbitraje Internacional, asi
como por los siguientes términos:
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1)  La sede del arbitraje sera Bogota, Colombia.
2)  Elidioma del arbitraje sera el espafiol.

3) Laley aplicable al contrato sera la ley colombiana vigente al momento de la
celebracion del Contrato.

(v) El tribunal sera designado por las Partes con base en una lista elaborada por el ICDR
quien tendré en cuenta las observaciones de idoneidad y experiencia informadas por las
Partes. En el evento en que las Partes no lleguen a un acuerdo el ICDR sera el
encargado de hacer la designacion de todos los arbitros, de conformidad con su
reglamento

(vi) Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes la Parte convocante
procedera a notificar adicionalmente a la Procuraduria General de la Nacién y la Agencia
Nacional de Defensa Juridica del Estado colombiano, quienes podran intervenir en el
proceso arbitral con los mismos derechos y garantias procesales y probatorias de las
Partes.

(vii) Los arbitros decidiran en derecho.

1) Los honorarios de los arbitros se limitaran segun el valor de las pretensiones,
conforme se establece en la tabla incluida a continuacion y en todo caso no
superaran un maximo de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
($200.000.000) del Mes de Referencia por cada arbitro, valor que se actualizara afio
por afio con el IPC que corresponda. Las Partes, podran de comln acuerdo
aumentar el valor de los honorarios de los arbitros a sugerencia del tribunal o del
Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso,
tales como la existencia o no de una demanda de reconvencion. El pago del valor de
los honorarios del arbitraje sera cubierto por ambas partes.

Valor Pretensiones Tarifas por cada
arbitro
De 0 a COL$100°000.000
10%
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De COL$100°000.001 a COL$300°000.000 5%
De COL$300°000.001 a COL$500°000.000 4%
De COL$500°000.001 a COL$1.000°000.000 3%
De COL$1.000°000.001 a COL$5.000°000.000 2,75%
De COL$5.000°000.001 en adelante 2.5%

2) La convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de los
medios excepcionales al derecho comun de que disponga la ANI conforme a la Ley
Aplicable. La aplicacién y los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser
sometidos a arbitramento.

3) Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacion, situacion que debera
mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningun arbitro
podra ser empleado, socio o contratista del Interventor o del Concesionario, de los
miembros o socios del Interventor o del Concesionario, de la ANI, el Ministerio de
Transporte 0 sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los
apoderados de las Partes. Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del
Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podran
tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
unico civil con los empleados de nivel directivo de la ANI, del Concesionario, del
Interventor, de los accionistas del Concesionario, del Interventor o de los
apoderados de las Partes. Igualmente, no podra ser arbitro quién al momento de la
designacién sea coarbitro en los procesos que los apoderados de las Partes sean a
su vez coarbitros 0 apoderados en aquellos procesos.

El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran por lo
establecido en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan. No obstante, las partes podran, previo a la
audiencia de instalacion, fijar un término especial para la duracién del proceso arbitral,
para lo cual bastara la suscripcién de un memorial conjunto que asi lo informe a los
arbitros designados.

(ix) Las Partes no se encuentran sujetas al deber de confidencialidad alguno con respecto a
cualquier arbitraje conforme al presente Contrato.

(x) Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de Arbitramento,
los efectos de la clausula compromisoria serén extensivos a aquellas empresas,
sociedades o personales naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta,
en la medida que, dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia al momento
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de la presentacion de la Propuesta, mediante la presentacion y firma del anexo
correspondiente a dicha Propuesta.

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria podran ser
extensivos a aquellas autoridades administrativas que tengan relacion con los hechos
materia de controversia y que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral,
por lo cual aquellas podran ser llamadas al proceso sin objecion de ninguna de las
Partes del Contrato de Concesion.

(d) Continuidad en la Ejecucion.

La intervencion del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no
suspendera la ejecucion del Contrato de Interventoria, salvo en aquellos aspectos cuya
suspension sea necesaria para la garantia del interés general.

CAPITULO VI

Terminacion y Liquidacion del Contrato

SECCION 8.01. Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.
(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesién.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademés por la acumulacién de multas
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado
en la Seccién 1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por continuar
con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria
0 condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir
el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales
propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacién académica y
de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que
en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en
el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria
efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en la
Seccion 8.02., del presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de
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la cesion del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcion del presente Contrato de Interventoria.

(f) Cuando los socios del Interventor que haya sido LIDER en el Concurso de Méritos
Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y
escrito de la AGENCIA.

PARAGRAFO. En atencion al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la
venta o cesion de la participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER,
solo podra hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren, que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que
sera verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendra que manifestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(g) Por las demés causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

SECCION 8.02. Cesion del Contrato

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesion del presente Contrato de
Interventoria al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad del Médulo que dio
como origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos
y condiciones que para el efecto sefiale la AGENCIA.

SECCION 8.03. Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Seccién 8.01
anterior, la AGENCIA iniciara la liquidacién del Contrato, proceso que tendra una duracion
maxima de seis (6) meses. El proceso liquidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento
de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacién, si hay lugar a ello, de los
pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Ultimo
con la AGENCIA. Una vez efectuada la liquidacién se elaborard un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios
SECCION 9.01. Supervisién del Contrato.
La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se haréa a través del Supervisor de la AGENCIA que es un profesional designado por el
Vicepresidente de Gestion Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENCIA tendra

acceso a las informaciones estadisticas y deméas que lleve el Interventor en relacion con la
ejecucién del presente Contrato.
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SECCION 9.02. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningin
caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se
utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida
en otras Secciones o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido
para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias.
Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta Seccion.

SECCION 9.03. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(@) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos No. VJ VGC CM 017 2013.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar

(e) La Resolucién de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren o adicionen.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos. En caso de discrepancia

entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primara el
contrato.

SECCION 9.04. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcidn por las
Partes.

(b) Inicio Ejecucidn. Para iniciar su ejecucion se requiere haber cumplido con todos y
cada uno de los siguientes requisitos:

(i) La aprobacién de la garantia Unica de cumplimiento.
(if) Haber entregado una certificacion segun la cual se acredite que el Interventor
y cada uno de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes

parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
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(iv) La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director del
proyecto o Director de interventoria, b) Subdirector Técnico, y c) Ingenieros
Residentes (2).

SECCION 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Confiictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3)
que no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de
1999 o0 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA
designe.

SECCION 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el
incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad segun este término se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se
considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha
circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacién de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte
en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos
los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluird los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

() Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucidon, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o
sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales

no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o
sus empleados de direccion, manejo o confianza;
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(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus
respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con
sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de
un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
que se les imponen bajo este Contrato en la extensién prevista en la Normatividad
aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante
conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente
de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le
comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demés
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un
estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera
afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo
Especial’.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente
de Responsabilidad, la Parte Afectada notificarda a la otra Parte (A) el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser
mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificaciéon aqui
regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(i) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral
(i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d)
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siguiente. Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte
Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus
efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes,
éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el
cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d). Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal
incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento Eximente de
Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el
reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte
Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier
plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligaciéon afectada por el
Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a
aquel del Periodo Especial.

(f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

(g) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion
total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspenderd y el plazo de
este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo
Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no
impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino solo la de
alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran
si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algun Evento
Eximente de Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas
conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Unica y demas
garantias sefialadas en el Capitulo V del presente Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

(h) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato
de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de
Concesion, se suspenda la ejecucién del Contrato de Concesion, la AGENCIA
determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del
presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.
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(i)

(v)

Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran
obligadas a pagar compensaciones 0 indemnizaciones a cargo y/o favor de
cualquiera de ellas, con la Unica excepcidn que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes
de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras
0 labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a
causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que
definirén las Partes de mutuo acuerdo.

i) Este reconocimiento solo aplicaréd cuando se cumplan los siguientes requisitos:
A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y
(B) que esa parélisis impliqgue, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad
relacionada o no con este Contrato.

P

(i) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningun caso se incluiran valores correspondientes a lucro
cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de conflictos
previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

Las Partes, de comUn acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago.

SECCION 9.07. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de
2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable
frente a la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de
Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo
concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesiéon. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
responderé por las faltas gravisimas alli descritas.
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SECCION 9.08. Indemnidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la
presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del
Interventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacién proveniente de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) La AGENCIA debera notificar al Interventor del reclamo o accion correspondiente:

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la
AGENCIA, o

(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la
cual se hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de
aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien
deberé interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso
de contradiccion entre uno y otro apoderado primara el representante del Interventor.

SECCION 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier
proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a unirse
a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucién del
correspondiente proceso, la AGENCIA tendréa la competencia exclusiva para tomar las
decisiones 0 acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la
respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias economicas debe asumir, en cuyo caso se entenderd que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier
decisién o accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o0 incluso
para atender los embargos o el requerimiento de pélizas u otras medidas provisionales que
emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores a una solicitud en ese sentido
hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades.
Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se
concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar seré pospuesta hasta la
fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses
en los porcentajes previstos en la Seccion 9.02 del presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacidn de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualquiera de las Partes.
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SECCION 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de
indole societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o
compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Secciones de este
Contrato podré interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre las Partes a la de
la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningin
derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

SECCION 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra
hacerlo previa autorizacion por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor
continuara siendo el unico responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones
del Contrato. El Interventor es el unico responsable ante la AGENCIA de la celebracién de
subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar
al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ningln caso se podran
subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas
por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

SECCION 9.12. Cesidn.

Salvo autorizacién expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Contrato.
De la misma manera, salvo autorizacién de la AGENCIA, los miembros o accionistas del
Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o
accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la
Propuesta), s6lo podrén realizar la venta o cesidn de su participacion en la sociedad a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por
la Agencia, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesioén. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en
razén a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion
con las condiciones técnicas, de experiencia y capacidad financiera. La cesién entre integrantes
del Interventor no podréa llevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento
escrito del Interventor, salvo cuando la cesidén ocurra como resultado de politicas de
reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano.

SECCION 9.13. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del
presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a
intentar reclamacion diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacién de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones de la Normatividad aplicable.

53



SECCION 9.14. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los
recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de
obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
climéticas, de pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y,
en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo
cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que
sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente
la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de responsabilidad
por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara
derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el Interventor asume
la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar
su Propuesta.

SECCION 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se rige por la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, y demas
normas que modifiquen o deroguen y sus decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el
Codigo Civil y deméas normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las
Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

SECCION 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o
Secciones, prevalecera el documento en idioma castellano.

SECCION 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los
requisitos que impone la Normatividad aplicable.

SECCION 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las
garantias y responsabilidad.

54



SECCION 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

SECCION 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Serén por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande
la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al
programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como
todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en
virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos,
suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del
presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA,
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

SECCION 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que
debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - 10 de la
serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

SECCION 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacién contenida en la presente Seccion. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucién del presente Contrato y que sean debidamente patentados
perteneceran al Interventor.

SECCION 9.23. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente nimero de
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fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que
proceda a consignarlo y sélo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas
direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Atn. Presidencia

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.
Segundo Piso — Correspondencia, Bogota D.C., Colombia

Teléfono: (+ 57 1) 3791720

Con copia: Vicepresidente de Gestion Contractual

Sies al INTERVENTOR:

Direccion:
Correo:
Teléfono:
Bogota D.C.

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en la
cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion;
o (i) cuando el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la
comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién de envio que
expida la maquina a través de la cual se envid el fax.

En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogota
D.C.,alos ___ (_)dias del mes de de 2014, en dos (2) originales del mismo tenory
validez uno para cada Parte.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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