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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 
 
 
Entre los suscritos a saber,  
 
(a) __________________, identificado con la cédula de ciudadanía número ____ expedida 
en _______, en su calidad de la Agencia Nacional de Infraestructura, nombrado en el cargo 
mediante Resolución No. ___________y posesionado mediante acta No. ____________, quien 
obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de 
Transporte, en adelante y para efectos del presente contrato (la “AGENCIA”); 

  
(b) ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía número ________ 
expedida en ___________, obrando en nombre y representación del __________, identificado 
con NIT No. ____________, quien en adelante se denominará (el “Interventor”); Hemos 
convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o el “Contrato de 
Interventoría que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 
734 de 2012, sus normas reglamentarias y las que la deroguen o modifiquen, y las cláusulas que 
se señalan a continuación previas las siguientes consideraciones:  
 
 

CONSIDERANDO 
 
(a) QUE mediante Resolución No. _________ de 2013., la AGENCIA abrió el Concurso de 
Méritos Abierto número VJ VGC CM 017 2013 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para 
seleccionar la oferta más favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la interventoría integral 
que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio ambiental y socio – predial del contrato de concesión no 006 de 
2007: “Proyecto área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, (el “Contrato de 
Concesión”). 
 
(b) QUE mediante Resolución No. ______de 2014, la AGENCIA adjudicó el Contrato de 
Interventoría al Interventor.  

(c) QUE en los términos del Contrato de Concesión, la AGENCIA es la única autorizada para dar 
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoría.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 
cláusulas que se señalan a continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las que la 
deroguen o modifiquen, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la 
materia:  
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CAPÍTULO PRELIMINAR 
 

Definiciones 
 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 153 de 
1887 las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de 
las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas 
materias, se les dará en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se 
tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que 
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los títulos de las 
Secciones y Capítulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna 
manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del presente Contrato y no se 
consideran como parte del mismo.  
 

 

CAPÍTULO I 
 

Términos y Condiciones Generales 
 
SECCIÓN 1.01. Objeto.  
 

(a) El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el 
Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA, la interventoría integral que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y socio – predial del Contrato de Concesión No 006 de 2007: 
“Proyecto área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, (el “Contrato de 
Concesión”), así como regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA 
pagará al Interventor de forma mensual la contraprestación ofrecida por el Interventor y 
aceptada por la AGENCIA durante el Concurso de Méritos Abiertos consistente en una 
suma global fija.  
 

(b) La ejecución del presente Contrato iniciará desde la firma por las Partes del Acta de 
Inicio de la Interventoría y tendrá una duración máxima de treinta (30) meses.  

 
SECCIÓN 1.02. Alcance.  
 
Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 
condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la 
Concesión (tal como se define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de 
Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos que lo aclaran, 
modifican, complementan o sustituyen) estableciendo oportunamente las acciones necesarias 
para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente Contrato, en especial en su capítulo II, el Contrato de Concesión, los Pliegos de 
Condiciones, el Anexo 4 de “Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoría”, la Propuesta 
del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de 
Interventoría, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:  
 

(a) La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en 
relación con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesión, incluyendo pero 
sin limitarse a los aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, 
ambientales, operativos, jurídicos y administrativos, según corresponda de acuerdo con 
el estado actual de la Concesión y la etapa en la cual se encuentre, lo cual incluye 
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proferir los conceptos a que haya lugar respecto de la situaciones que sean puestas a su 
consideración en desarrollo del contrato de concesión hasta la fecha. 
 

(b) El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al Concesionario 
sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesión y sus anexos, apéndices, 
adiciones, otrosíes y demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o 
sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo, 
el Interventor podrá impartir recomendaciones que el Concesionario podrá o no acoger; 
y (ii) exigirle la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con 
el objeto del Contrato de Concesión, la cual deberá ser suministrada por el 
Concesionario máximo dentro de los seis (6) Días Hábiles siguientes, contados a partir 
de la fecha de solicitud. El Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la 
naturaleza de la información solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información 
por parte del Concesionario. En todo caso, las instrucciones, órdenes y/o 
recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario se  ceñirán a  lo  
establecido  en el  Contrato de  Concesión y  en  Anexo de Requerimientos  
 

Técnicos del Contrato de Interventoría, así como a las instrucciones que imparta la 
AGENCIA al respecto. 
 

(c) El Interventor no podrá exonerar al Concesionario de sus obligaciones o 
responsabilidades, sin previa autorización expresa y escrita del Presidente, quien haga 
sus veces en la AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y órdenes del 
Interventor serán expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y 
con su respectivo sello de recibido.  
 

SECCIÓN 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.  
 

(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma única de TRES MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($3.956.735 872,00) en  Pesos constantes 
de febrero de 2014 incluido IVA.  
 

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del 
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y 
condiciones descritos en el presente Contrato y en el Anexo de Requerimientos 
Técnicos. Las Partes aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio 
contenida en la Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se haya 
acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de 
gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los 
precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.  
 
La tabla de precios que se encuentra anexa al contrato, sólo será tenida en cuenta y 
utilizada para adelantar las labores de liquidación de presentarse una terminación 
anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios 
prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, 
únicamente al valor establecido en dicha tabla.  
 

(c) El valor del contrato es fijo y se actualizará anualmente, al vencimiento de los doce 
meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato o del último ajuste 
efectuado tomando como base el IPC vigente, certificado por el DANE, del mes anterior 
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a la fecha de presentación de la propuesta (y no de la fecha de suscripción del contrato), 
o del mes anterior al último ajuste. 
 
El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por 
parte de la Agencia o la Fiducia a cargo o por el concesionario, según corresponda, una 
vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que 
haga la Agencia a los informes, diagnósticos, formatos o productos que deba presentar 
el interventor a la Agencia durante el correspondiente período mensual y a la 
presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. 
 

  
SECCIÓN 1.04. Declaraciones y Garantías de las Partes.  
 

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripción del presente Contrato la AGENCIA 
declara y garantiza lo siguiente: 
  
(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector 

descentralizado de la rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al 
Ministerio de Transporte, debidamente creada mediante Decreto 4165 de 2011, 
a la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley que tienda a su 
liquidación. 
 

(ii)  El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para 
hacerlo con base en la reglamentación y descripción de sus funciones o por 
virtud de delegación efectuada por el Presidente de la AGENCIA.  

 
(iii) La suscripción del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a 

la AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades 
permitidas a la AGENCIA. 

  
(B) Declaraciones del Interventor. Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor 

declara y garantiza lo siguiente: 
  
(i) Creación y Existencia: El Interventor es ____________ Representante Legal es 

el señor ______________ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
___________,  ________válidamente constituidas y organizadas bajo las leyes 
vigentes, se encuentran domiciliadas en ______. Actualmente están vigentes y 
ejercen válidamente su objeto social. No se encuentran en proceso de 
liquidación ni incursas en causal alguna de disolución, ni han entrado voluntaria 
u obligatoriamente en algún tipo de proceso concursal o acuerdo de 
reestructuración y no se ha presentado petición alguna para que sea admitida en 
un proceso de esta naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho 
tipo de procesos. 
 

(ii) Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad 
contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en los términos 
de su documento de creación y la normatividad aplicable para (i) suscribir el 
presente Contrato; y (ii) obligar a sus integrantes conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el presente Contrato 
 

(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales 
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus 
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términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 
contractual es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del 
presente Contrato. (B) La suscripción del presente Contrato no viola ni 
contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulación interna. 

  
(iv) Aceptación Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del 

presente Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su 
cargo. Así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente para 
la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el 
presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus 
anexos y Apéndices).  

 
(v) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha 

leído y entendido el Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y demás 
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y 
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el 
Anexo 4 de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventoría. Así, 
reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente para la 
asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente 
Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus anexos y 
Apéndices). 

 
(vi) Único Beneficiario: El Interventor es el único beneficiario del Contrato y sus 

pagos. 
 

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que 
le dará a los pagos de la AGENCIA serán única y exclusivamente para la 
ejecución del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del 
Interventor derivados de la ejecución del mismo.  

 
 
SECCIÓN 1.05. Plazo del Contrato.  
 
El plazo máximo de duración es de veinticuatro (24) meses, el cual se ha definido en los estudios 
previos y en la hoja de datos, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de 
Interventoría.  
 
SECCIÓN 1.06. Mayor Permanencia.  
 
Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente Contrato se prolongue 
más allá del plazo establecido en la Sección 1.05 anterior, la AGENCIA reconocerá al Interventor 
un pago mensual o diario, según corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al 
Concesionario. Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que 
deba efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma de pago, sin que en ningún caso 
supere los valores indicados en la Tabla de Precios. En el evento que la mayor permanencia del 
Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, la AGENCIA podrá 
repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las 
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de 
Concesión; y las diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Concesionario 
serán resueltas según se establece en el Contrato de Concesión.  
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En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el 
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicará lo previsto en la Sección 
9.06 del presente Contrato y la compensación será fijada en los términos de la Sección 9.06 (h). 
  
 
 

CAPÍTULO II 
 

Obligaciones de las Partes 
 

 
SECCIÓN 2.01. Obligaciones del Interventor.  
 
En virtud del presente contrato, el Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y 
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario 
derivadas del Contrato de Concesión, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo 4 de 
Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoría; el seguimiento y control deberá garantizar el 
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus 
anexos, especialmente las Hojas de Datos que hacen parte integral del mismo y en el 
mencionado Anexo 4 de Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.  
 
SECCIÓN 2.02. Obligaciones de la AGENCIA.  
 
En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, 
sin perjuicio de las demás previstas en otras Secciones del presente Contrato:  
 

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente 
Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario según sea el caso, efectúe los 
pagos al Interventor, tal como se prevé en el Contrato de Concesión. 
 

(b) Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente Contrato 
cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.  

 

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato de Concesión.  

 

 
SECCIÓN 2.03. Constitución de una Sucursal en Colombia.  
 
Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, de 
conformidad con la normatividad vigente, deberán constituir con posterioridad a la suscripción del 
Contrato de Interventoría, el plazo que para tal efecto determine la Agencia, una sucursal en 
Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que 
se mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años 
más, según se establece en su Sección 1.05. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar 
a la imposición de multas en los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato.  
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CAPÍTULO III 
 

Personal del Interventor 
 

 
SECCIÓN 3.01. Personal del Interventor.  
 
El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del 
contrato de Interventoría.  
 
Para efecto de la firma del acta de inicio del contrato de interventoría, sólo se requerirá de la 
aprobación por parte de la Agencia del siguiente personal: a) Director del proyecto o director de 
interventoría, b) Subdirector Técnico-Operativo c) Subdirector Financiero y d) Ingenieros 
Residentes Técnico Operativo (2), cuyas hojas de vida deberán presentarse dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato. El resto del personal consignado en la 
Hoja de Datos deberá ser presentado por el contratista a la Agencia dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. El incumplimiento de la presente 
obligación dará lugar a la imposición de las multas y sanciones estipuladas en el contrato. 
  
La AGENCIA aprobará la vinculación de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, 
que deberá ser presentado por el Interventor con las respectivas acreditaciones de las calidades 
académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su 
Equipo de Trabajo para los cargos requeridos, durante la vigencia del contrato y con las 
características que se describen en la Hoja de Datos, o en su defecto, la Agencia deberá hacer 
las observaciones que sean del caso máximo dentro de los días (10) Días Hábiles siguientes a la 
presentación de las respectivas hojas de vida. En caso que la AGENCIA presente observaciones 
respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o 
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha de la comunicación. 
Por su parte, la AGENCIA dispondrá de tres (3) Días a partir de la entrega de los documentos 
correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estas 
obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del presente Contrato. 
  
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de 
personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que 
reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes 
reglas: 
  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 
deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 
responsabilidad de que trata esta Sección y la Sección 9.11 incluirá, además de las 
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a 
propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de 
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho 
u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no 
reúnan tales requisitos profesionales. 
 

(b)  Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal técnico y de 
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la 
Propuesta tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, deberán estar ubicados 
en la zona en donde se llevan a cabo las obras de Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y el recaudo del Contrato de Concesión 
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesión, 
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para lo cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios. En caso que por 
la ejecución de la concesión objeto de interventoría se requiera una mayor dedicación 
del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente 
dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un 
adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoría. Por lo tanto, las 
Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y 
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la Sección 1.03 del 
presente Contrato, por lo que, en ningún caso, generarán reconocimientos económicos 
adicionales a favor del Interventor. 
 

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberán ser nombrados 
por el LIDER, deberán permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras de 
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y de recaudo 
del contrato de concesión, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato 
de concesión como mínimo en las dedicaciones indicadas en la hoja de datos y 
aceptadas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se 
desarrollen mensualmente.  

 
(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación y 

permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y según su 
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la 
AGENCIA tendrá la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo 
exija mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento 
genere para la AGENCIA la obligación de reconocerle al Interventor ningún valor 
adicional al establecido en la Sección 1.03 del Contrato.  

 
(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo 

dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien deberá 
cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la 
contratación de personal extranjero y a la regulación de las profesiones; igualmente no 
se aceptará la incorporación a la interventoría de personas que estén incursas en las 
causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los 
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con 
la AGENCIA.  
 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales 
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por 
éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier 
responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberá cumplir 
estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La AGENCIA no 
tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la AGENCIA 
se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del 
Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días 
siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se 
generarán los intereses de mora a que se refiere la Sección 9.02 del presente Contrato.  
 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice, 
con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad 
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento 
de esta obligación y de las demás previstas en esta Sección y en las demás Secciones 
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del presente Contrato, se entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto 
de las multas señaladas en la Sección 6.01, sin perjuicio de los efectos previstos en la 
normatividad aplicable.  
 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 
señalado en la Sección 1.03, el Interventor deberá exigir a todos sus subcontratistas que 
le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, 
prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta 
obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso 
en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el 
presente literal que les correspondan.  

 
(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la 

Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la 
ingeniería. 

  
(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 

señalado en la Sección 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en 
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que 
conste que el Interventor se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones 
sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del 
Interventor.  

 
(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de concesión, entre otras 

situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas 
del proyecto, el personal solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas 
de Datos podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad, 
cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de 
Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, sin que esto le 
genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte de la Agencia 
Nacional de Infraestructura o del Concesionario ni obligación a la Agencia Nacional de 
Infraestructura o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos 
conceptos.  

 
 
SECCIÓN 3.02. Modificación de las Personas Acreditadas.  
 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores ofrecidos 
para la ejecución del presente Contrato durante por lo menos la mitad del término de 
ejecución del contrato, contado desde la fecha de inicio del Contrato. No obstante, si por 
circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecución del presente Contrato, alguno o 
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser remplazados por 
otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobación por parte de la AGENCIA. 
  

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se 
requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la AGENCIA y deberá ser 
remplazado por otro de iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La 
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se 
considerará como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en 
los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato.  
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(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de 
cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas 
para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de remplazar, a su propio costo y sin 
que haya lugar a reconocimiento económico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos 
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de 
Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la 
AGENCIA.  

 
(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos los 

requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción.  
 

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos por el 
Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el 
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral, salvo lo 
dispuesto para la vinculación de los Directores y Subdirectores, quienes estarán a cargo 
del integrante LIDER del Consorcio.  
 

SECCIÓN 3.03. Plantilla Mínima de Personal.  
 
Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderá a lo 
siguiente:  
 

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del Interventor, 
sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, 
según sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá 
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de seguridad social 
en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del 
último pago efectuado por tal concepto, salvo lo dispuesto para la vinculación de los 
Directores y Subdirectores, quienes estarán a cargo del integrante LIDER del Consorcio. 
 

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos deberán 
suscribir documento en el cual constará su voluntad y compromiso irrevocables de 
vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripción 
de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para 
el cual fuere presentado por un término no inferior al plazo del contrato. 

 
(c) Por otro lado, la suscripción del documento por parte del profesional supone el 

compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de 
renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el 
evento que sumado su porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100%) al 
momento que la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos 
compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del Contrato. Para 
el caso del Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito 
de ejecución del Contrato de Interventoría, la AGENCIA verificará en la etapa de 
aprobación del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario del Módulo, que la suma 
de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los 
contratos adjudicados pero no suscritos aún, sumadas a la requerida en el presente 
Contrato de Interventoría, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la 
verificación resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento 
(100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Mínimo no aprobará la hoja de vida de 
ese profesional, la AGENCIA requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida 
del personal propuesto en los términos establecidos en la sección 3.01 del presente 
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Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes 
por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los 
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en 
ejecución con la AGENCIA o terceros. 

  
(d)  Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los siguientes 

documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o contractual. (ii) autocertificación entendida como aquella 
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia 
de dicha persona natural, acompañada de una certificación adicional expedida por la 
entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional 
participó en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar. 
  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la normatividad 
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las 
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea 
aplicable.  

 
(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener vinculado por lo menos, un 

auditor contable que cumpla las funciones de auditoría contable en los términos 
establecidos en la Ley y en la reglamentación de la profesión de contador público.  

 
(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la 

fecha de presentación de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en 
que la norma que reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la 
misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén 
reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el 
exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la profesión en 
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como 
válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país 
que la hubiere ejercido. 

  
(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecución 

de actividades propias de la experiencia específica que se exija para el respectivo cargo, 
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesión en 
entidades privadas.  
 

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis 
o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del 
profesional de que trata la Hoja de Datos.  

 
(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los siguientes 

documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o contractual. (ii) autocertificación entendida como aquella 
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia 
de dicha persona natural, en los términos establecidos en el literal (d) de la Sección 
3.03.  

 
Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando 
o para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben 
contener: 
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(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii) El cargo desempeñado,  
(iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual 

(incluyendo día, mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes 

con los perfiles solicitados.  
 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado 
los documentos aportados deben contener: 
  
(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Funciones o actividades desempeñadas,  
(iii) El cargo desempeñado,  
(iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del vínculo 

contractual (incluyendo día, mes y año). 
 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas, 
a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones 
para el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes del manual que se 
quieran acreditar. 
 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno de 
los requisitos de formación académica o de experiencia señalados para el cargo, la 
AGENCIA no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y, 
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sección 3.02 del presente Contrato. 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la 
mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general 
o específica de la siguiente manera:  

 
 

TITULO  Experiencia Profesional  Experiencia Específica  

Especialización  Dos (2) años  Un (1) año  

Maestría  Tres (3) años  Uno y medio (1.5) años  

Doctorado  Cuatro (4) años  Dos (2) años  

 
 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título 
académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir 
si al profesional se le exige el título de especialización y éste acredita además de la 
misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una equivalencia 
correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el 
perfil del cargo solicitado. 
 

(n)  En el caso que el profesional presentado no posea títulos de posgrado pero tenga 
experiencia específica adicional a la mínima exigida, se realizará la validación teniendo 
en cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del 
perfil de un profesional se le exige una formación académica en especialización por 
ejemplo, el mismo deberá acreditar el tiempo de experiencia mínimo requerido más un 
(1) año adicional siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil 
solicitado.  
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(o) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará con la 
declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los soportes en los que 
conste dicha información de que la experiencia indicada, en el documento de 
compromiso del profesional es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA 
pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad 
conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la 
consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este 
Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere 
lugar.  
 

(p) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple del 
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos académicos 
obtenidos en el extranjero, éstos deberán estar homologados y convalidados ante el 
Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, según corresponda, para que puedan ser 
considerados por la AGENCIA como formación académica válida. Requisito que deberá 
ser cumplido dentro de los treinta (30) días siguientes a la vinculación de cualquier 
persona que acredite títulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de 
esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en la Sección 6.01 del 
presente Contrato.  
 

(q) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos títulos 
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la 
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del documento 
de compromiso y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva 
acreditación de la formación académica y de los permisos correspondientes a los 
miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente 
profesión. Dichos trámites deberán completarse de manera definitiva dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco 
(5) meses siguientes al Contrato de Interventoría, en caso que se requiera evaluación 
académica en los términos establecidos en la resolución No. 5547 de 2005 expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario se entenderá como un 
incumplimiento del Contrato y dará lugar las multas en los términos de la Sección 6.01 
del Contrato.  

 

(r) En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja 
de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, 
corresponde a uno cuya acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la 
información que considere necesaria para demostrar la equivalencia del título.  
 

SECCIÓN 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.  
 
Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial que 
aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en cuenta las normas y 
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad que sea aplicable. 
  
SECCIÓN 3.05. Inexistencia de Relación Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su 
Personal.  
 
El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 
administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la AGENCIA y el 
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Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o 
dependencia del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y 
responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, 
laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente Contrato de Interventoría, 
de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien 
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones 
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, 
obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las 
mismas. Lo pactado en esta Sección se hará constar expresamente en los contratos que celebre 
el Interventor con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato de Interventoría.  
 
SECCIÓN 3.06. Vinculación Laboral.  
 
El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que 
tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecución del presente 
Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicación del cien por ciento 
(100%) pero sólo respecto a la Fase de Preconstrucción y/o a la Fase de Construcción y/o a la 
Etapa de Operación y Mantenimiento del Contrato de Interventoría, deberán ser vinculados 
mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa 
correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de 
multas en los términos de la Sección 6.01 del Contrato. 
 
El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su nómina durante el plazo 
total de ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la Sección 1.05, al mismo número de 
empleados que hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad 
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la 
administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación de invalidez, o por 
la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdicción aplicable. 
Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de 
Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad social en salud del 
personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el 
cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligación implicará la 
imposición de la multa prevista en la Sección 6.01 del presente Contrato. 
 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

Ordenes, Comunicaciones e Informes 
 
 
SECCIÓN 4.01. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 
 
Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por 
escrito de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales 
comunicaciones y órdenes se enviará copia al Supervisor que para el efecto designe la 
AGENCIA. 
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SECCIÓN 4.02. Informes 
 

(i) Informe Inicial 
 
El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas más adelante deberá 
llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoría, y dentro del primer 
mes siguiente al inicio del mismo, un diagnóstico integral de la concesión que está siendo objeto 
de interventoría, el cual será presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un 
informe escrito. En dicho diagnóstico se debe reflejar la situación completa que en el momento 
se presente en todas y cada una de las obligaciones por áreas de gestión a cargo del 
concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestión Administrativa, Técnica, Operativa, 
Financiera, Contable, Jurídica, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de 
Riesgos, entre otras. 
 
En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general analizar completa e 
integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del concesionario, y a 
partir de esto, el planteamiento y definición de las estrategias de control y seguimiento de la 
concesión. 
 

(a) Diagnóstico Inicial 
 
Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesión, se deberá realizar un análisis completo 
e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, según el programa de 
actividades, inversiones y obras previstas contractualmente. 
 
Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte 
del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean 
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre otras 
situaciones. 
 
El informe deberá contener además, indicadores de gestión que permitan detectar de forma 
rápida y visual la situación del contrato. 
 
Una vez el Interventor presente dicho informe a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtirá 
el procedimiento de aprobación de informes previsto en el presente documento. 
 

(b) Diagnóstico Estratégico 
 
En los diagnósticos se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del contrato de 
concesión, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se logrará un 
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la 
ejecución del respectivo contrato de interventoría. El diagnóstico estratégico corresponde con un 
enfoque transversal de procesos por área de gestión, a partir de la descomposición del contrato 
de concesión en procesos interrelacionados. 
 
Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son 
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, 
resultados y servicios. 
 
Como parte de este informe de diagnóstico, el Interventor conceptuará sobre aquellos aspectos 
críticos para el desarrollo del contrato de concesión, de manera que se formule un plan de acción 
y unas alternativas de desarrollo e implementación. 
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Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará un 
análisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión. De no existir dicha 
matriz, deberá elaborar una con estricta sujeción al contrato de concesión correspondiente, en la 
cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnóstico Estratégico que se 
presente. 
 
El Diagnóstico Estratégico se compone de diagnósticos específicos en la totalidad de áreas que 
hagan parte del contrato de concesión y sus adicionales. 
 

(c) Diagnóstico Financiero 
 
El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del análisis financiero en 
el cual se verá reflejado el estado actual de la concesión desde una óptica financiera teniendo en 
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin. 
 
La Interventoría tendrá la responsabilidad de mostrar de manera detallada cómo se encuentra el 
estado de ingresos de la concesión, hasta lo ejecutado en ese momento. 
 
El interventor deberá realizar el diagnóstico al balance financiero que implica un análisis al flujo 
de caja del proyecto desde su inicio, con base en la información registrada en el patrimonio 
autónomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes 
interventores. Dentro de este balance se deberá presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del 
contrato de concesión, y debe reflejar el estado actual de la concesión. 
 
De igual manera se deberá hacer un análisis detallado del estado de deudas del Concesionario. 
 

(d) Diagnóstico Técnico-Operativo 
 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada una de las etapas y 
fases del contrato de concesión que se hayan considerado en el Contrato de Concesión No. 006 
de 2007: “PROYECTO ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER, 
celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario. 
 
Se debe tener en cuenta todos los tramos del sector concesionado. Se deberá analizar cada uno 
de los Hitos y obligaciones de carácter técnico presentes en el contrato de concesión y se dará 
por separado un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se deberá además 
separar los Hitos según se trate de Etapa Pre-constructiva, Constructiva o de Operación y 
Mantenimiento. 
 
Debe haber también una descripción detallada de las cantidades de obra adicionales ejecutadas 
que den razón del estado de la inversión realizada. 
 
Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas 
que la Interventoría previa revisión conjunta con la Agencia Nacional de Infraestructura considere 
se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesión. Así 
mismo, de existir problemáticas en obras que se encuentren sin ejecución o suspendidas por 
problemas de tipo técnico o de cualquier otro tipo, se deberá presentar un diagnostico general de 
la(s) posible(s) solución(es) requeridas para dar solución a la problemática presentada. 
 
Como parte de este diagnóstico, el interventor realizará una filmación de la carretera, vías y 
todas las demás obras objeto del contrato de concesión, con el fin de documentar el estado en 
que se recibe el contrato de concesión. 
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(e) Diagnóstico Jurídico 
 
La interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los documentos contractuales 
con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
cargo del concesionario. Dicho análisis deberá incluir recomendaciones sobre la procedencia de 
aplicación de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida 
ejecución del contrato. Así mismo, se deberá efectuar un análisis de vigencia y aplicabilidad de 
pólizas y garantías a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles 
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantías o situaciones que podrían 
constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable. 
 

(ii) Informe de Avance. 
 
El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del Interventor. Para el 
efecto, cada seis (06) meses, contados a partir de la aprobación del diagnóstico inicial o del 
informe de diagnóstico actualizado, deberá presentar un nuevo informe de actualización del 
diagnóstico en el que se refleje el estado de avance y ejecución de cada una de las obligaciones 
a cargo del concesionario por áreas de gestión. Esto sin perjuicio de la presentación de los 
demás informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoría. 
 
Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del Informe Inicial o Estrategia, y 
al igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá contemplar los aspectos Financieros, 
Contables, Técnico-Operativos y Jurídicos, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de 
Seguros, de Riesgos, entre otros. 
 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la Interventoría deberá revisar y 
actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión y elaborada dentro del 
enfoque de la consultoría. 
 

(iii) Informes Mensuales 
 
El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los 
demás informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, dentro de los quince (15) 
primeros días calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, 
comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá 
indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan 
comprender rápidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones 
de la interventoría. La parte general del informe contendrá el análisis de los datos del Proyecto, 
entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de obra (ii) los problemas 
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoría; (iv) 
la relación de temas pendientes y las causas de su no definición; (v) el avance en la 
implementación de las medidas sociales y ambientales; (vi) los niveles de accidentalidad y 
seguridad vial en las vías objeto de esta interventoría, (vii) informe visual de estado del 
pavimento; (viii) las conclusiones y recomendaciones de la interventoría con un registro 
fotográfico y de video del estado de la vía. Este informe deberá incluir el concepto del Interventor 
sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, 
de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoría y en los pliegos de 
condiciones correspondientes, así como en el contrato de concesión, sus Apéndices, otrosíes y 
Anexos. 
 
Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 
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a) Nombre del Interventor; 
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión objeto de interventoría; 
c) Ficha técnica del Proyecto; 
d) Información del contrato de concesión 
 

I. Respecto del contrato de concesión, diligenciamiento de los formatos SIAC 
que le apliquen: 

II. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que 
dependerán de la etapa en que se encuentre el contrato de concesión; 
 

 Avance y estado gestión ambiental 

 Avance y estado gestión predial 

 Avance y estado gestión social 

 Avance y estado de aforo y auditoría al recaudo de peaje 
 

III. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario; 
IV. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando 

aplique. 
V. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario; 

VI. Estado de las garantías de tráfico del Concesionario 
VII. Avance físico 

 

 Actividades a precio global 

 Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

 Cantidades de obra ejecutada 
 

VIII. Esquema del abscisado del proyecto. 
IX.  Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) 
X. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesión 

en los plazos y términos previstos en el contrato de concesión; la valoración 
y tasación sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento 
y la tipificación de las causales previstas de multas, sanciones y/o 
disminuciones en la remuneración, así como la opinión del interventor. 

XI. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de 
Obras o programa de obras, acompañado de su opinión acerca de las 
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el 
efecto en el Contrato de concesión. 

XII. Actos administrativos de aspecto ambiental. 
XIII. Consolidación e informe de seguimiento a las actividades de pesaje 

realizados. 
XIV. Informe General parte técnica y operativa. 
XV. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el Concesionario y 

la forma en que fueron subsanados. 
 

e) Información Financiera. 
 

I. Estado de cumplimiento del contrato de concesión. 
II. Detalle del porcentaje de la remuneración causado. 
III. Síntesis del Comité de Fiducia. 
IV. Resumen de ingresos de la concesión en el período. 
V. Resumen consolidado de ingresos de la concesión. 
VI. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de 

cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la 
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información entregada por la Entidad Fiduciaria y el análisis de estos 
aspectos. 

VII.  Comportamiento del tráfico anual desde el inicio de la concesión. 
VIII. Comportamiento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de 

operación. 
 
f) Servicios de la Concesión. 
g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las  
obligaciones previstas en el presente contrato. 
h) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el período 
mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por la Agencia (a 
menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al 
presente Contrato), ni inferior, en número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar 
de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditación de cumplimiento de 
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo 
cual deberá anexar la Planilla integrada de liquidación de aportes parafiscales, la cual 
podrá ser verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces 
que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado 
por la Agencia Nacional de Infraestructura podrá exigir a lo largo del contrato de 
Interventoría todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes de 
servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que 
demuestren la remuneración y la relación existente entre el Interventor y el miembro de 
su equipo, bajo las cuales se están prestando los servicios de consultoría por parte del 
mencionado personal. 
i) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el período mensual 
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificación sobre 
cualquier variación significativa en la utilización de los recursos físicos frente a meses 
previos. 
j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser 
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 
k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de 
Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los 
aspectos de la concesión (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, 
jurídico, operación, mantenimiento, etc). 
l) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI 
mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y 
actuar según lo acordado. 
m) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por 
la ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las obligaciones del 
concesionario y del interventor, el estado de trámite y contestación de las mismas y los 
mecanismos adoptados para la corrección de los problemas denunciados en tales PQR, 
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes. 
n) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoría, se relacione y 
cuantifique las actividades de mantenimiento rutinario, periódico, y de ser el caso, de 
operación de la vía. Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento 
anual para cada tramo del proyecto de concesión. 

 
No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a cumplir con 
sus obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de concesión y el contenido de éste. 
Estos informes mensuales deberán presentarse, al supervisor del presente Contrato y será 
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago 
mensual al Interventor. 
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El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de 
la misma, para efectos del pago correspondiente. 
 
Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 
En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión las 
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades 
y procedimientos de Interventoría, así como los resultados de los mismos. En todo caso, el 
Interventor deberá tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son 
apenas los requisitos mínimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoría. Por 
lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberá incluir el listado de las mediciones, 
ensayos y verificaciones que hubiera efectuado así como aquellas que hubiera realizado en 
adición a las descritas en el Anexo 4 del presente Contrato y Anexos Técnicos del Contrato de 
concesión y la Propuesta del Interventor. 
 
En etapa de construcción y operación y mantenimiento, realizar las mediciones del Índice de 
Estado cada seis (6) meses según las instrucciones que para tal efecto indique la Agencia 
Nacional de Infraestructura y presentar el informe correspondiente incluyendo los parámetros de 
fisuras y grietas, rugosidad, ahuellamientos y deformaciones, resistencia al deslizamiento, estado 
de zonas laterales, etc. Así mismo, realizar la medición de reflectividad en señalización horizontal 
y vertical tanto temporal como definitiva cada cuatro (4) meses, sin perjuicio de lo establecido en 
el contrato de concesión. Anexo al respectivo informe se debe entregar certificación de la entidad 
pertinente que garantice la correcta calibración de los equipos con los cuales se realizó la 
medición. 
 
 
Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 
Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el 
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo 
4 del presente Contrato y en lo establecido en el Contrato de concesión, Apéndices, Anexos y 
demás documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se 
deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del 
Interventor; la AGENCIA lo requerirá, dentro de los diez (10) Días siguientes a la entrega del 
respectivo Informe Mensual, para que efectúe tales mediciones, ensayos y verificaciones. 
 
Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos 
dentro de un plazo no mayor de diez (10) Días contados a partir del recibo de la solicitud. Si no 
está de acuerdo con la solicitud formulada por la AGENCIA, así se lo hará saber por escrito, 
dentro de los cinco (5) Días siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las 
cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones 
solicitadas. Si la AGENCIA insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y 
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera 
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia 
será definida de conformidad con lo establecido en Capítulo VII del presente Contrato. El silencio 
del Interventor frente a la solicitud de la AGENCIA, vencidos cinco (5) Días desde su recibo, se 
entenderá como una aceptación de la misma. 
 

(iv). Informes por Terminación de Tramos e Hitos. 
 

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe 
por terminación de Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos que 
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corresponden al proyecto, el cual deberá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la verificación que haga el interventor de la 
terminación de dichos tramos o hitos, conforme se estableció en el contrato 
de concesión. 

(b) Este informe por terminación de Tramos o Hitos será uno de los soportes 
para proceder a la suscripción del acta de terminación o acta de operación, 
según corresponda, de un Tramo o Hito de la obra del Contrato de 
concesión, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato 
de concesión y sus documentos. La entrega de cada hito estará 
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo 
contrato de concesión para tal efecto. 

(c) El informe por terminación de cada Tramo o Hito deberá contener una 
relación detallada y discriminada respecto de la gestión global del 
Concesionario en el Tramo o Hito respectivo, de acuerdo con las 
obligaciones previstas en el Contrato de concesión y todos sus documentos 
integrantes. Dicho informe deberá incluir los resultados de todos los análisis 
realizados por el Interventor que demuestren que el Concesionario ha 
cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en 
el Contrato de concesión para poder suscribir el Acta de Terminación de un 
Hito, incluyendo pero no limitado a: 
 
(i) Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Contrato de concesión. 
(ii) El procedimiento adelantado para la verificación del Tramo o Hito 
respectivo, de acuerdo con el Contrato de concesión y demás aplicables. 
(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (según este término se define en el 
Contrato de concesión) entregada por el Concesionario para el Tramo o Hito 
respectivo, incluyendo sus correcciones o complementaciones. 
(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de 
Obras del Tramo o Hito respectivo. 

 
(d) El Supervisor de la AGENCIA revisará y aprobará el informe por terminación 

de cada Tramo o Hito si este se ajusta a los términos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de concesión, 
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la 
AGENCIA podrá advertir deficiencias en el informe por terminación de cada 
Tramo o Hito, las cuales deberá comunicar por escrito al Interventor, quien 
contará con un plazo máximo de una (1) semana para ajustar el informe por 
terminación de cada Tramo o Hito (si es del caso) a satisfacción de la 
AGENCIA. 

 
(e) La no presentación del informe por terminación de cada Tramo o Hito a que 

se refiere esta Sección, o la deficiencia en su contenido y su no corrección a 
satisfacción de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el literal (c) 
anterior, serán causa suficiente para la imposición de las multas, sanciones 
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su 
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoría y con la 
normatividad aplicable. 

 
(f) Para el caso de las obras que ya se encuentren terminadas, la Interventoría 

contará con máximo un (1) mes contado a partir del acta de inicio de la 
presente Interventoría para presentar a la Agencia, las observaciones a que 
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haya lugar a las memorias técnicas entregas por el concesionario a los 
tramos o trayectos que ya se encuentren ejecutados. 

 

(v).Informe Final 
 
Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de terminación anticipada 
del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro 
de los veinte (20) días calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberá 
presentar el Informe Final, el cual metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de 
temas generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma 
visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del 
proyecto, así como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. El informe general 
contendrá el análisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y 
actividades del proyecto otorgado en concesión, durante el ejercicio de la interventoría y la 
situación de cada una de ellas al concluir su gestión, indicando detalladamente la situación 
financiera de la Concesión. Este informe deberá contener la relación de los documentos y 
asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solución y las 
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo 
del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones 
aprobadas por la interventoría. El Informe Final se acompañará de un archivo fotográfico y de 
video de la vía con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de concesión, 
así como indicará una relación de temas pendientes y las causas de su no definición. 
 
Adicionalmente, este informe deberá contener un informe de Diagnóstico Final. Este deberá 
contemplar: 
 

a) Aspectos Técnicos, Operativos, Financiero, Contables, Jurídicos, de Aforo y recaudo, 
Ambiental, Social, Predial, entre las más importantes, así como las recomendaciones a 
seguir. 
b) Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, 
hidráulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las 
obras, y su ubicación, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos 
estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA. 
c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el 
concesionario. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el 
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra. 
d) Inventario del estado de la señalización vertical y horizontal y de las obras de arte 
ubicadas en el proyecto. 
e) Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá evaluar 
la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesión. 
f) Un análisis global de la ejecución del contrato de concesión, hasta el momento de la 
elaboración del informe final. 
g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes 
Concesionario (según estos términos se definen en el contrato de concesión) y el 
concepto por el cual se pagaron. 
h) Una relación de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el 
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de 
concesión y sus Apéndices. 
i) Una relación de los diseños y obras que hacen parte de la concesión, en la cual se 
indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesión y sus Apéndices, 
anexos y demás documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o 
complementan. 
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j) Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal 
recibo se hubiere efectuado. 
k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecución del 
contrato de concesión, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente 
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, 
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolución y 
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deducción al momento de la 
elaboración del informe final. 
l) Una auditoría final al Patrimonio Autónomo, si a ello hubiere lugar. 
m) Un recuento de las garantías otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y 
coberturas. 

 
El pago correspondiente a la última factura del contrato de interventoría, estará sujeto a la 
presentación y previa aprobación del informe final por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
 

 
 

CAPÍTULO V 
 

Garantías del Contrato 
 

 
SECCIÓN 5.01. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 
 
Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los seis (6) Días siguientes a la suscripción del 
Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la AGENCIA una garantía única de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a 
cualquiera de las clases establecidas por el artículo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012. Las pólizas 
de seguro deberán reunir las condiciones establecidas en la Sección I del Capítulo II del Título V 
del Decreto 734 de 2012 y en las mismas deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de 
Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura 
plural lo será cada uno de los integrantes de la misma. La Garantía Única de Cumplimiento 
deberá contener todos y cada uno de los siguientes amparos: 
 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá constituirse a 
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría 
incluyendo el pago de multas, la cláusula penal y demás sanciones que se 
impongan al Interventor. (2) la vigencia corresponderá a la duración del Contrato 
de Interventoría estimada en veinticuatro (24) meses, más una vigencia 
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidación del 
presente Contrato en los términos de la Sección 8.03 del presente Contrato. En 
todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del 
Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de 
Interventoría siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantía Única de 
Cumplimiento. (3) El valor asegurado será el equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la 
ejecución del Contrato de Interventoría, el cual para los únicos fines del presente 
numeral se estima en ___________ ($ ______) constantes del mes de febrero 
de 2014 (actualizado conforme a la Sección 1.03 del presente Contrato). El valor 
asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la vigencia inicial 
se prorrogue. 
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(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para 
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución del Contrato de 
Interventoría. (2) El valor asegurado será el equivalente al cinco por ciento (5%) 
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecución del Contrato 
de Interventoría, el cual para los únicos fines del presente numeral se estima en 
__________________ ($ _________) constantes del mes de febrero de 2014 

(actualizado conforme a la Sección 1.03 del presente Contrato. (3) Este amparo 
deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoría y tres (3) 
años más contados a partir de la fecha de terminación del contrato. En todo 
caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de 
los treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la 
vigencia inicial no cubra tres (3) años adicionales a la fecha de terminación del 
presente Contrato. 

 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberá 
constituir como un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los 
perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o 
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el 
Interventor en desarrollo del presente Contrato (2) El valor asegurado será el 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del 
Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, el cual para los únicos 
fines del presente numeral se estima en __________ PESOS ($ _______) 

constantes del mes de febrero de 2014 (actualizado conforme a la Sección 1.03 
del presente Contrato). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación 
del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá tener 
una vigencia de treinta y seis (36) meses contados a partir de la terminación del 
contrato de interventoría.  

 

SECCIÓN 5.02. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 
Dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá 
presentar para aprobación de la AGENCIA de manera adicional a la garantía única de 
cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro 
es brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la 
AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas 
de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o 
de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la 
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del 
Interventor en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual será de  treinta (30) meses. El Interventor deberá garantizar 
que la vigencia de la póliza otorgada corresponda a la totalidad de la duración del Contrato, la 
AGENCIA verificará esta condición y aprobará la póliza otorgada. (3) Partes. Cada póliza de 
seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor 
y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pólizas deberán constituirse de 
acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en la Sección I del Capítulo II del Título V 
del Decreto 734 de 2012, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: 
responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin 
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demostración previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para la póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido, corresponderá a 
mil (1000 SMMLV) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
 
SECCIÓN 5.03. Normas Comunes a las Garantías. 
 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por 
el Decreto 734 de 2012 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyen. 
 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se 
vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en 
virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba 
hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del 
presente Contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del 
Interventor. 

 
(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los 

términos expresados en el presente Capítulo V y deberá pagar las primas y demás 
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo 
caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por 
revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá 
incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto la AGENCIA podrá 
imponer las multas contempladas en la Sección 6.01. 

 
(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en 

las Secciones 5.01 y 5.02, se le podrán aplicar las multas contempladas en la Sección 
6.01. 

 
(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del 

texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas 
exigidas en las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato. 

 
(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 

solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir 
durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial obligaciones 
derivadas del Contrato. 

 
(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener 

una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en 
la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del 
estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en 
todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 
Interventor en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea 
admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la 
garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 
efectos. 

 
(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos 

señalados en el presente Capítulo V, la AGENCIA solicitará la corrección de la(s) 
misma(os) y señalará para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho 
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plazo el Interventor no entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) a 
satisfacción de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las correcciones y/o 
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la 
AGENCIA no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el Interventor e impondrá las 
multas de que trata la Sección 6.01 del presente Contrato. 

 
(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en la Sección 

5.01, la AGENCIA hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la 
ejecución y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) 
de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá 
exigir al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el 
plazo que para el efecto determine la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podrá 
exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en 
la Sección 6.01 del presente Contrato. 

 
(k) La AGENCIA dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a 
partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. 
Vencido el plazo sin que la AGENCIA efectúe comentarios, se entenderá aprobada la 
garantía sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de la presente Sección. Si la 
AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor 
quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la 
AGENCIA en la comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos 
señalados por escrito a satisfacción de la AGENCIA, ésta aprobará la(s) garantía(s). Si 
el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la AGENCIA, se aplicará lo 
señalado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondrán las multas 
señaladas en la Sección 6.01. 
 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 
acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será 
válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 
condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo que se adjunta al presente 
Contrato como Anexo 5). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de 
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

SECCIÓN 5.04. Fianza. 
 
(Esta Sección aplica siempre y cuando el Interventor haya presentado en el proceso de selección 
experiencia a través de situación de control) 
 
La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las 
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros 
del Interventor] suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso 
de Méritos, una Fianza para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, 
derivadas de la ejecución del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o 
exigible cualquier obligación del presente Contrato por parte del fiador se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
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(a) La Fianza se hará efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento 
del Interventor de las obligaciones señaladas en el presente Contrato y si como 
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del 
Interventor y su matriz han otorgado cada uno una Fianza, la AGENCIA podrá a su 
elección hacer efectiva la Fianza de uno u otro, sin atender criterios de prelación. En 
todo caso se precisa que la AGENCIA no podrá exigir más de una Fianza al mismo 
tiempo otorgada para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del 
Interventor. 
 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposición de 
multas en los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato, se llevará el 
procedimiento previsto en el Capítulo VI contra el Interventor y solamente cuando se 
haya impuesto la multa se hará efectiva por parte de la AGENCIA la Fianza, cuando 
el fiador cumpla con la obligación cesarán las multas en los términos del Capítulo VI. 
Si el Fiador optare por pagar la sanción asociada al incumplimiento las multas se 
continuarán causando y serán a cargo del Fiador hasta que se llegue al límite de 
imposición de multas previsto en el presente Contrato. 

 
(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposición de 

multas en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podrá, 
exigir el cumplimiento de la obligación incumplida al Fiador en los términos de la 
Fianza. 

 
(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de 

dar, la AGENCIA podrá requerir al Fiador en cualquier momento si no hay recursos o 
éstos son insuficientes para compensar la obligación. 

 
(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en contra del 

Interventor si dentro de los cinco (5) Días siguientes a la notificación de la AGENCIA 
al fiador, éste no se pronuncia o señala a la AGENCIA que conforme con los 
términos de la Fianza procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de 
la obligación. 

 
(f) En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entenderá 

que cumplirá por el Interventor y las Partes continuarán la ejecución del Contrato sin 
interrupciones ni dilaciones. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

Mecanismos de Apremio y Sanciones 
 
 
SECCIÓN 6.01. Multas 
 
Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del 
contratista, la Agencia procederá a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 
1000 (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día de incumplimiento, sin sobre 
pasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecerá 
desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el 
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incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de 
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 y Artículo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012. 
 
Cuando el incumplimiento verse sobre una obligación cuyo cumplimiento necesariamente debía 
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecución posterior no sea 
procedente ni pertinente, la Agencia podrá imponer una multa equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato. 
 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las multas 
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación anticipada de 
perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier acción que la AGENCIA considere 
procedente para lograr la indemnización de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la AGENCIA constituya en mora 
al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y 
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del 
contratista, en caso de que por cualquier razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos 
y compensaciones podrá la Agencia lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de 
cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo hará acudiendo a la 
jurisdicción Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la AGENCIA, una vez 
en firme el acto administrativo de imposición de la multa en el mes siguiente al mes en que se 
haya impuesto la multa o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de 
la multa. Si el Interventor impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en el 
Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme. 
 
Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del 
Contrato y la decisión es favorable a la AGENCIA, el Interventor deberá pagar además de la 
multa intereses de mora en los términos de la Sección 9.02 del presente Contrato sobre el valor 
de la multa. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el artículo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012. 
 

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondrá 
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato 
a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla 
a satisfacción la obligación son: 

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el 
Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no 
renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con 
cualquiera de las obligaciones señaladas en el Capítulo V relativas a la garantía 
única de cumplimiento. 
 
(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el 
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales 
acreditados en cumplimiento del presente contrato de interventoría y/o si el remplazo 
propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en la Hoja de Datos, la 
AGENCIA rechazará el cambio e impondrá la mencionada multa, hasta que presente 
un candidato para remplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas 
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se suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la 
AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondrá incluso 
durante el período de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla 
con la obligación. 
 
(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de los 
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoría. 
 
(iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en la Sección 
3.01 Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoría. 
 
(v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción del 
documento de compromiso de vinculación de personal del Pliego de Condiciones. 
 
(vi) Incumplimiento en la Entrega de Información a la AGENCIA. Si el Interventor no 
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que 
se encuentra obligado según el presente Contrato y el Contrato de Concesión; así 
como sí no entregare la información completa que le solicite la AGENCIA, siempre y 
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y 
en los términos de cada requerimiento. 
 
(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. 
Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, 
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, así como de 
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya 
sea del Interventor o de los subcontratistas). 
 
(viii) Incumplimiento de la Sección 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en la Sección 3.03 del presente Contrato. 

 
(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondrá 
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor 
del contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son: 

 
(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el Capítulo IV del presente Contrato y en los 
Apéndices Técnicos del Contrato de Concesión. 
 
(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Sección 2.03 del presente Contrato, cuando ello 
aplique. 
(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la Sección 3.06 del presente Contrato. 
 

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesión, sus 
anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan 
para las que no se encuentren expresamente prevista una multa especial en esta 
cláusula, se causará una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta 
y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduación de las 
multas será definida por la AGENCIA tomando en consideración la gravedad y extensión 
del incumplimiento. 
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SECCIÓN 6.02. Período de Cura 
 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta 
cinco (5) Días, para sanear el incumplimiento detectado. Este período de cura se contará 
desde el día en que la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el 
cual, si persiste el incumplimiento la AGENCIA impondrá la multa desde la fecha en que 
la AGENCIA haya identificado el incumplimiento, tal como se mencionó en la Sección 
6.01. 

 
(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por la 
AGENCIA, conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

 
(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se 
causarán las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el 
tope señalado en la Sección 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se 
llegase a completar el tope señalado en la 6.04 sin que se haya saneado el 
incumplimiento, la AGENCIA deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del 
contrato. Las multas se calcularán a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de 
la fecha de vencimiento del período de cura. 

 
Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o de la AGENCIA, según 
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de la cual la Agencia ha 
impuesto la multa. 
 
 
SECCIÓN 6.03. Procedimiento para la Imposición de Multas. 
 
Inicio del Procedimiento 
 

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser 
generador de una cualquiera de las multas previstas en la Sección 6.01 anterior, y ha 
transcurrido el período de cura a partir de la comunicación de incumplimiento en los 
términos de la Sección 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el 
incumplimiento, la AGENCIA iniciará el procedimiento para la imposición de multas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el 
artículo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012. 

 
(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como fecha de 
inicio de la causación de la multa aquella que se señala expresamente en cada uno de 
los literales de la Sección 6.01 anterior. 

 
(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la AGENCIA podrá descontar el valor 
de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la 
AGENCIA le adeude al Interventor. 
 

SECCIÓN 6.04. Límite a la Imposición de Multas. 
 

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podrá superar 
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato señalado en la Sección 
1.03. 

 



34 

 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podrá 
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en la Sección 8.01 (d) del 
presente Contrato. 

 
 
SECCIÓN 6.05. Actualización de las Multas. 
 
El valor de las multas señaladas en la Sección 6.01 se actualizará, de acuerdo con el IPC del 
Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la 
fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 
 
 
SECCIÓN 6.06. Cláusula Penal. 
 
En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope 
máximo posible de imposición de multas conforme lo dispuesto en la sección 6.04 del presente 
contrato, el contratista pagará a la Agencia a título de pena, una suma equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago anticipado y 
parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no es óbice para que por parte de la 
entidad contratante se haga efectiva la garantía única de cumplimiento y se adelanten todas las 
gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de 
los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la Agencia constituya en 
mora al contratista El contratista facultará a la Agencia para descontar y compensar las sumas 
de dinero correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a favor del 
contratista. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011. 
 
 

 
CAPÍTULO VII 

 
Solución de Conflictos 

 
 
SECCIÓN 7.01 Solución de Conflictos. 
 
Lo establecido en el presente capítulo no obsta para que cualquier controversia surgida entre las 

Partes con ocasión del Contrato y su ejecución pueda ser dirimida por las Partes directamente 

en cualquier tiempo.  

(a)               Amigable Composición 

  

(i)     Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este Contrato podrá ser definida 

por las partes a través del mecanismo de la amigable composición, de conformidad con 

lo establecido en la presente cláusula, así como en la Ley 1563 de 2012, o las demás 

normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 
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(ii)   El Amigable Componedor estará compuesto por tres (3) personas naturales 

seleccionadas de conformidad con lo señalado en numeral (iii) siguiente, las cuales  

definirán de manera vinculante  e imparcial para las Partes, las controversias que surjan 

entre ellas. 

(iii) La totalidad de los miembros del Amigable Componedor serán escogidos dentro de los 

treinta (30) Días Calendario siguientes a la fecha de suscripción del presente Contrato, 

de acuerdo con las siguientes reglas: 

1)     Dentro de los veinte (20) Días Calendario siguientes a la fecha de suscripción 

del Contrato de Interventoría, cada una de las Partes seleccionará un miembro 

del Amigable Componedor para ejercer las funciones previstas en este Contrato 

por la totalidad del plazo del Contrato de Interventoría, sin perjuicio de que 

alguno de los miembros pueda ser reemplazado de conformidad con lo previsto 

en el punto (v) numerales 2 y 3.  

Si vencido el plazo indicado en el inciso anterior alguna o ambas Partes no han 

seleccionado uno o los dos (2) miembros del Amigable Componedor que deban 

ser seleccionados por las Partes, éste o éstos serán sorteados por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o el Centro de 

Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector Infraestructura y 

Transporte según corresponda, conforme al siguiente numeral, de su lista de 

amigables componedores, previa solicitud formulada por cualquiera de las 

Partes. 

2)    El Interventor escogerá por una única vez, al momento de designar el miembro 

del Amigable Componedor que le corresponde, entre el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro de Arbitraje, 

Conciliación y Amigable Composición del Sector Infraestructura y Transporte, el 

Centro que realizará las funciones delegadas por las Partes respecto de sorteos 

y recusaciones de los Amigables Componedores. Si vencido el plazo de veinte 

(20) días previsto en la presente literal subnumeral 1) anterior, el Interventor no 

elige el Centro, la Agencia realizará dicha elección. 

3)      Las Partes delegan la designación del tercer miembro del Amigable 

Componedor a los dos (2) amigables componedores designados por ellas o que 

por defecto hayan sido sorteados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá o el Centro de Arbitraje, Conciliación y 

Amigable Composición del Sector Infraestructura, según corresponda, quienes 

deberán designarlo dentro de los diez (10) Días Calendario siguientes a la fecha 

de designación y aceptación de los integrantes del mecanismo ya designados.  

4)      Los amigables componedores deberán ser ingenieros civiles, economistas, 

administradores de empresas, ingenieros industriales, abogados o con 

profesiones afines a las anteriores, con amplia trayectoria en contratos de 

interventoría o de concesión, así como según la especial naturaleza de las 

obligaciones y el objeto del presente Contrato. En todo caso, por lo menos uno 

de los amigables componedores deberá ser un abogado, quién deberá ser 
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experto en derecho de concesiones del Estado y de grandes proyectos de 

infraestructura, así como acreditar experiencia profesional académica en 

mecanismos alternativos de solución de controversias. 

5)      A los miembros del Amigable Componedor les serán aplicables las causales 

de impedimento y recusación señaladas en el artículo 16 de la Ley 1563 de 

2012 o en las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En todo 

caso, ningún amigable componedor podrá ser empleado o contratista del 

Interventor, de los miembros o socios del Interventor, del Concesionario, de la 

Agencia, el Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o 

adscritas, o del Interventor. Tampoco podrán ser accionistas del Interventor o del 

Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni 

podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o único civil con los empleados de nivel directivo de la Agencia y del 

interventor. 

6)      Dentro de los dos (2) días siguientes a su designación, los amigables 

componedores harán una declaración de independencia e imparcialidad 

respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, y manifestarán en 

ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo 

exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del Contrato se llegare a 

establecer que alguno de los amigables componedores no reveló información 

que debía suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo 

hecho quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser recusado. 

Caso en el cual el Centro designado según el numeral 1) anterior, decidirá sobre 

la separación o continuidad del amigable componedor. En caso de sobrevenir un 

hecho que pudiere generar duda a las Partes sobre la independencia o 

imparcialidad del Amigable Componedor, este deberá revelarlo a las partes sin 

demora. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la 

imparcialidad o independencia del miembro del Amigable Componedor, el 

Centro decidirá sobre su separación o continuidad. 

(iv) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor 

1)        El proceso por medio de la cual el Amigable Componedor defina la 

controversia deberá basarse en las formas y principios propios del debido 

proceso, y su decisión deberá fundamentarse en las pruebas o experticios 

válidamente obtenidas en el proceso, así como respetar la ley aplicable al 

contrato y la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano. El amigable 

componedor no podrá decidir en equidad. 

2)        El Amigable Componedor no tendrá competencia para conocer las 

controversias que se deriven del ejercicio de los poderes y facultades ajenas al 

derecho común de que goza la Agencia, conforme a la Ley Aplicable al Contrato. 

3)        Las decisiones del Amigable Componedor se tomarán preferiblemente por 

unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoría de sus miembros. Quien disienta 

deberá expresar motivadamente las razones de su disenso.  
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4)        Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el 

contenido del presente Contrato, pero en ningún caso podrá con su decisión, 

subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar el 

contenido del presente Contrato. 

(v)  El Amigable Componedor podrá en todo momento asesorarse de expertos o 
solicitar la práctica de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la 
controversia sometida a su conocimiento por las partes. Las costas que ello genere, 
serán asumidas por las Partes por partes iguales. 

 

1)      Los integrantes del Amigable Componedor no tendrán relación laboral alguna 

con las partes. Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a 

las funciones que para la figura del Amigable Componedor prevé la ley 

colombiana. 

2)      En caso de renuncia de un miembro del Amigable Componedor, éste deberá 

ser sustituido por quien efectuó su designación o que le correspondía hacerla, 

dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la renuncia por las Partes. 

Vencido este plazo sin haberse efectuado la correspondiente designación, el 

nuevo miembro del Amigable Componedor será designado por el Centro, previa 

solicitud de cualquiera de las Partes.  

3)      En caso de renuncia del tercer miembro del Amigable Componedor, su 

reemplazo será seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable 

Componedor designados por las Partes. 

 (vi)  Remuneración del amigable componedor.  

1)      Los integrantes de la Amigable Componedor recibirán remuneración por cada 

asunto que conozcan y resuelvan, de conformidad con las reglas de este 

numeral.  

2)      El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o para el Centro de 

Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector Infraestructura y 

Transporte, y la remuneración por los honorarios de los miembros del Amigable 

Componedor serán asumidos por las Partes en porciones iguales.  

3)     El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o para el Centro de Arbitraje, 

Conciliación y Amigable Composición del Sector Infraestructura y Transporte, y 

el de los honorarios de los amigables componedores, será equivalente a la mitad 

de los que resulten de aplicar la tarifa establecida para el arbitramento, que se 

presenta a continuación: 

  Valor Pretensiones Tarifas  

De 0 a 6.000.000  2 SMDLV 
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  Valor Pretensiones Tarifas  

De 6.000.001 a 100.000.000 10% 

De 100.000.001 a 300.000.000 5% 

De 300.000.001 a 500.000.000 4% 

De 500.000.001 a 1.000.000.000 3% 

De 1.000.000.001 a 5.000.000.000 2,75% 

De 5.000.000.001 a 10.000.000.000 2.5%  

  De 10.000.000.001 en adelante 500 SMMLV 

  

4)      Para la tasación de honorarios cuando la cuantía sea o exceda de la suma de 

($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantía, se fija como suma máxima 

500 SMMLV, suma que podrá ser inferior por acuerdo entre las Partes. 

5)      El valor de los honorarios se pagará a favor de los integrantes de la Amigable 

Composición en un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) días siguientes 

de la presentación de una solicitud de intervención del Amigable Componedor, y 

el restante setenta y cinco por ciento (75%) a los cinco (5) días siguientes a la 

formalización de la decisión que resuelve el conflicto. 

 

(vii)                      Procedimiento para la Amigable Composición. 

1)      El proceso de amigable composición se iniciará mediante la presentación de 

una solicitud de intervención del Amigable Componedor. Dicha solicitud deberá 

contener –por lo menos– los siguientes elementos:  

A.    Identificación completa de la Parte que solicita la intervención del 

Amigable Componedor.  

B.     Descripción de los hechos que generaron la controversia entre las 

Partes. 

C.     Fijación de la controversia. 

D.    Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 

E.     Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o 

legales que apoyan las solicitudes. 



39 

 

F.      Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable 

Componedor. 

2)      Una vez recibida por la Parte convocada copia íntegra de la solicitud de 

intervención del Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la 

convocada dispondrá de un término de hasta diez (10) Días Hábiles para 

pronunciarse por escrito ante el Amigable Componedor sobre la solicitud de 

intervención presentada por la Parte interesada. Dicho término se contará a 

partir del Día siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte 

convocada. El escrito de la Parte convocada deberá contener por lo menos los 

siguientes elementos: 

A.    Identificación completa de la Parte que presenta la respuesta a la 

solicitud de intervención del Amigable Componedor. 

B.     Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo señalado en 

la solicitud de intervención del Amigable Componedor, generaron la 

controversia entre las Partes. 

C.     Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo 

con la Parte convocante. 

D.    Su posición frente a la fijación de la controversia. 

E.     Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 

F.      Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o 

legales que apoyan las solicitudes.  

G.    Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor. 

3)      Periodo de Pruebas: Vencido el término de traslado a la parte convocada, 

dentro de los cinco (5) días siguientes el Amigable Componedor se pronunciará 

sobre la necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas y 

solicitadas por las Partes. En caso de decretar y ordenar la práctica de las 

pruebas solicitadas, distintas a las aportadas, se dará un término de quince (15) 

Días Hábiles para su práctica, que podrá ser prorrogado hasta por un término 

igual por la decisión unánime de los miembros del Amigable Componedor. 

Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las 

modificaciones que el Amigable Componedor decida en atención al 

pronunciamiento de las Partes, así como en las decisiones de oficio que adopte 

el Amigable Componedor, las pruebas decretadas, distintas a las aportadas, se 

practicarán en un término de quince (15) Días Hábiles, que podrá ser prorrogado 

por la decisión unánime de los miembros del Amigable Componedor, si la 

naturaleza de la prueba así lo exige. 

4)      Traslado de las pruebas decretadas. En caso de que el Amigable Componedor 

hubiese procedido al decreto y práctica de pruebas, al término del período 

probatorio indicado en el subnumeral anterior, dará traslado a las Partes por el 
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término de cinco (5) Días Hábiles a fin de que estas se pronuncien sobre las 

mismas. 

5)      Término para la adopción de la decisión. El Amigable Componedor tendrá un 

plazo máximo de veinte (20) Días Hábiles para definir la controversia, los cuales 

se contarán a partir del día siguiente a la presentación del escrito de 

contestación de la parte convocada, o al vencimiento del término fijado para que 

las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s) practicada(s) de conformidad con 

los subnumerales anteriores. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del 

Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos 

Partes. 

6)      Fuerza Vinculante. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier 

investigación que el Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa 

en cuestión. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como 

resultado del procedimiento de la amigable composición, tendrán fuerza 

vinculante para las Partes y tendrán efectos transaccionales de acuerdo con la 

Ley Aplicable. 

7)      El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la 

Nación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la apertura 

de cada proceso de amigable composición, para efectos de lo previsto en el 

artículo 49 de la ley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos anteriormente 

señalados podrán suspenderse para tal fin. 

  

(b)               Arbitraje Nacional 

 

(i)    Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasión de la celebración, 

ejecución o liquidación de este Contrato de Interventoría, y siempre que no sea aplicable 

el Tribunal de Arbitramento Internacional al que se refiere el literal c. siguiente, será 

dirimida por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad con la ley 1563 de 

2012 y las reglas que a continuación se establecen. 

(ii) Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato de 

Interventoría, el Interventor deberá informar a la ANI el Centro de Arbitraje y Conciliación 

que realizará las funciones delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones 

de los Árbitros designados y que servirá de sede del arbitramento. Si vencido este plazo, 

el Interventor no ha notificado la designación, la ANI realizará dicha elección. El Centro 

escogido –por el Interventor o por la ANI, según corresponda– deberá corresponder a 

uno de los siguientes: i) El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, o ii) el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector 

Infraestructura y Transporte. 

(iii)  El arbitraje se desarrollará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá o en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición 
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del Sector Infraestructura y Transporte según el Centro de Arbitraje que haya escogido 

el Consultor al momento de presentar su Oferta. 

(iv)  El tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros los cuales serán designados de común 

acuerdo por las Partes. Para ello las partes elaborarán listas de candidatos con 

reconocida experiencia y especialidad en derecho de transporte. En caso de no llegarse 

a un acuerdo el Centro de Arbitraje escogido conforme a lo establecido en el numeral (i) 

anterior, designará los árbitros por sorteo. 

(v) Los árbitros decidirán en derecho. 

(vi)  Los honorarios de los árbitros se limitarán según el valor de las pretensiones, conforme  
se establece en la tabla incluida a continuación y en todo caso no superarán un máximo de 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($200.000.000) del Mes de 
Referencia por cada árbitro, valor que se actualizará año por año con el IPC que 
corresponda. Las Partes, podrán de común acuerdo aumentar el valor de los honorarios de 
los árbitros a sugerencia del tribunal o del Centro, teniendo en cuenta la magnitud, 
complejidad u otras circunstancias del caso, tales como la existencia o no de una demanda 
de reconvención. El pago del valor de los honorarios del arbitraje será cubierto por ambas 
partes. 

 

Valor Pretensiones 
Tarifas por cada 

árbitro 

De 0 a COL$100’000.000 10% 

De COL$100’000.001 a COL$300’000.000 5% 

De COL$300’000.001 a COL$500’000.000 4% 

De COL$500’000.001 a COL$1.000’000.000 3% 

De COL$1.000’000.001 a COL$5.000’000.000 2,75% 

De COL$5.000’000.001 en adelante 2.5% 

 
 

(vii) La convocatoria o trámite del procedimiento arbitral no inhibirá el ejercicio de los  
medios excepcionales al derecho común de que disponga la ANI conforme a la Ley 
Aplicable. La aplicación y los efectos de cualquiera de ellos, no podrán ser sometidos a 
arbitramento. 
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(viii) Los árbitros designados harán una declaración de independencia e imparcialidad 
respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, situación que deberá 
mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningún árbitro 
podrá ser empleado, socio o contratista del Interventor o del Concesionario, de los 
miembros o socios del interventor o Concesionario, de la ANI, el Ministerio de Transporte 
o sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los apoderados de las 
Partes. Tampoco podrán ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de 
cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podrán tener parentesco hasta 
de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con los empleados 
de nivel directivo de la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del 
Concesionario, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Igualmente, no podrá 
ser árbitro quién al momento de la designación sea coárbitro en los procesos que los 
apoderados de las Partes sean a su vez coárbitros o apoderados en aquellos procesos. 

 

(ix) El término del proceso arbitral así como las suspensiones del proceso se regirán por 
lo establecido en el artículo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan. No obstante, las partes podrán, previo a la 
audiencia de instalación, fijar un término especial para la duración del proceso arbitral, 
para lo cual bastará la suscripción de un memorial conjunto que así lo informe a los 
árbitros designados. 
 
 (x)   Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de 

Arbitramento, los efectos de la cláusula compromisoria serán extensivos a aquellas 

empresas, sociedades o personales naturales que hayan presentado conjuntamente la 

Propuesta, en la medida que, dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia 

al momento de la presentación de la Propuesta. 

Así mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la cláusula compromisoria podrán ser 
extensivos a aquellas autoridades administrativas que tengan relación con los hechos 
materia de controversia y que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral, 
por lo cual aquellas podrán ser llamadas al proceso sin objeción de ninguna de las 
Partes del Contrato de Interventoría 
 

(xi) Igualmente, las Partes aceptan que serán extensivos los efectos de la presente literal a 

aquellas otras autoridades administrativas que tengan relación con los hechos materia 

del proceso arbitral.  

 (c)                Arbitraje Internacional 

(i)     Las Partes entienden de mutuo acuerdo que, en consideración a la participación de 

capital y/o experiencia extranjera al momento de presentar la Propuesta que dio lugar al 

presente Contrato de Interventoría, los cuales implican transferencia de bienes, servicios 

y/o capitales, toda controversia que pueda surgir del mismo o en relación con éste, 

tendrá efectos sobre el comercio internacional. 

(ii)   En consecuencia, cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasión de la 

celebración, ejecución o liquidación de este Contrato de Interventoría, será dirimida por 

un Tribunal de Arbitramento Internacional de conformidad con la ley 1563 de 2012 y las 

reglas que a continuación se establecen. 
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(iii) En todo caso, si el Tribunal de Arbitramento Internacional, al momento de definir su 

propia competencia, decide que no se cumplen los requisitos para que proceda el 

arbitraje internacional, de conformidad con la Ley Aplicable, se acudirá al arbitraje 

nacional regulado en el literal b de la presente sección.  

(iv) El arbitraje internacional será administrado por el Centro Internacional para la Resolución 

de Disputas (International Centre for Dispute Resolution de la American Arbitration 

Association)– ICDR– de conformidad con su Reglamento de Arbitraje Internacional, así 

como por los siguientes términos: 

1)      La sede del arbitraje será Bogotá, Colombia. 

2)      El idioma del arbitraje será el español.  

3)      La ley aplicable al contrato será la ley colombiana vigente al momento de la 

celebración del Contrato. 

(v)   El tribunal será designado por las Partes con base en una lista elaborada por el ICDR 

quien tendrá en cuenta las observaciones de idoneidad y experiencia informadas  por las 

Partes. En el evento en que las Partes no lleguen a un acuerdo el ICDR será el 

encargado de hacer la designación de todos los árbitros, de conformidad con su 

reglamento  

(vi) Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes la Parte convocante 

procederá a notificar adicionalmente a la Procuraduría General de la Nación y la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, quienes podrán intervenir en el 

proceso arbitral con los mismos derechos y garantías procesales y probatorias de las 

Partes. 

(vii)             Los árbitros decidirán en derecho. 

1) Los honorarios de los árbitros se limitarán según el valor de las pretensiones, 
conforme se establece en la tabla incluida a continuación y en todo caso no 
superarán un máximo de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS 
($200.000.000) del Mes de Referencia por cada árbitro, valor que se actualizará año 
por año con el IPC que corresponda. Las Partes, podrán de común acuerdo 
aumentar el valor de los honorarios de los árbitros a sugerencia del tribunal o del 
Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso, 
tales como la existencia o no de una demanda de reconvención. El pago del valor de 
los honorarios del arbitraje será cubierto por ambas partes. 

 

Valor Pretensiones Tarifas por cada 

árbitro 

De 0 a COL$100’000.000 
10% 
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De COL$100’000.001 a COL$300’000.000 5% 

De COL$300’000.001 a COL$500’000.000 4% 

De COL$500’000.001 a COL$1.000’000.000 3% 

De COL$1.000’000.001 a COL$5.000’000.000 2,75% 

De COL$5.000’000.001 en adelante 2.5% 

 
 

2) La convocatoria o trámite del procedimiento arbitral no inhibirá el ejercicio de los 
medios excepcionales al derecho común de que disponga la ANI conforme a la Ley 
Aplicable. La aplicación y los efectos de cualquiera de ellos, no podrán ser 
sometidos a arbitramento. 

 
3) Los árbitros designados harán una declaración de independencia e imparcialidad 

respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, situación que deberá 
mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningún árbitro 
podrá ser empleado, socio o contratista del Interventor o del Concesionario, de los 
miembros o socios del Interventor o del Concesionario, de la ANI, el Ministerio de 
Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los 
apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser accionistas del Interventor o del 
Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podrán 
tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
único civil con los empleados de nivel directivo de la ANI, del Concesionario, del 
Interventor, de los accionistas del Concesionario, del Interventor o de los 
apoderados de las Partes. Igualmente, no podrá ser árbitro quién al momento de la 
designación sea coárbitro en los procesos que los apoderados de las Partes sean a 
su vez coárbitros o apoderados en aquellos procesos. 

 
El término del proceso arbitral así como las suspensiones del proceso se regirán por lo 

establecido en el artículo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los 

modifiquen, complementen o sustituyan. No obstante, las partes podrán, previo a la 

audiencia de instalación, fijar un término especial para la duración del proceso arbitral, 

para lo cual bastará la suscripción de un memorial conjunto que así lo informe a los 

árbitros designados.  

(ix) Las Partes no se encuentran sujetas al deber de confidencialidad alguno con respecto a 

cualquier arbitraje conforme al presente Contrato. 

(x)   Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de Arbitramento, 

los efectos de la cláusula compromisoria serán extensivos a aquellas empresas, 

sociedades o personales naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta, 

en la medida que, dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia al momento 
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de la presentación de la Propuesta, mediante la presentación y firma del anexo 

correspondiente a dicha Propuesta. 

  Así mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la cláusula compromisoria podrán ser 

extensivos a aquellas autoridades administrativas que tengan relación con los hechos 

materia de controversia y que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral, 

por lo cual aquellas podrán ser llamadas al proceso sin objeción de ninguna de las 

Partes del Contrato de Concesión. 

(d) Continuidad en la Ejecución. 

La intervención del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no 

suspenderá la ejecución del Contrato de Interventoría, salvo en aquellos aspectos cuya 

suspensión sea necesaria para la garantía del interés general. 

 
 
 

 
CAPÍTULO VIII 

 
Terminación y Liquidación del Contrato 

 
 
SECCIÓN 8.01. Terminación del Contrato. 
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 
ocurra cualquiera de las siguientes causas: 
 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 
 
(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión. 
 
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
 
(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la acumulación de multas 
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato señalado 
en la Sección 1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podrá optar por continuar 
con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria 
o condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. 
 
(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que después de suscribir 
el Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA 
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales 
propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de formación académica y 
de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que 
en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese 
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situación descrita en 
el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria 
efectuar la cesión del Contrato de Interventoría en las condiciones descritas en la 
Sección 8.02., del presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o 
condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptación de 
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la cesión del Contrato de Interventoría de que trata el presente literal, se entiende 
prestada con la suscripción del presente Contrato de Interventoría. 
 
(f) Cuando los socios del Interventor que haya sido LIDER en el Concurso de Méritos 
Abierto vendan o cedan su participación en la sociedad sin el consentimiento previo y 
escrito de la AGENCIA. 
 
PARÁGRAFO. En atención al carácter intuito personae del contrato de interventoría, la 
venta o cesión de la participación en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, 
sólo podrá hacerse a personas naturales o jurídicas que demuestren, que ostentan las 
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que 
será verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendrá que manifestar su 
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. 
 
(g) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 
 
SECCIÓN 8.02. Cesión del Contrato  
 
Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecución 
del Contrato de Interventoría, la AGENCIA podrá autorizar la cesión del presente Contrato de 
Interventoría al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad del Módulo que dio 
como origen la Adjudicación y suscripción del presente Contrato de Interventoría, en los términos 
y condiciones que para el efecto señale la AGENCIA. 
 
 
SECCIÓN 8.03. Liquidación del Contrato. 
 
Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Sección 8.01 
anterior, la AGENCIA iniciará la liquidación del Contrato, proceso que tendrá una duración 
máxima de seis (6) meses. El proceso liquidatorio implicará efectuar un balance del cumplimiento 
de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los 
pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste último 
con la AGENCIA. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, 
documento que será suscrito por las Partes. 
 

 
 

CAPÍTULO IX 
 

Varios 
 
SECCIÓN 9.01. Supervisión del Contrato. 
 
La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente 
Contrato se hará a través del Supervisor de la AGENCIA que es un profesional designado por el 
Vicepresidente de Gestión Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENCIA tendrá 
acceso a las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la 
ejecución del presente Contrato. 
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SECCIÓN 9.02. Intereses de Mora. 
 
La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en ningún 
caso una tasa mayor que la máxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se 
utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el 
cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida 
en otras Secciones o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido 
para cualquier obligación dineraria que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. 
Vencido este plazo, se causarán los intereses de mora establecidos en esta Sección. 
 
 
SECCIÓN 9.03. Documentos del Contrato. 
 
Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los 
siguientes: 
 

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del 
Concurso de Méritos No. VJ VGC CM 017 2013. 
 
(b) La Propuesta del Interventor. 
 
(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la Oferta 
Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar 
 
(e) La Resolución de adjudicación. 

 
(e) El Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás documentos que lo 
modifican, aclaren o adicionen. 

 
El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de discrepancia 
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primará el 
contrato. 
 
 
 
SECCIÓN 9.04. Perfeccionamiento y Ejecución. 
 

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las 
Partes. 
 
(b) Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido con todos y 
cada uno de los siguientes requisitos: 
 

(i) La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
 
(ii) Haber entregado una certificación según la cual se acredite que el Interventor 
y cada uno de sus miembros se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
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(iv) La aprobación por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director del 
proyecto o Director de interventoría, b) Subdirector Técnico, y c) Ingenieros 
Residentes (2).  
 
 

SECCIÓN 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos de Interés. 
 
El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la 
suscripción del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no están 
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en 
conflicto de intereses con la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o 
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) 
que no se encuentran en procesos de reestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 
1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o 
conflicto de interés el Interventor deberá ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA 
designe. 
 
SECCIÓN 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad. 
 
Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación se 
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el 
incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos 
Eximentes de Responsabilidad según este término se define más adelante. El incumplimiento 
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se 
considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha 
circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad. 
 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderá por 
evento eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinación de 
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte 
en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos 
los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad 
incluirá los eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida que 
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados: 

 
(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren directamente a 
Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a: 

 
(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o 
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 
 
(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, 
insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o 
sabotaje; 
 
(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales 
no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o 
sus empleados de dirección, manejo o confianza; 
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(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 
yacimientos. 
 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la 
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus 
respectivas obligaciones bajo el mismo. 
 
(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del 
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con 
sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 
 
(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta debidamente 
suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la 
suspensión no se haya dado por causas imputables al Interventor. 
 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de 
un evento de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones 
que se les imponen bajo este Contrato en la extensión prevista en la Normatividad 
aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de 
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán en adelante 
conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 
 
(c) Procedimiento. 
 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente 
de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si 
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de 
Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le 
comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás 
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un 
estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá 
afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve 
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período 
Especial”. 
 
(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un Evento Eximente 
de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte (A) el 
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su 
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 
suspendidas; y (C) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser 
mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la notificación aquí 
regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la 
prevista en la Sección 9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor deberá 
reanudar la ejecución del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 
 
(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el numeral 
(i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada 
del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) 
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siguiente. Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida la Parte 
Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas 
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las 
comunicaciones. 
 
(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 
información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y 
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus 
efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, 
éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el 
cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

 
(d). Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar 
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal 
incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de 
Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el 
reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte 
Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para 
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier 
plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el 
Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a 
aquél del Período Especial. 

 
(f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a 

adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento 
Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

 

(g) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución 
total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de 
este Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período 
Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no 
impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de 
alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán 
si tales circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas 
las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las 
obligaciones suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por algún Evento 
Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberá tomar las medidas 
conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía única y demás 
garantías señaladas en el Capítulo V del presente Contrato sea extendida de 
conformidad con el período de suspensión. 

 
(h) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato 

de Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato de 
Concesión, se suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, la AGENCIA 
determinará, a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del 
presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente 
Contrato, se aplicará lo previsto en el literal (h) siguiente. 
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(i) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán 
obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de 
cualquiera de ellas, con la única excepción que se señala a continuación: 

 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes 
de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecución de las obras 
o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al 
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a 
causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que 
definirán las Partes de mutuo acuerdo. 

 
(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
(A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la totalidad; y 
(B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del 
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad 
relacionada o no con este Contrato. 

 
(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, 
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que 
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro 
cesante. 
 
(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 
tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de conflictos 
previstos en el presente Contrato. 
 
(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán actas de 
seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos en que se 
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 
 

(v) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que 
deba efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma de pago. 
 
 
 

SECCIÓN 9.07. Responsabilidad del Interventor. 
 
En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011 además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será responsable 
frente a la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el 
deficiente desempeño de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de 
Interventoría, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo 
concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión. En desarrollo de sus 
actividades, el Interventor responderá hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y 
responderá por las faltas gravísimas allí descritas. 
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SECCIÓN 9.08. Indemnidad. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la 
presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligación a cargo del 
Interventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamación proveniente de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
Esta obligación del Interventor se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 
 

 
(a) La AGENCIA deberá notificar al Interventor del reclamo o acción correspondiente: 

 
(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha 
en que dicha reclamación sea presentada; 
 
(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a: 
 

(A) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la 
AGENCIA, o 
 
(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido 
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la 
cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de 
aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable. 

 
(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el 
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien 
deberá interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso 
de contradicción entre uno y otro apoderado primará el representante del Interventor. 

 
 
SECCIÓN 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales. 
 
Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier 
proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendrá el derecho a participar y a unirse 
a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en 
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solución del 
correspondiente proceso, la AGENCIA tendrá la competencia exclusiva para tomar las 
decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la 
respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas 
consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los 
abogados que señale el Interventor prevalecerá sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier 
decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagará -a 
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso 
para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que 
emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días posteriores a una solicitud en ese sentido 
hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. 
Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se 
concede en el efecto suspensivo, la obligación del Interventor de pagar será pospuesta hasta la 
fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causarán intereses 
en los porcentajes previstos en la Sección 9.02 del presente Contrato. Todo lo anterior se 
entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por 
cualquiera de las Partes. 
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SECCIÓN 9.10. Relación entre las Partes. 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido 
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de 
índole societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o 
compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o 
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Secciones de este 
Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de 
la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún 
derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 
 
 
SECCIÓN 9.11. Subcontratos. 
 
El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas 
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podrá 
hacerlo previa autorización por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor 
continuará siendo el único responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones 
del Contrato. El Interventor es el único responsable ante la AGENCIA de la celebración de 
subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar 
al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso se podrán 
subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas 
por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto. 
 
 
SECCIÓN 9.12. Cesión. 
 
Salvo autorización expresa de la AGENCIA, el Interventor no podrá ceder el presente Contrato. 
De la misma manera, salvo autorización de la AGENCIA, los miembros o accionistas del 
Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberán permanecer como miembros o 
accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de participación original (acreditado en la 
Propuesta), sólo podrán realizar la venta o cesión de su participación en la sociedad a personas 
naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 
idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de manera obligatoria por 
la Agencia, quien tendrá que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o 
cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en 
razón a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación 
con las condiciones técnicas, de experiencia y capacidad financiera. La cesión entre integrantes 
del Interventor no podrá llevarse a cabo. La AGENCIA no podrá ceder el presente Contrato ni 
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento 
escrito del Interventor, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de políticas de 
reestructuración o modernización del Estado colombiano. 
 
 
SECCIÓN 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 
 
El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del 
presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a 
intentar reclamación diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el 
Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones de la Normatividad aplicable. 
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SECCIÓN 9.14. Información y Conocimiento del Sector. 
 
El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el cronograma de 
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los 
recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo 
condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de 
materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de 
obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, condiciones 
climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su 
ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, 
en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo 
cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el 
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la obra que 
será supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, 
todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se 
incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente 
la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad 
por la ejecución completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dará 
derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el Interventor asume 
la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar 
su Propuesta. 
 
 
SECCIÓN 9.15. Normatividad aplicable. 
 
Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este Contrato se rige por la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, y demás 
normas que modifiquen o deroguen y sus decretos reglamentarios, el Código de Comercio, el 
Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las 
Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
SECCIÓN 9.16. Idioma del Contrato. 
 
Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir 
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los Capítulos o 
Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 
 
 
SECCIÓN 9.17. Modificación del Contrato. 
 
Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito 
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los 
requisitos que impone la Normatividad aplicable.  
 
 
SECCIÓN 9.18. Subsistencia de Obligaciones. 
 
La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones 
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las 
garantías y responsabilidad. 
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SECCIÓN 9.19. No Renuncia a Derechos. 
 
Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes 
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará 
la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 
 
 
SECCIÓN 9.20. Gastos a Cargo del Interventor 
 
Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande 
la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas 
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al 
programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, 
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como 
todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en 
virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, 
suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de 
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y 
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del 
presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, 
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados. 
 
 
SECCIÓN 9.21. Aseguramiento de la Calidad 
 
El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que 
debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura 
de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá 
acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lO de la 
serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, 
modifiquen o adicionen. 
 
 
SECCIÓN 9.22. Patentes 
 
El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en materia de 
protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y 
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del 
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier 
reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o 
pretendido de la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
Interventor durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente patentados 
pertenecerán al Interventor. 
 
 

SECCIÓN 9.23. Notificaciones. 
 
Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente 
dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente número de 
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fax. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que 
proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas 
direcciones. 
 

Si es a la AGENCIA: 
 
Atn. Presidencia 
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. 
Segundo Piso – Correspondencia, Bogotá D.C., Colombia 
Teléfono: (+ 57 1) 3791720 
Con copia: Vicepresidente de Gestión Contractual 
 

 
Si es al INTERVENTOR: 
 
Dirección:  
Correo:  
Teléfono:  
Bogotá D.C. 
 

 
Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando se 
verifiquen los siguientes eventos: 
 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha en la 
cual se certifique su recibo. 
 
(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el remitente 
reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con esa opción; 
o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la 
comunicación. 
 
(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío que 
expida la máquina a través de la cual se envió el fax. 

 

En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogotá 
D.C., a los ___ (__) días del mes de _________ de 2014, en dos (2) originales del mismo tenor y 
validez uno para cada Parte. 
 
 

______________________________ 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 

_________________________________________ 
 

 
 

 


