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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 
 
 
Entre los suscritos a saber,  
 
(a) _____________________, identificado con la cédula de ciudadanía número ____________ 
expedida en ___________, en su calidad de ______________ de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, nombrado en el cargo mediante _______________, quien obra en nombre y 
representación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de 
Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, facultado por 
delegación del Presidente de la Agencia mediante Resolución No. XXX del xxx de xxxx de 2013 (la 
“AGENCIA”); 

  
(b) ___________, identificado con la cédula de ciudadanía número __________expedida en 
_____________, obrando en nombre y representación de ___________, con NIT No. 
____________, en su calidad de representante legal, (el “Interventor”);  
 
Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o el “Contrato de 
Interventoría que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 734 
de 2012, sus normas reglamentarias y las cláusulas que se señalan a continuación previas las 
siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 

(a) Que mediante Resolución No. XXXXX de 2013, la AGENCIA abrió el Concurso de Méritos Abierto No. VJ-

VGC-CM-016-2013 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la oferta más favorable para la 

AGENCIA para llevar a cabo la interventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, operativa, jurídica, legal, socio- ambiental y predial de los contratos de concesión, 

No. XXXXX. 



(b) Que mediante Resolución No. ____________ de 2013, la AGENCIA adjudicó el Contrato de 
Interventoría al Interventor.  

(c) Que en los términos del Contrato de Concesión, la AGENCIA es la única autorizada para dar 
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoría.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se 
señalan a continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 
de 2011, el Decreto 734 de 2012, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales 
aplicables a la materia:  
 
 
 

CAPÍTULO PRELIMINAR 
 

Definiciones 
 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887 
las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las 
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, 
se les dará en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en 
el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente 
que se han formado en sentido diverso, igualmente los títulos de las Secciones y Capítulos se 
incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o 
describen el alcance y la intención del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.  
 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Términos y Condiciones Generales 
 
SECCIÓN 1.01. Objeto.  
 

(a) El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el 
Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoría integral de las 
Concesiones, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, operativa, 
contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de los Contrato de 
Concesión No. XXXXX, así como regular los términos y condiciones bajo los cuales la 
AGENCIA pagará al Interventor de forma mensual la contraprestación ofrecida por el 
Interventor y aceptada por la AGENCIA durante el Concurso de Méritos Abiertos consistente 
en una suma global fija.  
 

(b) La ejecución del presente Contrato iniciará desde la firma por las Partes del Acta de Inicio de 
la Interventoría y tendrá una duración máxima de NUEVE (9) meses.  

 
SECCIÓN 1.02. Alcance.  
 
Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 
condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de las 
Concesiones (tal como se define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en los Contratos de 
Concesión correspondientes, sus adiciones, otrosíes y demás documentos que los aclaran, 
modifican, complementan o sustituyen) estableciendo oportunamente las acciones necesarias para 
garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
presente Contrato, en especial en su capítulo II, los Contratos de Concesión, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo 4 de “Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoría, la Propuesta del 
Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de 
Interventoría, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:  
 



(a) La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en 
relación con todos los aspectos derivados de los Contratos de Concesión, incluyendo pero 
sin limitarse a los aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, 
operativos, jurídicos y administrativos, según corresponda de acuerdo con el estado actual 
de las Concesiones y la etapa en la cual se encuentre, lo cual incluye proferir los conceptos 
a que haya lugar respecto de la situaciones que sean puestas a su consideración en 
desarrollo del contrato de concesión hasta la fecha. 
 

(b)  El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al Concesionario 
sobre aspectos regulados en los Contratos de Concesión y sus anexos, apéndices, 
adiciones, otrosíes y demás documentos que los aclaran, modifican, complementan o 
sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Así mismo, el 
Interventor podrá impartir recomendaciones que los Concesionarios podrán o no acoger; y 
(ii) exigirle la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el 
objeto de los Contratos de Concesión, la cual deberá ser suministrada por los 
Concesionarios máximo dentro de los seis (6) Días Hábiles siguientes, contados a partir de 
la fecha de solicitud. El Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de 
la información solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información por parte de los 
Concesionarios. En todo caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta 
el Interventor a los Concesionarios se ceñirán a lo establecido en los Contratos de 
Concesión y en el Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventoría, así 
como a las instrucciones que imparta la AGENCIA al respecto. 
 

(c) El Interventor no podrá exonerar a los Concesionarios de sus obligaciones o 
responsabilidades, sin previa autorización expresa y escrita del Presidente, quien haga sus 
veces en la AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor 
serán expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su 
respectivo sello de recibido.  

 
 
 
SECCIÓN 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.  
 

(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma única de XXXX MIL XXXX XXXX Y XXX 
MILLONES XXXX MIL XXXX XXXX Y XXX PESOS MCTE ($X.XXX.XXX.XXX,oo), incluido 
el IVA.  
 

(b)  El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual 
el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones 
descritos en el presente Contrato y en el Anexo de Requerimientos Técnicos. Las Partes 
aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenida en la Propuesta del 
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que 
deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará 
que le sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades 
ofrecidas en la Propuesta. La tabla de precios que se encuentra anexa al contrato, sólo será 
tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación de presentarse una 
terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios 
prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, 
únicamente al valor establecido en dicha tabla.  
 

(c) La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagará al CONTRATISTA el valor de 
este contrato por medio de una cuota mensual en pesos corrientes la cual será determinada 
tomando como base el valor global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del 
Contrato de Interventoría.  
 

(d) El CONTRATISTA deberá presentar actas mensuales, anexando el seguimiento al Programa 
de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente 
de los aportes a seguridad social y parafiscal del personal vinculado laboralmente con EL 
INTERVENTOR. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago 
derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007.  



 
  
SECCIÓN 1.04. Declaraciones y Garantías de las Partes.  
 

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripción del presente Contrato la AGENCIA 
declara y garantiza lo siguiente: 
  
(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado 

de la rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, 
debidamente creada mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha no existe ninguna 
ley o norma con fuerza de ley que tienda a su liquidación. 
 

(ii)  El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para hacerlo 
con base en la reglamentación y descripción de sus funciones o por virtud de 
delegación efectuada por el Presidente de la AGENCIA.  

 
(iii) La suscripción del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a la 

AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades 
permitidas a la AGENCIA. 

  
(B) Declaraciones del Interventor. Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor 

declara y garantiza lo siguiente: 
  
(i) Creación y Existencia: El Interventor es una Estructura Plural en la modalidad de 

_________, el cual está constituido por las empresas ______ identificada con NIT 
__________, ___________ identificada con NIT _______ e _____________ 
identificada con NIT ____________, empresas válidamente constituidas y 
organizadas bajo las leyes vigentes, se encuentran domiciliadas en Colombia. 
Actualmente están vigentes y ejercen válidamente su objeto social. No se 
encuentran en proceso de liquidación ni incursas en causal alguna de disolución, ni 
han entrado voluntaria u obligatoriamente en algún tipo de proceso concursal o 
acuerdo de reestructuración y no se ha presentado petición alguna para que sea 
admitida en un proceso de esta naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar 
dicho tipo de procesos. 
 

(ii) Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad 
contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en los términos de su 
documento de creación y la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente 
Contrato; y (ii) obligar a sus integrantes conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato. 
  

(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales 
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. 
Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano contractual es 
requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del presente Contrato. (B) 
La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma 
aplicable al Interventor ni a su regulación interna. 

  
(iv) Aceptación Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del presente 

Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Así, 
reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente para la asunción de 
la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus 
Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus anexos y Apéndices).  

 
(v) Conocimiento de los Contratos de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha 

leído y entendido los Contratos de Concesión, sus anexos, apéndices y demás 
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y 
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el 
Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventoría. Así, reconoce y 
acepta que la contraprestación prevista es suficiente para la asunción de la totalidad 



de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y los 
Contratos de Concesión (junto con sus anexos y Apéndices). 

 
(vi) Único Beneficiario: El Interventor es el único beneficiario del Contrato y sus pagos. 
 

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que le 
dará a los pagos de la AGENCIA serán única y exclusivamente para la ejecución del 
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados 
de la ejecución del mismo.  

 
 
SECCIÓN 1.05. Plazo del Contrato.  
 
El plazo máximo de duración es de nueve (9) meses, el cual se ha definido en la Hoja de Datos de 
cada uno de los Proyectos, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría.  
 
 
 
SECCIÓN 1.06. Mayor Permanencia.  
 
Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente Contrato se prolongue 
más allá del plazo establecido en la Sección 1.05 anterior, la AGENCIA reconocerá al Interventor un 
pago mensual o diario, según corresponda, haya sido o no originada por causas imputables a los 
Concesionarios. Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que deba 
efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma de pago. En el evento que la mayor 
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables a los Concesionarios, la 
AGENCIA podrá repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las 
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con los Contratos de 
Concesión; y las diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Concesionario serán 
resueltas según se establece en los Contratos de Concesión.  
 
En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el 
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicará lo previsto en la Sección 9.09 
del presente Contrato y la compensación será fijada en los términos de la Sección 9.09 (h). 
  
 

CAPÍTULO II 
Obligaciones de las Partes 

 
SECCIÓN 2.01. Obligaciones del Interventor.  
 
En virtud del presente contrato, el Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y 
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de los 
Concesionarios derivadas de los Contratos de Concesión y homologaciones Portuarias, y las que se 
encuentran estipuladas en el Anexo de Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoría; el 
seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones 
contenidos en el presente contrato, sus anexos, especialmente las Hojas de Datos que hacen parte 
integral del mismo y en el mencionado Anexo de Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones 
y su Propuesta.  
 

A. Obligaciones en la Etapa diagnóstico y planificación  
 

Es la etapa inicial de la interventoría, la cual tiene como objetivo la identificación del estado de los contratos 
de concesión y homologaciones portuarias incluidos, con el fin realizar un diagnóstico que permita identificar 
el plan de acción de la interventoría. Esta etapa incluye pero no se limita a las siguientes obligaciones: 
 
a. Realizar un informe detallado con el inventario de los bienes de uso público entregados en concesión y 

de las inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a la normatividad vigente, reportando su 
estado al inicio de la interventoría 

b. Especificar el plan a seguir por la interventoría en la etapa de seguimiento para cada uno de los puertos. 
c. Advertir cualquier incumplimiento encontrado en el diagnóstico de las obligaciones contractuales a cargo 

del Concesionario, comunicarle esta circunstancia a la Agencia Nacional de Infraestructura, informar los 



procedimientos previstos en el Contrato según el caso y establecer el plan y las acciones a seguir por 
parte de la interventoría. 

d. Realizar el diagnóstico de las obras en ejecución y su correspondencia con respecto al plan de 
inversiones aprobado. 

e. Realizar diagnóstico técnico y financiero de las inversiones ejecutadas y su imputación al plan de 
inversiones aprobado. 

f. Constatar el estado de las pólizas y garantías constituidas por el concesionario en virtud de las estipulaciones 
contractuales. 

g. Estudiar el contenido del Contrato de Concesión junto con los documentos que lo modifiquen o adicionen, y el 
de todos sus documentos relacionados de esta interventoría. 

h. Constatar el estado y cumplimiento de los Reglamentos Técnicos de Operación. 
i. Constatar e informar el cumplimiento de la Licencia Ambiental. 
j. Apoyar a la entidad en la formulación del plan de mejoramiento, su ejecución y seguimiento. 
k. Presentar el informe diagnostico dentro de los primeros tres meses de la interventoría.  
 

B. Obligaciones en la Etapa de seguimiento  
 

Es la etapa donde se realiza el seguimiento a la ejecución de los contratos de concesión y homologaciones 
portuarias, así como al seguimiento de cada una de las obligaciones contractuales. Esta etapa incluye pero no 
se limita a cada una de las siguientes obligaciones: 
 
1. OBLIGACIONES CONCESIONES PORTUARIAS CON PLAN DE INVERSIÓN VIGENTE 

 
1.1. Obligaciones Técnicas 

 
a. Verificar los estudios y diseños previos de las obras e inversiones que se requieren para ejecutar el 

Plan de Inversiones y que correspondan a las necesidades y estructura del terminal de acuerdo al 
volumen y tipo de carga a movilizar y a la tecnología requerida 

b. Verificar que las  obras y las inversiones se realicen dentro del cronograma previsto en el Plan de 
Inversiones aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo a los estudios y 
diseños aportados por el concesionario. 

c. En el mismo sentido, se verificará la correspondencia entre el valor de las inversiones ejecutadas y 
su imputación al plan de inversiones. 

d. En los casos que sea necesario se deberá realizar la cuantificación de los riesgos identificados con 
base en las solicitudes que realice la ANI, dicha cuantificación debe incluir la explicación de la 
metodología estadística aplicada junto con la base de datos utilizada. 

e. Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos referentes a la realización del plan de inversiones e 
informar y recomendar las acciones pertinentes a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

f. Verificar que las obras y equipamiento portuario se ejecuten de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el plan de inversiones y con lo establecido en las especificaciones técnicas y normas 
de construcción. 

g. Verificar el cumplimiento en la ejecución del plan de inversiones de cada uno de los 
CONCESIONARIOS y confirmar el avance de la obra según el programa de ejecución, el 
presupuesto previamente aprobado y el flujo de caja del proyecto. Que cada una de las fases de 
inversión estipuladas en el respectivo contrato de concesión y demás documentos que lo modifiquen 
o se adicionen, se cumplan en los tiempos establecidos. 

h. Confirmar que las obras cumplan con la normatividad vigente nacional e internacional en cuanto a las 
especificaciones técnicas y tecnológicas en la construcción de infraestructura portuaria y marítima 

i. Mantener actualizado el inventario de los bienes de uso público realizado en la etapa de seguimiento 
y planeación de la interventoría. 

j. Revisar los diseños de detalle y los cronogramas de trabajo y Avance de obra realizados por los 
Concesionarios y conceptuar sobre ellos 

k. Revisar, analizar y emitir concepto técnico y económico, para la aprobación de precios unitarios que 
surjan en el desarrollo de las obras objeto de esta Interventoría. 

l. Realizar las pruebas y ensayo de laboratorio que la interventoría considere necesarias para verificar 
que las obras cumplan con las características técnicas exigidas, o para verificar si existen defectos 
en la construcción.  

m. Rendir informes mensuales a la Agencia Nacional De Infraestructura utilizando las pruebas y 
verificaciones a las obras que realice el concesionario, identificando los puntos críticos del proyecto y 
sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos de los puntos 
críticos identificados. 

n. Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 
República, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecución de la 
interventoría, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto. 

o. En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones contractuales para 
el normal desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo al Plan de Inversión por cada uno de los 
años y etapas establecidas contractualmente. 



p. Realizar la verificación de los pagos oportunos de la contraprestación establecida en el contrato de 
concesión y tasas de vigilancia. 

q. En caso de ser pertinente, realizar la medición de las cantidades de obra ejecutadas por el 
concesionario de acuerdo al alcance del contrato y sus modificatorios, las mayores cantidades de 
obra y las obras complementarias y/o adicionales autorizadas y las demás que pudieran surgir 
durante la ejecución de las obras. El cumplimiento de esta actividad no generará en ningún caso, 
costos adicionales a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

1.2.  Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoría 
 

1.2.1. Financieras 
 
a. Incluirá la revisión o examen de la información financiera y contable relacionada con el plan de 

inversiones, con el objeto de establecer su razonabilidad, dando a conocer mensualmente el resultado de 
tal examen con el objeto de aumentar la utilidad de la información y de adoptar las medidas correctivas a 
que haya lugar, buscando en todo momento que dicha información refleje todas y cada una de las 
inversiones de acuerdo con los principios y normas de aceptación general. 

b. Comprobar que los documentos que llegan a la contabilidad para ser registrados y sintetizados en los 
informes, representen fielmente las operaciones efectuadas en todas las áreas de ejecución del plan de 
inversiones. 

c. Registrar la información contable de la inversión realizada por el privado en los bienes de uso público 
entregados en concesión. 

d. Verificar las Tasas Representativas del Mercado – TRM y hacer el cálculo correspondiente para la 
conversión a dólares de los Estados Unidos, cuando el concesionario con ocasión de la ejecución del 
plan de inversión utilice moneda diferente al dólar de los Estados Unidos. 

e. El interventor gestionara ante el concesionario para que remita la información financiera tanto a la 
Agencia Nacional de Infraestructura como a la interventoría dentro de los plazos establecidos. 

f. Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesión 
portuaria, de conformidad con la información financiera suministrada por el concesionario. 

g. Donde se disponga contractualmente, seguimiento de la liquidación de la contraprestación portuaria, para 
los cual deberá tener en cuenta las variables y actividades – definidas en las normas  y documentos que 
sobre la materia expida el Gobierno Nacional  - y con fundamento en las cuales se calcula la 
contraprestación portuaria. EL CONCESIONARIO se compromete a facilitar a la interventoria toda la 
información, documentos y soportes necesarios para el efecto 

h. Conceptuar financieramente sobre las solicitudes de modificación contractual cuando se presenten. 
i. Ante una modificación contractual y recalculo de la contraprestación, presentar los cálculos 

correspondientes a los nuevos valores a registrar contractualmente (valor del contrato, 
contraprestaciones y VP de las inversiones) 

j. Crear una base de datos que recopile información periódica (semestralmente) de ingresos y costos 
propios de la actividad portuaria 

k. Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento financiero de la ejecución del plan de inversiones 
l. Conceptuar financieramente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan de inversión 

aprobado. 
 

1.2.2. Contables 
 
a. Verificar la información relacionada con la inversión del privado, garantizando que cumpla con las 

características cualitativas y cuantitativas de este tipo de información y esté acorde con los 
procedimientos contables establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

b. Elaborar los informes que requiera la agencia para el registro de la Información contable Pública, en los 
formatos y términos que la Agencia establezca. 

c. Comprobar que los documentos contables registrados y sintetizados en los informes, representan 
fielmente las operaciones efectuadas en todas las áreas de ejecución del plan de inversiones. 

d. Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento de la ejecución del plan de inversiones. 
e. Realizar y/o revisar el inventario de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados al 

concesionario en el momento de la suscripción de los contratos de concesión conforme lo establecido por 
el Régimen de Contabilidad Pública y la doctrina contable Pública.  Cuando sea requerido: inicio de la 
interventoría, ante el caso de una modificación contractual, finalización del plan de inversiones, reversión 
de la concesión, entre otros. 

f. Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, 
que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecución de la interventoría, 
relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto. 

g. Con fundamento en lo previsto en el artículo 7 de la Resolución 237 de 20 de agosto de 2010 expedido 
por la Contaduría General de la Nación, en el sentido de  que las entidades contables públicas deben 
establecer la forma, características y periodicidad de los informes que deben presentar las concesiones, 
así como los soportes que requieran de éstos que permitan establecer el valor de la inversión privada 



para documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, remitir a la Agencia 
Nacional de Infraestructura, en los términos establecidos por la Entidad, los Formatos que requiera la 
Agencia durante la ejecución del contrato, o aquellos que los modifiquen o adicionen 

 
1.3. Obligaciones Administrativas de la Interventoría 
 

a. Determinar si la organización destinada por el CONCESIONARIO para la ejecución del plan de 
inversiones es adecuada para el cumplimiento de su objeto. 

b. Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 
c. Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de construcción de infraestructura y la 

eficiencia y eficacia de los mismos. 
d. Mantener actualizado el sistema de sistema de información adoptado por la Agencia Nacional de 

Infraestructura para el seguimiento y control del plan de inversiones aprobada al concesionario. 
e. Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesión 

portuaria, de conformidad con la información financiera suministrada por el concesionario en el formato 
establecido por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

f. Verificar la existencia de normas técnicas de calidad en cada uno de los puertos. 
g. Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta interventoría, cuando, por razones 

técnicas, económicas o de otra índole, el Concesionario solicite cambios o modificaciones, y si encuentra 
conveniente dicho cambio para los intereses de  la Agencia Nacional de Infraestructura, informar a la 
Subgerencia de Gestión Contractual, indicando la cantidad, valor unitario, valor total y las respectiva 
justificación técnica, jurídica y financiera. 

h. Verificar el cumplimiento por parte del concesionario y de sus subcontratistas de todas las obligaciones 
contractuales a su cargo e informar al la Agencia Nacional de Infraestructura, oportunamente, sobre los 
incumplimientos registrados durante la ejecución de las obras objeto de esta interventoría. Esta 
verificación se refiere a todos los trabajos realizados por el concesionario directa o indirectamente, es 
decir, a través de  subcontratistas. 

i. Mantener durante la ejecución del contrato una oficina en el lugar del proyecto con todos los elementos 
necesarios para el normal desarrollo del trabajo del ingeniero residente y el personal de apoyo de la 
interventoría en campo y una sala de reuniones para desarrollar los comités técnicos necesarios, dicha 
oficina deberá contar con un espacio para los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura que 
deban desplazarse por la naturaleza misma de la Supervisión del proyecto, dotado de comunicaciones e 
Internet de banda ancha. 

j. Igualmente como función administrativa corresponde a la interventoría analizar e informar a la Agencia 
Nacional de Infraestructura respecto de la eficiencia y eficacia de los sistemas de control Interno 
adoptados por el CONCESIONARIO para el desarrollo de las actividades propias del plan de inversiones, 
verificando especialmente si los citados sistemas son idóneos para asegurar la efectividad y eficacia de la 
ejecución del plan de inversiones, la suficiencia y confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento del plan de inversiones, y de las leyes y regulaciones especiales. 

k. Verificar el cumplimiento del concesionario de las obligaciones  establecidas en el respectivo contrato, 
relacionadas con asuntos laborales 

l. Informar a la Agencia Nacional de Infraestructura cualquier situación anomalía en aspectos inherentes al 
adecuado funcionamiento de las instalaciones portuarias. 

m. Verificar que el concesionario cumpla con el código de buen gobierno. 
n. Realizar mensualmente comités de obra con la Agencia Nacional de Infraestructura y los concesionarios. En 

dichas reuniones, participara el supervisor del contrato, el Director de la interventoría y el delegado por el 
concesionario. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que en ella intervinieron, las 
cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría. 

o. En general, vigilar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con sus obligaciones para el normal 
desarrollo y ejecución del Proyecto. 

 
1.4.  Obligaciones Jurídicas de la Interventoría  

 
a. Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de todas las obligaciones contractuales y legales a 

su cargo e informar al Agencia Nacional de Infraestructura  oportunamente, sobre los incumplimientos 
registrados durante la ejecución del Contrato de Concesión, así como remitir concepto sobre la 
aplicación de sanciones al concesionario si hubiere lugar a ellas cuando esté presente incumplimiento. 

b. Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el concesionario 
en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el 
Contrato de Concesión, sus anexos y modificaciones y exigir al Concesionario el cumplimiento de sus 
obligaciones al respecto. 

c. Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con el 
contrato de concesión. 

d. Preparar para la Agencia Nacional de Infraestructura, en forma oportuna, todas las respuestas a las 
solicitudes, peticiones y requerimientos que formule, entidades de control del Estado, y en general todos 
los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del Contrato de Concesión y de esta 
interventoría. 



e. Conceptuar jurídicamente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan de 
inversión aprobado. 

f. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura 

g. Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y reclamos jurídicos 
del concesionario, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dándoles respuesta, 
en primera instancia, para luego someterlas a aprobación de la Vicepresidencia  de Gestión Contractual 
y/o el Grupo de Defensa Judicial. 

h. Estudiar y conocer el contenido del Contrato de Concesión junto con los documentos que lo modifiquen o 
adicionen, y el de todos sus documentos relacionados de esta interventoría. 

i. Estudiar y conocer el contenido de los contratos de concesión junto con los documentos que lo 
modifiquen o adicionen y el de todos sus documentos relacionados de esta interventoría así como 
obrantes en el expediente. 

j. Prestar apoyo en la verificación de la revisión de los pagos oportunos de la contraprestación y tasas de 
vigilancia. 

k. En general, asesorar y apoyar la Agencia Nacional de Infraestructura, en todos los asuntos jurídicos que 
se susciten en desarrollo de las obras objeto de los Contratos de Concesión 

 

1.5.  Obligaciones prediales  de la Interventoría 
 
a. Verificar en campo para la aclaración de las coordenadas que delimitan el área de terreno concesionada, en 

sus diferentes documentos o representaciones gráficas,  para lo cual es importante tener una información 
multitemporal para efectos de realizar un seguimiento de incremento o disminución de áreas por efectos 
naturales o antrópicos.  

b. Verificar los bienes muebles e inmuebles que serán revertidos a la Nación, debidamente identificados y 
saneados y con la anticipación requerida según el cronograma de reversión. 

c. Valorar periódicamente los bienes muebles e inmuebles, de conformidad con las obligaciones y necesidades 
que establezca el contrato, de manera que se cuente con valores históricos y la evolución del valor de los 
bienes, para una adecuada administración, control y futura reversión.  

d. Atender las peticiones, quejas y reclamos que se presenten por parte de propietarios vecinos, entidades 
territoriales, entidades de fiscalización, autoridades y comunidad en general respecto a la concesión, en 
materia predial. 

e. Atender y definir el manejo que debe darse a las áreas marinas incorporadas al área de concesión como 
consecuencia de las obras desarrolladas. 

f. Verificar la titularidad de las áreas concesionadas. 
g. Atender todas las gestiones prediales que puedan presentarse dentro del desarrollo y duración de los 

contratos de concesión. 
h. Realizar el avalúo de la infraestructura ubicada en zona de uso público 
 

1.6.  Obligaciones ambientales  de la Interventoría 
 
a. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apéndices ambiental y social del 

contrato, al igual que el cumplimiento del Plan de Gestión Social Básico. 
b. Presentar informes periódicos a la ANI, respecto del cumplimiento de las diferentes obligaciones 

ambientales y sociales, al igual que reportes de situaciones urgentes que se llegasen a presentar y que 
involucren los componentes social y ambiental. 

c. Apoyar a la ANI cada vez se le requiera, con la pronta verificación y emisión de respuestas o conceptos 
sobre casos concretos que se requieran, en los componentes social y ambiental. 

d. Hacer las observaciones y requerimientos necesarios al concesionario con copia a la ANI. 
e. Brindar asesoría a la ANI con relación a las PQR  recurrentes y la superación de las mismas. 
f. Brindar soporte en las respuestas a los entes de control. 
g. Hacer seguimiento a los compromisos sociales pactados en las reuniones con la comunidad. 
h. Supervisar la ejecución de las actividades sociales y ambientales establecidas, con sujeción al 

presupuesto y a los cronogramas establecidos 
 

2. OBLIGACIONES CONCESIONES EN OPERACIÓN. 
 
2.1. Obligaciones Técnicas 
 

a. Realizar la verificación de los pagos oportunos de la contraprestación establecida en el contrato de concesión 
y tasas de vigilancia. (SI APLICA) 

b. En los casos que sea necesario se deberá realizar la cuantificación de los riesgos identificados con base 
en las solicitudes que realice la ANI, dicha cuantificación debe incluir la explicación de la metodología 
estadística aplicada junto con la base de datos utilizada. 

c. Revisión de los volúmenes de movilización reportados por el concesionario para el cálculo de la 
contraprestación.  



d. Conceptuar técnicamente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan de inversión 
aprobado y a cualquier otra modificación contractual. 

e. Conceptuar técnicamente sobre las solicitudes que presente el concesionario sobre obras adicionales al 
plan de inversión. 

f. Verificar permanentemente el estado de la infraestructura que hace parte de los bienes de uso 
público entregados en concesión de cada uno de las Terminales Portuarias. 

g. Verificar y presentar un informe con las obras de mantenimiento que realice cada uno de los 
concesionarios a las instalaciones portuarias objeto de la concesión cumpliendo con los estándares de 
calidad para los terminales portuarios del país. 

h. Mantener actualizado un archivo en físico y en magnético con los planos as build de las instalaciones 
portuarias. 

i. Realizar batimetrías de verificación cada seis meses en cada una de las concesiones portuarias. 
j. Mantener actualizado el inventario de los bienes de uso público realizado en la etapa de seguimiento y 

planeación de la interventoría. 
k. Rendir informes mensuales a la Agencia Nacional De Infraestructura utilizando las pruebas y 

verificaciones a las obras que realice el concesionario y de la operación portuaria, identificando los 
puntos críticos del proyecto y sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles 
efectos negativos de los puntos críticos identificados. 

l. Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, 
que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecución de la interventoría, 
relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto 
 

2.2. Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoría 
 

2.2.1. Financieras 
 

a. Donde se disponga contractualmente, seguimiento de la liquidación de la contraprestación portuaria, para 
los cual deberá tener en cuenta las variables y actividades – definidas en las normas  y documentos que 
sobre la materia expida el Gobierno Nacional  - y con fundamento en las cuales se calcula la 
contraprestación portuaria. EL CONCESIONARIO se compromete a facilitar a la interventoría toda la 
información, documentos y soportes necesarios para el efecto. 

b. Registrar la información contable de la inversión realizada por el privado en los bienes de uso público 
entregados en concesión. 

c. El interventor gestionara ante el concesionario para que remita la información financiera tanto a la 
Agencia Nacional de Infraestructura como a la interventoría dentro de los plazos establecidos. 

d. Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesión 
portuaria, de conformidad con la información financiera suministrada por el concesionario. 

e. Conceptuar financieramente sobre las solicitudes de modificación contractual cuando se presenten. 
f. Ante una modificación contractual y recalculo de la contraprestación, presentar los cálculos 

correspondientes a los nuevos valores a registrar contractualmente (valor del contrato, 
contraprestaciones y VP de las inversiones) 

g. Crear una base de datos que recopile información periódica (semestralmente) de ingresos y costos 
propios de la actividad portuaria 

 

2.2.2. Contables 
 

a. Verificar la información relacionada con la inversión del privado, garantizando que cumpla con las 
características cualitativas y cuantitativas de este tipo de información y esté acorde con los 
procedimientos contables establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

b. Elaborar los informes que requiera la agencia para el registro de la Información contable Pública, en los 
formatos y términos que la Agencia establezca. 

c. Realizar y/o revisar el inventario de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados al 
concesionario en el momento de la suscripción de los contratos de concesión conforme lo establecido por 
el Régimen de Contabilidad Pública y la doctrina contable Pública.  Cuando sea requerido: inicio de la 
interventoría, ante el caso de una modificación contractual, finalización del plan de inversiones, reversión 
de la concesión, entre otros. 

d. Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, 
que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecución de la interventoría, 
relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto. 

e. Con fundamento en lo previsto en el artículo 7 de la Resolución 237 de 20 de agosto de 2010 expedido 
por la Contaduría General de la Nación, en el sentido de  que las entidades contables públicas deben 
establecer la forma, características y periodicidad de los informes que deben presentar las concesiones, 
así como los soportes que requieran de éstos que permitan establecer el valor de la inversión privada 
para documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, remitir a la Agencia 



Nacional de Infraestructura, en los términos establecidos por la Entidad, los Formatos que requiera la 
Agencia durante la ejecución del contrato, o aquellos que los modifiquen o adicionen 

 

2.3. Obligaciones Administrativas de la Interventoría 
 
a. Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 
b. Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesión 

portuaria, de conformidad con la información financiera suministrada por el concesionario en el 
formato establecido por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

c. Verificar la existencia de normas técnicas de calidad en cada uno de los puertos. 
d. Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta interventoría, cuando, por 

razones técnicas, económicas o de otra índole, el Concesionario solicite cambios o modificaciones, y 
si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses de  la Agencia Nacional de Infraestructura, 
informar a la Subgerencia de Gestión Contractual, indicando la cantidad, valor unitario, valor total y 
las respectiva justificación técnica, jurídica y financiera. 

e. Verificar el cumplimiento por parte del concesionario y de sus subcontratistas de todas las 
obligaciones contractuales a su cargo e informar al la Agencia Nacional de Infraestructura, 
oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecución de las obras objeto de 
esta interventoría. Esta verificación se refiere a todos los trabajos realizados por el concesionario 
directa o indirectamente, es decir, a través de  subcontratistas. 

f. Mantener durante la ejecución del contrato una oficina en el lugar del proyecto con todos los 
elementos necesarios para el normal desarrollo del trabajo del ingeniero residente y el personal de 
apoyo de la interventoría en campo y una sala de reuniones para desarrollar los comités técnicos 
necesarios, dicha oficina deberá contar con un espacio para los funcionarios de la Agencia Nacional 
de Infraestructura que deban desplazarse por la naturaleza misma de la Supervisión del proyecto, 
dotado de comunicaciones e Internet de banda ancha. 

g. Igualmente como función administrativa corresponde a la interventoría analizar e informar a la 
Agencia Nacional de Infraestructura respecto de la eficiencia y eficacia de los sistemas de control 
Interno adoptados por el CONCESIONARIO para el desarrollo de las actividades propias del plan de 
inversiones, verificando especialmente si los citados sistemas son idóneos para asegurar la 
efectividad y eficacia de la ejecución del plan de inversiones, la suficiencia y confiabilidad de la 
información financiera y el cumplimiento del plan de inversiones, y de las leyes y regulaciones 
especiales. 

h. Verificar el cumplimiento del concesionario de las obligaciones  establecidas en el respectivo 
contrato, relacionadas con asuntos laborales 

i. Informar a la Agencia Nacional de Infraestructura cualquier situación anomalía en aspectos inherentes 
al adecuado funcionamiento de las instalaciones portuarias. 

j. Verificar que el concesionario cumpla con el código de buen gobierno. 
k. Realizar mensualmente comités de obra con la Agencia Nacional de Infraestructura y los concesionarios. 

En dichas reuniones, participara el supervisor del contrato, el Director de la interventoría y el delegado 
por el concesionario. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que en ella 
intervinieron, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría. 

l. En general, vigilar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con sus obligaciones para el normal 
desarrollo y ejecución del Proyecto. 

 

2.4. Obligaciones Jurídicas de la Interventoría 
 

a. Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de todas las obligaciones contractuales y legales a 
su cargo e informar al Agencia Nacional de Infraestructura  oportunamente, sobre los incumplimientos 
registrados durante la ejecución del Contrato de Concesión, así como remitir concepto sobre la 
aplicación de sanciones al concesionario si hubiere lugar a ellas cuando esté presente incumplimiento. 

b. Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el concesionario 
en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el 
Contrato de Concesión, sus anexos y modificaciones y exigir al Concesionario el cumplimiento de sus 
obligaciones al respecto. 

c. Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con el 
contrato de concesión. 

d. Preparar para la Agencia Nacional de Infraestructura, en forma oportuna, todas las respuestas a las 
solicitudes, peticiones y requerimientos que formule, entidades de control del Estado, y en general todos 
los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del Contrato de Concesión y de esta 
interventoría. 

e. Conceptuar jurídicamente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan de 
inversión aprobado. 

f. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura 



g. Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y reclamos jurídicos 
del concesionario, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dándoles respuesta, 
en primera instancia, para luego someterlas a aprobación de la Vicepresidencia  de Gestión Contractual 
y/o el Grupo de Defensa Judicial. 

h. Estudiar y conocer el contenido del Contrato de Concesión junto con los documentos que lo modifiquen o 
adicionen, y el de todos sus documentos relacionados de esta interventoría. 

i. Estudiar y conocer el contenido de los contratos de concesión junto con los documentos que lo 
modifiquen o adicionen y el de todos sus documentos relacionados de esta interventoría así como 
obrantes en el expediente. 

j. Prestar apoyo en la verificación de la revisión de los pagos oportunos de la contraprestación y tasas de 
vigilancia. 

k. En general, asesorar y apoyar la Agencia Nacional de Infraestructura, en todos los asuntos jurídicos que 
se susciten en desarrollo de las obras objeto de los Contratos de Concesión y de esta interventoría. 

 

2.5. Obligaciones operativas de la Interventoría 
 

a. En caso que aplique, seguimiento de la liquidación de la contraprestación portuaria, para los cual deberá 
tener en cuenta las variables y actividades – definidas en las normas  y documentos que sobre la materia 
expida el Gobierno Nacional  - y con fundamento en las cuales se calcula la contraprestación portuaria. 
EL CONCESIONARIO se compromete a facilitar a la interventoría toda la información, documentos y 
soportes necesarios para el efecto. 

b. Revisión del reglamento de condiciones técnicas de operación portuaria. 
c. Verificar que el concesionario cumpla con las especificaciones técnicas, modalidades de operación, 

volúmenes y clase de carga a la que se destinará la terminal marítima. 
d. Mantener actualizado el sistema de información que la Agencia Nacional de Infraestructura implemente para 

el seguimiento de la carga movilizada por las instalaciones portuarias. 
e. Contar con información operativa de la terminal portuaria como tiempo de fondeo de los buques, % de 

utilización de muelles, tiempo de almacenamiento etc. 
f. Revisión constante del mantenimiento de la infraestructura portuaria y conceptuar al respecto. 
 

2.6. Obligaciones prediales  de la Interventoría 
 
a. Verificar en campo para la aclaración de las coordenadas que delimitan el área de terreno concesionada, en 

sus diferentes documentos o representaciones gráficas,  para lo cual es importante tener una información 
multitemporal para efectos de realizar un seguimiento de incremento o disminución de áreas por efectos 
naturales o antrópicos.  

b. Valorar periódicamente los bienes muebles e inmuebles, de conformidad con las obligaciones y necesidades 
que establezca el contrato, de manera que se cuente con valores históricos y la evolución del valor de los 
bienes, para una adecuada administración, control y futura reversión.  

c. Atender las peticiones, quejas y reclamos que se presenten por parte de propietarios vecinos, entidades 
territoriales, entidades de fiscalización, autoridades y comunidad en general respecto a la concesión, en 
materia predial. 

d. Atender y definir el manejo que debe darse a las áreas marinas incorporadas al área de concesión como 
consecuencia de las obras desarrolladas. 

e. Verificar la titularidad de las áreas concesionadas. 
f. Atender todas las gestiones prediales que puedan presentarse dentro del desarrollo y duración de los 

contratos de concesión. 
g. Realizar el avalúo de la infraestructura ubicada en zona de uso público 
 

2.7. Obligaciones ambientales  de la Interventoría 
 

a. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apéndices ambiental y social del 
contrato, al igual que el cumplimiento del Plan de Gestión Social Básico. 

b. Presentar informes periódicos a la ANI, respeto del cumplimiento de las diferentes obligaciones 
ambientales y sociales, al igual que reportes de situaciones urgentes que se llegasen a presentar y que 
involucren los componentes social y ambiental. 

c. Apoyar a la ANI cada vez se le requiera, con la pronta verificación y emisión de respuestas o conceptos 
sobre casos concretos que se requieran, en los componentes social y ambiental. 

d. Hacer las observaciones y requerimientos necesarios al concesionario con copia a la ANI. 
e. Brindar asesoría a la ANI con relación a las PQR  recurrentes y la superación de las mismas. 
f. Brindar soporte en las respuestas a los entes de control. 
g. Hacer seguimiento a los compromisos sociales pactados en las reuniones con la comunidad. 



h. Supervisar la ejecución de las actividades sociales y ambientales establecidas, con  sujeción al 
presupuesto y a los cronogramas establecidos 
 

3. OBLIGACIONES CONCESIONES EN REVERSIÓN 
 
Corresponden a las obligaciones de la interventoría en los contratos de concesión y homologaciones 
portuarias que finalicen dentro de la ejecución de la interventoría y cuya infraestructura e inmuebles por 
destinación deban se revertidos a la Nación: 
 

3.1. Obligaciones Técnicas 
 
a. Realizar la reversión de los contratos y/o homologaciones que finalicen dentro del periodo del contrato de 

interventoría, y entregar un inventario detallado con los registros contables de cada uno de los bienes de 
uso público objeto de la reversión. 

b. Revisar que el estado de la infraestructura portuaria se encuentre en buen estado de mantenimiento a la 
entrega de los bienes a la Nación. 

c. Entregar planos con la ubicación área y demás características de los bienes de uso público a revertir. 
d. Entregar las especificaciones técnicas de los equipos que reviertan a la Nación. 
e. Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos técnicos presentados por el concesionario dentro 

del proceso de reversión. 
 

3.2. Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoría 
 

a. Levantamiento de un listado de activos de la concesión que incluirá todos los bienes inmuebles por 
adhesión y destinación y en general todos aquellos bienes que hayan sido adquiridos por el 
concesionario. 

b. Realizar seguimiento a los activos en leasing o arriendos de cualquier naturaleza, debido a que tales 
contratos deberán terminarse anticipadamente por el concesionario (y asumir el costo de tal terminación) 
de manera que se pueda transferir la propiedad a la ANI.  

c. En caso de ser necesario, suscribir las escrituras públicas necesarias para la transferencia de bienes 
inmuebles y los contratos de transferencia de aquellos muebles sujetos a registro. (No aplica) 

d. Apoyar el proceso de transferencia de los bienes muebles e inmuebles.  
e. Apoyar la entrega de los activos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo con el 

procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, 
planta y equipo, contemplado en el Régimen de Contabilidad Pública y en la doctrina contable pública. 

f. Apoyar la entrega de los activos relacionados con otros activos de acuerdo con el procedimiento contable 
para el reconocimiento y revelación de los activos intangibles, contemplado en el Régimen de 
Contabilidad Pública y en la doctrina contable pública. 

g. Apoyar la entrega de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados al concesionario en 
el momento de la suscripción de los contratos de concesión de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 237 de 2010 de la Contaduría General de la Nación 

h. Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos financieros y contables presentados por el 
concesionario dentro del proceso de reversión. 

 

3.3. Obligaciones jurídicas  
 
a. Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos jurídicos presentados por el concesionario dentro 

del proceso de reversión. 
b. Verificar todos y cada uno de los paz y salvos necesarios dentro del proceso de reversión. 

 

3.4. Obligaciones prediales  de la Interventoría 
 

a. Realizar el avalúo de la infraestructura ubicada en zona de uso público 
b. Verificar la titularidad de las áreas concesionadas. 
c. Verificar en campo para la aclaración de las coordenadas que delimitan el área de terreno concesionada, en 

sus diferentes documentos o representaciones gráficas,  para lo cual es importante tener una información 
multitemporal para efectos de realizar un seguimiento de incremento o disminución de áreas por efectos 
naturales o antrópicos.  

d. Verificar los bienes muebles e inmuebles que serán revertidos a la Nación, debidamente identificados y 
saneados y con la anticipación requerida según el cronograma de reversión. 

e. Valorar periódicamente los bienes muebles e inmuebles, de conformidad con las obligaciones y necesidades 
que establezca el contrato, de manera que se cuente con valores históricos y la evolución del valor de los 
bienes, para una adecuada administración, control y futura reversión.  

 



3.5. Obligaciones ambientales de la interventoría 
 

a. Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos ambientales presentados por el concesionario 
dentro del proceso de reversión. 

 

SECCIÓN 2.02. Obligaciones de la AGENCIA.  
 
En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, sin 
perjuicio de las demás previstas en otras Secciones del presente Contrato:  
 

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente 
Contrato para efectuar los pagos al Interventor. 
 

(b) Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente Contrato 
cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.  

 

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de las 
obligaciones de los Contratos de Concesión.  

 
 

 
 
SECCIÓN 2.03. Constitución de una Sucursal en Colombia.  
 
Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, de conformidad 
con la normatividad vigente, deberán constituir con posterioridad a la suscripción del Contrato de 
Interventoría, el plazo que para tal efecto determine la Agencia, una sucursal en Colombia, cuyo 
objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga 
vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, según se 
establece en su Sección 1.05. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de 
multas en los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato.  
 

CAPÍTULO III 
Personal del Interventor 

 
SECCIÓN 3.01. Personal del Interventor.  
 
El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato 
de Interventoría.  
 
Para efecto de la firma del acta de inicio del contrato de interventoría, sólo se requerirá de la 
aprobación por parte de la Agencia del siguiente personal: a) Director de interventoría, b) 
Coordinador Financiero, y c) Subdirector Técnico y de Mantenimiento, cuyas hojas de vida deberán 
presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del presente contrato. El 
resto del personal consignado en la hoja de datos deberá ser presentado por el contratista a la 
Agencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del contrato. El incumplimiento de 
la presente obligación dará lugar a la imposición de las multas y sanciones estipuladas en el 
contrato. 
  
La AGENCIA aprobará la vinculación de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que 
deberá ser presentado por el Interventor con las respectivas acreditaciones de las calidades 
académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo 
de Trabajo para los cargos requeridos, durante la vigencia del contrato y con las características que 
se describen en la Hoja de Datos, o en su defecto, la Agencia deberá hacer las observaciones que 
sean del caso máximo dentro de los días (10) Días Hábiles siguientes a su la presentación de las 
respectivas hojas de vida. En caso que la AGENCIA presente observaciones respecto de los 
profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones 
necesarias dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha de la comunicación. Por su parte, la 
AGENCIA dispondrá de tres (3) Días a partir de la entrega de los documentos correspondientes para 



efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición 
de sanciones en los términos del presente Contrato. 
  
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las 
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas: 
  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas 
posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a 
ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que 
trata esta Sección y la Sección 9.11 incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 
normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la 
integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes 
o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, 
proveedores o subcontratistas del Interventor que no reúnan tales requisitos profesionales. 
 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que el personal que de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato y en la Propuesta deba tener una dedicación exclusiva y 
de tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se ejecuta la Interventoría, 
para lo cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios. En caso que por la 
ejecución de las concesiones objeto de interventoría se requiera una mayor dedicación del 
personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho 
personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado 
e integral control y seguimiento de los contratos de concesión. Por lo tanto, las Partes 
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas 
adecuadamente a través del valor acordado en la Sección 1.03 del presente Contrato, por lo 
que, en ningún caso, generarán reconocimientos económicos adicionales a favor del 
Interventor. 
 

(c) En particular, el Director de Interventoría, el Coordinador Financiero y el  Subdirector 
Técnico y de Mantenimiento, que deberán ser nombrados por el LIDER deberán permanecer 
en la zona en donde se ejecuta la Interventoría, como mínimo en las dedicaciones indicadas 
en la hoja de datos y aceptadas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las 
actividades que se desarrollen mensualmente.  

 
(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación y 

permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y según su ofrecimiento 
en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendrá la 
facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicación y 
permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la AGENCIA la 
obligación de reconocerle al Interventor ningún valor adicional al establecido en la Sección 
1.03 del Contrato.  

 
(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo dispuesto 

para el Director de Interventoría, el Coordinador Financiero y el  Subdirector Técnico y de 
Mantenimiento que son propios del LIDER quien deberá cumplir con todas las disposiciones 
legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal extranjero y a la 
regulación de las profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a la interventoría 
de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de 
interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no 
tendrán relación laboral alguna con la AGENCIA.  
 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales 
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste 
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad 
por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberá cumplir estrictamente 
cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La AGENCIA no tendrá 
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la AGENCIA se viese 
obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste 
se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al 



requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generarán los 
intereses de mora a que se refiere la Sección 9.05 del presente Contrato.  
 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice, 
con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y 
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta 
obligación y de las demás previstas en esta Sección y en las demás Secciones del presente 
Contrato, se entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas 
señaladas en la Sección 6.01, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad 
aplicable.  
 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo señalado 
en la Sección 1.03, el Interventor deberá exigir a todos sus subcontratistas que le 
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, 
prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta 
obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso en 
el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el 
presente literal que les correspondan.  
 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la Ley 
842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingeniería. 

  
(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo señalado 

en la Sección 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no 
estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el 
Interventor se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.  
 

(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de concesión, el personal solicitado por 
la Agencia en los estudios previos y en las Hojas de Datos podrá ser modificado en 
cualquier momento a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos 
en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de 
Infraestructura, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneración 
adicional por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ni obligación a la Agencia 
Nacional de Infraestructura de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.  

 
SECCIÓN 3.02. Modificación de las Personas Acreditadas.  
 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Interventoría, al Coordinador Financiero y al  
Subdirector Técnico y de Mantenimiento ofrecidos para la ejecución del presente Contrato 
durante por lo menos la mitad del término de ejecución del contrato, contado desde la Fecha 
de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la 
ejecución del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser 
cambiados, deberán ser remplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa 
aprobación por parte de la AGENCIA. 
  

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se requerirá 
de la aprobación previa, escrita y expresa de la AGENCIA y deberá ser remplazado por otro 
de iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La inobservancia de estos 
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará como 
incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los términos de la 
Sección 6.01 del presente Contrato.  
 

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier 
empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. 
El Interventor estará en la obligación de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que 
no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la 
Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la AGENCIA.  



 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos los 
requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción.  
 

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos por el Interventor, 
quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de todas 
las disposiciones legales sobre la contratación laboral.  

 
SECCIÓN 3.03. Plantilla Mínima de Personal.  
 
Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderá a lo 
siguiente:  
 

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del Interventor, sólo 
se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, según 
sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse 
adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo 
de pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del último pago efectuado 
por tal concepto, salvo lo dispuesto para la vinculación del el Director de Interventoría, el 
Coordinador Financiero y el  Subdirector Técnico y de Mantenimiento, quienes estarán a 
cargo del integrante LIDER del Consorcio. 
 

(b) El Director de Interventoría, el Coordinador Financiero y el  Subdirector Técnico y de 
Mantenimiento de que trata la Hoja de Datos deberán suscribir documento en el cual 
constará su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la 
modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este documento supone el 
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un 
término no inferior al plazo del contrato.  
 

(c) Por otro lado, la suscripción del documento por parte del profesional supone el compromiso 
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier 
otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su 
porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida 
sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la 
imposición de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio 
Mínimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecución del Contrato de 
Interventoría, la AGENCIA verificará en la etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, 
respecto del Adjudicatario del Módulo, que la suma de las dedicaciones en los contratos 
vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, 
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea superior al cien por 
ciento (100%), si efectuada la verificación resulta que la suma de las dedicaciones es 
superior al cien por ciento (100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Mínimo no 
aprobará la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA requerirá al Contratista para que 
subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en la sección 
3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias 
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales 
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecución con la 
AGENCIA o terceros. 

  
(d)  Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los siguientes 

documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o contractual. (ii) autocertificación entendida como aquella que 
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha 
persona natural, acompañada de una certificación adicional expedida por la entidad 
contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participó en el 
cargo y en el proyecto que se pretende acreditar. 
  



(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la normatividad 
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las 
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea 
aplicable.  
 

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener vinculado por lo menos, un 
auditor contable que cumpla las funciones de auditoría contable en los términos establecidos 
en la Ley y en la reglamentación de la profesión de contador público.  
 

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la fecha 
de presentación de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la 
norma que reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a 
partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el 
caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la 
obtención de la autorización para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la 
normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha en que se 
autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere ejercido.  
 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecución de 
actividades propias de la experiencia específica que se exija para el respectivo cargo, bien 
sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesión en entidades 
privadas.  
 

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o 
asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del 
profesional de que trata la Hoja de Datos.  
 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los siguientes 
documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o contractual. (ii) autocertificación entendida como aquella que 
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha 
persona natural, en los términos establecidos en el literal (d) de la Sección 3.03.  
 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o 
para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener: 
  
(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii) El cargo desempeñado,  
(iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual 

(incluyendo día, mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con 

los perfiles solicitados.  
 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los 
documentos aportados deben contener: 
  
(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Funciones o actividades desempeñadas,  
(iii) El cargo desempeñado,  
(iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del vínculo 

contractual (incluyendo día, mes y año). 
 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas, a 
través del acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones para 
el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes del manual que se quieran 
acreditar. 



 
(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno de los 

requisitos de formación académica o de experiencia señalados para el cargo, la AGENCIA 
no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y, procederá a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Sección 3.02 del presente Contrato. 
 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima 
requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o 
específica de la siguiente manera:  
 

 

TITULO  Experiencia Profesional  Experiencia Específica  

Especialización  Dos (2) años  Un (1) año  

Maestría  Tres (3) años  Uno y medio (1.5) años  

Doctorado  Cuatro (4) años  Dos (2) años  

 
 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título 
académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al 
profesional se le exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, 
maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a 
la maestría o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo 
solicitado. 
 

(n)  En el caso que el profesional presentado no posea títulos de posgrado pero tenga 
experiencia específica adicional a la mínima exigida, se realizará la validación teniendo en 
cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de 
un profesional se le exige una formación académica en especialización por ejemplo, el 
mismo deberá acreditar el tiempo de experiencia mínimo requerido más un (1) año adicional 
siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil solicitado.  
 

(o) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará con la declaración, 
bajo la gravedad del juramento, así como con los soportes en los que conste dicha 
información de que la experiencia indicada, en el documento de compromiso del profesional 
es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente 
sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de 
este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicación de las sanciones 
contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las 
demás acciones legales a que hubiere lugar.  
 

(p) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple del 
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos académicos obtenidos 
en el extranjero, éstos deberán estar homologados y convalidados ante el Ministerio de 
Educación Nacional o el ICFES, según corresponda, para que puedan ser considerados por 
la AGENCIA como formación académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite títulos 
académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación implicará la 
imposición de la multa prevista en la Sección 6.01 del presente Contrato.  
 

(q) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos títulos 
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la 
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del documento de 
compromiso y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva 
acreditación de la formación académica y de los permisos correspondientes a los miembros 
del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesión. Dichos 
trámites deberán completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la suscripción del Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses siguientes al 
Contrato de Interventoría, en caso que se requiera evaluación académica en los términos 
establecidos en la resolución No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educación 



Nacional, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar las 
multas en los términos de la Sección 6.01 del Contrato.  
 

(r) En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de 
Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, 
corresponde a uno cuya acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la 
información que considere necesaria para demostrar la equivalencia del título.  

 
SECCIÓN 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.  
 
Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial que 
aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en cuenta las normas y 
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.  
 
SECCIÓN 3.05. Inexistencia de Relación Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su Personal.  
 
El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 
administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la AGENCIA y el 
Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia 
del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar 
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que 
emplee para la ejecución del presente Contrato de Interventoría, de acuerdo con la normatividad 
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus 
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AGENCIA se 
exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual 
expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Sección se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la 
ejecución de este Contrato de Interventoría.  
 
 
 
 
SECCIÓN 3.06. Vinculación Laboral  
 
El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que 
tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecución del presente 
Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de multas en los 
términos de la Sección 6.01 del Contrato. 
 
El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su nómina durante el plazo total 
de ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la Sección 1.05, al mismo número de empleados 
que hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente 
certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos 
profesionales, o por la junta regional de calificación de invalidez, o por la junta nacional de 
calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá 
adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, (i) los documentos de 
afiliación al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el 
certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El 
incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en la Sección 6.01 del 
presente Contrato. 
 

 
CAPÍTULO IV 

Ordenes, Comunicaciones e Informes 
 
SECCIÓN 4.01. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 
 
Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por escrito de 
conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones 
y órdenes se enviará copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA. 
 
SECCIÓN 4.02. Informes 



 (i) Informe Inicial 
 
El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas más adelante deberá 
llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoría, y dentro de los  tres 
primeros meses siguientes al inicio del mismo, un diagnóstico integral de las concesiones que están 
siendo objeto de interventoría, el cual será presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura 
mediante un informe escrito. En dicho diagnóstico se debe reflejar la situación completa que en el 
momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por áreas de gestión a cargo de los 
concesionarios, dentro de las que se encuentran: Gestión Administrativa, Técnica, Operativa, 
Financiera - Contable, Jurídica, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de Riesgos, entre otras. 
 
(ii) Informes Mensuales 
 

(a) Durante todas las etapas del contrato, el Interventor deberá suministrar al 
Supervisor de la AGENCIA un Informe Mensual por escrito dentro de los primeros cinco (5) Días 
Hábiles de cada Mes de ejecución. 

(b) El Informe Mensual deberá contener una relación detallada y discriminada 
respecto de la gestión global del Concesionario que comprende, además de la evaluación del 
estado de avance del Contrato de Concesión respecto al cumplimiento del Plan de Inversiones, 
por lo menos lo siguiente: 

(i) Un informe financiero de la situación presupuestal de las Concesiones 
que incluya el estado de cumplimiento de las obras y la correspondencia entre el valor de 
las inversiones ejecutadas y su imputación al Plan de Inversiones. 

(ii) Un informe sobre los errores de construcción cometidos por el 
Concesionario y la forma en que fueron subsanados. 

(iii) Cualquier incumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios, la 
valoración sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la 
tipificación de las causales de multas previstas en los Contratos de Concesión. 

 
(iv) Un informe pormenorizado de gestión respecto del cumplimiento de las 

actividades y procedimientos de interventoría, establecidos en el Anexo 8 del Pliego de 
Condiciones y en los Contratos de Concesión. 

(v) Un informe descriptivo del personal del Interventor que haya laborado 
durante el período mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al ofrecido en la 
Propuesta (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado 
conforme al presente Contrato), ni inferior, en número, calidad y dedicación, al que se obliga 
a utilizar de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Dentro del presente 
informe el Interventor deberán adjuntar las planillas de pago al Sistema Integral de 
Seguridad Social en relación con sus empleados y en relación con los empleados y 
contratistas destinados a la ejecución del presente Contrato, que haya laborado o ejecutado 
actividades durante el período informado. 

(vi) Un informe descriptivo de los recursos físicos empleados durante el período 
mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificación 
sobre cualquier variación significativa en la utilización de los recursos físicos frente a Meses 
previos. 

(vii) Un informe pormenorizado de la ejecución por parte de los Concesionarios 
de las Obligaciones Ambientales y de Gestión Social. 

(viii) Un informe sobre la atención de los reclamos presentados por la 
ciudadanía como consecuencia de la desatención por parte de los Concesionarios y los 
mecanismos para la corrección de los problemas que generaron tales quejas dispuestos por 
el Interventor en caso de que fueran procedentes. 

(ix) Un informe detallado del cumplimiento por parte de los Concesionarios del 
Plan de Obras (según este término se define en los Contratos de Concesión), acompañado 
de su opinión acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos 
para el efecto en los Contratos de Concesión. 

(x) Un informe detallado del cumplimiento por parte de los Concesionarios de 
las Especificaciones Técnicas y su opinión sustentada acerca de si las Obras de 
Construcción (según este término se define en los Contratos de Concesión) a medida que 
se van ejecutando se ajustan o no a los resultados esperados por la AGENCIA. 



(c) El Supervisor de la AGENCIA revisará el Informe Mensual si este se ajusta a los 
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en los Contratos de Concesión, 
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA podrá advertir 
deficiencias en el Informe Mensual, las cuales deberá comunicar por escrito al Interventor, quien 
contará con un plazo máximo de una (1) semana para ajustar el Informe Mensual (si es del caso) a 
satisfacción de la AGENCIA. 

(d) La no presentación de los Informes Mensuales a que se refiere esta Sección, o la 
deficiencia en su contenido y su no corrección a satisfacción de la AGENCIA dentro del plazo 
dispuesto en el numeral (c) anterior, serán causa suficiente para la imposición de las multas y 
sanciones al Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoría y 
con la Ley Aplicable. 

(iii) Conceptos 
 

(a) Durante todas las etapas del contrato, el Interventor deberá suministrar al 
Supervisor de la AGENCIA Concepto por escrito dentro de los primeros quince (15) Días Hábiles 
siguientes a su solicitud, sobre todos los tramites de ejecución contractual, consultas realizadas 
por entidades de control y otras solicitudes realizadas que se relacionen directamente con los 
contratos de concesión portuaria objeto de la presente interventoría. 

 
(iv).Informe Final 
 
Dentro de los 20 días siguientes a la suscripción del Acta final de la interventoría, EL INTERVENTOR deberá 
presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura un informe detallado que deberá contener por lo menos la 
siguiente información: 

 

1. Análisis global de la ejecución de los contratos de concesión, hasta el momento de la elaboración del 
informe final 

2. Informe detallado con el inventario final de los bienes de uso público entregados en concesión y de las 
inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a la normatividad vigente, reportando su 
estado al final de la interventoría 

3. Los valores transferidos y utilizados por el interventor y el concepto por el cual se pagaron. 
4. Una relación de las obras ejecutadas por los concesionarios, en la cual se indique el cumplimiento de 

cada una de ellas con los resultados exigidos en los contratos de concesión y sus modificaciones. 
5. Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se hubiere 

efectuado. 
6. Las sanciones que hubiesen sido aplicadas a los concesionarios durante la ejecución de los contratos 

de concesión, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el 
concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, que hubieren sido 
controvertidas y estuvieren pendientes de resolución, y aquellas que se encontraren pendientes de 
pago o deducción al momento de la elaboración del informe final. 

7. Un recuento de las garantías otorgadas por los concesionarios, su estado, vigencia y coberturas. 

 
 
 

 
CAPÍTULO V 

 
Garantías del Contrato 

 
SECCIÓN 5.01. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 
 
Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del 
Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la AGENCIA una garantía única de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a 
cualquiera de las clases establecidas por el artículo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012. Las pólizas de 
seguro deberán reunir las condiciones establecidas en la Sección I del Capítulo II del Título V del 
Decreto 734 de 2012 y en las mismas deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de 
Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura plural 
lo será cada uno de los integrantes de la misma. La Garantía Única de Cumplimiento deberá 
contener todos y cada uno de los siguientes amparos: 
 



(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá constituirse a favor 
de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo 
el pago de multas, la cláusula penal y demás sanciones que se impongan al 
Interventor. (2) la vigencia corresponderá a la duración del Contrato de Interventoría 
estimada en Nueve (9) meses, más una vigencia adicional correspondiente al plazo 
contractual previsto para la liquidación del presente Contrato en los términos de la 
Sección 8.03 del presente Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo 
deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de manera que durante toda la 
ejecución del Contrato de Interventoría siempre esté amparada la AGENCIA con 
esta Garantía Única de Cumplimiento. (3) El valor asegurado será el equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas 
en la ejecución del Contrato de Interventoría.. 
 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: 
(1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal 
destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante 
toda la ejecución del Contrato de Interventoría. (2) El valor asegurado será el 
equivalente al diez por ciento (10%) de las obligaciones a cargo del Interventor 
surgidas en la ejecución del Contrato de Interventoría (3) Este amparo deberá tener 
una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoría y tres (3) años más 
contados a partir de la fecha de terminación del contrato. En todo caso, el 
Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los treinta 
(30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no 
cubra tres (3) años adicionales a la fecha de terminación del presente Contrato. 
 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberá constituir 
dentro de los treinta (30) días anteriores a la terminación del contrato, como un 
amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los 
perjuicios que pueda sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o 
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor 
en desarrollo del presente Contrato. (2) El valor asegurado será el equivalente a 
Diez por ciento (10%) del valor total del contrato  (3) Este amparo deberá tener una 
vigencia de sesenta (60) meses contados desde la terminación del contrato de 

interventoría. 
 

SECCIÓN 5.02. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 
Dentro de los cinco (05) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá 
presentar para aprobación de la AGENCIA de manera adicional a la garantía única de cumplimiento, 
una póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar 
protección frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus 
subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las 
acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios 
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo 
las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecución del 
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será 
de nueve(9) meses. El Interventor deberá garantizar que la vigencia de la póliza otorgada 
corresponda a la totalidad de la duración del Contrato, la AGENCIA verificará esta condición y 
aprobará la póliza otorgada. (3) Partes. Cada póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como 
asegurados y beneficiarios. (4) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y 
requisitos establecidos en la Sección I del Capítulo II del Título V del Decreto 734 de 2012, en 
adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de 
contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad. (5) El 
valor asegurado para la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que se expida con 
arreglo a lo establecido, corresponderá a ___ (____ SMMLV) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 



 
SECCIÓN 5.03. Normas Comunes a las Garantías. 
 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el 
Decreto 734 de 2012 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyen. 
 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea 
afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días 
siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 
ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una 
cualquiera de las pólizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el 
valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor. 

 
(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los términos 

expresados en el presente Capítulo V y deberá pagar las primas y demás gastos necesarios 
para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única 
de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no 
cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de 
constituir la póliza y por lo tanto la AGENCIA podrá imponer las multas contempladas en la 
Sección 6.01. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en las 
Secciones 5.01 y 5.02, se le podrán aplicar las multas contempladas en la Sección 6.01. 

 
(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto de 

las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las 
Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato. 

 
(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las solicitadas 

en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término 
de su ejecución para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. 

 
(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una 

certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que 
conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del 
riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por 
tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente 
Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de 
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, 
hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

 
(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos señalados 

en el presente Capítulo V, la AGENCIA solicitará la corrección de la(s) misma(os) y señalará 
para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no 
entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) a satisfacción de la AGENCIA o si los 
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las 
observaciones formuladas por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobará la(s) garantía(s) 
aportada(s) por el Interventor e impondrá las multas de que trata la Sección 6.01 del 
presente Contrato. 

 
(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en la Sección 

5.01, la AGENCIA hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecución y/o 
liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos 
exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la 
corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto 
determine la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, 
so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en la Sección 6.01 del presente 
Contrato. 

 



(k) La AGENCIA dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir 
del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido 
el plazo sin que la AGENCIA efectúe comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin 
perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de la presente Sección. Si la AGENCIA 
tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien deberá 
ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la AGENCIA en la 
comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a 
satisfacción de la AGENCIA, ésta aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) 
garantía(s) a satisfacción de la AGENCIA, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de 
ser aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en la Sección 6.01. 
 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 
acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida la 
certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la 
colocación de la garantía (Según modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo 
5). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y 
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 

 

SECCIÓN 5.04. Fianza. 
 
(Esta Sección aplica siempre y cuando el Interventor haya presentado en el proceso de selección 
experiencia a través de situación de control) 
 
La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las sociedades 
controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor] 
suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, una 
Fianza para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la 
ejecución del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier 
obligación del presente Contrato por parte del fiador se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

(a) La Fianza se hará efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento del 
Interventor de las obligaciones señaladas en el presente Contrato y si como 
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del 
Interventor y su matriz han otorgado cada uno una Fianza, la AGENCIA podrá a su 
elección hacer efectiva la Fianza de uno u otro, sin atender criterios de prelación. En 
todo caso se precisa que la AGENCIA no podrá exigir más de una Fianza al mismo 
tiempo otorgada para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor. 
 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposición de multas en 
los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato, se llevará el procedimiento 
previsto en el Capítulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la 
multa se hará efectiva por parte de la AGENCIA la Fianza, cuando el fiador cumpla con 
la obligación cesarán las multas en los términos del Capítulo VI. Si el Fiador optare por 
pagar la sanción asociada al incumplimiento las multas se continuarán causando y serán 
a cargo del Fiador hasta que se llegue al límite de imposición de multas previsto en el 
presente Contrato. 

 

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposición de multas 
en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podrá, exigir el 
cumplimiento de la obligación incumplida al Fiador en los términos de la Fianza. 

 

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la 
AGENCIA podrá requerir al Fiador en cualquier momento si no hay recursos o éstos son 
insuficientes para compensar la obligación. 

 



(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en contra del 
Interventor si dentro de los cinco (5) Días siguientes a la notificación de la AGENCIA al 
fiador, éste no se pronuncia o señala a la AGENCIA que conforme con los términos de la 
Fianza procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligación. 

 
(f) En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entenderá 

que cumplirá por el Interventor y las Partes continuarán la ejecución del Contrato sin 
interrupciones ni dilaciones. 

 

 
CAPÍTULO VI 

 
Mecanismos de Apremio y Sanciones 

 
SECCIÓN 6.01. Multas 
 
Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del 
contratista, la Agencia procederá a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000 
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día de incumplimiento, sin sobre pasar el 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el día 
en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el 
procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 8.1.10 
del Decreto 0734 de 2012. 
 
Cuando el incumplimiento verse sobre una obligación cuyo cumplimiento necesariamente debía 
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecución posterior no sea procedente ni 
pertinente, la Agencia podrá imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato. 
 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las multas 
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación anticipada de perjuicios, 
por lo tanto se pueden sumar a cualquier acción que la AGENCIA considere procedente para lograr 
la indemnización de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la AGENCIA constituya en mora al 
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y 
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del 
contratista, en caso de que por cualquier razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y 
compensaciones podrá la Agencia lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de 
cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo hará acudiendo a la jurisdicción 
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la AGENCIA, una vez en 
firme el acto administrativo de imposición de la multa en el mes siguiente al mes en que se haya 
impuesto la multa o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de la multa. 
Si el Interventor impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en el Mes siguiente 
al Mes en que el acto administrativo quede en firme. 
 
Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato 
y la decisión es favorable a la AGENCIA, el Interventor deberá pagar además de la multa intereses 
de mora en los términos de la Sección 9.05 del presente Contrato sobre el valor de la multa. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en el artículo 
86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el artículo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012. 
 

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondrá una 
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a 
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a 
satisfacción la obligación son: 

 



(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el Interventor 
no constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no renovare, 
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de 
las obligaciones señaladas en el Capítulo V relativas a la garantía única de 
cumplimiento. 
 
(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el 
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados 
como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría y/o si el remplazo propuesto 
no cumple con las condiciones mínimas señaladas en la Hoja de Datos, la AGENCIA 
rechazará el cambio e impondrá la mencionada multa, hasta que presente un candidato 
para remplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderán 
durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la 
AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondrá incluso durante el período de 
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 
 
(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de los 
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoría. 
 
(iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en la Sección 3.01 
Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoría. 
 
(v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción del documento 
de compromiso de vinculación de personal del Pliego de Condiciones. 
 
(vi) Incumplimiento en la Entrega de Información a la AGENCIA. Si el Interventor no 
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se 
encuentra obligado según el presente Contrato y el Contrato de Concesión; así como sí 
no entregare la información completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta 
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento. 
 
(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. 
Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, 
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, así como de 
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea 
del Interventor o de los subcontratistas). 
 
(viii) Incumplimiento de la Sección 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la Sección 3.03 del presente Contrato. 

 
(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondrá 
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del 
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son: 

 
(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato y en los Apéndices 
Técnicos del Contrato de Concesión. 
 
(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Sección 2.03 del presente Contrato, cuando ello aplique. 

 
(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la Sección 3.06 del presente Contrato. 

 
(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesión, sus 
anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para 
las que no se encuentren expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se 
causará una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil 
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduación de las multas será definida por 
la AGENCIA tomando en consideración la gravedad y extensión del incumplimiento. 



 
 
SECCIÓN 6.02. Período de Cura 
 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco 
(5) Días, para sanear el incumplimiento detectado. Este período de cura se contará desde el 
día en que la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si 
persiste el incumplimiento la AGENCIA impondrá la multa desde la fecha en que la 
AGENCIA haya identificado el incumplimiento, tal como se mencionó en la Sección 6.01 

 
(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por la AGENCIA, 
conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

 
(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se 
causarán las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope 
señalado en la Sección 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a 
completar el tope señalado en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la 
AGENCIA deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del contrato, incluyendo 
pero sin limitarse a, las señaladas en las Secciones 9.02, 9.03 y 9.04 del presente Contrato. 
Las multas se calcularán a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de 
vencimiento del período de cura. 

 
Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o de la AGENCIA, según 
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de la cual la Agencia ha 
impuesto la multa. 
 
SECCIÓN 6.03. Procedimiento para la Imposición de Multas. 
 
Inicio del Procedimiento 
 

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser 
generador de una cualquiera de las multas previstas en la Sección 6.01 anterior, y ha 
transcurrido el período de cura a partir de la comunicación de incumplimiento en los términos 
de la Sección 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la 
AGENCIA iniciará el procedimiento para la imposición de multas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el artículo 8.1.10 del 
Decreto 0734 de 2012. 

 
(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como fecha de inicio 
de la causación de la multa aquella que se señala expresamente en cada uno de los literales 
de la Sección 6.01 anterior. 

 
(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la AGENCIA podrá descontar el valor de 
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la 
AGENCIA le adeude al Interventor. 
 

SECCIÓN 6.04. Límite a la Imposición de Multas. 
 

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podrá superar el 
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato señalado en la Sección 1.03. 

 
(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podrá 
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en la Sección 8.01 (f) del 
presente Contrato. 

 
 
SECCIÓN 6.05. Actualización de las Multas. 
 
El valor de las multas señaladas en la Sección 6.01 se actualizará, de acuerdo con el IPC del Mes 
anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en 
que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 
 



SECCIÓN 6.06. Cláusula Penal. 
 
En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope máximo 
posible de imposición de multas conforme lo dispuesto en la sección 6.04 del presente contrato, el 
contratista pagará a la Agencia a título de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios 
causados a la Agencia, lo cual no es óbice para que por parte de la entidad contratante se haga 
efectiva la garantía única de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener 
por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la Agencia constituya en mora al 
contratista El contratista facultará a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero 
correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a favor del contratista. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011. 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

Solución de Conflictos 
 
 
SECCIÓN 7.01 Solución de Conflictos. 
 
Los conflictos que surjan entre la AGENCIA y el Interventor serán dirimidos conforme a las reglas de 
solución de conflictos previstas en el presente Contrato. 
 
Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasión del contrato y su ejecución, relacionadas 
con las obligaciones a cargo del Interventor, podrán ser dirimidas por las partes directamente. 
 
Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligación de contenido técnico, financiero o 
administrativo, las partes acudirán a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el 
artículo 74 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir 
la controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionará en el Centro de Arbitraje y 
Amigable Composición de ASOMAGISTER y estará conformado por tres (3) árbitros designados de 
común acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designación 
de uno o varios de los árbitros del arbitraje técnico, éstos serán designados por el director de dicho 
centro de su lista de técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros mediante sorteo público 
que se llevará a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje antes señalado con presencia de 
un Agente del Ministerio Público. 
 
Si como resultado del arbitraje técnico resultarán situaciones económicas o jurídicas entre las partes, 
las partes acudirán a la conciliación prejudicial según lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009. 
 
De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) 
controversia(s) subsistente(s) será(n) sometida(s) a la decisión de un tribunal de arbitramento local 
que funcionará en el Centro de Arbitraje y Amigable Composición de ASOMAGISTER. El arbitraje 
decidirá en derecho y funcionará en el Centro de Arbitraje y Amigable Composición de 
ASOMAGISTER. El tribunal estará conformado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo 
entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designación de uno o varios 
de los árbitros, estos serán designados por el director de dicho centro de su lista de árbitros 
mediante sorteo público que se llevará a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje antes 
señalado con presencia de un Agente del Ministerio Público. Los árbitros designados harán una 
declaración de independencia e imparcialidad respecto de las partes al momento de aceptar la 
designación, y manifestarán en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas 
para los jueces y magistrados en el ordenamiento jurídico colombiano. El proceso arbitral tendrá un 
término de duración de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podrá ser 



suspendido por los miembros del tribunal salvo petición conjunta de las partes. El anterior término se 
contará a partir del agotamiento de la audiencia de instalación. En ningún caso, los honorarios de los 
árbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podrán superar el dos por ciento (2%) 
del valor total de las pretensiones. 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Terminación y Liquidación del Contrato 
 
 
SECCIÓN 8.01. Terminación del Contrato. 
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causas: 
 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 
 
(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión. 
 
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la acumulación de multas del 
Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato señalado en la 
Sección 1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podrá optar por continuar con la 
ejecución del Contrato de Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria o 
condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. 
 
(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que después de suscribir el 
Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese 
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por 
el Interventor no cumplen con las condiciones de formación académica y de experiencia 
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que 
hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del 
Equipo de Trabajo por haber acaecido la situación descrita en el presente literal, el 
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del 
Contrato de Interventoría en las condiciones descritas en la Sección 8.02. del presente 
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el 
saneamiento de los incumplimientos. La aceptación de la cesión del Contrato de 
Interventoría de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripción del 
presente Contrato de Interventoría. 
 
(f) Cuando los socios del Interventor que haya sido LIDER en el Concurso de Méritos Abierto 
vendan o cedan su participación en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la 
AGENCIA. 
 
PARÁGRAFO. En atención al carácter intuito personae del contrato de interventoría, la venta 
o cesión de la participación en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sólo podrá 
hacerse a personas naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas 
calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será 
verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendrá que manifestar su 
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. 
 
(g) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 
 
SECCIÓN 8.02. Cesión del Contrato  
 
Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecución del 
Contrato de Interventoría, la AGENCIA podrá autorizar la cesión del presente Contrato de 
Interventoría al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad del Módulo que dio como 



origen la Adjudicación y suscripción del presente Contrato de Interventoría, en los términos y 
condiciones que para el efecto señale la AGENCIA. 
 
SECCIÓN 8.03. Liquidación del Contrato. 
 
Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Sección 8.01 
anterior, la AGENCIA iniciará la liquidación del Contrato, proceso que tendrá una duración máxima 
de cuatro (4) meses. El proceso liquidatorio implicará efectuar un balance del cumplimiento de las 
obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos 
pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste último con la 
AGENCIA. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento que 
será suscrito por las Partes. 
 

 
 

CAPÍTULO IX 
 

Varios 
 
SECCIÓN 9.01. Supervisión del Contrato. 
 
La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente 
Contrato se hará a través del Supervisor de la AGENCIA que es un profesional designado por el 
Vicepresidente de Gestión Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENCIA tendrá acceso 
a las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución del 
presente Contrato. 
 
SECCIÓN 9.02. Intereses de Mora. 
 
La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso 
una tasa mayor que la máxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará 
la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el cumplimiento 
de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en otras Secciones 
o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligación 
dineraria que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este plazo, se causarán 
los intereses de mora establecidos en esta Sección. 
 
SECCIÓN 9.03. Documentos del Contrato. 
 
Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los 
siguientes: 
 

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso 
de Méritos No. VJ-VGC-CM-016-2013. 
 
(b) La Propuesta del Interventor. 
 
(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la Oferta Económica 
y la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar 
 
(d) La Resolución de adjudicación. 

 
(e) Los Contratos de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás documentos que lo 
modifican, aclaren o adicionen. 

 
El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de discrepancia 
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primará el 
contrato. 
 
 
SECCIÓN 9.04. Perfeccionamiento y Ejecución. 



 
(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes. 
 
(b) Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido con todos y cada 
uno de los siguientes requisitos: 
 

(i) La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
 
(ii) Haber entregado una certificación según la cual se acredite que el Interventor y 
cada uno de sus miembros se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, 
ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
(iii) La aprobación por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director de 
interventoría, b) Coordinador Financiero, y c) Subdirector Técnico y de 
Mantenimiento.  

 
 
SECCIÓN 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos de Interés. 
 
El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la suscripción 
del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no están incursos, ni su 
personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se 
encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses 
con la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se 
encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que no se encuentran en 
procesos de reestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso 
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberá 
ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe. 
 
SECCIÓN 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad. 
 
Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por 
acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o 
parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de 
Responsabilidad según este término se define más adelante. El incumplimiento total o parcial en el 
cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerará por si sola Evento 
Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de 
un Evento Eximente de Responsabilidad. 
 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderá por evento 
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos 
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los 
eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida que cumplan con 
los requisitos anteriormente mencionados: 

 
(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia o 
al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a: 

 
(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto 
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 
 
(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, insurrección, 
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje; 
 
(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no 
participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus 
empleados de dirección, manejo o confianza; 



 
(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 
yacimientos. 

 
(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la 
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente 
Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas 
obligaciones bajo el mismo. 
 
(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del 
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente 
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas 
obligaciones bajo el mismo. 
 
(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta debidamente 
suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la 
suspensión no se haya dado por causas imputables al Interventor. 

 
(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor 
o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento 
de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les 
imponen bajo este Contrato en la extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los 
efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de 
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán en adelante conjuntamente como 
Eventos Eximentes de Responsabilidad. 
 
(c) Procedimiento. 
 

 
(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de 
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si 
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de 
Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le 
comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás 
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado 
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir de 
la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duración del 
período durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus 
obligaciones será referido como “Período Especial”. 
 
(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un Evento Eximente de 
Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte (A) el acaecimiento del 
cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para 
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que 
reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días contados a 
partir de la fecha de la notificación aquí regulada cuando la causa del Evento 
Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Sección 9.09(a)(iv) del presente 
Contrato, el Interventor deberá reanudar la ejecución del Contrato al mismo tiempo 
con el Concesionario. 
 
(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el numeral (i) 
anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del 
cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. 
Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará 
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento 
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 
 
(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 
información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto 
de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual 
que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán 



para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la 
Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

 
(d). Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a 
las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido 
causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la 
otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, 
gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, 
incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del 
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el 
cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se 
entenderá prorrogado por un término igual a aquél del Período Especial. 

 
(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a 

adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de 
Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución 
total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este 
Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si 
los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la 
ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o 
algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 
circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las 
condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones 
suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de 
Responsabilidad, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para 
que la vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el Capítulo V del 
presente Contrato sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 

 
(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de 

Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato de 
Concesión, se suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, la AGENCIA 
determinará, a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente 
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se 
aplicará lo previsto en el literal (h) siguiente. 

 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán obligadas 
a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, 
con la única excepción que se señala a continuación: 

 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes de 
Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecución de las obras o 
labores derivadas de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al Interventor 
los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos 
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de 
mutuo acuerdo. 

 
(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A) 
que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la totalidad; y (B) 
que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor 
queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con 
este Contrato. 

 
(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, 
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que 



dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. 
En ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro cesante. 
 
(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su tasación, la 
discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el 
presente Contrato. 
 
(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán actas de 
seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos en que se 
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 
 

(v) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que deba 
efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma de pago. 
 

SECCIÓN 9.07. Responsabilidad del Interventor. 
 
En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011 además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será responsable frente a 
la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente 
desempeño de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoría, sin que 
ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle 
al ejecutar el Contrato de Concesión. En desarrollo de sus actividades, el Interventor responderá 
hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la ley 
734 del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y responderá por las faltas gravísimas allí 
descritas. 
 
SECCIÓN 9.08. Indemnidad. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la 
presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligación a cargo del 
Interventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamación proveniente de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligación 
del Interventor se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 

 
(a) La AGENCIA deberá notificar al Interventor del reclamo o acción correspondiente: 

 
(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en 
que dicha reclamación sea presentada; 
 
(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a: 

 
(A) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la 
AGENCIA, o 
 
(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido 
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual 
se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o 
edicto conforme a la Normatividad aplicable. 

 
(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el 
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberá 
interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de 
contradicción entre uno y otro apoderado primará el representante del Interventor. 

 
 
SECCIÓN 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales. 
 
Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso 
iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, 
con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto 
entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solución del correspondiente 



proceso, la AGENCIA tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que 
correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus 
consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo 
caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el Interventor prevalecerá sobre el de 
la AGENCIA para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su 
defensa. El Interventor pagará -a nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con 
cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras 
medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días posteriores a una 
solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden 
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y 
el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Interventor de 
pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de 
mora se causarán intereses en los porcentajes previstos en la Sección 9.05 del presente Contrato. 
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que 
resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 
 
SECCIÓN 9.10. Relación entre las Partes. 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido (Joint 
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole 
societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, 
ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Secciones de este Contrato podrá interpretarse en 
el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en los 
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción 
a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 
 
SECCIÓN 9.11. Subcontratos. 
 
El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas que 
tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podrá hacerlo 
previa autorización por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuará 
siendo el único responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 
El Interventor es el único responsable ante la AGENCIA de la celebración de subcontratos, en todo 
caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) 
cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución 
del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, 
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por personal acreditado durante el 
Concurso de Méritos Abierto. 
 
SECCIÓN 9.12. Cesión. 
 
Salvo autorización expresa de la AGENCIA, el Interventor no podrá ceder el presente Contrato. De la 
misma manera, salvo autorización de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que 
hayan participado en la Propuesta, deberán permanecer como miembros o accionistas del 
Interventor, y mantener su porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta), sólo 
podrán realizar la venta o cesión de su participación en la sociedad a personas naturales o jurídicas 
que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o 
vendedor, situación que será verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendrá que 
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades acreditadas 
en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación con las condiciones técnicas, de 
experiencia y capacidad financiera. La cesión entre integrantes del Interventor no podrá llevarse a 
cabo. La AGENCIA no podrá ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u 
obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando 
la cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización del Estado 
colombiano. 
 
SECCIÓN 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 
 
El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del 
presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a 



intentar reclamación diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el 
Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones 
de la Normatividad aplicable. 
 
SECCIÓN 9.14. Información y Conocimiento del Sector. 
 
El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones 
relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad 
real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como 
los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de 
trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de 
desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características 
de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el 
Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta del 
Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se 
llevará a cabo la obra que será supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los 
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, 
los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta 
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya 
obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni 
le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el Interventor 
asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 
preparar su Propuesta. 
 
 
SECCIÓN 9.15. Normatividad aplicable. 
 
Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este Contrato se rige por la ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios, el Código de Comercio, el Código Civil y demás normas complementarias o 
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
SECCIÓN 9.16. Idioma del Contrato. 
 
Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir 
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los Capítulos o 
Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 
 
SECCIÓN 9.17. Modificación del Contrato. 
 
Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente 
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que 
impone la Normatividad aplicable.  
 
SECCIÓN 9.18. Subsistencia de Obligaciones. 
 
La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que 
por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y 
responsabilidad. 
 
SECCIÓN 9.19. No Renuncia a Derechos. 
 
Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en 
ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la 
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente 
tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 
 



SECCIÓN 9.20. Gastos a Cargo del Interventor 
 
Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la 
ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, 
jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa 
de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos 
de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y 
los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución 
del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el 
personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y 
controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que 
los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas 
condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente ejecutados y dentro los plazos 
estipulados. 
 
SECCIÓN 9.21. Aseguramiento de la Calidad 
 
El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe 
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la 
documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a 
la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a 
lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lO de la serie 9000 en sus últimas 
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 
 
SECCIÓN 9.22. Patentes 
 
El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en materia de protección de 
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso 
respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamación judicial 
o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación 
contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del 
presente Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al Interventor. 
 
SECCIÓN 9.23. Notificaciones. 
 
Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente 
dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente número de fax. 
Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que proceda a 
consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones. 
 
 
Si es a la AGENCIA: 
Atn. Presidencia 
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. 
Segundo Piso – Correspondencia, Bogotá D.C., Colombia 
Teléfono: (+ 57 1) 3791720 
Con copia: Vicepresidente de Gestión Contractual 
 
Si es al Interventor: 
Dirección: ____________. 
Correo _______________ 
Conmutador: __________ 
Fax: _________________ 
 
Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando se 
verifiquen los siguientes eventos: 
 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha en la 
cual se certifique su recibo. 
 



(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el remitente 
reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con esa opción; o (ii) 
cuando el destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la comunicación. 
 
(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío que expida la 
máquina a través de la cual se envió el fax. 

 
 
En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogotá D.C., 
a los ________ (____) días del mes de ____________ de 2013, en dos (2) originales del mismo 
tenor y validez uno para cada Parte. 
 
 
 

______________________________ 
 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
 

_________________________________________ 


