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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber,

(@)

(b)
(©)

(d)
(€)

(f

(@)

(b)

X00XXXXX, identificado con la cédula de ciudadania niimero XXXXXXX expedida en XXXXX, en
su calidad de XXXXXXX de la Agencia Nacional de Infraestructura, nombrado en el cargo
mediante Resolucion No. XXXX del XXX de XXXX de 2012 y posesionado mediante Acta No.
XXXX del XXXX de XXXXX de 2012, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden
Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del Presidente de la
Agencia mediante Resolucion No. 426 del 6 de agosto de 2012 (la “AGENCIA”);

XXXOKXXX, identificado con la cédula de ciudadania nimero XXXXX expedida en XXXXX obrando
en nombre y representacion del X)XXXXX, con NIT No. XXXXXX, en su calidad de representante
legal, (el “Interventor”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato
de Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011y el
Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefalan a
continuacidn previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

QUE mediante Resolucion No. XXXX del XXXX de XXXX de 2013, la AGENCIA abrié el Concurso de
Méritos Abierto niimero XXXXXXX-2013 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la
oferta mas favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la INTERVENTORIA INTEGRAL QUE
INCLUYE LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL,
FINANCIERA Y OPERATIVA, A:

OBJETO 1:

“INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL MODULO 1, QUE INCLUYE LA
INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA, Y
OPERATIVA DEL SENALADO CONTRATO”, CUYO OBJETO ES “LA REPARACION Y ATENCION DE
PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA ViA FERREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA (PK 201+502) -
CHIRIGUANA (PK 722+683); PUERTO BERRIO (PK 328+100) - CABANAS (PK 361+199) Y EN EL
RAMAL DE PUERTO CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS ABSCISAS PK 597+394,08 (CAMBIAVIAS
SUR) Y PK 598+253,54 (CAMBIAVIAS NORTE), ASi COMO SU ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL
TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”.

OBJETO 2:

“INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL MODULO 2, QUE INCLUYE LA
INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA, Y
OPERATIVA DEL SENALADO CONTRATO”, CUYO OBJETO ES “LA REPARACION Y ATENCION DE
PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA ViA FERREA EN LOS TRAMOS: BOGOTA (PK 5) - BELENCITO
(PK 262); LA CARO (PK 32+628) - ZIPAQUIRA (PK 53); Y BOGOTA (PK 5) - FACATATIVA (PK 36), ASI
COMO SU ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE
TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”.

Que mediante Resolucion No. XXX del XXX de XXXX de 2012, la AGENCIA adjudic6 el Contrato de
Interventoria al Interventor.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan
a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 734 de 2012, el Cédigo Civil y de Comercio y las demas normas legales aplicables a la materia:




CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segiin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segiin el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en
éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido
diverso, igualmente los titulos de las Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencién del presente
Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

SECCION 1.01. Objeto.

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se
obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoria integral que incluye la interventoria técnica, socio-
ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa, a:

OBJETO 1:

“INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL MODULO 1, QUE INCLUYE LA
INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA, Y
OPERATIVA DEL SENALADO CONTRATO”, CUYO OBJETO ES “LA REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS
CRITICOS QUE PRESENTA LA ViA FERREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA (PK 201+502) - CHIRIGUANA
(PK 722+683); PUERTO BERRIO (PK 328+100) - CABANAS (PK 361+199) Y EN EL RAMAL DE PUERTO
CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS ABSCISAS PK 597+394,08 (CAMBIAVIAS SUR) Y PK
598+253,54 (CAMBIAVIAS NORTE), ASI COMO SU ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL TIEMPO DE
VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”.

OBJETO 2:

“INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL MODULO 2, QUE INCLUYE LA
INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA, Y
OPERATIVA DEL SENALADO CONTRATO”, CUYO OBJETO ES “LA REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS
CRITICOS QUE PRESENTA LA ViA FERREA EN LOS TRAMOS: BOGOTA (PK 5) - BELENCITO (PK 262); LA
CARO (PK 32+628) - ZIPAQUIRA (PK 53); Y BOGOTA (PK 5) - FACATATIVA (PK 36), ASi COMO SU
ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRAFICO ENTRE
OTRAS ACTIVIDADES POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”.

(a) Ademas, regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagara al Interventor de
forma mensual la contraprestacion ofrecida por el Interventor y aceptada por la AGENCIA durante el
Concurso de Méritos Abiertos consistente en una suma global fija.

(b) La ejecucion del presente Contrato iniciara desde la firma por las Partes del Acta de Inicio de la
Interventoria y tendra una duracion de veinticinco (25) meses. No obstante lo anterior, el evento que el
contrato o contratos objeto de interventoria terminen antes del plazo sefialado anteriormente, por cualquier
causa, el contrato de interventoria se dara por terminado anticipadamente sin que por ello se genere
indemnizacion alguna a favor del contratista, y se pagara de conformidad con lo ejecutado efectivamente
por el interventor.



SECCION 1.02. Alcance.

Con el propoésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral del contrato o contratos base (tal
como se define en el Pliego de Condiciones y sus respectivos anexos) estableciendo oportunamente las
acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente Contrato, en especial en su capitulo Il, los Pliegos de Condiciones, el Anexo 4
de “Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria, la Propuesta del Interventor y, en general, todos y
cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, el alcance del objeto del presente
Contrato incluye:

(a) La revision, verificacion, analisis y la emision de conceptos de manera permanente en
relacion con todos los aspectos derivados del Contrato o contratos objeto de
interventoria, incluyendo pero sin limitarse a los aspectos técnicos, financieros,
contables, prediales, sociales, ambientales, operativos, juridicos y administrativos, segiin
corresponda de acuerdo con su estado actual y la etapa en la cual se encuentre.

(b) El Interventor esta autorizado para (i) impartir instrucciones y o6rdenes al contratista o
contratistas sobre aspectos regulados en el Contrato o contratos objeto de interventoria
y sus anexos, apéndices, adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran,
modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte
del contratista o contratistas. Asimismo, el Interventor podra impartir recomendaciones
que el contratista o contratistas podra o no acoger; y (ii) exigirle toda la informacion y
documentacion que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del
Contrato objeto de interventoria, la cual debera ser suministrada por el contratista o
maximo dentro de los seis (6) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha de
solicitud. El Interventor podra, si asi lo estima conveniente, por la naturaleza de la
informacion solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la informacion por parte del
contratista. En todo caso, las instrucciones, drdenes y/o recomendaciones que imparta el
Interventor al contratista o contratistas o se ceiiirdn a lo establecido en el Contrato o
Contratos objeto de interventoria y en Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de
Interventoria, asi como a las instrucciones que imparta la AGENCIA al respecto.

(c) El Interventor no podra exonerar al contratista o contratistas de sus obligaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacion expresa y escrita del Presidente, quien haga
sus veces en la AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y drdenes del
Interventor seran expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y
con su respectivo sello de recibido.

SECCION 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(@) El valor del presente Contrato, se fija en la suma tinica de XXXXXXXXX PESOS ($XXXXX),
pesos incluido el IVA.

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presente Contrato y en el Anexo de Requerimientos Técnicos.
Las partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del precio contenida en la
Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios
unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables,
tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la
cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior y con fines de claridad Ginicamente, se establece la cuota fija
mensual en pesos, la cual se determiné tomando como base el valor global fijo ofertado
dividido por el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoria, el cual
corresponde a la suma de XXXXXXX PESOS ($XXXXXXX), mensualmente.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por
parte de la AGENCIA una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la
previa aprobacion que haga la AGENCIA a los informes, diagnosticos o productos que
deba presentar el interventor a la AGENCIA durante el correspondiente periodo mensual y
ala presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.



SECCION 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes.

(a) Declaraciones de la AGENCIA . Con la suscripcion del presente Contrato la AGENCIA declara y garantiza
lo siguiente:

(i) Esuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva
del Orden Nacional, con persona juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y
técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente creada mediante Decreto 4165 de 2011, a
la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley que tienda a su liquidacién.

(i) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacion y descripcion de sus funciones o por virtud de delegacion efectuada por el Presidente de
la AGENCIA.

(iii) La suscripcion del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a la AGENCIA y por el
contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la AGENCIA.

(b) Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Interventor declara y
garantiza lo siguiente:

(i) Creacion y Existencia: El Interventor es una [e], validamente constituida y organizada bajo las leyes de
[¢], se encuentra domiciliada en [e]. Actualmente esta vigente y ejerce validamente su objeto social . No
se encuentran en proceso de liquidacion ni incursas en causal alguna de disolucion, ni han entrado
voluntaria u obligatoriamente en alg(in tipo de proceso concursal o acuerdo de reestructuracion y no se
ha presentado peticion alguna para que sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni han dado
lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

(i) Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad contractual y legal asi
como con las autorizaciones suficientes en los términos de su documento de creacion y la normatividad
aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (ii) obligar a sus integrantes conforme a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato.

(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales requeridas para suscribir
el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad
diferente a un érgano contractual es requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del
presente Contrato. (B) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

(iv) Aceptacion Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del presente Contrato, los ha
estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asi, reconoce y acepta que la
contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato o Contratos objeto de interventoria (junto con
sus anexos y Apéndices).

(v) Conocimiento del Contrato o Contratos objeto de interventoria: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato o Contratos objeto de interventoria, sus anexos, apéndices y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y conoce el alcance de
sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos Técnicos del
Contrato de Interventoria. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y
el Contrato o Contratos objeto de interventoria (junto con sus anexos y Apéndices).

(vi) Unico Beneficiario: El Interventor es el tinico beneficiario del Contrato y sus pagos.

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le dara a los pagos
de la AGENCIA seran (nica y exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras existan
obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion del mismo.




SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo de duracion es de veinticinco (25) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de
Interventoria. No obstante lo anterior, el evento que el contrato o contratos objeto de interventoria terminen
antes del plazo seiialado anteriormente, por cualquier causa, el contrato de interventoria se dara por
terminado anticipadamente sin que por ello se genere indemnizacion alguna a favor del Interventor.

Para efectos de la liquidacion del contrato de obra y durante el Giltimo mes de ejecucion del contrato, la
interventoria requerira para su ejecucion tinicamente del siguiente personal:

e  Director de la Interventoria
e Coordinador de construccion y mantenimiento
o Abogado

SECCION 1.06. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue mas alla
del plazo establecido en la Seccion 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, segiin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al (los) Contratista(s). Las
Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al
Interventor asi como su forma de pago, sin que en ningiin caso supere los valores indicados en la Tabla de
Precios. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables
al (los) Contratista(s), la AGENCIA podra repetir contra el Contratista(s) el valor pagado al Interventor, sin
perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato o
Contratos objeto de interventoria; y las diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el
Contratista(s) seran resueltas seglin se establece en el Contrato o Contratos objeto de interventoria.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el acaecimiento de
un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicara lo previsto en la Seccion 9.09 del presente Contrato y
la compensacion sera fijada en los términos de la Seccion 9.09(h).

CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general, integral y permanente
del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista(s) derivadas del Contrato
Contratos objeto de interventoria, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de Requerimientos
Técnicos, Metodologia y Plan de Cargas del Contrato de Interventoria; el seguimiento y control debera
garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus
anexos, que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de Requerimientos Técnicos, el
Pliego de Condiciones y su Propuesta.

SECCION 2.02. Obligaciones de la Agencia.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio
de las demas previstas en otras Secciones del presente Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
efectuar los tramites dentro de los plazos seiialados en el presente Contrato para los pagos al Interventor.

(b)  Acudir alos mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Contrato cuando quiera
que se presenten conflictos entre las Partes.

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de las
obligaciones del Contrato o Contratos objeto de interventoria.



SECCION 2.03. Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan constituir
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en
Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, segiin se
establece en su Seccion 1.05. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de
multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO 111
Personal del Interventor

SECCION 3.01. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria.

La AGENCIA aprobara la vinculacion de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que debera ser
presentado por el Interventor, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los cargos
requeridos, durante la vigencia del contrato y con las caracteristicas que se describen en el documento
Requerimientos Técnicos y en el documento Metodologia y Plan de Cargas, o en su defecto, la AGENCIA
debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los dias (10) dias habiles siguientes a su
suscripcion del contrato. En caso que la AGENCIA presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la fecha de la comunicacion. Por su parte, la AGENCIA dispondra de tres (3) dias a partir de la
entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas
posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos
asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta Seccion
y la Seccion 9.11 incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable,
cualquier daio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto,
hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no reiinan
tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de operaciones
que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una
dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a
cabo las obras de Construccion correspondientes a la Atencion de Puntos Criticos, el Mejoramiento,
las Obras de Mantenimiento, las actividades correspondientes a la Administracion, Vigilancia y
Control de Tréfico, asi como la gestion correspondiente a los cobros por arrendamientos de bienes
muebles e inmuebles a su cargo y el cobro por uso de infraestructura a terceros operadores, de
acuerdo con la etapa en la cual se encuentre el contrato de Contrato o Contratos objeto de
interventoria, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por
la ejecucion del Contrato o Contratos objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion del
personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en
los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y
seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones
adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la
Seccion 1.03 del presente Contrato, por lo que, en ningin caso, generaran reconocimientos
econdmicos adicionales a favor del Interventor.

(c) En particular, el Director del Proyecto, y el Coordinador de Construccion y mantenimiento, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en la zona en donde se llevan a cabo tenga



una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona cabo las obras de
Construccion correspondientes a la Atencion de Puntos Criticos, el Mejoramiento, las Obras de
Mantenimiento, las actividades correspondientes a la Administracion, Vigilancia y Control de Trafico,
asi como la gestion correspondiente a los cobros por arrendamientos de bienes muebles e inmuebles
a su cargo y el cobro por uso de infraestructura a terceros operadores, de acuerdo con la etapa en la
cual se encuentre dicho Contrato o Contratos objeto de interventoria como minimo en las
dedicaciones indicadas en documento Requerimientos Técnicos y en el documento Metodologia y
Plan de Cargas y aceptadas en la propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que
se desarrollen mensualmente.

(d) ElInterventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion y permanencia
minima exigida para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segiin su ofrecimiento en la Propuesta
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor para que
por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento genere para la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Interventor ningln valor
adicional al establecido en la Seccion 1.03 del Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo dispuesto para
directores y el Coordinador de Construccién y mantenimiento que son propios del LIDER, quien
debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la
contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la
incorporacion a la interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades
o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas
no tendran relacién laboral alguna con la AGENCIA.

(A Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales legales o
extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento
del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales
aplicables. La AGENCIA no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales
del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generaran los intereses de mora
a que se refiere la Seccion 9.05 del presente Contrato.

(8) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice, con
relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
laborales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Seccion y en las demas Secciones del presente Contrato, se entendera como
incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en la Seccion 6.01, sin
perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segiin lo seialado en la
Seccion 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han
efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también serd aplicable respecto de los
trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado
los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842
de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segiin lo seiialado en la
Seccion 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a
tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra al dia
en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de
los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo con la dindmica del desarrollo del Contrato o Contratos objeto de interventoria, entre
otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del
proyecto, el personal solicitado por la AGENCIA en los estudios previos y en los Requirimientos
Técnicos y en la Metodologia y Plan de Cargas podra ser modificado en cualquier momento a solicitud
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de la entidad, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los documentos mencionados o los
suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, sin que esto le genere al Interventor derecho
de solicitar remuneracion adicional por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura o del
Contratista(s) ni obligacion a la Agencia Nacional de Infraestructura o al Contratista(s) de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

SECCION 3.02. Modificacién de las Personas Acreditadas.

(@) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y Coordinador de Construccion y
mantenimiento ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6)
Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser
cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion
por parte de la AGENCIA.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se requerira de la
aprobacion previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser reemplazado por otro de iguales o
mayores calidades, al profesional a ser reemplazado. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo
que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
imposicion de multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El
Interventor estara en la obligacion de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econdmico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que no cumplan
con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los
cumplan, previa aprobacion de la AGENCIA.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el Interventor, quien es
el finico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones
legales sobre la contratacion laboral, salvo lo dispuesto para la vinculacion de los Directores y
Coordinador de Construccion y mantenimiento, quienes estaran a cargo del integrante LIDER del
Interventor.

SECCION 3.03. _Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal
del Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de
senvicios, seglin sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de sewicios, debera adjuntarse
adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos laborales, asi como el comprobante del dltimo pago efectuado por tal concepto,
salvo lo dispuesto para la vinculacion de los Directores y Subdirectores, quienes estaran a cargo del
integrante LIDER del Interventor.

(b) El Director de Proyecto y Coordinador de Construccién y mantenimiento de que trata los
documentos anexos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso
irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La
suscripcion de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el
cual fuere presentado por un término no inferior al plazo del contrato.

(c) Por otro lado, la suscripcion del documento por parte del profesional supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del personal obligatorio minimo cuyas hojas de
vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la AGENCIA verificara en
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la etapa de aprobacion del equipo de trabajo, respecto del adjudicatario del Mdodulo, que la suma de
las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados
pero no suscritos ain, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea
superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la AGENCIA para el personal obligatorio minimo
no aprobara la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA requerira al Interventor para que subsane
la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en la seccion 3.01 del presente
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA
o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos, seglin sea el caso: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacion laboral o contractual. (ii) autocertificacion entendida como aquella
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompanada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional particip6 en el cargo y en el proyecto
que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones
del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

Vi) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la
fecha de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la norma
que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha
de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que
hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para
ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se
tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais
que la hubiere ejercido.

(8 Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion de
actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como
funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(h) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
o asesor de proyectos de tesis, no se tendrd en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales requeridos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos, segiin sea el caso, asi: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (ii) autocertificacion entendida como
aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, en los términos establecidos en el literal (d) de la Seccion 3.03.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o para acreditarla
se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segiin sea el caso,

(ii) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempenado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacién laboral o contractual (incluyendo
dia, mes y aio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los
perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los documentos
aportados deben contener:
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() nombre del empleado, trabajador o contratista, segiin sea el caso,

(ii) funciones o actividades desempenadas,

(iii) el cargo desempeiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo contractual
(incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempeiiadas, a través del acto
administrativo por medio del cual se estableci6 el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompaiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

)] Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata los requerimientos técnicos no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, la
AGENCIA no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Seccion 3.02 del presente Contrato.

(k) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afos Un (1) ano
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afos
Doctorado Cuatro (4) aios Dos (2) afios
()] En todo caso, se resalta que a cada profesional (inicamente se le validara un (1) titulo

académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y
doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al
doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(m) En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero tenga
experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacion teniendo en cuenta la
tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de un profesional se
le exige una formacion académica en especializacion por ejemplo, el mismo debera acreditar el
tiempo de experiencia minimo requerido mas un (1) afio adicional siempre y cuando esta experiencia
esté relacionada con el perfil solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracién, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada, en el documento de compromiso del profesional, es
cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que
hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el
extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, segiin corresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como
formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el
exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la multa prevista en la
Seccion 6.01 del presente Contrato.

(p) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad
del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del documento de compromiso y la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
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ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera
definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o
dentro de los cinco (5) meses siguientes al Contrato de Interventoria, en caso que se requiera
evaluacion académica en los términos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005 expedida
por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del
Contrato y dara lugar las multas en los términos de la Seccion 6.01 del Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en los
requerimientos técnicos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion
que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

SECCION 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que aplicara
durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables
de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.

SECCION 3.05. Inexistencia de Relacién Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AGENCIA y el Interventor, por
una parte, y la AGENCIAYy el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra.
Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que
tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones
que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta
Seccion se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que
emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

SECCION 3.06. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que tengan una
dedicacion exclusiva del ciento por ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento
que dichos profesionales tengan una dedicacion del ciento por ciento (100%) deberan ser vinculados
mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa
correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en los
términos de la Seccion 6.01 del Contrato. El representante legal del interventor debera estar vinculado
laboralmente al miembro lider.

El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su némina durante el plazo total de
ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccion 1.05, al mismo nimero de empleados que
hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente certificada por
la junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos laborales, o por la junta
regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva acta mensual de pago por
sewicios de interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del
personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la multa
prevista en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

SECCION 4.01. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y o6rdenes del Interventor al (los) Contratista(s) seran expedidas por escrito de
conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y
érdenes se enviara copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA.
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SECCION 4.02. Informes

1) [Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante debera llevar a
cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagnéstico integral del contrato que esta siendo objeto de interventoria, discriminado
por gestiones tal como se establece en el Documento Metodologia y Plan de Cargas, el cual sera
presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico se
debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada una de las obligaciones
por areas de gestion a cargo del Contratista(s), dentro de las que se encuentran: Gestion Administrativa,
Operativa, Técnica, Financiera - Contable, Juridica, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de Riesgos,
entre otras.

En términos generales, los diagnésticos tienen como objetivo general analizar completa e integralmente el
nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del Contratista(s), y a partir de esto, el
planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento del Contrato o Contratos objeto de la
interventoria.

a) Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato o Contratos objeto de la interventoria, se debera realizar un
analisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el (los) contratos, seg(n el
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte del
Contratista(s), debe contener, entre otros aspectos, las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre otras
situaciones.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de forma rapida y visual
la situacién del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

b) Diagnostico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del Contrato o Contratos
objeto de la interventoria, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra
un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de
procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del Contrato o Contratos objeto de la
interventoria en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son ejecutados por
el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor conceptuara sobre aquellos aspectos criticos
para el desarrollo del Contrato o Contratos objeto de la interventoria, de manera que se formule un plan de
accion y las correspondientes alternativas de desarrollo o implementacion.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hard un analisis
especial en la matriz de riesgos existente en el Contrato o Contratos objeto de la interventoria. De no existir
dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al Contrato o Contratos objeto de la interventoria
correspondiente, en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el diagnostico
estratégico que se presente.

El diagndstico estratégico se compone de diagnosticos especificos en la totalidad de areas que hagan parte
del Contrato o Contratos objeto de la interventoria y sus adicionales.
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¢) Diagnostico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis financiero en el cual se
vera reflejado el estado actual del Contrato o Contratos objeto de la interventoria desde una Optica
financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

Dentro del diagnéstico financiero se debe elaborar el modelo financiero de la obra, con base en la
informacion suministrada por el Contratista, La Agencia Nacional de Infraestructura y los informes del
anterior interventor.

d) Diagnostico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada una de las etapas y fases del
Contrato que se hayan considerado en los contratos derivados de los mddulos 1 y 2 entre la Agencia
Nacional de Infraestructura y el contratista.

Para la ejecucion correspondiente a la intervencion a puntos criticos, mejoramiento de via, mantenimiento y
obras adicionales, se debera analizar cada uno de los Hitos presentes en los contratos derivados de los
moddulos 1y 2, y se dara por separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se
debera ademas separar los Hitos segiin se trate de Intervencion a puntos criticos (Tipo de intervenciones de
acuerdo a la clasificacion establecida en el apéndice técnico de los términos de referencia de la licitacion
publica), mejoramiento de via, mantenimiento de via y de material rodante y obras adicionales.

Se debe incluir descripcion detallada de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista que den razon
del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en los puntos criticos, en los sectores a intervenir
para efectos de mantenimiento y mejoramiento de via y en aquellas que la Interventoria considere se deben
adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del Contrato.

Adicionalmente, el interventor debera hacer un andlisis del estado del sistema de control de trafico en
términos de eficiencia y seguridad teniendo en consideracion las demandas estimadas y la frecuencia de
trenes prevista una vez se atiendan los puntos criticos y la via haya quedado habilitada para la operacion.
Con base en ese analisis, la interventoria identificara y clasificara las actividades y procesos en materia de
control de trafico tales como las comunicaciones, el sistema de enclavamientos, pasos a nivel, sefializacion
y todas aquellas que el interventor considere necesarias.

Como parte de este diagnostico, el interventor realizara una filmacion del corredor, vias y todas las demas
obras objeto del Contrato o Contratos objeto de la interventoria, con el fin de documentar el estado en que
se recibe los mismos.

e) Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los documentos contractuales con el
objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Contratista(s). Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del (los)
contrato(s). Asi mismo, se debera efectuar un andlisis de vigencia y aplicabilidad de pélizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la
efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada
contrato y de la Ley Aplicable.

f) Diagnastico Socio - Ambiental
La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada una de las etapas y fases del
Contrato que se hayan considerado de tipo Socio - Ambiental establecidos en los Contratos derivados de

los modulos 1y 2.

Para la ejecucion correspondiente a las obras complementarias relacionadas a atender aspectos socio-
ambientales, la interventoria debera elaborar un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos.
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2) Informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el efecto, cada
tres (03) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del informe de diagndstico
actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del Contratista (s) por areas de
gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo
con el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o Estrategia, y al igual
que éste, el Diagnostico de Avance debera contemplar los aspectos financieros, contables, técnico-
operativos, juridicos, socio - ambientales y aquellos que la interventoria considere.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria debera revisar y actualizar la

matriz de riesgos existente en el Contrato o Contratos objeto de la interventoria y elaborada dentro del
enfoque de la consultoria.

3) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los demas
informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura.

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Grupo Interno de Trabajo Férreo, dentro
de los quince (15) primeros dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente,
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente
el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general
del informe contendrd el andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) los
movimientos financieros efectuados, los aportes y pagos, asi como una evaluacion de la situacion
financiera del Proyecto, mediante el uso de indicadores; (ii) los niveles de seguridad férrea; (iii) el desarrollo
y avance del programa de las obras correspondientes a reparacion de puntos criticos; (iv) el desarrollo y
avance del programa de las obras correspondientes al mantenimiento de via, (v) el desarrollo y avance del
programa de las obras correspondientes al mejoramiento de via (vi) el desarrollo y avance del programa de
las obras complementarias, (vii) las actividades correspondientes al control de trafico, (vii) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (viii) las actividades y gestiones de la interventoria; (ix) la relacion
de temas pendientes y las causas de su no definicion; (x) el avance en la implementacion de las medidas
sociales y ambientales; y, (xi) Las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. Este informe debera
incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y analisis
tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
Términos de Referencia correspondientes, asi como en el Contrato de Obra, sus modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato Contrato o Contratos objeto de la interventoria.

¢) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacion Contrato o Contratos objeto de la interventoria

e) Etapa en que se encuentra el Contrato.

f) Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Contratista, las que dependeran de la etapa en
que se encuentre el Contrato.

g) Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato en los plazos y términos previstos en
el Contrato.

h) Requerimientos de informes solicitados al Contratista.

i) Estado de las garantias otorgadas por el Contratista.

j) Informacion financiera respecto al estado de las cuentas, el resumen de pagos por concepto de obra
en intervencion de puntos criticos, de mantenimiento, de mejoramiento de via y otras obras
complementarias.

k) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente contrato.

I) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
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m) Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, del contratista y de los subcontratistas de este.

n) La gestion y actividades correspondientes al control de trafico y los niveles de accidentalidad y
seguridad férrea.

o) Los mediciones de transporte realizadas por el contratista (Ton-km y Vagén-km) necesarias para el
cobro por uso de la infraestructura.

p) El estado de las obras (Intervencion a puntos criticos, mantenimiento, mejoramiento de via y obras
adicionales), teniendo en cuenta los aspectos técnicos, socio-ambientales, econémicos y
financieros, este informe debera reportar en forma clara el avance fisico de la obra.

q) La gestion y actividades administrativas y aquellas correspondientes a la vigilancia del corredor;

1) Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras, especialmente las
relacionadas con el mejoramiento de via sustentadas y debidamente justificadas.

s) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo mensual
respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la AGENCIA (a menos que su
cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior,
en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente
Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de
liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la Agencia
Nacional de Infraestructura las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la Agencia Nacional de Infraestructura podra exigir a lo largo
del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes
de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la
remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales
se estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado personal.

t) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual respectivo,
considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion
significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

u) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

v) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura, y
acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la ejecucion del
contrato (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacion,
mantenimiento, etc.).

w) Relacion de toda la correspondencia asociada a la interventoria (entrada y salida) que le permita ala
Agencia mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y
actuar segin lo acordado.

X) Relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la ciudadania que
tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del contratista y del interventor, asi
como las correspondientes respuestas.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato o Contratos objeto de la interventoria y el contenido
de éste (o0s). Estos informes mensuales deberan presentarse, al supewisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompaiiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma,
para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las mediciones, ensayos
y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en cuenta
que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir
en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir
el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera
realizado en adicion a las descritas en el Anexo 4 del presente Contrato y Anexos Técnicos del Contrato o
Contratos objeto de la interventoria y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
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Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el Interventor no ha
cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo 4 del presente Contrato y en
lo establecido en el Contrato o Contratos objeto de la interventoria, Apéndices, Anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AGENCIA lo requerira,
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectie tales
mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo sefialado en
el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no
mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud
formulada por la AGENCIA, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo
de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AGENCIA insistiere en la necesidad de realizar tales
mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera
definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor
frente a la solicitud de la AGENCIA, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una
aceptacion de la misma.

4) Informes por Terminacion de Tramos e Hitos.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe por terminacion
de Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos que corresponden al proyecto, el cual debera
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el
interventor de la terminacion de dichos tramos o hitos, conforme se establecié en el Contrato o
Contratos objeto de la interventoria.

(b) Este informe por terminacion de Tramos o Hitos sera uno de los soportes para proceder a
la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, segiin corresponda, de un Tramo o Hito
de la obra del Contrato o Contratos objeto de la interventoria, de acuerdo con el plan de obras, y en
general, con el Contrato o Contratos objeto de la interventoria y sus documentos. La entrega de cada
hito estara condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo Contrato o
Contratos objeto de la interventoria para tal efecto.

(c) El informe por terminacion de cada Tramo o Hito debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestion global del contratista(s) en el Tramo o Hito respectivo, de
acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato o Contratos objeto de la interventoria y todos
sus documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los analisis
realizados por el Interventor que demuestren que el Contratista(s) ha cumplido cabalmente con
todos los términos y condiciones establecidos en el Contrato o Contratos objeto de la interventoria
para poder suscribir el Acta de Terminacion de un Hito, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Contrato o Contratos objeto de la interventoria.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion del Tramo o Hito respectivo, de
acuerdo con el Contrato o Contratos objeto de la interventoria y demas aplicables.

(ii) Un informe sobre la Memoria Técnica (segiin este término se define en el Contrato o
Contratos objeto de la interventoria) entregada por el Contratista(s) para el Tramo o Hito
respectivo, incluyendo sus correcciones 0 complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Contratista(s) respecto al Plan de Obras del
Tramo o Hito respectivo.

(d) El Supervisor de la AGENCIA revisara y aprobara el informe por terminacion de cada Tramo
o Hito si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el
Contrato o Contratos objeto de la interventoria, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de la AGENCIA podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de
cada Tramo o Hito, las cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un
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plazo maximo de una (1) semana para ajustar el informe por terminacion de cada Tramo o Hito (si es
del caso) a satisfaccion de la AGENCIA.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Tramo o Hito a que se refiere esta
Seccion, o la deficiencia en su contenido y su no correccion a satisfaccion de la AGENCIA dentro del
plazo dispuesto en el literal (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las multas,
sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

i) Para el caso de las obras que ya se encuentren terminadas, la Interventoria contara con
maximo un (1) mes contado a partir del acta de inicio de la presente Interventoria para presentar a la
AGENCIA, las observaciones a que haya lugar a las memorias técnicas entregas por el Contratista(s)
a los tramos o trayectos que ya se encuentren ejecutados.

5) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion anticipada del presente
Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe Final, el cual
metodoldégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva
contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la
Interventoria. El informe general contendra el analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en el Contrato o Contratos objeto de la interventoria, durante
el ejercicio de la interventoria y la situacién de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando
detalladamente la situacion financiera del Contrato o Contratos objeto de la interventoria. Este informe
debera contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto,
indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompaiara de
un archivo fotografico y de video del corredor con el fin de documentar el estado en que se entrega el
Contrato o Contratos objeto de la interventoria, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las
causas de su no definicién.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagndstico Final. Este debera contemplar:

a) Aspectos técnicos, operativos, financieros, contables, juridicos, socio-ambientales, entre los mas
importantes, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geolégicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de suelos,
las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos constitutivos de la
MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
Contratista(s). Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de
manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las obras de arte ubicadas en el proyecto, del material rodante y de las
estaciones a lo largo del corredor.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar la matriz de
riesgos actualizada del Contrato o Contratos objeto de la interventoria.

f)  Un andlisis global de la ejecucion del Contrato o Contratos objeto de la interventoria, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

g) Unarelacion de las obras ejecutadas por el Contratista(s), en la cual se indique el cumplimiento de
cada una de estas obras con los resultados exigidos en el Contrato o Contratos objeto de la
interventoria y sus respectivos Apéndices.

h) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte del Contrato o Contratos objeto de la
interventoria, en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato o contratos y sus
Apéndices, anexos y demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o
complementan.

i)  Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

j) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al Contratista(s) durante la ejecucion del Contrato o
Contratos objeto de la interventoria, discriminando entre aquellas que hubieren sido
efectivamente pagadas por el Contratista(s), aquellas que se le hubieren deducido de cualquier
pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas
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que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la elaboracion del informe
final.

k) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

I)  Unrecuento de las garantias otorgadas por el Contratista(s), su estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la (iltima factura del contrato de interventoria, estara sujeto a la presentacion y

previa aprobacion del informe final por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.

CAPIiTULO V
Garantias del Contrato

SECCION 5.01. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia Gnica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el articulo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012. Las pélizas de
seguro deberan reunir las condiciones establecidas en la Seccion I del Capitulo Il del Titulo V del
Decreto 734 de 2012 y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de
Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura
plural lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento debera
contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo
del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula
penal y demas sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia correspondera a la
duracién del Contrato de Interventoria estimada en veinticinco (25) meses, mas una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato
en los términos de la Seccion 8.03 del presente Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo
debera prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del
Contrato de Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantia Unica de
Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion XXXXXXX PESOS ($XXXXXX),
(actualizado conforme a la formula de la Seccion 1.03 del presente Contrato). El valor asegurado
debera actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la
ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato
de Interventoria. (2) El valor asegurado sera el equivalente al diez (10%) de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual para los Gnicos
fines del presente numeral se estima en XXXXXXXXXXXX PESOS ($ XXXXXXXXX). (3) Este amparo
debera tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoria y tres (3) afios mas contados
a partir de la fecha de terminacion del contrato. En todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar
la vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) dias habiles anteriores a su vencimiento, en
caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) aios adicionales a la fecha de terminacion del
presente Contrato.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra
los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia
del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente
Contrato. (2) El valor asegurado sera el equivalente a diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, el cual para los
Gnicos fines del presente numeral se estima XXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXX). El valor asegurado
debera actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este
amparo debera tener una vigencia de sesenta (60) meses contados a partir de la terminacion del
Contrato de Interventoria.
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SECCION 5.02. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia (nica de cumplimiento, una péliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de
las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne
por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de
terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor
en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual sera por el término de duracion del contrato y dos (2) afios mas. 3) Partes. La péliza de
seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan constituirse de acuerdo con las
coberturas y requisitos establecidos en la Seccion | del Capitulo Il del Titulo V del Decreto 734 de 2012, en
adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de
contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5) El valor
asegurado para cada poéliza sera del cinco pro ciento (5%) del valor del contrato.

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por
el Decreto 734 de 2012 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
polizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el valor de la reexpedicion de
la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo V y debera pagar las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia (nica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por
lo tanto la AGENCIA podra imponer las multas contempladas en la Seccion 6.01.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo seialado en las
Secciones 5.01y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Seccion 6.01.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto
de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las
Secciones 5.01y 5.02 del presente Contrato.

i) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las partes de este Contrato decidan constituir durante el
término de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(8 En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compaiiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste
que dicha compaiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la
misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningin tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad
emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.
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(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
seialados en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccion de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no
entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la AGENCIA o si los términos
y condiciones de las correcciones y/0 modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra
las multas de que trata la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(i) Si la garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segiin lo dispuesto en la Seccion
5.01, la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecucién
y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos
exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la
correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine
la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(k) La AGENCIA dispondra de diez (10) dias habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del dia
habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que
la AGENCIA efectiie comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en
los literales (b) e (i) de la presente Seccion. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi
lo sefalara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente seiale la AGENCIA en la comunicacién. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los
términos seialados por escrito a satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la AGENCIA, se aplicara lo sefialado en el
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en la Seccion 6.01.

()] Si la garantia Gnica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompanada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningiin caso sera valida la
certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacion
de la garantia (Segiin modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo 5). El reasegurador
debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

SECCION 5.04. Fianza.

(Esta seccion aplica siempre y cuando el interventor haya presentado en el proceso de seleccion experiencia a través
de situacion de control)

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las sociedades
controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor]
suscribié(eron) y adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, una Fianza
para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecucion del
presente Contrato. Las partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del presente
Contrato por parte del fiador se seguira el siguiente procedimiento:

(@) La Fianza se hara efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento del
Interventor de las obligaciones senaladas en el presente Contrato y si como consecuencia de las
reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado
cada uno una Fianza, la AGENCIA podra a su eleccion hacer efectiva la Fianza de uno u otro, sin
atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podra exigir mas de una
Fianza al mismo tiempo otorgada para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de multas en
los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto en el
Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectiva por
parte de la AGENCIA la Fianza, cuando el fiador cumpla con la obligacion cesaran las multas en los
términos del Capitulo VI. Si el Fiador optare por pagar la sancion asociada al incumplimiento las
multas se continuaran causando y seran a cargo del Fiador hasta que se llegue al limite de
imposicion de multas previsto en el presente Contrato.
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(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de multas
en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podra, exigir el cumplimiento de la
obligacion incumplida al Fiador en los términos de la Fianza.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la
AGENCIA podra requerir al Fiador en cualquier momento si no hay recursos o éstos son insuficientes
para compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al fiador, éste no
se pronuncia o sefiala a la AGENCIA que conforme con los términos de la Fianza procede a asumir los
costos derivados del incumplimiento de la obligacién.

] En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera que
cumplird por el Interventor y las partes continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni
dilaciones.]

CAPITULO VI

Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
Interventor, la AGENCIA procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debio
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que
durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y Articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse
en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la
Agencia podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas establecidas
en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se
pueden sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las
sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del Interventor, en caso de que
por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la AGENCIA
lograr el pago haciendo efectiva la garantia inica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente
o posible lo hara acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera
al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez en firme el
acto administrativo de imposicion de la multa en el mes siguiente al mes en que se haya impuesto la multa
o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicion de la multa. Si el Interventor impugna
la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el mes siguiente al mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la
decision es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de mora en
los términos de la Seccion 9.05 del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo 86 de la
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.
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(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a ejecutar,
desde la fecha del incumplimiento hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones senaladas
en el Capitulo V relativas a la garantia Gnica de cumplimiento.

(ii) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor
no reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las
condiciones minimas sefialadas en los requerimientos técnicos, la Agencia rechazara el cambio e
impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida
por parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA, rechaza el candidato las multas se impondra incluso
durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la
obligacién.

(iii) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la suscripcion de los compromisos
de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

(iv) Por_incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en la Seccion 3.01
Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoria.

v) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la suscripcién del documento de
compromiso de vinculacion de personal del Pliego de Condiciones.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la AGENCIA. Si el Interventor no entrega
de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado
segin el presente Contrato y el Contrato o Contratos objeto de la interventoria; asi como si no
entregare la informacion completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione
con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el
incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute
obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).

(viii) Incumplimiento de la Seccién 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Seccion 3.03 del presente Contrato.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del contrato a
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del
Contrato de Obra.

(i) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccidon 2.03 del presente Contrato, cuando ello aplique.

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccion 3.06 del presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato o Contratos objeto de la
interventoria, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula,
se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por la
AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.
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SECCION 6.02. Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco (5)
dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde el dia en que
la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la Agencia impondra la multa desde la fecha en que la AGENCIA haya identificado el
incumplimiento, tal como se menciond en la Seccion 6.01

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura senalado por la AGENCIA ,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

() Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefalado en la Seccidn 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope seiialado en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA debera tomar
las medidas que garanticen la continuidad del contrato, incluyendo pero sin limitarse a, las
sefialadas en las Secciones 9.02, 9.03 y 9.04 del presente Contrato. Las multas se calcularan a
partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o de la AGENCIA, segiin corresponda, una vez
se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la AGENCIA ha impuesto la multa.

SECCION 6.03. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a
ser generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccion 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos
de la Seccion 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
AGENCIA iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del
Decreto 0734 de 2012.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialard como
fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se seiiala expresamente en cada uno de los
literales de la Seccién 6.01 anterior.

(iii) En aplicacion de la figura de la compensacion, la AGENCIA podra descontar el

valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
AGENCIA le adeude al Interventor.

SECCION 6.04. Limite a la Imposicién de Multas.

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato sefalado en la Seccion 1.03.

(b) Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida seiialada en la Seccion 8.01 (f) del presente
Contrato.

SECCION 6.05. Actualizacién de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC del mes anterior al
dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea
pagada en su totalidad por el Interventor.

SECCION 6.06. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al tope maximo posible de imposicion
de multas conforme lo dispuesto en la seccion 6.04 del presente contrato, el contratista pagara a la
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Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, la cual se
tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no
es 6bice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia tinica de cumplimiento y
se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la
totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el articulo
86 delaLey 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucion de Conflictos

SECCION 7.01. Solucién de Conflictos

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA vy el Interventor seran dirimidos conforme a las reglas de
solucion de conflictos previstas en el presente Contrato.

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasion del contrato y su ejecucion, relacionadas con
las obligaciones a cargo del Interventor, podran ser dirimidas por las partes directamente.

Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligacion de contenido técnico, financiero o
administrativo, las partes acudiran a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el articulo
74 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir la
controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionara en el Centro de Arbitraje y
Amigable Composicion de ASOMAGISTER y estara conformado por tres (3) arbitros designados de comiin
acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designacién de uno o varios
de los arbitros del arbitraje técnico, éstos seran designados por el director de dicho centro de su lista de
técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros mediante sorteo piblico que se llevara a cabo en
las instalaciones del centro del arbitraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Piblico.

Si como resultado del arbitraje técnico resultaran situaciones econémicas o juridicas entre las partes, las
partes acudiran a la conciliacion prejudicial segiin lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009.

De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) controversia(s)
subsistente(s) sera(n) sometida(s) a la decision de un tribunal de arbitramento local que funcionara en el
Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El arbitraje decidird en derecho y
funcionara en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El tribunal estara
conformado por tres (3) arbitros designados de comiin acuerdo entre las partes. En caso de no existir
acuerdo entre las partes para la designacion de uno o varios de los arbitros, estos seran designados por el
director de dicho centro de su lista de arbitros mediante sorteo piblico que se llevara a cabo en las
instalaciones del centro del arbitraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Piblico.
Los arbitros designados haran una declaracién de independencia e imparcialidad respecto de las partes al
momento de aceptar la designacion, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad
de las sefaladas para los jueces y magistrados en el ordenamiento juridico colombiano. El proceso arbitral
tendra un término de duracion de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podra ser
suspendido por los miembros del tribunal salvo peticion conjunta de las partes. El anterior término se
contara a partir del agotamiento de la audiencia de instalacion. En ningin caso, los honorarios de los
arbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podran superar el dos por ciento (2%) del valor
total de las pretensiones.
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CAPITULO VIII
Terminacion y Liquidacion del Contrato

SECCION 8.01. Terminacién del Contrato.

Las partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada del Contrato o Contratos objeto de la interventoria.

(c) Por mutuo acuerdo entre las partes.

(d) Por la declaratoria de terminacion anticipada del presente contrato.

(e) Las partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacion de multas del

Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la Seccion
1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por continuar con la ejecucion del
Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni
el saneamiento de los incumplimientos.

® Las partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el
Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la
totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no
cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en los
requerimientos técnicos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido
dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber
acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas
en la Seccion 8.02. del presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion
de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de
Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente
Contrato de Interventoria.

(8 Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDER en el Concurso de Méritos Abierto
vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la AGENCIA.

(h) Terminacion anticipada del contrato de obra sobre el cual se ejerce la interventoria.

En atencidn al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta o cesion de la participacion
en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podra hacerse a personas naturales o juridicas que
demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacioén que sera verificada de manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendra que manifestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(i) Terminacion anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando quiera que
hayan transcurrido por lo menos seis (6) meses a partir del acta de inicio.

() Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacién del contrato de
que trata la causal contenida en el literal (j), la cual es discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que el
ejercicio de la misma no dara lugar a ningn tipo de reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacion
no generara daiio alguno al Interventor y que no dara lugar a algiin tipo de indemnizacién o compensacion
al contratista parte de la AGENCIA .

SECCION 8.02. Cesion del Contrato en el evento desctito en el literal (g) Seccion 8.01.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del
Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al
proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad que dio como origen la adjudicacion y suscripcion
del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto seiiale la AGENCIA.
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SECCION 8.03. _Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Seccion 8.01 anterior, la
AGENCIA iniciara la liquidacion del Contrato, proceso que tendra una duracion maxima de seis (6) meses. El
proceso liquidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las
eventuales deudas que tenga éste tltimo con la AGENCIA. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un
acta que la contenga, documento que sera suscrito por las partes.

CAPITULO IX
Varios

SECCION 9.01. Supenvisién del Contrato.

La supenvision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente Contrato
se hara a través del Supervisor de la que es un profesional designado por el Vicepresidente de Gestion
Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENCIA tendra acceso a las informaciones estadisticas y
demas que lleve el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

SECCION 9.04. _Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningiin caso una tasa
mayor que la maxima permitida por la normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la
obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras secciones o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion
dineraria que se genere entre las partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta Seccion.

SECCION 9.05. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso de
Méritos No. VJ-VE-CM-011-2013.

(b) La propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta Econémica y
la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) Contrato o Contratos objeto de la interventoria, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo(s) modifican, aclaren o adicionen.

SECCION 9.06. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes.
(b) Inicio Ejecucién. Para iniciar su ejecucion se requiere haber cumplido con todos y cada

uno de los siguientes requisitos:
() Laaprobacion de la garantia tinica de cumplimiento.
(i) Haber entregado una certificacion segin la cual se acredite que el Interventor y cada uno
de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.
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(iii) La aprobacion del personal al que se refiere la correspondiente Hoja de Datos.

SECCION 9.07. _Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la suscripcion del
presente Contrato, que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo
y/o sus directivos en conflicto de intereses con la AGENCIA o con el Contratista(s) del Contrato o Contratos
objeto de la interventoria o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en
ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion
seglin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente Contrato a
quien la AGENCIA designe.

SECCION 9.08. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de las
obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de
las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segiin este
término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Contratista(s) del Contrato o Contratos objeto de la interventoria no se considerara por
si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(@) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y
adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia o al pais
de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

a) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto de
enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

b) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla 0 sabotaje;

c) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no participe
directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza;

d) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la AGENCIA que
constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del Interventor que
constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Obra que conste en acta debidamente suscrita por el

Contratista, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por
causas imputables al Interventor.

30



(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o
caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza
Mayor eximira a las partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extension prevista en la normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del
tiempo durante el cual la parte afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la parte afectada se
ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la parte afectada notificara a la otra parte (A) el acaecimiento del cese del
Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento
de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra
ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del
presente Contrato, el Interventor debera reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el
Contratista(s) del Contrato o Contratos objeto de la interventoria.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral (i) anterior, la
Parte Afectada quedara, durante el periodo especial, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la parte afectada no quedara relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el periodo especial, la parte afectada suministrard semanalmente informacion
sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se
hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una
cualquiera de las partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a
reanudar el cumplimiento de la parte afectada, a la mayor brevedad posible.

(d)  Durante el Periodo Especial, la parte afectada quedara relevada de dar cumplimiento a
las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido
causado directa y tnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra
Parte no tendrd ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la parte afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del periodo especial.

(e) La parte afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar
todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias,
para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

i) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias
de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado,
la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo
acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones del
Contrato, sino sdlo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes
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convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones
suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Ginica y demas garantias seiialadas en el Capitulo V del presente Contrato
sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(8  Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato o
Contratos objeto de la interventoria. Cuando, en los términos y condiciones seiialados en el
Contrato o Contratos objeto de la interventoria, se suspenda el (los) mismo(s), la AGENCIA
determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo
previsto en el literal h siguiente.

(h)  Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la (nica
excepcion que se sefiala a continuacion:

() Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes de
Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores
derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos
ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante
el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(iiy Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A) que el
Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa paralisis
implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder
ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara buscando
cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningiin caso se incluiran
valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su tasacion, la
discrepancia serd sometida a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en el
presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de seguimiento de
ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago.

SECCION 9.09. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de 2011,
ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la AGENCIA
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio de las
actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Contratista(s)
de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato o Contratos
objeto de la interventoria. En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa
leve, adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley 734 del 2002, el
Interventor sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.
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SECCION 9.10. Indemnidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la presente
clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener
indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira
conforme al siguiente procedimiento:

(a) La AGENCIA debera notificar al Interventor del reclamo o accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que dicha
reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la
AGENCIA, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se
hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la normatividad aplicable.

€) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio
costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su
escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el Interventor
para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado primara el
representante del Interventor.

SECCION 9.11. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso iniciado
en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucion del correspondiente proceso, la AGENCIA
tendra la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el
Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a
aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los
abogados que senale el Interventor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision o
accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de pdlizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5)
dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el
recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera
pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en la Seccion 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualquiera de las partes.

SECCION 9.12. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societario a
ninguna de ellas. Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna.
Ninguna de las Secciones de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta
entre las partes a la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las partes no pretenden
crear ningin derecho ni otorgar ninguna accion a ningiin tercer beneficiario de este Contrato.
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SECCION 9.13. _Subcontratos.

El Interventor podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas que tengan la
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, previa autorizacion por parte de la
AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Ginico responsable ante la AGENCIA
por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el linico responsable ante la
AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ninglin caso se podran
subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

SECCION 9.14. Cesién.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De la misma
manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan
participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener
su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), s6lo podran realizar la venta o cesién
de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de
manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendrd que manifestar su consentimiento para que pueda
producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al
Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en
relacién con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del
Interventor no podra llevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los
derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo
cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion del Estado
colombiano.

SECCION 9.15. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente
Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de
denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

SECCION 9.16. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real
de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares
donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencion,
manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estard sometido el Interventor, la normatividad aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha
realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el
Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Propuesta.

SECCION 9.17. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repiblica de Colombia. Este Contrato se rige por la ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012 y el Decreto 734 de 2012y
sus decretos reglamentarios, el Cadigo de Comercio, el Cadigo Civil y demas normas complementarias o
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concordantes. Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota
D.C.

SECCION 9.18. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Secciones,
prevalecera el documento en idioma castellano.

SECCION 9.19. Modificacién del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado
por representantes autorizados de las partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
normatividad aplicable.

SECCION 9.20. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que por su
naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad.

SECCION 9.21. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de cualquiera de las Partes en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se
interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

SECCION 9.22. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la
ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales,
honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios,
investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El
Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y
efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea
necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del
presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.

SECCION 9.23. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar
el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar
los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato
de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de
ICONTEC: NTC - 10 de la serie 9000 en sus tltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

SECCION 9.24. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con normatividad aplicable en materia de proteccion de
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente
Seccion. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

35



SECCION 9.25. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente direccion y al
siguiente correo electronico; o (ii) a la siguiente direccion y al siguiente niimero de fax. Cualquier cambio en
estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y sélo a partir de la
notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Atn. Presidencia

Calle 26 # 59 - 51 Torre 3 Torre B Piso 2

Centro Empresarial Sarmiento Angulo

Bogota, D.C. - Colombia

Tel: 379-1720

Fax: 379-1720

Con copia: Vicepresidente de Gestion Contractual

Si es al Interventor:
Direccidn: XXXXXXX
Correo XXX

Conmutador: XXXX

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se verifiquen
los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la parte en la fecha en la cual se
certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente reciba la
confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion; o (ii) cuando
el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

() Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que expida la
maquina a través de la cual se envié el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de
Bogota D.C., a los XXX (XXX) dias del mes de XXXXX de 2013, en dos (2) originales del mismo tenor y validez
uno para cada Parte.

XX00000000KXX
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XX000XX
Representante Legal
X000000000000X
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