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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 
 
 
Entre los suscritos a saber,  
 
(a) XXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXX de XXXX, en 
calidad de XXXXXXXXXXXXXXX de la Agencia Nacional de Infraestructura, según consta en la 
Resolución No. XXXX del XXX de XXXXX de XXXXX, facultado por delegación conferida mediante 
Resolución XXXX de XXXXX ,  quien obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, 
adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos del presente contrato (la 
“AGENCIA”); 

  
(b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. XXXXXX de XXXXXXX, obrando en nombre y representación de XXXXXXXXXX, identificado 
XXXXXXXXXX, quien en adelante se denominará (el “Interventor”); 
 
 Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o el “Contrato de 
Interventoría que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1510 
de 2013, sus normas reglamentarias y las que la deroguen o modifiquen, y las cláusulas que se 
señalan a continuación previas las siguientes consideraciones:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. XXXX de XXXXX, la AGENCIA abrió el Concurso de Méritos Abierto 
número VJ-VGC-CM-07-2014 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la oferta más 
favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la interventoría integral del Contrato de Concesión,  
que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Contable, Financiera, Jurídica, 
Administrativa, Operativa, Ambiental y Socio–Predial del Contrato de Concesión No 445 de 1994 
proyecto “Santa Marta –Paraguachón”, y sus respectivos contratos adicionales, modificaciones, 
otrosíes, aclaraciones, suscritos entre el INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, y la 
Sociedad Concesionaria Santa Marta -Paraguachón S.A 
 
(b) Que mediante Resolución No. XXX  de XXXX, la AGENCIA adjudicó el Contrato de Interventoría 
al Interventor.  

(c) Que en los términos del Contrato de Concesión, la AGENCIA es la única autorizada para dar 
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoría.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se 
señalan a continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 
de 2011, el Decreto 1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las que la deroguen o modifiquen, 
el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia:  
 
 
 

CAPÍTULO PRELIMINAR 
 

Definiciones 
 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887 
las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las 
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mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, 
se les dará en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en 
el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente 
que se han formado en sentido diverso, igualmente los títulos de las Secciones y Capítulos se 
incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o 
describen el alcance y la intención del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.  
 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Términos y Condiciones Generales 
 
SECCIÓN 1.01. Objeto.  
 

(a) El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el 
Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoría integral del Contrato de 
Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría Técnica, Contable, Financiera, 
Jurídica, Administrativa, Operativa, - Ambiental y Socio–Predial del Contrato de Concesión 
No 445 de 1994 proyecto “Santa Marta –Paraguachón”, y sus respectivos contratos 
adicionales, modificaciones, otrosíes, aclaraciones, suscritos entre el INCO, hoy Agencia 
Nacional de Infraestructura, y la Sociedad Concesionaria Santa Marta -Paraguachón S.A.,, 
así como regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagará al 
Interventor de forma mensual la contraprestación ofrecida por el Interventor y aceptada por 
la AGENCIA durante el Concurso de Méritos Abiertos consistente en una suma global fija.  
 

(b) La ejecución del presente Contrato iniciará desde la firma por las Partes del Acta de Inicio de 
la Interventoría y tendrá una duración máxima de catorce (14) meses.  

 
 
SECCIÓN 1.02. Alcance.  
 
Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 
condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la 
Concesión (tal como se define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de 
Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos que lo aclaran, modifican, 
complementan o sustituyen) estableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar 
el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente 
Contrato, en especial en su capítulo II, el Contrato de Concesión, los Pliegos de Condiciones, el 
Anexo 4 de “Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoría”, la Propuesta del Interventor y, en 
general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoría, el alcance 
del objeto del presente Contrato incluye:  
 

(a) La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en 
relación con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesión, incluyendo pero sin 
limitarse a los aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, 
operativos, jurídicos y administrativos, según corresponda de acuerdo con el estado actual 
de la Concesión y la etapa en la cual se encuentre, lo cual incluye proferir los conceptos a 
que haya lugar respecto de la situaciones que sean puestas a su consideración en 
desarrollo del contrato de concesión hasta la fecha. 
 

(b) El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al Concesionario 
sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesión y sus anexos, apéndices, adiciones, 
otrosíes y demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen que 
sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Así mismo, el Interventor 
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podrá impartir recomendaciones que el Concesionario podrá o no acoger; y (ii) exigirle la 
información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del 
Contrato de Concesión, la cual deberá ser suministrada por el Concesionario máximo dentro 
de los seis (6) Días Hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud. El 
Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la información solicitada, 
ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del Concesionario. En todo caso, 
las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario 
se  ceñirán a  lo  establecido  en el  Contrato de  Concesión y  en  Anexo de Requerimientos  
Técnicos del Contrato de Interventoría, así como a las instrucciones que imparta la 
AGENCIA al respecto. 
 

(c) El Interventor no podrá exonerar al Concesionario de sus obligaciones o responsabilidades, 
sin previa autorización expresa y escrita del Presidente, quien haga sus veces en la 
AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor serán 
expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo 
sello de recibido.  
 

SECCIÓN 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.  
 

(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma única de XXXXXXXXXXXXX  (Este valor 

corresponderá a la oferta económica del adjudicatario)., a precios de diciembre 2013, incluido 
IVA.El valor del presente contrato se pagará en máximo catorce (14) pagos mensuales. El monto 
mensual a pagar a la Interventoría por las labores ejecutadas será el cociente de dividir el valor de la 
propuesta económica a precio global fijo entre el plazo máximo pactado, es decir, catorce (14) 
meses. 
 
El valor del contrato se cancelara de la siguiente manera: 1.- Las actividades de interventoría  
adelantadas hasta el 31 de diciembre de 2014, la Agencia realizará los pagos con cargo al certificado 

de disponibilidad presupuestal N° 41314 de fecha 10  de junio de 2014; 2.-  Para la vigencia 2015 

se c cancelaran con recursos disponibles a la Subcuenta de Interventoría, incluida en el 
contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de Fiduciaria BBVA. 
 
,  una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la 
Agencia a los informes, diagnósticos, formatos o productos que deba presentar el interventor a la 
Agencia durante el correspondiente período mensual y a la presentación de las certificaciones de los 
pagos de aportes parafiscales. 
 
Dado que los valores expresados en el literal a) se encuentran en pesos constantes de diciembre de 
2013, para el pago del periodo facturado por el interventor estos deben ser indexados conforme a la 
siguiente fórmula: 
 

 

 
 

Dónde: 

 

Cuota(n,m)* 
Valor del pago del mes “n” a ser realizado al Interventor en 

el respectivo año calendario “m”. 

Cuota(Dic/2013) 
Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor, 

expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013. 

IPC (n, m)* IPC del “n” pago de cada respectivo año calendario “m” 
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publicado por el DANE. 

IPC (Dic/2013) IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE. 

 

*Cuando la cuota “n” se encuentre entre dos meses,  se tomará como base para el ajuste,  

el IPC del primero de los dos meses. 

El valor del contrato incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar, por parte del 

contratista.  

 
SECCIÓN 1.04. Declaraciones y Garantías de las Partes.  
 

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripción del presente Contrato la AGENCIA 
declara y garantiza lo siguiente: 
 Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la 
rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente creada 
mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley 
que tienda a su liquidación. 

 
(i)  El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para hacerlo 

con base en la reglamentación y descripción de sus funciones o por virtud de 
delegación efectuada por el Presidente de la AGENCIA.  

 
(ii) La suscripción del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a la 

AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades 
permitidas a la AGENCIA. 

  
(B) Declaraciones del Interventor. Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor 

declara y garantiza lo siguiente: 
  

Creación y Existencia: El Interventor XXXXXXXXXXXXX, es 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  empresas válidamente constituidas y organizadas bajo 
las leyes vigentes, se encuentran domiciliadas en Colombia. Actualmente están 
vigentes y ejercen válidamente su objeto social. No se encuentran en proceso de 
liquidación ni incursas en causal alguna de disolución, ni han entrado voluntaria u 
obligatoriamente en algún tipo de proceso concursal o acuerdo de reestructuración y 
no se ha presentado petición alguna para que sea admitida en un proceso de esta 
naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos. 
 

(i) Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad 
contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en los términos de su 
documento de creación y la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente 
Contrato; y (ii) obligar a sus integrantes conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato. 
  

(ii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales 
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. 
Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano contractual es 
requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del presente Contrato. (B) 
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La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma 
aplicable al Interventor ni a su regulación interna. 

  
(iii) Aceptación Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del presente 

Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Así, 
reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente para la asunción de 
la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus 
Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus anexos y Apéndices).  

 
(iv) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha 

leído y entendido el Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y demás 
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y 
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el 
Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventoría. Así, reconoce y 
acepta que la contraprestación prevista es suficiente para la asunción de la totalidad 
de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el 
Contrato de Concesión (junto con sus anexos y Apéndices). 

 
(v) Único Beneficiario: El Interventor es el único beneficiario del Contrato y sus pagos. 
(vi) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que le 

dará a los pagos de la AGENCIA serán única y exclusivamente para la ejecución del 
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados 
de la ejecución del mismo.  

 
 
SECCIÓN 1.05. Plazo del Contrato.  
 
El plazo del contrato es de catorce (14) meses contados a partir de la fecha en que el Vicepresidente 

de Gestión Contractual imparta la orden de Inicio.  

 

En atención a la naturaleza accesoria del contrato de Interventoría, los plazos estipulados obedecen 

a un aparte de las etapas  de operación y mantenimiento del contrato de concesión, que tiene el 

carácter de ser el contrato principal, sin perjuicio de las gestiones que deba realizar la interventoría 

en el acompañamiento de la eventual reversión y liquidación del Contrato de Concesión..   

 
SECCIÓN 1.06. Mayor Permanencia.  
 
Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente Contrato se prolongue 
más allá del plazo establecido en la Sección 1.05 anterior, la AGENCIA reconocerá al Interventor un 
pago mensual o diario, según corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al 
Concesionario. Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que deba 
efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma de pago, sin que en ningún caso supere los 
valores indicados en la Tabla de Precios. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se 
haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, la AGENCIA podrá repetir contra el 
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a 
que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesión; y las diferencias que surjan en 
este sentido entre la AGENCIA y el Concesionario serán resueltas según se establece en el Contrato 
de Concesión.  
 
En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el 
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicará lo previsto en la Sección 9.06 
del presente Contrato y la compensación será fijada en los términos de la Sección 9.06 (h). 
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CAPÍTULO II 
 

Obligaciones de las Partes 
 

SECCIÓN 2.01. Obligaciones del Interventor.  
 
En virtud del presente contrato, el Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y 
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario 
derivadas del Contrato de Concesión, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de 
Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoría; el seguimiento y control deberá garantizar el 
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus anexos, 
especialmente las Hojas de Datos que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de 
Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.  
 
SECCIÓN 2.02. Obligaciones de la AGENCIA.  
 
En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, sin 
perjuicio de las demás previstas en otras Secciones del presente Contrato:  
 

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente 
Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario según sea el caso, efectúe los pagos 
al Interventor, tal como se prevé en el Contrato de Concesión. 
 

(b) Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente Contrato 
cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.  

 

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato de Concesión.  

 

 
SECCIÓN 2.03. Constitución de una Sucursal en Colombia.  
 
En caso de que las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, 
de conformidad con la normatividad vigente, deberán constituir con posterioridad a la suscripción del 
Contrato de Interventoría, el plazo que para tal efecto determine la Agencia, una sucursal en 
Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se 
mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, 
según se establece en su Sección 1.05. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la 
imposición de multas en los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato.  
 
 

 
CAPÍTULO III 

 
Personal del Interventor 

 
 
SECCIÓN 3.01. Personal del Interventor.  
 



10 

 

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato 
de Interventoría.  
 
Para efecto de la firma del acta de inicio del contrato de interventoría, sólo se requerirá de la 
aprobación por parte de la Agencia del siguiente personal: a) Director del proyecto o director de 
interventoría, b) Subdirector Técnico. El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberá 
presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción 
del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el contrato de 
interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones, aplicarán los mismos términos 
indicados. 
 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las 
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas: 
  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas 
posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a 
ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que 
trata esta Sección y la Sección 9.11 incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 
normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la 
integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes 
o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, 
proveedores o subcontratistas del Interventor que no reúnan tales requisitos profesionales. 
 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal técnico y de 
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la 
Propuesta tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, deberán estar ubicados en 
la zona en donde se llevan a cabo la Operación y Mantenimiento y el recaudo del Contrato 
de Concesión correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de 
concesión, para lo cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios. En caso 
que por la ejecución de la concesión objeto de interventoría se requiera una mayor 
dedicación del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar 
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de 
realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoría. Por lo 
tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y 
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la Sección 1.03 del presente 
Contrato, por lo que, en ningún caso, generarán reconocimientos económicos adicionales a 
favor del Interventor. 
 

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberán ser nombrados por 
el LIDER, deberán permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras de 
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y de recaudo del 
contrato de concesión, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de 
concesión como mínimo en las dedicaciones indicadas en la hoja de datos y aceptadas en la 
Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen 
mensualmente.  

 
(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación y 

permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y según su ofrecimiento 
en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendrá la 
facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicación y 
permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la AGENCIA la 
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obligación de reconocerle al Interventor ningún valor adicional al establecido en la Sección 
1.03 del Contrato.  

 
(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo dispuesto 

para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien deberá cumplir con todas 
las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal 
extranjero y a la regulación de las profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a 
la interventoría de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de 
conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus 
subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con la AGENCIA.  
 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales 
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste 
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad 
por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberá cumplir estrictamente 
cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La AGENCIA no tendrá 
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la AGENCIA se viese 
obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste 
se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al 
requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generarán los 
intereses de mora a que se refiere la Sección 9.02 del presente Contrato.  
 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice, 
con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y 
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta 
obligación y de las demás previstas en esta Sección y en las demás Secciones del presente 
Contrato, se entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas 
señaladas en la Sección 6.01, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad 
aplicable.  
 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo señalado 
en la Sección 1.03, el Interventor deberá exigir a todos sus subcontratistas que le 
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, 
prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta 
obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso en 
el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el 
presente literal que les correspondan.  
 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la Ley 
842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingeniería. 

  
(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo señalado 

en la Sección 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no 
estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el 
Interventor se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.  
 

(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de concesión, entre otras situaciones 
que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto, el 
personal solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas de Datos podrá ser 
modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los 
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requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la 
Agencia Nacional de Infraestructura, sin que esto le genere al Interventor derecho de 
solicitar remuneración adicional por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura o del 
Concesionario ni obligación a la Agencia Nacional de Infraestructura o al Concesionario de 
realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.  

 
 
 
SECCIÓN 3.02. Modificación de las Personas Acreditadas.  
 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores ofrecidos para 
la ejecución del presente Contrato durante por lo menos la mitad del término de ejecución 
del contrato, contado desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por 
circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecución del presente Contrato, alguno o 
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser remplazados por otros 
de iguales o mayores condiciones, previa aprobación por parte de la AGENCIA. 
  

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se requerirá 
de la aprobación previa, escrita y expresa de la AGENCIA y deberá ser remplazado por otro 
de iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La inobservancia de estos 
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará como 
incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los términos de la 
Sección 6.01 del presente Contrato.  

 

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier 
empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. 
El Interventor estará en la obligación de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que 
no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la 
Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la AGENCIA.  

 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos los 
requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción.  
 

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos por el Interventor, 
quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de todas 
las disposiciones legales sobre la contratación laboral, salvo lo dispuesto para la vinculación 
de los Directores y Subdirectores, quienes estarán a cargo del integrante LIDER del 
Consorcio.  

 
SECCIÓN 3.03. Plantilla Mínima de Personal.  
 
Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderá a lo 
siguiente:  
 

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del Interventor, sólo 
se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, según 
sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse 
adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo 
de pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del último pago efectuado 
por tal concepto, salvo lo dispuesto para la vinculación de los Directores y Subdirectores, 
quienes estarán a cargo del integrante LIDER del Consorcio. 
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(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos deberán suscribir 
documento en el cual constará su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el 
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este documento 
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado 
por un término no inferior al plazo del contrato.  
 

(c) Por otro lado, la suscripción del documento por parte del profesional supone el compromiso 
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier 
otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su 
porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida 
sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la 
imposición de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio 
Mínimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecución del Contrato de 
Interventoría, la AGENCIA verificará en la etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, 
respecto del Adjudicatario del Módulo, que la suma de las dedicaciones en los contratos 
vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, 
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea superior al cien por 
ciento (100%), si efectuada la verificación resulta que la suma de las dedicaciones es 
superior al cien por ciento (100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Mínimo no 
aprobará la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA requerirá al Contratista para que 
subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en la sección 
3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias 
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales 
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecución con la 
AGENCIA o terceros. 

  
(d)  Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los siguientes 

documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o contractual. (ii) autocertificación entendida como aquella que 
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha 
persona natural, acompañada de una certificación adicional expedida por la entidad 
contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participó en el 
cargo y en el proyecto que se pretende acreditar. 
  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la normatividad 
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las 
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea 
aplicable.  

 
(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener vinculado por lo menos, un 

auditor contable que cumpla las funciones de auditoría contable en los términos establecidos 
en la Ley y en la reglamentación de la profesión de contador público.  
 

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la fecha 
de presentación de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la 
norma que reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a 
partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el 
caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la 
obtención de la autorización para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la 
normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha en que se 
autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere ejercido.  
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(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecución de 
actividades propias de la experiencia específica que se exija para el respectivo cargo, bien 
sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesión en entidades 
privadas.  
 

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o 
asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del 
profesional de que trata la Hoja de Datos.  
 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los siguientes 
documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto certificación entendida como aquella 
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de 
dicha persona natural, en los términos establecidos en el literal (d) de la Sección 3.03.  
 
Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o 
para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener: 
  
(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii) El cargo desempeñado,  
(iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual 

(incluyendo día, mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con 

los perfiles solicitados.  
 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los 
documentos aportados deben contener:  
 
(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Funciones o actividades desempeñadas,  
(iii) El cargo desempeñado,  
(iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del vínculo 

contractual (incluyendo día, mes y año). 
 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas, a 
través del acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones para 
el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes del manual que se quieran 
acreditar. 
 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno de los 
requisitos de formación académica o de experiencia señalados para el cargo, la AGENCIA 
no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y, procederá a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Sección 3.02 del presente Contrato. 
 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima 
requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o 
específica de la siguiente manera:  
 

TITULO  Experiencia Profesional  Experiencia Específica  

Especialización  Dos (2) años  Un (1) año  

Maestría  Tres (3) años  Uno y medio (1.5) años  

Doctorado  Cuatro (4) años  Dos (2) años  
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(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título 
académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al 
profesional se le exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, 
maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a 
la maestría o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo 
solicitado. 
 

(n)  En el caso que el profesional presentado no posea títulos de posgrado pero tenga 
experiencia específica adicional a la mínima exigida, se realizará la validación teniendo en 
cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de 
un profesional se le exige una formación académica en especialización por ejemplo, el 
mismo deberá acreditar el tiempo de experiencia mínimo requerido más un (1) año adicional 
siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil solicitado.  
 

(o) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará con la declaración, 
bajo la gravedad del juramento, así como con los soportes en los que conste dicha 
información de que la experiencia indicada, en el documento de compromiso del profesional 
es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente 
sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de 
este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicación de las sanciones 
contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las 
demás acciones legales a que hubiere lugar.  
 

(p) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple del 
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos académicos obtenidos 
en el extranjero, éstos deberán estar homologados y convalidados ante el Ministerio de 
Educación Nacional o el ICFES, según corresponda, para que puedan ser considerados por 
la AGENCIA como formación académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite títulos 
académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación implicará la 
imposición de la multa prevista en la Sección 6.01 del presente Contrato.  
 

(q) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos títulos 
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la 
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del documento de 
compromiso y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva 
acreditación de la formación académica y de los permisos correspondientes a los miembros 
del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesión. Dichos 
trámites deberán completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la suscripción del Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses siguientes al 
Contrato de Interventoría, en caso que se requiera evaluación académica en los términos 
establecidos en la resolución No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar las 
multas en los términos de la Sección 6.01 del Contrato.  
 

(r) En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de 
Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, 
corresponde a uno cuya acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la 
información que considere necesaria para demostrar la equivalencia del título.  

 
SECCIÓN 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.  
 
Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial que 
aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en cuenta las normas y 
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.  
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SECCIÓN 3.05. Inexistencia de Relación Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su Personal.  
 
El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 
administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la AGENCIA y el 
Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia 
del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar 
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que 
emplee para la ejecución del presente Contrato de Interventoría, de acuerdo con la normatividad 
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus 
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AGENCIA se 
exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual 
expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Sección se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la 
ejecución de este Contrato de Interventoría.  
 
SECCIÓN 3.06. Vinculación Laboral.  
 
El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que 
tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecución del presente 
Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicación del cien por ciento (100%) 
pero sólo respecto a la Fase de Preconstrucción y/o a la Fase de Construcción y/o a la Etapa de 
Operación y Mantenimiento del Contrato de Interventoría, deberán ser vinculados mediante contrato 
laboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El 
incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de multas en los términos de la 
Sección 6.01 del Contrato. 
 
El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su nómina durante el plazo total 
de ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la Sección 1.05, al mismo número de empleados 
que hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente 
certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos 
profesionales, o por la junta regional de calificación de invalidez, o por la junta nacional de 
calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá 
adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, (i) los documentos de 
afiliación al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el 
certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El 
incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en la Sección 6.01 del 
presente Contrato. 
 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
Ordenes, Comunicaciones e Informes 

 
 
SECCIÓN 4.01. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 
 
Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por escrito de 
conformidad con el Numeral Segundo del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones 
y órdenes se enviará copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA. 
 
 
SECCIÓN 4.02. Informes 
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(i) Informe Inicial 

 
El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas más adelante deberá 
llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoría, y dentro del primer mes 
siguiente al inicio del mismo, un diagnóstico integral de la concesión que está siendo objeto de 
interventoría, el cual será presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe 
escrito. En dicho diagnóstico se debe reflejar la situación completa que en el momento se presente 
en todas y cada una de las obligaciones por áreas de gestión a cargo del concesionario, dentro de 
las que se encuentran: Gestión Administrativa, Técnica, Operativa, Financiera, Contable, Jurídica, de 
Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de Riesgos, entre otras. 
 
En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general analizar completa e 
integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del concesionario, y a partir 
de esto, el planteamiento y definición de las estrategias de control y seguimiento de la concesión. 
 

(a) Diagnóstico Inicial 
 
Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesión, se deberá realizar un análisis completo e 
integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, según el programa de 
actividades, inversiones y obras previstas contractualmente. 
 
Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte del 
concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean necesarias 
implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre otras situaciones. 
 
El informe deberá contener además, indicadores de gestión que permitan detectar de forma rápida y 
visual la situación del contrato. 
 
Una vez el Interventor presente dicho informe a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtirá el 
procedimiento de aprobación de informes previsto en el presente documento. 
 

(b) Diagnóstico Estratégico 
 
En los diagnósticos se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del contrato de 
concesión, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se logrará un plan 
estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecución del 
respectivo contrato de interventoría. El diagnóstico estratégico corresponde con un enfoque 
transversal de procesos por área de gestión, a partir de la descomposición del contrato de concesión 
en procesos interrelacionados. 
 
Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son 
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, 
resultados y servicios. 
 
Como parte de este informe de diagnóstico, el Interventor conceptuará sobre aquellos aspectos 
críticos para el desarrollo del contrato de concesión, de manera que se formule un plan de acción y 
unas alternativas de desarrollo e implementación. 
 
Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará un 
análisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión. De no existir dicha 
matriz, deberá elaborar una con estricta sujeción al contrato de concesión correspondiente, en la 
cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnóstico Estratégico que se 
presente. 
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El Diagnóstico Estratégico se compone de diagnósticos específicos en la totalidad de áreas que 
hagan parte del contrato de concesión y sus adicionales. 
 

(c) Diagnóstico Financiero 
 
El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del análisis financiero en el 
cual se verá reflejado el estado actual de la concesión desde una óptica financiera teniendo en 
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin. 
 
La Interventoría tendrá la responsabilidad de mostrar de manera detallada cómo se encuentra el 
estado de ingresos de la concesión, hasta lo ejecutado en ese momento. 
 
El interventor deberá realizar el diagnóstico al balance financiero que implica un análisis al flujo de 
caja del proyecto desde su inicio, con base en la información registrada en el patrimonio autónomo 
(si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. 
Dentro de este balance se deberá presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de 
concesión, y debe reflejar el estado actual de la concesión. 
 
De igual manera se deberá hacer un análisis detallado del estado de deudas del Concesionario. 
 

(d) Diagnóstico Técnico-Operativo 
 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada una de las etapas y fases 
del contrato de concesión que se hayan considerado en el contrato de concesión entre el Instituto 
Nacional de Concesiones – INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario. 
 
Se debe tener en cuenta todos los tramos del sector concesionado. Se deberá analizar cada uno de 
los Hitos y obligaciones de carácter técnico presentes en el contrato de concesión y se dará por 
separado un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se deberá además separar 
los Hitos según se trate de Etapa Pre-constructiva, Constructiva o de Operación y Mantenimiento. 
 
Debe haber también una descripción detallada de las cantidades de obra adicionales ejecutadas que 
den razón del estado de la inversión realizada. 
 
Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que 
la Interventoría previa revisión conjunta con la Agencia Nacional de Infraestructura considere se 
deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesión. Así mismo, 
de existir problemáticas en obras que se encuentren sin ejecución o suspendidas por problemas de 
tipo técnico o de cualquier otro tipo, se deberá presentar un diagnostico general de la(s) posible(s) 
solución(es) requeridas para dar solución a la problemática presentada. 
 
Como parte de este diagnóstico, el interventor realizará una filmación de la carretera, vías y todas 
las demás obras objeto del contrato de concesión, con el fin de documentar el estado en que se 
recibe el contrato de concesión. 

 
(e) Diagnóstico Jurídico 

 
La interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los documentos contractuales con 
el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del 
concesionario. Dicho análisis deberá incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicación de 
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecución del 
contrato. Así mismo, se deberá efectuar un análisis de vigencia y aplicabilidad de pólizas y garantías 
a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren 
afectar la efectividad de dichas garantías o situaciones que podrían constituirse en siniestros en 
virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable. 
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(ii) Informe de Avance, en caso de que aplique. 

 
El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del Interventor. Para el efecto, 
cada tres (03) meses, contados a partir de la aprobación del diagnóstico inicial o del informe de 
diagnóstico actualizado, deberá presentar un nuevo informe de actualización del diagnóstico en el 
que se refleje el estado de avance y ejecución de cada una de las obligaciones a cargo del 
concesionario por áreas de gestión. Esto sin perjuicio de la presentación de los demás informes por 
parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoría. 
 
Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del Informe Inicial o Estrategia, y al 
igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá contemplar los aspectos Financieros, Contables, 
Técnico-Operativos y Jurídicos, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de 
Riesgos, entre otros. 
 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la Interventoría deberá revisar y 
actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión y elaborada dentro del enfoque 
de la consultoría. 
 

(iii) Informes Mensuales 
 
El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los 
demás informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, dentro de los quince (15) primeros 
días calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte 
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión 
presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el 
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La parte 
general del informe contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) 
el desarrollo y avance del programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones 
planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoría; (iv) la relación de temas pendientes y 
las causas de su no definición; (v) el avance en la implementación de las medidas sociales y 
ambientales; (vi) los niveles de accidentalidad y seguridad vial en las vías objeto de esta 
interventoría, (vii) informe visual de estado del pavimento; (viii) las conclusiones y recomendaciones 
de la interventoría con un registro fotográfico y de video del estado de la vía. Este informe deberá 
incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y 
análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoría 
y en los pliegos de condiciones correspondientes, así como en el Contrato de concesión, sus 
Apéndices, otrosíes y Anexos. 
 
Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 
 

a) Nombre del Interventor; 
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión objeto de interventoría; 
c) Ficha técnica del Proyecto; 
d) Información del contrato de concesión 
 

I. Respecto del contrato de concesión, diligenciamiento de los formatos SIAC que 
le apliquen: 

II. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que 
dependerán de la etapa en que se encuentre el contrato de concesión; 
 

 Avance y estado gestión ambiental 

 Avance y estado gestión predial 
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 Avance y estado gestión social 

 Avance y estado de aforo y auditoría al recaudo de peaje 
 

III. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario; 
IV. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando 

aplique. 
V. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario; 

VI. Estado de las garantías de tráfico del Concesionario 
VII. Avance físico 

 

 Actividades a precio global 

 Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

 Cantidades de obra ejecutada 
 

VIII. Esquema del abscisado del proyecto. 
IX.  Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) 
X. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesión en 

los plazos y términos previstos en el contrato de concesión; la valoración y 
tasación sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la 
tipificación de las causales previstas de multas, sanciones y/o disminuciones en 
la remuneración, así como la opinión del interventor. 

XI. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de 
Obras o programa de obras, acompañado de su opinión acerca de las 
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en 
el Contrato de concesión. 

XII. Actos administrativos de aspecto ambiental. 
XIII. Consolidación e informe de seguimiento a las actividades de pesaje realizados. 
XIV. Informe General parte técnica y operativa. 
XV. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el Concesionario y la 

forma en que fueron subsanados. 
 

e) Información Financiera. 
 

I. Estado de cumplimiento del contrato de concesión. 
II. Detalle del porcentaje de la remuneración causado. 
III. Síntesis del Comité de Fiducia. 
IV. Resumen de ingresos de la concesión en el período. 
V. Resumen consolidado de ingresos de la concesión. 
VI. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada 

una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la información 
entregada por la Entidad Fiduciaria y el análisis de estos aspectos. 

VII.  Comportamiento del tráfico anual desde el inicio de la concesión. 
VIII. Comportamiento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de operación. 

 
f) Servicios de la Concesión. 
g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las  
obligaciones previstas en el presente contrato. 
h) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el período 
mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por la Agencia (a 
menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente 
Contrato), ni inferior, en número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de 
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditación de cumplimiento de 
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo 
cual deberá anexar la Planilla integrada de liquidación de aportes parafiscales, la cual podrá 
ser verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces que lo 
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estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la 
Agencia Nacional de Infraestructura podrá exigir a lo largo del contrato de Interventoría todas 
las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de 
cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la remuneración y la 
relación existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se están 
prestando los servicios de consultoría por parte del mencionado personal. 
i) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el período mensual 
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificación sobre 
cualquier variación significativa en la utilización de los recursos físicos frente a meses 
previos. 
j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser 
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 
k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de 
Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos 
de la concesión (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, jurídico, 
operación, mantenimiento, etc). 
l) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener 
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar según lo 
acordado. 
m) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la 
ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las obligaciones del concesionario 
y del interventor, el estado de trámite y contestación de las mismas y los mecanismos 
adoptados para la corrección de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el 
Interventor en caso de que fueran procedentes. 
n) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoría, se relacione y 
cuantifique las actividades de mantenimiento rutinario, periódico, y de ser el caso, de 
operación de la vía. Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual 
para cada tramo del proyecto de concesión. 

 
No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a cumplir con sus 
obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de concesión y el contenido de éste. Estos 
informes mensuales deberán presentarse, al supervisor del presente Contrato y será requisito 
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al 
Interventor. 
 
El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la 
misma, para efectos del pago correspondiente. 
 
Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 
En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión las mediciones, 
ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos 
de Interventoría, así como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor deberá tener en 
cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los requisitos mínimos que 
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoría. Por lo tanto, el Interventor en su Informe 
Mensual, deberá incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado 
así como aquellas que hubiera realizado en adición a las descritas en el Anexo 4 del presente 
Contrato y Anexos Técnicos del Contrato de concesión y la Propuesta del Interventor. 
 
 
Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 
Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el 
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo 4 
del presente Contrato y en lo establecido en el Contrato de concesión, Apéndices, Anexos y demás 
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documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que 
dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AGENCIA 
lo requerirá, dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para 
que efectúe tales mediciones, ensayos y verificaciones. 
 
Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro 
de un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir del recibo de la solicitud. Si no está de 
acuerdo con la solicitud formulada por la AGENCIA, así se lo hará saber por escrito, dentro de los 
cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera 
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AGENCIA 
insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas 
las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones, 
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia será definida de conformidad con lo establecido en 
Capítulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud de la AGENCIA, 
vencidos cinco (5) Días desde su recibo, se entenderá como una aceptación de la misma. 
 

(iv). Informes por Terminación de Tramos e Hitos. 
 

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe por 
terminación de Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos que 
corresponden al proyecto, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la verificación que haga el interventor de la 
terminación de dichos tramos o hitos, conforme se estableció en el contrato de 
concesión. 

(b) Este informe por terminación de Tramos o Hitos será uno de los soportes para 
proceder a la suscripción del acta de terminación o acta de operación, según 
corresponda, de un Tramo o Hito de la obra del Contrato de concesión, de 
acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de concesión y sus 
documentos. La entrega de cada hito estará condicionada al cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesión para tal 
efecto. 

(c) El informe por terminación de cada Tramo o Hito deberá contener una relación 
detallada y discriminada respecto de la gestión global del Concesionario en el 
Tramo o Hito respectivo, de acuerdo con las obligaciones previstas en el 
Contrato de concesión y todos sus documentos integrantes. Dicho informe 
deberá incluir los resultados de todos los análisis realizados por el Interventor 
que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los 
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesión para poder 
suscribir el Acta de Terminación de un Hito, incluyendo pero no limitado a: 
 
(i) Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Contrato de concesión. 
(ii) El procedimiento adelantado para la verificación del Tramo o Hito respectivo, 
de acuerdo con el Contrato de concesión y demás aplicables. 
(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (según este término se define en el 
Contrato de concesión) entregada por el Concesionario para el Tramo o Hito 
respectivo, incluyendo sus correcciones o complementaciones. 
(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de 
Obras del Tramo o Hito respectivo. 

(d) El Supervisor de la AGENCIA revisará y aprobará el informe por terminación de 
cada Tramo o Hito si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en 
el presente Contrato y en el Contrato de concesión, incluyendo sus documentos 
integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA podrá advertir 
deficiencias en el informe por terminación de cada Tramo o Hito, las cuales 
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deberá comunicar por escrito al Interventor, quien contará con un plazo máximo 
de una (1) semana para ajustar el informe por terminación de cada Tramo o Hito 
(si es del caso) a satisfacción de la AGENCIA. 

 
(e) La no presentación del informe por terminación de cada Tramo o Hito a que se 

refiere esta Sección, o la deficiencia en su contenido y su no corrección a 
satisfacción de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el literal (c) anterior, 
serán causa suficiente para la imposición de las multas, sanciones y 
responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su 
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoría y con la 
normatividad aplicable. 

 
(f) Para el caso de las obras que ya se encuentren terminadas, la Interventoría 

contará con máximo un (1) mes contado a partir del acta de inicio de la presente 
Interventoría para presentar a la Agencia, las observaciones a que haya lugar a 
las memorias técnicas entregas por el concesionario a los tramos o trayectos 
que ya se encuentren ejecutados. 

 
 

(v).Informe Final 
 
Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de terminación anticipada del 
presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los 
veinte (20) días calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberá presentar el 
Informe Final, el cual metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas 
generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos 
u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del proyecto, así como las 
conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el análisis de 
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en 
concesión, durante el ejercicio de la interventoría y la situación de cada una de ellas al concluir su 
gestión, indicando detalladamente la situación financiera de la Concesión. Este informe deberá 
contener la relación de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, 
indicando las causas de su no solución y las recomendaciones especiales que el interventor crea 
convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores 
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoría. El Informe Final se 
acompañará de un archivo fotográfico y de video de la vía con el fin de documentar el estado en que 
se entrega el contrato de concesión, así como indicará una relación de temas pendientes y las 
causas de su no definición. 
 
Adicionalmente, este informe deberá contener un informe de Diagnóstico Final. Este deberá 
contemplar: 
 

a) Aspectos Técnicos, Operativos, Financiero, Contables, Jurídicos, de Aforo y recaudo, 
Ambiental, Social, Predial, entre las más importantes, así como las recomendaciones a 
seguir. 
b) Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, hidráulicos, 
de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las obras, y su 
ubicación, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos 
constitutivos de la MEMORIA TECNICA. 
c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el 
concesionario. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan 
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra. 
d) Inventario del estado de la señalización vertical y horizontal y de las obras de arte 
ubicadas en el proyecto. 
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e) Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá evaluar la 
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesión. 
f) Un análisis global de la ejecución del contrato de concesión, hasta el momento de la 
elaboración del informe final. 
g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes 
Concesionario (según estos términos se definen en el contrato de concesión) y el concepto 
por el cual se pagaron. 
h) Una relación de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el 
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de 
concesión y sus Apéndices. 
i) Una relación de los diseños y obras que hacen parte de la concesión, en la cual se indique 
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesión y sus Apéndices, anexos y demás 
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan. 
j) Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se 
hubiere efectuado. 
k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecución del 
contrato de concesión, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente 
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, 
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolución y aquellas 
que se encontraren pendientes de pago o deducción al momento de la elaboración del 
informe final. 
l) Una auditoría final al Patrimonio Autónomo, si a ello hubiere lugar. 
m) Un recuento de las garantías otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y 
coberturas. 

 
El pago correspondiente a la última factura del contrato de interventoría, estará sujeto a la 
presentación y previa aprobación del informe final por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
 
 

 

CAPÍTULO V 
 

Garantías del Contrato 
 

 
SECCIÓN 5.01. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 
 
Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del 
Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la AGENCIA una garantía única de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a 
cualquiera de las clases establecidas por el artículo 111 del Decreto 1510 de 2013. Las pólizas de 
seguro deberán reunir las condiciones establecidas en el Titulo 3 del Capítulo I Decreto 1510 de 
2013 y en las mismas deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como 
tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura plural lo será cada uno de los 
integrantes de la misma. La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de 
los siguientes amparos: 
 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá constituirse a favor 
de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo 
el pago de multas, la cláusula penal y demás sanciones que se impongan al 
Interventor. (2) la vigencia corresponderá a la duración del Contrato de Interventoría 
estimada en catorce (14) meses, y seis (6)  meses más contados a partir de la fecha 
de expedición de la póliza. . En todo caso, la vigencia de este amparo deberá 
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prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de manera que durante toda la 
ejecución del Contrato de Interventoría siempre esté amparada la AGENCIA con 
esta Garantía Única de Cumplimiento. (3) El valor asegurado será el equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas 
en la ejecución del Contrato de Interventoría, el cual para los únicos fines del 
presente numeral se estima en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en pesos 
corrientes. El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando 
la vigencia inicial se prorrogue. 
 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: 
(1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal 
destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante 
toda la ejecución del Contrato de Interventoría. (2) El valor asegurado será el 
equivalente al cinco por Diez (10%) de las obligaciones a cargo del Interventor 
surgidas en la ejecución del Contrato de Interventoría, el cual para los únicos fines 
del presente numeral se estima en Interventoría, el cual para los únicos fines del 
presente numeral se estima en 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en pesos corrientes. (3) 
Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoría y 
tres (3) años más contados a partir de la fecha de terminación del contrato. En todo 
caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los 
treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia 
inicial no cubra tres (3) años adicionales a la fecha de terminación del presente 
Contrato. 
 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberá constituir 
como un amparo adicional, un amparo adicional de servicios prestados que cubra 
los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o 
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor 
en desarrollo del presente Contrato (2) El valor asegurado será el equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas 
en desarrollo del presente Contrato, el cual para los únicos fines del presente 
numeral se estima en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pesos corrientes. El 
valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la vigencia 
inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá tener una vigencia por un término igual 
al plazo del mismo y tres (3) años más contados a partir de la fecha de expedición 
de la póliza.  
 

SECCIÓN 5.02. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 
Dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar 
para aprobación de la AGENCIA de manera adicional a la garantía única de cumplimiento, una 
póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar protección 
frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en 
procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, 
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de 
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecución del 
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será 
de  catorce (14) meses. El Interventor deberá garantizar que la vigencia de la póliza otorgada 
corresponda a la totalidad de la duración del Contrato, la AGENCIA verificará esta condición y 
aprobará la póliza otorgada. (3) Partes. Cada póliza de seguro de responsabilidad civil 



26 

 

extracontractual deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como 
asegurados y beneficiarios. (4) El valor asegurado para la póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido, corresponderá a cuatro cientos (400 
SMLMV) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
 
SECCIÓN 5.03. Normas Comunes a las Garantías. 
 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el 
Decreto 1510 de 2013 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyen. 
 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea 
afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días 
siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 
ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una 
cualquiera de las pólizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el 
valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor. 

 
(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los términos 

expresados en el presente Capítulo V y deberá pagar las primas y demás gastos necesarios 
para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única 
de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no 
cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de 
constituir la póliza y por lo tanto la AGENCIA podrá imponer las multas contempladas en la 
Sección 6.01. 

 
(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en las 

Secciones 5.01 y 5.02, se le podrán aplicar las multas contempladas en la Sección 6.01. 
 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto de 
las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las 
Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato. 

 
(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las solicitadas 

en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término 
de su ejecución para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. 
 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una 
certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que 
conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del 
riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por 
tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente 
Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de 
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, 
hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 
 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos señalados 
en el presente Capítulo V, la AGENCIA solicitará la corrección de la(s) misma(os) y señalará 
para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no 
entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) a satisfacción de la AGENCIA o si los 
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las 
observaciones formuladas por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobará la(s) garantía(s) 
aportada(s) por el Interventor e impondrá las multas de que trata la Sección 6.01 del 
presente Contrato. 
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(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en la Sección 

5.01, la AGENCIA hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecución y/o 
liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos 
exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la 
corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto 
determine la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, 
so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en la Sección 6.01 del presente 
Contrato. 

 
(k) La AGENCIA dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir 
del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido 
el plazo sin que la AGENCIA efectúe comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin 
perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de la presente Sección. Si la AGENCIA 
tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien deberá 
ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la AGENCIA en la 
comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a 
satisfacción de la AGENCIA, ésta aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) 
garantía(s) a satisfacción de la AGENCIA, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de 
ser aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en la Sección 6.01. 
 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 
acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida la 
certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la 
colocación de la garantía (Según modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo 
5). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y 
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 

 

CAPÍTULO VI 
 

Mecanismos de Apremio y Sanciones 
 
SECCIÓN 6.01. Multas 
 
Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del 
contratista, la Agencia procederá a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000 
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día de incumplimiento, sin sobre pasar el 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el día 
en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el 
procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
  
Cuando el incumplimiento verse sobre una obligación cuyo cumplimiento necesariamente debía 
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecución posterior no sea procedente ni 
pertinente, la Agencia podrá imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato. 
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El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las multas 
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación anticipada de perjuicios, 
por lo tanto se pueden sumar a cualquier acción que la AGENCIA considere procedente para lograr 
la indemnización de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la AGENCIA constituya en mora al 
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y 
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del 
contratista, en caso de que por cualquier razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y 
compensaciones podrá la Agencia lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de 
cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo hará acudiendo a la jurisdicción 
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la AGENCIA, una vez en 
firme el acto administrativo de imposición de la multa en el mes siguiente al mes en que se haya 
impuesto la multa o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de la multa. 
Si el Interventor impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en el Mes siguiente 
al Mes en que el acto administrativo quede en firme. 
 
Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato 
y la decisión es favorable a la AGENCIA, el Interventor deberá pagar además de la multa intereses 
de mora en los términos de la Sección 9.02 del presente Contrato sobre el valor de la multa. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en el artículo 
86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011. 
 

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondrá una 
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a 
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a 
satisfacción la obligación son: 

 
(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el Interventor 
no constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no renovare, 
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de 
las obligaciones señaladas en el Capítulo V relativas a la garantía única de 
cumplimiento. 
 
(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el 
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados en 
cumplimiento del presente contrato de interventoría y/o si el remplazo propuesto no 
cumple con las condiciones mínimas señaladas en la Hoja de Datos, la AGENCIA 
rechazará el cambio e impondrá la mencionada multa, hasta que presente un candidato 
para remplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderán 
durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la 
AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondrá incluso durante el período de 
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 
 
(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de los 
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoría. 
 
(iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en la Sección 3.01 
Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoría. 
(v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción del documento 
de compromiso de vinculación de personal del Pliego de Condiciones. 
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(vi) Incumplimiento en la Entrega de Información a la AGENCIA. Si el Interventor no 
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se 
encuentra obligado según el presente Contrato y el Contrato de Concesión; así como sí 
no entregare la información completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta 
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento. 
 
(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. 
Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, 
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, así como de 
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea 
del Interventor o de los subcontratistas). 
 
(viii) Incumplimiento de la Sección 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la Sección 3.03 del presente Contrato. 

 
(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondrá 
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del 
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son: 

 
(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el Capítulo IV del presente Contrato y en los Apéndices 
Técnicos del Contrato de Concesión. 
 
(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Sección 2.03 del presente Contrato, cuando ello aplique. 
 
(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la Sección 3.06 del presente Contrato. 
 

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesión, sus 
anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para 
las que no se encuentren expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se 
causará una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil 
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduación de las multas será definida por 
la AGENCIA tomando en consideración la gravedad y extensión del incumplimiento. 
 
 

SECCIÓN 6.02. Período de Cura 
 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco 
(5) Días, para sanear el incumplimiento detectado. Este período de cura se contará desde el 
día en que la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si 
persiste el incumplimiento la AGENCIA impondrá la multa desde la fecha en que la 
AGENCIA haya identificado el incumplimiento, tal como se mencionó en la Sección 6.01 

 
(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por la AGENCIA, 
conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

 
(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se 
causarán las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope 
señalado en la Sección 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a 
completar el tope señalado en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la 
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AGENCIA deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del contrato. Las multas 
se calcularán a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento 
del período de cura. 

 
Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o de la AGENCIA, según 
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de la cual la Agencia ha 
impuesto la multa. 
 
 
SECCIÓN 6.03. Procedimiento para la Imposición de Multas. 
 
 
Inicio del Procedimiento 
 

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser 
generador de una cualquiera de las multas previstas en la Sección 6.01 anterior, y ha 
transcurrido el período de cura a partir de la comunicación de incumplimiento en los términos 
de la Sección 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la 
AGENCIA iniciará el procedimiento para la imposición de multas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.  

 
(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como fecha de inicio 
de la causación de la multa aquella que se señala expresamente en cada uno de los literales 
de la Sección 6.01 anterior. 

 
(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la AGENCIA podrá descontar el valor de 
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la 
AGENCIA le adeude al Interventor. 
 

 
SECCIÓN 6.04. Límite a la Imposición de Multas. 
 

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podrá superar el 
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato señalado en la Sección 1.03. 

 
(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podrá 
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en la Sección 8.01 (d) del 
presente Contrato. 

 
 
SECCIÓN 6.05. Actualización de las Multas. 
 
El valor de las multas señaladas en la Sección 6.01 se actualizará, de acuerdo con el IPC del Mes 
anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en 
que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 
 
 
SECCIÓN 6.06. Cláusula Penal. 
 
En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope máximo 
posible de imposición de multas conforme lo dispuesto en la sección 6.04 del presente contrato, el 
contratista pagará a la Agencia a título de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios 
causados a la Agencia, lo cual no es óbice para que por parte de la entidad contratante se haga 
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efectiva la garantía única de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener 
por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la Agencia constituya en mora al 
contratista El contratista facultará a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero 
correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a favor del contratista. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011. 
 
 

 
CAPÍTULO VII 

 
Solución de Conflictos 

 
 
SECCIÓN 7.01 Solución de Conflictos. 
 
Los conflictos que surjan entre la AGENCIA y el Interventor serán dirimidos conforme a las reglas de 
solución de conflictos previstas en el presente Contrato. 
 
Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasión del contrato y su ejecución, relacionadas 
con las obligaciones a cargo del Interventor, podrán ser dirimidas por las partes directamente. 
 
Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligación de contenido técnico, financiero o 
administrativo, las partes acudirán a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el 
artículo 74 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir 
la controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionará en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y estará conformado por tres (3) árbitros 
designados de común acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para 
la designación de uno o varios de los árbitros del arbitraje técnico, éstos serán designados por el 
director de dicho centro de su lista de técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros 
mediante sorteo público que se llevará a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje antes 
señalado con presencia de un Agente del Ministerio Público. 
 
Si como resultado del arbitraje técnico resultarán situaciones económicas o jurídicas entre las partes, 
las partes acudirán a la conciliación prejudicial según lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009. 
 
De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) 
controversia(s) subsistente(s) será(n) sometida(s) a la decisión de un tribunal de arbitramento local 
que funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 
arbitraje decidirá en derecho y funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. El tribunal estará conformado por tres (3) árbitros designados de común 
acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designación de uno o 
varios de los árbitros, estos serán designados por el director de dicho centro de su lista de árbitros 
mediante sorteo público que se llevará a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje antes 
señalado con presencia de un Agente del Ministerio Público. Los árbitros designados harán una 
declaración de independencia e imparcialidad respecto de las partes al momento de aceptar la 
designación, y manifestarán en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas 
para los jueces y magistrados en el ordenamiento jurídico colombiano. El proceso arbitral tendrá un 
término de duración de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podrá ser 
suspendido por los miembros del tribunal salvo petición conjunta de las partes. El anterior término se 
contará a partir del agotamiento de la audiencia de instalación. En ningún caso, los honorarios de los 
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árbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podrán superar el dos por ciento (2%) 
del valor total de las pretensiones. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Terminación y Liquidación del Contrato 
 
 
SECCIÓN 8.01. Terminación del Contrato. 
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causas: 
 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 
 
(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión. 
 
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
 
(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la acumulación de multas del 
Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato señalado en la 
Sección 1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podrá optar por continuar con la 
ejecución del Contrato de Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria o 
condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. 
 
(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que después de suscribir el 
Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese 
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por 
el Interventor no cumplen con las condiciones de formación académica y de experiencia 
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que 
hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del 
Equipo de Trabajo por haber acaecido la situación descrita en el presente literal, el 
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del 
Contrato de Interventoría en las condiciones descritas en la Sección 8.02., del presente 
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el 
saneamiento de los incumplimientos. La aceptación de la cesión del Contrato de 
Interventoría de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripción del 
presente Contrato de Interventoría. 
 
(f) Cuando los socios del Interventor que haya sido LIDER en el Concurso de Méritos Abierto 
vendan o cedan su participación en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la 
AGENCIA. 
 
PARÁGRAFO. En atención al carácter intuito personae del contrato de interventoría, la venta 
o cesión de la participación en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sólo podrá 
hacerse a personas naturales o jurídicas que demuestren, que ostentan las mismas 
calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será 
verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendrá que manifestar su 
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. 
 
(g) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 
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SECCIÓN 8.02. Cesión del Contrato  
 
Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecución del 
Contrato de Interventoría, la AGENCIA podrá autorizar la cesión del presente Contrato de 
Interventoría al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad que dio como origen la 
Adjudicación y suscripción del presente Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones que 
para el efecto señale la AGENCIA. 
 
SECCIÓN 8.03. Liquidación del Contrato. 
 
 
Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Sección 8.01 
anterior, la AGENCIA iniciará la liquidación del Contrato, proceso que tendrá una duración máxima 
de seis (6) meses. El proceso liquidatorio implicará efectuar un balance del cumplimiento de las 
obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos 
pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste último con la 
AGENCIA. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento que 
será suscrito por las Partes. 
 

 
 

CAPÍTULO IX 
 

Varios 
 
 
SECCIÓN 9.01. Supervisión del Contrato. 
 
La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente 
Contrato se hará a través del Gerente de Proyectos que tenga a su cargo la supervisión técnica del 
contrato de concesión en la Vicepresidente de Gestión Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de 
la AGENCIA tendrá acceso a las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en 
relación con la ejecución del presente Contrato. 
 
SECCIÓN 9.02. Intereses de Mora. 
 
La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso 
una tasa mayor que la máxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará 
la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el cumplimiento 
de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en otras Secciones 
o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligación 
dineraria que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este plazo, se causarán 
los intereses de mora establecidos en esta Sección. 
 
SECCIÓN 9.03. Documentos del Contrato. 
 
Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los 
siguientes: 
 

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso 
de Méritos No. VJ -VGC- CM-07-2014. 
 
(b) La Propuesta del Interventor. 
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(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la Oferta Económica 
y la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar 
 
(d) La Resolución de adjudicación. 
 
(e) El Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás documentos que lo 
modifican, aclaren o adicionen. 

 
El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de discrepancia 
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primará el 
contrato. 
 
SECCIÓN 9.04. Perfeccionamiento y Ejecución. 
 

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes. 
 
(b) Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido con todos y cada 
uno de los siguientes requisitos: 
 

(i) La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
 
(ii) Haber entregado una certificación según la cual se acredite que el Interventor y 
cada uno de sus miembros se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, 
ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
(iii) La aprobación por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director del 
proyecto o Director de interventoría, y b) Subdirector Técnico.  
 

SECCIÓN 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos de Interés. 
 
El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la suscripción 
del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no están incursos, ni su 
personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se 
encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses 
con la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se 
encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que no se encuentran en 
procesos de reestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso 
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberá 
ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe. 
 
 
SECCIÓN 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad. 
 
Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por 
acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o 
parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de 
Responsabilidad según este término se define más adelante. El incumplimiento total o parcial en el 
cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerará por si sola Evento 
Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de 
un Evento Eximente de Responsabilidad. 
 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderá por evento 
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
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circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos 
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los 
eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida que cumplan con 
los requisitos anteriormente mencionados: 

 
(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia o 
al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a: 

 
(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto 
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 
 
(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, insurrección, 
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje; 
 
(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no 
participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus 
empleados de dirección, manejo o confianza; 
 
(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 
yacimientos. 

 
(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la 
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente 
Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas 
obligaciones bajo el mismo. 
 
(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del 
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente 
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas 
obligaciones bajo el mismo. 
 
(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta debidamente 
suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la 
suspensión no se haya dado por causas imputables al Interventor. 

 
(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor 
o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento 
de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les 
imponen bajo este Contrato en la extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los 
efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de 
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán en adelante conjuntamente como 
Eventos Eximentes de Responsabilidad. 
 
(c) Procedimiento. 
 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de 
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si 
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de 
Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le 
comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás 
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado 
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir de 
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la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duración del 
período durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus 
obligaciones será referido como “Período Especial”. 
 
(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un Evento Eximente de 
Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte (A) el acaecimiento del 
cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para 
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que 
reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días contados a 
partir de la fecha de la notificación aquí regulada cuando la causa del Evento 
Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Sección 9.09(a)(iv) del presente 
Contrato, el Interventor deberá reanudar la ejecución del Contrato al mismo tiempo 
con el Concesionario. 
 
(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el numeral (i) 
anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del 
cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. 
Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará 
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento 
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 
 
(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 
información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto 
de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual 
que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán 
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la 
Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

 
(d). Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a 
las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido 
causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la 
otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, 
gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, 
incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del 
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el 
cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se 
entenderá prorrogado por un término igual a aquél del Período Especial. 

 
(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a 

adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de 
Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución 
total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este 
Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si 
los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la 
ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o 
algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 
circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las 
condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones 
suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de 
Responsabilidad, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para 
que la vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el Capítulo V del 
presente Contrato sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 
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(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de 

Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato de 
Concesión, se suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, la AGENCIA 
determinará, a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente 
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se 
aplicará lo previsto en el literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán obligadas 
a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, 
con la única excepción que se señala a continuación: 
 
(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes de 
Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecución de las obras o 
labores derivadas de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al Interventor 
los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos 
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de 
mutuo acuerdo. 

 
(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A) 
que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la totalidad; y (B) 
que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor 
queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con 
este Contrato. 

 
(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, 
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que 
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. 
En ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro cesante. 
 
(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su tasación, la 
discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el 
presente Contrato. 
 
(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán actas de 
seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos en que se 
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 
 
(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que deba 
efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma de pago. 

 
 

SECCIÓN 9.07. Responsabilidad del Interventor. 
 
En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011 además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será responsable frente a 
la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente 
desempeño de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoría, sin que 
ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle 
al ejecutar el Contrato de Concesión. En desarrollo de sus actividades, el Interventor responderá 
hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la ley 
734 del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y responderá por las faltas gravísimas allí 
descritas. 
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SECCIÓN 9.08. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales. 
 
Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso 
iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, 
con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto 
entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solución del correspondiente 
proceso, la AGENCIA tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que 
correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus 
consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo 
caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el Interventor prevalecerá sobre el de 
la AGENCIA para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su 
defensa. El Interventor pagará -a nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con 
cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras 
medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días posteriores a una 
solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden 
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y 
el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Interventor de 
pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de 
mora se causarán intereses en los porcentajes previstos en la Sección 9.02 del presente Contrato. 
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que 
resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 
 
SECCIÓN 9.09. Relación entre las Partes. 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido (Joint 
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole 
societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, 
ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Secciones de este Contrato podrá interpretarse en 
el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en los 
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción 
a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 
 
SECCIÓN 9.10. Subcontratos. 
 
El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas que 
tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podrá hacerlo 
previa autorización por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuará 
siendo el único responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 
El Interventor es el único responsable ante la AGENCIA de la celebración de subcontratos, en todo 
caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) 
cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución 
del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, 
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por personal acreditado durante el 
Concurso de Méritos Abierto. 
 
SECCIÓN 9.11. Cesión. 
 
Salvo autorización expresa de la AGENCIA, el Interventor no podrá ceder el presente Contrato. De la 
misma manera, salvo autorización de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que 
hayan participado en la Propuesta, deberán permanecer como miembros o accionistas del 
Interventor, y mantener su porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta), sólo 
podrán realizar la venta o cesión de su participación en la sociedad a personas naturales o jurídicas 
que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o 
vendedor, situación que será verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendrá que 



39 

 

manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades acreditadas 
en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación con las condiciones técnicas, de 
experiencia y capacidad financiera. La cesión entre integrantes del Interventor no podrá llevarse a 
cabo. La AGENCIA no podrá ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u 
obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando 
la cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización del Estado 
colombiano. 
 
SECCIÓN 9.12. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 
 
El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del 
presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a 
intentar reclamación diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el 
Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones 
de la Normatividad aplicable. 
 
SECCIÓN 9.13. Información y Conocimiento del Sector. 
 
El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones 
relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad 
real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como 
los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de 
trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de 
desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características 
de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el 
Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta del 
Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se 
llevará a cabo la obra que será supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los 
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, 
los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta 
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya 
obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni 
le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el Interventor 
asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 
preparar su Propuesta. 
 
SECCIÓN 9.14. Normatividad aplicable. 
 
Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este Contrato se rige por la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1150 de 2013, y demás 
normas que modifiquen o deroguen y sus decretos reglamentarios, el Código de Comercio, el 
Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes 
acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
SECCIÓN 9.15. Idioma del Contrato. 
 
Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir 
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los Capítulos o 
Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 
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SECCIÓN 9.16. Modificación del Contrato. 
 
Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente 
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que 
impone la Normatividad aplicable.  
 
SECCIÓN 9.17. Subsistencia de Obligaciones. 
 
La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que 
por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y 
responsabilidad. 
 
SECCIÓN 9.18. No Renuncia a Derechos. 
 
Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en 
ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la 
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente 
tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 
 
SECCIÓN 9.19. Gastos a Cargo del Interventor 
 
Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la 
ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, 
jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa 
de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos 
de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y 
los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución 
del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el 
personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y 
controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que 
los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas 
condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente ejecutados y dentro los plazos 
estipulados. 
 
SECCIÓN 9.20. Aseguramiento de la Calidad 
 
El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe 
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la 
documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a 
la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a 
lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas 
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 
 
SECCIÓN 9.21. Patentes 
 
El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en materia de protección de 
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso 
respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamación judicial 
o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación 
contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del 
presente Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al Interventor. 
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SECCIÓN 9.22. Notificaciones. 
 
Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente 
dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente número de fax. 
Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que proceda a 
consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones. 
 

Si es a la AGENCIA: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Si es al INTERVENTOR: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando se 
verifiquen los siguientes eventos: 
 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha en la 
cual se certifique su recibo. 
 
(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el remitente 
reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con esa opción; o (ii) 
cuando el destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la comunicación. 
 
(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío que expida la 
máquina a través de la cual se envió el fax. 

 

En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogotá D.C., 
en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte, a los  
 
 
 
 

______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 

_________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
  


