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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber,

(@) XXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadania numero XXXX de XXXX, en
calidad de XXXXXXXXXXXXXXX de la Agencia Nacional de Infraestructura, segun consta en la
Resolucion No. XXXX del XXX de XXXXX de XXXXX, facultado por delegacion conferida mediante
Resolucion XXXX de XXXXX , quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional,
adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos del presente contrato (la
‘AGENCIA);

(b) XXXXXUXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con identificado con Cédula de Ciudadania
No. XXXXXX de XXXXXXX, obrando en nombre y representacion de XXXXXXXXXX, identificado
XXXXXXXXXX, quien en adelante se denominara (el “Interventor”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1510
de 2013, sus normas reglamentarias y las que la deroguen o modifiquen, y las clausulas que se
sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 1614XX006x de 27X0606% de NoviembreXooook de 2014 la AGENCIA
abri6 el Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-010-2014 Concurso de Méritos Abierto
para seleccionar la oferta méas favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la interventoria integral
de las actividades de construccion, operacion y mantenimiento de las obras relacionadas vy
contratadas, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, contable, juridica,
medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento
relacionados con el Adicional No. 14 al Contrato de Concesion No. 275 de 1996.

(b) Que mediante Resolucion No. XXX de XXXX, la AGENCIA adjudico el Contrato de Interventoria
al Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesion, la AGENCIA es la Unica autorizada para dar
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que se
sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474
de 2011, el Decreto 1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las que la deroguen o modifiquen,
el Cédigo Civil y de Comercio y las demas normas legales aplicables a la materia:

CAPITULO PRELIMINAR

Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887
las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las
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mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en
el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente
que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Secciones y Capitulos se
incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o
describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |

Términos y Condiciones Generales

SECCION 1.01. Objeto.

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se obliga a
gjecutar para la AGENCIA la interventoria integral de las actividades de construccion, operacion y
mantenimiento de las obras relacionadas vy contratadas, que incluye pero no se limita a la
interventoria técnica, financiera, contable, juridica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de
seguros, operativa y de mantenimiento relacionados con el Adicional No. 14 al Contrato de
Concesién No. 275 de 1996, asi como regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA
pagara al Interventor de forma mensual la contraprestacién ofrecida por el Interventor y aceptada por la
AGENCIA durante el Concurso de Méritos Abiertos consistente en una suma global fija.

La ejecucion del presente Contrato iniciara desde la firma por las Partes del Acta de Inicio de la
Interventoria y tendra una duracién maxima de doce (12) meses.

SECCION 1.02. Alcance.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la
Concesion (tal como se define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de
Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyen) estableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar
el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente
Contrato, en especial en su capitulo I, el Contrato de Concesién, los Pliegos de Condiciones, el
Anexo 4 de “Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria®, la Propuesta del Interventor y, en
general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, el alcance
del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revision, verificacion, analisis y la emision de conceptos de manera permanente en
relacion con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesion, incluyendo pero sin
limitarse a los aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales,
operativos, juridicos y administrativos, segun corresponda de acuerdo con el estado actual
de la Concesion y la etapa en la cual se encuentre, lo cual incluye proferir los conceptos a
que haya lugar respecto de la situaciones que sean puestas a su consideracién en
desarrollo del contrato de concesion hasta la fecha.

(b) El Interventor esta autorizado para (i) impartir instrucciones y érdenes al Concesionario
sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesidn y sus anexos, apéndices, adiciones,
otrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen que
sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Asi mismo, el Interventor
podra impartir recomendaciones que el Concesionario podra o no acoger; y (ii) exigirle la
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informacién que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del
Contrato de Concesion, la cual debera ser suministrada por el Concesionario maximo dentro
de los seis (6) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud. El
Interventor podra, si asi lo estima conveniente, por la naturaleza de la informacion solicitada,
ampliar el plazo para la entrega de la informacion por parte del Concesionario. En todo caso,
las instrucciones, drdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario
se cefiiran a lo establecido en el Contrato de Concesiény en Anexo de Requerimientos
Técnicos del Contrato de Interventoria, asi como a las instrucciones que imparta la
AGENCIA al respecto.

(c) El Interventor no podra exonerar al Concesionario de sus obligaciones o responsabilidades,
sin previa autorizacion expresa y escrita del Presidente, quien haga sus veces en la
AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor seran
expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo
sello de recibido.

SECCION 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma Unica de XXXXXXXXXXXXX (Este valor
correspondera a la oferta econémica del adjudicatario) a precios de noviembre 2014, incluido
IVAEI valor del presente contrato se pagara en maximo doce (12) pagos mensuales. ElI monto
mensual a pagar a la Interventoria por las labores ejecutadas sera el cociente de dividir el valor de la
propuesta econdmica a precio global fijo entre el plazo maximo pactado, es decir, doce (12) meses.

El valor del contrato se pagara mensualmente, por lo cual con fines de claridad se establece que la cuota
fila mensual es en pesos corrientes de noviembre de 2014, se determina tomando como base el valor
global fijo ofertado en el literal a) dividido por el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoria. El
pago mensual debe hacerse como retribucién a las labores de interventoria, por parte de la
AGENCIA o la Fiducia o a cargo del Concesionario, segun corresponda, una vez adelantado el
tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacién que haga la AGENCIA a los informes,
diagnosticos o productos que deba presentar el interventor a la AGENCIA durante el correspondiente
periodo mensual y a la presentacién de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

El valor del contrato incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar, por parte del contratista.

SECCION 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes.

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripcién del presente Contrato la AGENCIA
declara y garantiza lo siguiente:
Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la
rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente creada
mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley
que tienda a su liquidacion.

(i) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para hacerlo
con base en la reglamentacion y descripciéon de sus funciones o por virtud de
delegacion efectuada por el Presidente de la AGENCIA.

(ii) La suscripcion del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a la
AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades
permitidas a la AGENCIA.
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(B) Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Interventor

declara y garantiza lo siguiente:

(i)

Creacion y  Existencia: El Interventor  XXXXXXXXXXXXX,  es
XXXXXXKXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXKXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, empresas validamente constituidas y organizadas bajo
las leyes vigentes, se encuentran domiciliadas en Colombia. Actualmente estan
vigentes y ejercen validamente su objeto social. No se encuentran en proceso de
liquidacidn ni incursas en causal alguna de disolucién, ni han entrado voluntaria u
obligatoriamente en algun tipo de proceso concursal 0 acuerdo de reestructuracion y
no se ha presentado peticion alguna para que sea admitida en un proceso de esta
naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de su
documento de creacion y la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente
Contrato; y (ii) obligar a sus integrantes conforme a los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato.

Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos.
Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano contractual es
requerida para la suscripcién, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato. (B)
La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacién interna.

Aceptacion Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del presente
Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de
la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus
Anexos y el Contrato de Concesion (junto con sus anexos y Apéndices).

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el
Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventoria. Asi, reconoce y
acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncién de la totalidad
de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el
Contrato de Concesion (junto con sus anexos y Apéndices).

Unico Beneficiario: El Interventor es el tnico beneficiario del Contrato y sus pagos.
Usos de los Recursos: Durante la ejecucién del presente Contrato, los usos que le
daré a los pagos de la AGENCIA seran Unica y exclusivamente para la ejecucion del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucién del mismo.

SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo del contrato es de doce (12) meses contados a partir de la fecha en que el Vicepresidente
de Gestion Contractual imparta la orden de Inicio.
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En atencién a la naturaleza accesoria del contrato de Interventoria, los plazos estipulados obedecen
a un aparte de las etapas de operacién y mantenimiento del contrato de concesion, que tiene el
caracter de ser el contrato principal, sin perjuicio de las gestiones que deba realizar la interventoria
en el acompafiamiento de la eventual reversién y liquidacion del Contrato de Concesion..

SECCION 1.06. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alla del plazo establecido en la Seccion 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Interventor un
pago mensual o diario, segun corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al
Concesionario. Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago, sin que en ningun caso supere los
valores indicados en la Tabla de Precios. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se
haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, la AGENCIA podra repetir contra el
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a
que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en
este sentido entre la AGENCIA y el Concesionario seran resueltas segun se establece en el Contrato
de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicara lo previsto en la Seccion 9.06
del presente Contrato y la compensacion sera fijada en los términos de la Seccidn 9.06 (h).

CAPITULO Il

Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario
derivadas del Contrato de Concesién, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de
Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria; el seguimiento y control debera garantizar el
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus anexos,
especialmente las Hojas de Datos que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de
Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.

SECCION 2.02. Obligaciones de la AGENCIA.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin
perjuicio de las demas previstas en otras Secciones del presente Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario segun sea el caso, efectle los pagos
al Interventor, tal como se prevé en el Contrato de Concesion.

(b) Acudir a los mecanismos de solucidén de conflictos previstos en el presente Contrato
cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.
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(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de las
obligaciones del Contrato de Concesion.

SECCION 2.03. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

En caso de que las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia,
de conformidad con la normatividad vigente, deberan constituir con posterioridad a la suscripcion del
Contrato de Interventoria, el plazo que para tal efecto determine la Agencia, una sucursal en
Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucién del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas,
segun se establece en su Seccion 1.05. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicién de multas en los términos de la Seccién 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO NI

Personal del Interventor

SECCION 3.01. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato
de Interventoria.

Para efecto de la firma del acta de inicio del contrato de interventoria, sélo se requerird de la
aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal: a) Director del proyecto o director de
interventoria, b) Subdirector Técnico. El personal restante (‘Personal Obligatorio”) debera
presentarse por el Interventor a méas tardar dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el contrato de
interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones, aplicardn los mismos términos
indicados.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas
posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a
ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que
trata esta Seccion y la Seccion 9.11 incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la
integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes
0 contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes,
proveedores o subcontratistas del Interventor que no reunan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la
Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en
la zona en donde se llevan a cabo la Operacion y Mantenimiento y el recaudo del Contrato
de Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de
concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso
que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
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(e)

(f)

dedicacién del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de
realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo
tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la Seccién 1.03 del presente
Contrato, por lo que, en ningun caso, generaran reconocimientos economicos adicionales a
favor del Interventor.

En particular, el Director del Proyecto, debera ser nombrados por el LIDER, deberd
permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras de Construccién, Rehabilitacién
y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y de recaudo del contrato de concesion, de
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en las
dedicaciones indicadas en la hoja de datos y aceptadas en la Propuesta para poder ejercer
control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacién y
permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segun su ofrecimiento
en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendra la
facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y
permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la AGENCIA la
obligacion de reconocerle al Interventor ningun valor adicional al establecido en la Seccion
1.03 del Contrato.

Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo dispuesto
para directores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con todas las
disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacién de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptaré la incorporacion a
la interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de
conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la AGENCIA.

Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad
por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente
cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La AGENCIA no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la AGENCIA se viese
obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste
se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generaran los
intereses de mora a que se refiere la Seccion 9.02 del presente Contrato.

En todo caso, sera obligacidn del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice,
con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacion y de las demas previstas en esta Seccion y en las demas Secciones del presente
Contrato, se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas
sefialadas en la Seccion 6.01, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable.

Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo sefialado
en la Seccidén 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
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demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos,
prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta
obligacion también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en
el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el
presente literal que les correspondan.

(i) ElInterventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la Ley
842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo sefialado
en la Seccién 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no
estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contrato de concesion, entre otras situaciones
que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto, el
personal solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas de Datos podréa ser
modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la
Agencia Nacional de Infraestructura, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracién adicional por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura o del
Concesionario ni obligacion a la Agencia Nacional de Infraestructura o al Concesionario de
realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.

SECCION 3.02. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director del Proyecto ofrecido para la ejecucion del
presente Contrato durante por lo menos la mitad del término de ejecucién del contrato,
contado desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser remplazados por otros de iguales o mayores
condiciones, previa aprobacion por parte de la AGENCIA.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se requerira
de la aprobacién previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser remplazado por otro
de iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La inobservancia de estos
requisitos (incluyendo que el retro sea por Fuerza Mayor) se considerara como
incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en los términos de la
Seccion 6.01 del presente Contrato.

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo.
El Interventor estara en la obligacion de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento economico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que
no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la
Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la AGENCIA.

(d) El Interventor deberd garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.
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(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el Interventor,

quien es el unico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de todas
las disposiciones legales sobre la contratacion laboral, salvo lo dispuesto para la vinculacion
de los Directores y Subdirectores, quienes estaran a cargo del integrante LIDER del
Consorcio.

SECCION 3.03. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

(a)

(d)

Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del Interventor, s6lo
se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segun
sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, deberd adjuntarse
adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo
de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del ultimo pago efectuado
por tal concepto, salvo lo dispuesto para la vinculaciéon de los Directores y Subdirectores,
quienes estaran a cargo del integrante LIDER del Consorcio.

El Director de Proyecto de que trata la Hoja de Datos debera suscribir documento en el cual
constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la
modalidad que se acuerde con éste. La suscripcién de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un
término no inferior al plazo del contrato.

Por otro lado, la suscripcién del documento por parte del profesional supone el compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier
otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida
sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos daré lugar a la
imposicidn de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio
Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de
Interventoria, la AGENCIA verificaréd en la etapa de aprobacién del Equipo de Trabajo,
respecto del Adjudicatario del Modulo, que la suma de las dedicaciones en los contratos
vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aun,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por
ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Minimo no
aprobara la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA requerira al Contratista para que
subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en la seccion
3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las medidas sancionatorias
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la
AGENCIA o terceros.

Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (ii) autocertificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafada de una certificacion adicional expedida por la entidad
contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional particip6 en el
cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.
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(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea
aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener vinculado por lo menos, un
auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los términos establecidos
en la Ley y en la reglamentacion de la profesion de contador publico.

() Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la fecha
de presentacién de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la
norma que reglamente la respectiva profesién permita el ejercicio legal de la misma, o a
partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el
caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la
obtencién de la autorizacién para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la
normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha en que se
autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucién de
actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien
sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades
privadas.

() La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o
asesor de proyectos de tesis, no se tendrd en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

() Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, en los términos establecidos en el literal (d) de la Seccién 3.03.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o
para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener:

(i Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(ii Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(V) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con

los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

i Nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,

i Funciones o actividades desempefiadas,

) El cargo desempefiado,

) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo
contractual (incluyendo dia, mes y afio).
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Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas, a
través del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de funciones para
el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran
acreditar.

Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno de los
requisitos de formacién académica o de experiencia sefialados para el cargo, la AGENCIA
no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Seccion 3.02 del presente Contrato.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la minima
requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional | Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afos Un (1) afio

Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afos Dos (2) afos

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un (1) titulo

(p)

(a)

académico adicional a los titulos exigidos en la descripcidn del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacién y éste acredita ademas de la misma,
maestria y doctorado, se le tendré en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a
la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo
solicitado.

En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero tenga
experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacién teniendo en
cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de
un profesional se le exige una formacion académica en especializacion por ejemplo, el
mismo debera acreditar el tiempo de experiencia minimo requerido més un (1) afio adicional
siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil solicitado.

La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la declaracion,
bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacién de que la experiencia indicada, en el documento de compromiso del profesional
es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente
sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de
este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones
contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las
demas acciones legales a que hubiere lugar.

La idoneidad académica serd demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos
en el extranjero, éstos deberén estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por
la AGENCIA como formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro
de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacién de cualquier persona que acredite titulos
academicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacién implicara la
imposicion de la multa prevista en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcidén del documento de
compromiso y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
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acreditacion de la formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros
del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesién. Dichos
tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a
la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes al
Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacién académica en los términos
establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entenderd como un incumplimiento del Contrato y dara lugar las
multas en los términos de la Seccion 6.01 del Contrato.

() En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la Hoja de
Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podré presentar la
informacidn que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

SECCION 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.

Seréa responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que
aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, deberad tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.

SECCION 3.05. Inexistencia de Relacion Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su Personal.

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AGENCIA y el
Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio 0 dependencia
del Interventor, por la otra. Sera obligacidn del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AGENCIA se
exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Seccion se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria.

SECCION 3.06. Vinculacion Laboral.

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que
tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucién del presente
Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%)
pero solo respecto a la Fase de Preconstruccion y/o a la Fase de Construccién y/o a la Etapa de
Operacion y Mantenimiento del Contrato de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato
laboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en los términos de la
Seccién 6.01 del Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su némina durante el plazo total
de ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccion 1.05, al mismo numero de empleados
que hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente
certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos
profesionales, o por la junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de
calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera
adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de
afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el
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certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El
incumplimiento de esta obligacién implicara la imposicion de la multa prevista en la Seccion 6.01 del
presente Contrato.

CAPITULO IV

Ordenes, Comunicaciones e Informes

SECCION 4.01. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por escrito de
conformidad con el Numeral Segundo del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones
y 6rdenes se enviara copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA.

SECCION 4.02. Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante debera
llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes
siguiente al inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesién que esta siendo objeto de
interventoria, el cual sera presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe
escrito. En dicho diagnostico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente
en todas y cada una de las obligaciones por &reas de gestion a cargo del concesionario, dentro de
las que se encuentran: Gestién Administrativa, Técnica, Operativa, Financiera, Contable, Juridica, de
Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de Riesgos, entre otras.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir
de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesién.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un analisis completo e
integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segun el programa de
actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte del
concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean necesarias
implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre otras situaciones.

El informe debera contener ademas, indicadores de gestion que permitan detectar de forma rapida y
visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dicho informe a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato de
concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan
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estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagnostico estratégico corresponde con un enfoque
transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicidn del contrato de concesion
en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara sobre aquellos aspectos
criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan de accién y
unas alternativas de desarrollo e implementacion.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hard un
analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir dicha
matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente, en la
cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico que se
presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad de areas que
hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis financiero en el
cual se vera reflejado el estado actual de la concesién desde una dptica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada cémo se encuentra el
estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que implica un analisis al flujo de
caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacién registrada en el patrimonio autonomo
(si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores.
Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un andlisis detallado del estado de deudas del Concesionario.
(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada una de las etapas y fases
del contrato de concesion que se hayan considerado en el contrato de concesion entre el Instituto
Nacional de Concesiones — INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario.

Se debe tener en cuenta todos los tramos del sector concesionado. Se debera analizar cada uno de
los Hitos y obligaciones de caracter técnico presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagndstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se debera ademas separar
los Hitos segun se trate de Etapa Pre-constructiva, Constructiva o de Operacion y Mantenimiento.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obra adicionales ejecutadas que
den razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que
la Interventoria previa revision conjunta con la Agencia Nacional de Infraestructura considere se
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deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesion. Asi mismo,
de existir problematicas en obras que se encuentren sin ejecucion o suspendidas por problemas de
tipo técnico o de cualquier otro tipo, se debera presentar un diagnostico general de la(s) posible(s)
solucién(es) requeridas para dar solucion a la problematica presentada.

Como parte de este diagnostico, el interventor realizara una filmacion de la carretera, vias y todas
las demas obras objeto del contrato de concesion, con el fin de documentar el estado en que se
recibe el contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los documentos contractuales con
el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho anélisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del
contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de pélizas y garantias
a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren
afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en
virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance, en caso de que aplique.

El diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el efecto,
cada tres (03) meses, contados a partir de la aprobacién del diagnostico inicial o del informe de
diagnostico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacién del diagnéstico en el
que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestidn. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por
parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o Estrategia, y al
igual que éste, el Diagndstico de Avance debera contemplar los aspectos Financieros, Contables,
Técnico-Operativos y Juridicos, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de
Riesgos, entre otros.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, la Interventoria debera revisar y
actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesién y elaborada dentro del enfoque
de la consultoria.

(iii) Informes Mensuales

El Interventor deberd presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura.

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, dentro de los quince (15) primeros
dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion
presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte
general del informe contendra el andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i)
el desarrollo y avance del programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones
planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relaciéon de temas pendientes y
las causas de su no definicidn; (v) el avance en la implementacién de las medidas sociales y
ambientales; (vi) los niveles de accidentalidad y seguridad vial en las vias objeto de esta
interventoria, (vii) informe visual de estado del pavimento; (viii) las conclusiones y recomendaciones
de la interventoria con un registro fotogréfico y de video del estado de la via. Este informe debera
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incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y
analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria
y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion, sus
Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, lo siguiente:

a
b

) Nombre del Interventor;
) Etapa en que se encuentra el contrato de concesidn objeto de interventoria;
c) Ficha técnica del Proyecto;
)

d) Informacion del contrato de concesion

Il.
V.

VI.
VIL.

VIIL.
IX.

XI.

XI.
XIll.
XIV.
XV.

Respecto del contrato de concesién, diligenciamiento de los formatos SIAC que
le apliquen:

Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesién;

Avance y estado gestion ambiental

Avance y estado gestion predial

Avance y estado gestion social

Avance y estado de aforo y auditoria al recaudo de peaje

Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.

Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

Estado de las garantias de trafico del Concesionario

Avance fisico

e Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
¢ (Cantidades de obra ejecutada

Esquema del abscisado del proyecto.

Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesién en
los plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion y
tasacion sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la
tipificacion de las causales previstas de multas, sanciones y/o disminuciones en
la remuneracidn, asi como la opinion del interventor.

Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de
Obras o programa de obras, acompafiado de su opinion acerca de las
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en
el Contrato de concesién.

Actos administrativos de aspecto ambiental.

Consolidacion e informe de seguimiento a las actividades de pesaje realizados.
Informe General parte técnica y operativa.

Informe sobre los errores de construccién cometidos por el Concesionario y la
forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

Estado de cumplimiento del contrato de concesion.
Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.
Sintesis del Comité de Fiducia.

19



51
ﬂ N I TODOS PORUN
A NUEVO PAIS

Agencia Nacional de

Infraestructura

V. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

V. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

VI. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada
una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacién
entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

VII.  Comportamiento del trafico anual desde el inicio de la concesion.

VIIl.  Comportamiento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de operacion.

f) Servicios de la Concesidn.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podré ser diferente al aprobado por la Agencia (a
menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra
ser verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces que lo
estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la
Agencia Nacional de Infraestructura podra exigir a lo largo del contrato de Interventoria todas
las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de
cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la
relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se estan
prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado personal.

i) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses
previos.

j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos
de la concesién (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, juridico,
operacidn, mantenimiento, etc).

) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo
acordado.

m) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algun tema atinente a las obligaciones del concesionario
y del interventor, el estado de tramite y contestaciéon de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccién de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el
Interventor en caso de que fueran procedentes.

n) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento rutinario, periddico, y de ser el caso, de
operacion de la via. Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos
informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y serd requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.
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El informe mensual debera estar acompariado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la
misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos vy Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las mediciones,
ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos
de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor deberéa tener en
cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe
Mensual, debera incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado
asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas en el Anexo 4 del presente
Contrato y Anexos Técnicos del Contrato de concesidn y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo 4
del presente Contrato y en lo establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que
dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AGENCIA
lo requerira, dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para
que efectue tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro
de un plazo no mayor de diez (10) dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la AGENCIA, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los
cinco (5) dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AGENCIA
insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas
las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos Y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud de la AGENCIA,
vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entenderd como una aceptacion de la misma.

(iv). Informes por Terminacién de Tramos e Hitos.

(@) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe por
terminacion de Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos que
corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de la
terminacion de dichos tramos o hitos, conforme se estableci6 en el contrato de
concesion.

(b) Este informe por terminaciéon de Tramos o Hitos serd uno de los soportes para
proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, segun
corresponda, de un Tramo o Hito de la obra del Contrato de concesién, de
acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de concesion y sus
documentos. La entrega de cada hito estara condicionada al cumplimiento de
los requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesién para tal
efecto.

(c) Elinforme por terminacién de cada Tramo o Hito debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario en el
Tramo o Hito respectivo, de acuerdo con las obligaciones previstas en el
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Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho informe
debera incluir los resultados de todos los analisis realizados por el Interventor
que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesién para poder
suscribir el Acta de Terminacion de un Hito, incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.

(ii) EI procedimiento adelantado para la verificacion del Tramo o Hito respectivo,
de acuerdo con el Contrato de concesidn y demas aplicables.

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para el Tramo o Hito
respectivo, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de
Obras del Tramo o Hito respectivo.

(d) El Supervisor de la AGENCIA revisara y aprobara el informe por terminacion de
cada Tramo o Hito si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus documentos
integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA podra advertir
deficiencias en el informe por terminacion de cada Tramo o Hito, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo
de una (1) semana para ajustar el informe por terminacion de cada Tramo o Hito
(si es del caso) a satisfaccion de la AGENCIA.

(e) La no presentacion del informe por terminacién de cada Tramo o Hito a que se
refiere esta Seccion, o la deficiencia en su contenido y su no correccién a
satisfaccion de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el literal (c) anterior,
seran causa suficiente para la imposicion de las multas, sanciones y
responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con la
normatividad aplicable.

(f) Para el caso de las obras que ya se encuentren terminadas, la Interventoria
contara con maximo un (1) mes contado a partir del acta de inicio de la presente
Interventoria para presentar a la Agencia, las observaciones a que haya lugar a
las memorias técnicas entregas por el concesionario a los tramos o trayectos
que ya se encuentren ejecutados.

(v).Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, 0 en caso de terminacién anticipada del
presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el
Informe Final, el cual metodologicamente comprenderd una parte ejecutiva y otra de temas
generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, gréficos
u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el analisis de
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en
concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su
gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesion. Este informe debera
contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto,
indicando las causas de su no solucién y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se
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acompafara de un archivo fotogréfico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que
se entrega el contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las
causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe deberd contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera
contemplar:

a) Aspectos Técnicos, Operativos, Financiero, Contables, Juridicos, de Aforo y recaudo,
Ambiental, Social, Predial, entre las mas importantes, asi como las recomendaciones a
sequir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construcciéon de las obras, y su
ubicacion, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de la sefializacién vertical y horizontal y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar la
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f) Un andlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes
Concesionario (segun estos términos se definen en el contrato de concesion) y el concepto
por el cual se pagaron.

h) Una relaciéon de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesidn y sus Apéendices.

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

j) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesidn, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas
que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la elaboracion del
informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de interventoria, estara sujeto a la

presentacion y previa aprobacion del informe final por parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura.
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CAPITULOV

Garantias del Contrato

SECCION 5.01. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobaciéon de la AGENCIA una garantia Unica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el articulo 111 del Decreto 1510 de 2013. Las pdlizas de
seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Titulo 3 del Capitulo | Decreto 1510 de
2013 y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como
tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura plural lo sera cada uno de los
integrantes de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento deberé contener todos y cada uno de
los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera constituirse a favor
de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo
el pago de multas, la cldusula penal y demas sanciones que se impongan al
Interventor. (2) la vigencia correspondera a la duracién del Contrato de Interventoria
estimada en doce (12) meses, y seis (6) meses mas contados a partir de la fecha
de expedicion de la pdliza. . En todo caso, la vigencia de este amparo debera
prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de manera que durante toda la
ejecucion del Contrato de Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con
esta Garantia Unica de Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al
diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas
en la ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual para los Unicos fines del
presente numeral se estima en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en pesos
corrientes. El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC cuando
la vigencia inicial se prorrogue.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
(1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal
destinado para la ejecucidn de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante
toda la ejecucion del Contrato de Interventoria. (2) El valor asegurado sera el
equivalente al cinco por Diez (10%) de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual para los unicos fines
del presente numeral se estima en Interventoria, el cual para los unicos fines del
presente numeral se estima en
XXXXXXXKKXXXXKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXX  en pesos corrientes. (3)
Este amparo debera tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoria y
tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de terminacion del contrato. En todo
caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los
treinta (30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia
inicial no cubra tres (3) afios adicionales a la fecha de terminacion del presente
Contrato.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberéd constituir
como un amparo adicional, un amparo adicional de servicios prestados que cubra
los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor
en desarrollo del presente Contrato (2) El valor asegurado sera el equivalente al

24



51
ﬂ N I TODOS PORUN
A NUEVO PAIS

Agencia Nacional de

Infraestructura

treinta por ciento (30%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas
en desarrollo del presente Contrato, el cual para los Unicos fines del presente
numeral se estima en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pesos corrientes. El
valor asegurado debera actualizarse con la variaciéon del IPC cuando la vigencia
inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera tener una vigencia por un término igual
al plazo del mismo y tres (3) afios méas contados a partir de la fecha de expedicion
de la pdliza.

SECCION 5.02. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia unica de cumplimiento, una
pdliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion
frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual
que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en
procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a
propiedades 0 a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual sera
de doce (12) meses. El Interventor debera garantizar que la vigencia de la poliza otorgada
corresponda a la totalidad de la duracién del Contrato, la AGENCIA verificara esta condicion y
aprobara la poliza otorgada. (3) Partes. Cada poliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como
asegurados y beneficiarios. (4) El valor asegurado para la péliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido, correspondera a trescientos cientos (300
SMLMV) salarios minimos mensuales legales vigentes.

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el
Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la disminucién del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la
ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una
cualquiera de las pélizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el
valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo V y debera pagar las primas y demas gastos necesarios
para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica
de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacion se entenderéd que habra incumplido con la obligacion de
constituir la pdliza y por lo tanto la AGENCIA podra imponer las multas contempladas en la
Seccion 6.01.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefalado en las
Secciones 5.01y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Seccién 6.01.
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(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto de
las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las
Secciones 5.01y 5.02 del presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas
en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término
de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste que dicha compariia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del
riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por
tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Contrato deberédn permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningin tipo de
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor,
hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos sefialados
en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccion de la(s) misma(os) y sefialara
para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no
entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccién de la AGENCIA o si los
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobara la(s) garantia(s)
aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que trata la Seccion 6.01 del
presente Contrato.

(i) Sila garantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en la Seccidn
5.01, la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecucidn y/o
liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos
exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la
correccion, ampliacién o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto
determine la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias,
so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en la Seccién 6.01 del presente
Contrato.

(k) La AGENCIA dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido
el plazo sin que la AGENCIA efectie comentarios, se entenderd aprobada la garantia sin
perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente Seccién. Si la AGENCIA
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera
ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la AGENCIA en la
comunicacién. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccion de la AGENCIA, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en la Seccién 6.01.

(I) Si la garantia Unica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta deberd venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso sera valida la
certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la
colocacion de la garantia (Segun modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo
5). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y
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Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia
Financiera de Colombia.

CAPITULO VI

Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia
en que se debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el
procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente ni
pertinente, la Agencia podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios,
por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere procedente para lograr
la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del
contratista, en caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podrad la Agencia lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de
cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez en
firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el mes siguiente al mes en que se haya
impuesto la multa o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicion de la multa.
Si el Interventor impugna la imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente
al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato
y la decision es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses
de mora en los términos de la Seccidn 9.02 del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a
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ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacién son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de
las obligaciones sefialadas en el Capitulo V relativas a la garantia Unica de
cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados en
cumplimiento del presente contrato de interventoria y/o si el remplazo propuesto no
cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la AGENCIA
rechazara el cambio e impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato
para remplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan
durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la
AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(i) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion de los
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

(iv) Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en la Seccién 3.01
Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoria.

(v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del documento
de compromiso de vinculacion de personal del Pliego de Condiciones.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si
no entregare la informacién completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento.

(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales.
Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea
del Interventor o de los subcontratistas).

(viii) Incumplimiento de la Seccion 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de
las obligaciones contenidas en la Seccion 3.03 del presente Contrato.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato y en los Apéndices
Técnicos del Contrato de Concesién.

(i) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Seccion 2.03 del presente Contrato, cuando ello aplique.
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(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccién 3.06 del presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion, sus
anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para
las que no se encuentren expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se
causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas seré definida por
la AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y extensién del incumplimiento.

SECCION 6.02. Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco
(5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde el
dia en que la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la AGENCIA impondra la multa desde la fecha en que la
AGENCIA haya identificado el incumplimiento, tal como se menciond en la Seccidn 6.01

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AGENCIA,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefialado en la Seccién 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a
completar el tope sefialado en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la
AGENCIA debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del contrato. Las multas
se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento
del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o de la AGENCIA, segun
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la Agencia ha
impuesto la multa.

SECCION 6.03. Procedimiento para la Imposicién de Multas.

Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccién 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos
de la Seccion 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
AGENCIA iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio
de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los literales
de la Seccién 6.01 anterior.

(iii) En aplicacion de la figura de la compensacion, la AGENCIA podra descontar el valor de
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
AGENCIA le adeude al Interventor.

29



@
ﬁ NI TODOS POR UN
— NUEVO PAIS

Agencia Nacional de

Infraestructura

SECCION 6.04. Limite a la Imposicién de Multas.

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podré superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato sefialado en la Seccion 1.03.

(b) Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en la Seccion 8.01 (d) del
presente Contrato.

SECCION 6.05. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en la Seccién 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes
anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en
que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

SECCION 6.06. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope maximo
posible de imposicién de multas conforme lo dispuesto en la seccién 6.04 del presente contrato, el
contratista pagara a la Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor del contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios
causados a la Agencia, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga
efectiva la garantia unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener
por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la Agencia constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacidn de la clausula penal sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VII

Solucion de Conflictos

SECCION 7.01 Solucién de Conflictos.

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA y el Interventor seran dirimidos conforme a las reglas de
solucion de conflictos previstas en el presente Contrato.

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasion del contrato y su ejecucion, relacionadas
con las obligaciones a cargo del Interventor, podréan ser dirimidas por las partes directamente.

Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligacion de contenido técnico, financiero o
administrativo, las partes acudiran a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el
articulo 74 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir
la controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionara en el Centro de Arbitraje y
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Conciliacién de la Cédmara de Comercio de Bogota y estard conformado por tres (3) éarbitros
designados de comun acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para
la designacion de uno o varios de los arbitros del arbitraje técnico, éstos serén designados por el
director de dicho centro de su lista de técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros
mediante sorteo publico que se llevara a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje antes
sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Publico.

Si como resultado del arbitraje técnico resultaran situaciones econdmicas o juridicas entre las partes,
las partes acudiran a la conciliacion prejudicial segun lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009.

De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s)
controversia(s) subsistente(s) sera(n) sometida(s) a la decision de un tribunal de arbitramento local
que funcionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota. El
arbitraje decidird en derecho y funcionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Cdmara de
Comercio de Bogota. El tribunal estard conformado por tres (3) arbitros designados de comun
acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designacién de uno o
varios de los arbitros, estos seran designados por el director de dicho centro de su lista de arbitros
mediante sorteo publico que se llevara a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje antes
sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Publico. Los arbitros designados harén una
declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las partes al momento de aceptar la
designacién, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de las sefialadas
para los jueces y magistrados en el ordenamiento juridico colombiano. El proceso arbitral tendra un
término de duracién de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podra ser
suspendido por los miembros del tribunal salvo peticion conjunta de las partes. El anterior término se
contara a partir del agotamiento de la audiencia de instalacion. En ninguin caso, los honorarios de los
arbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podran superar el dos por ciento (2%)
del valor total de las pretensiones.

CAPITULO VIII

Terminacion y Liquidacion del Contrato

SECCION 8.01. Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.
(b) Por la terminacién anticipada del Contrato de Concesion.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacién de multas del
Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la
Seccion 1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por continuar con la
ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria 0
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el
Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por

31



@
ﬁ NI TODOS POR UN
— NUEVO PAIS

Agencia Nacional de

Infraestructura

el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que
hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del
Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del
Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en la Seccién 8.02., del presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacion de las multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de
Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del
presente Contrato de Interventoria.

(f) Cuando los socios del Interventor que haya sido LIDER en el Concurso de Méritos Abierto
vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la
AGENCIA.

PARAGRAFO. En atencion al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta
0 cesion de la participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, s6lo podra
hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren, que ostentan las mismas
calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacién que sera
verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendra que manifestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(g) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

SECCION 8.02. Cesion del Contrato

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucién del
Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesién del presente Contrato de
Interventoria al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad que dio como origen la
Adjudicacién y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que
para el efecto sefiale la AGENCIA.

SECCION 8.03. Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Seccién 8.01
anterior, la AGENCIA iniciara la liquidacion del Contrato, proceso que tendré una duracién maxima
de seis (6) meses. El proceso liquidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento de las
obligaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos
pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ultimo con la
AGENCIA. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que
sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX

Varios

SECCION 9.01. Supervisién del Contrato.

La supervision de la ejecucidn de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se hara a través del Gerente de Proyectos que tenga a su cargo la supervision técnica del
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contrato de concesion en la Vicepresidente de Gestion Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de
la AGENCIA tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en
relacion con la ejecucion del presente Contrato.

SECCION 9.02. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningun caso
una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara
la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento
de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Secciones
o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacién
dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran
los intereses de mora establecidos en esta Seccién.

SECCION 9.03. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso
de Méritos No. VJ -VGC- CM-010-2014.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta Econdmica
y la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) EI Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren o adicionen.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de discrepancia
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primara el
contrato.

SECCION 9.04. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes.

(b) Inicio Ejecucién. Para iniciar su ejecucion se requiere haber cumplido con todos y cada
uno de los siguientes requisitos:

(i) La aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento.

(i) Haber entregado una certificacién segun la cual se acredite que el Interventor y
cada uno de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA,
ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

(i) La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director del
proyecto o Director de interventoria, y b) Subdirector Técnico.

SECCION 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.
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El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la suscripcion
del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su
personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se
encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses
con la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se
encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera
ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe.

SECCION 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de
las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se concluya por
acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o
parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segun este término se define més adelante. El incumplimiento total o parcial en el
cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento
Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de
un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan con
los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia o
al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto
de enemigo extranjero, bloqueo o0 embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional 0 nacional en las cuales no
participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccién, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(if) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(i) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
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Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesiéon que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor
o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les
imponen bajo este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los
efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como
Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le
comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y demas
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de
la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracién del
periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus
obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el acaecimiento del
cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a
partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la causa del Evento
Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del presente
Contrato, el Interventor debera reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo
con el Concesionario.

(i) Una vez efectuada la notificacién dentro del término indicado en el numeral (i)
anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente.
Mientras no se haya dado la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto
de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual
que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la
Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d). Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a
las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido
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causado directa y unicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la
otra Parte no tendré ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios,
gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial,
incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el
cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se
entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

() Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion
total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este
Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si
los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la
ejecucion de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino solo la de alguna o
algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas las
condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones
suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algun Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para
que la vigencia de la garantia unica y demas garantias sefialadas en el Capitulo V del
presente Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(g) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de
Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de
Concesion, se suspenda la ejecucidén del Contrato de Concesion, la AGENCIA
determinard, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucidn del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se
aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas
a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas,
con la Unica excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes de
Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o
labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor
los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de
mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento solo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A)
que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucidn de la totalidad; y (B)
que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor
queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con
este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hard
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.
En ningUin caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.
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(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su tasacion, la
discrepancia seré sometida a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en el
presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucién del Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago.

SECCION 9.07. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de
2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a
la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente
desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que
ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle
al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera
hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley
734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli
descritas.

SECCION 9.08. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso
iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo,
con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto
entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucion del correspondiente
proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que
correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacién con todas sus
consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo
caso se entendera que el criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de
la AGENCIA para tomar cualquier decision o accion que deba adelantarse en desarrollo de su
defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con
cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u otras
medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores a una
solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA 'y
el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de
pagar sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de
mora se causaran intereses en los porcentajes previstos en la Seccion 9.02 del presente Contrato.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizaciéon de los instrumentos procesales que
resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

SECCION 9.09. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole
societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno,
ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Secciones de este Contrato podré interpretarse en
el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los
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términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ninguin derecho ni otorgar ninguna accion
a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

SECCION 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podré subcontratar la ejecucidn del Contrato con personas naturales o juridicas que
tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo
previa autorizacion por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuara
siendo el Unico responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.
El Interventor es el Unico responsable ante la AGENCIA de la celebracién de subcontratos, en todo
caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s)
cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion
del (las) labor (es) subcontratadas. En ningin caso se podran subcontratar actividades que,
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado durante el
Concurso de Méritos Abierto.

SECCION 9.11. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De la
misma manera, salvo autorizacién de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo
podran realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas
que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacion que seré verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendra que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas
en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién con las condiciones técnicas, de
experiencia y capacidad financiera. La cesion entre integrantes del Interventor no podra llevarse a
cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u
obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando
la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacién del Estado
colombiano.

SECCION 9.12. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del
presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a
intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones
de la Normatividad aplicable.

SECCION 9.13. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad
real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de
trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de
desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas
de los equipos requeridos para su ejecucién, el régimen tributario a que estard sometido el
Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del
Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se
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llevara a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos,
los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni
le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el Interventor
asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Propuesta.

SECCION 9.14. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se rige por la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1150 de 2013, y demas
normas que modifiquen o deroguen y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el
Cadigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes
acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

SECCION 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o
Secciones, prevalecera el documento en idioma castellano.

SECCION 9.16. Modificacion del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podré ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que
impone la Normatividad aplicable.

SECCION 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que
por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad.

SECCION 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en
ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato 0 a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

SECCION 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la
ejecucién del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras,
jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos
de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y
los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion
del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el
personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y
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controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que
los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas
condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente ejecutados y dentro los plazos
estipulados.

SECCION 9.20. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a
la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a
lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

SECCION 9.21. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de proteccion de
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso
respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacién judicial
0 extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion
contenida en la presente Seccion. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del
presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

SECCION 9.22. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serén enviadas (i) a la siguiente
direccién y al siguiente correo electrdnico; o (i) a la siguiente direccién y al siguiente nimero de fax.
Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a
consignarlo y sélo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA:
PI000.9.009.009.9099000900990990909009909.90004

Sies al INTERVENTOR:
YO0 9.9999.9999.09990.9999.9999999099999999999¢

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en la
cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacién de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcién; o (ii)
cuando el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién de envio que expida la
maquina a través de la cual se envié el fax.

En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogoté D.C.,
en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte, a los
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