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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE: 

(a) [], identificado con la cédula de ciudadanía número [] expedida en [], 

en su calidad de [], nombrado en el cargo mediante Resolución No. [] 

del [] de [] de [] y posesionado mediante acta No [] del [] de [] de 
2012, quien obra en nombre y representación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento público del orden 
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegación 

del Presidente mediante Resolución [] del [] de [] de [], quien para 
efectos del presente contrato se denominará (la “AGENCIA”, “ANI”); 

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR: 

(b) [], identificado con la cédula de ciudadanía número [] expedida en 

[], obrando en nombre y representación de [], con NIT No. [],  en su 
calidad de representante legal, (el “Interventor” el “contratista”);  

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o el 
“Contrato de Interventoría” que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las 
cláusulas que se señalan a continuación previas las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERANDO 

 

(a) Que mediante Resolución No. []del[]de []de [], se abrió el Concurso 
de Méritos Abierto número VJ-VGC-CM-010-2015 (el “Concurso de 
Méritos”) para seleccionar la oferta más favorable para llevar a cabo la 
interventoría integral del contrato de concesión derivado del proceso 
licitatorio VJ-VE-IP-LP-015-2013 correspondiente al proyecto 
denominado “VILLAVICENCIO - YOPAL” (el “Contrato de Concesión”). 

(b) Que mediante Resolución No. [] del [], se adjudicó el Contrato de 
Interventoría al Interventor. 

(c) Que en los términos del Contrato de Concesión, los Contratantes son los 
únicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los 
recursos destinados al pago de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente 
Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a continuación, y en lo no 
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el 
Decreto 1510 de 2013, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales 
aplicables a la materia. 
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CAPÍTULO PRELIMINAR 

Def in ic iones  

 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la 
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 
obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las 
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su 
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el 
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que 
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los 
títulos de las Cláusulas y Capítulos se incluyen con fines de referencia y de 
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la 
intención del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo. 
 
 

 

CAPÍTULO I  

Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 1.1.Objeto. 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de “CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO 
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE 
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE DERIVE 
DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-IP-LP-015-2013 CORRESPONDIENTE AL 
CORREDOR DENOMINADO “VILLAVICENCIO - YOPAL”. El objeto del Contrato 
comprende, sin limitarse:  

(i) La interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de 
Concesión.  

(ii) La medición de los Indicadores en los términos señalados en el 
Contrato de Concesión y  

(iii) La definición de las acciones necesarias para el logro de los 
objetivos previstos en el Contrato de Concesión. 

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los 
riesgos, por lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al 
Concesionario frente a la posibilidad de materialización de estos. Lo 
anterior incluye la elaboración de los insumos y parámetros de 
cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte 
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las 
normas que los modifiquen. 

CLÁUSULA 1.2.  Termino de ejecución del contrato. 

El plazo de ejecución es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la 
terminación anticipada del contrato de concesión y su reversión extraordinaria a 
la Agencia Nacional de Infraestructura.  
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El plazo se dividirá en las mismas etapas del contrato de concesión 
correspondiente, así: 
 
(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: corresponderá al tiempo en que se 
desarrollarán las Fases de Pre construcción y Construcción que en suma será 
de sesenta (60) meses, así: 
 
       (i) Fase de Pre construcción: doce (12) meses 
       (ii) Fase de Construcción: cuarenta y ocho (48) meses 
 
(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: corresponderá al tiempo en que se 
desarrollaran las labores de operación y mantenimiento que será de: veinticuatro 
(24) meses. 
 
No obstante este contrato no se podrá suscribir hasta tanto se haya suscrito el 
acta de inicio del contrato derivado del proceso de selección VJ-VE-IP-LP-015-
2013  y cuando los concesionarios cumplan con su obligación de fondear la 
Subcuenta Interventoría y Supervisión de que trata el contrato de concesión;  

CLÁUSULA 1.3 Alcance. 

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor 
desarrollará todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que 
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del 
Contrato de Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto del 
presente Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los 
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato1, para el desarrollo y 
control integral de la Concesión se establecen las acciones necesarias para 
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los 
documentos que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia el 
alcance del objeto del presente Contrato incluye: 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para 
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de 
acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en 
proyectos de esta naturaleza. 
 

(b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en el Contrato de Interventoría. 
 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario 
para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las 
normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como 
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el 
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a 
mantener la plantilla mínima de personal con los requisitos de formación, 
experiencia y dedicación mínimos exigidos, prevista en el Anexo 4 – 
Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de Condiciones 
del Concurso de Méritos de la interventoría.  
 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, 
establecidos en el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– 

                                                 
1 En el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y 

demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen. 
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de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la 
interventoría. 

 
(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales 

necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo 
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de 
transporte requeridos, entre otros. 

 
(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, 

contenidas en el Contrato de Concesión, en sus Apéndices y en los 
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y que 
no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato 
de Concesión o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de 
carácter obligatorio.  

 
(g) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato de Concesión por parte del Concesionario.  
 

(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de 
Concesión, sus Apéndices y la Ley Aplicable. 

 
(i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de 

Concesión para las actuaciones del Interventor.  
 
(j) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y 

sus Apéndices, requieren de su participación.  
 
(k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del 

Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de 
Concesión, y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 
 

(l) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos 
establecidos de manera exacta y oportuna.  
 

(m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las 
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de 
información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la 
entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las 
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás 
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas 
prediales. Esta obligación es aplicable para el plazo del Contrato. 
 

(n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos 
técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, 
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la 
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de 
petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades 
del Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.  

 
(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, 

manuales, programas y demás documentos que el Concesionario esté 
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el 
Contrato de Concesión. 

 
(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como 

actos a cargo del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de 
la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución por 
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parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto 
de la ejecución de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, será 
este último el obligado a ejecutarlo. 

 
(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de 

Concesión, en los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en 
el caso en que no se señalen plazos de manera expresa– en los términos 
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato 
de Concesión.  

 
(r) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los 

mecanismos de solución de controversias del Contrato de Concesión 
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario. 
 

(s) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al 
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de 
Multas señalado en el Contrato de Concesión. 

 
(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad 

intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y 
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que 
utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a 
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o 
pretendido de la obligación contenida en este numeral.  
 

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá 
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y 
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación 
utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el 
Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las normas 
de ICONTEC: NTC - lO de la serie 9000 en sus últimas versiones, 
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o 
adicionen. 

 
(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos 
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI 
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de 
las copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a 
diez (10) Días. 

 
(w) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, las demás previstas 

en el presente Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la 
naturaleza del presente Contrato. 
 

El Objeto del contrato incluye además las funciones específicas que se enuncian 
en los Anexos en especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo”, así como los siguientes objetivos generales: 

 

(a) Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de 
Interventoría, que pudieran implicar interacción con el Concesionario 
y/o la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior 
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implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente entre las partes incluyendo el registro, control, 
archivo y entrega  de toda la documentación contractual del proyecto, 
de manera oportuna y organizada, la digitalización de 
correspondencia y documentación, la recepción y verificación de 
informes, entre otros. 

(b) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades 
relacionadas con la medición, (medición de índice de estado, y 
reflectividad), pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, 
intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica 
durante las diferentes etapas del Contrato de Concesión, así como 
durante la terminación y liquidación del contrato de Interventoría. 

(c) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades 
relacionadas con la revisión y control del manejo financiero y contable 
del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisión y 
seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida 
para el respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso 
de que haya lugar la etapa de  liquidación, adelantará todas las 
acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva, objeto 
de esta  Interventoría e informar a la Agencia Nacional de 
Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la 
revisión y concepto sobre la  inversión realizada con sus soportes, 
revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión 
se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia 
económica y financiera. Además de la elaboración de los formatos 
que para el proceso de   liquidación que la Agencia solicite, incluye la 
realización de los procesos y actividades relacionadas con la 
supervisión del área económica del Proyecto. 

(d) Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades 
relacionadas con la supervisión del área económica del Proyecto. 

(e) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a 
verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y 
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesión, 
así como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos jurídicos que se susciten 
en el desarrollo del contrato. 

(f) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas 
en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, 
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas 
planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo 
ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean 
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y 
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 

(g) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en 
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las 
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesión y el 
Apéndice 6 – Gestión Social. Incluye, entre otros aspectos, la 
verificación del cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de 
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gestión social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia 
de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el 
Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades 
con respecto al manejo social de la concesión y de las medidas 
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al 
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos 
que se requiera, a la formulación e implementación de planes de 
reasentamiento poblacional y en general, la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y 
sus apéndices y de la aplicación de la ”Ley Aplicable”. 

(h) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el 
control y vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta 
el Concesionario para la adquisición de las áreas requeridas para la 
ejecución del Contrato de Concesión, mediante la vigilancia del 
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la 
gestión predial.  

(i) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas 
en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las 
obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los 
seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Concesión, 
verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las 
mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente 
Contrato de Concesión. 

(j) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la 
identificación y previsión de los principales riesgos asociados con el 
Contrato de Concesión, que permita prever, organizar y realizar 
acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y 
minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad 
y buena ejecución del Contrato de Concesión. 

(k)  Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades 
relacionadas con la revisión y control del aforo y auditoría del 
Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, la revisión de 
informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para 
verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 
 

(l)  Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en 
términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparación 
con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las órdenes de 
pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de la 
entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los 
compromisos financieros del contrato a cargo del concesionario, 
establecer el valor de la inversión privada, documentar idónea y 
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los 
recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad 
todos los soportes y formatos requeridos para la actualización 
contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar 
los libros de contabilidad del contratista y requerirle la información 
que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de 
que el contrato de concesión lo permita. 
 

(m) Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de 
la Interventoría  con  los procesos de la Agencia Nacional de 
Infraestructura  para prever, organizar y realizar acciones 
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coordinadas que permitan la buena ejecución del Contrato de 
Concesión. 
 

 

CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago. 

(a) El valor estimado del contrato de interventoría es de $   
XXXXXXXXX de diciembre de 2013 incluido IVA. 

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo 
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el 
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos 
en el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las 
Partes aceptan que la discriminación del presupuesto que debe 
entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica 
que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o 
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos 
rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier 
variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en 
la Propuesta. 

La discriminación de precios que debe entregar el interventor 

para la firma del acta de inicio, sólo será tenida en cuenta y 

utilizada para adelantarse pagos parciales, así como las labores 

de liquidación de presentarse una terminación anticipada del 

contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios 

efectivamente prestados, costos de personal y los ítems de otros 

costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor 

establecido en dicha discriminación. 

(c) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las 
labores de interventoría, una vez adelantado el trámite pertinente, 
están condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia 
de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el 
Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo 
mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos 
de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga 
derecho a recibir el Pago en los términos del presente Contrato, 
se pagará la cuota mensual con cargo a la Subcuenta 
Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el 
Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesión, 
de acuerdo con las condiciones pactadas en esa cláusula.   

(d) La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a 
partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los 
trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el 
pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso 
del Contrato de Concesión. Para los pagos que se realicen a 
través de la Fiduciaria, el Interventor deberá expedir factura a 
nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los 
recursos del Proyecto de Concesión.  Durante el tiempo del 
trámite hasta la fecha efectiva de pago no le serán reconocido 
intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la 
última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de 
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Interventoría y a la firma y perfeccionamiento del acta de 
liquidación. 

(e) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita 
el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría,  según los 
términos del contrato  durante el primer mes,  no se encuentre 
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en 
el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se 
reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que 
no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se 
hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como 
base el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado 
por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de 
la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la 
imposición de multas en los términos del presente contrato. 

(f) Forma de pago: El valor del contrato se expresan en Pesos 
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizarán 
teniendo en cuenta la variación del IPC publicado por el DANE, 
para el momento del pago. En la fecha de facturación por parte 
del Interventor deben ser indexados conforme con la siguiente 
fórmula:  

 

 
Donde: 

 

Cuota(n,m)* 
Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al 
Interventor en el respectivo año calendario “m”. 

Cuota(Dic/2013) 
Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor, 
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013 

IPC (n, m)* 
IPC del mes “n” de pago de cada respectivo año 
calendario “m” publicado por el DANE 

IPC (Dic/2013) IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE 

 

El primer y último pago se realizará de acuerdo al número de días reales del mes 

de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días 

ejecutados teniendo como base mes de 30 días. 

CLÁUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 

a) El valor estimado del Contrato de Interventoría corresponde a la suma de 
$ XXXXXXXX, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se 
prevén a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del 
Contrato de Concesión, expresados en Pesos de diciembre de 2013, 
teniendo en cuenta el número de meses estimado de cada una de las 
Fases y Etapas del Contrato de Concesión durante las cuales se prevé 
que esté vigente el presente Contrato de Interventoría, atendiendo al 
plazo del presente Contrato.  
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b) El valor efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que 
efectivamente se pague al Interventor en aplicación de lo previsto para la 
Remuneración y Forma de Pago del Interventor. 
 
El inicio del proceso de contratación de la interventoría de proyectos de 
asociación público privada encuentra su respaldo en el modelo de 
retribuciones que para este tipo de proyectos se encuentra dispuesto en 
la ley 1508 de 2012, modelo según el cual no se requiere contar con 
apropiación presupuestal dentro de la vigencia en que se iniciará la 
ejecución del respectivo proyecto, y adicionalmente, con cargo al 
respaldo presupuestal de cada uno de los proyectos se encuentran 
estimados y contemplados los costos de la interventoría correspondiente. 
Por tal razón, las vigencias futuras aprobadas para el proyecto de APP se 
constituyen a su vez en la disponibilidad presupuestal de su 
correspondiente interventoría y el concesionario adjudicatario del 
proyecto de APP deberá suscribir el correspondiente contrato de fiducia 
mercantil y fondear las respectivas cuentas a su cargo, dentro de los 
cuales está la subcuenta de interventoría. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripción del presente contrato, 
estará supeditada a los siguientes eventos: 
 
1.- Que se haya celebrado el contrato de concesión del respectivo 
módulo. 
2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administración y 
manejo de los recursos del contrato de concesión respectivo. 
3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoría. 
 
PARAGRAFO: En virtud de lo aquí dispuesto, los proponentes con la 
suscripción de la carta de presentación de la oferta, expresaron que 
conocen y aceptan la condición accesoria para la suscripción del contrato 
de interventoría, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de 
los eventos anteriores, no habrá lugar a la suscripción del contrato y en 
consecuencia no habrá lugar a indemnización ni pago alguno a cargo de 
la ANI. 
 

CLÁUSULA 1.6. Declaraciones y Garantías de las Partes. 
 
Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del 
presente Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente: 
 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al 
Ministerio de Transporte según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decisión de autoridad 
competente que tienda a la liquidación de la ANI. 

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para 
hacerlo con base en la reglamentación y descripción de sus 
funciones. 

(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna 
norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en 
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI. 

 
Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del 
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 
 

(iv) Creación y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de 
consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce 
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válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación 
ni incurso en causal alguna de disolución. 

(v) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] 
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal así como 
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus 
estatutos/su contrato de creación] y la Ley Aplicable para:  
1) Suscribir el presente Contrato; y  
2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en 

el presente Contrato. 
(vi) Autorizaciones:  

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones 
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el 
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna 
autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 
[societario/contractual] es requerida para la suscripción, 
ejecución y cumplimiento del presente Contrato.  
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2) La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene 
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulación 
interna/estatutos. 

(vii) Aceptación Contrato: el Interventor ha leído cuidadosamente los 
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos 
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la 
presentación de la Oferta determinó que las modificaciones que se 
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de 
Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus 
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 
1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su 
juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta 
consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de 
manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que 
además acepta los términos y condiciones del Contrato en la 
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo 
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los 
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas 
en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una 
valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del 
presente Contrato. 

(viii) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que 
conoce, ha leído y entendido el Contrato de Concesión, sus 
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones 
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el 
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su 
juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus 
obligaciones y por lo mismo, con la presentación de la Propuesta 
declara que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de 
Concesión y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor 
de dicho Contrato de Concesión, así, reconoce y acepta que la 
contraprestación prevista es suficiente para la asunción de la 
totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente 
Contrato y sus Anexos. 

(ix) Único Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los únicos 
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneración aquí 
pactada. 

(x) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, 
los usos que le dará a los pagos de la ANI serán única y 
exclusivamente para la ejecución del presente Contrato, mientras 
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la 
ejecución del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y 
garantiza que siempre contará con la información disponible, veraz 
y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a 
terceros, la cual será fácilmente consultable, en cualquier momento, 
por parte del Supervisor de la Interventoría. 

(xi) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado 
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados 
con la celebración y ejecución del Contrato, el cronograma para los 
pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las 
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, así como 
los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones 
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de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones 
climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los 
equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 
estará sometido el Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en 
general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y 
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, 
y en general, todos los factores determinantes de los costos de 
ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta 
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El 
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la información que 
pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de sus obligaciones de 
conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumió la 
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones 
necesarias para preparar su Propuesta. 

(xii) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo 
que se entenderá cumplido con la suscripción del presente 
Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de 
consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley 
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que notificará 
inmediatamente a la ANI y deberá ceder el presente Contrato a 
quien la ANI designe. 

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en relación con las 
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercerá el 
cuidado y competencias esperadas de un ingeniero profesional 
calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la 
ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la 
provisión de servicios equivalentes a los previstos en el presente 
Contrato, considerando las características del Proyecto, 
particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y complejidad. 

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato actuará de manera justa, 
imparcial e independiente, como un profesional competente. 

CLÁUSULA 1.7. Mayor Permanencia. 

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente 
Contrato se prolongue más allá del plazo establecido, el CONTRATANTE 
reconocerá al Interventor un pago mensual o diario, según corresponda, haya 
sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de 
común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que deba efectuar el 
CONTRATANTE al Interventor así como su forma de pago. En el evento que la 
mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al 
Concesionario, el CONTRATANTE podrá repetir contra el Concesionario el valor 
pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que 
haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesión; y las diferencias 
que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y el Concesionario serán 
resueltas según se establece en el Contrato de Concesión. 



 17 

En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o 
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y 
compensación, se aplicará lo previsto en la cláusula correspondiente del presente 
Contrato. 

 

CAPÍTULO II  

Obligaciones de las Partes  

CLÁUSULA 2.1.  Obligaciones del Interventor. 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para 
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de 
acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en 
proyectos de esta naturaleza. 
 

(b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en el Contrato de Interventoría. 
 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario 
para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las 
normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como 
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el 
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a 
mantener la plantilla mínima de personal con los requisitos de formación, 
experiencia y dedicación mínimos exigidos, prevista en el Anexo 4 – 
Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de Condiciones 
del Concurso de Méritos de la interventoría.  
 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, 
establecidos en el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– 
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la 
interventoría. 

 
(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales 

necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo 
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de 
transporte requeridos, entre otros. 

 
(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, 

contenidas en el Contrato de Concesión, en sus Apéndices y en los 
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y que 
no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato 
de Concesión o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de 
carácter obligatorio.  

 
(g) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato de Concesión por parte del Concesionario.  
 

(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de 
Concesión, sus Apéndices y la Ley Aplicable. 

 
(i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de 

Concesión para las actuaciones del Interventor.  
 
(j) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y 

sus Apéndices, requieren de su participación.  
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(k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del 

Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de 
Concesión, y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 
 

(l) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos 
establecidos de manera exacta y oportuna.  
 

(m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las 
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de 
información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la 
entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las 
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás 
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas 
prediales. Esta obligación es aplicable para el plazo del Contrato. 
 

(n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos 
técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, 
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la 
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de 
petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades 
del Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.  

 
(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, 

manuales, programas y demás documentos que el Concesionario esté 
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el 
Contrato de Concesión. 

 
(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como 

actos a cargo del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de 
la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución por 
parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto 
de la ejecución de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, será 
este último el obligado a ejecutarlo. 

 
(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de 

Concesión, en los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en 
el caso en que no se señalen plazos de manera expresa– en los términos 
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato 
de Concesión.  

 
(r) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los 

mecanismos de solución de controversias del Contrato de Concesión 
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario. 
 

(s) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al 
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de 
Multas señalado en el Contrato de Concesión. 

 
(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad 

intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y 
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que 
utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a 
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o 
pretendido de la obligación contenida en este numeral.  
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(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá 
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y 
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación 
utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el 
Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las normas 
de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, 
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o 
adicionen. 

 
(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos 
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI 
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de 
las copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a 
diez (10) Días. 

 
(w) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, las demás previstas 

en el presente Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la 
naturaleza del presente Contrato. 

CLÁUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI  

 En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrán a su 
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras 
Cláusulas del presente Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en 
el presente Contrato para que el Patrimonio Autónomo 
efectúe los pagos al Interventor. 

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión 
del Contrato de Concesión. 

(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el 
presente Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 2.3. Constitución de una Sucursal en Colombia. 

 Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en 
Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
suscripción del Contrato de Interventoría, una sucursal en Colombia, cuyo objeto 
social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se 
mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco 
(5) años más, según se establece en el presente contrato. El incumplimiento de 
estas obligaciones dará lugar a la imposición de multas en los términos del 
presente Contrato. 

 

CAPÍTULO II I  

Personal del Interventor  

CLÁUSULA 3.1. Personal del Interventor. 

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del 
objeto del contrato de Interventoría. En las siguientes condiciones: 
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El siguiente personal mínimo deberá estar aprobado como prerrequisito para la 
firma del acta de inicio de interventoría.  
 

 
PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico  

 
El Interventor deberá presentar las hojas de vida de las personas anteriormente 
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, 
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las características que se describen 
en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Días calendario después de celebrada la 
audiencia de adjudicación del proceso. En caso que la ANI presente observaciones 
respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las 
correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 
fecha de notificación de la comunicación. El incumplimiento de estas obligaciones 
dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del presente Contrato. 
  
El personal restante deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los 
diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar 
aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el 
contrato de interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicarán 
los mismos términos indicados en el párrafo anterior. 
 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 
contratación de personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse 
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se 
aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, 
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad 
para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal 
ejecución del Contrato y estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad 
de que trata este contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 
normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la 
vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus 
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión 
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no 
reúnan tales requisitos profesionales. 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el 
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el 
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicación exclusiva y de tiempo 
completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras 
de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del 
Contrato de Concesión correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se 
encuentre el contrato de concesión, para lo cual el Interventor dispondrá de los 
recursos físicos necesarios. En caso que por la ejecución de la concesión objeto 
de interventoría se requiera una mayor dedicación del personal referido, el 
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en 
los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e 
integral control y seguimiento del contrato de Interventoría. Por lo tanto, las Partes 
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y 
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remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente 
Contrato, por lo que, en ningún caso, generarán reconocimientos económicos 
adicionales a favor del Interventor 

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que 
deberán ser nombrados por el LIDER, deberán permanecer en las zonas en 
donde se llevan a cabo las Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento 
y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesión, de acuerdo a la etapa 
en la cual se encuentre dicho contrato de concesión como mínimo en las 
dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las 
actividades que se desarrollen mensualmente. 

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el 
tiempo de dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de 
Condiciones y según su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de 
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en el presente Contrato, la ANI tendrá la facultad de requerir al 
Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicación y permanencia 
de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligación de 
reconocerle al Interventor ningún valor adicional al establecido en el presente 
Contrato. 

(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el 
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del 
LIDER, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre 
otras, las relativas a la contratación de personal extranjero y a la regulación de las 
profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a la interventoría de 
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de 
conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus 
subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con la ANI. 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, 
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de 
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. 
Para tal efecto, el Interventor deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas 
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por 
tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir 
cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se 
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al 
requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán los 
intereses de mora a que se refiere el presente Contrato. 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que 
todo el personal que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente 
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la 
normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las demás 
previstas en esta Cláusula y en las demás Cláusulas del presente Contrato, se 
entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas 
señaladas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la 
normatividad aplicable. 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas 
mensuales según lo señalado en el presente contrato, el Interventor deberá exigir 
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera 
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y 
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligación también será aplicable 
respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso en el cual se acreditará que 
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dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que 
les correspondan. 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en 
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos 
constructores y el ejercicio de la ingeniería. 

(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas 
mensuales según lo señalado en el presente contrato, el revisor fiscal del 
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor 
fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el Interventor se encuentra 
al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor. 

(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de 
concesión, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el 
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por  la ANI en 
los estudios previos y en las Hojas de Datos podrá ser modificado en cualquier 
momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en 
los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que 
esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte 
la ANI o del Concesionario, ni obligación a la ANI o al Concesionario de realizar 
remuneraciones adicionales por estos conceptos. 

CLÁUSULA 3.2. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto y a los 
Subdirectores ofrecidos para la ejecución del presente Contrato durante un lapso 
mínimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No 
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecución del presente 
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, 
deberán ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa 
aprobación por parte de la ANI. 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, 
cualquiera que éste sea, se requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa 
de la ANI y deberá ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al 
perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de 
estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará 
como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los 
términos del presente Contrato. 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo 
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan 
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de 
reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico 
alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los 
requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por 
otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente 
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a 
satisfacción. 

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y 
removidos por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del 
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la 
contratación laboral. 
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CLÁUSULA 3.3. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del 
personal, se atenderá a lo siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de 
personal del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de 
trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato 
de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de 
afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos 
profesionales, así como el comprobante del último pago efectuado por tal 
concepto.  

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja 
de Datos deberá suscribir documento en el cual constará su voluntad y 
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que 
se acuerde con éste. La suscripción de este documento supone el compromiso 
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un 
término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a partir de la aprobación 
de la hoja de vida.  

(c) Por otro lado, la suscripción del Anexo 6 supone el compromiso 
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a 
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento 
que sumado su porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100%) al 
momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos 
compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del 
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de vida se 
acrediten como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI 
verificará en la etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, respecto del 
Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la 
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, 
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea superior 
al cien por ciento (100%), si efectuada la verificación resulta que la suma de las 
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal 
Obligatorio Mínimo  no aprobarán la hoja de vida de ese profesional, la ANI 
requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto  
en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicación 
de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Interventor. 

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los 
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren 
actualmente en ejecución con la AGENCIA o terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar 
uno de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto 
certificación entendida como aquella que expide una persona natural en su propio 
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada 
de una certificación adicional expedida por la entidad contratante o destinataria 
del proyecto donde se certifique que el profesional participó en el cargo y en el 
proyecto que se pretende acreditar.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados 
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular 
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deberá cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener 
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las 
funciones de auditoría contable en los términos establecidos en la Ley y en la 
reglamentación de la profesión de contador público.  

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo 
transcurrido hasta la fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI contado 
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión 
permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para 
aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales 
que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la 
autorización para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la 
normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha 
en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere 
ejercido. 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se 
acrediten en la ejecución de actividades propias de la experiencia específica que 
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades 
estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.  

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos 
de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta 
como experiencia específica del profesional de que trata la Hoja de Datos. 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar 
uno de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto 
certificación entendida como aquella que expide una persona natural en su propio 
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o 
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos 
aportados deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo día, mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales 

deben ser acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del 
estado los documentos aportados deben contener: 

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el 
caso, 

(ii) funciones o actividades desempeñadas, 
(iii)  el cargo desempeñado,  
(iv)  las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

del vínculo contractual (incluyendo día, mes y año). 
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Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las 
actividades desempeñadas, a través del acto administrativo por medio del cual se 
estableció el manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia 
de los apartes del manual que se quieran acreditar. 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos 
no cumple con alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia 
señalados para el cargo, el CONTRATANTE no tendrá en cuenta en la evaluación 
la hoja de vida de ese profesional y, procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente Contrato. 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación 
académica adicional a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios 
para validar experiencia general o específica de la siguiente manera: 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le 
validará un (1) título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción 
del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de especialización 
y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta 
solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre 
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se 
demostrará con la declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los 
soportes en los que conste dicha información de que la experiencia indicada en el 
presente proceso de selección, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el 
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que 
cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte 
del Interventor con la consecuente aplicación de las sanciones contempladas 
para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las 
demás acciones legales a que hubiere lugar. 

(o) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de 
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que 
existieran títulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán estar 
homologados y convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional o el 
ICFES, según corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como 
formación académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite 
títulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación 
implicará la imposición de las multas previstas en el presente Contrato. 

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de 
nacionalidad extranjera cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el 
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se 
entiende prestado con la suscripción del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida 
del profesional, a gestionar la respectiva acreditación de la formación académica 
y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el 
ejercicio temporal de la correspondiente profesión. Dichos trámites deberán 
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
suscripción del Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses 
siguientes a la Contrato de Interventoría, en caso que se requiera evaluación 
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académica en los términos establecidos en la resolución No. 5547 de 2005 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario se entenderá 
como un incumplimiento del Contrato y dará lugar a las multas en los términos 
establecidos en el presente Contrato. 

(q) En caso de que un título académico no coincida con la 
denominación indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por 
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para 
este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere 
necesaria para demostrar la equivalencia del título. 

CLÁUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y 
seguridad industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, 
deberá tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre la materia. 

CLÁUSULA 3.5. Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el Interventor o su 
Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y 
con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo 
laboral alguno entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal 
que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Será 
obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios 
y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que 
emplee para la ejecución del presente Contrato de Interventoría, de acuerdo con 
la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien 
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las 
razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de 
honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual 
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLÁUSULA se 
hará constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el 
personal que emplee para la ejecución de este Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.6. Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos 
los profesionales que tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) 
durante la ejecución del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales 
tengan una dedicación del cien por ciento (100%) pero sólo respecto a la Etapa 
Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de Interventoría, deberán ser 
vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s) 
fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos 
compromisos dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente 
Contrato.  

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina 
durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, a mínimo el diez por 
ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad 
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de 
la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación 
de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus 
veces en la jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva 
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, (i) los documentos de 
afiliación al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad 
que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberá 
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estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligación implicará la 
imposición de la multa prevista en el presente Contrato.] 

 

CAPÍTULO IV  

Órdenes, Comunicaciones e Informes  

 

CLÁUSULA 4.1. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario 
serán expedidas por escrito y deberán enmarcarse dentro de los términos del 
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y órdenes se enviará copia al 
Supervisor del Contrato de Concesión, como al Supervisor de la Interventoría. 

CLÁUSULA 4.2. Informes 

(i) Informe Inicial  

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión 
descritas más adelante deberá llevar a cabo desde el inicio del correspondiente 
contrato de interventoría, y dentro del primer mes siguiente al inicio del mismo, un 
diagnóstico integral de la concesión que está siendo objeto de interventoría, el 
cual será presentado a la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagnóstico 
se debe reflejar la situación completa que en el momento se presente en todas y 
cada una de las obligaciones por áreas de gestión a cargo del concesionario, 
dentro de las que se encuentran: Gestión técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial. 

En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general 
analizar completa e integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de 
gestión a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definición 
de las estrategias de control y seguimiento de la concesión.  

(a) Diagnóstico Inicial 

 
Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesión, se deberá 

realizar un análisis completo e integral del desarrollo de las actividades 
establecidas en el contrato, según el programa de actividades, inversiones y 
obras previstas contractualmente. 
 

Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a 
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas 
y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse 
atrasos, falencias, etc. 
 

 El informe deberá contener además indicadores de gestión que permitan 
detectar de forma rápida y visual la situación del contrato. 

 
Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtirá el 

procedimiento de aprobación de informes previsto en el presente documento. 

(b) Diagnóstico Estratégico 
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En los diagnósticos se identificarán aquellos aspectos críticos y 
estratégicos del contrato de concesión, necesarios para lograr los objetivos 
definidos. A través de lo anterior, se logrará un plan estratégico que permita 
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecución del 
respectivo contrato de interventoría. El diagnóstico estratégico corresponde con 
un enfoque transversal de procesos por área de gestión, a partir de la 
descomposición del contrato de concesión en procesos interrelacionados. 
 

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades 
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para 
alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios. 
 

Como parte de este informe de diagnóstico, el Interventor conceptuará 
sobre aquellos aspectos críticos para el desarrollo del contrato de concesión, de 
manera que se formule un plan de acción y unas alternativas de desarrollo. 
 

Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el 
Interventor hará un análisis especial en la matriz de riesgos existente en el 
contrato de concesión. De no existir dicha matriz, deberá elaborar una con 
estricta sujeción al contrato de concesión correspondiente, en la cual se logren 
enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnóstico Estratégico que se 
presente. 
 

El Diagnóstico Estratégico se compone de diagnósticos específicos en la 
totalidad de áreas que hagan parte del contrato de concesión y sus adicionales.  

(c) Diagnóstico Financiero 

 
El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del 

análisis financiero en el cual se verá reflejado el estado actual de la concesión 
desde una óptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y 
cualitativas para dicho fin. 
 

La Interventoría tendrá la responsabilidad de mostrar de manera 
detallada cómo se encuentra el estado de ingresos de la concesión, hasta lo 
ejecutado en ese momento.  
 

El interventor deberá realizar el diagnóstico al balance financiero que 
implica un análisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la 
información registrada en el patrimonio autónomo (si aplica), la suministrada por 
el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este 
balance se deberá presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de 
concesión, y debe reflejar el estado actual de la concesión. 
 

De igual manera se deberá hacer un análisis detallado del estado de 
deudas del Concesionario. 

 

(d) Diagnóstico Técnico-Operativo 

 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada 

una de las etapas y fases del contrato de concesión. 
 

Se deben considerar todas las áreas concesionadas. Se deberá analizar 
cada una de las etapas presentes en el contrato de concesión y se dará por 
separado un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se 
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deberá además separar las etapas según se trate de Etapa Preoperativa y/o 
Operativa. 
 
Debe haber también una descripción detallada de las cantidades de obras 
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den 
razón del estado de la inversión realizada. 
 
Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya 
ejecutadas y en aquellas que la Interventoría previa revisión conjunta con la ANI 
considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del 
contrato de concesión. 

 (e) Diagnóstico Jurídico 

 
 La interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los 
documentos contractuales con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho análisis 
deberá incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicación de 
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida 
ejecución del contrato. Así mismo, se deberá efectuar un análisis de vigencia y 
aplicabilidad de pólizas y garantías a efectos de tener alertas sobre vencimientos 
de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de 
dichas garantías o situaciones que podrían constituirse en siniestros en virtud de 
cada contrato y de la Ley Aplicable. 
 

(ii) Informe de Avance 

 

El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del 
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la 
aprobación del diagnóstico inicial o del informe de diagnóstico actualizado, deberá 
presentar un nuevo informe de actualización del diagnóstico en el que se refleje el 
estado de avance y ejecución de cada una de las obligaciones a cargo del 
concesionario por áreas de gestión. Esto sin perjuicio de la presentación de los 
demás informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de 
interventoría. 
 

Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del 
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá 
contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Jurídicos. 

 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la 

Interventoría deberá revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el 
contrato de concesión y elaborada dentro del enfoque de la consultoría.  

 
 

(iii) Informes Mensuales 

 

El Consultor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin 
perjuicio de los demás informes que le solicite la ANI. 
 
Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros días calendario 
de cada mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una 
parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá 
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indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas 
que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, indicando las 
conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La parte general del informe 
contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el 
desarrollo y avance del programa de obra (ii) los problemas presentados y las 
soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoría; (iv) la 
relación de temas pendientes y las causas de su no definición; (v) el avance en la 
implementación de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y 
recomendaciones de la interventoría con un registro fotográfico y de video. Este 
informe deberá incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los 
asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo 
con lo establecido en el presente contrato de interventoría y en los pliegos de 
condiciones correspondientes, así como en el Contrato de concesión, sus 
Apéndices, otrosíes y Anexos. 

Así mismo, los informes mensuales deberán contener como mínimo y sin 
limitarse, lo siguiente: 
 

a) Nombre del Interventor;  
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión respecto del cual 

resultó adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;  
c) Ficha técnica del Proyecto. 
d) Información del contrato de concesión 

i. Respecto del contrato de concesión, diligenciamiento de los 
formatos SIAC que le apliquen: 

ii. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del 
Concesionario, las que dependerán de la etapa en que se 
encuentre el contrato de concesión; 

 

 Avance y estado gestión ambiental 

 Avance y estado gestión predial 

 Avance y estado gestión social 

 Avance y estado aforo y auditoría. 
 

iii. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y 
términos previstos en el Contrato de concesión. 

 
iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  
v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del 

Concesionario, cuando aplique. 
vi. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  
vii. Estado de las garantías de tráfico del Concesionario 
viii. Avance físico 

 Actividades a precio global 

 Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

 Cantidades de obra ejecutada 
ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) 
x. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de 

concesión en los plazos y términos previstos en el contrato de 
concesión; la valoración sobre las consecuencias que debe 
acarrear dicho incumplimiento y la tipificación de las causales de 
multas previstas en el Contrato de concesión, así como la opinión 
del interventor.  

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario 
del Plan de Obras o programa de obras, acompañado de su 
opinión acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de 
los plazos previstos para el efecto en el Contrato de concesión. 
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xii. Actos administrativos de aspecto ambiental. 
xiii. Informe General parte técnica y operativa. 
xiv. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el 

Concesionario y la forma en que fueron subsanados. 
e) Información Financiera. 

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesión. 
ii. Detalle del porcentaje de la remuneración causado. 
iii. Síntesis del Comité de Fiducia. 
iv. Resumen de ingresos de la concesión en el período. 
v. Resumen consolidado de ingresos de la concesión. 
vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y 

de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad 
con la información entregada por la Entidad Fiduciaria y el 
análisis de estos aspectos. 

vii. Comportamiento del tráfico dentro del corredor vial mensual 
desde el inicio de la concesión. 

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la 
concesión o desde el momento que aplique. 
 

f) Servicios de la Concesión. 
g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, 

conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato. 
h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.  

Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad 
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de 
este. 
La gestión y actividades correspondientes al control de operación y 
mantenimiento del corredor vial. 
 
El estado de las obras ejecutadas o en ejecución dentro de la etapa 
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, 
financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, 
sociales y prediales, este informe deberá reportar en forma clara el avance 
físico de las obras en ejecución.  
 
Todas las decisiones de la interventoría respecto a ejecución de obras. 
 

i) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante 
el período mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al 
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente 
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en 
número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad 
con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditación de cumplimiento de 
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del 
Interventor, para lo cual deberá anexar la Planilla integrada de liquidación 
de aportes parafiscales, la cual podrá ser verificada por el supervisor de la 
ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el 
supervisor del contrato designado por la ANI, podrá exigir a lo largo del 
contrato de Interventoría todas las veces que lo considere conveniente: 
Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, 
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneración y la relación 
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se 
están prestando los servicios de consultoría por parte del mencionado 
personal. 

j) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el 
período mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la 



 32 

Propuesta y la justificación sobre cualquier variación significativa en la 
utilización de los recursos físicos frente a meses previos. 

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no 
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente 
establecidas. 

l) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones 
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la 
concesión (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, 
jurídico, operación, mantenimiento, etc.). 

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a 
la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los 
plazos de respuesta y actuar según lo acordado.  

n) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos 
presentados por la ciudadanía que tengan como objeto algún tema 
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado 
de trámite y contestación de las mismas y los mecanismos adoptados 
para la corrección de los problemas denunciados en tales PQR, 
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes. 

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoría, se 
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente 
se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo 
del proyecto de concesión. 

p)  Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio 
magnético. 
 

No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional 
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relación con la ejecución del 
Contrato de concesión y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberán 
presentarse, al supervisor del presente Contrato y será requisito indispensable 
que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al 
Interventor. 
 

El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de 
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente. 
 

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 
En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda 
precisión las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado 
de conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoría, así 
como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor deberá 
tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son 
apenas los requisitos mínimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato 
de Interventoría. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberá 
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera 
efectuado así como aquellas que hubiera realizado en adición a las 
descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesión y la Propuesta 
del Interventor. 
 
 
 

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI 
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos 
y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesión, 
Apéndices, Anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen y 
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complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones, 
ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI 
lo requerirá, dentro de los diez (10) Días siguientes a la entrega del 
respectivo Informe Mensual, para que efectúe tales mediciones, ensayos y 
verificaciones. 
 
Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, 
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez 
(10) Días contados a partir del recibo de la solicitud. Si no está de acuerdo 
con la solicitud formulada por la ANI, así se lo hará saber por escrito, 
dentro de los cinco (5) Días siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo 
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las 
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la 
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez 
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera 
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones 
solicitadas, la diferencia será definida de conformidad con lo establecido en 
Capítulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la 
solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Días desde su recibo, se entenderá 
como una aceptación de la misma. 

 

(iv) Informes por Terminación de Obras Obligatorias.  

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por 
terminación de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la verificación que haga el interventor de la terminación de dichas 
Obras Obligatorias conforme se estableció en el contrato de concesión. 

(b) Este informe por terminación de Etapas será uno de los soportes para 
proceder a la suscripción del acta de terminación o acta de operación, 
según corresponda, de una etapa del Contrato de concesión, de 
acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de 
concesión y sus documentos. La entrega de cada Unidad Funcional 
estará condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
respectivo contrato de concesión para tal efecto. 

(c) El informe por terminación de cada etapa deberá contener una relación 
detallada y discriminada respecto de la gestión global del Concesionario 
en la Etapa respectiva, de acuerdo con las obligaciones previstas en el 
Contrato de concesión y todos sus documentos integrantes. Dicho 
informe deberá incluir los resultados de todos los análisis realizados por 
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido 
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el 
Contrato de concesión para poder suscribir el Acta de Terminación de 
una Etapa, incluyendo pero no limitado a: 

(i) Una relación de la verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Contrato de concesión. 

(ii) El procedimiento adelantado para la verificación de la Etapa 
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesión y demás aplicables. 

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (según este término se 
define en el Contrato de concesión) entregada por el Concesionario para 
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.  
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(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto 
al Plan de Obras de la Etapa respectiva.  

(d) El Supervisor de la ANI revisará y aprobará el informe por terminación 
de cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de concesión, 
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de 
la ANI podrá advertir deficiencias en el informe por terminación de cada 
Etapa, las cuales deberá comunicar por escrito al Interventor, quien 
contará con un plazo máximo de una (1) semana para ajustar el informe 
por terminación de cada Etapa (si es del caso) a satisfacción de la ANI. 

(e) La no presentación del informe por terminación de cada Etapa a que se 
refiere esta CLÁUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no 
corrección a satisfacción de la ANI dentro del plazo dispuesto en el 
numeral (c) anterior, serán causa suficiente para la imposición de las 
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al 
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de 
Interventoría y con la normatividad aplicable. 

(v)  Informe Final 

 
Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de 

terminación anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales 
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) días calendario 
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberá presentar el Informe 
Final, el cual metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de 
temas generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados 
de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender 
rápidamente el estado del proyecto, así como las conclusiones y 
recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el análisis de 
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del 
proyecto otorgado en concesión, durante el ejercicio de la interventoría y la 
situación de cada una de ellas al concluir su gestión, indicando detalladamente la 
situación financiera de la Concesión. Este informe deberá contener la relación de 
los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las 
causas de su no solución y las recomendaciones especiales que el interventor 
crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere 
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la 
interventoría. El Informe Final se acompañará de un archivo fotográfico y de video 
de la vía con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de 
concesión, así como indicará una relación de temas pendientes y las causas de 
su no definición. 
 
Adicionalmente, este informe deberá contener un informe de Diagnóstico Final. 
Este deberá contemplar: 
 

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Jurídicos, 
así como las recomendaciones a seguir. 

b) Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, 
estructurales, hidráulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas 
en la construcción de las obras, y su ubicación, clase de ensayos 
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos 
constitutivos de la MEMORIA TECNICA. 

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados 
a cabo por el concesionario. Se incluirá la variable ambiental, 
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principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el 
monitoreo a que dé lugar la obra. 

d) Inventario del estado de las señales verticales y de las obras de arte 
ubicadas en el proyecto. 

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría 
deberá evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de 
concesión.  

f) Un análisis global de la ejecución del contrato de concesión, hasta el 
momento de la elaboración del informe final. 

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta 
Aportes Concesionario (según estos términos se definen en el contrato 
de concesión) y el concepto por el cual se pagaron.  

h) Una relación de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se 
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados 
exigidos en el contrato de concesión, sus Apéndices y sus otrosíes. 

i) Una relación de los diseños y obras que hacen parte de la concesión, en 
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de 
concesión y sus Apéndices, anexos y demás documentos que lo 
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan. 

j) Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras 
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.  

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la 
ejecución del contrato de concesión, discriminando entre aquellas que 
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que 
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido 
controvertidas y estuvieren pendientes de resolución y aquellas que se 
encontraren pendientes de pago o deducción al momento de la 
elaboración del informe final. 

l) Una auditoría final al Patrimonio Autónomo, si a ello hubiere lugar. 
m) Un recuento de las garantías otorgadas por el concesionario, su estado, 

vigencia y coberturas. 
 
El pago correspondiente a la última factura del contrato de Interventoría, estará 
sujeto a la presentación y previa aprobación del informe final por parte del 
CONTRATANTE. 
 
 
 

CAPÍTULO V 

Garantías del Contrato  

 

CLÁUSULA 5.1.  Divisibilidad de las Garantías 

 
Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de 
riesgos, las garantías del presente Contrato de Interventoría se otorgarán para 
cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 
112 del Decreto 1510 de 2013. 

CLÁUSULA 5.2.  Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes 
a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación del 
CONTRATANTE, una garantía única de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a cualquiera de las 
clases establecidas por el Decreto 1510 de 2013. Las pólizas de seguro deberán 
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas 
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deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como 
tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La Garantía Única de 
Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los siguientes amparos: 

(1) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a 
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría 
incluyendo el pago de multas, la cláusula penal y demás sanciones que se 
impongan al Interventor. La vigencia total corresponderá a la duración del 
Contrato de Interventoría estimada en [insertar número de años] más una 
vigencia adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidación 
del presente Contrato.  
 
(i) La vigencia de éste amparo deberá ser otorgada de la siguiente manera:  
 

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción: Para efectos de este 
amparo, el interventor lo obtendrá con una vigencia de un (1) año. 

 
b. Etapa Preoperativa - Fase de Construcción: Para efectos de este 
amparo, el interventor lo obtendrá por una vigencia de cuatro (4) años.  

 
c. Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el 
Interventor obtendrá el amparo con una vigencia de dos (2) años y seis 
(6) meses más.  

 
(ii) El valor del amparo de cumplimiento será el siguiente:  
 

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción: En cuantía 
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a 
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstrucción.  
 
b. Etapa Preoperativa - Fase de Construcción: En cuantía 
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a 
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construcción.  
 
c. Etapa de Operación y Mantenimiento: En cuantía correspondiente al 
diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor 
surgidas en la Fase de Operación y Mantenimiento.  
 

 (2) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
Laborales:  este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el 

pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal 
destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante 
toda la ejecución del Contrato de Interventoría.  
 
(i) La vigencia de este amparo será la siguiente:  
 

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción: Para efectos de este amparo, 
el interventor lo obtendrá con una vigencia de un (1) año y tres (3) años más.  

 
b. Etapa Preoperativa - Fase de Construcción: Para efectos de este amparo, el 
Interventor obtendrá el amparo con una vigencia de cuatro (4) años y tres (3) 
años más.  
 
c. Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el 
interventor lo obtendrá con una vigencia de dos (2) años y tres (3) años más. 

 
(ii) El valor de este amparo será el siguiente:  
 



 37 

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción: en cuantía correspondiente al 
cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor 
surgidas en la Fase de Preconstrucción. –  

 
b. Etapa Preoperativa - Fase de Construcción: En cuantía correspondiente al 
cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor 
surgidas en la Fase de Construcción.  

 
c. Etapa de operación y mantenimiento: En cuantía correspondiente al cinco por 
ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en 
la Fase de Operación y Mantenimiento.    

 
(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados:  el Interventor deberá constituir 

como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra 
los perjuicios que puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o 
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en 
desarrollo del presente Contrato.  

(i) Este amparo deberá tener la siguiente vigencia:  
 

a. Etapa Preoperativa: Dos (2) años contados a partir de la terminación de la 
Etapa Preoperativa. El interventor debe allegar esta póliza con tres (3) meses de 
anterioridad a la finalización de dicha fase. 
 
b. Etapa de Operación y Mantenimiento: Dos (2) años contados a partir de la 
terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento. El interventor debe 
allegar esta póliza con tres (3) meses de anterioridad a la finalización de dicha 
fase. 
 

(ii) El valor asegurado de este amparo será el siguiente:  
 

a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones 
asociadas a la etapa preoperativa.  
 
b. Etapa de Operación y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de las 
obligaciones asociadas a la etapa de operación y mantenimiento.  

 

CLÁUSULA 5.3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Dentro de los cinco (05) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el 
Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI de manera adicional a la 
garantía única de cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar protección frente a las 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier 
concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de 
cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o 
a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de 
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que 
surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del 
Interventor en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual será anual renovable hasta cubrir 
el plazo total del Contrato de Interventoría. El Interventor deberá garantizar que 
las vigencias de cada una de las pólizas otorgadas sean sucesivas y 
correspondan a la totalidad de la duración del Contrato, el CONTRATANTE 
verificará esta condición y aprobará cada póliza otorgada, para lo cual el 
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Interventor deberá aportarlas con tres (3) meses de antelación al vencimiento de 
la vigencia de cada póliza, observando el plazo total del contrato. (3) Partes. 
Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá 
contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados 
y beneficiarios. (4) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas 
y requisitos establecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adición, el seguro 
deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de 
contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de 
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada póliza de seguro con vigencia 
anual será del 10% del valor total del contrato. 
 

CLÁUSULA 5..4  Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo 
señalado por el Decreto 1510 de 2013 y demás decretos reglamentarios y demás 
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los 
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro 
de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o 
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un 
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las 
pólizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedición de la garantía 
estará a cargo del Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por 
los términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y 
demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o 
adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta 
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta 
obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la 
póliza y por lo tanto la ANI podrán imponer las multas contempladas en el 
presente contrato. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo 
señalado en el presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas 
en el presente contrato. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones 
dentro del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma 
las coberturas exigidas en el presente Contrato. 

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente 
de las solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan 
constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 
obligaciones derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a 
obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de 
la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación 
y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello 
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las 
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán 
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por 
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta 
la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 
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(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los 
requisitos señalados en el presente Capítulo, la ANI solicitarán la corrección de 
la(s) misma(os) y señalará para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro 
de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantía(s) debidamente 
modificado(s) a satisfacción de la ANI o si los términos y condiciones de las 
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por 
la ANI, éste no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el Interventor e 
impondrá las multas de que trata el presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en 
el presente contrato la ANI harán exigible la Garantía de Seriedad de la 
Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la 
ejecución y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con 
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la 
materia, podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de 
dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en 
cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse 
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato. 

(k) La ANI dispondrán de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las 
garantías presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente 
Contrato, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la 
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectúen 
comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en 
los literales (b) e (i) de la presente cláusula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) 
garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) 
garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la ANI en la 
comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por 
escrito a satisfacción de la ANI éste aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no 
ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la ANI, se aplicará lo señalado en el 
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en el 
presente contrato. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá 
venir acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún 
caso será válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que 
declaren las condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo que se 
adjunta como Anexo4). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el 
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior 
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia. 

CLÁUSULA 5.5 Acuerdo de Garantía 

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del 
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o 
la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor]  suscribió(eron) y adjuntó(aron) 
junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de 
garantía para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, 
derivadas de la ejecución del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para 
hacer efectiva o exigible cualquier obligación del presente Contrato por parte del 
garante se seguirá el siguiente procedimiento: 

(a) El acuerdo de garantía se hará efectivo por parte del 
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones 
señaladas en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas 
en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado 
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cada uno un acuerdo de garantía, el CONTRATANTE podrá a su elección hacer 
efectivo el acuerdo de garantía de uno u otro, sin atender criterios de prelación. 
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podrá exigir más de un 
acuerdo de garantía al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de 
un mismo miembro del Interventor. 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la 
imposición de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se 
llevará el procedimiento previsto en el Capítulo VI contra el Interventor y 
solamente cuando se haya impuesto la multa se hará efectivo por parte del 
CONTRATANTE el acuerdo de garantía, cuando el garante cumpla con la 
obligación cesarán las multas en los términos del Capítulo VI. Si el garante optare 
por pagar la sanción asociada al incumplimiento las multas se continuarán 
causando y serán a cargo del garante hasta que se llegue al límite de imposición 
de multas previsto en el presente Contrato. 

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista 
la imposición de multas en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, el 
CONTRATANTE podrá, exigir el cumplimiento de la obligación incumplida al 
Fiador en los términos del acuerdo de garantía. 

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de 
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podrá requerir al garante en cualquier 
momento si no hay recursos o estos son insuficientes para compensar la 
obligación. 

(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se 
ejecutarán en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 
notificación de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o señala al 
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantía procede 
a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligación. 

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de 
hacer, se entenderá que cumplirá por el Interventor y las Partes continuarán la 
ejecución del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.] 

 

CAPÍTULO VI  

Mecanismos de Apremio y Sanciones  

CLÁUSULA 6.1.Multas 

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las 
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederán a cobrar multas diarias y 
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, 
por cada día de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el día en que se 
debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el período de 
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011. 
 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. 
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier 
acción que la ANI considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 
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Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la ANI constituya 
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI 
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la 
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razón no 
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá la ANI 
lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de 
que ello no fuere suficiente o posible lo harán acudiendo a la jurisdicción 
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la 
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposición de la multa en el Mes 
siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposición 
de la misma. Si el Interventor impugna la imposición de la multa, el descuento o 
pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en 
firme. 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante 
el juez del Contrato y la decisión es favorable a la ANI, el Interventor deberá 
pagar además de la multa intereses de mora en los términos del presente 
Contrato sobre el valor de la multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 
1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL 
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la 
obligación son: 

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. 
Si el Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de 
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las 
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el Capítulo relativas a la garantía única de 
cumplimiento.  

(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales 
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a 
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de 
ejecución del Contrato de Interventoría y/o si el reemplazo propuesto 
no cumple con las condiciones mínimas señaladas en la Hoja de 
Datos, la rechazará el cambio e impondrán la mencionada multa, 
hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea 
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderán durante el plazo de 
estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan 
el candidato las multas se impondrá incluso durante el período de 
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la 
obligación. 

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la 
Suscripción del Anexo 6. 

(iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas 
en el presente contrato respecto del Personal del Interventor.  
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(v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el 
Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria 
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado según el 
presente Contrato y el Contrato de Concesión; así como sí no 
entregare la información completa que le solicite la ANI, siempre y 
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento.  

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales 
y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día 
en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los 
empleados del Interventor, así como de cualquier trabajador que 
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del 
Interventor o de los subcontratistas). 

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Contrato.  

 
(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco 
por mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el 
Interventor cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato de 
Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Contrato. 

(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en 
el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o 
en el contrato de concesión, sus anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se 
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta 
cláusula, se causará una multa diaria hasta por un valor equivalente 
a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato 
por ejecutar. La graduación de las multas será definida por la ANI 
tomando en consideración la gravedad y extensión del 
incumplimiento. 

CLÁUSULA 6.2. Período de Cura 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado 
por la ANI de hasta cinco (5) Días, para sanear el 
incumplimiento detectado. Este período de cura se 
contará desde el día en que la ANI comunique al 
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si 
persiste el incumplimiento la ANI impondrá la multa 
desde la fecha en que la ANI hayan identificado el 
incumplimiento. 
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(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de 
cura señalado por la ANI, conforme a lo señalado en el literal (a) 
anterior, no se impondrá la multa. 

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya 
saneado el incumplimiento se causarán las multas hasta que el 
Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope 
señalado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se 
llegase a completar el tope señalado en la el presente contrato, 
sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI deberá tomar 
las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, 
incluyendo pero sin limitarse a, las señaladas en el presente 
Contrato. Las multas se calcularán a partir de la fecha del 
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del 
período de cura. 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o la ANI, 
según corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de 
la cual la ANI ha impuesto la multa.  

CLÁUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a) Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede 
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el 
presente contrato, y ha transcurrido el período de cura a partir de la 
comunicación de incumplimiento en los términos del presente 
contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la 
ANI iniciará el procedimiento para la imposición de multas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 
de julio de 2011. 

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará 
como fecha de inicio de la causación de la multa aquella que se 
señala expresamente en cada uno de los literales de la cláusula 
anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la ANI podrá 
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto 
administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden al 
Interventor. 

CLÁUSULA 6.4. Límite a la Imposición de Multas. 

(a) El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no 
podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente 
Contrato. 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior 
la ANI podrá adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida 
señalada en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 6.5. Actualización de las Multas. 

El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, 
de acuerdo con el IPC del Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho 
generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea 
pagada en su totalidad por el Interventor. 
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CLÁUSULA 6.6. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al 
tope máximo posible de imposición de multas conforme lo dispuesto en el 
presente contrato, el contratista pagará a la ANI a título de pena, una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendrá 
como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la 
ANI, lo cual no es óbice  para que por parte de la entidad contratante se haga 
efectiva la garantía única de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones 
tendientes a obtener por parte del contratista  y/o su garante el pago de la 
totalidad de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI 
constituya en mora al contratista El contratista facultará a la ANI para descontar y 
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la 
cláusula penal de los saldos a favor del contratista. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
 
 

CAPÍTULO VII  

Solución de Confl ictos  

 
Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del contrato, podrán 
acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos 
en la ley, tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción. 

 

 

 

CAPÍTULO VII I  

Terminación y Liquidación del Contrato  

CLÁUSULA 8.1 Terminación del Contrato. 

 Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su 
liquidación cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por la terminación del Contrato de Concesión por cualquier 
causa. En este caso, se entenderá configurada la causal de terminación del 
Contrato de Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de Concesión. 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la 
acumulación de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor 
del presente Contrato señalado en la CLÁUSULA 1.03. No obstante, acuerdan 
que el CONTRATANTE podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato 
de Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las 
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.  

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que 
después de suscribir el Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) 
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de 
Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen 
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con las condiciones de formación académica y de experiencia establecidas en la 
Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan 
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la 
totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situación descrita en el 
presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y 
voluntaria efectuar la cesión del Contrato de Interventoría en las condiciones 
descritas en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o 
condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La 
aceptación de la cesión del Contrato de Interventoría de que trata el presente 
literal, se entiende prestada con la suscripción del presente Contrato de 
Interventoría. 

 

(f) Terminación anticipada del contrato por parte del 
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que 
utilice el Interventor, con relación laboral o sin ella, no esté debidamente 
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la 
normatividad aplicable o no se efectúen las cotizaciones al régimen de seguridad 
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.  

(g) Por las demás causales de terminación previstas en el 
ordenamiento jurídico vigente 

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de 
Interventoría. Esta declaratoria será hecha por la ANI –siguiendo el procedimiento 
previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan– siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la 
satisfacción del interés público que se busca satisfacer con la contratación de la 
interventoría. 

CLÁUSULA 8.2. Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Cláusula 
8.1. 

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de 
Trabajo para la ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI podrán autorizar la 
cesión del presente Contrato de Interventoría al Proponente ubicado en el 
siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicación 
y suscripción del presente Contrato de Interventoría, en los términos y 
condiciones que para el efecto señale la ANI. 

CLÁUSULA 8.3. Liquidación del Contrato. 

 Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas 
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciará la liquidación del Contrato, 
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicará 
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las 
Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar 
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste último con la ANI. Una 
vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento 
que será suscrito por las Partes. 
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CAPÍTULO IX  

Varios  

CLÁUSULA 9.1. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor 
derivadas del presente Contrato se hará a través del Supervisor que para el 
efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercerá la vigilancia y tendrá 
acceso a las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en 
relación con la ejecución del presente Contrato. 

CLÁUSULA 9.2. Intereses de Mora. 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos 
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la 
tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima 
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa 
certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el 
cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en 
contrario contenida en otras Cláusulas o documentos de este Contrato, el plazo 
para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se 
genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este plazo, se 
causarán los intereses de mora establecidos en esta CLÁUSULA. 

CLÁUSULA 9.3. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte 
integral del mismo, los siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y 
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-010-2015. 

(b) La Propuesta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión 
de la Oferta Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica. 

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás 
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen. 

(f) Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. 
En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus 
anexos) y el presente Contrato, primarán los Pliegos de Condiciones (incluyendo 
sus anexos). 

CLÁUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a)  Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la 
suscripción por las Partes. La suscripción del Contrato se realizará dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la emisión de una certificación por 
parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del Concesionario 
de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoría y 
Supervisión. El transcurso del tiempo entre la adjudicación del Concurso 
de Méritos y la suscripción del Contrato de Interventoría, no generará 
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responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causará el pago de 
indemnización o compensación por ningún concepto entre las Partes. 
 
De conformidad con lo señalado anteriormente, el presente Contrato no 
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su 
ejecución. 

 
(b) Acta de Inicio de Ejecución.  Para iniciar la ejecución de este Contrato se 

requerirá que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecución de la 
Interventoría, lo cual se realizará una vez se cumplan todas y cada una 
de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales: 

1. Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y la Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este 
documento. 

2. Manifestación sobre la disposición de personal, materiales y 
equipos en los términos previstos en la Sección 6.5 del presente 
Contrato.  

3. Aprobación por parte de la Agencia del Personal Mínimo, cuyas 
hojas de vida deberá presentarse dentro de los ocho (8) días 
calendario después de celebrada la audiencia de adjudicación del 
proceso.- 

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta 
económica, el cual deberá contener el personal con sus 
dedicaciones y la discriminación del ítem “Otros Costos Directos”, 
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 
del proceso de selección. 

5. Haber entregado una certificación emitida por su revisor fiscal o 
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y 
el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80, modificados por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el 
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor 
sea un Consorcio o Unión Temporal) se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de sus empleados y 
del personal contratado para efectos de la ejecución del presente 
Contrato.  

6. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión.  
7. Si pasados treinta (30) Días Calendario contados desde la 

suscripción del Contrato de Interventoría, el Interventor no ha 
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la 
ejecución a los que se refiere la Sección 2.4(a) anterior, la ANI 
podrá declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de 
acuerdo con lo previsto en la cláusula 8.1 literal l).  

CLÁUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o 
Conflictos de Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá 
prestado con la suscripción del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad 
de juramento que: (1) no están incursos, ni su personal, en las mencionadas 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran 
incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de 
intereses con la ANI  o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o 
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o 
liquidación, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuración según lo 
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previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga 
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberá 
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe. 

CLÁUSULA 9.6.  Evento Eximente de Responsabilidad. 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, 
cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a 
falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial 
es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de 
Responsabilidad según este término se define más adelante. El incumplimiento 
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario 
no se considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que 
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de 
Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. 
Se entenderá por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de 
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en 
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado 
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de 
Responsabilidad incluirá los eventos y circunstancias que a continuación se 
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente 
mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren 
directamente a Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo 
pero sin limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, 
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o 
embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, 
conspiración, insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto 
de guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o 
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni 
sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo 
o confianza; 

(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de 
tesoros, minas u otros yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las 
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por 
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u 
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por 
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 
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(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en 
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, 
siempre que la suspensión no se haya dado por causas imputables al 
Interventor. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos 
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la 
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximirá a 
las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este 
Contrato en la extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos 
del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de 
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán en adelante conjuntamente 
como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de 
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se 
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte 
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) 
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra Parte 
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las 
obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás detalles que 
fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado 
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. 
A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada 
se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como 
“Período Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de 
un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la 
otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de 
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el 
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que 
reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días 
contados a partir de la fecha de la notificación aquí regulada. Cuando la 
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspensión del 
contrato de concesión, el Interventor deberá reanudar la ejecución del 
Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término 
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el 
Período Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones 
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya 
dado la notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada 
del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento 
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada 
suministrará semanalmente información sobre el desarrollo del Evento 
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan 
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. 
A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para 
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de 
la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 
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(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada 
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en 
que tal incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento 
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna 
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o 
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, incluyendo 
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del 
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato 
para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de 
Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del 
Período Especial. 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad 
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y 
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos 
del Evento Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor 
tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras 
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas 
impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se 
suspenderá y el plazo de este Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un 
plazo igual al del Período Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento 
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las 
obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones 
emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no 
la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En 
caso de suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de Responsabilidad, 
el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la 
vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el presente 
Contrato sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de 
Responsabilidad del Contrato de Concesión. Cuando, en los términos y 
condiciones señalados en el Contrato de Concesión, se suspenda la ejecución del 
Contrato de Concesión, el CONTRATANTE determinará, a su entera discreción, 
si es necesario suspender la ejecución del presente Contrato. En el evento en 
que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto en el 
literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. 
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las 
Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo 
y/o favor de cualquiera de ellas, con la única excepción que se señala a 
continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato 
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor 
a paralizar la ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución 
de este Contrato, podrán compensarse al Interventor los costos ociosos 
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos 
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las 
Partes de mutuo acuerdo.  

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad 
impida la ejecución de la totalidad; y (B) que esa parálisis implique, de 
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manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por 
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este 
Contrato. 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en 
el Contrato se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos 
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del 
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por 
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En 
ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro cesante. 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este 
reconocimiento o su tasación, la discrepancia será sometida a los 
mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente Contrato. 

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se 
incluirán actas de seguimiento de ejecución del Contrato, 
correspondientes a los períodos en que se presenten los Eventos 
Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del 
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor así 
como su forma de pago. 

CLÁUSULA 9.7.  Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del 
artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 además de las sanciones penales a que 
hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente a el CONTRATANTE civil, 
penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente 
desempeño de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de 
Interventoría, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el 
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión. En 
desarrollo de sus actividades, el Interventor responderá hasta por la culpa leve. 
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la ley 734 del 
2002, el Interventor será sujeto disciplinable y responderá por las faltas 
gravísimas allí descritas. 

CLÁUSULA 9.8. Indemnidad. 

Se incluye la presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se 
establece la obligación a cargo del Interventor de mantener indemne al 
CONTRATANTE de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta 
obligación del Interventor se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 

(a) El CONTRATANTE deberá notificar al Interventor del reclamo o 
acción correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que dicha reclamación sea presentada; 

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres 
(3) Días Hábiles siguientes a: 

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado 
personalmente al CONTRATANTE, o 
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(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la 
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de 
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal 
notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a 
la Normatividad aplicable. 

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a 
su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de 
su escogencia quien deberá interactuar con la persona designada por el 
Interventor para la defensa. En caso de contradicción entre uno y otro apoderado 
primará el representante del Interventor. 

CLÁUSULA 9.9.  Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales. 

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus 
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor 
tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, 
en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el 
Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solución del 
correspondiente proceso, la AGENCIA tendrá la competencia exclusiva para 
tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya 
aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias 
corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo 
caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el Interventor 
prevalecerá sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decisión o acción que 
deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagará -a nombre de 
la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o 
incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas 
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días posteriores 
a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de 
la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es 
recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto 
suspensivo, la obligación del Interventor de pagar será pospuesta hasta la fecha 
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causarán 
intereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se 
entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten 
aplicables, por cualquiera de las Partes. 

CLÁUSULA 9.10. Relación entre las Partes. 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación 
de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni 
impone obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de ellas. 
Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para 
actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas de este Contrato 
podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a 
la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no 
pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer 
beneficiario de este Contrato. 

CLÁUSULA 9.11. Subcontratos. 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para 
desarrollar la actividad subcontratada, solo podrá hacerlo previa autorización por 
parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único 
responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El 
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Interventor es el único responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, 
en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al 
(los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) 
subcontratadas. En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, 
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por personal 
acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto. 

CLÁUSULA 9.12. Cesión. 

Salvo autorización expresa de la ANI, el Interventor no podrá ceder el 
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorización de la ANI, los 
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, 
deberán permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su 
porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta), sólo podrán 
realizar la venta o cesión de su participación en la sociedad a personas naturales 
o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 
idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de manera 
obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento para que 
pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 
presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades 
acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación con 
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Específica. La cesión entre 
integrantes del Interventor no podrá llevarse a cabo. La ANI no podrá ceder el 
presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del 
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesión 
ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización del 
Estado colombiano 

CLÁUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) 
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación 
diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el 
Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad 
con las definiciones de la Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA9.14.  Información y Conocimiento del Sector. 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos 
los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las 
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los 
lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a 
los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, 
transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano 
de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del 
suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los 
equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido 
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos 
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en 
cuenta en la preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el 
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo 
la obra que será supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente 
los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de 
ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de 
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pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de conformidad con 
este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de 
la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las 
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

CLÁUSULA 9.15. Normatividad aplicable. 

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este 
Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 
el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Código de Comercio, 
el Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los 
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

CLÁUSULA 9.16. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el 
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la 
interpretación de cualquiera de los Capítulos o Cláusulas, prevalecerá el 
documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 9.17. Modificación del Contrato. 

Este Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito 
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el 
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio 
de lo dispuesto en cuanto a la modificación unilateral del mismo por parte de la 
ANI en los términos establecidos en el presente contrato. 

CLÁUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones. 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no 
extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, 
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y responsabilidad. 

CLÁUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de 
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos 
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como 
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial 
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales 
facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e 
indirectos, que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los 
gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y 
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, 
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, 
asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, 
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto 
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el 
personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas 
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y 
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conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el 
objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean 
entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

CLÁUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de 
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo 
cual deberá elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y 
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en 
tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución 
del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como 
mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la 
serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las 
complementen, modifiquen o adicionen. 

CLÁUSULA 9.22. Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable 
en materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido 
de la obligación contenida en la presente CLÁUSULA. Los inventos que 
desarrolle el Interventor durante la ejecución del presente Contrato y que sean 
debidamente patentados pertenecerán al Interventor.  

CLÁUSULA 9.23. . Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán 
enviadas (i) a la siguiente dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la 
siguiente dirección y al siguiente número de fax. Cualquier cambio en estas 
direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y 
sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA: [PENDIENTE] 

Si es al Interventor: [PENDIENTE] 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán 
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la 
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada 
cuando (i) el remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si 
lo ha enviado con esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 
electrónico el recibo de la comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la 
confirmación de envío que expida la máquina a través de la cual se envió el fax. 
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EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente 
Contrato, en la ciudad de Bogotá D.C., a los [●] ([●]) Días del mes de [●] de 
2015, en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte. 

 

________________________ 

[Nombre] 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

________________________ 

[Nombre] 

 [Representante] 


