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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber, 

(a)  [•], identificado con la cédula de ciudadanía número [•] expedida en [•], en su 
calidad de Subgerente de Estructuración y Adjudicación, nombrado en el cargo 
mediante Resolución No. [•] del [•] de [•] de 2009 y posesionado mediante acta 
No [•] del [•] de [•] de 2009, quien obra en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE ONCESIONESCONCESIONES – INCO, 
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
facultado por delegación del Gerente General mediante Resolución [•] del [•] de 
febrero de [•] (el “INCO”); 

(b)  [•], identificado con la cédula de ciudadanía número [•] expedida en [•], obrando 
en nombre y representación de [•], con NIT No. [•],  en su calidad de 
representante legal, (el “Interventor”); 

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o 
el “Contrato de Interventoría”) que se regirá por la Ley 80 de 1993, la 1150 de 2007, sus 
normas reglamentarias y las cláusulas que se señalan a continuación previas las siguientes 
consideraciones: 

CONSIDERANDO 

(a)  QUE mediante Resolución No. 236 del 24 de junio de 2010, el INCO determinó 
la Lista Corta Definitiva (tal como este término fue definido en los pliegos de 
condiciones del Concurso de Méritos) del Concurso de Méritos y el 13 de agosto 
de 2010, se inició el proceso de selección del Concurso de Méritos con la 
participación única de los Proponentes (tal como este término fue definido en los 
pliegos de condiciones del Concurso de Méritos) listados en la Lista Corta. 

(b)  QUE mediante Resolución No. 348 del 13 de agosto de 2010, el INCO abrió el 
concurso de méritos número SEA­CM­002­2010 (el “Concurso de Méritos”) para 
seleccionar la oferta más favorable para el INCO para llevar a cabo la 
interventoría integral del contrato de concesión No. 001 del 14 de enero de 2010 
(el “Contrato de Concesión”). 

(c)  QUE mediante Resolución No. [•] del [•], el INCO adjudicó el Concurso de 
Méritos al Interventor. 

(d)  QUE en los términos del Contrato de Concesión, el concesionarioConcesionario 
celebró un contrato de fiducia mercantil mediante el cual se constituyó un 
patrimonio autónomo (el “Patrimonio Autónomo”) para la gestión y 
administración de la totalidad de los recursos destinados al desarrollo del objeto 
del Contrato de Concesión.
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(e)  QUE el Patrimonio Autónomo está compuesto de varias cuentas y subcuentas 
para la separación e individualización de ciertos recursos. Así las cosas, el 
Patrimonio Autónomo cuenta con una subcuenta de interventoría (la “Subcuenta 
de Interventoría”) que se fondea anualmente en los términos establecidos en el 
Contrato de Concesión con recursos que deposita el concesionario hasta por los 
montos y en los plazos señalados en el Capítulo X del Contrato de Concesión. 

(f)  QUE en los términos del contrato de fiducia mercantil, el INCO es el único 
autorizado para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos de la Subcuenta 
de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, el INCO y el Interventor 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan como sigue: 

CAPÍTULO PRELIMINAR 
Defin iciones 

(a)  “Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento”. Es el 
documento que se suscribirá entre el Interventor y el INCO cuando termine la Fase de 
Construcción, como requisito para dar inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

(b)  “Acta de Inicio de la Etapa Preoperativa”. Es el documento que se 
suscribirá entre el Interventor y el INCO para dar inicio a la Etapa Preoperativa. Esta acta 
se suscribirá cuando el INCO haya aprobado la garantía única de cumplimiento de la Fase 
de Preconstrucción y se hayan verificado los requisitos señalados en la Sección 9.07(b) 
del presente Contrato. 

Para los fines de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra 
manera, los términos en mayúscula inicial que aquí se usan tendrán el significado 
asignado a dichos términos en este Capítulo. Los títulos de las Secciones y Capítulos se 
incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, 
definen o describen el alcance y la intención del presente Contrato y no se consideran 
como parte del mismo. Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas 
expresamente en este Contrato tendrán los significados que les correspondan según la 
técnica o ciencia respectiva y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y 
obvio, según el uso general de las mismas. Para efectos de este Contrato, se establecen las 
siguientes definiciones, las cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural: 

(a)  (c)  “Acta de Inicio de la Fase de Construcción”. Es el documento que se 
suscribirá entreserá suscrito por el Interventor y el INCO cuando se termine la Fase de 
Preconstrucción,, el Supervisor del INCO y el Concesionario una vez se cumplan todos 
los requisitos indicados en el capítulo II del Contrato de Concesión para dar inicio a la 
Fase de Construcción.
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(b)  “Acta de Inicio de la Interventoría”. Es el documento que será suscrito por 
el Interventor y el Supervisor del INCO, para el inicio de la ejecución y el  inicio de la 
Etapa Preoperativa del presente Contrato. Esta acta se suscribirá cuando el INCO haya 
aprobado la garantía única de cumplimiento de la Fase de Preconstrucción y se haya 
verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en la Sección 9.08(b) del presente 
Contrato. 

(c)  (d) “Acta de Recibo Final de la Interventoría”. Es el documento que se 
suscribirá entre el Interventor y el Supervisor del INCO cuando se termine el presente 
Contrato por cualquiera de las causas previstas para su terminación. 

(d)  “Acta de Terminación de la Fase de Construcción”. Es el documento que 
se firme entre el Supervisor del INCO, el Interventor y el Concesionario para (i) 
consignar la terminación de la Fase de Construcción y de la Etapa Preoperativa, y (ii) dar 
inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, en los términos de la sección 2.07 del 
Contrato de Concesión. 

(e)  “Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría”. Es el documento 
que se suscribirá entre el Interventor y el Supervisor del INCO cada mesMes como 
requisito para el pago  mensual al Interventor por los servicios realizados. El contenido 
de cada acta es el que se detalla en la Sección 1.03(eh)(i). 

(f)  “Anexo”. Son los documentos adjuntos, listados en la tabla de contenido 
del presente Contrato y que forman parte integral del mismo. Cualquier modificación a 
un Anexo implicará la modificación del presente Contrato. 

(g)  “Concesionario”. Es la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., quien 
suscribió con el INCO el Contrato de Concesión, o sus cesionarios, si fuere el caso, 
conforme lo establecido en el Contrato de Concesión, y sobre el cual se ejercerán las 
labores de interventoría integral descritas en el presente Contrato y en todos sus 
documentos integrantes. 

(h)  (g) “Concurso de Méritos”. Tiene el significado que se le asigna en los 
considerandos del presente Contrato. 

(i)  (h) “Contrato de Concesión”. Tiene el significado que se le asigna en los 
considerandos del presente Contrato., incluyendo los documentos que lo integran de 
acuerdo con la Sección 19.22 del Contrato de Concesión. 

(i)  “Contrato”. Tiene el significado que se le asigna en los considerandos del 
presente Contrato. 

(j)  “Contrato de Interventoría” o “Contrato”. Se entenderá como el presente 
contrato de interventoría integral, según se modifique o adicione de tiempo en tiempo. 

(k)  (j) “Día”. Es cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) 
horas.
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(l)  (k) “Días Hábiles”. Es cualquier Día de la semana de lunes a viernes 
(inclusive), sin incluir los Días feriados en la República de Colombia. 

(m)  (l) “Etapa de Operación y Mantenimiento”. Es la segunda etapa del 
presente Contrato en la cual el Interventor deberá cumplir con las obligaciones descritas 
en la Sección 2.01(b) del presente Contrato. EstaEl inicio de esta etapa coincidirá con el 
de la etapa de operación y mantenimiento del Contrato de Concesión durante la cual el 
Concesionario adelantará las obligaciones principalmente descritas en las 
Seccionessecciones 2.07 y 2.08 del Contrato de Concesión, así como en el 
Capítulocapítulo IX del mismo. 

(n)  (m) “Etapa Preoperativa”. Se refiere a la primera etapa del presente 
Contrato en la cual el Interventor deberá cumplir con las obligaciones descritas en la 
Sección 2.01(a) del presente Contrato y que corresponde igualmente acuya terminación 
coincidirá con la de la etapa preoperativa del Contrato de Concesión durante la cual el 
Concesionario deberá cumplir con las obligaciones de la Fasefase de 
Preconstrucciónpreconstrucción y de la Fasefase de Construcciónconstrucción, señaladas 
en las Seccionessecciones 2.02, 2.04 y 2.05 del Contrato de Concesión así como en los 
Capítuloscapítulos VII y VIII del mismo. 

(o)  (n) “Evento Eximente de Responsabilidad”. Tiene el significado que se le 
asigna en la Sección 9.09 del presente Contrato. 

(p)  (o) “Fase de Construcción”. Es la segunda fase de la Etapa Preoperativa 
que iniciará con la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción durante la 
cual el Interventor deberá ejecutar las obligaciones señaladas en el presente Contrato con 
respecto a las labores de interventoría de las obligaciones que el Concesionario debe 
realizar durante la fase de construcción del Contrato de Concesión. 

(q)  (p) “Fase de Preconstrucción”. Es la primera fase de la Etapa Preoperativa 
del presente Contrato que iniciará con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa 
PreoperativaInterventoría, durante la cual el Interventor deberá ejecutar las obligaciones 
señaladas en el presente Contrato con respecto a las labores de interventoría de las 
obligaciones que el Concesionario debe realizar durante la fase de preconstrucción del 
Contrato de Concesión. 

(r)  (q) “Fecha de Inicio”. Se entenderá como el Día Hábil siguiente a la fecha 
en la cual se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa PreoperativaInterventoría. 

(s)  (r) “Fuerza Mayor”. Tiene el significado que se le asigna en la Sección 
9.099.10 del presente Contrato. 

(t)  (s) “INCO”. Tiene el significado que se le asigna en el encabezado del 
presente Contrato. 

(u)  (t) “Informe Mensual”. Es el documento que preparará el Interventor y 
entregará al INCO cada mesMes como requisito para el pago mensual al Interventor,
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como anexo al Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría. El contenido de 
cada informe es el que se detalla en la Sección 4.02. 

(v)  (u) “Interventor”. Tiene el significado que se le asigna en el encabezado 
del presente Contrato. 

(w)  (v) “Ley Aplicable”. Es la Ley vigente en la República de Colombia, 
según se modifique o adicione de tiempo en tiempo. 

(x)  (w) “Licencia Ambiental”. Es el acto administrativo emitido por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante el cual se otorga una 
licencia ambiental para la ejecución de obras del Sector. 

(y)  (x) “Mes”. Es cada uno de los meses del año, de enero a diciembre. 
Empezando cada uno de dichos meses el día uno (1) y terminando el treinta (30) o treinta 
y uno (31), según corresponda para cada uno de los meses, salvo el mes de febrero que 
terminará el día veintiocho (28) o veintinueve (29), según sea el caso. 

(z)  (y) “Obligaciones Ambientales y de Gestión Social”. Es la denominación 
que se aplica a cualquiera de las obligaciones a cargo del Concesionario, a las cuales se 
refieren tanto el Contrato de Concesión, así como lossus Apéndices Ambiental y Predial 
Social del Contrato de Concesión. 

(aa)  (z) “Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento”. Serán 
aquellas requeridas para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, del Sector 
según éste se describe en el Apéndice Técnico del Contrato de Concesión. Las Obras de 
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento permitirán que el Concesionario cumpla 
con los Indicadores (según este término es definido en el Contrato de Concesión). 

(bb)  (aa) “Obras de Mantenimiento”. Son las actividades de mantenimiento que 
deberá desarrollar el Concesionario sobre cada Tramo o Hito (según estos términos se 
definen en el Contrato de Concesión) durante las diferentes etapas del Contrato de 
Concesión, incluyendo las actividades de mantenimiento que deberá desarrollar el 
Concesionario sobre el Sector una vez concluidaterminada la fase de construcción del 
Contrato de Concesión. Todo lo anterior con sujeción a los términos de la Secciónsección 
2.08, del Capítulocapítulo IX y del Apéndice Técnico del Contrato de Concesión. 

(cc)  (bb) “Oferta Económica”. Es el componente económico de la Propuesta 
presentada por el Interventor bajo el Formato 1, en los términos de los Pliegos del 
Concurso de Méritos. 

(dd)  (cc) “Oferta Técnica”. Es el componente técnico de la Propuesta 
presentada por el Interventor en el Concurso de Méritos que cumple con los requisitos 
señalados en el numeral 4.3 de los Pliegos. 

(ee)  (dd) “Operación”. Son las actividades relacionadas con la prestación del 
servicio a los usuarios del Sector que deberá desarrollar el Concesionario sobre cada
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Tramo o Hito durante las diferentes etapas del Contrato de Concesión, incluyendo 
aquellas actividades de operación que desarrolle sobre el Sector una vez 
concluidaterminada la Fasefase de Construcciónconstrucción. Las actividades de 
Operación se describen en la Secciónsección 2.08, en el Capítulocapítulo IX y en el 
Apéndice Técnico del Contrato de Concesión. 

(ff)  (ee) “Parte Afectada”. Tiene el significado que se le asigna en la Sección 
9.099.10(c)(i) del presente Contrato. 

(gg)  (ff) “Patrimonio Autónomo”. Tiene el significado que se le asigna en los 
considerandos del presente Contrato. 

(hh)  (gg) “Período Especial”. Tiene el significado que se le asigna en la 
Sección 8.099.10(c)(i) del presente Contrato. 

(ii)  (hh) “Pesos”. Se entenderá como la moneda de curso legal y poder 
liberatorio en Colombia. 

(jj)  (ii) “Pliegos” o “Pliego de Condiciones”. Se entenderá como el conjunto 
de documentos señalados en el numeral 1.5 de los pliegos de condiciones publicados por 
el INCO en el SECOP. Una vez que se suscriba este Contrato de Interventoría se 
entenderá que el Pliego de Condiciones y sus anexos serán Anexos de este Contrato y por 
lo mismo su contenido será de obligatorio cumplimiento para las Partes. 

(kk)  (jj) “Propuesta del Interventor”. Es la oferta irrevocable que presentó el 
Interventor en desarrollo del Concurso de Méritos compuesta por las Ofertas Técnica y 
Económica. 

(ll)  (kk) “Sector”. Es el trayecto comprendido entre Puerto Salgar – San 
Roque cuyas especificaciones de identificación y referencia se detallan en el Apéndice 
Técnicolos Apéndices Técnicos del Contrato de Concesión y sobre el cual se llevarán a 
cabo las obligaciones de resultado de interventoría a cargo del Interventor comprendidas 
en el presente Contrato. 

(mm)  (ll) “Subcuenta de Interventoría”. Tiene el significado que se le asigna en 
los considerandos del presente Contrato. 

(nn)  (mm) “Supervisor del INCO” o “Supervisor”. Tiene el significado que se 
le asigna en la Sección 9.01 del presente Contrato.
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CAPÍTULO I 
Té rminos y Condiciones  Generale s 

SECCIÓN 1.01.  Objeto. 

(a)  El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo 
los cuales el Interventor se obliga a ejecutar para el INCO la interventoría integral del 
Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, 
financiera, contable, jurídica, medioambiental y, socio­predial, administrativa, de 
seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato de Concesión, el cual hace parte del 
Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al Sector 2 comprendido entre Puerto 
Salgar – San Roque, así como regular los términos y condiciones bajo los cuales el INCO 
pagará al Interventor de forma mensual la contraprestación ofrecida por el Interventor y 
aceptada por el INCO durante el Concurso de Méritos consistente en una suma global 
fija, a través de la Subcuenta de Interventoría del Patrimonio Autónomo. 

(b)  La ejecución del presente Contrato está dividida en dos (2) etapas 
diferentes a saber: 

(i)  La Etapa Preoperativa que tendrá una duración máxima de seis (6) 
años y que estará dividida a su vez en la Fase de Preconstrucción y en la Fase de 
Construcción; y 

(ii)  La Etapa de Operación y Mantenimiento que tendrá una duración 
máxima de dos (2) años contados a partir de la terminación de la Etapa 
Preoperativa. 

(c)  En todo caso, la duración de la Etapas en que se divide el presente 
Contratoconclusión de la Etapa Preoperativa está atada a la duración de las etapas 
preoperativa y de operación y mantenimientoconclusión de la etapa preoperativa del 
Contrato de Concesión y tendrán la misma duración, la cual podrá ser inferior o superior 
al plazo señalado en el presente numerales según las condiciones de ejecución; y el inicio 
de la Etapa de Operación y Mantenimiento estará atada a la suscripción del Acta de Inicio 
de la Etapa de Operación y Mantenimiento del Contrato de Concesión. La duración 
efectiva de las etapas del Contrato se encuentra atada a la duración efectiva del presente 
Contrato. La mayor o menor duración de cada una de las etapas del Contrato no afectará 
el precio a pagar por parte del INCO al Interventor a menos que se trate de una mayor 
permanencia en obra causada por la mayor permanencia en obra del Concesionario tal 
como la misma se regula en ella Sección 1.06 del presente Contrato. 

SECCIÓN 1.02.  Alcance. 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los 
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control
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integral del proyectoProyecto (tal como este término se define en los Pliegos de 
Condiciones) respecto del Sector y determinar oportunamente las acciones necesarias 
para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente Contrato, en especial en elsu Capítulo II y en los respectivos 
Anexos, y en, el Contrato de Concesión, los Pliegos de Condiciones, la Propuesta del 
Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de 
Interventoría, el alcance del objeto del presente Contrato incluye: 

(a)  La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera 
permanente en relación con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesión, 
incluyendo pero sin limitarse a los aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, 
sociales, ambientales, operativos, jurídicos y administrativos. 

(b)  El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al 
Concesionario sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesión y sus Apéndices que 
sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo, el Interventor 
podrá impartir recomendaciones que el Concesionario podrá o no acoger; y (ii) exigirle la 
información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del 
Contrato de Concesión, la cual deberá ser suministrada por el Concesionario dentro de los 
seis (6) Días Hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud. El Interventor 
podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la información solicitada, ampliar 
el plazo para la entrega de la información por parte del Concesionario. En todo caso, las 
instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario 
se ceñirán a lo establecido en el Contrato de Concesión. 

(c)  El Interventor no podrá exonerar al Concesionario de sus obligaciones o 
responsabilidades, sin previa autorización expresa y escrita del(a) Gerente General o 
quien haga sus veces en el INCO. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor 
serán expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su 
respectivo sello de recibido. 

SECCIÓN 1.03.  Valor del Contrato y Forma de Pago. 

(a)  El valor del presente Contrato, se fija en la suma única de [•] Pesos 
constantes del 31 de diciembre de 2008 ($[•]) incluido el IVA, valor que se discrimina de 
la siguiente manera: (i) valor del contrato: [•] Pesos ($[•]) constantes del 31 de diciembre 
de 2008. (ii) IVA: [•] Pesos ($[•]). El valor del presente Contrato corresponde a un precio 
global fijo por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su 
integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente Contrato. Las Partes 
aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenida en la Propuesta del 
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, 
tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los precios o en la 
cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 

(b)  Sin perjuicio de lo anterior y con fines de claridad únicamente, a 
continuación se discriminan los valores anuales (en millones de pesos) presupuestados
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para el Contrato de Interventoría que el Concesionario aportará a la Subcuenta de 
Interventoría dentro de los primeros veinticinco (25) Días de cada año calendario: 

AÑO 
SECTOR 2 
PESOS* 

2010  402 
2011  4,492 
2012  6,773 
2013  5,219 
2014  13,304 
2015  9,327 
2016  8,904 
2017  8,904 
Total  57,325 

*Valores en Millones de Pesos del 31 de diciembre de 2008. 

(c)  Los valores señalados en el literal (b) anterior se encuentran expresados en 
Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008 y a la fecha del traslado por parte del 
Concesionario a la Subcuenta de Interventoría será indexado conforme con la siguiente 
fórmula: 

2008 
2008 , 

dic 

n 
m n  IPC 

IPC Af Af × = 

Donde: 

Afn  Aporte anual a la Subcuenta de Interventoría que se hace en el 
Mes n en Pesos del Mes n 

Af m, 2008  Aporte anual a la Subcuenta de Interventoría del año m, 
expresado en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, de 
acuerdo con la Sección 10.05(a) del Contrato de Concesión 

IPC n  IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes n 

IPC dic 2008  IPC de diciembre de 2008
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(d)  Salvo que se señale de otra manera en el presente Contrato, los pagos 
mensuales corresponderán a los siguientes valores expresados en millones de Pesos del 
31 de diciembre de 2008: 

AÑO 
SECTOR 2 
PESOS* 

2010  134.000 
2011  374.333 
2012  564.417 
2013  434.917 

2014 
1.108,6671,108. 

667 
2015  777.250 
2016  599.693 
2017  521.636 
2018  483.562 

*Valores en Millones de Pesos del 31 de diciembre de 2008. 

(e)  Los valores señalados en el literal (d) anterior se encuentran expresados en 
Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008 por lo que su valor será indexado para cada 
año calendario conforme a la siguiente fórmula: 

2008 

, 
2008 , , 

dic 

m n 
n m n  IPC 

IPC 
VI VI × = 

Donde: 

VIn,m  Valor del pago mensual n a ser  realizado al Interventor por cada 
mes de trabajo en el respectivo año calendario m 

VIn, 2008  Valor del pago mensual n a ser realizado al Interventor en el 
respectivo año calendario m, expresado en Pesos constantes del 
31 de diciembre de 2008, de acuerdo con la Sección 1.03(d) del 
presente Contrato. 

IPC n, m  IPC del Mes inmediatamente anterior al primer Mes n de pago de 
cada respectivo año calendario m
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IPC dic 2008  IPC de diciembre de 2008 

(f)  Cada uno de los pagos mensuales del año 2010 se realizará por el número 
de mesesMeses (o fracción de mesMes) restante entre el mesMes de firma del presente 
Contrato y el 31 de diciembre del 2010. De la misma forma cada pago mensual en el año 
20172018 se realizará por el número de mesesMeses que corresponda hasta el término 
efectivo del Contrato, de acuerdo con lo establecido en la Sección 1.01. Los pagos se 
calcularán al último día de cada mesMes. 

(g)  En caso de que, como resultado de su Oferta Económica, el valor total de 
la remuneración al Interventor sea inferior al valor total presupuestado para el Contrato 
de Interventoría, el INCO ajustará el valor del último pago mensual al Interventor de 
modo que se pague el valor total de la Oferta Económica presentada. 

(h)  En consecuencia, el INCO pagará al Interventor el valor del presente 
Contrato de la siguiente manera: 

(i)  Dentro de los cinco (5) primeros Días Hábiles de cada mesMes que 
transcurra durante la ejecución del Contrato, y una vez el INCO haya recibido 
previamente el Informe Mensual correspondiente, conforme lo previsto en la 
Sección 4.02 del presente Contrato, el Interventor elaborará y presentará ante el 
INCO un Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría que deberá 
contener como mínimo la siguiente información: (1) El Mes al que se refiere el 
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría; y (2) El valor mensual que 
el INCO debe pagar al Interventor con cargo a los recursos del Patrimonio 
Autónomo; y (3) una relación de los informes que se adjuntan a la respectiva acta, 
conforme a lo previsto en la Sección 4.02 del presente Contrato. 

(ii)  A partir de la presentación de la respectiva Acta Mensual de Pago 
por Servicios de Interventoría, el INCO contará con un plazo de diez (10) Días 
para comunicar por escrito al Interventor su aprobación o para hacer las 
observaciones que considere pertinentes. Si vencido este plazo, el INCO no ha 
comunicado sus observaciones al Interventor, se entenderá aprobada la respectiva 
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, sólo para efectos de su 
trámite, sin perjuicio de que en cualquier momento en que se encuentre un error 
en un Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, por exceso o por 
defecto, ese error deberá corregirse en el Acta Mensual de Pago por Servicios de 
Interventoría inmediatamente posteriorsiguiente a la fecha en que se advierta 
dicho error. 

(iii)  El cumplimiento de los requerimientos mínimos en cuanto al 
personal del Interventor, será requisito necesario para que el Interventor pueda 
presentar para su trámite y pago las Actas Mensuales de Pago por Servicios de 
Interventoría. Para la aprobación de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de
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lnterventoríaInterventoría, será igualmente requisito la presentación previa del 
Informe Mensual por parte del Interventor al INCO en los términos señalados en 
la Sección 4.02 del presente Contrato de Interventoría. Lo anterior sin perjuicio de 
la retención del pago de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de 
Interventoría que haga el INCO en caso de que el contenido de dicho informe sea 
deficiente, según lo previsto en la Sección 4.02(b) del presente Contrato de 
Interventoría. 

(iv)  Los pagos señalados en el presente documento quedan 
condicionados adicionalmente a: (A) que las personas jurídicas acrediten el 
cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en 
concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en relación con sus 
empleados y en relación con los empleados y contratistas destinados a la 
ejecución del presente Contrato. 

(v)  Cuando quiera que existan multas impuestas al Interventor 
mediante actos administrativos que se encuentren en firme, el INCO podrá 
descontar de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoría, el valor 
de tales multas, una vez se causen. 

(vi)  Cuando se establezca que por error del Interventor y/o del INCO, 
en un Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, se pagaron montos 
superiores a los que correspondían, el Interventor autoriza expresamente, por la 
sola firma de este Contrato, a que el valor del exceso sea descontado delde l Acta 
Mensual de Pago por Servicios de Interventoría inmediatamente 
posteriorsiguiente al momento en que se haya advertido el error. 

(vii)  Finalmente, del valor de las Actas Mensuales de Pago por 
Servicios de Interventoría también serán descontadas las demás retenciones que 
procedan de acuerdo con las normas tributarias aplicables. 

(i)  En todo caso, para que el INCO pueda dar la instrucción de pago a la 
sociedad administradora del Patrimonio Autónomo, el Interventor deberá presentar la 
factura correspondiente dirigida al Patrimonio Autónomo, la cual deberá ser previamente 
aprobada por el supervisorSupervisor del Contrato. Dentro de los primeros diez (10) Días 
siguientes a la suscripción del presente Contrato, el INCO deberá informar por escrito al 
Interventor el nombre completo, NIT y persona a quien deberán dirigirse las facturas del 
Interventor. 

(j)  Una vez aprobada la factura, el INCO dará las instrucciones de pago a la 
sociedad fiduciaria administradora del Patrimonio Autónomo. En el evento en que la 
factura no haya sido correctamente expedida o contenga errores, el INCO la devolverá 
para su corrección al Interventor. En todo caso, el INCO se compromete a revisar la 
factura dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de su radicación en el 
INCO.
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(k)  Que el valor del presente Contrato de Interventoría, se pagará con cargo a 
los recursos del Patrimonio Autónomo de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol 
S.A.S.del Concesionario constituido para el manejo de los recursos del Contrato de 
Concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, en el cual se administraran los recursos que 
ingresan a la Subcuenta de Interventoría descrita en el Contrato de Fiducia Mercantil 
(según este término se define en el Contrato de Concesión). 

SECCIÓN 1.04.  Declaraciones y Garantías de las Partes. 

(a)  Declaraciones del INCO. Con la suscripción del presente Contrato el 
INCO declara y garantiza lo siguiente: 

(i)  Es un establecimiento público, debidamente creado mediante 
Decreto 1800 de 2003, a la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley 
que tienda a su liquidación. 

(ii)  El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las 
facultades para hacerlo con base en la reglamentación y descripción de sus 
funciones o por virtud de delegación efectuada por el Gerente General del INCO. 

(iii)  La suscripción del presente Contrato no contraviene ninguna 
norma aplicable al INCO y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 
actividades permitidas al INCO. 

(b)  Declaraciones del Interventor. Con la suscripción del presente Contrato, el 
Interventor declara y garantiza lo siguiente: 

(i)  Creación y Existencia: El Interventor es una [•], válidamente 
constituida y organizada bajo las leyes de [•], se encuentra domiciliada en [•]. 
Actualmente está vigente y ejerce válidamente su objeto social. No se encuentra 
en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución, ni ha entrado 
voluntaria u obligatoriamente en algún tipo de proceso concursal o acuerdo de 
reestructuración y no se ha presentado petición alguna para que sea admitida en 
un proceso de esta naturaleza, ni ha dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo 
de procesos. 

(ii)  Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] 
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal así como con las 
autorizaciones suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de 
creación] y la Ley Aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (ii) 
obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato. 

(iii)  Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones 
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente Contrato y 
obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad
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diferente a un órgano [societario/contractual] es requerida para la suscripción, 
ejecución y cumplimiento del presente Contrato. (B) La suscripción del presente 
Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su 
regulación interna/estatutos. 

(iv)  Aceptación Contrato: El Interventor acepta los términos y 
condiciones del presente Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente 
los riesgos a su cargo. Así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es 
suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas 
en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus 
Anexosanexos y Apéndices). 

(v)  Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara 
que conoce, ha leído y entendido el Contrato de Concesión, sus Apéndices y 
Anexosanexos  y conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos 
documentos. Así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente 
para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el 
presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus 
Anexosanexos y Apéndices). 

(vi)  Único Beneficiario: El Interventor es el único beneficiario del 
Contrato y sus pagos. 

(vii)  Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, 
los usos que le dará a los pagos del INCO serán única y exclusivamente para la 
ejecución del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del 
Interventor derivados de la ejecución del mismo. 

SECCIÓN 1.05.  Plazo del Contrato. 

El plazo total estimado se ha definido en ocho (8) años, sin. Sin embargo, el 
mismo dependerá de la duración de la FaseEtapa Preoperativa y dos (2) años más 
correspondientes a los dos (2) primeros años de la FaseEtapa de Operación y 
Mantenimiento (según este término se define en eldel Contrato de Concesión). 

SECCIÓN 1.06.  Mayor Permanencia. 

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente 
Contrato se prolongue por un plazo superior a ocho (8) añosmás allá del plazo establecido 
en la Sección 1.05 anterior, el INCO reconocerá al Interventor un pago mensual o diario, 
según corresponda, que será determinado conjuntamente entre el Interventor y el INCO 
siguiendo los lineamientos previstos en la Sección 9.09(h) del presente Contrato.haya 
sido o no originada por causas imputables al Concesionario Las Partes, de común acuerdo 
determinarán el valor del reconocimiento que deba efectuar el INCO al Interventor así 
como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya 
ocasionado por causas imputables al Concesionario, el INCO podrá repetir contra el
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Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o 
sanciones a que haya lugar, todo de conformidad al Contrato de Concesión; y las 
diferencias que surjan en este sentido entre el INCO y el Concesionario serán resueltas 
según se establece en el Contrato de Concesión. 

En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende por el 
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicará lo previsto en la 
Sección 9.09 del presente Contrato y la compensación será fijada en los términos de la 
Sección 9.09(h). 

CAPÍTULO II 
Ob ligaciones de las Partes 

SECCIÓN 2.01.  Obligaciones del Interventor. 

Sin perjuicio de las demás obligaciones contenidas en las demás Secciones del 
presente Contrato, de las contenidas en el Contrato de Concesión (junto con sus 
respectivos Anexosanexos y Apéndices) y, en los Pliegos de Condiciones y en la 
Propuesta del Interventor, el Interventor se compromete y, en particular, a cumplir las 
siguientes obligaciones: 

(a)  Durante la Etapa Preoperativa. 

(i)  Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones a 
su cargo durante la Etapa Preoperativaetapa preoperativa, especialmente, durante 
la Fase de Preconstrucciónfase de preconstrucción del Contrato de Concesión, en 
lo relacionado con los diseños y estudios de detalle. 

(ii)  Verificar que el Concesionario cumpla con todos los requisitos 
establecidos para financiar el Sector. 

(iii)  Verificar que el Concesionario efectúe los aportes de capital al 
Patrimonio Autónomo, en los términos del Contrato de Concesión. 

(iv)  Verificar que el Concesionario adelante correctamente el 
mantenimiento y la operación del Sector conforme a los lineamientos de 
operación y mantenimiento establecidos en el Contrato de Concesión durante la 
Etapa Preoperativaetapa preoperativa. 

(v)  Verificar que las Obras de Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento cumplan con lo señalado en el Apéndice Técnico del Contrato de 
Concesión, especialmente en cuanto a la calidad de las mismas. 

(vi)  Revisar la calidad y cantidad de las obras efectivamente realizadas 
y rechazar y exigir la corrección y el reemplazo en el caso de que no cumplan 
cualquiera de las especificaciones determinadas en el Contrato de Concesión, en 
sus Apéndices y Anexosanexos.
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(vii)  Vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con las 
Obligaciones Ambientales y de Gestión Social, con la gestión predial y en general 
con los criterios y procedimientos de manejo y mitigación del impacto ambiental 
y social, de conformidad con lo previsto en el Contrato de Concesión, la Licencia 
Ambiental y en la Ley Aplicable. 

(viii)  Suscribir conjuntamente con el Concesionario y el INCO las actas 
e informes previstos en el Contrato de Concesión y aquellas que se deriven de la 
ejecución del presente Contrato. 

(ix)  Identificar los daños, afectaciones, etc., que se presenten en el 
Sector, que no hayan sido advertidos por el Concesionario y que estén incluidos 
dentro del alcance del objeto del Contrato de Concesión, comunicándole tal hecho 
por escrito al Concesionario y al INCO, y verificar que el tiempo de respuesta de 
éste para atender y ejecutar las labores necesarias, no exceda de los plazos 
previstos para tales efectos en el Contrato de Concesión. 

(x)  Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades 
a cargo del Concesionario, así como las vigencias, características y el valor de las 
garantías y pólizas de seguros otorgadas por éste, a fin de que se sujeten a lo 
pactado en el Contrato de Concesión. 

(xi)  Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento 
de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión y adelantar el 
procedimiento para derivar las consecuencias en él previstas. 

(xii)  Revisar las cuentas y los estados financieros del Patrimonio 
Autónomo y de sus cuentas y subcuentas para verificar que se cumpla con lo 
establecido al respecto en el Contrato de Concesión, en cumplimiento de lo cual 
deberá pedir a la Fiduciaria el envío de reportes periódicos y remitir aal INCO el 
análisis correspondiente. En relación con los estados financieros del 
Concesionario, revisará que los mismos se ajusten a la Ley Aplicable y que 
reflejen adecuadamente los efectos de lo previsto en el Contrato de Concesión. 

(xiii)  Acompañar y apoyar al INCO cuando sea necesario acudir al Panel 
de Expertos (según este término se define en el Contrato de Concesión) para 
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario, en desarrollo del 
Contrato de Concesión. El acompañamiento y apoyo que debe realizar el 
Interventor comprende todas las actividades que sean requeridas por el INCO para 
acudir al Panel de Expertos y atender las solicitudes realizadas por éste durante 
sus deliberaciones; éstas actividades incluyen, pero sin limitarse a, la remisión de 
la información requerida por el INCO, la rendición de conceptos al INCO 
relacionados a la desavenencia originada con el Concesionario y la asistencia a 
reuniones.
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(xiv)  Acompañar y apoyar al INCO cuando sea necesario imponer 
multas al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de 
multas señalado en el Contrato de Concesión. El acompañamiento y apoyo que 
debe realizar el Interventor comprende todas las actividades que sean requeridas 
por el INCO para imponer las multas al Concesionario, en los términos del 
capítulo XI del Contrato de Concesión y demás capítulos y secciones que resulten 
aplicables al mencionado procedimiento. 

(xv)  Colaborar con el Concesionario en la búsqueda de los medios que 
permitan la obtención del resultado previsto en el Contrato de Concesión dentro 
del menor plazo posible. En todo caso, la responsabilidad por la obtención de los 
resultados previstos en el Contrato de Concesión será del Concesionario y la 
adopción o rechazo de las sugerencias del Interventor será de entera 
responsabilidad del Concesionario. 

(xvi)  Elaborar los informes mensualesInformes Mensuales de 
interventoría, tal y como éstos se describen en el Contrato de Concesión y en el 
Capítulo IV del presente Contrato, y entregarlos al INCO para su revisión y 
aprobación. 

(xvii)  Elaborar los informes por terminación de Tramos o Hitos, tal y 
como se establece en la Sección 4.03 del presente Contrato, y entregarlos al INCO 
para su revisión. 

(xviii)  Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el 
presente Contrato cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes. 

(xix)  En general, verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contractuales a cargo del Concesionario, previstas en el Contrato de 
Concesión y sus documentos integrantes relacionadas a la etapa preoperativa; y en 
caso de incumplimiento, la interventoría deberá analizar las causas, realizar los 
requerimientos y advertencias escritas a que haya lugar e informar al INCO y 
adelantar o proponer las acciones correctivas del caso. 

(xx)  (xvii) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y las 
demás previstas en el presente Contrato, y en general en todos los documentos 
que integran ambos Contratos. 

(b)  Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

(i)  Verificar que la Operación cumpla con lo señalado en el Apéndice 
Técnico del Contrato de Concesión, y en general, con el Contrato de Concesión y 
todos sus documentos integrantes. 

(ii)  Verificar que las Obras de Mantenimiento cumplan con los 
requisitos exigidos en el Contrato de Concesión, en especial en su Apéndice
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Técnico y exigir al Concesionario su corrección o reemplazo, en caso de 
incumplimiento. 

(iii)  Suscribir conjuntamente con el Concesionario y el INCO las actas 
e informes previstos en el Contrato de Concesión y aquellas que se deriven de la 
ejecución del presente Contrato. 

(iv)  Identificar los daños, afectaciones, etc., que se presenten en el 
Sector, que no hayan sido advertidos por el Concesionario y que estén incluidos 
dentro del alcance del objeto del Contrato de Concesión, comunicándole tal hecho 
por escrito al Concesionario y al INCO, y verificar que el tiempo de respuesta de 
éste para atender y ejecutar las labores necesarias, no exceda de los plazos 
previstos para tales efectos en el Contrato de Concesión. 

(v)  Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades 
a cargo del Concesionario, así como las vigencias, características y el valor de las 
garantías y pólizas de seguros otorgadas por éste, a fin de que se sujeten a lo 
pactado en el Contrato de Concesión. 

(vi)  Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento 
de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión y adelantar el 
procedimiento para derivar las consecuencias en él previstas. 

(vii)  Revisar las cuentas y los estados financieros del Patrimonio 
Autónomo y de sus cuentas y subcuentas para verificar que se cumpla con lo 
establecido al respecto en el Contrato de Concesión, en cumplimiento de lo cual 
deberá pedir a la Fiduciaria el envío de reportes periódicos y remitir a INCO el 
análisis correspondiente. En relación con los estados financieros del 
Concesionario, revisará que los mismos se ajusten a la Ley Aplicable y que 
reflejen adecuadamente los efectos de lo previsto en el Contrato de Concesión. 

(viii)  En general, vigilar la gestión del Concesionario y del INCO hasta 
la culminación del presente Contrato y, de ser el caso, participar en la liquidación 
del Contrato de Concesión, si la misma debe llevarse a cabo durante la vigencia 
del presente Contrato. 

(ix)  Acompañar y apoyar al INCO cuando sea necesario acudir al Panel 
de Expertos para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario, en 
desarrollo del Contrato de Concesión. El acompañamiento y apoyo que debe 
realizar el Interventor comprende todas las actividades que sean requeridas por el 
INCO para acudir al Panel de Expertos y atender las solicitudes realizadas por 
éste durante sus deliberaciones; éstas actividades incluyen, pero sin limitarse a, la 
remisión de la información requerida por el INCO, la rendición de conceptos al 
INCO relacionados a la desavenencia originada con el Concesionario y la 
asistencia a reuniones.
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(x)  Acompañar y apoyar al INCO cuando sea necesario imponer 
multas al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de 
multas señalado en el Contrato de Concesión. El acompañamiento y apoyo que 
debe realizar el Interventor comprende todas las actividades que sean requeridas 
por el INCO para imponer las multas al Concesionario, en los términos del 
Capítulo XI del Contrato de Concesión y demás capítulos y secciones que resulten 
aplicables al mencionado procedimiento. 

(xi)  Elaborar los informes mensualesInformes Mensuales de 
interventoría, tal y como éstos se describen en el Contrato de Concesión y en el 
Capítulo IV del presente Contrato, y entregarlos al INCO para su revisión y 
aprobación. 

(xii)  Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el 
presente Contrato cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes. 

(xiii)  En general, verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contractuales a cargo del Concesionario, previstas en el Contrato de 
Concesión y sus documentos integrantes relacionadas a la etapa de operación y 
mantenimiento; y en caso de incumplimiento, la interventoría deberá analizar las 
causas, realizar los requerimientos y advertencias escritas a que haya lugar e 
informar al INCO y adelantar o proponer las acciones correctivas del caso. 

(xiv)  (xii) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y las demás 
previstas en el presente Contrato, y en general en todos los documentos que 
integran ambos Contratos. 

SECCIÓN 2.02.  Obligaciones del INCO. 

En desarrollo del presente Contrato, el INCO tendrá a su cargo las siguientes 
obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Secciones del presente 
Contrato: 

(a)  EfectuarSiempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el 
presente Contrato para que el Patrimonio Autónomo efectúe los pagos al Interventor., tal 
como se prevé en el capítulo III del Contrato de Concesión. 

(b)  Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente 
Contrato cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes. 

(c)  Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión del Contrato de 
Concesión.
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CAPÍTULO III 
Personal del  In terventor 

SECCIÓN 3.01.  Personal del Interventor. 

(a)  El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 
deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 
responsabilidad de que trata esta Sección y la Sección 9.109.11 incluirá, además de las 
consecuencias fijadas en la Ley Aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a 
propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, del INCO o de cualquiera de 
sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de 
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no reúnan tales 
requisitos profesionales. 

(b)  Así mismo, el Interventor se compromete a que el personal que de 
conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta deba tener una 
dedicación exclusiva y de tiempo completo (por lo menos durante alguna de las fases y 
etapas del presente Contrato), deberán estar ubicados en la zona en donde se llevan a 
cabo las Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y las Obras de 
Mantenimiento del Sector 2, para lo cual la Interventor dispondrá de los recursos físicos 
necesarios que como mínimo corresponden a los relacionados en el numeral 5.2 del 
Anexo 9B. Así mismo, el Director del Proyecto, y los Subdirectores Técnico, Operativo y 
Predial, deberán permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras de 
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento del Sector 2 como mínimo en las 
dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las 
actividades que se desarrollen mensualmente. 

(c)  En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores Técnico, 
Operativo y Predial, deberán permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras 
de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del 
Sector 2 como mínimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer 
control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente. 

(d)  (c) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el 
Interventor, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre 
otras, las relativas a la contratación de personal extranjero y a la regulación de las 
profesiones. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán relación 
laboral alguna con el INCO. 

(e)  (d) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, 
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores 
vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya 
cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberá 
cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. El INCO
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no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, el INCO se 
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del 
Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días 
siguientes al requerimiento escrito hecho por el INCO. Pasado este término se generarán 
los intereses de mora a que se refiere la Sección 9.05 del presente Contrato. 

(f)  (e) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el 
personal que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al 
régimen de seguridad social previsto en la Ley Aplicable. El incumplimiento de esta 
obligación y de las demás previstas en esta Sección y en las demás Secciones del presente 
Contrato, se entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas 
señaladas en la Sección 6.01, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley Aplicable, 
incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato. 

(g)  (f) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales 
según lo señalado en la Sección 1.03, el Interventor deberá exigir a todos sus 
subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de 
salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus 
empleados. Esta obligación será aplicable respecto de los trabajadores sin relación 
laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los pagos de 
que trata el presente literal que les correspondan. 

(h)  (g) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la 
Ley 14 de 1975, la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los 
técnicos constructores y el ejercicio de la ingeniería. 

(i)  (h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales 
según lo señalado en la Sección 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante 
legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la 
que conste que el Interventor se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones 
sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del 
Interventor. 

SECCIÓN 3.02.  Modificación de las Personas Acreditadas en el Concurso 
de Méritos. 

(a)  El Interventor no podrá cambiar el personal profesional ofrecido durante el 
Concurso de Méritos y al cual se le haya otorgado puntaje durante un lapso mínimo de 
veinticuatro (24) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si 
por circunstancias de Fuerza Mayor, durante la ejecución del presente Contrato, alguno o 
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros 
de igual o mayor experiencia, previa aprobación por parte del INCO. En todo caso, 
siempre que se considere el cambio de un profesional de aquellos listados en el Anexo 1 
del presente Contrato, se requerirá de la aprobación previa del INCO y deberá ser 
reemplazado por otro de igual o mayor experiencia, al presentado en la Propuesta. La 
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
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considerará como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en 
los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato. 

(b)  Siempre que se considere el cambio de un profesional de aquellos de que 
trata el numeral 3.3.2(b) y el Anexo 11 de los Pliegos de Condiciones, se requerirá de la 
aprobación previa del INCO y deberá ser reemplazado por otro de igual o mayor 
experiencia, al presentado en la Propuesta del Interventor. La inobservancia de estos 
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará como 
incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los términos de la 
Sección 6.01 del presente Contrato. 

(c)  (b) En todo caso, el INCO se reserva el derecho de exigir el reemplazo o 
retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas 
fundadas para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de reemplazar, a su propio 
costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico alguno por parte del INCO, a 
aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en los Pliegos del 
Concurso de Méritos o en la propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación 
del INCO. 

(d)  (c) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para 
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su entrega a satisfacción. 

(e)  (d) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos 
por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el 
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

SECCIÓN 3.03.  Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se 
atenderá a lo siguiente: 

(a)  Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal 
del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de 
prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de 
servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de 
seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como el 
comprobante del último pago efectuado por tal concepto. 

(b)  La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará 
con la declaración, bajo la gravedad del juramento, de que la experiencia indicada en el 
formato que para tal efecto se incluye en los Formatos 4 y 4A de su Oferta Técnica es 
cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el INCO pueda efectuar posteriormente 
sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de 
este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicación de las sanciones 
contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de 
las demás acciones legales a que hubiere lugar.
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(c)  La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia 
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos 
académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán estar homologados ante las 
autoridades competentes, para que puedan ser considerados por el INCO como formación 
académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los treinta (30) Días 
siguientes a la suscripción del presente Contrato para aquellas que fueron acreditadas en 
el Concurso de Méritos y, en general, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos obtenidos en el exterior. 
El incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en la 
Sección 6.01 del presente Contrato. 

SECCIÓN 3.04.  Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y 
seguridad industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá 
tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la Ley Aplicable. 

SECCIÓN 3.05.  Inexistencia de Relación Laboral entre el INCO y el 
Interventor o su Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con 
autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno 
entre el INCO y el Interventor, por una parte, y el INCO y el personal que se encuentre al 
servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su 
costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y 
demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente 
Contrato de Interventoría, de acuerdo con la Ley Aplicable y con los términos 
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o 
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el INCO se exime de cualquier 
pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual 
expresamente exime al INCO de las mismas. Lo pactado en esta Sección se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para 
la ejecución de este Contrato de Interventoría. 

CAPÍTULO IV 
Ordenes , Comunicac iones e  In formes 

SECCIÓN 4.01.  Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán 
expedidas por escrito de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993. De tales comunicaciones y órdenes se enviará copia al supervisorSupervisor 
que para el efecto designe el INCO.
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SECCIÓN 4.02.  Informes Mensuales. 

(a)  Durante la Fase de Preconstrucción y la Etapa de Operación y 
Mantenimiento, el Interventor deberá suministrar al Supervisor del INCO un Informe 
Mensual por escrito dentro de los primeros cinco (5) Días Hábiles de cada Mes de 
ejecución de la Fase de Preconstrucción y de la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

(b)  Por otro lado, durante la Fase de Construcción, el Interventor elaborará y 
entregará al Supervisor del INCO un Informe Mensual por escrito dentro de las dos (2) 
semanas siguientes a la fecha de la visita de cada Mes de ejecución de la Fase de 
Construcción. 

(c)  (a) El Interventor deberá suministrar al INCO un Informe Mensual por 
escrito dentro de los primeros cinco (5) Días Hábiles de cada mes de ejecución del 
Contrato de Interventoría, el cualInforme Mensual deberá contener una relación detallada 
y discriminada respecto de la gestión global del Concesionario que comprende, además 
de la evaluación del estado de avance del Contrato de Concesión, por lo menos lo 
siguiente: 

(i)  Un informe financiero de la situación presupuestal del Contrato de 
Concesión que incluya (i) el estado de cumplimiento de las obras, el porcentaje de 
la remuneración causado; y (iii) el saldo de las diferentes cuentas y subcuentas del 
Patrimonio Autónomo. 

(ii)  Un informe sobre los errores de construcción cometidos por el 
Concesionario y la forma en que fueron subsanados. 

(iii)  Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Concesionario, 
la valoración sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y 
la tipificación de las causales de multas previstas en el Contrato de Concesión. 

(iv)  Un informe pormenorizado de gestión respecto del cumplimiento 
de las actividades y procedimientos de Interventoríainterventoría, establecidos en 
el Anexo 9B del Pliego de Condiciones y en el Contrato de Concesión. 

(v)  Un informe descriptivo del personal del Interventor que haya 
laborado durante el período mensual respectivo, personal que no podrá ser 
diferente al ofrecido en la Propuesta (a menos que su cambio haya sido 
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, 
en número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad con el 
presente Contrato y sus Anexos. Dentro del presente informe el Interventor 
deberán adjuntar las planillas de pago al Sistema Integral de Seguridad Social del 
en relación con sus empleados y en relación con los empleados y contratistas 
destinados a la ejecución del presente Contrato, que haya laborado o ejecutado 
actividades durante el período informado.
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(vi)  Un informe descriptivo de los recursos físicos empleados durante 
el período mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la 
Propuesta y la justificación sobre cualquier variación significativa en la 
utilización de los recursos físicos frente a mesesMeses previos. 

(vii)  Un informe pormenorizado de la ejecución por parte del 
Concesionario de las obligaciones ambientalesObligaciones Ambientales y de 
gestión socialGestión Social, en el cual se señale con precisión el cumplimiento 
que éste ha tenido de los indicadoresIndicadores previstos en el Apéndice Técnico 
del Contrato de Concesión durante el mesMes correspondiente al informe. 

(viii)  Un informe sobre la atención de los reclamos presentados por la 
ciudadanía como consecuencia de la desatención por parte del Concesionario y 
los mecanismos para la corrección de los problemas que generaron tales quejas 
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes. 

(ix)  Un informe detallado del cumplimiento por parte del 
Concesionario del Plan de Obras (según este término se define en el Contrato de 
Concesión), acompañado de su opinión acerca de las posibilidades de terminar la 
obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de Concesión. 

(x)  Un informe detallado del cumplimiento por parte del 
Concesionario de las Especificaciones Técnicas y su opinión sustentada acerca de 
si las Obras de Construcción Rehabilitación y Mantenimiento (según este término 
se define en Contrato de Concesión) a medida que se van ejecutando se ajustan o 
no a los resultados esperados por el INCO. 

(d)  El Supervisor del INCO revisará el Informe Mensual si este se ajusta a los 
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de 
Concesión, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor del INCO 
podrá advertir deficiencias en el Informe Mensual, las cuales deberá comunicar por 
escrito al Interventor, quien contará con un plazo máximo de una (1) semana para ajustar 
el Informe Mensual (si es del caso) a satisfacción del INCO, sin perjuicio de lo 
establecido en la Sección 9.08 del Contrato de Concesión para la etapa de operación y 
mantenimiento. 

(e)  La no presentación de los Informes Mensuales a que se refiere esta 
Sección, o la deficiencia en su contenido y su no corrección a satisfacción del INCO 
dentro del plazo dispuesto en el numeral (d) anterior, serán causa suficiente para la 
imposición de las multas y sanciones al Interventor por su incumplimiento de 
conformidad con este Contrato de Interventoría y con la Ley Aplicable.
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SECCIÓN 4.03.  Informes por terminación de Tramos o Hitos. 

(a)  El Interventor deberá suministrar al Supervisor del INCO un informe por 
terminación de Tramos o Hitos (según estos términos son definidos en el Plan de Obras) 
por cada uno de los Tramos o Hitos que corresponden al Sector, que conste por escrito 
dentro de los primeros cinco (5) Días Hábiles siguientes a la culminación efectiva del 
procedimiento de verificación de los Tramos o Hitos establecido en la Sección 8.08 del 
Contrato de Concesión. El informe por terminación de Tramos o Hitos será soporte para 
proceder a la suscripción del Acta de Terminación de un Hito del Contrato de Concesión, 
de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de Concesión y sus 
documentos. 

(b)  El informe por terminación de cada Tramo o Hito deberá contener una 
relación detallada y discriminada respecto de la gestión global del Concesionario en el 
Tramo o Hito respectivo, de acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de 
Concesión y todos sus documentos integrantes. Dicho informe deberá incluir los 
resultados de todos los análisis realizados por el Interventor que demuestren que el 
Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos 
en el Contrato de Concesión para poder suscribir el Acta de Terminación de un Hito, 
incluyendo pero no limitado a: 

(i)  Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Sección 2.04(d) del Contrato de Concesión. 

(ii)  El procedimiento adelantado para la verificación del Tramo o Hito 
respectivo, de acuerdo con la Sección 8.08 del Contrato de Concesión y demás 
aplicables. 

(iii)  Un informe sobre la Memoria Técnica (según este término se 
define en el Contrato de Concesión) entregada por el Concesionario para el Tramo 
o Hito respectivo, incluyendo sus correcciones o complementaciones. 

(iv)  Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan 
de Obras del Tramo o Hito respectivo. 

(c)  El Supervisor del INCO revisará y aprobará el informe por terminación de 
cada Tramo o Hito si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el 
presente Contrato y en el Contrato de Concesión, incluyendo sus documentos integrantes. 
No obstante, el Supervisor del INCO podrá advertir deficiencias en el informe por 
terminación de cada Tramo o Hito, las cuales deberá comunicar por escrito al Interventor, 
quien contará con un plazo máximo de una (1) semana para ajustar el informe por 
terminación de cada Tramo o Hito (si es del caso) a satisfacción del INCO. 

(d)  (b) La no presentación de los Informes Mensuales a que se refiere esta 
Sección, o la deficiencia en su contenido, serán causa suficiente para que el INCO 
retenga el pago de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoría, hasta que
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el Interventor corrija a satisfacción del INCO la deficiencia que haya sido advertida y 
comunicada por escrito por el INCO al Interventor. Lo anterior, sin perjuicio de las 
demásLa no presentación del informe por terminación de cada Tramo o Hito a que se 
refiere esta Sección, o la deficiencia en su contenido y su no corrección a satisfacción del 
INCO dentro del plazo dispuesto en el numeral (c) anterior, serán causa suficiente para la 
imposición de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al 
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoría y 
con la Ley Aplicable. 

SECCIÓN 4.03.4.04.  Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión 
las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las 
actividades y procedimientos de Interventoríainterventoría, así como los resultados de los 
mismos. En todo caso, el Interventor deberá tener en cuenta que las actividades y 
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos mínimos que debe cumplir en 
desarrollo del Contrato de Interventoría. Por lo tanto, el Interventor en su Informe 
Mensual, deberá incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera 
efectuado así como aquellas que hubiera realizado en adición a las descritas en el Anexo 
9B del Pliego de Condiciones y, los Apéndices y Anexos Técnicos del Contrato de 
Concesión y la Propuesta del Interventor. 

SECCIÓN 4.04.4.05.  Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 

(a)  Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, el INCO 
considera que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones 
requeridos en el Anexo 9B del Pliego de Condiciones y en lo establecido en los 
Apéndices y Anexos Técnicos del Contrato de Concesión y tal incumplimiento se debe a 
que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del 
Interventor; el INCO lo requerirá, dentro de los diez (10) Días siguientes a la entrega del 
respectivo Informe Mensual, para que efectúe tales mediciones, ensayos y verificaciones. 

(b)  Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por el 
INCO, conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, ejecutará las mediciones, ensayos 
y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de quince (15) Días contados a 
partir del recibo de la solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por el 
INCO, así se lo hará saber por escrito, dentro de los cinco (5) Días siguientes al recibo de 
la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias 
las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si el INCO insistiere en la necesidad 
de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por 
las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos 
y verificaciones solicitadas, la diferencia será definida de conformidad con lo establecido 
en Capítulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud del 
INCO, vencidos cinco (5) Días desde su recibo, se entenderá como una aceptación de la 
misma.
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SECCIÓN 4.05.4.06.  Informes Final. 

Una vez y suscrita el Acta de Recibo Final, o en caso de terminación anticipada 
del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en la Sección 8.01, dentro 
de los veinte (20) Días siguientes a la fecha en que tal terminación se hubiere hecho 
efectiva, el Interventor presentará un informe final, el cual deberá contener, por lo menos, 
lo siguiente: 

(a)  Un análisis global de la ejecución del Contrato de Concesión, hasta el 
momento de la elaboración del informe final. 

(b)  Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes INCO a la Cuenta 
Aportes Concesionario (según estos términos se definen en el Contrato de Concesión) y 
el concepto por el cual se pagaron. 

(c)  Una relación de las obras ejecutadas por el Concesionario, en la cual se 
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el 
Contrato de Concesión y sus Apéndices. 

(d)  Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras 
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado. 

(e)  Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al Concesionario durante la 
ejecución del Contrato de Concesión, discriminando entre aquellas que hubieren sido 
efectivamente pagadas por el Concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de 
cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de 
resolución y aquellas que se encontraren pendientes de pago o deducción al momento de 
la elaboración del informe final. 

(f)  Una auditoría final al Patrimonio Autónomo. 

(g)  Un recuento de las garantías otorgadas por el Concesionario, su estado, 
vigencia y coberturas. 

CAPÍTULO V 
Garantías del  Contrato 

SECCIÓN 5.01.  Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

(a)  Garantía Única de Cumplimiento de la Fase de Preconstrucción: Dentro de 
los diez (10) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá 
presentar para aprobación del INCO una garantía única de cumplimiento de las 
obligaciones de la Fase de Preconstrucción que corresponda a cualquiera de las clases 
establecidas por el artículo 3 del Decreto 4828 de 2008. Las pólizas de seguro deberán 
reunir las condiciones establecidas en el artículo 15 del Decreto 4828 de 2008 y en las
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mismas deberá figurar como asegurado el Instituto Nacional de Concesiones – INCO y 
como tomador­ garantizado o afianzado el Interventor. La Garantía Única de 
Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los siguientes amparos: 

(i)  Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá 
constituirse a favor del INCO con el objeto de garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas a la Fase de 
Preconstrucción incluso si el cumplimiento de las obligaciones surgidas y 
exigibles en esta Fase se extiende a la Fase subsiguiente, incluyendo el pago de 
multas, la cláusula penal y demás sanciones que se impongan al 
ConcesionarioInterventor. (2) El valor asegurado será el equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la 
Fase de Preconstrucción, el cual para los únicos fines del presente numeral se 
estima en Siete Mil Ciento Diez Millones de Pesos ($7,110,000,000) constantes 
del 31 de diciembre de 2008 (actualizado conforme a la fórmula de la Sección 
1.03(c) del presente Contrato). El valor asegurado deberá actualizarse con la 
variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue; (3) Este amparo deberá 
tener una vigencia igual a la del plazo de la Fase de Preconstrucción que se estima 
será de un (1) año. En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a 
costo y riesgo del Interventor, para hacer coincidir en todo tiempo la vigencia del 
amparo con la duración real de la Fase de Preconstrucción. 

(ii)  Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor del INCO 
para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor durante la Fase de Preconstrucción. (2) El 
valor asegurado será el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de las 
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstrucción, el 
cual para los únicos fines del presente numeral se estima en Siete Mil Ciento Diez 
Millones de Pesos ($7,110,000,000) constantes del 31 de diciembre de 2008 
(actualizado conforme a la fórmula de la Sección 1.03(c) del presente Contrato). 
El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la 
vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá tener una vigencia igual al 
plazo de la Fase de Preconstrucción y tres (3) años más. En todo caso, el 
Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los treinta 
(30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial 
no cubra tres (3) años adicionales a la fecha de terminación de la Fase de 
Preconstrucción. 

(b)  Garantía Única de Cumplimiento para la Fase de Construcción: Para 
suscribir el Acta de Inicio de la Fase de Construcción, la garantía única de cumplimiento 
de las obligaciones de la Fase de Construcción deberá haber sido aprobada por el INCO 
en los términos de la Sección 5.03(j) siguiente. La Garantía Única de Cumplimiento 
deberá corresponder a cualquiera de las clases establecidas por el artículo 3 del Decreto 
4828 de 2008. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones establecidas en el



Contrato de Interventoría 
Proyecto Ruta del Sol 

Sector 2 

34 

artículo 15 del Decreto 4828 de 2008 y en las mismas deberá figurar como asegurado el 
Instituto Nacional de Concesiones – INCO y como tomador­ garantizado o afianzado el 
Interventor. La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los 
siguientes amparos: 

(i)  Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá 
constituirse a favor del INCO con el objeto de garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas a la Fase de Construcción 
incluso si el cumplimiento de las obligaciones surgidas y exigibles en esta Fase se 
extiende a la Fase subsiguiente, incluyendo el pago de multas, la cláusula penal y 
demás sanciones que se impongan al ConcesionarioInterventor. (2) El valor 
asegurado será el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las 
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construcción, el cual 
para los únicos fines del presente numeral se estima en Treinta y siete mil 
quinientos diez millones de Pesos ($37,510,000,000) constantes del 31 de 
diciembre de 2008 (actualizado conforme a la fórmula de la Sección 1.03(c) del 
presente Contrato). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del 
IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá tener una 
vigencia igual al plazo de la Fase de Construcción que se estima durará tres (3) 
años. En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y 
riesgo del Interventor, para hacer coincidir en todo tiempo la vigencia del amparo 
con la duración real de la Fase de Construcción. 

(ii)  Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor del INCO 
para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor durante la Fase de Construcción. (2) El valor 
asegurado será el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de las 
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construcción, el cual 
para los únicos fines del presente numeral se estima en Treinta y siete mil 
quinientos diez millones de Pesos ($37,510,000,000) constantes del 31 de 
diciembre de 2008 (actualizado conforme a la fórmula de la Sección 1.03(c) del 
presente Contrato). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del 
IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá tener una 
vigencia igual al plazo de la Fase de Construcción y tres (3) años más. En todo 
caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los 
treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia 
inicial no cubra tres (3) años adicionales a la fecha de terminación de la Fase de 
Construcción. 

(iii)  Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor 
deberá constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los 
servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir el INCO como 
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los 
productos entregado por el Interventor en desarrollo del presente Contrato. (2) El
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valor asegurado será el equivalente a Diez por Ciento (10%) del valor de las 
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, 
el cual para los únicos fines del presente numeral se estima en Cincuenta y siete 
mil trescientos veinticinco Millones de Pesos ($57,325,000,000) constantes del 31 
de diciembre de 2008 (actualizado conforme a la fórmula de la Sección 1.03(c) 
del presente Contrato). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del 
IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá tener una 
vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de 
InicioTerminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento.Fase de 
Construcción.  En todo caso, el ConcesionarioInterventor se obliga a prorrogar la 
vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) Días Hábiles anteriores a su 
vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra cinco (5) años 
adicionales a la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Operación 
y MantenimientoTerminación de la Fase de Construcción. 

(c)  Garantía Única de Cumplimiento para la Etapa de Operación y 
Mantenimiento: Para suscribir el Acta de InicioTerminación de la Etapa de Operación y 
MantenimientoFase de Construcción, la garantía única de cumplimiento de las 
obligaciones de la Etapa de Operación y Mantenimiento por los tres (3) años de duración 
de la Etapa de Operación y Mantenimiento, deberá haber sido aprobada por el INCO en 
los términos de la Sección 5.03(j) siguiente. La garantía única de cumplimiento deberá 
corresponder a cualquiera de las clases establecidas por el artículo 3 del Decreto 4828 de 
2008. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones establecidas en el artículo 15 
del Decreto 4828 de 2008 y en las mismas deberá figurar como asegurado el Instituto 
Nacional de Concesiones – INCO y como tomador­ garantizado o afianzado el 
Interventor. La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los 
siguientes amparos: 

(i)  Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá 
constituirse a favor del INCO con el objeto de garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas a la Etapa de Operación y 
Mantenimiento incluyendo el pago de multas, la cláusula penal y demás sanciones 
que se impongan al ConcesionarioInterventor. (2) la vigencia corresponderá a la 
duración de la Etapa de Operación y Mantenimiento estimada en tres (3) años más 
una vigencia adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la 
liquidación del presente Contrato en los términos de la Sección 8.02 del presente 
Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y 
riesgo del Interventor, de manera que durante la Etapa de Operación y 
Mantenimiento siempre esté amparado el INCO con esta Garantía Única de 
Cumplimiento. (3) El valor asegurado será el equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de 
Operación y Mantenimiento, el cual para los únicos fines del presente numeral se 
estima en Doce mil trescientos dieciséis millones de Pesos ($12,316,000,000) 
constantes del 31 de diciembre de 2008 (actualizado conforme a la fórmula de la 
Sección 1.03(c) del presente Contrato). El valor asegurado deberá actualizarse con 
la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.
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(ii)  Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor del INCO 
para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor durante la Etapa de Operación y 
Mantenimiento. (2) El valor asegurado será el equivalente al cinco por ciento 
(5%) de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de 
Operación y Mantenimiento, el cual para los únicos fines del presente numeral se 
estima en Doce mil trescientos dieciséis millones de Pesos ($12,316,000,000) 
constantes del 31 de diciembre de 2008 (actualizado conforme a la fórmula de la 
Sección 1.03(c) del presente Contrato). (3) Este amparo deberá tener una vigencia 
igual al plazo de la Etapa de Operación y Mantenimiento y tres (3) años más. En 
todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro 
de los treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la 
vigencia inicial no cubra tres (3) años adicionales a la fecha de terminación del 
presente Contrato. 

SECCIÓN 5.02.  Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el 
Interventor deberá presentar para aprobación del INCO de manera adicional a la garantía 
única de cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El 
objetivo de este seguro es brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de 
mantener indemne por cualquier concepto al INCO frente a las acciones, reclamaciones o 
demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del INCO, incluyendo las de 
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas del INCO, que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la 
ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual será de dos (2) años y deberá renovarse por períodos sucesivos 
mínimos de dos (2) años hasta concluir el Contrato. El Interventor deberá garantizar que 
las vigencias de cada una de las pólizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la 
totalidad de la duración del Contrato, el INCO verificará esta condición y aprobará cada 
póliza otorgada, para lo cual el Interventor deberá aportarlas con seis (6) meses de 
antelación al vencimiento de la vigencia de cada póliza. (3) Partes. Cada póliza de seguro 
de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar al INCO, al Interventor y sus 
subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pólizas deberán constituirse de 
acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos por el artículo 16 del Decreto 4828 
de 2008, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil 
cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración 
previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada póliza de seguro con vigencia 
bianual de responsabilidad civil extracontractual que se expida en arreglo a lo 
establecido, corresponderá a mil ($1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
por cada vigencia de dos (2) años.
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SECCIÓN 5.03.  Normas Comunes a las Garantías. 

(a)  Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo 
señalado por el Decreto 4828 de 2008 y demás decretos reglamentarios; y se otorgará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9° del Decreto 2493 de 2009 y demás 
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 

(b)  El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de 
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los 
treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en 
que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata la Secciones 5.01 y 
5.02 del presente Contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del 
Interventor. 

(c)  El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez 
por los términos expresados en el presente Capítulo IV y deberá pagar las primas y demás 
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo 
caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por 
revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá 
incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto el INCO podrá imponer 
las multas contempladas en la Sección 6.01. 

(d)  Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo 
señalado en las Secciones 5.01 y 5.02, se le podrán aplicar las multas contempladas en la 
Sección 6.01. 

(e)  Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente 
de las solicitadas en el presente Capítulo que las partesPartes de este Contrato decidan 
constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 
obligaciones derivadas del Contrato. 

(f)  En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se 
obliga a obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de 
la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la 
variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio 
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 
Interventor en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea 
admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la 
garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 
efectos, con la sola excepción prevista en los dos últimos párrafos del artículo 9 del 
Decreto 2493 de 2009. 

(g)  Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los 
requisitos señalados en el presente Capítulo V, el INCO solicitará la corrección de la(s) 
misma(os) y señalará para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo
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el Interventor no entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) a satisfacción del 
INCO o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no 
satisfacen las observaciones formuladas por el INCO, el INCO no aprobará la(s) 
garantía(s) aportada(s) por el Interventor e impondrá las multas de que trata la Sección 
6.01(a) del presente Contrato. 

(h)  Si la garantía única de cumplimiento para la Fase de Preconstrucción no 
fuera aceptada según lo dispuesto en la Sección 5.01, el INCO hará exigible la garantía 
de seriedad de la Propuesta. 

(i)  Sin perjuicio de lo anterior, si el INCO advierte en cualquier momento de 
la ejecución y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) 
de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá 
exigir al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el 
plazo que para el efecto determine el INCO, plazo que en cualquier caso no podrá 
exceder de treinta (30) Días, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en la 
Sección 6.01(a) del presente Contrato. 

(j)  El INCO dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las 
garantías presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, 
contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del 
Interventor. Vencido el plazo sin que el INCO efectúe comentarios, se entenderá 
aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de la presente 
Sección. Si el INCO tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al 
Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente 
señale el INCO en la comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos 
señalados por escrito por ya satisfacción del INCO, ésta aprobará la(s) garantía(s). Si el 
Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción del INCO, se aplicará lo señalado en 
el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en la 
Sección 6.01(a). 

(k)  Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá 
venir acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será 
válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 
condiciones de la colocación de la garantía (según modelo que se adjunta al presente 
Contrato como Anexo 23). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de 
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

[SECCIÓN 5.04.  Fianza. 

[La(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del 
Interventor] suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta  presentada en el 
Concurso de Méritos, una Fianza para respaldar las obligaciones de resultado tanto de 
hacer como de dar, derivadas de la ejecución del presente Contrato. Las Partes



Contrato de Interventoría 
Proyecto Ruta del Sol 

Sector 2 

39 

acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligación del presente Contrato 
por parte del fiador se seguirá  el siguiente procedimiento: 

(a)  La Fianza se hará efectiva por parte del INCO cuando haya 
incumplimiento del Interventor de las obligaciones señaladas en el presente Contrato y si 
como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del 
Interventor y su matriz han otorgado cada uno una Fianza, se hará efectiva en primera 
instancia la  otorgada por el miembro del Interventor y si éste llegare a incumplir con su 
obligación, se recurrirá a la matriz para que honre la Fianza. En todo caso se precisa 
que el INCO no podrá exigir más de una Fianza al mismo tiempo otorgada para 
respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor. 

(b)  Si la  obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la 
imposición de multas en los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato, se llevará 
el procedimiento previsto en el Capítulo VI  contra el Interventor y solamente cuando se 
haya impuesto la multa  se hará efectiva por parte del INCO la Fianza, cuando el fiador 
cumpla con la obligación cesarán las multas en los términos del Capítulo VI. Si el Fiador 
optare por pagar la sanción asociada al incumplimiento las multas se continuarán 
causando y serán a  cargo del Fiador hasta que se llegue al límite de imposición de 
multas previsto en el presente Contrato. 

(c)  Si la  obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la 
imposición de multas en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, el INCO 
podrá, exigir el cumplimiento de la obligación incumplida al Fiador en los términos de 
la Fianza.

(d)  Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de 
obligaciones de dar, el INCO podrá requerir al Fiador en cualquier momento si no hay 
recursos o éstos son insuficientes para compensar la obligación. 

(e)  Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en 
contra  del ConcesionarioInterventor si dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 
notificación del INCO al Fiadorfiador, éste no se pronuncia o señala al INCO que 
conforme con los términos de la Fianza procede a asumir los costos derivados del 
incumplimiento de la  obligación. 

(f)  En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se 
entenderá que cumplirá por el Interventor y las Partes continuarán la  ejecución del 
Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]
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CAPÍTULO VI 
Mecanismos de Apremio y Sanc iones 

SECCIÓN 6.01.  Multas. 

(a)  Por incumplimiento Relacionadosrelacionados con la Garantía Única de 
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de 
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o 
incumpliere con cualquiera de las obligaciones señaladas en el Capítulo V relativas a la 
garantía única de cumplimiento, el INCO podrá imponer una multa diaria equivalente a 
VEINTICINCO (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada Día de 
incumplimiento hasta que el Interventor cumpla a satisfacción con la obligación. 

(b)  Por incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales 
Acreditados en el Concurso de Méritos. Si el Interventor no reemplaza oportunamente a 
cualquiera de los profesionales acreditados durante el Concurso de Méritos y/o si el 
reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en los Pliegos del 
Concurso de Méritos, el INCO rechazará el cambio e impondrá al Interventor una multa 
diaria equivalente a TREINTA (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 
cada Día de incumplimiento hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo 
sea aprobado por el INCO. Las multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la 
hoja de vida por parte del INCO, pero si el INCO rechaza el candidato las multas se 
impondrá incluso durante el período de estudio de manera retroactiva, hasta que el 
Interventor cumpla con la obligación. 

(c)  Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de 
los Formatos 4 y 4A del Pliego de Condiciones. El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los Formatos 4 y 4A del Pliego de Condiciones acarrearán multas al 
Interventor equivalentes a TREINTA (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
por cada Día de incumplimiento hasta que cumpla con la referida obligación. 

(d)  Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción del 
Anexo 12 del Pliego de Condiciones. El incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el Anexo 12 del Pliego de Condiciones acarreará multas al Interventor equivalentes a 
TREINTA (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día de 
incumplimiento hasta que cumpla con la referida obligación. 

(e)  Incumplimiento en la Entrega de Información al INCO. Si el Interventor 
no entrega de forma oportuna, completa y/o satisfactoria cualquiera de los informes a que 
se encuentra obligado según el presente Contrato y el Contrato de Concesión; así como 
no entregare la información completa que le solicite el INCO, siempre y cuando ésta se 
relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de 
cada requerimiento, el INCO podrá imponer una multa diaria equivalente DIEZQUINCE 
(1015) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada Día transcurrido desde la 
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación y la fecha en que efectivamente se 
cumpla.
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(f)  Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones socialesSociales y 
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, 
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, así como de 
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del 
Interventor o de los subcontratistas), el INCO podrá imponer una multa diaria equivalente 
DIEZ (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada Día transcurrido desde 
la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación y la fecha en que efectivamente 
se cumpla. 

(g)  Incumplimiento de la Sección 3.03 “Plantilla de Personal”. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Sección 3.03 del presente Contrato 
acarreará multas al Interventor equivalentes a DIEZ (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por cada Día de incumplimiento hasta que cumpla con la(s) 
obligación(es). 

(h)  Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en las Secciones 4.04 y 40.5 del presente 
Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato de Concesión, acarreará multas al 
Interventor equivalentes a QUINCE (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
por cada Día transcurrido desde la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación 
y la fecha en que efectivamente se cumpla. 

SECCIÓN 6.02.  Período de Cura y Pago de las Multas. 

(a)  El Interventor contará con un plazo de cura determinado por el INCO de 
hasta sesentatreinta (6030) Días, para sanear el incumplimiento detectado. Este período 
de cura se contará desde el Día en que el INCO notifique al Interventor del 
incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento el INCO impondrá la 
multa desde la fecha en que el INCO haya identificado el incumplimiento. 

(b)  Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por 
el INCO, conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

(c)  Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el 
incumplimiento se causarán las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o 
se complete el tope señalado en la Sección 6.04 del presente Contrato, lo que ocurra 
primero. Si se llegase a completar el tope señalado en la 6.04 sin que se haya saneado el 
incumplimiento, el INCO deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del 
proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las señaladas en las Secciones 9.02, 9.03 y 9.04 
del presente Contrato. Las multas se calcularán a partir de la fecha del incumplimiento y 
no a partir de la fecha de vencimiento del período de cura. 

(d)  Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o del INCO, 
según corresponda, en el Mes siguiente al Mes en que haya ocurrido el incumplimiento 
que dio origen a la imposición de la multa. Si el Interventor impugna la imposición de la
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multa, el descuento o pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el acto 
administrativo quede en firme. 

(e)  Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es 
demandado ante el juez del Contrato y la decisión es favorable al INCO, el Interventor 
deberá pagar además de la multa intereses de mora en los términos de la Sección 
9.059.06 del presente Contrato sobre el valor de la multa. 

SECCIÓN 6.03.  Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a)  Inicio del Procedimiento 

(i)  Cuando el INCO verifique que existe un incumplimiento que 
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en la 
Sección 6.01 anterior, y ha transcurrido el período de cura a partir de la 
notificación de incumplimiento en los términos de la Sección 6.02 anterior sin que 
el Interventor haya remediado el incumplimiento, el INCO informará por escrito 
al Interventor sobre la existencia del hecho generador de la multa, las pruebas de 
su existencia y las razones por las cuales el hecho señalado implica una 
vulneración a las estipulaciones del presente Contrato. Copia de esta 
comunicación será remitida a la(s) compañía(s) que haya(n) expedido la garantía 
única de cumplimiento. 

(ii)  El Interventor y la(s) compañía(s) que hayan otorgado la garantía 
única de cumplimiento tendrán diezcinco (105) Días Hábiles contados desde la 
notificación de la comunicación del INCO para presentar por escrito sus 
descargos y remitirlos al INCO, incluyendo las pruebas que tengan en su poder y 
la solicitud de aquellas estrictamente necesarias e indispensables para su defensa. 
Si el Interventor y/o la(s) compañía(s) que hayan otorgado la garantía única de 
cumplimiento no se pronunciaren dentro de este plazo, se entenderá tal silencio 
como una señal de aceptación por parte del Interventor y/o la(s) compañía(s) que 
hayan otorgado la garantía única de cumplimiento en cuanto a la existencia del 
incumplimiento. El INCO podrá imponer la multa correspondiente mediante acto 
administrativo si el Interventor no se pronuncia dentro del plazo señalado. El no 
pronunciamiento de la(s) compañía(s) que hayan otorgado la garantía única de 
cumplimiento implicará la aceptación de los hechos de su parte únicamente pero 
no implicará la aceptación del Interventor y por ende la imposición de la multa. A 
juicio del INCO, se podrán otorgar, en casos particulares, plazos superiores a los 
acá previstos para presentar los descargos, sin embargo, en ningún caso tal plazo 
podrá ser superior a cinco (5) Días Hábiles adicionales. 

(iii)  Dentro de los diez (10) Días siguientes al vencimiento de los 
diezcinco (105) Días Hábiles mencionados en el párrafo anterior, o al recibo de la 
comunicación del Interventor y de la(s) compañía(s) que hayan otorgado la 
garantía única de cumplimiento, el INCO se pronunciará, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, sobre la procedencia o improcedencia de la
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multa. El INCO basará su decisión en los descargos del Interventor y los escritos 
de defensa de la(s) compañía(s) que hayan otorgado la garantía única de 
cumplimiento. 

(iv)  El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa 
señalará como fecha de inicio de la causación de la multa aquella que se señala 
expresamente en cada uno de los literales de la Sección 6.01 anterior. 

(v)  En aplicación de la figura de la compensación, el INCO podrá 
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto administrativo que esté 
en firme de cualquier suma que el INCO le adeude al Interventor. 

SECCIÓN 6.04.  Límite a  la Imposición de Multas. 

(a)  El valor total de las multas impuestas por el INCO al Interventor no podrá 
superar el diez por ciento (10%) del valor del presente Contrato señalado en la Sección 
1.03. 

(b)  Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior, el INCO 
deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin 
limitarse a, las señaladas en las Secciones 9.02, 9.03 y 9.04 del presente Contrato. 

SECCIÓN 6.05.  Actualización de las Multas. 

El valor de las multas señaladas en la Sección 6.01 se actualizará, de acuerdo con 
el IPC del mesMes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta 
el Mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 

SECCIÓN 6.06.  Cláusula Penal. 

Si se declara la caducidad del Contrato o terminación anticipada por causas 
imputables al Interventorel incumplimiento  del mismo, se causará el pago de una pena 
pecuniaria indemnizatoria pero acumulable con la indemnizacióna título de estimación 
anticipada y parcial de perjuicios a favor del INCO y a cargo del Interventor equivalente 
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del Contrato señalado en la Sección 1.03. 

CAPÍTULO VII 
So luc ión  de  Confl ic tos 

SECCIÓN 7.01.  Conflictos con el Concesionario. 

Los conflictos que surjan entre el Concesionario y el Interventor serán dirimidos 
conforme a las reglas de solución de conflictos previstas en el Contrato de Concesión.
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SECCIÓN 7.02.  Arreglo Directo. 

Las divergencias que ocurran entre el INCO y el Interventor, relacionadas con la 
supervisión, control y dirección de las obligaciones contenidas en el presente Contrato 
serán dirimidasintentarán resolver inicialmente entre las partes involucradas, en caso de 
no llegar a ningún acuerdo se acudirá al Subgerente. En caso que el INCO a través del 
Supervisor del Contrato y el Interventor no lleguen a ningún acuerdo, el asunto se elevará 
a la Subgerencia de Gestión Contractual del INCO quien procurará dirimir la 
controversia. En caso de no llegarse ao quien haga sus veces, en la búsqueda de un 
acuerdo directo. En el evento que no se logre un acuerdo, se acudirá a los mecanismos 
previstos en la Sección 7.03 siguiente para resolver el conflicto. 

SECCIÓN 7.03.  Cláusula Compromisoria. 

Toda controversia o diferencia relativa a este Contrato, con excepción del cobro 
ejecutivo de obligaciones, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento (el “Tribunal”), 
que se regirá por lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 y demás normas vigentes que 
lo modifiquen o complementen, siempre y cuando el negocio jurídico se haya celebrado 
con las solemnidades sustanciales que la ley exige para su formación en razón del acto o 
contrato, conforme a las siguientes reglas: 

(a)  Designación de los Árbitros. El Tribunal estará integrado por tres (3) 
árbitros designados de común acuerdo por las Partes. A falta de acuerdo, total o parcial, 
él o los árbitros respecto de los cuales no haya habido consenso será(n) designado(s) por 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de 
cualquiera de las Partes. 

(b)  ProcedimientoFuncionamiento. El Tribunal funcionará en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

(c)  Procedimiento. El Tribunal decidirá en derecho y el procedimiento se 
adelantará en castellano. 

CAPÍTULO VIII 
Terminación y  Liquidac ión  de l Contrato 

SECCIÓN 8.01.  Terminación del Contrato. 

El presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causas: 

(a)  Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b)  Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión. 

(c)  Por mutuo acuerdo de las Partes.
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(d)  Por la declaratoria de incumplimiento del Contrato que de lugar a la 
caducidad del Contrato. 

(e)  Por la declaratoria de terminación anticipada del Contrato. 

(f)  Cuando a juicio del INCO sea necesario continuar la ejecución del 
presente Contrato con un tercero a fin de garantizar la continuidad del servicio, por el 
incumplimiento reiterado del presente Contrato por parte del Interventor. 

(f)  (g) Cuando a juicio del INCO sea necesario continuar la ejecución del 
presente Contrato con un tercero a fin de garantizar la continuidad del servicio, por llegar 
al límite de imposición deEn el evento que se causen multas a cargo del Interventor hasta 
el tope señalado en la Sección 6.04 del presente Contrato y el incumplimiento afecte de 
manera grave y directa la ejecución del presente Contrato, el INCO podrá rescindir el 
Contrato de Interventoría, sin que se le conceda al Interventor ningún plazo para  corregir 
dicho incumplimiento. 

(g)  (h) [Aplicable a  sociedades únicamente: Cuando los socios del Interventor 
que hayan sido MAP en el Concurso de Méritos vendan su participación en la sociedad 
sin el consentimiento previo y escrito del INCO.] 

SECCIÓN 8.02.  Liquidación del Contrato. 

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la 
Sección 7.01 anterior, el INCO iniciará la liquidación del Contrato, proceso que tendrá 
una duración máxima de seis (6) meses. El proceso liquidatorio implicará efectuar un 
balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la 
determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de 
las eventuales deudas que tenga éste último con el INCO. Una vez efectuada la 
liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento que será suscrito por las 
Partes. 

CAPÍTULO IX 
Vario s 

SECCIÓN 9.01.  Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor 
derivadas del presente Contrato se hará a través del Supervisor del INCO (el “Supervisor 
del INCO”) que es un profesional designado por el Subgerente de Gestión Contractual 
del INCO. El Supervisor del INCO tendrá acceso a las informaciones estadísticas y 
demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución del presente Contrato. 

SECCIÓN 9.02.  Caducidad. 

(a)  Si se presenta algún incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Interventor establecidas en el presente Contrato, que afecte de manera grave y directa la
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ejecución del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su paralización o 
se presentan las causales previstas en las leyes 40 de 1993, 80 de 1993, 418 de 1997 
prorrogada por la ley 782 de 2002, 610 de 2000 y demás normas aplicables, el INCO, por 
medio de acto administrativo debidamente motivado, podrá decretar la caducidad del 
Contrato y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre. 

(b)  Ocurrida una causal de caducidad, el INCO deberá darle aviso escrito al 
Interventor informándole sobre la ocurrencia del hecho y el Interventor contará con un 
plazo de veinte (20) Días Hábiles para corregirlo a satisfacción del INCO. Sin embargo, 
si se han causado multas a cargo del Interventor hasta el tope señalado en la Sección 6.04 
y el incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del presente Contrato 
de manera tal que evidencie que puede conducir a su paralización, dicha declaratoria 
podrá darse sin que medie el aviso a que se refiere este numeral, caso en el cual el INCO 
declarará el incumplimiento del Contrato y declarará la caducidad del mismo mediante 
acto administrativo motivado. 

(c)  En caso de que el INCO declare la caducidad del Contrato, mediante el 
respectivo acto administrativo motivado, el Interventor cesará inmediatamente la 
ejecución del Contrato. El INCO procederá de inmediato a la liquidación del Contrato. 

(d)  Una vez ejecutoriada la resolución de caducidad, el INCO hará efectivas 
las garantías a que hubiese lugar, las multas pendientes de pago y la cláusula penal 
correspondiente. 

(e)  La declaratoria de incumplimiento será requisito necesario para hacer 
efectivas la Garantía Únicagarantía única de Cumplimientocumplimiento y la cláusula 
penal. 

SECCIÓN 9.03.  Terminación Unilateral. 

El INCO podrá decretar la terminación anticipada y unilateral del Contrato por las 
causales y en las condiciones previstas en el artículo 17 de la ley 80 de 1993 o en las 
normas que lo adicionen, modifiquen o substituyan, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 32 de la ley 105 de 1993 y en el parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 
789 de 2002. 

SECCIÓN 9.04.  Otras Cláusulas Excepcionales al Derecho Común. 

(a)  Modificación Unilateral. Si fuere necesario introducir variaciones en el 
Contrato para evitar la paralización o la afectación grave del servicio y previamente las 
Partes no llegaran al acuerdo respectivo, el INCO mediante acto administrativo 
debidamente motivado lo modificará mediante la supresión o adición de trabajos, 
suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el valor del presente Contrato en un 
veinte por ciento (20%), o más, el Interventor podrá renunciar a la continuación de su 
ejecución. En este evento, el INCO ordenará la liquidación del Contrato y ordenará las 
medidas del caso para garantizar la terminación de su objeto.
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(b)  Interpretación Unilateral. Si surgieran discrepancias entre las Partes sobre 
la interpretación de alguna de las estipulaciones del presente Contrato, que puedan 
conducir a la paralización o a la afectación del servicio, el INCO, si no se lograra 
acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o 
Secciones objeto de la diferencia. 

SECCIÓN 9.05.  Intereses de Mora. 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha 
tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. 
Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del 
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. 
Salvo estipulación en contrario contenida en otras Secciones o documentos de este 
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria 
que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este plazo, se causarán 
los intereses de mora establecidos en esta Sección. 

SECCIÓN 9.06.  Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del 
mismo, los siguientes: 

(a)  Los documentos previos, documento de convocatoria para la 
manifestación de interés, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del proceso 
SEA–CM–002–2010. 

(b)  La Propuesta aceptada por EL INCOdel Interventor. 

(c)  Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la 
Oferta Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica,. 

(d)  La Resolución de adjudicación. 

(e)  El Contrato de Concesión. 

(f)  Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso 
de discrepancia entre (i) los Anexos del presente Contrato, prevalecerán los Anexos; (ii) 
la Oferta Económica aceptada por el INCO y el presente Contrato, primará la Oferta 
Económica; (iii) los demás elementos de la Propuesta y el presente Contrato, primará el 
presente Contrato; (iv) en los demás casos, primará el presente Contratolos Pliegos de 
Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primarán los Pliegos de 
Condiciones (incluyendo sus anexos).
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SECCIÓN 9.07.  Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a)  Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción 
por las Partes. 

(b)  Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido con 
todos y cada uno de los siguientes: 

(i)  La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 

(ii)  Haber entregado una certificación según la cual se acredite que el 
Interventor y cada uno de sus miembros se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

(iii)  La publicación por parte del Interventor del presente Contrato en el 
Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos 
correspondientes. La publicación deberá efectuarse dentro de los tres (3) Días 
Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato. 

(iv)  La publicación del presente Contrato en el SECOP por parte del 
INCO. 

SECCIÓN 9.08.  Inhabilidades e Incompatibilidades y Conflictos de Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado 
con la suscripción del presente Contrato, que ni él ni ninguno de sus miembros se hallan 
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley 
Aplicable ni en ningún conflicto de interés con relación al INCO y al Concesionario o 
respecto a cualquiera de los miembros del Concesionario. En caso de que sobrevenga 
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberá ceder el 
presente Contrato a quien el INCO designe. 

SECCIÓN 9.09.  Evento Eximente de Responsabilidad. 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la 
ejecución de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida 
comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de 
Arbitramento que la demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos como 
Evento Eximente de Responsabilidad según este término se define más adelante. La 
demora en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se 
considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia 
de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a)  Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se 
entenderá por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de 
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o
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circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos 
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los 
eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida que cumplan con 
los requisitos anteriormente mencionados: 

(i)  Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren 
directamente a Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin 
limitarse a: 

(A)  Cualquier  acto bélico,  declarado  o  no,  invasión,  conflicto 
armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

(B)  Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, 
insurrección,  disturbio  civil,  acto  de  terrorismo,  acto  de  guerrilla  o 
sabotaje; 

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las 
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste 
o sus empleados de dirección, manejo o confianza; 

(D)  Hallazgos  arqueológicos  y  descubrimientos  de  tesoros, 
minas u otros yacimientos. 

(ii)  Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u 
omisiones del INCO que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo 
el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con 
sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii)  Respecto de las obligaciones del INCO, las acciones u omisiones 
del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del INCO con sus 
respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iv)  La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta 
debidamente suscrita por el Concesionario, el INCO y el Interventor, siempre que 
la suspensión no se haya dado por causas imputables al Interventor. 

(b)  Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Ley Aplicable. La ocurrencia de un 
evento de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se 
les imponen bajo este Contrato en la extensión prevista en la Ley Aplicable. Para los 
efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de 
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán en adelante conjuntamente como 
Eventos Eximentes de Responsabilidad.
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(c)  Procedimiento. 

(i)  Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de 
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento 
Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus 
obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento 
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la 
información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y 
posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se 
verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve 
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período 
Especial”. 

(ii)  Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un 
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte 
(A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su 
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 
suspendidas; y (C) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser 
mayor a treinta (30) Días Hábiles contados a partir de la fecha de la notificación 
aquí regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la 
prevista en la Sección 9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor deberá 
reanudar la ejecución del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 

(iii)  Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el 
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, 
excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del 
literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida la Parte 
Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas 
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las 
comunicaciones. 

(iv)  Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará 
semanalmente información sobre el desarrollo del Evento Eximente de 
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y 
reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de 
las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a 
reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d)  Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar 
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal 
incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de 
Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el 
reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte 
Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para
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mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier 
plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el 
Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a 
aquél del Período Especial. 

(e)  La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda 
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de 
Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(f)  Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total 
del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este Contrato 
será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si los hechos 
constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la 
totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las 
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen 
o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de 
suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor 
deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía 
única y demás garantías señaladas en el Capítulo V del presente Contrato sea extendida 
de conformidad con el período de suspensión. 

(g)  Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del 
Contrato de Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato 
de Concesión, se suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, el INCO determinará, 
a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente Contrato. En el 
evento en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto en el 
literal (h) siguiente. 

(h)  Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando 
ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán 
obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de 
ellas, con la única excepción que se señala a continuación: 

(i)  Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan 
Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la 
ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, 
podrán compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en 
obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una 
suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo. 

(ii)  Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la 
ejecución de la totalidad o una parte sustancial de las obligaciones del presente
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Contrato; y (B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos 
del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad 
relacionada o no con este Contrato. 

(iii)  La definición del valor diario por mayor permanencia en el 
Contrato se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los 
recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que 
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del 
Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores 
correspondientes a lucro cesante. 

(iv)  En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento 
o su tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de 
conflictos previstos en el presente Contrato. 

(v)  Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán 
actas de seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos 
en que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

(vi)  Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del 
reconocimiento que deba efectuar el INCO al Interventor así como su forma de 
pago. 

SECCIÓN 9.10.  Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, además de las 
sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será civilmente responsable frente al 
INCO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las actividades y 
obligaciones previstas en este Contrato de Interventoría, sin que ello exima al 
Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al 
ejecutar el Contrato de Concesión. En desarrollo de sus actividades, el Interventor 
responderá hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y 
responderá por las faltas gravísimas allí descritas. 

SECCIÓN 9.11.  Indemnidad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 4828 de 2008 
(según quedó modificado por el Decreto 931 de 2009), se incluye la presente cláusula de 
indemnidad por virtud de la cual se establece la obligación a cargo del Interventor de 
mantener indemne al INCO de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligación 
del Interventor se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 

(a)  El INCO deberá notificar al Interventor del reclamo o acción 
correspondiente:
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(i)  si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a 
la fecha en que dicha reclamación sea presentada; 

(ii)  si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días 
Hábiles siguientes a: 

(A)  la fecha en que el reclamo haya sido notificado 
personalmente al INCO, o 

(B)  la fecha en la que legalmente se entienda que el INCO ha 
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de 
la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de 
aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable. 

(b)  En todo caso, el INCO se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, 
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien 
deberá interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de 
contradicción entre uno y otro apoderado primará el representante del Interventor. 

SECCIÓN 9.12.  Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales. 

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en 
cualquier proceso iniciado en contra del INCO, el Interventor tendrá el derecho a 
participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por 
el INCO, pero en caso de conflicto entre el Interventor y el INCO sobre el curso de la 
defensa o la solución del correspondiente proceso, el INCO tendrá la competencia 
exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor 
haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde a 
aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el 
criterio de los abogados que señale el Interventor prevalecerá sobre el del INCO para 
tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El 
Interventor pagará ­a nombre del INCO­ las sumas necesarias para cumplir con cualquier 
condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras 
medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días 
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por el INCO, soportada por una copia de 
la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida 
por el INCO y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la 
obligación del Interventor de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso 
correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causarán intereses en los porcentajes 
previstos en la Sección 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin 
perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por 
cualquiera de las Partes.
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SECCIÓN 9.13.  Relación entre las Partes. 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá 
derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para 
ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las 
Secciones de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta 
entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las 
partesPartes no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer 
beneficiario de este Contrato. 

SECCIÓN 9.14.  Subcontratos. 

El Interventor podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales 
o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único 
responsable ante el INCO por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El 
Interventor es el único responsable ante el INCO de la celebración de subcontratos, en 
todo caso, el INCO se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) 
subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso se podrán 
subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser 
desempeñadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos. 

SECCIÓN 9.15.  Cesión. 

Salvo autorización expresa del INCO, el Interventor no podrá ceder el presente 
Contrato. De la misma manera, salvo autorización del INCO, los miembros o accionistas 
del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, que hayan sido MAP (según este 
término de define en los Pliegos), y hayan acreditado los Requisitos Habilitantes (según 
este término se define en el Documento de Convocatoria) previstos en los Pliegos 
deberán permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su 
porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta). Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades 
acreditadas en el Concurso de Méritos, particularmente en relación con los Requisitos 
Habilitantes. La cesión entre integrantes del Interventor no podrá llevarse a cabo. El 
INCO no podrá ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones 
derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la 
cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización del Estado 
colombiano. 

SECCIÓN 9.16.  Renuncia a la  Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o 
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales
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colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a las 
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 
justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable. 

SECCIÓN 9.17.  Información y Conocimiento del Sector. 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos 
e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el 
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, 
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y 
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, 
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 
características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 
estará sometido el Interventor, la Ley Aplicable y, en general, todos los demás aspectos 
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado 
el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la obra que será supervisada por 
el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los 
factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron 
en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la 
estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de conformidad con este 
Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte del INCO ya 
que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y 
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

SECCIÓN 9.18.  Ley Aplicable. 

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este 
Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios 
y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes 
acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 

SECCIÓN 9.19.  Idioma Deldel Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En 
caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera 
de los Capítulos o Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

SECCIÓN 9.20.  Modificación del Contrato. 

Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo 
escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
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cumplimiento de los requisitos que impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto 
en cuanto a la modificación unilateral del mismo por parte del INCO en los términos de 
la Sección 9.04(a). 

SECCIÓN 9.21.  Subsistencia de Obligaciones. 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 
derivadas de las garantías y responsabilidad. 

SECCIÓN 9.22.  No Renuncia a Derechos. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera 
de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este 
Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos 
derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de 
la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 

SECCIÓN 9.23.  Gastos a Cargo del Interventor 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 
sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que 
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad 
interno de la Interventoríainterventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, 
investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los 
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la 
ejecución del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará 
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, 
pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y 
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto 
del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados al 
INCO, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados. 

SECCIÓN 9.24.  Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad 
como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá 
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 
sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la 
definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de 
Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes 
normas de ICONTEC: NTC ­ lO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose 
aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.
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SECCIÓN 9.25.  Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Ley Aplicable en materia de 
protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las 
patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice 
para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al 
INCO por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 
incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente Sección. Los 
inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del presente Contrato  y que 
sean debidamente patentados pertenecerán al Interventor. 

SECCIÓN 9.26.  Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la 
siguiente dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al 
siguiente número de fax. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la 
otra Parte para que proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio 
serán oponibles las nuevas direcciones. 

Si es al INCO: [PENDIENTE] 

Si es al Interventor: [PENDIENTE] 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y 
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

(a)  Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la 
fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b)  Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 
remitente  reciba  la confirmación de  lectura del correo electrónico,  si  lo ha enviado con 
esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la 
comunicación. 

(c)  Si  es  enviada  por  fax,  se  entenderá  notificada  con  la  confirmación  de 
envío que expida la máquina a través de la cual se envió el fax. 

EN  CONSTANCIA  DE  LO  ANTERIOR,  las  Partes  suscriben  el  presente 
Contrato,  en  la ciudad de Bogotá D.C.,  a  los  [●]  ([●]) Días  del mes de  [●],  en dos  (2) 
originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte. 

________________________ 

[nombre]
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO 

________________________ 

[nombre] 

[Representante]
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