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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) [e], identificado con la cédula de ciudadania numero [e] expedida en [e],
en su calidad de [e], nombrado en el cargo mediante Resolucion No. [e]
del [#] de [] de [®] y posesionado mediante acta No [e] del [¢] de [e] de
2012, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion
del Presidente mediante Resolucion [e] del [¢] de [e] de [e], quien para
efectos del presente contrato se denominaré (la “AGENCIA”, “ANI’);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) [e], identificado con la cédula de ciudadania numero [e] expedida en
[¢], obrando en nombre y representacion de [e], con NIT No. [e], en su
calidad de representante legal, (el “Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(@) Que mediante Resolucion No. [e]del[e]de [e]de [e], se abrid el Concurso
de Meéritos Abierto numero VJ-VGC-CM-011-2015 (el “Concurso de
Méritos”) con el fin de “CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA,
ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO
DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO
PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS
PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-003-2015 y VJ-VE-APP-IPV-004-2015"

(b) Que mediante Resolucion No. [e] del [e], se adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c)  Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son los
Unicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos
destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacién, y en lo no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 1510 de 2013, el Cadigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales
aplicables a la materia.



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les daréd en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la “Interventoria integral que incluye
pero no se limita a la Interventoria Técnica, Econémica, Financiera, Contable, Juridica,
Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesion
bajo el esquema de asociacién publico privada de iniciativa privada que se derive del
proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-004-2015 correspondiente al corredor denominado
CAMBAO - MANIZALES cuyo objeto es ‘Realizar la operacion, mantenimiento y
rehabilitacion del corredor Ibagué — Armero — Mariquita — Honda y la financiacion,
operacion, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion del corredor existente entre
Cambao — Armero — Libano — Murillo — La Esperanza.” E| objeto del Contrato comprende,
sin limitarse:

() La interventoria técnica, economica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i) La medicién de los Indicadores en los términos sefalados en el
Contrato de Concesién y

(i) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANl como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacién de estos. Lo
anterior incluye la elaboracion de los insumos y pardmetros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucién es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la
terminacion anticipada del contrato de concesion y su reversion extraordinaria a



la Agencia Nacional de Infraestructura.

El plazo se dividira en las mismas etapas del contrato de concesion
correspondiente, asi:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las Fases de Pre construccidn y Construccion que en suma sera
de cuarenta y ocho (48) meses, asi:

(i) Fase de Pre construccion: once (11) meses
(i) Fase de Construccién: treinta y seis (36) meses

(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las labores de operacion y mantenimiento que sera de: treinta y
siete (37) meses.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que
el Contrato de Interventoria podra iniciar ejecucion, siempre y cuando el Contrato
de Concesidn se haya suscrito por las partes y el concesionario haya fondeado la
Subcuenta de Interventoria y Supervisidn en los términos dispuestos en el
contrato de concesion.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

El alcance del contrato de Interventoria contempla las obligaciones basicas del
proponente que se indican a continuacion. Adicionalmente, aquellas que se
detallan en el Anexo 4 “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo para el
Desarrollo del Contrato de Interventoria” y en el anexo 10 “Hoja de Datos” sin
limitarse a ello, que la Agencia Nacional de Infraestructura suministrara para el
proceso de contratacion; adicionalmente seran establecidas en los pliegos de
condiciones, en la minuta de contrato de Interventoria, en el contrato de
Interventoria suscrito por las partes y aquellas que se encuentren a cargo del
interventor en el Contrato de Concesién, sus modificaciones, Apéndices y
Anexos.

Obligaciones Esenciales:

(i) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y
actividades para la gestion administrativa del Contrato de Concesion y del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccién con el concesionario
ylo la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento
de un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente con estas contrapartes
incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la
digitalizacion de correspondencia y documentacién del proyecto, la recepcion y
verificacidn de informes, entre otros.

(ii) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades
relacionadas con la medicion, (medicién de indice de estado, y reflectividad),
pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y
desempefio del Concesionario en el area técnica durante las diferentes etapas del
Contrato de Concesion, asi como durante la terminacién y liquidacion del contrato
de Interventoria.

(iii) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con
la revision y control del manejo financiero del Contrato de Concesién entre el
Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida



para el respectivo Contrato de Concesién. Adicionalmente, en caso de que haya
lugar la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios
para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a la Agencia
Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la
revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversidn se presenten en
caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas de la
elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacién que la Agencia
solicite, incluye la realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la
supervision del &rea econdmica del Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a
verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales
relacionados con el respectivo Contrato de Concesion, asi como apoyar a la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos
que se susciten en el desarrollo del contrato.

(v) Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con
la supervision del area econdmica del Proyecto.

(vi) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de
impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de las
guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar
los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la
materia dicten las Autoridades Ambientales.

(vii) Gestidon Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales
contenidas en el Contrato de Concesion y el Apéndice 6 — Gestién Social. Incluye,
entre ofros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la ejecuciéon de los
instrumentos de gestidon social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en
materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario a
peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo
social de la concesion y de las medidas sociales establecidas en los planes de
manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en
los casos que se requiera, a la formulacion e implementaciéon de planes de
reasentamiento poblacional y en general, la verificacién del cumplimiento de las
obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la
aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(vii)  Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el
control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el
Concesionario para la adquisicion de las areas requeridas para la ejecucion del
Contrato de Concesién, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y
contractual oportuno en la materia y control de la gestion predial.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y
garantias exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros la
correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y vigencia, segun
lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.



(x) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacion y prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de
Concesion, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la
posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion de impactos, que
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de
Concesion.

(xi) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revisién y control del aforo y auditoria del Contrato de
Concesion, incluyendo, entre otros, la revision de informes de aforo, la
implementacion de sistemas filmicos para verificacion de transito y la ejecucion
de conteos de tréfico.

(xiiy  Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en
términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el
presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las érdenes de pago presentadas
por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas,
velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo del
concesionario, establecer el valor de la inversion privada, documentar idénea y
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos
de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y
formatos requeridos para la actualizacién contable de la Entidad en los términos
que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle
la informacion que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso
de que el contrato de concesion lo permita.

(xiii)  Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la
Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para
prever, organizar y realizar acciones coordinadas que permitan la buena
ejecucién del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)  El valor estimado del contrato de interventoria es de § XXXXXXXXX de
diciembre de 2013 incluido IVA.

(b)  El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado
por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su
integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente Contrato
y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion
del-presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de
inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios
unitarios, 0 que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion
en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma
del acta de inicio, sélo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantarse
pagos parciales, asi como las labores de liquidacion de presentarse una
terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de personal y
los items de otros costos hasta la fecha de terminacién, Unicamente al
valor establecido en dicha discriminacion.

(c) El valor mencionado en el literal (a) anterior tendrd la siguiente
discriminacion por etapas:



Etapa Pre operativa v
Fase P F Etapa Operacion y
dse FIe as€ | Mantenimiento (mes)
construccion Construccion
$ $ $

Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en pesos
constantes de diciembre de 2013, tomando como base el valor global fijo
del Contrato de Interventoria, ofertado por etapa y/o fase dividido por el
numero de meses correspondientes.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacién que haga la Agencia de los
informes, diagnosticos o productos que deba presentar el Interventor a la
Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion
de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que
el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del
presente Contrato, se pagaré la cuota mensual con cargo a la Subcuenta
Interventoria y Supervisién constituida para tal fin en el Fideicomiso que
maneja los recursos del Contrato de Concesion, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir de
que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los tramites
pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor
ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de Concesion.
Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor
debera expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que se
administren los recursos del Proyecto de Concesidn. Durante el tiempo
del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran reconocido
intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la Ultima
cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la
firma y perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta
de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los términos del contrato
durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo
de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al Equipo de
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI 'y por los servicios que no
se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el
presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor
para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata
el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del
presente contrato.

El valor del contrato se expresan en Pesos constantes de diciembre de
2013, por lo que se actualizaran teniendo en cuenta la variacién del IPC
publicado por el DANE, para el momento del pago. En la fecha de
facturacion por parte del Interventor deben ser indexados conforme con la
siguiente férmula:



Cuotay, ) = Cuotap; op13) X

IPC

(rm)

IPCipicra013)

Donde:

Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al

CUOta(n,m)* . ~ T
Interventor en el respectivo afio calendario “m”.

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

Cuotapiczois) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio

IPC (n, m) calendario “m” publicado por el DANE

IPC pic2013) | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y ultimo pago se realizara de acuerdo al numero de dias reales del mes
de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias
ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULAA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de $
XXXXXXXX, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se
prevén a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato
de Concesion, expresados en Pesos de diciembre de 2013, teniendo en
cuenta el niumero de meses estimado de cada una de las Fases y Etapas
del Contrato de Concesion durante las cuales se prevé que esté vigente el
presente Contrato de Interventoria, atendiendo al plazo del presente
Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacion de interventoria encuentra su respaldo
en el proyecto de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Privada, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, segun el cual no se
requiere desembolso de recursos publicos, toda vez que le corresponde al
privado asumir los costos del proyecto. En esa medida, el adjudicatario del
proyecto, debera suscribir el correspondiente contrato de fiducia mercantil y
fondear las respectivas cuentas a su cargo, dentro de los cuales esta la
subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion de los contratos de
interventoria que se deriven del presente proceso de seleccién, estara
supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesion del respectivo médulo.
2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, expresan que conocen
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y aceptan la condicion accesoria para la suscripcién del contrato de
interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de los
eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del contrato y en
consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni pago alguno a cargo de la
ANL.”

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

{¥ (i) _Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segun Decreto 4165 del 3 de
noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision de
autoridad competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

{v} (i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades
para hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus
funciones.

{wi (i) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcién del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

{viily (i) Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso
de consorcios 0 uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacidn ni
incurso en causal alguna de disolucion.
{ (i) Capacidad: ElI Interventor y su [representante
legal/apoderado] cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y
legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de
[sus estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:
1) Suscribir el presente Contrato; y
2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato.
f4 (i) Autorizaciones:
H 1. El Interventor cuenta con las autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente Contrato y
obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacién de ninguna autoridad
diferente a un érgano [societario/contractual] es requerida para la suscripcion,
ejecucién y cumplimiento del presente Contrato.

2} 2. La suscripcién del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna
norma aplicable al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

t4d} (i) Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente
los términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la
presentacion de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de
Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes.
Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en
conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros
y con la presentacion de la Propuesta consideré que tales apartes
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y
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condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado
una valoracién de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

{4 (i) Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor
declara que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion,
sus apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo
mismo, con la presentacion de la Propuesta declara que no le quedan
dudas sobre el alcance del Contrato de Concesion y por ende el
alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de
Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacién prevista es
suficiente para la asuncién de la totalidad de las obligaciones a su
cargo, previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

(i} (i) Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los
unicos beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracién
aqui pactada.

{xiv} (iv) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contrato, los usos que le dard a los pagos de la ANI seran unica y
exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion
del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que
siempre contara con la informacién disponible, veraz y oportuna que
soporte todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual
sera faciimente consultable, en cualquier momento, por parte del
Supervisor de la Interventoria.

{es} (v) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la
celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los pagos a
cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones
del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares
donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad,
transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta. Asimismo, el
Interventor declara y garantiza que ha realizado el examen completo
de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes
de los costos de ejecucidn de los trabajos, los cuales se incluyeron en
los componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucidn completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumio la
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carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

{evty (vi) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en
caso de consorcios 0 uniones temporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefaladas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que notificara
inmediatamente a la ANI y deberé ceder el presente Contrato a quien
la ANI designe.

{evity (vii) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el
cuidado y competencias esperadas de un ingeniero profesional
calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision
de servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato,
considerando las caracteristicas del Proyecto, particularmente su
tamanio, alcance, naturaleza y complejidad.

{eviiy (viii)El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuard de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién del presente
Contrato se prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, segun corresponda, haya
sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la
mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al
Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor
pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que
haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesidn; y las diferencias
que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE vy el Concesionario seran
resueltas segun se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente
Contrato.

CAPIiTULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.
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Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a
mantener la plantilla minima de personal con los requisitos de formacién,
experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 -
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones
del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Meéritos de la
interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de
transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesién, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y que
no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato
de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de
caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesién por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.
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Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboraciéon de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades
del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de
la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por
parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto
de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o0 —en
el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato
de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompaniar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicién de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucién del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
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las copias por parte del Interventor en ningin caso podra ser superior a
diez (10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las deméas previstas
en el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrén a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras
Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en
el presente Contrato para que el Patrimonio Autbnomo
efectue los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision
del Contrato de Concesion.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el
presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcién y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del
presente Contrato.

CAPIiTULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del
objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la
firma del acta de inicio de interventoria.

PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen
en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacién del proceso. En caso que la ANI presente observaciones
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respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las
correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
fecha de notificacion de la comunicacion. El incumplimiento de estas obligaciones
dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar
aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran
los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucién del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad
de que trata este contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la
vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
relinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras
de Construccién, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los
recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto
de interventoria se requiera una mayor dedicacién del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en
los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e
integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente
Contrato, por lo que, en ningin caso, generaran reconocimientos econémicos
adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en
donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacién y Mejoramiento
y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesion, de acuerdo a la etapa
en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en las
dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segun su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al
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Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia
de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de
reconocerle al Interventor ningun valor adicional al establecido en el presente
Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacién de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacién a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de
conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por
tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir
cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los
intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, serd obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se
entendera como incumplimiento de este Contrato y serd objeto de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la

normatividad aplicable-incluyendo-la-declaratoria-de-caducidad-del-Contrato-.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que
les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segin lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de
concesion, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI en
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los estudios previos y en las Hojas de Datos podré ser modificado en cualquier
momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en
los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que
esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte
la ANI o del Concesionario, ni obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucién del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados,
deberén ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa
de la ANl y debera ser reemplazado por otro de iguales o0 mayores calidades, al
perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de
estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara
como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en los
términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de
reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento economico
alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los
requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacion del
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostraciéon de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de
personal del Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de
trabajo o de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato
de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacién al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del ultimo pago efectuado por tal
concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja
de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que
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se acuerde con éste. La suscripciéon de este documento supone el compromiso
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un
término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a partir de la aprobacion
de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento
que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al
momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos
compromisos dard lugar a la imposicién de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se
acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI
verificara en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del
Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos adn,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior
al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal
Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI
requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto
en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacién
de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafada
de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria
del proyecto donde se certifique que el profesional particip6 en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las
funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la
reglamentacion de la profesidn de contador publico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacién de la hoja de vida en la ANI contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion
permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales
que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la
autorizaciéon para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la
normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha
en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere
ejercido.
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(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o0 en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos
de investigacion, de tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta
como experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacién entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o0 un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o

cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos

aportados deben contener:

i) Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

i) Objeto y/o alcance del contrato,

iii) El cargo desempefiado,

iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

(
(
(
(

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacion laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se
establecio el manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia
de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos
no cumple con alguno de los requisitos de formacidén académica o de experiencia
sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios
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(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion
del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion
y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas
para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las
demas acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica seré demostrada con la presentacion de
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que
existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar
homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional o el
ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la vinculacién de cualquier persona que acredite
titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida
del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica
y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
gjercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses
siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional, de lo contrario se entendera
como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos
establecidos en el presente Contrato.

(9) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacién indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para
este proyecto es aceptada, podrd presentar la informacion que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3 4. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual,
debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.
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CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANl y el
Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y
con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
laboral alguno entre la ANl y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal
que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera
obligacidn del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios
ylo salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con
la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las
razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de
honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se
hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el
personal que emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales
tengan una dedicacién del cien por ciento (100%) pero solo respecto a la Etapa
Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de Interventoria, deberan ser
vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s)
fase(s) ylo en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos
compromisos daré lugar a la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su ndémina
durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por
ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de
la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion
de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de
afiliacion al sistema de sequridad social en salud del personal en discapacidad
que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicién de la multa prevista en el presente Contrato.]

, CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberdn enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara copia al
Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.
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CLAUSULA 4.2. Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas mas adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente
contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al inicio del mismo, un
diagnéstico integral de la concesion que esta siendo objeto de interventoria, el
cual sera presentado a la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagndstico
se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y
cada una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario,
dentro de las que se encuentran: Gestidén técnica, econdmica, financiera,
contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestién a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de control y seguimiento de la concesién.

(a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segin el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas
y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan
detectar de forma rapida y visual la situacién del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos y
estratégicos del contrato de concesidn, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con
un enfoque transversal de procesos por area de gestidon, a partir de la
descomposicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para
alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor conceptuara

sobre aquellos aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesién, de
manera que se formule un plan de accion y unas alternativas de desarrollo.
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Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el
Interventor hara un anélisis especial en la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion. De no existir dicha matriz, debera elaborar una con
estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente, en la cual se logren
enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico que se
presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagnosticos especificos en la
totalidad de areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagnastico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del
andlisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion
desde una oOptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y
cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada cémo se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que
implica un andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada por
el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se deberd hacer un analisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada
una de las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar
cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagnostico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se
deberd ademas separar las etapas segun se trate de Etapa Preoperativa y/o
Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revisidn conjunta con la ANI
considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del
contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho anélisis
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debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida
ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un anélisis de vigencia y
aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos
de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de
dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de
cada contrato y de la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagndstico inicial o del informe de diagnéstico actualizado, debera
presentar un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los
demas informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de
interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance debera
contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la

Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(i) Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario
de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprenderd una
parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrd
indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas
que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el
desarrollo y avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las
soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la
relacion de temas pendientes y las causas de su no definicidn; (v) el avance en la
implementacién de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este
informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo
con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesién, sus
Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberédn contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor,
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b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
resulté adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
c) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacién del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

¢ Avance y estado gestion ambiental
¢ Avance y estado gestion predial

¢ Avance y estado gestion social

e Avance y estado aforo y auditoria.

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales  del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario

viii. Avance fisico
o Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

e (Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de
concesion; la valoracion sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinién
del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario
del Plan de Obras o programa de obras, acompafiado de su
opinién acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de
los plazos previstos para el efecto en el Contrato de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad
con la informacién entregada por la Entidad Fiduciaria y el
analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual
desde el inicio de la concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.
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f) Servicios de la Concesién.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de
este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacidn y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales,
sociales y prediales, este informe debera reportar en forma clara el avance
fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
numero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad
con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del
Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion
de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la
ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo del
contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente:
Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la relacién
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personal.

j) Una relaciéon descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificaciéon sobre cualquier variacién significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a
la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los
plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado
de trdmite y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados
para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente
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se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo
del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio
magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del
Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberan
presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito indispensable
que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompaiiado de la respectiva factura de
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicaré con toda
precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado
de conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi
como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera
tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato
de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las
descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta
del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos
y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesion,
Apéndices, Anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen y
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI
lo requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del
respectivo Informe Mensual, para que efectle tales mediciones, ensayos y
verificaciones.

Si el Interventor estad de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos Y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez
(10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo
con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito,
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos Y verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la
solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera
como una aceptacion de la misma.
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(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacion de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual
debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la verificacion que haga el interventor de la terminacion de dichas
Obras Obligatorias conforme se establecié en el contrato de concesién.

(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para
proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion,
segun corresponda, de una etapa del Contrato de concesion, de
acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de
concesion y sus documentos. La entrega de cada Unidad Funcional
estara condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
respectivo contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacién de cada etapa debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario
en la Etapa respectiva, de acuerdo con las obligaciones previstas en el
Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho
informe debera incluir los resultados de todos los anélisis realizados por
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de concesion para poder suscribir el Acta de Terminacién de
una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacién de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto
al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion
de cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de concesién,
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de
la ANI podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada
Etapa, las cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien
contara con un plazo maximo de una (1) semana para ajustar el informe
por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(e) La no presentacion del informe por terminacién de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, serén causa suficiente para la imposicién de las
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de
Interventoria y con la normatividad aplicable.
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(v) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe
Final, el cual metodologicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados
de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender
rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones vy
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el anélisis de
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la
situacion financiera de la Concesion. Este informe debera contener la relacion de
los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las
causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor
crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotogréfico y de video
de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de
concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de
su no definicion.

Adicionalmente, este informe deberd contener un informe de Diagnostico Final.
Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacidon de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas
en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluira la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de
concesion.

f) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracién del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (segun estos términos se definen en el contrato
de concesidn) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

i) Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

j) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.
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k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la

)

m)

ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccidn al momento de la
elaboracion del informe final.

Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria, estara
sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del
CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

(@)

(b)

(c)

Como excepcidn al principio de indivisibilidad de los mecanismos de

cobertura de riesgos, las garantias del presente Contrato de
Interventoria se otorgaran para cada Etapa o Fase de este Contrato, de
conformidad con lo previsto en el articulo 112 del Decreto 1510 de
2013, asi:

(i) Fase de Preconstruccion.

(i) Fase de Construccién.

(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento, la cual se divide en
periodos quinquenales.

(iv) Etapa de Reversion.

(v) Liquidacion.

A mas tardar treinta (30) Dias Habiles antes de la terminacion de la Fase,

Etapa o periodo respectivo, el Interventor debera presentar para
aprobacion de la ANI las garantias aplicables para la Fase, Etapa o
periodo siguiente de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Interventoria. Para la aprobacion de estas garantias se seguird
mutandis mutandi lo dispuesto en la Seccién 4.4 de la Parte General.
En cualquier caso, todas las obligaciones del Contrato de Interventoria
deberan permanecer garantizadas durante la vigencia del mismo en los
términos del Contrato.

El interventor se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que

conforman las garantias segun se prevé en el Contrato, con una
anticipacion no menor a diez (10) Dias Habiles anteriores a su
vencimiento, en caso de que se amplie el término de ejecucion de la
Etapa o Fase correspondiente a un término mayor al cubierto por la
vigencia inicial de los amparos.
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CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

5.2.1 . Valor v vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento

(a) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del
Contrato, la vigencia del amparo de cumplimiento sera la siguiente

(i)

Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccion: El plazo

estipulado en este contrato y-dos-{2}-Meses-mas-

{H—Etapa Pre operativa-Fase de Construccion: Para efectos de este

amparo, la vigencia correspondera al plazo establecido para esta
etapa en Fase de Construccién indicada en numeral (ii) del literal
(a) de la clausula 1.2 de este contrato. Para—efectos—de—este

amparo—la—Fase—de—Construccién—sera—dividida—en—periodos

(i)
(i) Etapa de Operacion y Mantenimiento:

Para efectos de este amparo, la vigencia correspondera al plazo
establecido para la Etapa Operativa indicada en literal (b) de la
clausula 1.2 de este contrato, mas cuatro (4) meses. Para-efectos

MAantanimiantn ara

(b) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del
Contrato, el valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

(i)

(i)

(iii)

Fase de Pre construccion:

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de
las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Preconstruccion

Fase de Construccion:

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de
las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccion

Etapa de Operacion y Mantenimiento:

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de

las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa de
Operacion y Mantenimiento
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5.2.2. Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios vy
Prestaciones Sociales

(c) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del
Contrato, la vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales sera la siguiente:

(i) Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccién: El plazo
establecido en este contrato y tres (3) Afios mas.

(if) Etapa Pre operativa-Fase de Construccion: Para efectos de este
amparo, se requiere i) Una primera péliza por dos (2) afios y tres

(3) afios mas, ii) Una sequnda pollza por un (1) afio y tres (3) afios

(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento:

Para efectos de este amparo, se requiere i) Una primera poliza
por dos (2) afos y tres (3) afios mas, ii) Una sequnda poliza por

trece (13) meses v tres (3) afios mas Ia—Etapa%@pe#aeeea—y

(d) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del
Contrato, el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales sera el siguiente:

(i) Fase de Pre construccion:
En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Preconstruccién

(i) Fase de Construccién:
En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccion

(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento:
En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total

de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Etapa
de Operacién y Mantenimiento.
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5.2.3. Valor y vigencia para el amparo de calidad del servicio:

El amparo de calidad del servicio se otorgara_dentro de los tres meses
previos a la terminacion del contrato v su vigencia iniciara en la fecha de
terminacion del contrato de consultoria.

@) Valor Asegurado
En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total
del Contrato
(b) Vigencia:
Dos afios contados a partir de la terminacion del contrato

CLAUSULA 5.3. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a la
garantia Unica de cumplimiento, una pdliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier
concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o
a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que
surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la
pdliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual renovable hasta cubrir
el plazo total del Contrato de Interventoria. El Interventor debera garantizar que
las vigencias de cada una de las pdlizas otorgadas sean sucesivas y
correspondan a la totalidad de la duracién del Contrato, el CONTRATANTE
verificara esta condicion y aprobara cada poéliza otorgada, para lo cual el
Interventor debera aportarlas con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de
la vigencia de cada péliza, observando el plazo total del contrato. (3) Partes.
Cada poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados
y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas
y requisitos establecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adicion, el seguro
deberd incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de
contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada péliza de seguro con vigencia
anual sera del 10% del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor deberé reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o
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asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
pdlizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicién de la garantia
estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y
demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento no expirara por falta
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacion se entendera que habré incumplido con la obligacion de constituir la
pdliza y por lo tanto la ANI podrédn imponer las multas contempladas en el
presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas
en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma
las coberturas exigidas en el presente Contrato.

() Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente
de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién
y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccién de
la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro
de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por
la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Sila garantia unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en
el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la
Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.
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(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en
los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s)
garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s)
garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por
escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no
ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el
presente contrato.

(I) Sila garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera
venir acompafada de una certificacién expedida por el asegurador (en ningun
caso sera vélida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que
declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segiin modelo que se
adjunta como Anexo4). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o
la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor] suscribio(eron) y adjuntd(aron)
junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de
garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar,
derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del
garante se sequira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones
sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas
en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado
cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podra a su eleccion hacer
efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion.
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podra exigir mas de un
acuerdo de garantia al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de
un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la
imposicion de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se
llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la
obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante optare
por pagar la sancion asociada al incumplimiento las multas se continuaran
causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al limite de imposicion
de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista
la imposicién de multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el
CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de la obligacion incumplida al
Fiador en los términos del acuerdo de garantia.
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(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podréa requerir al garante en cualquier
momento si no hay recursos o estos son insuficientes para compensar la
obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se
gjecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia procede
a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de
hacer, se entendera que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la
gjecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones.
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier
accién que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razén no
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la ANI
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo hardn acudiendo a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes
siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicién
de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento o
pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en
firme.
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Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera
pagar ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente
Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

()

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x
1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento.
Si el Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de
cumplimiento.

(ii) Incumplimiento _en relacién con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucién del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto
no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de
Datos, la rechazara el cambio e impondran la mencionada multa,
hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el plazo de
estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan
el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la
obligacion.

(iii) Por _incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcidn del Anexo 6.

(iv) Por_incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas
en el presente contrato respecto del Personal del Interventor.

(v) Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el
Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segun el
presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no
entregare la informacion completa que le solicite la ANI, siempre y
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales
y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacién de estar al dia
en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

(vi)  Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.
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(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco
por mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el
Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato vy en los Apéndices Técnicos del Contrato de

Concesion.

(i) Incumplimiento _en la constitucion de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las

obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o
en el contrato de concesion, sus anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta
clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente
a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato
por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por la ANI
tomando en consideracion la gravedad y extension del
incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(@)  El Interventor contard con un plazo de cura determinado por la ANI de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contard desde el dia en que la ANI comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento
la ANI impondra la multa desde la fecha en que la ANI hayan identificado el
incumplimiento.

(b)  Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por
la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la
multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el
incumplimiento o se complete el tope sefialado en el presente contrato, lo
que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en la el
presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI
deberéd tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las
multas se calcularén a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de
la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI,
segun corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de
la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicién de Multas.

40



(a) Inicio del Procedimiento

() Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a partir de la
comunicacion de incumplimiento en los términos del presente
contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
ANI iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011,

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se
sefiala expresamente en cada uno de los literales de la clausula
anterior.

(i) En aplicacién de la figura de la compensacién, la ANI podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden al
Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podra
superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI
podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefaladas en el presente contrato se actualizara, de
acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador
de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su
totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de-caducidad-del-contrato-o
cuando se haya llegado al tope maximo posible de imposicién de multas
conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara a la ANI a
titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los
perjuicios causados a la ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad
contratante se haga efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se adelanten
todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante
el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la cldusula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
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CAPITULO VII
Solucion de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran
acudir a su solucion en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos
en la ley, tales como la conciliacion, la amigable composicién y la transaccién.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su
liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminaciéon del Contrato de Concesion por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de
terminacion del Contrato de Interventoria cuando se haya
liquidado el Contrato de Concesién.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

{ej(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor
del presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan
que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucién del Contrato
de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

{f(e)  Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que
después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2)
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de
Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen
con las condiciones de formacién académica y de experiencia establecidas en la
Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la
totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el
presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y
voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones
descritas en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La
aceptacion de la cesion del Contrato de Interventoria de que trata el presente
literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente Contrato de
Interventoria.

{g)(f) _ Terminacion anticipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que
utilice el Interventor, con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable o no se efectuen las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.
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th}(q) Por las deméas causales de terminacién previstas en el
ordenamiento juridico vigente

{y(h)  Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal
(f) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la
cesién del presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el
siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion
y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y
condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacién, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ultimo con la ANI. Una
vez efectuada la liquidacion se elaborard un acta que la contenga, documento
que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucién de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor que para el
efecto se designe por parte la ANI. EI Supervisor ejercera la vigilancia y tendra
acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en
relacion con la ejecucién del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ningun caso una tasa mayor que la maxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en
contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacién dineraria que se
genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se
causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.
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CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-011-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision
de la Oferta Econémica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacién.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos.
En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus
anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo
SUs anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la emision de una certificacion por
parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del Concesionario
de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoria y
Supervision. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso
de Meéritos y la suscripcion del Contrato de Interventoria, no generara
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de
indemnizacidén o compensacion por ningun concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su
ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se
requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la
Interventoria, lo cual se realizard una vez se cumplan todas y cada una
de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Pdliza de
Responsabilidad  Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en la Seccion 6.5 del presente
Contrato.

3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas
hojas de vida deberad presentarse dentro de los ocho (8) dias
calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacién del
proceso.-

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual debera contener el personal con sus
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dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos Directos”,
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10
del proceso de seleccion.

5. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y
el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor
sea un Consorcio o Union Temporal) se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

6. Elacaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesidn.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere la Seccidn 2.4(a) anterior, la ANI
podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de
acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal I).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcién del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad
de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran
incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de
intereses con la ANl o con el Concesionario o0 cualquiera de sus miembros o
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o
liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo
previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial
es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segln este término se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad.
Se entendera por evento eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacién se
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relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo
pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o
embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto
de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni
sean promovidas por éste o sus empleados de direccion, manejo
o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor,
siempre que la suspensién no se haya dado por causas imputables al
Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a
las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extensidn prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos
del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente
como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad (la “Parte_Afectada”) en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la
informacién y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico
y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se
vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
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Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificaré a la otra Parte
(A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podré ser
mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificaciéon aqui
regulada. eCuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
prevista-ena-CLAUSULA-9.09 del presente-Contrate; suspension del contrato de
concesion el Interventor debera reanudar la ejecucion del Contrato al mismo
tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificaciéon dentro del término indicado en
el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial,
excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del
literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificacién aqui exigida la Parte
Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y
reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de
las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a
reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedaré relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato
para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entenderd prorrogado por un término igual a aquél del
Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos
del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor
tiempo posible.

(f) Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecuciéon de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o0 no
la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
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caso de suspension del Contrato por algun Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demas garantias sefialadas en el presente
Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspensién.

(9) Suspension _del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecion,
si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en
que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el
literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las
Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo
ylo favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion que se sefiala a
continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a
paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de
este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos de la
mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos,
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de
mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa pardlisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(iii) La definicién del valor diario por mayor permanencia en
el Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningun caso
se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluirdn actas de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes
a los periodos en que se presenten los Eventos Eximentes de
Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
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hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE civil,
penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente
desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de
Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En
desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve.
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del
2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y responderd por las faltas
gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o
accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacién sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de la
demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificacion se
ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad
aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a
su propio costo, el conocimiento o0 seguimiento del caso a cualquier abogado de
su escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el
Interventor para la defensa. En caso de contradiccidn entre uno y otro apoderado
primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor
tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja,
en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucién del
correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para
tomar las decisiones 0 acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya
aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias
corresponde a aquellas cuyas consecuencias econémicas debe asumir, en cuyo
caso se entendera que el criterio de los abogados que sefiale el Interventor
prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decisién o accion que
deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de
la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o
incluso para atender los embargos o el requerimiento de polizas u otras medidas
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provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores
a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de
la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es
recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto
suspensivo, la obligacién del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten
aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion
de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni
impone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas.
Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a
la de la vinculaciéon negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no
pretenden crear ningun derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer
beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion por
parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico
responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El
Interventor es el unico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos,
en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al
(los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es)
subcontratadas. En ningun caso se podran subcontratar actividades que,
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal
acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta,
deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su
porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo podran
realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales
0 juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesidn. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades
acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién con
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre
integrantes del Interventor no podréa llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el
presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion
ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion del
Estado colombiano
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CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacidn Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccién de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacién
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA.9.14. Informacidn y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a
los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano
de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del
suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demés aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo
la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente
los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con
este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de
la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este
Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio,
el Codigo Civil y demés normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la
interpretacién de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio
de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por parte de la
ANI en los términos establecidos en el presente contrato.
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CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguird las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucién del objeto
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el
personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el
objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean
entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion
del presente Contrato de Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
soffware que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que
desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.
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CLAUSULA 9.23.. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente numero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y
solo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: [PENDIENTE]
Si es al Interventor: [PENDIENTE]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrnico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacién de lectura del correo electrénico, si
lo ha enviado con esa opcidn; o (i) cuando el destinatario le confirme via correo
electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la
confirmacién de envio que expida la maquina a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente
Contrato, en la ciudad de Bogota D.C., a los [e] ([®]) Dias del mes de [e] de
2015, en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte.

[Nombre]
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[Nombre]

[Representante]
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