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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE: 

(a) [•],identificado con la cédula de ciudadanía número [] expedida en [], en 

su calidad de [], nombrado en el cargo mediante Resolución No. [] del 

[] de [] de [] y posesionado mediante acta No [] del [] de [] de 2012, 
quien obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegación del 

Presidente mediante Resolución [] del [] de [] de [], quien para efectos 
del presente contrato se denominará (la “AGENCIA”, “ANI”); 

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR: 

(b)  [•], identificado con la cédula de ciudadanía número [•] expedida en [•], 
obrando en nombre y representación de [•], con NIT No. [•],  en su calidad 
de representante legal, (el “Interventor” el “contratista”); 

 

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o el 
“Contrato de Interventoría” que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las 
cláusulas que se señalan a continuación previas las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante Resolución No. [] de 2016, se abrió el Concurso de Méritos Abierto 

número VJ-VGC-CM-020-2015 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la 

oferta más favorable para los Contratantes para llevar a cabo la  “INTERVENTORIA 

INTEGRAL QUE INCLUYE PERO QUE NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 

JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL Y 

SOCIOAMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO.006 DE 2007, ÁREA 

METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER”. 

 

(a) Que mediante Resolución No. [] de 2016, se adjudicó el Contrato de 
Interventoría al Interventor. 

(b) Que en los términos del Contrato de Concesión, los Contratantes son los 
únicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos 
destinados al pago de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente 
Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a continuación, y en lo no 
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el 
Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales 
aplicables a la materia. 
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CAPÍTULO PRELIMINAR 

Def in ic iones  

 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la 
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, 
según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya 
definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado 
legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les 
den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente 
que se han formado en sentido diverso, igualmente los títulos de las Cláusulas y 
Capítulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna 
manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del presente Contrato 
y no se consideran como parte del mismo. 
 
 
 

CAPÍTULO I  

Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 1.1.Objeto. 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la INTERVENTORIA INTEGRAL 

QUE INCLUYE PERO QUE NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 

JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL Y 

SOCIOAMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO.006 DE 2007, ÁREA 

METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER 

 El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:  

(i) La interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de 
Concesión.  

(ii) La medición de los Indicadores en los términos señalados en el 
Contrato de Concesión y  

(iii) La definición de las acciones necesarias para el logro de los objetivos 
previstos en el Contrato de Concesión. 

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los 
riesgos, por lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al 
Concesionario frente a la posibilidad de materialización de estos. Lo 
anterior incluye la elaboración de los insumos y parámetros de 
cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte 
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las 
normas que los modifiquen. 

 

CLÁUSULA 1.2.  Termino de ejecución del contrato. 

El plazo de ejecución es de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la 
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suscripción del acta de inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la 
terminación anticipada del contrato de concesión.  

CLÁUSULA 1.3 Alcance. 

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor 
desarrollará todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea 
el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de 
Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los 
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato1, para el desarrollo y 
control integral de la Concesión se establecen las acciones necesarias para 
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos 
que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia el alcance del objeto 
del presente Contrato incluye: 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para 
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de 
acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en 
proyectos de esta naturaleza. 
 

(b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en el Contrato de Interventoría. 
 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario 
para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas 
civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las 
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de 
las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la 
plantilla mínima de personal con los requisitos de formación, experiencia y 
dedicación mínimos exigidos, prevista en el Anexo 4 – Metodología y Plan 
de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de Condiciones del Concurso de 
Méritos de la interventoría.  
 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, 
establecidos en el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– 
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría. 

 
(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales 

necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo 
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte 
requeridos, entre otros. 

 
(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas 

en el Contrato de Concesión, en sus Anexos y en los planes, programas y 
manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por 
la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesión o los 
Anexos indiquen que tales manuales no son de carácter obligatorio.  

 
(g) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato de Concesión por parte del Concesionario.  
 

(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de 
Concesión, sus Anexos y la Ley Aplicable. 

                                                 
1 En el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y 

demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen. 



 7 

 
(i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de 

Concesión para las actuaciones del Interventor.  
 
(j) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y 

sus Anexos, requieren de su participación.  
 
(k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato 

de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y 
en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 
 

(l) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos 
establecidos de manera exacta y oportuna.  
 

(m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas 
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de información 
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de 
documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la 
modifiquen, complementen o sustituyan) y demás instructivos de la ANI 
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligación 
es aplicable para el plazo del Contrato. 
 

(n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos 
técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, 
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la 
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de 
petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del 
Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.  

 
(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, 

manuales, programas y demás documentos que el Concesionario esté 
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el 
Contrato de Concesión. 

 
(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como 

actos a cargo del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la 
ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución por parte 
del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la 
ejecución de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, será este 
último el obligado a ejecutarlo. 

 
(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de 

Concesión, en los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el 
caso en que no se señalen plazos de manera expresa– en los términos 
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de 
Concesión.  

 
(r) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los 

mecanismos de solución de controversias del Contrato de Concesión para 
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario. 
 

(s) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al 
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de 
Multas señalado en el Contrato de Concesión. 

 
(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad 

intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y 
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licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice 
para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a 
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o 
pretendido de la obligación contenida en este numeral.  
 

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá 
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y 
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación 
utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el 
Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las normas 
de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, 
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o 
adicionen. 

 
(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos 
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI 
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las 
copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a diez 
(10) Días. 

 
(w) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, las demás previstas en 

el presente Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la 
naturaleza del presente Contrato. 
 

El Objeto del contrato incluye además las funciones específicas que se enuncian 
en los Anexos en especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, 
así como los siguientes objetivos generales: 
 
 
(i) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y 
actividades para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato 
de Interventoría, que pudieran implicar interacción con el concesionario, la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, y/o terceros. Lo anterior implica 
el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con 
estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma 
oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del 
proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 
 
(ii) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades 
relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de 
procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica 
durante las diferentes etapas del contrato de concesión, así como durante la 
conclusión del contrato de Interventoría. 
  
(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
supervisión del manejo financiero del Contrato de Concesión entre el 
Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la 
supervisión del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el 
Proyecto. 
 
(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar 
la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales 
relacionados con el Contrato de Concesión así como apoyar a la AGENCIA 
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NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos jurídicos que se 
susciten en el desarrollo del contrato. 
 
(v) Gestión de Aforo y Auditoría: Realizar los procesos y actividades relacionadas 
con la supervisión del aforo y auditoría del Contrato de Concesión incluyendo entre 
otros la revisión de informes de aforo, la implantación de sistemas fílmicos para 
verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico de verificación, entre 
otros. 
 
(vi) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 
coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a 
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de 
impacto ambiental, planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean 
implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los 
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la 
materia dicte el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
(vii) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas 
en el Plan Social Básico, el Plan de Gestión Social y el Plan de Arqueología 
Preventiva, con el fin de lograr la minimización y mitigación de los impactos sociales 
que genere la ejecución del proyecto. Incluye la verificación del cumplimiento de 
leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el 
Concesionario a peticiones, quejas y reclamos de las comunidades con respecto al 
manejo social del proyecto y en general la verificación de la aplicación de la 
normatividad vigente. 
 
(viii) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control 
y vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario 
para la adquisición de las áreas requeridas para la ejecución del proyecto, mediante 
la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la 
gestión predial. 
 
(ix) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en 
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones 
relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y 
garantías exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna 
expedición de las mismas y validez jurídica considerando lo definido en el Contrato 
de Concesión. 
 
(x) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la 
identificación y previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de 
Concesión, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad 
de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en 
riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de Concesión 
 
Apoyar a la Agencia en las labores que se deban realizar en relación al seguimiento 
del manejo y control de las fuentes de recursos para la financiación del proyecto. 
 
Reportar anomalías que se puedan encontrar relacionadas con la fuente de 
recursos para la financiación del proyecto y alertar a la Agencia de estas 
situaciones. 
 
(xi) Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de 
recursos invertidos, recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del 
contrato, aprobar o rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y 
darles trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento 
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de los compromisos financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer 
el valor de la inversión privada, documentar idónea y oportunamente los registros 
contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la 
Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos para la 
actualización contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar 
los libros de contabilidad del contratista y requerirle la información que sobre este 
aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de concesión 
lo permita. 
 

 

CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago. 

(a) El valor estimado del contrato de interventoría es de ( VALOR DE 
LA OFERTA ECONOMICA ADJUDICADA)  de diciembre de 2015 
incluido IVA. 

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo 
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el 
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos 
en el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las 
Partes aceptan que la discriminación del presupuesto que debe 
entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica 
que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o 
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos 
rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier 
variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en 
la Propuesta. 

La discriminación de precios que debe entregar el interventor para 

la firma del acta de inicio, sólo será tenida en cuenta y utilizada 

para adelantarse pagos parciales, así como las labores de 

liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, 

caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios 

efectivamente prestados, costos de personal y los ítems de otros 

costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor 

establecido en dicha discriminación. 

La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a 

partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los 

trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago 

del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del 

Contrato de Concesión. Para los pagos que se realicen a través de 

la Fiduciaria, el Interventor deberá expedir factura a nombre del 

Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos del 

Proyecto de Concesión.  Durante el tiempo del trámite hasta la 

fecha efectiva de pago no le serán reconocido intereses de alguna 

índole al Interventor, quedando el pago de la última cuenta 

supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y a la 

firma y perfeccionamiento del acta de liquidación. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el 
para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría,  
según los términos del contrato durante el primer mes, no se 
encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo 
requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago 
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mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de 
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios 
que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando 
como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser 
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La 
reducción de la retribución de que trata el presente literal, no 
impedirá la imposición de multas en los términos del presente 
contrato. 
 
El valor del  contrato de Interventoría que se suscriba con ocasión 
de este concurso de méritos abierto, se fondearan por parte de la 
Concesionaria San Simón S.A., con cargo al Patrimonio Autónomo 
denominado FC Concesionaria San Simón constituido en la 
Fiduciaria Colpatria para el manejo de los recursos del contrato de 
concesión No. 006 de 200 con cargo a la Subcuenta 
“Interventoría”,  según oficio remisorio de fecha el 18 de enero de 
2016 por parte de la Concesionaria San Simón S.A. 
 

 

Forma de pago:  

 

El valor del contrato se expresa en Pesos constantes de diciembre 

de 2015, por lo que se actualizará anualmente teniendo en cuenta 

la variación del IPC publicado por el DANE, dicho incremento se 

hará año a año, quedando de la siguiente manera: 

 

Periodo Incremento 

1 año Valor del contrato en pesos de diciembre de 

2015. 

2 año Valor de contrato en pesos de diciembre de 

2015, actualizado con el ultimo IPC conocido al 

momento de cumplirse 12 meses de firmada el 

acta de inicio. 

3 año Valor de contrato en pesos de diciembre de 

2015, actualizado con el ultimo IPC conocido al 

momento de cumplirse 24 meses de firmada el 

acta de inicio. 

4 año Valor de contrato en pesos de diciembre de 

2015, actualizado con el ultimo IPC conocido al 

momento de cumplirse 36 meses de firmada el 

acta de inicio. 

 

 

El primer y último pago se realizará de acuerdo al número de días reales 

del mes de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será 

proporcional a los días ejecutados teniendo como base mes de 30 días. 

El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de 

interventoría por parte de la Fiduciaria, estará sujeto a la previa aprobación 

de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor 

a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la 

presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales y 

seguridad social.  Cumplidos estos requisitos, la Agencia enviará a la 
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Fiduciaria, la instrucción de orden de pago con cargo a la subcuenta 

Interventoría del proyecto. 

 

CLÁUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 

a) El valor estimado del Contrato de Interventoría corresponde a la suma de 
________________( VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA 
ADJUDICADA)  _______($ _______) de diciembre de 2015 incluido IVA, 
el cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor del 
Interventor, aplicables al contrato de interventoría, teniendo en cuenta el 
número de meses estimado del contrato durante las cuales se prevé que 
esté vigente el presente contrato de interventoría, atendiendo al plazo del 
presente contrato  
 

b) El valor efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que 
efectivamente se pague al Interventor en aplicación de lo previsto para la 
Remuneración y Forma de Pago del Interventor. 
 
El inicio del proceso de contratación de interventoría encuentra su respaldo 
en las obligaciones del concesionario de fondera la subcuenta, de 
conformidad con lo señalado en el contrato de concesión. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente numeral, la suscripción del 
presente contrato de interventoría estará supeditada al fondeo de la 
subcuenta de interventoría. 
 
Nota: En virtud de lo aquí dispuesto, los proponentes con la suscripción de 
la carta de presentación de la oferta, expresan que conocen y aceptan la 
condición accesoria para suscripción del contrato de interventoría, por lo 
tanto reconocen que de no cumplirse alguno de los eventos anteriores, no 
habrá lugar a la suscripción del contrato y en consecuencia no habrá lugar 
a indemnización ni pago alguno a cargo de la ANI. 

 

Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecución del contrato, será 
ejercida por la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la AGENCIA o quien este 
designe como supervisor. 

CLÁUSULA 1.6. Declaraciones y Garantías de las Partes. 

Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente 
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente: 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al 
Ministerio de Transporte según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decisión de autoridad 
competente que tienda a la liquidación de la ANI.  

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para 
hacerlo con base en la reglamentación y descripción de sus 
funciones. 

(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna 
norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en 
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI. 
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Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente 
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 

(iv) Creación y existencia: El Interventor está actualmente vigente, ejerce 
válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación ni 
incurso en causal alguna de disolución. 

(v) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] 
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal así como 
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus 
estatutos/su contrato de creación] y la Ley Aplicable para:   

1) Suscribir el presente Contrato; y  

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en 
el presente Contrato. 

(vi) Autorizaciones:  

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones 
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente 
Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna 
autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 
[societario/contractual] es requerida para la suscripción, 
ejecución y cumplimiento del presente Contrato.  

2) La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene 
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulación 
interna/estatutos. 

(vii) Aceptación Contrato: el Interventor ha leído cuidadosamente los 
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos 
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la 
presentación de la Oferta determinó que las modificaciones que se 
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de 
Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus 
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 
1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio 
no eran claros y con la presentación de la Propuesta consideró que 
tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el 
presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones 
entre sus términos y condiciones, por lo que además acepta los 
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha 
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato 
de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus 
Anexos. Particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos 
a su cargo conforme a los términos del presente Contrato. 

(viii) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que 
conoce, ha leído y entendido el Contrato de Concesión y anexos y 
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos 
documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de Méritos 
hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias, 
para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la 
presentación de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre 
el alcance del Contrato de Concesión y por ende el alcance sus 
obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesión, así, 
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reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente para 
la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas 
en el presente Contrato y sus Anexos. 

(ix) Único Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los únicos 
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneración aquí 
pactada. 

(x) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, 
los usos que le dará a los pagos de la ANI serán única y 
exclusivamente para la ejecución del presente Contrato, mientras 
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecución 
del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza 
que siempre contará con la información disponible, veraz y oportuna 
que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la 
cual será fácilmente consultable, en cualquier momento, por parte del 
Supervisor de la Interventoría. 

(xi) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado 
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con 
la celebración y ejecución del Contrato, el cronograma para los pagos 
a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las 
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, así como 
los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones 
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones 
climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los 
equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 
estará sometido el Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en 
general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y 
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, 
y en general, todos los factores determinantes de los costos de 
ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta 
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El 
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la información que 
pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de sus obligaciones de 
conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumió la 
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones 
necesarias para preparar su Propuesta. 

(xii) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo 
que se entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, 
que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios 
o uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley Aplicable. En caso 
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 
Interventor declara y garantiza que notificará inmediatamente a la ANI 
y deberá ceder el presente Contrato a quien la ANI designe. 

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones 
derivadas del presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y 
competencias esperadas de un ingeniero profesional calificado que 
ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecución de sus 
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obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de servicios 
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando 
las características del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, 
naturaleza y complejidad. 

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato actuará de manera justa, 
imparcial e independiente, como un profesional competente. 

CLÁUSULA 1.7. Mayor Permanencia. 

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente Contrato 
se prolongue más allá del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocerá al 
Interventor un pago mensual o diario, según corresponda, haya sido o no originada 
por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de común acuerdo 
determinarán el valor del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al 
Interventor así como su forma de pago, teniendo como parámetro la tabla de 
precios del Contratista. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se 
haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el CONTRATANTE 
podrá repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de 
las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el 
Contrato de Concesión; y las diferencias que surjan en este sentido entre el 
CONTRATANTE y el Concesionario serán resueltas según se establece en el 
Contrato de Concesión. 

En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o 
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y 
compensación, se aplicará lo previsto en la cláusula correspondiente del presente 
Contrato. 

 

CAPÍTULO II  

Obligaciones de las Partes  

CLÁUSULA 2.1.  Obligaciones del Interventor. 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para 
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de 
acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en 
proyectos de esta naturaleza. 
 

(b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en el Contrato de Interventoría. 
 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario 
para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas 
civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las 
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de 
las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la 
plantilla mínima de personal con los requisitos de formación, experiencia y 
dedicación mínimos exigidos, prevista en el Anexo 4 – Metodología y Plan 
de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de Condiciones del Concurso de 
Méritos de la interventoría.  
 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, 
establecidos en el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– 
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría. 
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(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales 
necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo 
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte 
requeridos, entre otros. 

 
(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas 

en el Contrato de Concesión, en sus Anexos y en los planes, programas y 
manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por 
la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesión o los 
Anexos indiquen que tales manuales no son de carácter obligatorio.  

 
(g) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato de Concesión por parte del Concesionario.  
 

(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de 
Concesión, sus Anexos y la Ley Aplicable. 

 
(i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de 

Concesión para las actuaciones del Interventor.  
 
(j) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y 

sus Anexos, requieren de su participación.  
 
(k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato 

de Concesión sus adiciones, prórrogas y otrosíes, de acuerdo con lo 
previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la ANI así se 
lo solicite. 
 

(l) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos 
establecidos de manera exacta y oportuna.  
 

(m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas 
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de información 
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de 
documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la 
modifiquen, complementen o sustituyan) y demás instructivos de la ANI 
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligación 
es aplicable para el plazo del Contrato. 
 

(n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos 
técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, 
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la 
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de 
petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del 
Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.  

 
(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, 

manuales, programas y demás documentos que el Concesionario esté 
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el 
Contrato de Concesión. 

 
(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como 

actos a cargo del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la 
ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución por parte 
del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la 
ejecución de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, será este 
último el obligado a ejecutarlo. 
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(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de 

Concesión, en los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el 
caso en que no se señalen plazos de manera expresa– en los términos 
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de 
Concesión.  

 
(r) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los 

mecanismos de solución de controversias del Contrato de Concesión para 
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario. 
 

(s) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al 
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de 
Multas señalado en el Contrato de Concesión. 

 
(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad 

intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y 
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice 
para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a 
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o 
pretendido de la obligación contenida en este numeral.  
 

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá 
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y 
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación 
utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el 
Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las normas 
de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, 
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o 
adicionen. 

 
(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos 
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI 
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las 
copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a diez 
(10) Días. 

 
(w) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, las demás previstas en 

el presente Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la 
naturaleza del presente Contrato. 

CLÁUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI  

 En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrán a su cargo 
las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Cláusulas 
del presente Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el 
presente Contrato para que el que se efectúe los pagos al 
Interventor. 

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión 
del Contrato de Concesión. 
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(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el 
presente Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 2.3. Constitución de una Sucursal en Colombia. 

 Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en 
Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
suscripción del Contrato de Interventoría, una sucursal en Colombia, cuyo objeto 
social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se 
mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco 
(5) años más, según se establece en el presente contrato. El incumplimiento de 
estas obligaciones dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente 
Contrato. 

 

CAPÍTULO II I  

Personal del Interventor  

CLÁUSULA 3.1. Personal del Interventor. 

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el 
desarrollo del objeto del contrato de Interventoría. En las siguientes condiciones: 

 
1.  El siguiente personal mínimo deberá estar aprobado como prerequisito 

para la firma del acta de inicio de interventoría.  
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico   

 
 

El Interventor deberá presentar las hojas de vida de las personas 
anteriormente relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las 
calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo con las 
características que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los cinco (5) 
días calendario después de celebrada la audiencia de adjudicación del 
proceso. En caso que la ANI presente observaciones respecto de los 
profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o 
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha 
de notificación de la comunicación. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco 
(5) Días hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes 
para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estas 
obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del 
presente Contrato. 

 
2. El personal restante deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro 

de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio 
y estar aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas 
en el contrato de interventoría. En el evento que la entidad tenga 
observaciones aplicarán los mismos términos indicados en el párrafo anterior. 

 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 
contratación de personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse 
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las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se 
aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, 
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad 
para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal 
ejecución del Contrato y estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad de 
que trata este contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 
normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, 
a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus 
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión 
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no 
reúnan tales requisitos profesionales. 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el 
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el 
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicación exclusiva y de tiempo 
completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo la etapa 
de Operación y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesión 
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de 
concesión, para lo cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios. 
En caso que por la ejecución de la concesión objeto de interventoría se requiera 
una mayor dedicación del personal referido, el Interventor se compromete a asignar 
y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean 
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del 
contrato de Interventoría. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas 
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente 
a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningún caso, 
generarán reconocimientos económicos adicionales a favor del Interventor 

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que 
deberán ser nombrados por el LIDER, deberán permanecer en las zonas en donde 
se llevan a cabo las la etapa de Operación y las Obras de Mantenimiento del 
Contrato de Concesión, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho 
contrato de concesión como mínimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta 
para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen 
mensualmente. 

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el 
tiempo de dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de 
Condiciones y según su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de 
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas 
en el presente Contrato, la ANI tendrá la facultad de requerir al Interventor para que 
por su cuenta y riesgo exija mayor dedicación y permanencia de su personal, sin 
que dicho requerimiento genere para la ANI la obligación de reconocerle al 
Interventor ningún valor adicional al establecido en el presente Contrato. 

(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el 
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del 
LIDER, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre 
otras, las relativas a la contratación de personal extranjero y a la regulación de las 
profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a la interventoría de 
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos 
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus 
subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con la ANI. 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, 
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los 
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trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente 
Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal 
efecto, el Interventor deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y 
convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales 
conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier 
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a 
rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento 
escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán los intereses de mora 
a que se refiere el presente Contrato. 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo 
el personal que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado 
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad 
aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta 
Cláusula y en las demás Cláusulas del presente Contrato, se entenderá como 
incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas señaladas en el 
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad 
aplicable. 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas 
mensuales según lo señalado en el presente contrato, el Interventor deberá exigir 
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera 
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y 
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligación también será aplicable 
respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso en el cual se acreditará que 
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les 
correspondan. 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en 
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos 
constructores y el ejercicio de la ingeniería. 

(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas 
mensuales según lo señalado en el presente contrato, el revisor fiscal del 
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor 
fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el Interventor se encuentra 
al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto 
de todos y cada uno de los empleados del Interventor. 

(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de concesión, 
entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las 
diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por  la ANI en los estudios 
previos y en las Hojas de Datos podrá ser modificado en cualquier momento a 
solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios 
previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto le genere 
al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte la ANI o del 
Concesionario, ni obligación a la ANI o al Concesionario de realizar 
remuneraciones adicionales por estos conceptos. 

CLÁUSULA 3.2. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto y a los 
Subdirectores ofrecidos para la ejecución del presente Contrato durante un lapso 
mínimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No 
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecución del presente 
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán 
ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobación 
por parte de la ANI. 
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(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera 
que éste sea, se requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y 
deberá ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil 
profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de estos 
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará como 
incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los términos 
del presente Contrato. 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo 
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan 
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de reemplazar, 
a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico alguno por 
parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos 
en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los 
cumplan, previa aprobación de la ANI. 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente 
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a 
satisfacción. 

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y 
removidos por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del 
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la 
contratación laboral. 

CLÁUSULA 3.3. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del 
personal, se atenderá a lo siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de 
personal del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo 
o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato de 
prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de 
afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos 
profesionales, así como el comprobante del último pago efectuado por tal concepto.  

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de 
Datos deberá suscribir documento en el cual constará su voluntad y compromiso 
irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con 
éste. La suscripción de este documento supone el compromiso irrevocable de 
permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duración 
del Contrato, a partir de la aprobación de la hoja de vida.  

(c) Por otro lado, la suscripción del Anexo 6 supone el compromiso 
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a 
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que 
sumado su porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100%) al momento 
que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos 
compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del Contrato. 
Para el caso del Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de vida se acrediten 
como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI verificará en la 
etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma 
de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los 
contratos adjudicados pero no suscritos aún, sumadas a la requerida en el presente 
Contrato de Interventoría, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada 
la verificación resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento 
(100%) la ANI para el Personal Obligatorio Mínimo no aprobarán la hoja de vida de 
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ese profesional, la ANI requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida 
del personal propuesto  en los términos establecidos en el presente contrato, sin 
perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor. 

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los 
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren 
actualmente en ejecución con la AGENCIA o terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno 
de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto 
certificación entendida como aquella que expide una persona natural en su propio 
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada 
de una certificación adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del 
proyecto donde se certifique que el profesional participó en el cargo y en el proyecto 
que se pretende acreditar.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados 
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular 
deberá cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener 
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las 
funciones de auditoría contable en los términos establecidos en la Ley y en la 
reglamentación de la profesión de contador público.  

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo 
transcurrido hasta la fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI contado 
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión permita 
el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas 
profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan 
ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización 
para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, 
esa experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha en que se autorice el 
ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere ejercido. 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se 
acrediten en la ejecución de actividades propias de la experiencia específica que 
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales 
o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.  

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de 
investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como 
experiencia específica del profesional de que trata la Hoja de Datos. 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar 
uno de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto 
certificación entendida como aquella que expide una persona natural en su propio 
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o 
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados 
deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
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(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo día, mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales 

deben ser acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del 
estado los documentos aportados deben contener: 

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el 
caso, 

(ii) funciones o actividades desempeñadas, 
(iii)  el cargo desempeñado,  
(iv)  las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

del vínculo contractual (incluyendo día, mes y año). 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades 
desempeñadas, a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el 
manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes 
del manual que se quieran acreditar. 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos no 
cumple con alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia 
señalados para el cargo, el CONTRATANTE no tendrá en cuenta en la evaluación 
la hoja de vida de ese profesional y, procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente Contrato. 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación 
académica adicional a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios 
para validar experiencia general o específica de la siguiente manera: 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le 
validará un (1) título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del 
perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de especialización y 
éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta 
solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre 
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se 
demostrará con la declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los 
soportes en los que conste dicha información de que la experiencia indicada en el 
presente proceso de selección, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el 
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que 
cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte 
del Interventor con la consecuente aplicación de las sanciones contempladas para 
tal incumplimiento en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las demás 
acciones legales a que hubiere lugar. 

(o) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de 
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran 
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títulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán estar homologados y 
convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, según 
corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como formación 
académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos 
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación implicará la 
imposición de las multas previstas en el presente Contrato. 

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de 
nacionalidad extranjera cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el 
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se 
entiende prestado con la suscripción del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida del 
profesional, a gestionar la respectiva acreditación de la formación académica y de 
los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el 
ejercicio temporal de la correspondiente profesión. Dichos trámites deberán 
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
suscripción del Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses siguientes 
a la Contrato de Interventoría, en caso que se requiera evaluación académica en 
los términos establecidos en la Resolución No. 5547 de 2005 expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario se entenderá como un 
incumplimiento del Contrato y dará lugar a las multas en los términos establecidos 
en el presente Contrato. 

(q) En caso de que un título académico no coincida con la 
denominación indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por 
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para este 
proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere necesaria para 
demostrar la equivalencia del título. 

CLÁUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y 
seguridad industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, 
deberá tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre la materia. 

CLÁUSULA 3.5. Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el 
Interventor o su Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con 
autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral 
alguno entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se 
encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Será obligación del 
Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, 
prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para 
la ejecución del presente Contrato de Interventoría, de acuerdo con la normatividad 
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor 
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente 
expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, 
obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de 
las mismas. Lo pactado en esta CLÁUSULA se hará constar expresamente en los 
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecución 
de este Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.6. Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos 
los profesionales que tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) 
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durante la ejecución del presente Contrato. El incumplimiento de estos 
compromisos dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente 
Contrato.  

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina 
durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, al mismo numero de  
empleados que hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de 
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora 
de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de 
calificación de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien 
haga sus veces en la jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la 
respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, (i) los documentos 
de afiliación al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad 
que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberá 
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligación implicará la 
imposición de la multa prevista en el presente Contrato. 

 

 

CAPÍTULO IV  

Órdenes, Comunicaciones e Informes  

 

CLÁUSULA 4.1. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario 
serán expedidas por escrito y deberán enmarcarse dentro de los términos del 
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y órdenes se enviará copia al Supervisor 
del Contrato de Concesión, como al Supervisor de la Interventoría. 

CLÁUSULA 4.2. Informes 

 

(i) Informe Inicial  

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas 
más adelante deberá llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de 
interventoría, y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio del mismo, un 
diagnóstico integral de la concesión que está siendo objeto de interventoría, el cual 
será presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagnóstico se debe 
reflejar la situación completa que en el momento se presente en todas y cada una 
de las obligaciones por áreas de gestión a cargo del concesionario, dentro de las 
que se encuentran: Gestión técnica, económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, ambiental, social y predial. 

En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general 
analizar completa e integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de 
gestión a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definición 
de las estrategias de control y seguimiento de la concesión.  

(a) Diagnóstico Inicial 

 
Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesión, se deberá 

realizar un análisis completo e integral del desarrollo de las actividades 
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establecidas en el contrato, según el programa de actividades, inversiones y obras 
previstas contractualmente. 
 

Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a 
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y 
recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse 
atrasos, falencias, etc. 
 

 El informe deberá contener además indicadores de gestión que permitan 
detectar de forma rápida y visual la situación del contrato. 

 
Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtirá el 

procedimiento de aprobación de informes previsto en el presente documento. 

(b) Diagnóstico Estratégico 

En términos generales, el diagnóstico tiene como objetivo general analizar 
completa e integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a 
cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definición de las 
estrategias de control y seguimiento de la concesión. 

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesión, se deberá realizar un 
análisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el 
contrato, según el programa de actividades, inversiones y obras previstas 
contractualmente. 

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de 
supervisión descritas más adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del 
correspondiente contrato de interventoría, y dentro de los dos (2) meses siguientes 
al inicio del mismo, presentará a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagnóstico integral de la 
concesión que está siendo objeto de interventoría. 

En el diagnóstico se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del 
Contrato de Concesión objeto de la interventoría, necesarios para lograr los 
objetivos definidos. A través de lo anterior, se logrará un plan estratégico que 
permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecución del 
respectivo contrato de interventoría. El diagnóstico estratégico corresponde con un 
enfoque transversal de procesos por área de gestión, a partir de la descomposición 
del Contrato de Concesión objeto de la interventoría en procesos interrelacionados. 

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas 
que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un 
conjunto de productos, resultados y servicios. 

Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el 
Interventor hará un análisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato 
de concesión objeto de la interventoría. 

El diagnóstico estratégico se compone de diagnósticos específicos en la totalidad 
de áreas que hagan parte del contrato de concesión objeto de la interventoría. 

(c) Diagnóstico Financiero 

 
El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del 

análisis financiero en el cual se verá reflejado el estado actual de la concesión 
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desde una óptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas 
para dicho fin. 
 

La Interventoría tendrá la responsabilidad de mostrar de manera detallada 
cómo se encuentra el estado de ingresos de la concesión, hasta lo ejecutado en 
ese momento.  
 

El interventor deberá realizar el diagnóstico al balance financiero que 
implica un análisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la 
información registrada en el patrimonio autónomo (si aplica), la suministrada por el 
concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este 
balance se deberá presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de 
concesión, y debe reflejar el estado actual de la concesión. 
 

De igual manera se deberá hacer un análisis detallado del estado de 
deudas del Concesionario. 

 

(d) Diagnóstico Técnico-Operativo 

 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada 

una de las etapas del contrato de concesión. 
 

Se deben considerar todas las áreas concesionadas. Se deberá analizar 
cada una de las etapas presentes en el contrato de concesión y se dará por 
separado un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la etapa de Operación y las 
Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesión 

 
Debe haber también una descripción detallada de las cantidades de obras 
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den 
razón del estado de la inversión realizada. 
 
Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas 
y en aquellas que la Interventoría previa revisión conjunta con la ANI considere se 
deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de 
concesión. 

 (e) Diagnóstico Jurídico 

 
 La interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los 
documentos contractuales con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho análisis 
deberá incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicación de descuentos, 
multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecución del 
contrato. Así mismo, se deberá efectuar un análisis de vigencia y aplicabilidad de 
pólizas y garantías a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o 
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantías o 
situaciones que podrían constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de 
la Ley Aplicable. 
 

(ii) Informe de Avance 

 

El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del 
Interventor. Para el efecto, cada doce (12) meses, contados a partir de la 
aprobación del diagnóstico inicial o del informe de diagnóstico actualizado, deberá 



 28 

presentar un nuevo informe de actualización del diagnóstico en el que se refleje el 
estado de avance y ejecución de cada una de las obligaciones a cargo del 
concesionario por áreas de gestión. Esto sin perjuicio de la presentación de los 
demás informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de 
interventoría. 
 

Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del Informe 
Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá contemplar 
los aspectos Financieros, Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y 
Jurídicos. 

 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la Interventoría 

deberá revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de 
concesión y elaborada dentro del enfoque de la consultoría.  

 
 

(iii) Informes Mensuales 

 

El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin 
perjuicio de los demás informes que le solicite la ANI. 
 
Preparar y presentar a la ANI dentro de los diez (10) primeros días calendario de 
cada mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte 
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de 
gestión presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan 
comprender rápidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y 
recomendaciones de la interventoría. La parte general del informe contendrá el 
análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y 
avance del programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones 
planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoría; (iv) la relación de 
temas pendientes y las causas de su no definición; (v) el avance en la 
implementación de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y 
recomendaciones de la interventoría con un registro fotográfico y de video. Este 
informe deberá incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los 
asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con 
lo establecido en el presente contrato de interventoría y en los pliegos de 
condiciones correspondientes, así como en el Contrato de concesión, 
modificaciones y Anexos. 

Así mismo, los informes mensuales deberán contener como mínimo y sin limitarse, 
lo siguiente: 
 

a) Nombre del Interventor;  
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión respecto del cual resultó 

adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;  
c) Ficha técnica del Proyecto. 
d) Información del contrato de concesión 

i. Respecto del contrato de concesión, diligenciamiento de los 
formatos SIAC que le apliquen: 

ii. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del 
Concesionario, las que dependerán de la etapa en que se 
encuentre el contrato de concesión; 

 

 Avance y estado gestión ambiental 

 Avance y estado gestión predial 
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 Avance y estado gestión social 

 Avance y estado aforo y auditoría. 
 

iii. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y 
términos previstos en el Contrato de concesión. 

 
iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  
v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del 

Concesionario, cuando aplique. 
vi. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  
vii. Estado de las garantías de tráfico del Concesionario 
viii. Avance físico 

 Actividades a precio global 

 Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

 Cantidades de obra ejecutada 
ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) 
x. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de 

concesión en los plazos y términos previstos en el contrato de 
concesión; la valoración sobre las consecuencias que debe 
acarrear dicho incumplimiento y la tipificación de las causales de 
multas previstas en el Contrato de concesión, así como la opinión 
del interventor.  

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del 
Plan de Obras o programa de obras, acompañado de su opinión 
acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos 
previstos para el efecto en el Contrato de concesión. 

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental. 
xiii. Informe General parte técnica y operativa. 
xiv. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el 

Concesionario y la forma en que fueron subsanados. 
e) Información Financiera. 

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesión. 
ii. Detalle del porcentaje de la remuneración causado. 
iii. Síntesis del Comité de Fiducia. 
iv. Resumen de ingresos de la concesión en el período. 
v. Resumen consolidado de ingresos de la concesión. 
vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y 

de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad 
con la información entregada por la Entidad Fiduciaria y el análisis 
de estos aspectos. 

vii. Comportamiento del tráfico dentro del corredor vial mensual desde 
el inicio de la concesión. 

viii. Comportamiento del recaudo mensual  desde el inicio de la etapa 
de operación o desde el momento que aplique. 
 

f) Servicios de la Concesión. 
g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme 

a las obligaciones previstas en el presente contrato. 
h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.  

Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad 
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de 
este. 
La gestión y actividades correspondientes al control de operación y 
mantenimiento del corredor vial. 
El estado de las obras ejecutadas o en ejecución dentro de la etapa de 
Operación y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesión 
Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, financieros, 
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contables, jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y 
prediales, este informe deberá reportar en forma clara el avance físico de 
las obras en ejecución. 
Todas las decisiones de la interventoría respecto a ejecución de obras. 

i) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante 
el período mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al 
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente 
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en 
número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad con 
el presente Contrato y sus Anexos. Acreditación de cumplimiento de 
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del 
Interventor, para lo cual deberá anexar la Planilla integrada de liquidación 
de aportes parafiscales, la cual podrá ser verificada por el supervisor de la 
ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el 
supervisor del contrato designado por la ANI, podrá exigir a lo largo del 
contrato de Interventoría todas las veces que lo considere conveniente: Los 
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la 
totalidad del personal, que demuestren la remuneración y la relación 
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se 
están prestando los servicios de consultoría por parte del mencionado 
personal. 

j) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el 
período mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la 
Propuesta y la justificación sobre cualquier variación significativa en la 
utilización de los recursos físicos frente a meses previos. 

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no 
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente 
establecidas. 

l) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones 
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la 
concesión (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, 
jurídico, operación, mantenimiento, etc.). 

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la 
ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos 
de respuesta y actuar según lo acordado.  

n) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos 
presentados por la ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente 
a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado de trámite 
y contestación de las mismas y los mecanismos adoptados para la 
corrección de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el 
Interventor en caso de que fueran procedentes. 

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoría, se 
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente 
se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo del 
proyecto de concesión. 

 
No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente 
a cumplir con sus obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de 
concesión y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberán presentarse, 
al supervisor del presente Contrato y será requisito indispensable que el Supervisor 
revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor. 
 
El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y 
los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente. 
 

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
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En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda 
precisión las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de 
conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoría, así como 
los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor deberá tener en 
cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los 
requisitos mínimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de 
Interventoría. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberá 
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera 
efectuado así como aquellas que hubiera realizado en adición a las descritas 
en los anexos Técnicos del Contrato de concesión y la Propuesta del 
Interventor. 
 
 

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI 
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y 
verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesión, 
Apéndices, Anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen y 
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones, 
ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo 
requerirá, dentro de los diez (10) Días siguientes a la entrega del respectivo 
Informe Mensual, para que efectúe tales mediciones, ensayos y 
verificaciones. 
 
Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, 
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez 
(10) Días contados a partir del recibo de la solicitud. Si no está de acuerdo 
con la solicitud formulada por la ANI, así se lo hará saber por escrito, dentro 
de los cinco (5) Días siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las 
razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las 
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la 
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez 
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes 
o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la 
diferencia será definida de conformidad con lo establecido en Capítulo VII 
del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, 
vencidos cinco (5) Días desde su recibo, se entenderá como una aceptación 
de la misma. 

(iv) Informes por Terminación de Obras Obligatorias.  

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por 
terminación de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la verificación que haga el interventor de la terminación de dichas Obras 
Obligatorias conforme se estableció en el contrato de concesión. 

(b) Este informe por terminación de Etapas será uno de los soportes para 
proceder a la suscripción del acta de terminación o acta de operación, 
según corresponda, de una etapa del Contrato de concesión, de acuerdo 
con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de concesión y sus 
documentos. La entrega de cada unidad funcional y de cada hito  que se 
defina, estará condicionada al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el respectivo contrato de concesión para tal efecto. 
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(c) El informe por terminación de la etapa de Operación y las Obras de 
Mantenimiento del Contrato de Concesión deberá contener una relación 
detallada y discriminada respecto de la gestión global del Concesionario  
de acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesión y 
todos sus documentos integrantes. Dicho informe deberá incluir los 
resultados de todos los análisis realizados por el Interventor que 
demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los 
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesión, 
incluyendo pero no limitado a: 

(i) Una relación de la verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Contrato de concesión. 

(ii) El procedimiento adelantado para la verificación de la Etapa 
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesión y demás aplicables. 

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (según este término se 
define en el Contrato de concesión) entregada por el Concesionario para 
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.  

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al 
Plan de Obras de la Etapa respectiva.  

(d) El Supervisor de la ANI revisará y aprobará el informe por terminación de 
cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en 
el presente Contrato y en el Contrato de concesión, incluyendo sus 
documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la ANI podrá 
advertir deficiencias en el informe la etapa de Operación y las Obras de 
Mantenimiento del Contrato de Concesión, las cuales deberá comunicar 
por escrito al Interventor, quien contará con un plazo máximo de una (1) 
semana para ajustar el informe por terminación de cada Etapa (si es del 
caso) a satisfacción de la ANI. 

(e) La no presentación del informe por terminación de cada Etapa a que se 
refiere esta CLÁUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no 
corrección a satisfacción de la ANI dentro del plazo dispuesto en el 
numeral (c) anterior, serán causa suficiente para la imposición de las 
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al 
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de 
Interventoría y con la normatividad aplicable. 

 

(v)  Informe Final 

 
Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de 

terminación anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales 
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) días calendario 
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberá presentar el Informe 
Final, el cual metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas 
generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de 
forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente 
el estado del proyecto, así como las conclusiones y recomendaciones de la 
Interventoría. El informe general contendrá el análisis de datos, entre otros los de: 
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en 
concesión, durante el ejercicio de la interventoría y la situación de cada una de 
ellas al concluir su gestión, indicando detalladamente la situación financiera de la 
Concesión. Este informe deberá contener la relación de los documentos y asuntos 
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pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solución y 
las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el 
adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores 
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoría. El Informe 
Final se acompañará de un archivo fotográfico y de video de la vía con el fin de 
documentar el estado en que se entrega el contrato de concesión, así como 
indicará una relación de temas pendientes y las causas de su no definición. 
 
Adicionalmente, este informe deberá contener un informe de Diagnóstico Final. 
Este deberá contemplar: 
 

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Jurídicos, 
así como las recomendaciones a seguir. 

b) Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, 
estructurales, hidráulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas 
en la construcción de las obras, y su ubicación, clase de ensayos 
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos 
constitutivos de la MEMORIA TECNICA. 

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados 
a cabo por el concesionario. Se incluirá la variable ambiental, 
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el 
monitoreo a que dé lugar la obra. 

d) Inventario del estado de las señales verticales y de las obras de arte 
ubicadas en el proyecto. 

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría 
deberá evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesión.  

f) Un análisis global de la ejecución del contrato de concesión, hasta el 
momento de la elaboración del informe final. 

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta 
Aportes Concesionario (según estos términos se definen en el contrato de 
concesión) y el concepto por el cual se pagaron.  

h) Una relación de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se 
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados 
exigidos en el contrato de concesión, sus Apéndices y sus otrosíes. 

i) Una relación de los diseños y obras que hacen parte de la concesión, en 
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesión 
y sus Apéndices, anexos y demás documentos que lo modifican, 
sustituyen, aclaran, adicionan o complementan. 

j) Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, 
si tal recibo se hubiere efectuado.  

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la 
ejecución del contrato de concesión, discriminando entre aquellas que 
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que 
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido 
controvertidas y estuvieren pendientes de resolución y aquellas que se 
encontraren pendientes de pago o deducción al momento de la elaboración 
del informe final. 

l) Una auditoría final al Patrimonio Autónomo, si a ello hubiere lugar. 
m) Un recuento de las garantías otorgadas por el concesionario, su estado, 

vigencia y coberturas. 
 
El pago correspondiente a la última factura del contrato de Interventoría, estará 
sujeto a la presentación y previa aprobación del informe final por parte del 
CONTRATANTE. 
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CAPÍTULO V 

Garantías del Contrato  

 
 

CLÁUSULA 5.1.  Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la 
AGENCIA una garantía única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato de Interventoría que corresponda a cualquiera de las clases establecidas 
por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Las pólizas de seguro 
deberán reunir las condiciones establecidas en la Sección 3 Subsección 1  del 
Decreto 1082 de 2015 y en las mismas deberá figurar como asegurado la Agencia 
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor, 
en caso de estructura plural lo será cada uno de los integrantes de la misma. La 
Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los 
siguientes amparos 

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco  (5) días siguientes 
a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación del 
CONTRATANTE, una garantía única de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a cualquiera de las clases 
establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las pólizas de seguro deberán reunir 
las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá 
figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- 
garantizado o afianzado el Interventor. La Garantía Única de Cumplimiento deberá 
contener todos y cada uno de los siguientes amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Amparo de Cumplimiento del 
Contrato: Este amparo deberá constituirse a favor de la AGENCIA con el 
objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 
Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de 
multas, la cláusula penal y demás sanciones que se impongan al 
Interventor, el valor a asegurar será el equivalente al 10% del valor total 
del contrato y la vigencia total corresponderá a la duración del Contrato de 
Interventoría estimado en 48 meses, más una vigencia adicional 
correspondiente a cinco (5) meses contados a partir de la fecha de 
terminación del contrato. Esta garantía le permitirá a la entidad cubrir la 
eventualidad que el contratista incumpla las obligaciones surgidas del 
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal 
pecunaria, este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. 
Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del 
valor de las multas y de la cláusula penal pecunaria que se hayan pactado 
en el contrato garantizado. 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar 
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al 
personal destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del 
Interventor durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría. El valor 
asegurado será por una suma equivalente al 5 % del valor total del contrato y por 
un término igual del plazo del contrato, es decir, por cuarenta y ocho (48) meses y 
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adicionalmente tres (3) años más contados a partir de la terminación del contrato 
de interventoría. 
 
(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: * Amparo de Calidad de los 
Servicios Prestados: (1) El Interventor deberá constituir como un amparo de calidad 
de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA 
como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los 
productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato (2) El 
valor asegurado será el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las 
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato. 
El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la vigencia 
inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá tener una vigencia de dos (2) años y 

se otorgará con tres (3) meses de anticipación a la finalización del contrato de Interventoría 

CLÁUSULA 5.3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Dentro de los cinco (05) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor 
deberá presentar para aprobación de la ANI de manera adicional a la garantía única 
de cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo 
de este seguro es brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura 
de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, 
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o 
perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o 
de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o 
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta 
de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecución del Contrato. (2) 
Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 
será de cuarenta y ocho (48) meses. El Interventor deberá garantizar que las 
vigencias de la póliza otorgada corresponda a la totalidad de la duración del 
contrato, la AGENCIA verificará esta condición y aprobará la póliza otorgada. (3) 
Partes. Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá 
contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y 

como beneficiarios a los terceros afectados. (El tomador deberá ser el interventor).  (4) 
Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos 
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adición, el seguro deberá incluir los 
siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y 
subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad. (5) 
El valor asegurado para la póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido será del diez (10%) por 
ciento del valor total del contrato. 
 

CLÁUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo 
señalado por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y demás 
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los 
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de 
los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el 
evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata el 
presente contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del 
Interventor. 
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(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por 
los términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás 
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En 
todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la 
prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá 
que habrá incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto la ANI 
podrán imponer las multas contempladas en el presente contrato. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo 
señalado en el presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en 
el presente contrato. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones 
dentro del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las 
coberturas exigidas en el presente Contrato. 

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de 
las solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan 
constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 
obligaciones derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a 
obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de 
la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación 
y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello 
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las 
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán 
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por 
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta 
la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los 
requisitos señalados en el presente Capítulo, la ANI solicitarán la corrección de 
la(s) misma(os) y señalará para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de 
dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) 
a satisfacción de la ANI o si los términos y condiciones de las correcciones y/o 
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no 
aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el Interventor e impondrá las multas de 
que trata el presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en 
el presente contrato la ANI harán exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la 
ejecución y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con 
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la 
materia, podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de 
dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en 
cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse acreedor 
a las multas establecidas en el presente Contrato. 

(k) La ANI dispondrán de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las 
garantías presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, 
contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte 
del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectúen comentarios, se entenderá 
aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de la 
presente cláusula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará 
por escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que 
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razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada la(s) 
garantía(s) en los términos señalados por escrito a satisfacción de la ANI éste 
aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción 
de la ANI, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se 
interpondrán las multas señaladas en el presente contrato. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá 
venir acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso 
será válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren 
las condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo que se adjunta como 
Anexo 5). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de 
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que 
administra la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

CAPÍTULO VI  

Mecanismos de Apremio y Sanciones  

CLÁUSULA 6.1.Multas 

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las 
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederán a cobrar multas diarias y 
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, 
por cada día de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió 
cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el período de 
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011. 
 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. 
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier 
acción que la ANI considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la ANI constituya 
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI 
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la 
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razón no 
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá la ANI 
lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de 
que ello no fuere suficiente o posible lo harán acudiendo a la jurisdicción 
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la ANI, 
una vez en firme el acto administrativo de imposición de la multa en el Mes siguiente 
al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposición de la misma. 
Si el Interventor impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en 
el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme. 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante 
el juez del Contrato y la decisión es favorable a la ANI, el Interventor deberá pagar 
además de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre 
el valor de la multa. 
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El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) 
del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL 
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la 
obligación son: 

i. Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si 
el Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de 
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las 
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el Capítulo relativas a la garantía única de cumplimiento.  

ii. Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales 
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera 
de los profesionales acreditados como requisito de ejecución del 
Contrato de Interventoría y/o si el reemplazo propuesto no cumple con 
las condiciones mínimas señaladas en la Hoja de Datos, la rechazará 
el cambio e impondrán la mencionada multa, hasta que presente un 
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las 
multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de vida 
por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas se 
impondrá incluso durante el período de estudio de manera retroactiva, 
hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 

iii. Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción 
de los compromisos de los profesionales de que trata el presente 
Contrato  de Interventoría. 

iv. Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 
presente contrato respecto del Personal del Interventor.  

v. Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor 
no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de 
los informes a que se encuentra obligado según el presente Contrato 
y el Contrato de Concesión; así como sí no entregare la información 
completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con 
el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento.  

vi. Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en 
el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los 
empleados del Interventor, así como de cualquier trabajador que 
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del 
Interventor o de los subcontratistas). 

vii. Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Contrato.  

 
(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 
mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor 
cumpla a satisfacción la obligación son:  
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(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Contrato y en los Anexos Técnicos del Contrato de Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Contrato. 

(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el 
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el 
contrato de concesión, sus anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se 
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se 
causará una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto 
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La 
graduación de las multas será definida por la ANI tomando en 
consideración la gravedad y extensión del incumplimiento. 
 

CLÁUSULA 6.2. Período de Cura 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la ANI 
de hasta cinco (5) Días, para sanear el incumplimiento detectado. 
Este período de cura se contará desde el día en que la ANI 
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si 
persiste el incumplimiento la ANI impondrá la multa desde la fecha 
en que la ANI hayan identificado el incumplimiento. 

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura 
señalado por la ANI, conforme a lo señalado en el literal (a) 
anterior, no se impondrá la multa. 

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el 
incumplimiento se causarán las multas hasta que el Interventor 
sanee el incumplimiento o se complete el tope señalado en el 
presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar 
el tope señalado en la el presente contrato, sin que se haya 
saneado el incumplimiento, la ANI deberá tomar las medidas que 
garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin 
limitarse a, las señaladas en el presente Contrato. Las multas se 
calcularán a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de 
la fecha de vencimiento del período de cura. 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o la ANI, 
según corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de 
la cual la ANI ha impuesto la multa.  

CLÁUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a) Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar 
a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el 
presente contrato, y ha transcurrido el período de cura a partir de la 
comunicación de incumplimiento en los términos del presente contrato 
sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la ANI iniciará 
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el procedimiento para la imposición de multas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará 
como fecha de inicio de la causación de la multa aquella que se señala 
expresamente en cada uno de los literales de la cláusula anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la ANI podrá descontar 
el valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, 
de cualquier suma que la ANI le adeuden al Interventor. 

CLÁUSULA 6.4. Límite a la Imposición de Multas. 

(a) El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no 
podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente 
Contrato. 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior la 
ANI podrá adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada 
en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 6.5. Actualización de las Multas. 

El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de 
acuerdo con el IPC del Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de 
la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad 
por el Interventor. 

CLÁUSULA 6.6. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o 
cuando se haya llegado al tope máximo posible de imposición de multas conforme 
lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagará a la ANI a título de pena, 
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se 
tendrá como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados 
a la ANI, lo cual no es óbice  para que por parte de la entidad contratante se haga 
efectiva la garantía única de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones 
tendientes a obtener por parte del contratista  y/o su garante el pago de la totalidad 
de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI 
constituya en mora al contratista El contratista facultará a la ANI para descontar y 
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la 
cláusula penal de los saldos a favor del contratista. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
 
 

CAPÍTULO VII  

Solución de Confl ictos  
 
Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del contrato, 
podrán acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los 
mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliación, la amigable 
composición y la transacción. 
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CAPÍTULO VII I  

Terminación y Liquidación del Contrato  

CLÁUSULA 8.1 Terminación del Contrato. 

 Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su 
liquidación cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión por 
cualquier causa. En este caso, se entenderá configurada la causal 
de terminación del Contrato de Interventoría cuando se haya 
liquidado el Contrato de Concesión. 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la 
acumulación de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del 
presente Contrato señalado en la CLÁUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el 
CONTRATANTE podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato de 
Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las 
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.  

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que 
después de suscribir el Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses 
sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, 
debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las 
condiciones de formación académica y de experiencia establecidas en la Hoja de 
Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido 
dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo 
de Trabajo por haber acaecido la situación descrita en el presente literal, el 
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la 
cesión del Contrato de Interventoría en las condiciones descritas en el presente 
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni 
el saneamiento de los incumplimientos. La aceptación de la cesión del Contrato de 
Interventoría de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripción 
del presente Contrato de Interventoría. 

(f) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el 
Concurso de Méritos Abierto vendan o cedan su participación en la sociedad sin el 
consentimiento previo y escrito del CONTRATANTE. 

En atención al carácter intuito personae del contrato de interventoría, la venta o 
cesión de la participación en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sólo 
podrá hacerse a personas naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las 
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación 
que será verificada de manera obligatoria por el CONTRATANTE, quien tendrá que 
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. 

(g) Terminación anticipada del contrato de concesión sobre el cual se 
ejerce la Interventoría. 

(h) Terminación anticipada del contrato por parte del 
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que 
utilice el Interventor, con relación laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado 
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al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad 
aplicable o no se efectúen las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos 
profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.  

(i) Por las demás causales de terminación previstas en el 
ordenamiento jurídico vigente 

(j) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de 
Interventoría. Esta declaratoria será hecha por la ANI –siguiendo el procedimiento 
previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan– siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la 
satisfacción del interés público que se busca satisfacer con la contratación de la 
interventoría. 

CLÁUSULA 8.2. Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (f) 
Cláusula 8.1. 

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de 
Trabajo para la ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI podrán autorizar la 
cesión del presente Contrato de Interventoría al Proponente ubicado en el siguiente 
orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicación y 
suscripción del presente Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones 
que para el efecto señale la ANI. 

CLÁUSULA 8.3. Liquidación del Contrato. 

 Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas 
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciará la liquidación del Contrato, 
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicará efectuar 
un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la 
determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al 
Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste último con la ANI. Una vez 
efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento que será 
suscrito por las Partes. 

 

CAPÍTULO IX  

Varios  

CLÁUSULA 9.1. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor 
derivadas del presente Contrato se hará a través del Supervisor que para el efecto 
se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a 
las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la 
ejecución del presente Contrato. 

CLÁUSULA 9.2. Intereses de Mora. 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos 
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la 
tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima 
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa 
certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el 
cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en 
contrario contenida en otras Cláusulas o documentos de este Contrato, el plazo 
para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere 
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entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este plazo, se causarán los 
intereses de mora establecidos en esta CLÁUSULA. 

CLÁUSULA 9.3. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral 
del mismo, los siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y 
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-020-015. 

(b) La Propuesta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión 
de la Oferta Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica. 

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás 
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen. 

(f) Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En 
caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y 
el presente Contrato, primarán los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus 
anexos). 

CLÁUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a)  Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción 
por las Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicación del Concurso 
de Méritos y la suscripción del Contrato de Interventoría, no generará 
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causará el pago de 
indemnización o compensación por ningún concepto entre las Partes. 
 
De conformidad con lo señalado anteriormente, el presente Contrato no 
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su 
ejecución. 

 
(b) Acta de Inicio de Ejecución.  Para iniciar la ejecución de este Contrato se 

requerirá que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecución de la 
Interventoría, lo cual se realizará una vez se cumplan todas y cada una de 
las condiciones enunciadas en los siguientes numerales: 

1. Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y la Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este 
documento. 

2. Haber entregado una certificación emitida por su revisor fiscal o 
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y el 
parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80, modificados por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el Interventor 
(y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un 
Consorcio o Unión Temporal) se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de sus empleados y 
del personal contratado para efectos de la ejecución del presente 
Contrato.  



 44 

3. La aprobación por parte de la Agencia del siguiente personal a) 
Director del proyecto o Director de Interventoría, y b) Subdirector 
Técnico.  

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta 
económica, el cual deberá contener el personal con sus 
dedicaciones y la discriminación del ítem “Otros Costos Directos”, 
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del 
proceso de selección. 

CLÁUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos 
de Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá 
prestado con la suscripción del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad 
de juramento que: (1) no están incursos, ni su personal, en las mencionadas 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos 
directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses 
con la ANI  o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que 
no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que 
no se encuentran en procesos de reestructuración según lo previsto en las Leyes 
550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberá ceder el presente 
Contrato a quien la ANI designe. 

CLÁUSULA 9.6.  Evento Eximente de Responsabilidad. 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, 
cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a 
falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento total o parcial es el 
resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de 
Responsabilidad según este término se define más adelante. El incumplimiento 
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario 
no se considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que 
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de 
Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se 
entenderá por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de 
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en 
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado 
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de 
Responsabilidad incluirá los eventos y circunstancias que a continuación se 
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente 
mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren 
directamente a Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo 
pero sin limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, 
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o 
embargo; 
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(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, 
conspiración, insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto 
de guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o 
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni 
sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo 
o confianza; 

(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de 
tesoros, minas u otros yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones 
u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por 
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u 
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por 
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en 
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, 
siempre que la suspensión no se haya dado por causas imputables al 
Interventor. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos 
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad 
aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del 
cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la 
extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente 
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza 
Mayor, tal como se definen arriba, se referirán en adelante conjuntamente como 
Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de 
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se 
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte 
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) 
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra Parte 
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las 
obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás detalles que 
fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado 
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A 
partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad 
la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve 
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como 
“Período Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un 
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra 
Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de 
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el 
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que 
reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días 



 46 

contados a partir de la fecha de la notificación aquí regulada cuando la 
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la 
CLÁUSULA 9.09 del presente Contrato, el Interventor deberá reanudar la 
ejecución del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término 
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el 
Período Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones 
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado 
la notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del 
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente 
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada 
suministrará semanalmente información sobre el desarrollo del Evento 
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan 
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A 
solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, 
de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte 
Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada 
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en 
que tal incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento 
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna 
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o 
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, incluyendo 
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del 
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para 
el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de 
Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del Período 
Especial. 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad 
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, 
bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento 
Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras 
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas 
impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se 
suspenderá y el plazo de este Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un 
plazo igual al del Período Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento 
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las 
obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones 
emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no 
la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En 
caso de suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de Responsabilidad, 
el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la 
vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el presente Contrato 
sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de 
Responsabilidad del Contrato de Concesión. Cuando, en los términos y 
condiciones señalados en el Contrato de Concesión, se suspenda la ejecución del 
Contrato de Concesión, el CONTRATANTE determinará, a su entera discreción, si 
es necesario suspender la ejecución del presente Contrato. En el evento en que se 
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suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto en el literal (h) 
siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. 
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes 
no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor 
de cualquiera de ellas, con la única excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato 
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor 
a paralizar la ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de 
este Contrato, podrán compensarse al Interventor los costos ociosos de la 
mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, 
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de 
mutuo acuerdo.  

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad 
impida la ejecución de la totalidad; y (B) que esa parálisis implique, de 
manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por 
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este 
Contrato. 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el 
Contrato se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos 
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del 
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos 
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso 
se incluirán valores correspondientes a lucro cesante. 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este 
reconocimiento o su tasación, la discrepancia será sometida a los 
mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente Contrato. 

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se 
incluirán actas de seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes 
a los períodos en que se presenten los Eventos Eximentes de 
Responsabilidad ya referidos. 

(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del 
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor así 
como su forma de pago. 

CLÁUSULA 9.7.  Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 
82 de la Ley 1474 de 2011 además de las sanciones penales a que hubiere lugar, 
el Interventor será  responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, 
disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempeño 
de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoría, sin 
que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto 
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión. En desarrollo de sus 
actividades, el Interventor responderá hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley 734 del 2002, el Interventor 
será sujeto disciplinable y responderá por las faltas gravísimas allí descritas. 
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CLÁUSULA 9.8. Indemnidad. 

Se incluye la presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se 
establece la obligación a cargo del Interventor de mantener indemne al 
CONTRATANTE de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta 
obligación del Interventor se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 

(a) El CONTRATANTE deberá notificar al Interventor del reclamo o 
acción correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que dicha reclamación sea presentada; 

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres 
(3) Días Hábiles siguientes a: 

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado 
personalmente al CONTRATANTE, o 

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la 
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de 
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal 
notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a 
la Normatividad aplicable. 

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su 
propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su 
escogencia quien deberá interactuar con la persona designada por el Interventor 
para la defensa. En caso de contradicción entre uno y otro apoderado primará el 
representante del Interventor. 

CLÁUSULA 9.9. Relación entre las Partes. 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de 
riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de 
las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre 
de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en 
forma alguna. Ninguna de las Cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el 
sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial 
en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún derecho ni 
otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 

CLÁUSULA 9.10. Subcontratos. 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada, solo podrá hacerlo previa autorización por parte de la 
ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable 
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el 
único responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en todo caso, la 
ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista 
(s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso se 
podrán subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban 
ser desempeñadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos 
Abierto. 
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CLÁUSULA 9.11. Cesión. 

Salvo autorización expresa de la ANI, el Interventor no podrá ceder el 
presente Contrato, sólo podrán realizar la venta o cesión a personas naturales o 
jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 
idoneidad del cedente o vendedor, situación que será verificada de manera 
obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento para que 
pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente 
Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades acreditadas en el 
Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación con los Requisitos 
Habilitantes y de Experiencia Específica. La ANI no podrá ceder el presente 
Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el 
previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesión ocurra como 
resultado de políticas de reestructuración o modernización del Estado colombiano 

CLÁUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) 
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación 
diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones de la Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA9.13.  Información y Conocimiento del Sector. 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las 
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los 
lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los 
sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, 
manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, 
agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, 
condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los 
equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido 
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos 
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta 
en la preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor 
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la obra que 
será supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y 
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los 
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en 
este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda 
influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la 
ejecución completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le 
dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el 
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y 
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

CLÁUSULA 9.14. Normatividad aplicable. 

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este 
Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 
el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Código de Comercio, el 
Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los 
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  
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CLÁUSULA 9.15. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el 
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la 
interpretación de cualquiera de los Capítulos o Cláusulas, prevalecerá el 
documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 9.16. Modificación del Contrato. 

Este Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito 
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el 
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones. 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no 
extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, 
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y responsabilidad. 

CLÁUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de 
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos 
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como 
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial 
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales 
facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e 
indirectos, que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos 
de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones 
sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad 
industrial y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, 
costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así 
como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, 
que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en 
desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, 
materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a 
través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y 
verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato 
sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente 
ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

CLÁUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de 
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual 
deberá elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y 
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en 
tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución 
del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, 
a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en 
sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, 
modifiquen o adicionen. 
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CLÁUSULA 9.21. Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable 
en materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente CLÁUSULA. Los inventos que desarrolle el 
Interventor durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al Interventor.  

CLÁUSULA 9.22. . Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán 
enviadas (i) a la siguiente dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la 
siguiente dirección y al siguiente número de fax. Cualquier cambio en estas 
direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y 
sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela 
        Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C. 

           Pbx  (571) 4848860 
 
Si es al Interventor: ______________ 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas 
y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la 
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada 
cuando (i) el remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo 
ha enviado con esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 
electrónico el recibo de la comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación 
de envío que expida la máquina a través de la cual se envió el fax. 

 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente 

Contrato, en la ciudad de Bogotá D.C., a los [●]   días  del mes de[●]  de 2016, en 

dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte. 

 

______________________________________________ 
ANDRES FIGUEREDO SERPA 

Vicepresidente de Gestión Contractual  
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

___________________________________________ 

CONTRATISTA  

 


