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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) [*].identificado con la cédula de ciudadania numero [e] expedida en
[e], en su calidad de [e], nombrado en el cargo mediante Resolucion No.
[¢] del [#] de [®] de [#] y posesionado mediante acta No [e] del [e] de [e]
de 2012, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion
del Presidente mediante Resolucion [e] del [¢] de [e] de [e], quien para
efectos del presente contrato se denominaré (la “AGENCIA”, “ANI’);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) [*], identificado con la cédula de ciudadania numero [*] expedida en
[*], obrando en nombre y representacion de [], con NIT No. [?], en su
calidad de representante legal, (el “Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. [e] del [e] de 2016, se abri6 el Concurso de
Méritos Abierto numero VJ-VGC-CM-003-2016 (el “Concurso de Méritos”) para
seleccionar la oferta mas favorable para los Contratantes para llevar a cabo
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A
LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL
CONTRATO DE CONCESION NO. 09 - CONP - 98 DE LA RED FERREA DEL
PACIFICO”

(a) Que mediante Resolucion No. [e] de 2016, se adjudicd el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(b) Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son los
Unicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacién, y en lo no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales
aplicables a la materia.




CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la INTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO. 09 - CONP -
98 DE LA RED FERREA DEL PACIFICO.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, economica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesion y

(i) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacién de estos. Lo
anterior incluye la elaboraciéon de los insumos y parametros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen.

(v) Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el
Interventor desarrollara todas las actividades definidas en el
presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesion y las que
se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.



El plazo de ejecuciéon es de veintisiete (27) meses contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la
terminacion anticipada del contrato de concesion.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato?, para el desarrollo y
control integral de la Concesion se establecen las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia el
alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo,
todo el personal necesario para la ejecucion del Contrato de
Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad
social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso,
el Interventor se obliga a mantener la plantilla minima de personal con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos,
prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de
Interventoria, establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas
de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la
interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los
bienes, equipos y materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de
Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de
oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

() Verificar el cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Anexos y
en los planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Anexos indiquen que tales manuales no son
de caréacter obligatorio.

LEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y
demés documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



Velar por el estricto cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Contrato de Concesién por parte del
Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco
sefialado por el Contrato de Concesion, sus Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este
Contrato y en el Contrato de Concesion para las actuaciones del
Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el
Contrato de Concesion y sus Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto
de la ejecucion del Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en
el Contrato de Concesidn, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de
acuerdo con los plazos establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y
sus Anexos en las fechas estipuladas, los formatos definidos y usando
los sistemas de informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo
anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la Circular 0013 de
la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y
demas instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y
carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del
Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la
elaboracién de conceptos técnicos, econdmicos, financieros, contables,
juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales
que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
control o de otras entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones
cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los
informes, planes, registros, manuales, programas y demas documentos
que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI,
de conformidad con el Contrato de Concesidn.

Ejecutar todos los actos sefialados en el
Contrato de Concesion como actos a cargo del Interventor, asi como
aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos
por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la
ANI guardare silencio respecto de la ejecucidn de cualquier acto a cargo
de la ANI o el Interventor, sera este Ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo
previstas en el Contrato de Concesién, en los términos y plazos
sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir
con el normal desarrollo del Contrato de Concesion.



(n Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea
necesario acudir a los mecanismos de solucion de controversias del
Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que se presenten con
el Concesionario.

(s) Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea
necesario imponer Multas al Concesionario de conformidad con el
procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacién
contenida en este numeral.

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion
del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo,
a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000
en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

(V) Guardar copia de los archivos relacionados con
la ejecucion de sus obligaciones bajo el presente Contrato y mantener
tales archivos disponibles para consulta de la ANl y suministrar a solicitud
de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la
entrega de las copias por parte del Interventor en ningin caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de
Concesion, las demas previstas en el presente Contrato de Interventoria
y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales:

a. Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y
actividades para la gestion administrativa del Contrato de Concesion y del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccién con el concesionario
y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento
de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente con estas contrapartes
incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la
digitalizacion de correspondencia y documentacién del proyecto, la recepcion y
verificacion de informes, entre otros.

b. Gestion Técnica: El interventor realizard los procesos y actividades
relacionados con la operacién, pruebas, evaluacion vy verificacion de




procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el area
técnica durante las diferentes etapas del Contrato de Concesion, asi como
durante la terminacion y liquidacion del contrato de Interventoria.

c. Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
revision y control del manejo financiero del Contrato de Concesion entre el
Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida
para el respectivo Contrato de Concesién. Adicionalmente, en caso de que haya
lugar la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios
para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a la Agencia
Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la
revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en
caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas de la
elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacion que la Agencia
solicite, incluye la realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la
supervision del area econdmica del Proyecto.

d. Gestién Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales
relacionados con el respectivo Contrato de Concesion, asi como apoyar a la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos
que se susciten en el desarrollo del contrato.

e. Gestién Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
supervision del area econdmica del Proyecto.

d. Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de
impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de las
guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar
los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la
materia dicten las Autoridades Ambientales.

f. Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas
en el Contrato de Concesion. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del
cumplimiento en la ejecucién de los instrumentos de gestion social establecidos
en dicho Apéndice, las leyes en materia de atencidn al usuario, seguimiento del
tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de
consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la
formulacion e implementacién de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas
en el contrato y sus apéndices y de la aplicacién de la "Ley Aplicable”.

g. Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y
vigilancia técnica, juridica y social de la gestién que adelanta el Concesionario
para la adquisicion de las areas requeridas para la ejecucion del Contrato de
Concesion, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual
oportuno en la materia y control de la gestion predial.




h. Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y
garantias exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros la
correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y vigencia, segun
lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.

i. Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacién y prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de
Concesion, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la
posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion de impactos, que
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de
Concesion.

j. Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la
Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para
prever, organizar y realizar acciones coordinadas que permitan la buena
ejecucién del Contrato de Concesion.

k. Gestién Contable : Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos de
recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacién con el presupuesto del
contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago presentadas por el contratista, y
darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el
cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo del
concesionario, establecer el valor de la inversion privada, documentar idonea y
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos
de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y
formatos requeridos para la actualizacién contable de la Entidad en los términos
que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle
la informacién que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso
de que el contrato de concesion lo permita.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor estimado del contrato de interventoria es de
en pesos constantes de diciembre de

2015, incluido IVA.

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las
Partes aceptan que la discriminacion del presupuesto que debe
entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica
que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, 0
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier
variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en
la Propuesta.

La discriminacién de precios que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, sélo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las labores
de liquidaciéon de presentarse una terminacién anticipada del
contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios
efectivamente prestados, costos de personal y los items de otros
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costos hasta la fecha de terminacién, uUnicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como retribucién a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente,
estan condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia
de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el
Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacion de las certificaciones de los pagos
de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga
derecho a recibir el Pago en los términos del presente Contrato,
se pagara la cuota mensual con cargo a: i) Recursos Agencia
Nacional de Infraestructura vigencia 2016 y ii) Recursos Nacion
vigencias 2017-2018, de acuerdo con las condiciones pactadas
en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo méximo de hasta dos (02) meses a
partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los
tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el
pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso
del Contrato de Concesién. Para los pagos que se realicen a
través de la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a
nombre del Patrimonio Autonomo en la que se administren los
recursos del Proyecto de Concesién. Durante el tiempo del
tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran reconocido
intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la
ultima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de
Interventoria y a la firma y perfeccionamiento del acta de
liquidacién.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita
el para la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de
Interventoria, segun los términos del contrato durante el primer
mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de
Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de
Datos, el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente
al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI'y por
los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a
retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual
debera ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de
Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata el presente
literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del
presente contrato.

Forma de pago: El valor del contrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre 2015, por lo que se actualizarén
teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el DANE,
para el momento del pago. En la fecha de facturacién por parte
del Interventor deben ser indexados conforme con la siguiente
formula:
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fPC,«nJm}
Cuota, ) = CUOLA(giciempre/a015) <

IPCi4ici2015)

Donde:

Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor en

Cuotagm* L e
el respectivo afo calendario “m”.

Cuotagicembre | Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

12015) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2015.

PC . - * IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio calendario
(o, “m” publicado por el DANE.

IPCoisemre 106 de diciembre de 2015 publicado por el DANE

12015)

El primer y ultimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias
reales del mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera
proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a) El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de

($ ) de diciembre de 2015 incluido

IVA, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a
favor del Interventor, atendiendo al plazo del presente Contrato.

b) El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracién y Forma de Pago del Interventor.

c) Fundamento de la obtencion de los recursos:

Para el afio 2016 se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal de la
Agencia No. 32816 del 18 de enero de 2016, por la suma de $1.926.681.000.

Adicionalmente existen recursos disponibles en el cupo de vigencias futuras
aprobadas por la Direccién General de Presupuesto Publico Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico dentro del cupo de apropiaciones de
vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversion, segln el siguiente
detalle:

SECCION: 241300 AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE

INFRAESTRUCTURA  PROPIA  DEL
SECTOR
SUBPROGRAMA: 605 TRANSPORTE FERREO
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PROYECTO: 007 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL
NACIONAL A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES

VIGENCIA PRESUPUESTO § RECURSOS
2017 2.543.840.000 PROPIOS
2018 1.235.501.000 PROPIOS

Mediante radicado No. 2-2016-006484 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico del 24 de febrero de 2016, se notificé a la Agencia la autorizacién del
cupo de las vigencias futuras para los afios 2017 y 2018; montos establecidos de
conformidad con la solicitud de vigencias futuras para el contrato de interventoria
de la Red Férrea del Pacifico presentado por parte de la Vicepresidencia de
Gestion Contractual con radicado ANI No 2015-307-000668-3 del 15 de enero de
2016.

Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecucion del contrato, sera
gjercida por la Vicepresidencia de Gestion Contractual de la AGENCIA o quien
este designe como supervisor.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcién del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

()  Esuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad
competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcion de sus
funciones.

(i) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna
norma aplicable a la ANl y por el contrario se lleva a cabo en
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacion y existencia: El Interventor estd actualmente vigente,
ejerce véalidamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

(v) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato.

(vi)  Autorizaciones:

1) El Interventor ~ cuenta con las autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para  suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
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(vii)

(vii)

(ix)

autorizacion de ninguna autoridad diferente a un dérgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion,
ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
interna/estatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la
presentacion de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de
Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de
1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su
juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta
consider6 que tales apartes fueron debidamente aclarados de
manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que
ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en la
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas
en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion y anexos y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos
documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de Méritos
hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias,
para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la
presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre
el alcance del Contrato de Concesion y por ende el alcance sus
obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesién, asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente
para la asuncién de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los Unicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracién aqui
pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato,
los usos que le dard a los pagos de la ANI seran unica y
exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la
ejecucién del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y
garantiza que siempre contara con la informacién disponible, veraz
y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a
terceros, la cual sera facilmente consultable, en cualquier momento,
por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los
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pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, normatividad juridica aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos,
y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucién completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumio la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

(xii)  El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo
que se entenderd cumplido con la suscripcion del presente
Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de
consorcios 0 uniones temporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que notificara
inmediatamente a la ANI y debera ceder el presente Contrato a
quien la ANI designe.

(xii) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el
cuidado y competencias esperadas de un ingeniero profesional
calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucién de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la
provision de servicios equivalentes a los previstos en el presente
Contrato, considerando las caracteristicas del Proyecto,
particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecuciéon de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuard de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 17. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, segun corresponda, haya
sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago, teniendo como
parametro la tabla de precios del Contratista. En el evento que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al
Concesionario, el CONTRATANTE podréa repetir contra el Concesionario el valor
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pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que
haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesion; y las diferencias
que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y el Concesionario seran
resueltas segun se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente
Contrato.

CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
gjercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a
mantener la plantilla minima de personal con los requisitos de formacién,
experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones
del Concurso de Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Meéritos de la
interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de
transporte requeridos, entre otros.

() Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes,
programas y manuales presentados por el Concesionario y que no sean
objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de
Concesidn o los Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

(9) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos Y la Ley Aplicable.
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Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesidn sus adicciones, prorrogas y otrosies, de acuerdo
con lo previsto en el Contrato de Concesién, y en todo caso cuando la
ANl asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
entrega de documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demaés
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades
del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesiéon como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de
la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucién por
parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto
de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este Ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o0 —en
el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato
de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucién de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompaniar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicién de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
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licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor deberé acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser superior a
diez (10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas
en el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2, Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrén a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras
Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en
el presente Contrato para que el que se efectle los
pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision
del Contrato de Concesion.

(c) Las demés previstas en el Contrato de Concesion y en el
presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.  Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcion y ejecucién del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del
presente Contrato.
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CAPITULO HII
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el
desarrollo del objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerequisito para la
firma del acta de inicio de interventoria.

CANT PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoria

El Interventor debera presentar las hojas de vida de la persona
anteriormente relacionada, con las respectivas acreditaciones de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo con las
caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro del dia habil
siguiente después de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso.
En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor deberd efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias el mismo dia a la fecha de envio de la
comunicacion, la cual se podréa efectuar via correo electronico. Por su parte,
la ANI dispondra de un (1) dia Dia habil a partir de la entrega de los
documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de
sanciones en los términos del presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de
los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar
aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran
los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor deberda cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucién del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad
de que trata este contrato incluird, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la
vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
reunan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacién exclusiva y de tiempo
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completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo la etapa
de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de
concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria
se requiera una mayor dedicacién del personal referido, el Interventor se
compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos
adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral
control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente
Contrato, por lo que, en ningin caso, generaran reconocimientos econémicos
adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en
donde se llevan a cabo la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho
contrato de concesion como minimo en las dedicaciones ofrecidas en la
Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen
mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacidn y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segun su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al
Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia
de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de
reconocerle al Interventor ningun valor adicional al establecido en el presente
Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
otras, las relativas a la contratacidn de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacién a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de
conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por
tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir
cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los
intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo
el personal que utilice, con relacidn laboral o sin ella, esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se
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entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la
normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también serd aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que
les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de
concesion, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI en
los estudios previos y en las Hojas de Datos podré ser modificado en cualquier
momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en
los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que
esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte
la ANI o del Concesionario, ni obligacién a la ANI o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados,
deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacién por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa
de la ANI'y debera ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al
perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de
estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara
como incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposiciéon de multas en los
términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de
reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econémico
alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los
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requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor deberé garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacion del
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostraciéon de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de
personal del Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de
trabajo o de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato
de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del ultimo pago efectuado por tal
concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja
de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que
se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el
término no inferior al doce (12) meses, contados a partir de la aprobacion de la
hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcién del Anexo 6 supone el compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento
que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al
momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicidn de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se
acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI
verificara en la etapa de aprobaciéon del Equipo de Trabajo, respecto del
Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aun,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior
al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal
Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI
requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto
en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacién
de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o0 que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.
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(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada
de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria
del proyecto donde se certifique que el profesional participo en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
deberd cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las
funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la
reglamentacion de la profesidn de contador publico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion
permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales
que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la
normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha
en que se autorice el ejercicio de dicha profesién en el pais que la hubiere
ejercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales 0 en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos
de investigacion, de tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta
como experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberén adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o0 un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o

cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos

aportados deben contener:

i) Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

i) Objeto y/o alcance del contrato,

i) El cargo desempefiado,

iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

(
(
(
(
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Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se
establecio el manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia
de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos
no cumple con alguno de los requisitos de formacién académica o de experiencia
sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afos Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion
del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion
y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicaciéon de las sanciones contempladas
para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las
demaés acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que
existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar
homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el
ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la vinculaciéon de cualquier persona que acredite
titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicién de las multas previstas en el presente Contrato.
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(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida
del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica
y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
gjercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses
siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
acadéemica en los términos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera
como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos
establecidos en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacién indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacién para
este proyecto es aceptada, podrd presentar la informacion que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual,
debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacién Laboral entre la ANl vy el
Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y
con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
laboral alguno entre la ANI 'y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal
que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera
obligacidn del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios
y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con
la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las
razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de
honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se
hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el
personal que emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucion del presente Contrato. El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposiciéon de multas en los términos del presente
Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina
durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, al mismo numero de
empleados que hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora
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de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional
de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o
quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a
la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los
documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en
discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el
cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.

] CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y ordenes se enviard copia al
Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2, Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas mas adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente
contrato de interventoria, y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio
del mismo, un diagnostico integral de la concesion que esta siendo objeto de
interventoria, el cual sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En
dicho diagndstico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se
presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de gestion a cargo
del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion técnica, economica,
financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestién a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de control y seguimiento de la concesién.

(a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segin el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas
y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, etc.

26



El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan
detectar de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En términos generales, el diagndstico tiene como objetivo general analizar
completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a
cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las
estrategias de control y seguimiento de la concesion.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesidn, se deberé realizar un
analisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el
contrato, segun el programa de actividades, inversiones y obras previstas
contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de
supervision descritas mas adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro de los dos (2) meses
siguientes al inicio del mismo, presentara a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagndstico integral de la
concesion que esta siendo objeto de interventoria.

En el diagnéstico se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del
Contrato de Concesion objeto de la interventoria, necesarios para lograr los
objetivos definidos. A través de lo anterior, se logrard un plan estratégico que
permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucidn
del respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicion del Contrato de Concesion objeto de la interventoria en procesos
interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para
alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el
Interventor hara un anélisis especial en la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion objeto de la interventoria.

El diagndstico estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad
de areas que hagan parte del contrato de concesion objeto de la interventoria.

(c) Diagndstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del
analisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion
desde una oOptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y
cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera

detallada cémo se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
ejecutado en ese momento.
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El interventor deberd realizar el diagndstico al balance financiero que
implica un andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada por
el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada
una de las etapas del contrato de concesién.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar
cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagnostico cuantitativo y cualitativo de la etapa de Operacion y las
Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la ANI
considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del
contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho anélisis
deberd incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacién de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida
ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un anélisis de vigencia y
aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos
de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de
dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de
cada contrato y de la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada doce (12) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagndstico inicial o del informe de diagnéstico actualizado, debera
presentar un nuevo informe de actualizacién del diagnéstico en el que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los
deméas informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de
interventoria.
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Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance debera
contemplar los aspectos Financieros, Socio-Ambiental, Predial, Técnico-
Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnoéstico de Avance, la

Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(i) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los diez (10) primeros dias calendario de
cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el
andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones
planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de
temas pendientes y las causas de su no definicién; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este
informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo
con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion,
modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
resulté adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
c) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesidn, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

¢ Avance y estado gestion ambiental

¢ Avance y estado gestion predial
¢ Avance y estado gestion social

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;
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v. Seguimiento a las modificaciones contractuales  del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Avance fisico
o Actividades a precio global
o Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

e (Cantidades de obra ejecutada

viii. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

ix. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de
concesion; la valoracion sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinion
del interventor.

x. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario
del Plan de Obras o programa de obras, acompafiado de su
opinion acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de
los plazos previstos para el efecto en el Contrato de concesion.

xi. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xii. Informe General parte técnica y operativa.

xiii. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad
con la informacién entregada por la Entidad Fiduciaria y el
analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento de la movilizacién de carga y trafico dentro del
corredor férreo mensual.

f) Servicios de la Concesién.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infragstructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de
este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacién y
mantenimiento del corredor férreo.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa de
Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesidn
Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos, financieros,
contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales, este informe debera reportar en forma clara el avance fisico de
las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
numero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad
con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del
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Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion
de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la
ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo del
contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente:
Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la relacion
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

[) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacion, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a
la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los
plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado
de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados
para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente
se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo
del proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente
a cumplir con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de
concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberan
presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito indispensable
que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y
los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda
precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado
de conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi
como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera
tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato
de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las
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descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesidn y la Propuesta
del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos
y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesion,
Apéndices, Anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen y
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI
lo requerird, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del
respectivo Informe Mensual, para que efectle tales mediciones, ensayos y
verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos Y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez
(10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo
con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito,
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos Y verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el |Interventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la
solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera
como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacion de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual
debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la verificacion que haga el interventor de la terminacion de dichas
Obras Obligatorias conforme se establecid en el contrato de concesion.

(b) Este informe por terminacién de Etapas sera uno de los soportes para
proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion,
segun corresponda, de una etapa del Contrato de concesién, de
acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de
concesion y sus documentos. La entrega de cada unidad funcional y de
cada hito que se defina, estard condicionada al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesion para tal
efecto.

(c) El informe por terminacion de la etapa de Operacion y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestién global del Concesionario
de acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesion y
todos sus documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los
resultados de todos los andlisis realizados por el Interventor que
demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos
los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion,
incluyendo pero no limitado a:
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() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto
al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d) El Supervisor de la ANI revisara y aprobaréa el informe por terminacion
de cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de concesion,
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de
la ANI podra advertir deficiencias en el informe la etapa de Operacion y
las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo
maximo de una (1) semana para ajustar el informe por terminacién de
cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de
Interventoria y con la normatividad aplicable.

(v) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe
Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendré indicadores de gestion presentados
de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender
rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendréa el anélisis de
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestién, indicando detalladamente la
situacion financiera de la Concesion. Este informe debera contener la relacién de
los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las
causas de su no solucién y las recomendaciones especiales que el interventor
crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video
de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de
concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de
su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final.
Este debera contemplar:
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a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas
en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluira la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de
concesion.

f) Un andlisis global de la ejecucién del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracién del informe final.

g) Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

h) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

i) Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

j) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la
ejecucién del contrato de concesién, discriminando entre aquellas que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccidn al momento de la
elaboracion del informe final.

k) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria, estara

sujeto a la presentacién y previa aprobacion del informe final por parte del
CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la
AGENCIA una garantia tnica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases
establecidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Las pdlizas de
seguro deberan reunir las condiciones establecidas en la Seccién 3 Subseccion 1
del Decreto 1082 de 2015 y en las mismas debera figurar como asegurado la
Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
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Interventor, en caso de estructura plural lo sera cada uno de los integrantes de la
misma. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de
los siguientes amparos

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las
clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las pélizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas
deberd figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como
tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Amparo de Cumplimiento del
Contrato: Este amparo debera constituirse a favor de la AGENCIA con el
objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del
Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de
multas, la clausula penal y demas sanciones que se impongan al
Interventor, el valor a asegurar sera el equivalente al 10% del valor total
del contrato y la vigencia total correspondera a la duracion del Contrato
de Interventoria estimado en 27 meses, mas una vigencia adicional
correspondiente a seis (6) meses contados a partir de la fecha de
terminacion del contrato. Esta garantia le permitira a la entidad cubrir la
eventualidad que el contratista incumpla las obligaciones surgidas del
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal
pecunaria, este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del
valor de las multas y de la clausula penal pecunaria que se hayan
pactado en el contrato garantizado.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al
personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del
Interventor durante toda la ejecucién del Contrato de Interventoria. El valor
asegurado sera por una suma equivalente al 5 % del valor total del contrato y por
un término igual del plazo del contrato, es decir, por veintisiete (27) meses y
adicionalmente tres (3) afios mas contados a partir de la terminacion del contrato
de interventoria.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: * Amparo de Calidad de
los Servicios Prestados: (1) El Interventor debera constituir como un amparo de
calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la
AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio
prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del
presente Contrato (2) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo
del presente Contrato. El valor asegurado debera actualizarse con la variacién del
IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera tener una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la terminacion del contrato de
interventoria. El amparo debera constituirse tres (3) meses antes de la fecha de
terminacion del contrato.
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CLAUSULA 5.3. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a la
garantia Unica de cumplimiento, una pdliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier
concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o
a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que
surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la
poliza de responsabilidad civil extracontractual sera de treinta (30) meses. El
Interventor debera garantizar que las vigencias de la pdliza otorgada
correspondan a la totalidad de la duracion del contrato, la AGENCIA verificara
esta condicion y aprobara la péliza otorgada. (3) Partes. Cada péliza de seguro
de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y como beneficiarios a los
terceros afectados. (EI tomador debera ser el interventor)(4) Las pdlizas deberan
constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto
1082 de 2015, en adicion, el seguro deberd incluir los siguientes amparos:
responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos
médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para
la péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que se expida con
arreglo a lo establecido sera del diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y deméas decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
pdlizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia
estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y
demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la garantia unica de cumplimiento no expirara por falta
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacion de constituir la
pdliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el
presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas
en el presente contrato.
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(e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma
las coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente
de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién
y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de
la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro
de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por
la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondra las multas de que trata el presente Contrato.

() Silagarantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en
el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la
Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucién y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacién o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en
los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s)
garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s)
garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por
escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobaré la(s) garantia(s). Si el Interventor no
ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el
presente contrato.

(I) Sila garantia unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera
venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun
caso sera vélida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que
declaren las condiciones de la colocacién de la garantia (Segun modelo que se
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adjunta como Anexo 5). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacidn cuyo cumplimiento
necesariamente debia producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya
ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la ANI podra imponer una
multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones.
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier
accién que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razén no
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la ANI
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo hardn acudiendo a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes
siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicién
de la misma. Si el Interventor impugna la imposicién de la multa, el descuento o
pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en
firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera
pagar ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente
Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
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(a)

Vi.

Vii.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000)
del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfacciéon la
obligacion son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento.
Si el Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia unica de
cumplimiento.

Incumplimiento _en_relacion _con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucién del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto
no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de
Datos, la rechazara el cambio e impondran la mencionada multa,
hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el plazo de
estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan
el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la
obligacion.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién
de los compromisos de los profesionales de que trata el presente
Contrato de Interventoria.

Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el
presente contrato respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento _en la Entrega de Informacion a la ANI. Si el
Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segun el
presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no
entregare la informacion completa que le solicite la ANI, siempre y
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en
el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por
mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor
cumpla a satisfaccion la obligacion son:
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(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato y en los Anexos Técnicos del Contrato de Concesion.

(ii) Incumplimiento _en la__constitucion _de una _sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el
contrato de concesion, sus anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se
causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La
graduacion de las multas serd definida por la ANI tomando en
consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA6.2. Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado
por la ANI de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento
detectado. Este periodo de cura se contara desde el dia en que
la ANI comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el
cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondra la multa desde
la fecha en que la ANI hayan identificado el incumplimiento.

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de
cura sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondra la multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya
saneado el incumplimiento se causaran las multas hasta que el
Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en la el presente contrato,
sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar
las medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente
Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del
periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI,
segun corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de
la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

() Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a partir de la
comunicacién de incumplimiento en los términos del presente
contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
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ANI iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se
sefiala expresamente en cada uno de los literales de la clausula
anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANl podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden al
Interventor.

CLAUSULA 6 4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no
podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrato.

(b)  Siel Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la
ANI podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada
en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacién de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara,
de acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho
generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea
pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o
cuando se haya llegado al tope maximo posible de imposicién de multas
conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagaré a la ANI a
titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los
perjuicios causados a la ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad
contratante se haga efectiva la garantia Unica de cumplimiento y se adelanten
todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante
el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Soluciéon de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato,
podran acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los
mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacidén, la amigable
composicion y la transaccion.
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CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su
liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion por
cualquier causa. En este caso, se entenderd configurada la
causal de terminacion del Contrato de Interventoria cuando se
haya liquidado el Contrato de Concesién.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminard ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor
del presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan
que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucién del Contrato
de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminaré en el evento que
después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2)
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de
Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen
con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en la
Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la
totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el
presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y
voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones
descritas en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La
aceptacion de la cesion del Contrato de Interventoria de que trata el presente
literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente Contrato de
Interventoria.

(f) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el
Concurso de Méritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin
el consentimiento previo y escrito del CONTRATANTE.

En atencion al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta o
cesién de la participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER,
solo podra hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren que
ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda
producirse tal venta o cesion.

(9) Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual
se ejerce la Interventoria.
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(h) Terminacién  anticipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que
utilice el Interventor, con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable o no se efectuen las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(i) Por las demas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(i) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria seré hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con la contratacién de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesidn del Contrato en el evento descrito en el literal (f)
Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la
cesién del presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el
siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion
y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y
condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminaciéon del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ultimo con la ANI. Una
vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento
que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucién de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor que para el
efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra
acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en
relacion con la ejecucién del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ningun caso una tasa mayor que la maxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
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cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en
contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se
genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se
causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-003-2016.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision
de la Oferta Econdémica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacién.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos.
En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus
anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo
SUS anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. EI presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por las Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacidn
del Concurso de Méritos y la suscripcion del Contrato de Interventoria, no
generaré responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causaré el pago de
indemnizacidén o compensacion por ningun concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su
ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se
requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la
Interventoria, lo cual se realizard una vez se cumplan todas y cada una
de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de
Responsabilidad  Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y
el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor
sea un Consorcio o Union Temporal) se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
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compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

3. La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal:
Director del proyecto o Director de Interventoria.

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos Directos”,
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10
del proceso de seleccion.

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcién del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad
de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran
incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de
intereses con la ANl o con el Concesionario o0 cualquiera de sus miembros o
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o
liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo
previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento total o parcial es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segln este término se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad.
Se entendera por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo
pero sin limitarse a:

(A)  Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o
embargo;
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(B)  Golpe de estado, revolucién, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto
de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni
sean promovidas por éste o sus empleados de direccion, manejo
o confianza;

(D)  Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv)  La suspension del Contrato de Concesion que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor,
siempre que la suspensién no se haya dado por causas imputables al
Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximird a
las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos
del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente
como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y demés detalles que
fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada.
A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada
se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones seré referido como
“Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de
un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la
otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias
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contados a partir de la fecha de la notificacién aqui regulada cuando la
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la
CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el Interventor debera reanudar la
ejecucién del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(if) ~ Una vez efectuada la notificacion dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el
Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos.
A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de
la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedaré relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendréd ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato
para el cumplimiento de la obligacién afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entenderd prorrogado por un término igual a aquél del
Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos
del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor
tiempo posible.

() Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecuciéon de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no
la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algun Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demas garantias sefialadas en el presente
Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspensién.

(9) Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecion,
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si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en
que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el
literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las
Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo
ylo favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion que se sefiala a
continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucién del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor
a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion
de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las
Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicaré cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa parélisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(i) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el
Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningun caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv)  En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacién, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluirdn actas de seguimiento de ejecucion del Contrato,
correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi)  Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE civil,
penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente
desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de
Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En
desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve.
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley 734
del 2002, el Interventor serd sujeto disciplinable y responderd por las faltas
gravisimas alli descritas.
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CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o
accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A)  la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B)  lafecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su
propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su
escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el Interventor
para la defensa. En caso de contradiccién entre uno y otro apoderado primara el
representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion
de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni
impone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas.
Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a
la de la vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no
pretenden crear ningun derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer
beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion por
parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico
responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El
Interventor es el Unico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos,
en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al
(los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es)
subcontratadas. En ningun caso se podran subcontratar actividades que,
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conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal
acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podré ceder el
presente Contrato, sdlo podran realizar la venta o cesidn a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del cedente o vendedor, situacién que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesidn. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades
acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relaciéon con
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La ANI no podra ceder el
presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion
ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion del
Estado colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccién de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacién
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.13. Informacion v Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a
los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano
de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del
suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demés aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo
la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente
los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con
este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de
la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.
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CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este
Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de
2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Cddigo de
Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes.
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad
de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la
interpretacién de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguirad las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretard como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el
personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el
objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean
entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.20. Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
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cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion
del presente Contrato de Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.21. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que
desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.22. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente numero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y
solo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Si es ala AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.
Pbx. (571) 4848860

Si es al Interventor: [PENDIENTE]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si
lo ha enviado con esa opcidn; o (i) cuando el destinatario le confirme via correo
electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion
de envio que expida la maquina a través de la cual se envi6 el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente
Contrato, en la ciudad de Bogota D.C., a los [e] dias del mes de [@] de 2016, en

dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte.
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