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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 

 

 
 

CONTRATO No. VE                          DE  2017 
 
 

Entre: 
 

CONTRATANTE: 
 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA: 
 

_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: 
LA DORADA - CHIRIGUANÁ Y BOGOTÁ – BELENCITO SEGÚN LO ESTABLECEN LOS APENDICES 
TECNICOS, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, OPERACIÓN Y CONTROL 
DE TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 



   

 
Continuación del Contrato para la reparación y atención de puntos críticos que presenta la vía férrea en los tramos: La Dorada - Chiriguaná y 
Bogotá – Belencito según lo establecen los apéndices técnicos, así como su administración, mantenimiento, vigilancia, operación y control de 
tráfico entre otras actividades entre la ANI y XXX.                                                                                                                                                                                                     

 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 Centro Empresarial Sarmiento Angulo – 
PBX: 3791720 – Línea Gratuita 018000 124626Código Postal 111321  

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE: 
 
(a) _______________________, identificado con la cédula de ciudadanía número ____________de 
_________, en calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, 
según consta en la Resolución No. ______del_____________, facultado por delegación conferida mediante 
Resolución 1113 de 2015 (Artículo 7),  quien obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al 
Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos del presente contrato se denominará  AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en adelante para los efectos del presente contrato (el 
“CONTRATANTE”); 
 
Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA:  
 
(b) ______________________, identificado con cédula de ciudadanía No. 
______________de___________, obrando como representante legal de __________________________, 
identificada en el NIT _________________________, en adelante para los efectos del presente contrato (el 
“CONTRATISTA”), 
 
Hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, el cual se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias que regulan 
la materia y por el siguiente clausulado: 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de 2017], se abrió la Licitación Pública número 
VJ-VE-LP-001-2017 con el fin de contratar “LA REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA - CHIRIGUANÁ Y BOGOTÁ – 
BELENCITO SEGÚN LO ESTABLECEN LOS APENDICES TECNICOS, ASÍ COMO SU 
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, OPERACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO 
ENTRE OTRAS ACTIVIDADESS”. 
 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de 2017], se adjudicó el Contrato de Obra al 
Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a 
continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia. 

 
Por lo anterior, se acuerdan las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la “REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA - CHIRIGUANÁ Y BOGOTÁ – BELENCITO 
SEGÚN LO ESTABLECEN LOS APENDICES TECNICOS, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, OPERACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Apéndices Técnicos y Anexos, los cuales hacen 
parte integral del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICABLES: El CONTRATISTA 
asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones, y 
aceptados con la presentación de su propuesta. 
 
PARAGRAFO TERCERO: El contratante podrá desafectar tramos en los cuales se presenten los siguientes 
eventos: 1) La adjudicación de uno o más contratos de concesión con ocasión de proyectos de Asociación 
Público Privada de iniciativa pública o de iniciativa privada sobre los corredores desafectados de la concesión 
del Atlántico, o 2) cuando se celebren convenios interadministrativos para el desarrollo de proyectos de 
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transporte público, que incluyan en todo o en parte cualquiera de los tramos descritos en el contrato por celebrar. 
 
En consideración de lo anterior, en el evento que llegue ocurrir alguna de los eventos mencionados en el anterior 
párrafo no se reconocerán pagos al contratista por actividades no ejecutadas, ni reclamación alguna por lo 
dejado de ejecutar del contrato. En ese caso, se hará una redistribución de los recursos sobre el corredor 
desafectado. 
 
SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES: En desarrollo de la cláusula primera del presente contrato, el 

CONTRATISTA se compromete a ejecutar las siguientes obligaciones: 
 

1. Recibo y Reversión de la Infraestructura y Material rodante 
2. Intervención a puntos críticos 
3. Administración del Corredor 
4. Mantenimiento y Conservación del corredor 
5. Control de Tráfico  
6. Operación  
7. Vigilancia 
8. Administración, conservación y mantenimiento del material rodante  
9. Atención de Emergencias 
10. Programas y Actividades Socio – Ambientales 
11. Señalización 
12. Estudios Complementarios 
13. Obras Complementarias 
14. Informes y Cronogramas 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La descripción de cada una de las actividades, se encuentran explicadas de manera 

detallada en el anexo Apéndice Técnico 4A y 4B, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
TERCERA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: La descripción de cada una de las obligaciones específicas, se 
encuentran explicadas de manera detallada en el anexo Apéndice Técnico 4A y 4B, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 
 
OTRAS OBLIGACIONES.  
 
Adicionalmente el contratista se obliga a efectuar el seguimiento y defensa jurídica de la Infraestructura Férrea 
para lo cual deberá realizar las siguientes actividades: 
 

a) Realizar la identificación física de las ocupaciones ilegales que se encuentran a lo largo del corredor 
férreo al inicio y al final del contrato, mediante planos, registros fotográficos y videos. En la actividad 
de inicio, la entidad entregará copia de la información recibida de los contratos 418 y 356 de 2013 de 
inventarios detallados. 
  

b) Identificar frente a las ocupaciones ilegales mencionadas en el numeral anterior, cuáles de ellas 
cuentan con procesos policivos en curso y su estado. 
 

c) Hacer seguimiento a las ocupaciones ilegales identificadas. 
 

d) Interponer las querellas respectivas ante el órgano jurisdiccional competente en el evento que no se 
hayan iniciado. 
 

e) Continuar con el trámite de las querellas existentes, para lo cual el contratista se hará cargo de la 
vigilancia, seguimiento y defensa de las mismas. 
 

f) Realizar el acompañamiento jurídico en las querellas que se interpongan con posterioridad a la entrega 
del corredor férreo para lo cual deberá hacerse cargo de la vigilancia, seguimiento y control respectivo.  
 

g) Reportar mensualmente el estado de los procesos policivos que se iniciaron y aquellos que se 
encuentran en curso. 
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h) Reportar de manera mensual a la ANI el estado de las ocupaciones nuevas y las existentes, indicando 

el estado de cada una 
 

i) Presentar un reporte mensual, donde se describa de manera detallada las actividades realizadas y el 
estado en que se encuentran los procesos policivos que se iniciaron y aquellos que se encuentren en 
curso, en virtud del seguimiento y defensa jurídica de la infraestructura férrea. 
 

j) Tener en custodia la cantera Montecristo ubicada en cercanías a la estación de cabañas. En caso que 
el contratista desee hacer uso del material de esta cantera, por su cuenta y riesgo y recursos 
adelantará los tramites ambientales para la explotación de balasto o en caso contrario podrá comprar 
el balasto en canteras legalmente autorizadas 

 
Respecto a los contratos suscritos entre el actual administrador con terceros, el contratista deberá cumplir con 
lo establecido en el siguiente procedimiento de actividades: 
 

a) Suscribir la cesión de los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles que hacen parte de la 
infraestructura férrea, los cuales se encuentran descritos en el anexo correspondiente. 
 

b) Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el uso y goce de los bienes 
inmuebles, el cual deberá ser consignado en la cuenta que disponga la Agencia Nacional de 
Infraestructura para tal efecto. 
 

c) El procedimiento de suscripción de los nuevos contratos se realizará a través de las Gerencia del Modo 
Férreo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI. 

 
En cuanto a los contratos suscritos entre el actual administrador con terceros, respecto a los equipos (bienes 
muebles), el contratista deberá cumplir con lo establecido en el siguiente procedimiento de actividades: 
 

a) Suscribir la cesión de los contratos de arrendamiento de los equipos (bienes muebles) que hacen parte 
del material rodante disponible en el Anexo 12, con el fin de garantizar la operación actual. 
 

b) Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el uso y goce de los equipos 
(bienes muebles), el cual deberá ser consignado en la cuenta que disponga la Agencia Nacional de 
Infraestructura para tal efecto. 
 

c) Adelantar los trámites para el arrendamiento de equipos que puedan ser de interés para eventuales 
operadores y que no utilice el Contratista. 
 

d) Realizar un avalúo con el fin de determinar el valor comercial de los equipos (bienes muebles) en un 
plazo no mayor a 6 meses a partir del acta de inicio. 
 

e) Efectuar el comparativo de las tarifas cobradas a los arrendatarios por el uso y goce de los equipos 
(bienes muebles) entregados por la Agencia Nacional de Infraestructura e incorporar los ajustes 
derivados del avalúo en los cánones de arrendamiento correspondientes. 
 

f) Presentar una propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura donde se establezca el panorama 
existente frente a la viabilidad o no de continuar con el arrendamiento de los equipos (bienes muebles), 
con el fin de que la Entidad pueda tomar la decisión de continuar o terminar con los contratos de 
arrendamiento de los equipos (bienes muebles). Esta obligación deberá ejecutarse dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. 
 

g) El procedimiento de suscripción de los nuevos contratos se realizará a través de las Gerencia del Modo 
Férreo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI 
 

 
CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA ANI:  
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1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el certificado de 
cumplimiento a satisfacción previa aprobación por parte de la interventoría. 

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos previa aprobación por parte de la 
interventoría. 

 
QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de catorce (14) meses, contados 
a partir de la suscripción acta de Inicio.  
 
SEXTA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
SEPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de  
_________________($________________) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA y demás impuestos a que 
haya lugar.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del _____ por ciento (___%) 
discriminado así: Administración del _______ por ciento (___%), Imprevistos del ______ por ciento (___%) y 
Utilidad del _____ por ciento (__%).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:- Para respaldar las obligaciones contraídas, la ANI cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 39017 por valor de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES 
NOVECIENTOS TRENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($71.280.935.773) 
para la vigencia del año 2017 y para el 2018 vigencias futuras aprobadas mediante comunicación con radicado 
2-2017-003757 del 9 de febrero de 2017 por la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($89.207.874.253) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. El CONTRATISTA debe pagar todos 
los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y 
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
PARAGRAFO QUINTO: El presente contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) 
del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010. 
 
PARAGRAFO SEXTO: REAJUSTE AL PESO: El CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por 
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el presente contrato. 
 
PARAGRAFO SEPTIMO: En caso que la ANI, identifique o considere que es necesario trasladar recursos 
de un corredor a otro, se podrá trasladar el uso de esos recursos, previa aprobación de la ANI y balance 
financiero de la interventoría.  
 
PARAGRAFO OCTAVO: En caso que el Contratista oferte un precio inferior al presupuesto oficial, deberá 
ajustar el CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIONES en los apéndices 4A y 4B, y en la minuta del contrato, 
de tal modo que el monto establecido en la vigencia futura para el 2018 por valor de OCHENTA Y SEIS MIL 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 
PESOS MCTE ($86.148.782.136) sea inmodificable y la diferencia entre el presupuesto oficial y la oferta 
económica se ajuste en la vigencia del 2017. 
 
OCTAVA. - FORMA DE PAGO: La ANI pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la 
presentación de actas mensuales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el 
seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación pago del periodo 
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el 
CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del 
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presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y 
valores consignados en las respectivas actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del interventor y del 
contratista. Como requisito para la presentación de la última acta de obra, se debe anexar el acta de entrega y 
recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes, se debe anexar el acta de entrega y recibo 
definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. 
 
El presente contrato es bajo la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste. 
 
Para la forma de pago se tendrá en cuenta lo establecido en los Apéndices Técnicos 4A y 4B 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Las actas mensuales deberán cumplir con lo dispuesto en los  apéndices técnicos 
y el apéndice socio - ambiental con relación a la forma de pago de los ítems relacionados con el recibo de la 
infraestructura y material rodante, intervención de puntos críticos, administración, mantenimiento, control de 
tráfico, vigilancia, administración, conservación y mantenimiento  del material rodante, atención de 
emergencias, implementación de programas socio-ambientales, señalización,  y en general todas las actividades 
descritas en los apéndices técnicos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales hace referencia la presente cláusula se efectuarán previo 
recibo a satisfacción de los servicios suscrito por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales y con el visto bueno del Supervisor 
del contrato, así como la copia de los pagos por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social y 
aportes parafiscales, y estarán sujetas a la disponibilidad de PAC. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales, El CONTRATISTA 
presentó certificación del __ de _______ de ______ expedida por el ______________ con la siguiente 
información bancaria: Cuenta ________ No.________ en la cual el Área de Presupuesto abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. La Agencia Nacional de Infraestructura no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago a EL CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. RETENCIONES. La Agencia Nacional de Infraestructura hará las retenciones a que 
haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
NOVENA. - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. - El Control y Seguimiento de 
la ejecución del Contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de 
Infraestructura o quien este designe como supervisor. 
 
Por la modalidad del presente proceso de selección y el tipo de contrato, se hace obligatoria el seguimiento y 
control del Contrato de obra, la cual será llevada a cabo por la Interventoría contratada para tal fin, conforme a 
lo establecido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que reza: "En los contratos de obra que 
hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventor la deberá 
ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por 
los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el art/culo 53 del presente 
estatuto" y concordante con lo establecido en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Es obligación del supervisor y del interventor del contrato verificar el pago de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y aportes parafiscales del CONTRATISTA.  
 
DÉCIMA. - CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIONES.-. En caso de ser necesario efectuar modificaciones 
al Cronograma y Plan de Inversiones por requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud del 
CONTRATISTA, deberá ser presentado para aprobación de la ANI, previa verificación y suscripción por parte 
del CONTRATISTA e Interventor. Tales modificaciones al Cronograma y Plan de Inversiones no deben implicar 
variaciones del valor total del contrato o de los recursos disponibles para una vigencia o que superen una 
variación de más de 30 días calendario del cronograma inicial. Siempre que lo solicite el Interventor o la ANI 
deberá proporcionar por escrito la información relacionada con la ejecución de la obra, dentro de los cinco (5) 
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días hábiles siguientes a dicha solicitud. El Plan de Inversiones no se podrá modificar en forma tal que signifique 
variación del plazo del contrato, salvo que se trate de prórroga o adición y suspensiones. En tal caso, el Plan 
de Inversiones deberá ser reprogramado y aprobado por la ANI, previa verificación y suscripción por parte del 
CONTRATISTA e Interventor y se suscribirá el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecución de la obra, 
la ANI efectuará un seguimiento al Plan de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por el 
CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales 
 
DÉCIMA PRIMERA. - ACTAS DE OBRA Y AJUSTES. - El valor básico de la respectiva acta de obra será la 
suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra mensual por los precios unitarios de la Propuesta del 
CONTRATISTA. El valor de la obra ejecutada debe corresponder al menos a la cuota parte establecida en el 
Plan de Inversiones para el mes correspondiente. Las actas de obra mensuales tendrán carácter provisional en 
lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor. El Interventor 
podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas 
por él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que la ANI se abstenga de pagarlas al 
CONTRATISTA hasta que el Interventor dé el visto bueno. Ningún documento que no sea el Acta de recibo 
definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las obras 
objeto del contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales 
aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones 
no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. La ANI podrá 
ordenar por escrito obras adicionales y el CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras 
adicionales se pagarán a los precios establecidos en el respectivo Formulario de la propuesta económica del 
Contratista.  
 
Obras complementarias: Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones 
originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La ANI podrá 
ordenar obras complementarias y el CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos 
ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para 
protegerla o porque son necearías para garantizar las condiciones de operación y por ende mitigar riesgos. Los 
precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se convengan con el 
CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos.  
 
Estas obras han sido enfocadas a obras a mejorar las comunicaciones en el corredor, la operación y por 
ende la seguridad de la misma o infraestructura nueva que sea entregada a la ANI o construcción de 
apartaderos.  
 
Adicionalmente, las obras complementarias se definirán de acuerdo con lo establecido en los Apéndices 
Técnico 4A y 4B 
 
DÉCIMA TERCERA. – PERSONAL DEL CONTRATISTA. El Contratista deberá contar con todo el personal 
necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Obra. Para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento 
de las calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen su 
equipo de trabajo dentro del plazo definido por la Agencia una vez suscrita el acta de inicio, conforme a lo 
establecido en los Anexo 4A y 4B “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” y “Apéndice Técnico Bogotá - 
Belencito”  
 
 La AGENCIA aprobará la vinculación de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que deberá ser 
presentado por el Contratista, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de 
experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los cargos requeridos, 
durante la vigencia del contrato y con las características que se describen en los Anexos 4A y 4B “Apéndice 
Técnico Dorada - Chiriguana” y “Apéndice Técnico Bogotá - Belencito”.  
 
La AGENCIA deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la presentación de las hojas de vida por parte del Contratista. En caso que la AGENCIA presente 
observaciones respecto de los profesionales presentados, el Contratista deberá efectuar las correcciones o 
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modificaciones necesarias dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la comunicación. Por su parte, la 
AGENCIA dispondrá de tres (3) días a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la 
aprobación respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones en los 
términos del presente Contrato. 
 
El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano 
y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al 
respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

(a) El Contratista se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas 

posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos 

asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta Cláusula 

y la Cláusula Trigésima incluirá, además de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, 

cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la 

AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, 

hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Contratista que no reúnan 

tales requisitos profesionales. 

(b) En caso que por la ejecución del objeto del Contrato se requiera una mayor dedicación del 

personal referido, el Contratista se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en 

los tiempos adicionales que sean necesarios. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas 

dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor 

acordado en la Cláusula Séptima del presente Contrato, por lo que, en ningún caso, generarán 

reconocimientos económicos adicionales a favor del Contratista. 

(c) El Contratista se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación y permanencia 

mínima exigida para cada cargo en el Anexo 4A y 4B “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” y 

“Apéndice Técnico Bogotá - Belencito” y según su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin 

perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el 

presente Contrato, la AGENCIA tendrá la facultad de requerir al Contratista para que por su cuenta y 

riesgo exija mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para 

la AGENCIA la obligación de reconocerle al Contratista ningún valor adicional al establecido en la 

Cláusula Séptima del presente Contrato. 

(d) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Contratista quien deberá 

cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de 

personal extranjero y a la regulación de las profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a 

la Obra de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés 

descritas en el Pliego. Los trabajadores del Contratista o sus subcontratistas no tendrán relación laboral 

alguna con la AGENCIA.  

(e) Correrá por cuenta del Contratista el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales 

legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el 

cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo 

laboral. Para tal efecto, el Contratista deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y 

convencionales aplicables. La AGENCIA no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por 

cualquier evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones 

laborales del Contratista, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días 

siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generarán los 

intereses de mora a que se refiere la Cláusula Trigésima Sexta del presente Contrato. 
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(f) En todo caso, será obligación del Contratista asegurarse que todo el personal que utilice, con 

relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos 

profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las 

demás previstas en esta Cláusula y en las demás Cláusulas del presente Contrato, se entenderá como 

incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas señaladas en la Cláusula Vigésima Cuarta, 

sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable. 

(g) Como requisito para el pago de las facturas según lo señalado en la Cláusula Octava, el 

Contratista deberá exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera 

puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de 

sus empleados. Esta obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin relación 

laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el 

presente literal que les correspondan. 

(h) El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la Ley 

842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingeniería. 

(i) Como requisito para el pago de las facturas según lo señalado en la Cláusula Octava, el 

revisor fiscal del Contratista o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, 

expedirá una certificación en la que conste que el Contratista se encuentra al día en el pago de salarios, 

prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del 

Contratista. 

 El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente del proyecto al Director, 
Ingeniero(s), Ingenieros territoriales y demás personal relacionado en la propuesta económica del Contratista 
durante todo el plazo del contrato. Los Ingenieros Territoriales deberán tener autonomía para actuar en nombre 
del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 
desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ANI o la Interventoría podrán solicitar el cambio de cualquier personal del 
Contratista y este deberá cambiarlo en un plazo máximo de  8 días hábiles. En el caso de un profesional con 
exigencias mínimas por parte de la ANI, este profesional deberá tener mínimo las condiciones exigidas por la 
entidad en los documentos del proceso de licitación del contrato. 
 
PARAGRAFO TERCERO: El Contratista se obliga a mantener dentro de la obra el personal correspondiente al 
A.I.U de conformidad con lo establecido en los Apéndices Técnicos. 
 

DECIMA CUARTA: MODIFICACIÓN DE LAS PERSONAS ACREDITADAS. 

(a) El Contratista no podrá cambiar al personal ofrecido durante la ejecución del presente Contrato. 

No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, alguno o algunos de los profesionales requieren ser 

cambiados, deberán ser remplazados por otros de iguales o mayores condiciones a las solicitadas por la 

Agencia, previa aprobación, escrita y expresa de la AGENCIA. La inobservancia de la autorización previa de 

parte de la Agencia (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará como incumplimiento del 

Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los términos de la Cláusula Vigésima Cuarta del presente 

Contrato. El Contratista deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos los requerimientos 

del trabajo hasta su terminación a satisfacción. En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el 

remplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al Contrato, siempre que existan causas fundadas para 

hacerlo. El Contratista estará en la obligación de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a 

reconocimiento económico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que no cumplan con los 

requisitos exigidos, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la AGENCIA. Para efectos del remplazo 
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aquí previsto, el contratista cuenta con un plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la solicitud 

efectuada por parte de la ANI. 

(b) El Contratista deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos los 

requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

(c) Todos los empleados del Contratista, serán designados y removidos por el Contratista, quien es 

el único responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales 

sobre la contratación laboral. 

DECIMA QUINTA-. PLANTILLA MÍNIMA DE PERSONAL. Para efectos de la demostración de la vinculación 
y la idoneidad del personal, se atenderá a lo siguiente: 
 

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del Contratista, sólo se 
aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso o 
certificación laboral suscrita por el representante legal y revisor fiscal del empleador o contratante y 
recibo de pago de seguridad social. Si se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá 
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo 
de pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del último pago efectuado por tal 
concepto. 
 

(b) El Equipo de Trabajo deberá suscribir el compromiso irrevocable de vincularse con el Contratista, bajo 
la modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este documento supone el compromiso 
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado durante la ejecución del presente 
Contrato.  

 
(c) Por otro lado, la suscripción del contrato, supone el compromiso del contratista de presentar un Equipo 

de Trabajo que pueda cumplir con las actividades y obligaciones para la adecuada ejecución del 
contrato, sin que sea excusa el tiempo de dedicación que cada profesional requiera para cumplir con 
sus actividades. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en 
los términos del Contrato, la AGENCIA requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida del 
personal propuesto en los términos establecidos en la Cláusula Cuadragésima Quinta del presente 
Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 
Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales vinculados 
en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecución con la AGENCIA o terceros.  
 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los siguientes documentos (i) 
Certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral 
o contractual. (ii) Autocertificación entendida como aquella que expide una persona natural en su 
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural siempre y cuando la misma 
se acompañe de una certificación expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto 
donde se certifique que el profesional participó en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar. 
 

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la normatividad aplicable para el 
ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las disposiciones del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable.  
 

(f) Si el Personal de que trata el Anexo No. 4A y 4B “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” y “Apéndice 
Técnico Bogotá - Belencito” no cumple con alguno de los perfiles de la experiencia exigida para el 
cargo, la AGENCIA no aprobará al profesional propuesto y, procederá a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Cláusula Vigésima Cuarta del presente Contrato.  
 

(g) La experiencia profesional de cada uno de los miembros del personal mínimo obligatorio se 
demostrará además de la declaración, bajo la gravedad del juramento, con los soportes en los que 
conste que dicha información es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda 
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efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el 
incumplimiento de este requisito por parte del Contratista con la consecuente aplicación de las 
sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Obra, sin perjuicio de las demás 
acciones legales a que hubiere lugar. 
 

(h) En caso que el Contratista acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos títulos académicos 
hubieran sido obtenidos en el exterior, el Contratista se compromete bajo la gravedad del juramento, 
el cual se entiende prestado con la suscripción de la carta de presentación de la oferta a gestionar los 
permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la 
correspondiente profesión, de acuerdo con la ley aplicable. 

 

DÉCIMA SEXTA INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA AGENCIA Y EL CONTRATISTA O 
SU PERSONAL. El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica 
y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la AGENCIA y el Contratista, por una 
parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Contratista, por la otra. Será 
obligación del Contratista bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones 
sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente Contrato de 
Obra, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el 
Contratista con sus empleados, agentes o subconsultores. Por las razones anteriormente expuestas, la 
AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Contratista, el cual 
expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Cláusula se hará constar expresamente 
en los contratos que celebre el Contratista con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato de 
Obra. 

 
DECIMA SEPTIMA VINCULACIÓN LABORAL. El Contratista se compromete a vincular mediante contrato 
laboral a todos los profesionales que tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la 
ejecución del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicación del cien por 
ciento (100%) deberán ser vinculados mediante contrato laboral por parte del Contratista. El incumplimiento de 
estos compromisos dará lugar a la imposición de multas en los términos de la Cláusula Vigésima Cuarta del 
Contrato.  
 
El Contratista se compromete a mantener vinculado laboralmente en su nómina durante el plazo total de 
ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la Cláusula Quinta, al mismo número de empleados que hacen 
parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta 
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional 
de calificación de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la 
jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva acta mensual de pago, (i) los documentos 
de afiliación al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el 
certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de 
esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en la Cláusula Vigésima Cuarta del presente 
Contrato. 
 
DECIMA OCTAVA. - PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y 
PENSIÓN Y DEMÁS PAGOS PARAFISCALES DE SUS EMPLEADOS: El CONTRATISTA para efecto de los 
pagos correspondientes deberá acreditar al supervisor y a la interventoría, que se encuentra al día en los pagos 
por concepto de seguridad social en salud y pensión y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas 
obligaciones, la ANI dará aviso de tal situación a las autoridades competentes. La ANI verificará el cumplimiento 
de esta obligación respecto de los valores pactados entre el Contratista y sus trabajadores. 
 
DÉCIMA NOVENA.- GESTIÓN AMBIENTAL: Con el fin de dar cumplimiento al contenido del artículo 3 de la 
ley 99 de 1993 el CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras en forma compatible con los ecosistemas a 
intervenir, es decir dentro del marco de los requerimientos técnicos y jurídicos establecidos en el Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente - Decreto Ley 2811 de 1974- 
y sus normas reglamentarias; la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Código de Minas -
Ley 685 de 2001 y sus normas reglamentarias; las normas que las remplacen, adicionen y/o complementen, 
como base técnico jurídica para la gestión y obtención previa de las autorizaciones y permisos específicos 
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requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a estos preceptos 
será de responsabilidad del CONTRATISTA y por esta causa el interventor podrá ordenar la modificación de 
procedimientos y/o la suspensión de los trabajos y/o solicitar la iniciación del proceso sancionatorio ante la 
autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las acciones por incumplimiento contractual que se puedan 
generar por estas acciones u omisiones a la luz de la Resolución No. 3662 de 2007 proferida por la ANI. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO. - Las actividades objeto del presente contrato en materia ambiental se encuentran 
establecidas en la actualidad en un Plan de Manejo de Ambiental vigente, instrumento que por definición es 
único y exclusivo para cada proyecto Sin embargo las actividades que debe asumir el contratista se encuentran 
detalladamente relacionadas en el apéndice ambiental  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a cabalidad 
con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio 
a la ANI o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades 
ambientales competentes se pagarán directamente por el CONTRATISTA como titular beneficiario de los 
derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por 
su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el presente 
contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las actas mensuales.  
 
PARAGRAFO TERCERO: FUENTES DE MATERIALES. - El CONTRATISTA es el único responsable de todo 
lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada 
y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance 
de los trabajos. Deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias tanto en el Código de 
Minas –Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 2010, sus reformas y sus normas reglamentarias; como las ambientales 
del título VIII de la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, especialmente el Decreto 2820 del 5 de agosto 
de 2010. El CONTRATISTA se responsabiliza de adelantar los estudios (método de explotación, cantidad 
requerida, manejo ambiental), delimitación de polígonos, verificación de calidad del material, entre otros, que 
solicite la autoridad ambiental para la obtención de licencia ambiental de la explotación. Igualmente, la 
información requerida por la autoridad minera, todo lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA, hasta 
obtener la licencia y el permiso de explotación requeridos. El CONTRATISTA debe prever que los precios 
unitarios del presupuesto oficial a pagar por la ANI cubren, entre otros, todos los costos de explotación, costos 
por evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, 
producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, transporte y descargue. 
 
VIGESIMA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA se obligará a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la ANI, con ocasión de la ejecución del contrato y de su 
liquidación, a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el Artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a 
primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía). La garantía de 
cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales 
o contractuales del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá constituir garantía que cubra los siguientes amparos: 
 
El CONTRATISTA deberá constituir garantía, en los términos de la Ley 80 de 1993, que cubra los siguientes 
amparos: 
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Garantía Estimación Asignación 

Cumplimiento 30% del valor del Contrato Contratista 

Calidad del servicio 20% del valor del Contrato Contratista 

Estabilidad y Calidad de la obra  50% del valor total de las 
obras de atención de los 

puntos críticos. 

Contratista 

Calidad y Correcto Funcionamiento de los 
bienes  

20% del valor del Contrato  Contratista 

Pago de Salarios y prestaciones sociales 5% del valor del Contrato Contratista 

 
a) Cumplimiento, por el término de ejecución del contrato y 6 meses más. 
b) Calidad del Servicio, por el término de tres (3) años contados a partir de la terminación del contrato. 
c) Estabilidad y Calidad de la obra, por el término de cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción 

de la obra por parte de la entidad. 
d) Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes s, por el término de cinco (5) años contados a partir de 

la terminación del contrato. 
e) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización de su personal, por el término de ejecución del 

mismo y 3 años más. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso el CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantías 
durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena de que la ANI haga efectivas la cláusula 
penal compensatoria y de caducidad de este contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá constituir las garantías pactadas dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto. Si al vencimiento de dicho término 
el CONTRATISTA no ha presentado la póliza pertinente, la ANI, podrá dejar constancia que el contrato no inició 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - El 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la ANI, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del presente contrato. 
 
VIGESIMA PRIMERA: CUBRIMIENTO DE OTROS RIESGOS: 
 
El CONTRATISTA deberá contratar las siguientes pólizas de seguros, adicionales a las establecidas en la cláusula 
décima tercera:  
 
• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá obtener una garantía de responsabilidad civil contractual, la cual deberá estar contenida 
en una póliza de seguro, atendiendo la normatividad vigente en materia de transporte y según las características 
que se detallan en el anexo 8 Apéndice Garantías y Seguros. 
 
• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá obtener una garantía de responsabilidad civil contractual, la cual deberá estar contenida 
en una póliza de seguro, atendiendo la normatividad vigente en materia de trasporte, decreto 1008 de 2015. 
Las sumas aseguradas, amparos y coberturas se indican en el anexo 8 Apéndice Garantías y Seguros. 
 

 SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 
 
De manera adicional, como amparo autónomo y en pólizas anexas, el Contratista deberá constituir una póliza 
de todo riesgo, en formato ANI, para proteger los bienes, equipos, vía férrea, material rodante y en general la 
infraestructura que tenga relación directa con el objeto del presente proceso de contratación, de cualquier 
evento, es decir contra todo riesgo, que deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
Las sumas aseguradas, amparos y coberturas se indican en el anexo 8 Apéndice Garantías y Seguros.  
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De cualquier forma, los valores que sean pactados como deducibles o los que excedan del monto de la primera 
pérdida, serán de cuenta del contratista. 
 
En todo caso el Contratista, deberá asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarias para reparar, 
reconstruir, o reponer los bienes, elementos y equipos afectados por la ocurrencia de siniestros, daños o 
cualquier causa, ya sea amparada o no por el seguro de daños materiales, incluidos eventos de fuerza mayor. 
 
Para el pago de siniestros de los amparos mencionados: En caso de que las pérdidas, daños y gastos 
provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el Asegurado sean en pesos colombianos y la 
indemnización se efectúe en pesos colombianos, las Compañías procederán a pagar la indemnización o a 
reembolsar los gastos correspondientes por igual valor de pesos colombianos.  
 
En caso de que las pérdidas, daños y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el 
Asegurado sean en pesos colombianos y la indemnización se efectúe en dólares, las Compañías procederán a 
pagar la indemnización o a reembolsar los gastos correspondientes por el monto equivalente en dólares, 
utilizando para la conversión la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia 
Financiera en la fecha de pago del siniestro o del gasto, según el caso.  
 
En caso de que las pérdidas, daños y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el 
Asegurado sean en dólares y la indemnización se efectúe en pesos colombianos, las Compañías procederán a 
pagar la indemnización o a reembolsar los gastos correspondientes en pesos colombianos utilizando para la 
conversión la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera en la 
fecha de pago del siniestro o del gasto, según el caso. 
 
En caso de que las pérdidas, daños y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el 
Asegurado sean en dólares y la indemnización se efectúe en dólares, las Compañías procederán a pagar la 
indemnización o a reembolsar los gastos correspondientes por igual valor de dólares.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Acuerdo de Garantía. (Esta sección aplica siempre y cuando el proponente haya 
presentado en el proceso de selección requisitos habilitantes a través de situación de control)  
 
[La(s) matriz (ces) del contratista o la(s) matriz(ces) de los miembros del contratista o las sociedades 
controladas por la(s) matriz(ces) del contratista o la(s) matriz(ces) de los miembros del contratista] 
suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta presentada en la Licitación Pública, un Acuerdo de 
Garantía para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecución 
del presente Contrato. Las partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligación del presente 
Contrato por parte del Garante se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

(a) El Acuerdo de Garantía se hará efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento 
del Contratista de las obligaciones señaladas en el presente Contrato y si como consecuencia de las 
reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Contratista y su matriz han otorgado cada 
uno un Acuerdo de Garantía, la AGENCIA podrá a su elección hacer efectiva el Acuerdo de Garantía de 
uno u otro, sin atender criterios de prelación. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podrá exigir 
más de un Acuerdo de Garantía al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo 
miembro del Contratista. 
(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposición de multas en los 

términos de la Cláusula Decima Novena del presente Contrato, se llevará el procedimiento previsto 
contra el contratista y solamente cuando se haya impuesto la multa se hará efectiva por parte de la 
AGENCIA el Acuerdo de Garantía, cuando el garante cumpla con la obligación cesarán las multas en 
los términos establecidos en el presente contrato. Si el Garante optare por pagar la sanción asociada al 
incumplimiento las multas se continuarán causando y serán a cargo del Garante hasta que se llegue al 
límite de imposición de multas previsto en el presente Contrato. 
(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposición de multas, la 

AGENCIA podrá, exigir el cumplimiento de la obligación incumplida al Garante en los términos del 
Acuerdo de Garantía. 
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(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la 
AGENCIA podrá requerir al Garante en cualquier momento si no hay recursos o éstos son insuficientes 
para compensar la obligación. 
(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en contra del contratista si 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia 
o señala a la AGENCIA que conforme con los términos del Acuerdo de Garantía procede a asumir los 
costos derivados del incumplimiento de la obligación. 
(f) En caso de que el Garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entenderá que 

cumplirá por el Contratista y las partes continuarán la ejecución del Contrato sin interrupciones ni 
dilaciones. 

 
VIGESIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA: En caso de declaratoria de caducidad o 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula como pena pecuniaria 
una suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, la cual podrá ser compensada con los valores 
que le adeude la ANI al CONTRATISTA de conformidad con las reglas del Código Civil y será imputable a la 
garantía de que trata la cláusula vigésima. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que correspondan a la 
ANI para el cobro de los demás perjuicios ocasionados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se realizará de conformidad con lo señalado en 
el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.  
 
VIGESIMA TERCERA. - CADUCIDAD: La ANI podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por 
medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando El 
CONTRATISTA incurra con ocasión del presente contrato en cualquiera de las causales de caducidad 
establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Declarada la caducidad, El INTERVENTOR hará una relación detallada de los 
trabajos y servicios realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, las cuales se 
consignarán en un acta que deberá llevar visto bueno de la ANI.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Declarada la caducidad el CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993 y la ANI podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través 
del garante o de otro CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. - Si la ANI se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Lo pactado en esta cláusula se sujetará a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 
1993. 
 
VIGESIMA CUARTA. - MULTAS: Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las 
obligaciones a cargo del Contratista, la Agencia procederá a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes 
hasta el cinco por mil (5x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día de incumplimiento, sin 
sobrepasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el 
día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el 
procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Cuando el incumplimiento verse sobre una obligación cuyo cumplimiento necesariamente debía producirse en 
el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecución posterior no sea procedente ni pertinente, la Agencia 
podrá imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.  
 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las multas establecidas en 
el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden 
sumar a cualquier acción que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnización de los perjuicios 
causados. 
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Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la AGENCIA constituya en mora al Contratista, 
el simple retardo por parte del Contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de 
dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del Contratista, en caso de que por cualquier 
razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá la Agencia lograr el pago 
haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo hará 
acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones.  

Las multas se pagarán por parte del Contratista o descontarán por parte de la AGENCIA, dentro del mes 
siguiente a la fecha de ejecutoria del acto administrativo de imposición de la multa. Si el acto administrativo 
mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la decisión es favorable a la 
AGENCIA, el Contratista deberá pagar además de la multa, los intereses de mora en los términos de la Cláusula 
Trigésima Sexta del presente Contrato sobre el valor de la multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
1474 del 12 de Julio de 2011 o las normas que la modifiquen o sustituyan.  
 
(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondrá una multa 

diaria y sucesiva equivalente al cinco por mil (5x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE 
LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Contratista cumpla a satisfacción la obligación, 
son las establecidas en el parágrafo tercero de este artículo.  
 

(b) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, en 
el presente Contrato, en sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa 
especial en esta cláusula, se causará una multa diaria hasta por un valor equivalente al cinco por 
mil (5x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduación de las multas será definida por la 
AGENCIA tomando en consideración la gravedad y extensión del incumplimiento. 

 
. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas se efectuarán sin perjuicio del cobro de la cláusula penal de acuerdo con 
lo pactado en el presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad unilateral que 
le atribuye a la ANI el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE podrá imponer multas al CONTRATISTA en los siguientes 
eventos:  
 

- NO Recibir bienes muebles e inmuebles de acuerdo a lo establecido en los anexos y apéndices 
técnicos. 

- NO revisar y actualizar las cantidades e intervenciones a ejecutar en los puntos críticos que cuentan 
con estudios definitivos en un plazo de dos (2) meses a partir del acta de inicio del contrato. 

- NO reparar totalmente los puntos críticos de acuerdo a los estudios y diseños definitivos en un plazo 
de seis (6) meses a partir del acta de inicio del contrato. 

- NO ejercer las actividades asociadas con el control de tráfico con la totalidad del equipo y personal a 
partir del acta de inicio del contrato. 

- NO ejercer las actividades asociadas con la vigilancia del corredor y del material rodante con la 
totalidad del personal y los vehículos solicitados a partir del acta de inicio del contrato. 

- La falta de ejecución mensual en las cantidades de las actividades que corresponden al mantenimiento 
y conservación del corredor, el mejoramiento de vía, la señalización básica del corredor férreo, los 
gastos de administración y en general todas las actividades del presente contrato. 

- No constituir oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia 
o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones señaladas relativas a 
la garantía única de cumplimiento y demás garantías solicitadas.  
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- No reemplazar oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de 
ejecución del Contrato y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas 
señaladas en el Anexo 4 y Anexo 4A “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” y “Apéndice Técnico 
Bogotá - Belencito”, la AGENCIA rechazará el cambio e impondrá la mencionada multa, hasta que 
presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se 
suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la 
AGENCIA rechaza el candidato, las multas se impondrá incluso durante el período de estudio de 
manera retroactiva, hasta que el Contratista cumpla con la obligación. 

- No entregar de forma oportuna, completa y satisfactoria la información completa que le solicite la 
AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los 
plazos y en los términos de cada requerimiento.  

- No tener los equipos ofrecidos como factor de calidad en excelentes condiciones en los corredores 
férreos donde los propuso. 

- No cumplir las obligaciones contenidas en el Anexo No. 4 y 4A “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” 
y “Apéndice Técnico Bogotá - Belencito” 

- No adelantar los tramites tendientes a obtener las autorizaciones necesarias para el manejo de carga 
en los tramos objeto del contrato. 

- No cumplir de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales 
de los empleados del Contratista, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas 
del presente Contrato (ya sea del Contratista o de los subcontratistas).  

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, en el presente 
Contrato, en sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para 
las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se causará una multa 
diaria hasta por un valor equivalente al cinco por mil (5x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduación 
de las multas será definida por la AGENCIA tomando en consideración la gravedad y extensión del 
incumplimiento. 

VIGESIMA QUINTA.-  PERÍODO DE CURA  

(a) El Contratista contará con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco (5) Días 
hábiles, para sanear el incumplimiento detectado. Este período de cura se contará desde el día 
siguiente en que la AGENCIA comunique al Contratista del incumplimiento, vencido el cual, si 
persiste el incumplimiento la AGENCIA impondrá la multa desde la fecha en que la AGENCIA 
haya identificado el incumplimiento. 
 

(b) Si el Contratista sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por la AGENCIA, conforme 
a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

 
(c) Vencido el plazo de cura sin que el Contratista haya saneado el incumplimiento se causarán las 

multas hasta que el Contratista sanee el incumplimiento o se complete el tope señalado en la 
Cláusula Vigésima Cuarta del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar 
el tope señalado en la Cláusula Vigésima Cuarta sin que se haya saneado el incumplimiento, la 
AGENCIA deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto. Las multas se 
calcularán a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del 
período de cura. 

 
(d) Las multas se pagarán por parte del Contratista o descontarán por parte de la AGENCIA, según 

corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de la cual la Agencia ha 
impuesto la multa.  

 

VIGESIMA SEXTA PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. 

Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de 
una cualquiera de las multas previstas en la Cláusula Vigésima Cuarta anterior, y ha transcurrido el 
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período de cura a partir de la comunicación de incumplimiento en los términos de la Cláusula Vigésima 
Quinta anterior sin que el Contratista haya remediado el incumplimiento, la AGENCIA iniciará el 
procedimiento para la imposición de multas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
1474 del 12 de julio de 2011.  

(ii)  El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como fecha de inicio de la 
causación de la multa aquella que se señala expresamente en cada uno de los literales de la Cláusula 
Vigésima Cuarta anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la AGENCIA podrá descontar el valor de las multas 
impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la AGENCIA le adeude al 
Contratista. 

VIGESIMA SEPTIMA LÍMITE A LA IMPOSICIÓN DE MULTAS.  

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Contratista no podrá superar el veinte por 
ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato señalado en la Cláusula Séptima. 

(b) Si el Contratista llegare al tope señalado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podrá adoptar, 
incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en la Cláusula Vigésima Segunda del presente 
Contrato. 

VIGESIMA OCTAVA ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS.  

El valor de las multas señaladas en la Cláusula Vigésima Cuarta se actualizará, de acuerdo con el IPC del Mes 
anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma 
sea pagada en su totalidad por el Contratista. 

 

VIGÉSIMA NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes en el evento de que surjan discrepancias en 
la celebración, ejecución o liquidación del contrato, podrán acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa 
a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliación, la amigable composición y la 
transacción. 
 
TRIGÉSIMA. - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a persona 
alguna, sin previa y expresa autorización escrita de la ANI, pudiendo éste reservarse las razones que tenga 
para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, ésta debe 
renunciar a la reclamación diplomática. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que 
requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa de la ANI. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La ANI no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
CONTRATISTA. La ANI podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.  
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener libre a la ANI de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tenga como causa las actuaciones 
del CONTRATISTA. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Las Partes declaran que el presente Contrato 
terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(c) Por la acumulación de multas del Contratista hasta el veinte por ciento (20%) del valor del 
presente Contrato señalado en la Cláusula Séptima, No obstante, acuerdan que la AGENCIA podrá 
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optar por continuar con la ejecución del Contrato de Obra, sin que se pueda presumir la revocatoria o 
condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.  

(d) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa, sin el consentimiento previo de la 
agencia 

(e) Terminación anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando se compruebe que 
alguien del personal que utilice el contratista, con relación laboral o sin ella, no esté debidamente 
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable 
o no se efectúen las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos 
establecidos en la Ley Aplicable. 

(f) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Obra. Esta declaratoria será hecha 
por la ANI –siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas 
que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

(g) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 
TRIGÉSIMA TERCERA. - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL 
CONTRATO: De conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato podrá 
ser interpretado, modificado o terminado unilateralmente por la ANI con sujeción a las disposiciones legales 
antes citadas, las cuales se consideran incorporadas al mismo. 
 

TRIGÉSIMA  CUARTA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.  

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las 
Partes o a falta de ello, por el juez del contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos 
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad según este término se define más 
adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista no se considerará por 
si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado 
de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderá por evento 
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y 
adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales 
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento 
Eximente de Responsabilidad incluirá los eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, 
en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia o al país de 
origen del Contratista, incluyendo pero sin limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de 
enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, insurrección, 
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no 
participe directamente el Contratista ni sean promovidas por éste o sus empleados de 
dirección, manejo o confianza; 

(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 
yacimientos. 
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(ii) Respecto de las obligaciones del Contratista, las acciones u omisiones de la AGENCIA que 
constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el 
cumplimiento por parte del Contratista con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del Contratista que 
constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el 
cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 
fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor 
eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la 
extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos 
de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán 
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento.  

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de 
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido 
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) 
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia 
del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la 
información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, 
un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir 
de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duración del período 
durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será 
referido como “Período Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un Evento Eximente de 
Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del 
Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el 
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumirá el 
cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la 
notificación aquí regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la 
prevista en la Cláusula Trigésima Cuarta (a)(i) del presente Contrato. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el numeral (i) 
anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del cumplimiento 
de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya 
dado la notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de 
las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado 
las comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente información sobre el 
desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado 
para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las 
Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento 
de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a las 
obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa 
y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna 
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por 
la Parte Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para 
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto 
en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de 
Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del Período Especial. 
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(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo 
lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar 
y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor 
tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias de 
Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la 
ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este Contrato será extendido por mutuo acuerdo 
en un plazo igual al del Período Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de 
Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la 
de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 
circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspensión 
del Contrato por algún Evento Eximente de Responsabilidad, el Contratista deberá tomar las medidas 
conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el 
Capítulo V del presente Contrato sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de Obra. 
Cuando se interrumpa la ejecución del contrato por eventos eximentes de responsabilidad, la 
AGENCIA determinará, a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente 
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto 
en el literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de 
Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o 
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas. 

TRIGÉSIMA QUINTA. – CONSTITUCIÓN DE UNA SUCURSAL EN COLOMBIA (EN CASO DE QUE ASÍ SE 
REQUIERA) 
 
Las sociedades extranjeras que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, en caso de que así se requiera, cuyo 
objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el 
plazo de ejecución del Contrato de Obra y tres (3) años más, según se establece en el presente documento.  
 
En caso de consorcios o uniones temporales al menos uno de los integrantes, deberá acreditar estar domiciliado 
o tener sucursal en Colombia, en todo caso, los integrantes extranjeros sin sucursal en Colombia deberán contar 
con un apoderado domiciliado en Colombia durante el plazo de ejecución del contrato  y tres (3) años más 
 
TRIGÉSIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta que no se 
halla incurso en causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, de que tratan el artículo 8º de la Ley 80 de 
1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias, para celebrar este contrato, respondiendo en 
todo caso por dicha manifestación. 
 

TRIGÉSIMA SEPTIMA. INTERESES DE MORA.  

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa 
mayor que la máxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa certificada 
vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente 
pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en otras Cláusulas o documentos de este Contrato, el plazo 
para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere entre las Partes, será de 
treinta (30) Días Hábiles. Vencido este plazo, se causarán los intereses de mora establecidos en esta Cláusula. 
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TRIGÉSIMA OCTAVA. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO.  

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones 
relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de 
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde 
se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, copiado, 
manejo y almacenamiento de documentos, transporte, disponibilidad de instalaciones y elementos de oficina, 
gastos administrativos, características de los equipos requeridos para la ejecución de sus labores, el régimen 
tributario a que estará sometido el Contratista, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás 
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación 
de la Propuesta del Contratista. Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios 
que forman parte del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 
determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este 
Contrato. El que el Contratista no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de 
los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de conformidad con 
este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el 
Contratista asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 
preparar su Propuesta.  

TRIGESIMA NOVENA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser 
modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con 
el cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.  

 
CUADRAGESIMA. - LIQUIDACION: El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la 
liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la 
liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso, e iniciará 
a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripción del acta de cierre ambiental 
debidamente diligenciada, que se suscribirá máximo dentro de los 45 días calendarios siguientes al vencimiento 
del plazo de ejecución del contrato. La suscripción del acta de cierre ambiental está sujeta al cumplimiento del 
CONTRATISTA de las obligaciones impuestas en los permisos de extracción de materiales de construcción, y 
la presentación del certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que 
el permiso respectivo se otorga por un plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo anterior 
daría aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es 
del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o 
las partes no llegaren a ningún acuerdo, la ANI procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, la ANI podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo. 
 
A la terminación del contrato el contratista se obliga a revertir toda la infraestructura de operación entregada, 
incluidos los contratos celebrados con terceros para la operación de la misma. 
 
CUADRAGESIMA PRIMERA. - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: De conformidad con 
la Ley 80 de 1993, el presente contrato está sujeto a las respectivas apropiaciones presupuestales. La entrega 
de las sumas de dinero de que trata la cláusula sexta del presente contrato, se subordina a las apropiaciones 
que de ellas se hagan. 
 
CUADRAGESIMA SEGUNDA. - INFORMACIÓN TRIBUTARIA. - El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a 
la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por la ANI para aplicación de Retención en la Fuente, 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
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CUADRAGESIMA TERCERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Los documentos que se citan a 
continuación integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: 
1) Los Apéndices especialmente los apéndices técnicos en donde se establecen las especificaciones técnicas 
particulares, 2) Los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública, las Adendas, las proformas y los anexos, 
3) Las Actas de Audiencia y el informe de Evaluación de las Propuestas y Resolución de Adjudicación. 3) La 
Propuesta del CONTRATISTA. 4) Matriz de Riesgos 5) Certificaciones bancarias en la que conste las entidades 
financieras en la cual La ANI efectuará los pagos. 6) Los contratos que se suscriban para la obtención de las 
garantías y seguros exigidos. 7) Registro presupuestal expedido por el área financiera de la ANI. 8) Formulario 
para aplicación de Retención en la Fuente 9) Documentos publicados en el SECOP en el momento en que se 
celebró el proceso de contratación   
 
CUADRAGESIMA CUARTA - LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato serán, las zonas de 
influencia del proyecto, ubicado en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Cesar, Antioquia y 
Santander. 
 
CUADRAGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá, 
D.C. 

CUADRAGESIMA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes.  

(b) Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido con todos y cada uno de los 
siguientes requisitos: 

(i) La aprobación de la garantía única de cumplimiento y la de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Civil Contractual y Todo Riesgo. La garantía única de cumplimiento y de 
responsabilidad civil extracontractual deberá presentarse dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 

(ii) Haber entregado una certificación según la cual se acredite que el Contratista se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda.  

(iii) Aportar el Registro Único Tributario. 

(iv) Expedición del Registro Presupuestal. 

(v) Aprobación de las hojas de vida del personal requerido, de conformidad con el Anexo 
4A y 4B “Apéndice Técnico Dorada - Chiriguana” y “Apéndice Técnico Bogotá - Belencito”. 
Las hojas de vida deberán presentarse dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

CUADRAGESIMA SEPTIMA. NOTIFICACIONES. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente dirección; o (ii) a 
la siguiente dirección y al siguiente correo electrónico, según corresponda. Cualquier cambio en estas 
direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación 
del cambio serán oponibles las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA:  

Atn. Presidencia 

Edificio Agencia Nacional de Infraestructura 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. Bogotá, D.C. – Colombia 
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Si es al Contratista:  

xxxxxxx 

Atn. xxxxxxxxx 

Tel/Fax: xxxxxx 

Correo electrónico: xxxxxxx 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando se verifiquen los 
siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha en la cual se 
certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el remitente reciba la 
confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con esa opción; o (ii) cuando el 
destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío que expida la 
máquina a través de la cual se envió el fax. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogotá D.C., 
a los xxxxxx (xx) días del mes de xxx de 201, en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada 
Parte. 

________________________ 
xxxxxxx 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 

________________________ 
xxxxxxx 

Representante Legalxxxxxxxx  


