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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE: 

(a) [●], identificado con la cédula de ciudadanía número 79.683.020 de Bogotá, en calidad de 
Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, según 
consta en la Resolución No. [●] del [●] de [●] de [●], facultado por delegación conferida 
mediante Resolución 1113 de 2015 (Artículo 7),  quien obra en nombre y representación de 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos 
del presente contrato se denominará  AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
(ANI). 

 

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR: 

(b) [●], identificado con la cédula de ciudadanía número 79.367.006, obrando en nombre y 
representación de [●], identificado con NIT No. [●],  en su calidad de representante legal, en 
adelante para efectos del presente contrato se denominará EL INTERVENTOR/ 
CONTRATISTA;  

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o el “Contrato de 
Interventoría” que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 
2015, sus normas reglamentarias y las cláusulas que se señalan a continuación previas las siguientes 
consideraciones: 

CONSIDERANDO  

(a) Que mediante Resolución No. [●] del [●] de [●] de [●], se abrió el Concurso de Méritos 
Abierto número VJ-VGC-CM-008-2016 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta 
más favorable para la Agencia para “Contratar la interventoría integral, que incluye pero no 
se limita a la interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa, operativa, 
ambiental, social y predial del contrato cuyo objeto es la “Reparación y atención de puntos 
críticos que presenta la vía férrea en los tramos: La Dorada - Chiriguaná Y Bogotá – belencito 
según lo establecen los apéndices técnicos, así como su administración, mantenimiento, 
vigilancia, operación y control de tráfico entre otras actividades”, (el “Contrato de Obra”). 

(b) Que mediante Resolución No. [●] del [●]  de [●] de [●], se adjudicó el Contrato de 
Interventoría al INTERVENTOR. 

Con base en las anteriores consideraciones, LOS CONTRATANTES, acuerdan que el presente Contrato 
se regirá por las cláusulas que se señalan a continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las demás 
normas legales aplicables a la materia. 
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CAPÍTULO PRELIMINAR  

Def in ic iones  

 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las 
palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en 
éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den 
los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido 
diverso, igualmente los títulos de las Cláusulas y Capítulos se incluyen con fines de referencia y de 
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del presente 
Contrato y no se consideran como parte del mismo. 
 

CAPÍTULO I  

Términos y  Condic iones Generales  

 

CLÁUSULA 1.1.Objeto. 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la interventoría integral, que incluye pero no se limita a 
la interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial 
del contrato cuyo objeto es la “Reparación y atención de puntos críticos que presenta la vía férrea en los 
tramos: La Dorada - Chiriguaná Y Bogotá – belencito según lo establecen los apéndices técnicos, así como 
su administración, mantenimiento, vigilancia, operación y control de tráfico entre otras actividades.” 

CLÁUSULA 1.2.  Termino de ejecución del contrato. 

El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (15) meses partir de la suscripción del acta de Inicio 

del Contrato de Interventoría, plazo que empieza a correr desde la suscripción del acta de Inicio del 

Contrato de Interventoría, el cual se deberá suscribir en coordinación con el Cronograma establecido en el 

Contrato de Obra. 

CLÁUSULA 1.3 Alcance. 

Para el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos en el Contrato 
y en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las 
actividades específicas señaladas en el presente documento para cada el Contrato de Interventoría, al 
igual que las señaladas en el Contrato Férreo, el alcance del objeto del Contrato de Interventoría incluye, 
sin limitarse: 
 
(a)  La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación con 

todos los aspectos derivados del Contrato férreo, incluyendo, entre otros, los aspectos técnicos, 
financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, operativos, jurídicos y administrativos. 
 

(b)  El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al Contratista sobre aspectos 
regulados en el Contrato que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista. Así mismo, 
el Interventor podrá impartir recomendaciones que el Contratista podrá o no acoger; y (ii) exigirle la 
información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato, la 
cual deberá ser suministrada por el Contratista dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a 
partir de la fecha de solicitud. El Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de 
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la información solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del Contratista. 
En todo caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al 
Contratista deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el Contrato. 
 

(c)  El Interventor no podrá exonerar al Contratista de sus obligaciones o responsabilidades, sin previa 
autorización expresa y escrita del(al) Presidente o quien haga sus veces en la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor serán expedidas o 
ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido. 
 

(d)  El Interventor será el representante de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA frente al 
respectivo Contrato Férreo, para lo cual deberá aplicar todas las normas técnicas y metodologías 
vigentes, y en general deberá aplicar todos los principios y normas de seguimiento y control 
comúnmente aceptados en el país que resulten aplicables a los tramos desafectados de la red férrea 
del Atlántico. Adicionalmente, el Interventor será el responsable de revisar e informarse de todos los 
antecedentes referentes al proyecto. Para este efecto, el Interventor deberá tener en cuenta además 
de la Normatividad contemplada en el Contrato y el de Interventoría básico, sus adiciones y otrosíes; 
todas aquellas normas técnicas vigentes que resulten aplicables. 
 

(e)  Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollará todas las 
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, 
las que se desprendan del Contrato de obra y las que se deriven de la naturaleza del objeto del 
presente Contrato, incluyendo la elaboración y suscripción de las actas mensuales de obra junto con 
el contratista que ejecutará la obra. 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato1, para el desarrollo y control integral de la Obra se establecen 
las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los 
documentos que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia el alcance del objeto del 
presente Contrato comprende, sin limitarse: 

 Recibo y entrega de la Infraestructura y Material Rodante 

 Intervención a puntos críticos 

 Administración del Corredor 

 Mantenimiento y Conservación de la vía 

 Mejoramiento de vía 

 Control de Tráfico 

 Vigilancia 

 Administración, Conservación y vigilancia del material rodante 

 Atención de Emergencia 

 Implementación de programas Sociales – Ambientales 

 Señalización 

 Estudios complementarios 

 Obras Complementarias  

 Informes y cronogramas 
 
(f)  Como parte de sus funciones por área de gestión el Interventor deberá cumplir con los siguientes 

Objetivos Específicos, según apliquen al Contrato: 

                                                 
1 En el Pliego de Condiciones, el anexo técnico y en el Contrato de Obra correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos que lo 

aclaran, modifican, complementan o sustituyen. 
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(i) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 

gestión administrativa del contrato de obra pública y del contrato de Interventoría, que 
pudieran implicar interacción con el contratista y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo 
anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente 
entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de información de forma 
oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la 
recepción y verificación de informes, entre otros.  

(ii) Gestión Técnica: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con 
la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño del contratista en el área técnica durante el desarrollo del contrato de obra 
pública, principalmente en la intervención a puntos críticos, el mejoramiento de la vía férrea, 
el control de tráfico, la operación y el mantenimiento de la vía como del material rodante. 

(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del 
contrato en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura, 
incluyendo la supervisión del manejo de recursos, así como el seguimiento y el control de la 
facturación producto de los avances mensuales de ejecución de las actividades del contrato 
objeto de esta interventoría.  

En caso de que haya lugar la etapa de liquidación, adelantará todas las acciones e insumos 
necesarios para la liquidación definitiva DEL CONTRATO e informar a la Agencia Nacional 
de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo y concepto sobre la inversión 
realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la 
liquidación se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además 
de la elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación la Agencia solicite, 
incluye la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del área 
económica del Proyecto. 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación 
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de 
obra, así como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los aspectos 
jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar 
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del contratista en relación con las 
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir 
y la tasación de la multa respectiva en caso que aplique. 

(v) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el 
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en 
los documentos vigentes del contrato de obra. Por otra parte, deberá verificar el cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en el contrato de obra, incluyendo la obligación del 
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente. 

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoría 
deberá informar y requerir oportunamente al Contratista con copia a la Gerencia Ambiental y 
Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos específicos. En 
caso de persistir la situación, deberá solicitar las sanciones correspondientes. 
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(vi) Gestión Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones sociales contenidas en los 
instrumentos de Gestión Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte 
desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, con el fin de lograr la 
minimización y mitigación de los impactos sociales que genere la ejecución del proyecto. 
Incluye la verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, 
seguimiento del trámite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las 
comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la verificación de la 
aplicación de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

(vii) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión de la 
gestión predial que se realice en el marco del contrato de obra. 

(viii) Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del 
área presupeustal del Proyecto.  

(ix) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y 
mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando entre 
otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, validez jurídica y vigencia, según lo 
prevé el correspondiente contrato objeto de esta interventoría. 

(x) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión 
de los principales riesgos asociados con el Contrato Férreo, que permita prever, organizar y 
realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y realizar el análisis de 
como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución 
del contrato. 

(xi) Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría con los 
procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar acciones 
coordinadas que permitan la buena ejecución del Contrato Férreo. 

CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato, sujeción presupuestal. 

El valor del presente contrato de interventoría es de [●] PESOS MCTE $ ($[●].oo) incluyendo IVA y 

demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 

El valor del contrato se ejecutará con cargo al presupuesto del Rubro 1136057, Rehabilitación de vías 

férreas a nivel Nacional a través del sistema de Concesiones.  El valor del contrato señalado será cubierto 

con el CDP No. 39017 del 13 de enero del 2017 y vigencias futuras de inversión, autorizadas por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de fecha 9 de febrero de 2017 con la comunicación 2-2017-

003757. 

RUBRO PROYECTO PRESUPUESTO 
2017 

VIGENCIAS 
FUTURAS 2018 

TOTAL 

2404-
0600-1 

Rehabilitación De Vías 
Férreas A Través Del 
Sistema De Concesiones  

$3.021.131.117 $3.059.092.116 $6.080.223.233 
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La Agencia Nacional de Infraestructura pagará al INTERVENTOR el valor de este contrato mediante la 
presentación de actas mensuales así: 
 

(a) Un total de 15 actas mensuales, cuyo valor corresponderá a la cantidad de profesionales, 

dedicaciones y salarios establecidos en la oferta económica del consultor, multiplicado por 

el factor multiplicador, más los costos directos e impuestos de Ley.  

 

(b) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por 

parte de la Agencia, una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la 

previa aprobación que haga la Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba 

presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la 

presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago 

de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y 

liquidación del contrato de obra.  

 

(c) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del 

cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y 

condiciones descritos en el presente documento y en los demás documentos del proceso.  

 

(d) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para 

la firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben 

reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le 

sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas 

en la Propuesta. 

 

(e) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de 

inicio, sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, así como 

las labores de liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en 

el cual se pagarán y reconocerán los servicios prestados, costos de personal y los ítems 

de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha 

discriminación. 

 

(f) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, según 

los términos del contrato  durante el primer mes,  no se encuentre aprobada la totalidad 

del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas, el pago mensual se reducirá 

en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y 

por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como 

base el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la 

firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no 

impedirá la imposición de multas en los términos del presente contrato. 

 

(g) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se 

cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se 

reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, 

durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado 
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por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata 

el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del presente 

documento. 

 

(h) El primer y último pago se realizarán de acuerdo al número de días reales del mes de 

ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados 

teniendo como base mes de 30 días. 

 

(i) Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo 

una vez se surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto. La Agencia 

tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las 

condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias 

para el pago del Interventor ante la entidad. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha 

efectiva de pago no le serán reconocido intereses de alguna índole al Interventor, 

quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de 

Interventoría y a la firma y perfeccionamiento del acta de liquidación 

 

(j) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta 

corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo 

cual a la firma del contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 

días. 

 

(k) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoría, 

previa aprobación por parte del supervisor del contrato y a la prórroga de la garantía única 

en caso de que haya lugar a ello. 
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CLÁUSULA 1.5. Declaraciones y Garantías de las Partes. 

Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente Contrato, la ANI declara 
y garantiza lo siguiente: 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de 
Transporte según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna 
ley o decisión de autoridad competente que tienda a la liquidación de la ANI. 

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la 
reglamentación y descripción de sus funciones. 

(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma aplicable a la 
ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la ANI. 

Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente Contrato, el 
Interventor declara y garantiza lo siguiente: 

(iv) Creación y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de estructuras plurales) está 
actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de 
liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

(v) Capacidad: El Interventor y su representante legal/apoderado cuentan con la capacidad 
estatutaria/contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en los términos 
de sus estatutos/su contrato de creación y la Ley Aplicable para:  

1) Suscribir el presente Contrato; y  

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. 

(vi) Autorizaciones:  

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas/contractuales requeridas para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna 
autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano societario/contractual es 
requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del presente Contrato.  

2) La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable al 
Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

(vii) Aceptación Contrato: el Interventor ha leído cuidadosamente los términos del Contrato. 
Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron 
necesarios y con la presentación de la Oferta determinó que las modificaciones que se 
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron 
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los 
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su 
juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta consideró que tales apartes 
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes 
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además acepta los 
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con 
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del 
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Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos. 
Particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los 
términos del presente Contrato. 

(viii) Conocimiento del Contrato de Obra: El Interventor declara que conoce, ha leído y entendido 
el Contrato de Obra, sus apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones 
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de Méritos 
hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance 
de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentación de la Propuesta declara que no le 
quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Obra y por ende el alcance sus obligaciones 
como Interventor de dicho Contrato de Obra, así, reconoce y acepta que la contraprestación 
prevista es suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, 
previstas en el presente Contrato y sus Anexos. 

(ix) Único Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los únicos beneficiarios del Contrato 
y particularmente de la remuneración aquí pactada. 

(x) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que le dará a 
los pagos de la ANI serán única y exclusivamente para la ejecución del presente Contrato, 
mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecución del mismo. 
De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que siempre contará con la 
información disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que 
haga a terceros, la cual será fácilmente consultable, en cualquier momento, por parte del 
Supervisor de la Interventoría. 

(xi) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, el 
cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las 
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, así como los lugares donde se 
ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de 
trabajo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos 
requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, 
normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar 
el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la 
Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el examen 
completo de los sitios de ejecución del Proyecto y que ha investigado plenamente los 
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los 
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, 
teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho 
que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación 
de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de sus 
obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional 
alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar 
las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

(xii) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá 
cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus 
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga 
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alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que notificará 
inmediatamente a la ANI y deberá ceder el presente Contrato a quien la ANI designe. 

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas del 
presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero 
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecución de 
sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de servicios equivalentes a los 
previstos en el presente Contrato, considerando las características del Proyecto, 
particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y complejidad. 

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones bajo el presente 
Contrato actuará de manera justa, imparcial e independiente, como un profesional 
competente. 

 

CAPÍTULO I I  

Obligaciones de las Partes  

CLÁUSULA 2.1.  Obligaciones del Interventor. 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas 
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza. 
 

(b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el Contrato de 
Interventoría. 
 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución del 
Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, según 
corresponda, así como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el 
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla mínima 
de personal con los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, prevista 
en el Anexo 3 –Anexo Técnico– de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la 
interventoría.  
 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos por el supervisor del 
contrato y aquéllos que deriven de la naturaleza de las obligaciones, así como del Anexo 3 – 
Anexo técnico– de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría. 

 
(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la 

ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de 
oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros. 

 
(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contenidas en el Contrato de obra, 

en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el Contratista y que 
no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de obra o los Apéndices 
indiquen que tales manuales no son de carácter obligatorio.  

 
(g) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de obra por parte 

del Contratista.  
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(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de obra, sus Apéndices y la 
Ley Aplicable. 

 
(i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Obra para las actuaciones 

del Interventor.  
 
(j) Suscribir las actas que, de conformidad con las instrucciones emanadas del supervisor, el 

Contrato de Obra, sus Apéndices, y la normatividad particular requieren de su participación.  
 
(k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato de Obra, de acuerdo 

con lo previsto en el Contrato de Obra, y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 
 

(l) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera 
exacta y oportuna.  
 

(m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas que se  estipulen, en 
los formatos definidos y usando los sistemas de información que la ANI establezca en cada caso. 
Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las normas 
que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás instructivos de la ANI para la entrega de 
estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligación es aplicable para el plazo del Contrato. 
 

(n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos técnicos, económicos, 
financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales 
que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos 
de petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y 
acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.  

 
(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y 

demás documentos que el Contratista esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de 
conformidad con el Contrato de Obra. 

 
(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Obra como actos a cargo del Interventor, 

así como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para 
su ejecución por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la 
ejecución de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, será este último el obligado a 
ejecutarlo. 

 
(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Obra, en los términos y 

plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se señalen plazos de manera 
expresa– en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato 
de Obra.  

 
(r) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solución de 

controversias del Contrato de Obra para dirimir las diferencias que se presenten con el 
Contratista. 
 

(s) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Contratista de conformidad 
con el procedimiento de imposición de Multas señalado en el Contrato de Obra. 

 
(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en particular con 

las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
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software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener 
indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia 
del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en este numeral.  
 

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto 
en las normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9001 en sus últimas versiones, entendiéndose 
aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 
(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones bajo el presente 

Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud 
de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las copias por 
parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a diez (10) Días. 
 

(w) En cuanto a la organización y archivo de los documentos que se generen o se obtengan en virtud 
de la ejecución del contrato, el interventor deberá aplicar las normas que establezca el Archivo 
General de la Nación y los lineamientos establecidos por la entidad contratante en materia de 
organización física y técnica de los archivos derivados de la gestión contractual. Los expedientes 
o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones deberán organizarse de 
conformidad con el procedimiento de Gestión de archivo de la ANI. Para lo anterior deben tenerse 
en cuenta los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad –SIG–, donde se 
encuentran publicados los procedimientos, formatos y modelos a implementar para cada 
actuación en el desarrollo de la gestión contractual. 

 
(x) Las demás previstas en el Contrato de Obra, las demás previstas en el presente Contrato de 

Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI  

 En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrá a su cargo las siguientes 
obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Cláusulas del presente Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente Contrato 
para que se efectúen los pagos al Interventor. 

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión del Contrato de Obra. 

(c) Las demás previstas en el Contrato de Obra y en el presente Contrato de 
Interventoría. 

CLÁUSULA 2.3. Constitución de una Sucursal en Colombia. 

 Las sociedades extranjeras del INTERVENTOR que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberán 
constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, una 
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y 
que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, 
según se establece en el presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la 
imposición de multas en los términos del presente Contrato. 
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CAPÍTULO I I I  

Personal del  Interventor  

CLÁUSULA 3.1. Personal del Interventor. 

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del 
contrato de Interventoría. En las siguientes condiciones: 

 
1.  El siguiente personal mínimo deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de 

inicio de interventoría.  
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Coordinador de construcción y mantenimiento 

 
El Interventor deberá presentar las hojas de vida de la persona anteriormente relacionada, con las 
respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo 
con las características que se describen en el anexo técnico, dentro de los cinco (5) Días calendario 
después de la adjudicación del proceso de selección. En caso que la ANI presente observaciones 
respecto del profesional presentado, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones 
necesarias dentro de los cinco (5) Días calendarios siguientes a la fecha de notificación de la 
comunicación. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco (5) Días hábiles a partir de la entrega de los 
documentos correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estas 
obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del presente Contrato. 

 
2. El personal restante deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) días 

calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias 
establecidas en el contrato de interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones 
aplicarán los mismos términos indicados. 

 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 
profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a 
ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata este contrato 
incluirá, además de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio 
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de 
sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, 
agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no reúnan tales requisitos profesionales. 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal técnico y de 
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una 
dedicación exclusiva y de tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo 
las obras del Contrato correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de obra, 
para lo cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios. En caso que por la ejecución de la 
obra objeto de interventoría se requiera una mayor dedicación del personal referido, el Interventor se 
compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean 
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoría. 
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Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y 
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningún 
caso, generarán reconocimientos económicos adicionales a favor del Interventor 

(c) En particular, el Director del Proyecto, que deberá ser nombrado por el LIDER, debe 
permanecer en la zona en donde se lleve a cabo la Obra, como mínimo en las dedicaciones ofrecidas en 
la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente. 

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación y 
permanencia exigido para cada cargo en el anexo técnico y según su ofrecimiento en la Propuesta 
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en el presente Contrato, la ANI tendrá la facultad de requerir al Interventor para que por su 
cuenta y riesgo exija mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere 
para la ANI la obligación de reconocerle al Interventor ningún valor adicional al establecido en el presente 
Contrato. 

(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo 
dispuesto para el director que es propio del LIDER, quien deberá cumplir con todas las disposiciones 
legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal extranjero y a la regulación de 
las profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a la interventoría de personas que estén 
incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los 
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con la ANI. 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales 
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el 
cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. 
Para tal efecto, el Interventor deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales 
aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI 
se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se 
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito 
hecho por la ANI. Pasado este término se generarán los intereses de mora a que se refiere el presente 
Contrato. 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice, 
con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos 
profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las demás 
previstas en esta Cláusula y en las demás Cláusulas del presente Contrato, se entenderá como 
incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas señaladas en el presente contrato, sin perjuicio 
de los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato. 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 
señalado en el presente contrato, el Interventor deberá exigir a todos sus subcontratistas que le 
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o 
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligación también será aplicable respecto de 
los trabajadores sin relación laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado 
los pagos de que trata el presente literal que les correspondan. 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la 
Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingeniería. 
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(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 
señalado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no 
estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el Interventor se 
encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y 
cada uno de los empleados del Interventor. 

 

CLÁUSULA 3.2. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto para la ejecución del presente 
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecución del presente Contrato, 
alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros de 
iguales o mayores condiciones, previa aprobación por parte de la ANI. 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se 
requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser reemplazado por otro de iguales 
o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de 
estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará como incumplimiento del 
Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente Contrato. 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor 
estará en la obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico 
alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego 
del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos los 
requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos por el 
Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de todas 
las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

CLÁUSULA 3.3. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderá a lo 
siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del Interventor, 
sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso. 
Si se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de 
afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como 
el comprobante del último pago efectuado por tal concepto.  

(b) El Director de Proyecto de que trata el ANEXO TÉCNICO 4 deberá suscribir documento 
en el cual constará su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la 
modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este documento supone el compromiso irrevocable 
de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duración del contrato a partir 
de la aprobación de la hoja de vida.  
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(c) Por otro lado, la suscripción de la carta de presentación de la oferta supone el 
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier 
otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de 
dedicación supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El 
incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del Contrato. 
Para el caso del Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecución 
del Contrato de Interventoría, la ANI verificará en la etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, respecto 
del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y 
en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, sumadas a la requerida en el presente Contrato de 
Interventoría, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificación resulta que la suma de 
las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Mínimo  no 
aprobarán la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerirá al Contratista para que subsane la hoja de 
vida del personal propuesto  en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la 
aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del Interventor. 

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales vinculados en 
proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecución con la AGENCIA o terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los siguientes 
documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la 
relación laboral o contractual. (ii) auto certificación entendida como aquella que expide una persona natural 
en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada de una 
certificación adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique 
que el profesional participó en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la normatividad 
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las disposiciones del 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener vinculado al equipo de trabajo 
por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoría contable en los términos 
establecidos en la Ley y en la reglamentación de la profesión de contador público, si aplica.  

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la 
fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la norma que 
reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado 
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la 
profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la profesión en 
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como válida a partir de 
la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere ejercido. 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecución 
de actividades propias de la experiencia específica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como 
funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.  

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis 
o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del profesional de que 
trata el ANEXO TÉCNICO. 
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(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los siguientes 
documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la 
relación laboral o contractual. (ii) auto certificación entendida como aquella que expide una persona natural 
en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para acreditarla 
se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual 

(incluyendo día, mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los 

perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los documentos 
aportados deben contener: 

(i) Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o jurídica a quien haya prestado sus 
servicios 

(ii) Dirección y teléfono 
(iii) Fecha de ingreso y de retiro de la entidad o empresa donde laboró. 
(iv) Denominación del cargo o empleo desempeñado 
(v) Descripción de las funciones desempeñadas 
(vi) Intensidad horaria (si la vinculación es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de 

dedicación  
(vii) Firma autorizada de quien expide la certificación. 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas, a 
través del acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones para el respectivo 
cargo, acompañado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar. 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno 
de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados para el cargo, el CONTRATANTE 
no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y, procederá a dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el presente Contrato. 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la 
mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de 
la siguiente manera: 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título 
académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se 
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le exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá 
en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté 
relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará con la 
declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los soportes en los que conste dicha información 
de que la experiencia indicada en el presente proceso de selección, es cierta, sin perjuicio de las 
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que 
cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la 
consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de 
Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar. 

(o) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple del 
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos académicos obtenidos en el 
extranjero, éstos deberán estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional o 
el ICFES, según corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como formación académica 
válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los treinta (30) días siguientes a la vinculación de 
cualquier persona que acredite títulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta 
obligación implicará la imposición de las multas previstas en el presente Contrato. 

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos 
títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad 
del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción de la carta de presentación de la oferta y la 
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditación de la formación académica 
y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la 
correspondiente profesión. Dichos trámites deberán completarse de manera definitiva dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses 
siguientes a la Contrato de Interventoría, en caso que se requiera evaluación académica en los términos 
establecidos en la resolución No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, de lo 
contrario se entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar a las multas en los términos 
establecidos en el presente Contrato. 

(q) En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja 
de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno 
cuya acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere necesaria 
para demostrar la equivalencia del título. 

CLÁUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial que 
aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en cuenta las normas y reglamentos 
aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. 

CLÁUSULA 3.5. Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el Interventor o su Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 
administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ANI y el Interventor, por una 
parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Será 
obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones 
sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente Contrato 
de Interventoría, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a 
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bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente 
expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el 
Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLÁUSULA se hará 
constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la 
ejecución de este Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.6. Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que 
tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecución del presente Contrato. El 
incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente 
Contrato.  

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina durante el plazo total de 
ejecución del presente Contrato, al mismo número de  empleados que hacen parte de su oferta y que se 
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad 
promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación 
de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdicción 
aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de 
Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad social en salud del personal en 
discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberá estar 
ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista 
en el presente Contrato 

 

CAPÍTULO IV  

Órdenes,  Comunicaciones e Informes  

 

CLÁUSULA 4.1. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Contratista serán expedidas por escrito y 
deberán enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y órdenes se enviará copia al Supervisor. 

CLÁUSULA 4.2. Informes y diagnósticos: 

(a) Diagnósticos: 

En términos generales, el diagnóstico tiene como objetivo general analizar completa e integralmente el 
nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del Contratista, y a partir de esto, el 
planteamiento y definición de las estrategias de control y seguimiento del contrato férreo, para efectos de 
obtener una herramienta eficiente de control y seguimiento. 
 
El Interventor, deberá presentar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, al vencimiento del 
primer mes (dentro de los treinta (30) primeros días siguientes a la iniciación del contrato de 
Interventoría), un diagnóstico integral de las obligaciones a cargo del contratista, dentro de las que se 
encuentran: Gestión Técnica (intervención a puntos críticos, el mejoramiento de vía, el control de tráfico, 
operación y el mantenimiento tanto de la vía como del material rodante), socio-ambiental, legal, 
administrativa, predial, financiera y operativa entre otras. 
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El Interventor con el Diagnóstico, y cada vez que presente el Diagnóstico de Avance, debe presentar dos 
(2) cronogramas de actividades en formato DIAGRAMA DE GANTT divididos para cada una de los 
siguientes momentos del contrato de Interventoría, según el caso (asociados con momentos del contrato): 
(i) Actividades de obras (intervención a puntos críticos, mejoramiento de vía, obras adicionales), (ii) 
Actividades de Mantenimiento de vía, (iii) Actividades de control de tráfico y operación. 
 
Cada cronograma debe deberá contener la ruta crítica, relaciones de precedencias entre actividades, 
duraciones estimadas, fechas de inicio y de finalización. Cada cronograma debe estar enmarcado en el 
cronograma definido para el contrato férreo en términos de plazos, concluyendo en el plazo definido para 
el contrato, de acuerdo con las obligaciones y compromisos adquiridos por el contratista 
 
Anexo a cada cronograma, el Interventor debe presentar los diagramas de procesos (“Diagrama” o 
“Diagramas”) de forma individual por cada combinación de Área y grupo de Actividades de cada tramo, 
acompañados de una explicación del Diagrama respectivo. 
Una vez presentado dicho informe a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA por parte del 
interventor, se surtirá el procedimiento de aprobación de informes previsto en el presente documento por 
parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual – Grupo Férreo. 
 

(i) Diagnóstico Estratégico 

En este diagnóstico se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del Contrato 
objeto de la interventoría, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo 
anterior, se logrará un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones 
fundamentales para la ejecución del respectivo contrato de interventoría. El diagnóstico 
estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por área de gestión.  
 
Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son 
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, 
resultados y servicios. 
 
Como parte de este informe de diagnóstico, el Interventor conceptuará sobre aquellos 
aspectos críticos para el desarrollo del contrato, de manera que se formule un plan de 
acción y unas alternativas de desarrollo y propuestas de solución para garantizar la 
viabilidad y continuidad del contrato. Así mismo, para cada uno de los aspectos del 
Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará un análisis en la matriz de riesgos existente en 
el contrato objeto de la interventoría.  
 
El diagnóstico estratégico se compone de diagnósticos específicos en la totalidad de áreas 
que hagan parte del contrato objeto de la interventoría. 

 

(ii) Diagnóstico Financiero  

 
El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del análisis financiero 
en el cual se verá reflejado el estado actual de los corredores en términos de ejecución de 
obra y de operación desde una óptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas 
y cualitativas para dicho fin. 
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Dentro del diagnóstico financiero se debe elaborar el control del presupuesto de la obra, 
con base en la información suministrada por el Contratista y La AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA y los informes del anterior interventor si se requieren. 

 

(iii) Diagnóstico Técnico-Operativo 

 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada una de las 
actividades del Contrato que se hayan considerado en el contrato férreo entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura y el contratista. 
 
Para la ejecución correspondiente a la intervención a puntos críticos, mejoramiento de vía, 
mantenimiento y obras adicionales, se deberá analizar cada uno de los Hitos presentes en 
el contrato, y se dará por separado un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de 
éstos. Se deberá además separar los Hitos según se trate de Intervención a puntos críticos 
(Tipo de intervenciones de acuerdo a la clasificación establecida en el apéndice técnico de 
la licitación pública), mejoramiento de vía, mantenimiento de vía y de material rodante y 
obras adicionales. 
 
Se debe incluir descripción detallada de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista 
que den razón del estado de la inversión realizada. 
 
Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en los puntos críticos, en los 
sectores a intervenir para efectos de mantenimiento y mejoramiento de vía y en aquellas 
que la Interventoría considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el 
objeto del Contrato. 
 
Adicionalmente, el interventor deberá hacer un análisis del estado del sistema de control de 
tráfico y operación en términos de eficiencia y seguridad teniendo en consideración las 
demandas estimadas y la frecuencia de trenes prevista una vez se atiendan los puntos 
críticos y la vía haya quedado habilitada para la operación. Con base en ese análisis, la 
interventoría identificará y clasificará las actividades y procesos en materia de control de 
tráfico tales como las comunicaciones, el sistema de enclavamientos, pasos a nivel, 
señalización y todas aquellas que el interventor considere necesarias, así como las 
recomendaciones para reactivar la operación de carga en el presente contrato. 
 
Como parte de este diagnóstico, el interventor realizará una filmación del corredor y todas 
las demás obras objeto del Contrato objeto de la interventoría, con el fin de documentar el 
estado en que se recibe los mismos 

 

(iv) Diagnóstico Jurídico 

 
La Interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los documentos 
contractuales con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones a cargo del contratista. Dicho análisis deberá incluir recomendaciones 
sobre los procesos o la procedencia de aplicación de descuentos, multas o cualquier otra 
medida tendiente a garantizar la cumplida ejecución del contrato. Así mismo, se deberá 
efectuar un análisis de vigencia y aplicabilidad de pólizas y garantías a efectos de tener 
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alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la 
efectividad de dichas garantías o situaciones que podrían constituirse en siniestros en virtud 
del Contrato y de la Ley Aplicable. 

 

(v) Diagnóstico Social y Ambiental 

La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada una de las 
actividades del Contrato que se hayan considerado de tipo Social y/o Ambiental 
establecidos en el Contrato de Obra. 
 
Para la ejecución correspondiente a las obras complementarias relacionadas a atender 
aspectos sociales y/o ambientales, la interventoría deberá elaborar un diagnóstico 
cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. 

 

(vi) Diagnóstico de Avance  

 
El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del Interventor. Para 
el efecto, cada tres (3) meses, contados a partir de la aprobación del diagnóstico inicial o 
del informe de diagnóstico actualizado, deberá presentar un nuevo informe de actualización 
del diagnóstico acompañado de un video del corredor férreo, en el que se refleje el estado 
de avance y ejecución de cada una de las obligaciones a cargo del contratista por áreas de 
gestión. Esto sin perjuicio de la presentación de los demás informes por parte del Interventor 
de acuerdo con el Contrato de Interventoría. 
 
Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del Diagnóstico de Inicio o 
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá contemplar la parte 
Técnica, social, ambiental, jurídica, administrativa, predial, financiera y operativa, entre 
otras del contrato de obra. 
 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la Interventoría deberá revisar 
y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato férreo. 

 

(vii) Diagnóstico de Bienes Muebles e Inmuebles  

 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de los arrendamientos de 
los bienes muebles e inmuebles y verificará la labor que desarrolle el Contratista para este 
aspecto, de acuerdo con lo establecido en el Contrato férreo. 

 

(viii) Diagnóstico Final 

 
Al finalizar la ejecución del contrato de Interventoría, de acuerdo con la duración establecida 
dentro del contrato se deberá presentar un informe de Diagnóstico Final. Este deberá 
contemplar los aspectos y ejecución en las áreas Técnica, social, ambiental, jurídica, 
administrativa, predial, financiera y operativa, entre otros. 
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Deberá entregar un informe detallado del estado de los bienes entregados al contratista, 
con su respectiva clasificación en bienes muebles e inmuebles. Para cada uno de los 
aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá evaluar la matriz de riesgos del 
Contrato férreo. 

 

(b) Informes: 

(i) El Interventor deberá presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, Gerencia 
Modo Férreo y Portuaria, dentro de los treinta (30) primeros días siguientes a la iniciación 
del contrato de interventoría, un informe detallado del estado de la vía férrea respecto a 
los puntos críticos, verificando el alcance de cada una de las intervenciones y en el que 
se detalle entre otros temas los asuntos pendientes, e indicadores de gestión que 
permitan detectar de forma rápida y visual, la situación del contrato desde el punto de 
vista técnico, operativo, ambiental, legal, administrativo, social y financiero. 

(ii) El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio 
de los demás informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura. 

(iii) Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, Gerencia Modo 
Férreo, dentro de los diez (10) días calendario de cada mes, un Informe Mensual que, 
metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales.  

La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, 
gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del 
Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoría.  

 
La parte general del informe contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre otros, 
de los siguientes: (i) los movimientos financieros efectuados, los aportes y pagos, así 
como una evaluación de la situación financiera del Proyecto, mediante el uso de 
indicadores; (ii) los niveles de seguridad férrea; (iii) El desarrollo y avance del programa 
de las obras correspondientes a la reparación de puntos críticos; (iv) el desarrollo y 
avance del programa de las obras correspondientes al mantenimiento de la vía, (v) el 
desarrollo y avance del programa de las obras correspondientes al mejoramiento de vía 
(vi) el desarrollo y avance del programa de las obras complementarias (vii) las actividades 
correspondientes al control del tráfico (vii) el desarrollo y monitoreo de los planes sociales 
y ambientales y programa de señalización (ix) los problemas presentados y las 
soluciones planteadas; (x) las actividades y gestiones de la interventoría; (xi) la relación 
de temas pendientes y las causas de su no definición; y, (xii) Operación en el corredor, 
problemas por resolver y actividades adelantadas por el contratista para reactivar la 
operación, disposición del material rodante y (xiii) Las conclusiones y recomendaciones 
de la interventoría.  
 
Este informe deberá incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los 
asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo 
establecido en el presente contrato de interventoría y en los Términos de Referencia 
correspondientes, así como en el Contrato, sus modificaciones y Anexos. 
 
Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 
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i) Nombre del Interventor;  
ii) Etapa en que se encuentra el proyecto objeto de la interventoría. 
iii) Ficha Técnica del Proyecto 
iv) Información del Contrato objeto de la Interventoría. 

a. Respecto del Contrato, diligenciamiento de los formatos SIAC que le apliquen. 
b. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Contratista, las que 

dependerán de la etapa en que se encuentre el Contrato; 

 Avance y estado gestión ambiental 

 Avance y estado gestión predial 

 Avance y estado gestión social 

 Avance y estado desarrollo de las obras 

 Seguimiento, estado y diagnóstico del control y seguimiento jurídico  
c. Requerimientos de informes solicitados al Contratista;  
d. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Contratista, cuando aplique. 
e. Estado de las garantías otorgadas por el Contratista;  
f. Avance físico 

 Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

 Cantidades de obra ejecutada 
g. Esquema del abscisado del proyecto.  
h. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) 
i. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato Férreo en los 

plazos y términos previstos en el Contrato. 
j. Informe detallado del cumplimiento por parte del Contratista del Plan de 

Obras o programa de obras, acompañado de su opinión acerca de las 
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto 
en el Contrato Férreo. 

k. Actos administrativos de aspecto ambiental 
l. La gestión y actividades correspondientes al control de tráfico y los niveles 

de accidentalidad y seguridad férrea 
m. Las mediciones de transporte realizadas por el contratista (Ton-km y Vagón-

km) necesarias para el cobro por uso de la infraestructura 
n. La gestión y actividades administrativas y aquellas correspondientes a la 

vigilancia del corredor; 
o. Informe General parte técnica y operativa 
p. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el Concesionario y 

la forma en que fueron subsanados 
 
v) Estado de avance en que se encuentra el proyecto. 

 
vi) El estado de las obras (Intervención a puntos críticos, mantenimiento, 

mejoramiento de vía y obras adicionales), teniendo en cuenta los aspectos 
técnicos, socio-ambientales, económicos y financieros, este informe deberá 
reportar en forma clara el avance físico de la obra. 
 

vii) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el período 
mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la 
justificación sobre cualquier variación significativa en la utilización de los 
recursos físicos frente a meses previos 
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viii) Un capitulo detallado de la operación del corredor, material rodante disponible 
y en general las actividades adelantadas por el Contratista para reactivar la 
operación. 
 

ix) Información Financiera respecto al estado de las cuentas, el resumen de pagos 
por concepto de obra en intervención de puntos críticos, de mantenimiento, de 
mejoramiento de vía y otras obras complementarias. 
 

x) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a 
las obligaciones previstas en el presente contrato 
 

xi) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el 
período mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado 
por la AGENCIA (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y 
autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en número, calidad y 
dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente Contrato 
y sus Anexos 

xii) Relación de toda la correspondencia asociada a la interventoría (entrada y 
salida) que le permita a la Agencia mantener control sobre los requerimientos 
escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar según lo acordado 
 

xiii) Relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados 
por la ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las 
obligaciones del contratista y del interventor, así como las correspondientes 
respuestas. 
 

xiv)  Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social 
por parte del personal del Interventor, para lo cual deberá anexar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes parafiscales, la cual podrá ser verificada por 
el supervisor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  las veces 
que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato 
designado por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  podrá exigir 
a lo largo del contrato de Interventoría todas las veces que lo considere 
conveniente:  

 Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros 
documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la 
remuneración y la relación existentes entre el Interventor y el miembro 
de su equipo, bajo las cuales se están prestando los servicios de 
consultoría por parte del mencionado personal. 

 
xv) Anexar la relación y copia magnética de la correspondencia que le permita a la 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA mantener control sobre los 
requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar según lo 
acordado. 

 
xvi) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan 

ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 
 

xvii) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar 
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en todos los aspectos del proyecto (administrativo, financiero, técnico, 
ambiental, social, predial, jurídico, operación, mantenimiento, etc.) 

 
No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a 
cumplir con sus obligaciones en relación con la ejecución del Contrato Férreo.  
 
Estos informes mensuales deberán presentarse dentro de los primeros diez (10) Días 
Calendario de cada mes, al supervisor del presente Contrato y será requisito 
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago 
mensual al Interventor. 
 
El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los 
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente. 

 

 

CAPÍTULO V  

Garant ías del  Contrato  

CLÁUSULA 5.1. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

Dentro de los dos (02) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para 
aprobación del CONTRATANTE, una garantía única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato de Interventoría que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 
2015. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en 
las mismas deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- 
garantizado o afianzado el Interventor. La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada 
uno de los siguientes amparos: 

a) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a favor de la 
AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 
Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de multas, la cláusula 
penal y demás sanciones que se impongan al Interventor, el valor a asegurar será el 
equivalente al 20% del valor total del contrato y la vigencia total corresponderá a la duración 
del Contrato de Interventoría estimado en quince (15) meses, más una vigencia adicional 
correspondiente a seis (6) meses contados a partir de la fecha de terminación del contrato. 
Esta garantía le permitirá a la Entidad cubrir la eventualidad que el contratista incumpla las 
obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula 
penal pecunaria, este amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 
contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el 
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecunaria que se hayan pactado en el 
contrato garantizado. 
 

b) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este 
amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la 
ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución del 
Contrato de Interventoría. El valor asegurado será por una suma equivalente al 5 % del valor 
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total del contrato y por un término igual del plazo del contrato, es decir, por quince (15) 
meses y adicionalmente tres (3) años más contados a partir de la terminación del contrato 
de interventoría. 

 
c) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberá constituir como un 

amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la 
AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de 
los productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato (2) El valor 
asegurado será el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las obligaciones a 
cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato. El valor asegurado 
deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este 
amparo deberá tener una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la terminación del 
contrato de interventoría. El amparo deberá constituirse tres (3) meses antes de la fecha de 
terminación del contrato. 
 

 
CLÁUSULA 5.2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 
Dentro de los dos (02) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para 
aprobación de la ANI de manera adicional a la garantía única de cumplimiento, una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar protección frente a las 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir 
de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener 
indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de 
cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad 
personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o 
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u 
omisiones del Interventor en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual será de quince (15) meses.  
 
El Interventor deberá garantizar que las vigencias de la póliza otorgada correspondan a la totalidad de la 
duración del contrato, la AGENCIA verificará esta condición y aprobará la póliza otorgada. (3) Partes. Cada 
póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor 
y sus subcontratistas como asegurados y como beneficiarios a los terceros afectados. (El tomador deberá 
ser el interventor) (4) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos 
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: 
responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración 
previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para la póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido será del diez (10%) por ciento del valor total 
del contrato. 
 

CLÁUSULA 5.3.  Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por 
el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se 
vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días 
siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 
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ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una 
cualquiera de las pólizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedición de la 
garantía estará a cargo del Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los términos 
expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos necesarios para 
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de 
cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere 
con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la póliza y 
por lo tanto la ANI podrán imponer las multas contempladas en el presente contrato. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en 
el presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en el presente contrato. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del 
texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en 
el presente Contrato. 

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 
solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el 
término de su ejecución para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener 
una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que 
conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del riesgo 
que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de 
un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán 
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la 
aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato 
y la prolongación de sus efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos 
señalados en el presente Capítulo, la ANI solicitarán la corrección de la(s) misma(os) y señalará 
para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue 
la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) a satisfacción de la ANI o si los términos y 
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas 
por la ANI, éste no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el Interventor e impondrá las multas 
de que trata el presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en el presente 
contrato la ANI harán exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución y/o 
liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos 
en este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la corrección, 
ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, 
plazo que en cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse acreedor 
a las multas establecidas en el presente Contrato. 

(k) La ANI dispondrán de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Día 
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Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin 
que la ANI efectúen comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado 
en los literales (b) e (i) de la presente cláusula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) 
así lo señalará por escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo 
que razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los 
términos señalados por escrito a satisfacción de la ANI éste aprobará la(s) garantía(s). Si el 
Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la ANI, se aplicará lo señalado en el literal 
(h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en el presente contrato. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 
acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida la 
certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la 
colocación de la garantía (Según modelo que se adjunta como Formato 10). El reasegurador 
deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del 
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

CAPÍTULO VI  

Mecanismos de Apremio y Sanciones  

CLÁUSULA 6.1.Multas 

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, 
la ANI procederán a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del 
contrato por ejecutar, por cada día de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación 
hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté 
surtiendo el período de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011. 
 
Cuando el incumplimiento verse sobre una obligación cuyo cumplimiento necesariamente debía producirse 
en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecución posterior no sea procedente ni pertinente, la ANI 
podrá imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.  
 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las multas establecidas 
en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto se 
pueden sumar a cualquier acción que la ANI considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la ANI constituya en mora al contratista, el 
simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero 
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier 
razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá la ANI lograr el pago 
haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo 
harán acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al 
contratista del cumplimiento de sus obligaciones. 

Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la ANI, una vez en firme el acto 
administrativo de imposición de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que 
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dio origen a la imposición de la misma. Si el Interventor impugna la imposición de la multa, el descuento o 
pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme. 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la 
decisión es favorable a la ANI, el Interventor deberá pagar además de la multa intereses de mora en los 
términos del presente Contrato sobre el valor de la multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en el artículo 86 de 
la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondrá una multa 

diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE 
LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la 
obligación son: 

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el Interventor no 
constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su 
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el Capítulo relativas a la garantía única de cumplimiento.  

(i) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor no 
remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de 
ejecución del Contrato de Interventoría y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las 
condiciones mínimas señaladas en la Hoja de Datos, la rechazará el cambio e impondrán la 
mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea 
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de 
vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas se impondrá incluso 
durante el período de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la 
obligación. 

(ii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de los compromisos de 
los profesionales de que trata el presente Contrato  de Interventoría. 

(iii) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el presente contrato 
respecto del Personal del Interventor.  

(iv) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor no entrega de forma 
oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado 
según el presente Contrato y el Contrato de Obra; así como sí no entregare la información 
completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente 
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.  

(v) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el 
incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones sociales 
y parafiscales de los empleados del Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute 
obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas). 

(vi) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato.  
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(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondrá una multa 
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del contrato a 
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del 
Contrato de Obra.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente Contrato. 

(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente Contrato. 

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de Obra, sus anexos 
y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que 
no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se causará una 
multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) 
del valor del contrato por ejecutar. La graduación de las multas será definida por la ANI 
tomando en consideración la gravedad y extensión del incumplimiento. 

CLÁUSULA 6.2. Período de Cura 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta 
cinco (5) Días, para sanear el incumplimiento detectado. Este período de cura 
se contará desde el día en que la ANI comunique al Interventor del 
incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondrá 
la multa desde la fecha en que la ANI hayan identificado el incumplimiento. 

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por la ANI, 
conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se 
causarán las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el 
tope señalado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar 
el tope señalado en la el presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, 
la ANI deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo 
pero sin limitarse a, las señaladas en el presente Contrato. Las multas se calcularán a 
partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del período 
de cura. 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o la ANI, según corresponda, una 
vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.  

CLÁUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a) Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de 
una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha transcurrido el período 
de cura a partir de la comunicación de incumplimiento en los términos del presente contrato 
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sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la ANI iniciará el procedimiento para 
la imposición de multas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 
12 de julio de 2011. 

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como fecha de inicio de 
la causación de la multa aquella que se señala expresamente en cada uno de los literales de 
la cláusula anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la ANI podrá descontar el valor de las multas 
impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden 
al Interventor. 

CLÁUSULA 6.4. Límite a la Imposición de Multas. 

(a) El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podrá superar el veinte 
por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato. 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior la ANI podrá adoptar, 
incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 6.5. Actualización de las Multas. 

El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de acuerdo con el IPC del 
Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en 
que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 

CLÁUSULA 6.6. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya llegado 
al tope máximo posible de imposición de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el 
contratista pagará a la ANI a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a 
la ANI, lo cual no es óbice  para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantía única 
de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista  y/o su 
garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI constituya en mora al contratista 
El contratista facultará a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor 
total o parcial de la cláusula penal de los saldos a favor del contratista. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el dispuesto en el artículo 
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
 

CAPÍTULO VII  

Solución de Conf l ictos  

 

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del contrato, podrán acudir a su 
solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la 
conciliación, la amigable composición y la transacción. 
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CAPÍTULO VII I  

Terminación y Liquidación del  Contrato   

 

CLÁUSULA 8.1 Terminación del Contrato. 

 Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por la terminación anticipada del contrato de obra objeto de la presente interventoría. 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la acumulación de multas 
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato señalado en la CLÁUSULA 
1.4. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato 
de Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento 
de los incumplimientos.  

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que después de suscribir el 
Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado 
la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen 
con las condiciones de formación académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No 
obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que el 
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situación 
descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria 
efectuar la cesión del Contrato de Interventoría en las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin 
que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento de los 
incumplimientos. La aceptación de la cesión del Contrato de Interventoría de que trata el presente literal, 
se entiende prestada con la suscripción de la carta de presentación de la oferta allegada por el proponente 
dentro del proceso de selección. 

(f) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de Méritos 
Abierto vendan o cedan su participación en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito del 
CONTRATANTE.  

En atención al carácter intuito persona del contrato de interventoría, la venta o cesión de la participación 
en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sólo podrá hacerse a personas naturales o jurídicas 
que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o 
vendedor, situación que será verificada de manera obligatoria por el CONTRATANTE, quien tendrá que 
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión 

(g) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminación del contrato 
de que trata la causal contenida en el literal (h), la cual es discrecional del CONTRATANTE, y manifiesta 
que el ejercicio de la misma no dará lugar a ningún tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que su 
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aplicación no generará daño alguno al Interventor y que no dará lugar a algún tipo de indemnización o 
compensación al Interventor por parte del CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 8.2. Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (e) Cláusula 8.1. 

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción del contrato y/o del acta 
de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecución del Contrato de Interventoría, 
la ANI podrán autorizar la cesión del presente Contrato de Interventoría al Proponente ubicado en el 
siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicación y suscripción del 
presente Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones que para el efecto señale la ANI. 

CLÁUSULA 8.3. Liquidación del Contrato. 

 Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el presente 
contrato, la ANI iniciará la liquidación del Contrato, dentro de los términos previsto por la ley. El proceso 
liquidatario implicará efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes 
y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales 
deudas que tenga éste último con la ANI. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la 
contenga, documento que será suscrito por las Partes. 

 

CAPÍTULO IX  

Varios  

CLÁUSULA 9.1. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente 
Contrato se hará a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor 
ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en 
relación con la ejecución del presente Contrato. 

CLÁUSULA 9.2. Intereses de Mora. 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso una 
tasa mayor que la máxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa 
certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la 
obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en otras Cláusulas o 
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria 
que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este plazo, se causarán los intereses de 
mora establecidos en esta CLÁUSULA. 

CLÁUSULA 9.3. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los 
siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso 
de Méritos [●]. 

(b) La Propuesta del Interventor. 
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(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la Oferta Económica 
y la consistencia con la Propuesta Técnica. 

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de obra, sus anexos, apéndices y los demás documentos que lo modifican, 
aclaren, adicionen o modifiquen. 

(f) Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de discrepancia 
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primarán los Pliegos de 
Condiciones (incluyendo sus anexos). 

CLÁUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes. El 
transcurso del tiempo entre la adjudicación del Concurso de Méritos y la suscripción del Contrato 
de Interventoría, no generará responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causará el pago de 
indemnización o compensación por ningún concepto entre las Partes. 

 
(b) Acta de Inicio de Ejecución.  Para iniciar la ejecución de este Contrato se requerirá que las Partes 

suscriban el Acta de Inicio de Ejecución de la Interventoría, lo cual se realizará una vez se cumplan 
todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales: 

1. Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento prevista en este documento. 
2. Manifestación sobre la disposición de personal, materiales y equipos en los términos 

previstos en el presente Contrato.  
3. Aprobación por parte de la Agencia del Personal Mínimo. 
4. Expedición del registro presupuestal respectivo 
5. Haber entregado una certificación emitida por su revisor fiscal o por su representante 

legal, en los términos del inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80, 
modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el 
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unión 
Temporal) se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos 
de la ejecución del presente Contrato.  

6. Si pasados treinta (30) Días Calendario contados desde la suscripción del Contrato de 
Interventoría, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de 
la ejecución a los que se refiere el presente contrato, la ANI podrá declarar el 
incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 8.1 literal 
e).  

CLÁUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos de Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la 
suscripción del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no están incursos, 
ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se 
encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses con 
la ANI  o con el Contratista o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en 



 39 

ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuración 
según lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad 
o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberá ceder el presente Contrato a quien la ANI 
designe. 

CLÁUSULA 9.6.  Evento Eximente de Responsabilidad. 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por 
acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Cláusula de Solución de Conflictos del presente 
contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como 
Eventos Eximentes de Responsabilidad según este término se define más adelante. El incumplimiento total 
o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Contratista de Obra no se considerará por si 
sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el 
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderá por evento 
eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o 
combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte 
en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles 
para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los eventos y circunstancias que a continuación 
se relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia 
o al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o 
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, 
insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no 
participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados de 
dirección, manejo o confianza; 

(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 
yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la 
ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan 
el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del 
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que 
impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iv) La suspensión del Contrato de Obra que conste en acta debidamente suscrita 
por el Contratista, la ANI y el Interventor, siempre que la suspensión no se haya dado por causas 
imputables al Interventor. 
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(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor 
o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza 
Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en 
la extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos 
de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán en 
adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente 
de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido 
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en 
el cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del 
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y 
demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado 
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir de la fecha de 
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duración del período durante el cual la 
Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período 
Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un Evento Eximente de 
Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del 
Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el 
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, 
que no podrá ser mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la notificación aquí 
regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspensión del 
presente Contrato, el Interventor deberá reanudar la ejecución del Contrato al mismo tiempo con 
el Contratista. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el numeral (i) 
anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del cumplimiento de 
las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la 
notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las 
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las 
comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 
información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las 
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. 
A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones 
tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a 
las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa 
y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna 
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la 
Parte Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, 
reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el 
Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se 
entenderá prorrogado por un término igual a aquél del Período Especial. 



 41 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a 
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, 
para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el 
menor tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto 
contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este Contrato será extendido por mutuo 
acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de 
Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de 
alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias 
suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y 
el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por algún 
Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, 
para que la vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el presente Contrato sea 
extendida de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de 
Obra. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato de Obra, se suspenda la ejecución 
del Contrato de Obra, el CONTRATANTE determinará, a su entera discreción, si es necesario suspender 
la ejecución del presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, 
se aplicará lo previsto en el literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán obligadas a pagar 
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la única excepción que 
se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes 
de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecución de las obras o labores 
derivadas de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al Interventor los costos ociosos 
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el 
reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo.  

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
(A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la totalidad; y (B) que esa 
parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no 
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato. 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y 
gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por 
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán 
valores correspondientes a lucro cesante. 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 
tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de conflictos previstos en 
el presente Contrato. 
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(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán actas de 
seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos en que se presenten los 
Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que 
deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor así como su forma de pago. 

CLÁUSULA 9.7.  Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011 además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente a el 
CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente 
desempeño de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoría, sin que ello exima 
al Contratista de Obra de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar 
el Contrato respectivo. En desarrollo de sus actividades, el Interventor responderá hasta por la culpa leve. 
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor será 
sujeto disciplinable y responderá por las faltas gravísimas allí descritas. 

CLÁUSULA 9.8. Indemnidad. 

Se incluye la presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligación a 
cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamación proveniente de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta 
obligación del Interventor se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 

(a) El CONTRATANTE deberá notificar al Interventor del reclamo o acción correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en 
que dicha reclamación sea presentada; 

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a: 

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al 
CONTRATANTE, o 

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han sido 
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el 
reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la 
Normatividad aplicable. 

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el 
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberá interactuar con 

la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradicción entre uno y otro 
apoderado primará el representante del Interventor. 

CLÁUSULA 9.10. Relación entre las Partes. 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido 
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole 
societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para 
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actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma 
alguna. Ninguna de las Cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación 
distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no 
pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 

CLÁUSULA 9.11. Subcontratos. 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas 
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podrá hacerlo previa 
autorización por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único 
responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único 
responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a 
solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con 
las calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso se 
podrán subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas 
por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto. 

CLÁUSULA 9.12. Cesión. 

Salvo autorización expresa de la ANI, el Interventor no podrá ceder el presente Contrato. De la 
misma manera, salvo autorización de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan 
participado en la Propuesta, deberán permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener 
su porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta), sólo podrán realizar la venta o cesión 
de su participación en la sociedad a personas naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las 
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de 
manera obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento para que pueda producirse 
tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor 
en razón a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación con 
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Específica. La ANI no podrá ceder el presente Contrato ni 
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del 
Interventor, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización 
del Estado colombiano 

CLÁUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del 
presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar 
reclamación diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en 
el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad 
aplicable. 

CLÁUSULA9.14.  Información y Conocimiento del Sector. 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el cronograma de pagos, la 
posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así 
como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de 
trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, 
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, 
condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos 
requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, la Normatividad 
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aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo 
lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el 
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la obra que será 
supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 
determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este 
Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación 
de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de 
conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI 
ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones 
necesarias para preparar su Propuesta. 

CLÁUSULA 9.15. Normatividad aplicable. 

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este Contrato se rige por la 
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos 
reglamentarios, el Código de Comercio, el Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. 
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

CLÁUSULA 9.16. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir 
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los Capítulos o Cláusulas, 
prevalecerá el documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 9.17. Modificación del Contrato. 

Este Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por 
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la 
Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones. 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones 
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y 
responsabilidad. 

CLÁUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes 
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez 
total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades 
o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande 
la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, 
jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de 
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laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los 
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto 
contratado.  

El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, 
materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, 
cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el 
objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, 
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

La ANI no reconocerá ningún costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la 
remuneración del Interventor.  

 

CLÁUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe incluir o 
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación 
utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente 
Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes 
normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables 
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 

CLÁUSULA 9.22. Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en materia de protección 
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto 
de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como 
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente CLÁUSULA. 
Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del presente Contrato y que sean 
debidamente patentados pertenecerán al Interventor.  

CLÁUSULA 9.23. . Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente 
dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente número de fax. 
Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo 
y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA:  Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2 

            Teléfono: (1) 3791720 

Si es al Interventor:  [●]  
    

Teléfono: [●] 
 
Celular: [●] 
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E-mail: [●] 

 
Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando se 

verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha en la 
cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el remitente 
reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con esa opción; o (ii) cuando el 
destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío que expida 
la máquina a través de la cual se envió el fax. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de 
Bogotá D.C., a los [●] ([●]) días del mes de [●] de [●] ([●]), en dos (2) originales del mismo tenor y validez 
uno para cada Parte. 

 
 
 

__________________________________ 
[●]  

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 

___________________________________ 
[●]  

CONTRATISTA / INTERVENTOR 
 
 
PROYECTÓ: [●] – ABOGADO GIT CONTRATACIÓN 
REVISÓ: [●] – GERENTE GIT CONTRATACIÓN 
REVISÓ: [●] VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL  

 
 

 

 


