Agencia Nacional de Infraestructura
Republica de Colombia

Libertod y Onden

MINUTA DEL CONTRATO.

El presente anexo incluye como guia para las partes contratantes, las condiciones generales del
contrato, pero esta minuta podra ser modificada o complementada por la Agencia Nacional de
Infraestructura de acuerdo con el Pliego de Condiciones, la propuesta del adjudicatario y la
adjudicacién del contrato.

CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA'Y
No. V]-VGC-LP-001-2013

LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, identificado con cédula de ciudadania nimero
, expedida en actuando en nombre y representacion de la Agencia Nacional de
Infraestructura (Nit. 830125996-9), en su calidad de Presidente, nombrado mediante Decreto
No. , cargo del cual tomo6 posesion segin acta No. del de del mismo
afio, debidamente autorizada para suscribir el presente documento de conformidad con el
articulo xxx del Decreto 4165 de 2011y la Resolucion No. xxx del xxx de xxx de xxxx, quien en

adelante se denominara la ANI y por la otra, , identificado con la cédula de
ciudadania niimero expedida en , en su condicion de Representante Legal
de , identificada con NIT , domiciliada en , constituida mediante

del de de , quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido en celebrar un contrato de obra, que se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios, previas las consideraciones que se exponen a
continuacion:

l. Que mediante la Resolucion No __ del __ de Abril de 2013, se ordend la apertura del
proceso de Licitacion Publica No. V]-VGC-LP-001-2013, cuyo objeto es:
“SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACI ON DE UN (1)
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
“MERCURIO” INCLUIDO ESTUDIOS Y DISENOS EN EL SECTOR DE SOACHA DEL
PROYECTO VIAL “BOSA-GRANADA-GIRARDOT”,

Il. Que el xxx de abril de 2013, se publico el pliego de condiciones definitivo en el Portal
Unico de Contratacién - SECOP www.contratos.gov.co , de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, al igual que los demas documentos y/o
anexos establecidos en el mencionado articulo.

[l Que el de Abril de 2013, la ANI publicé en el Portal Unico de Contratacién
www.contratos.gov.co, las respuestas a las observaciones formuladas por los
interesados al pliego de condiciones definitivo.

VIII. QueelXXde___ de 2013 se llevé a cabo el cierre del proceso y tal como consta en el
acta suscrita, se presentaron para participar las siguientes propuestas ,

IX. Que durante el término comprendido entre el __de y__de ___ de2013sellevoa
cabo la verificacidon de requisitos habilitantes de caracter técnico, juridico y financiero
y la respectiva evaluacion técnica y econémica de las propuestas presentadas.

X. Que el de de 2013 se publicé en el Portal Unico de Contratacién
www.contratos.gov.co, el resultado de la verificacion de requisitos habilitantes
juridicos, financieros y técnicos, asi como la evaluacién técnica y econdmica.

XI Que el dia xxx de junio de 2013, se llevo a cabo la audiencia publica de adjudicacidn,
donde se adjudico el proceso aV]-VGC-LP-001-2013.

XII Que mediante Resolucion No. xxx del xx de junio de 2013 se adjudicé el proceso de
seleccion No. V]J-VGC-LP-001-2013 a la (firma -sociedad) , por valor de
incluido IVA.

Por lo anterior, se acuerdan las siguientes clausulas:
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: Contratar “SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS
FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN (1) CONTRATO DE OBRA PARA IA
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL “MERCURIO” INCLUIDO ESTUDIOS Y DISENOS EN
EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL “BOSA-GRANADA-GIRARDOT".

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA, debera desarrollar el objeto del contrato de
conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en el Apéndice
Técnico y Anexos, en concordancia con los Apéndices Ambiental y Social, , los cuales hacen
parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICABLES: El
CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados
en el Pliego de Condiciones, y aceptados en su propuesta.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES: En desarrollo de la clausula primera del presente
contrato, el CONTRATISTA se compromete a ejecutar las siguientes obligaciones.

Fase de Elaboracién de Estudios y Disefios del Puente Peatonal “Mercurio”: Teniendo en
cuenta la informacion disponible, el contratista debera:

a) Revisar, analizar, conceptuar y/o elaborar los Estudios y Disefos necesarios para la
construccién del puente peatonal “Mercurio”, para lo cual la Agencia Nacional de
Infraestructura suministrara como referencia los estudios y disefios entregados por el
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

b) Gestionar los permisos y licencias necesarias para el normal desarrollo de las
actividades a desarrollar.

c) Elaborar un inventario de las redes existentes en los sectores a intervenir, donde
deberda gestionar ante las Empresas de Servicios Publicos correspondientes su
traslado y/o reposicion, de ser necesario.

Fase de construccion del puente peatonal “Mercurio”

Las propuestas presentadas, deberan contemplar la implantacién de referencia de la Agencia
Nacional de Infraestructura. Sin embargo el PROPONENTE tiene la obligacién de prever,
evaluar e incluir dentro del alcance y precios de su oferta, todos los estudios, disefios, obras,
gestiones, impuestos, servicios, permisos y licencias, traslado y/o reposicion de redes, etc.,
que se requiera para la construccién segura y eficiente del puente peatonal, dando estricto
cumplimiento a las caracteristicas solicitadas y a las regulaciones legales de toda indole que
le sean aplicables.

El traslado y/o reposiciéon de las redes existentes se desarrollara con base en el “Inventario
de Redes” desarrollado en la Fase 1 del contrato. El reconocimiento de esta actividad se
realizara por precio unitario, el cual se establecera con base en los precios comerciales
existentes previamente concertados con la Interventoria del Proyecto y el Ente Contratante.

PARAGRAFO 1: Una vez culminada la Fase 1 del contrato se procedera a determinar el inicio
de las intervenciones a realizar, donde se debera verificar lo siguiente:

e Disponibilidad de los predios necesarios.

e Maniobras de traslado de redes ejecutadas

e Licenciamiento y/o permisos debidamente gestionados, en el caso que aplique.

e Balance financiero del contrato, el cual garantice la culminacién de la obra en su
totalidad.

PARAGRAFO 2: En el caso que los recursos resultasen insuficientes para cubrir la totalidad de las
obras o en el caso de que no sea posible la ejecuciéon de la labor contratada por situaciones
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externas, como en el caso de no contar con los predios requeridos, que impidan el normal
desarrollo de las obras, el alcance y tiempo de las actividades podra variar sin que exista
compensacidn alguna por tal evento.

Entre las anteriores, las siguientes:

() Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificaciéon de las
mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

(ii) Organizar y poner al servicio de la Agencia Nacional de Infraestructura los recursos
humanos y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro
de los mas estrictos parametros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y
costos.

(iii)Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.

(iv)Actuar como eficiente, responsable y leal representante de la Agencia Nacional de
Infraestructura, sin perjuicio de su obligacién de colaborar para el logro de los fines de la
contratacidn.

(v) Advertir oportunamente a la Entidad sobre cualquier situacion que pueda afectar el
desarrollo del contrato y adoptar los procedimientos segun el caso. En estas situaciones,
el Contratista rendira concepto sobre las acciones a seguir y preparara los documentos
que al respecto se requieran.

(vi) Apoyar, asistir y asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los asuntos de
orden técnico del contrato, entre otros, que se susciten durante el desarrollo de la
presente Contratacién, suministrando oportuna informacién sobre los mismos,
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

(vii)  Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
(viii) Efectuar todos los estimativos que dentro del objeto contractual de la presente

Contratacion, la Agencia Nacional de Infraestructura solicite.

(ix) Procurar para que se corrija, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren
presentarse, y apoyar a la Entidad en la determinacion de los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las dificultades
o diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. En todo caso, la
responsabilidad por la obtencién de los resultados previstos en el Contrato seran de
responsabilidad del Contratista.

(x) Identificar los dafios, afectaciones, etc. que puedan presentarse, que no hayan sido y que
estén incluidos dentro del alcance del objeto del presente Contrato.

(xi) Llevar y mantener el archivo actualizado de la Contratacién, de tal manera que se pueda
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecuciéon de la misma. Todo lo
anterior, de conformidad con la “Ley Aplicable” y las directrices establecidas por el
Archivo de la Entidad.

(xii)  Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la Agencia
Nacional de Infraestructura, que el marco del objeto de la presente Contrataciéon puedan
surgir.

(xiii) Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y
reclamos que sobre el Proyecto puedan surgir.

(xiv) Acompafiar, asesorar y apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura cuando sea
necesario, en los tramites, que en el marco del objeto contractual de la presente
contratacidn, se deban llevar a cabo en otras entidades.

(xv)  Asistir y apoyar a la Entidad, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o
documentacién que sobre el Proyecto soliciten las autoridades municipales, regionales
y/o nacionales, organismos de control y comunidad en general.

(xvi) Acompaiiar al Supervisor designado por la Agencia Nacional de Infraestructura y a su
personal de apoyo en los comités técnicos y en general requeridos. Asi mismo,
acompafar a los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura a las visitas que
realicen diferentes entidades de control y entes territoriales, cuando la Agencia asi lo
requiera.
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(xvii) En general, asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los asuntos que

se susciten en desarrollo de las actividades del objeto de esta Contratacion.

(xviii) El contratista identificard nuevas tecnologias y/o soluciones innovadoras y novedosas,

que podrian ser mejores practicas o soluciones utilizadas a nivel internacional o en
proyectos de otros sectores, en cada una de las areas del alcance de su mision (trafico,
transporte, ingenieria, legal, ambiental, social, predial, etc.). Esto sera reflejado en un
documento conciso que presentard a la Agencia.

PARAGRAFO PRIMERO: La descripciéon de cada una de las actividades, se encuentran
explicadas de manera detallada en el Anexo No. 8 -Apéndice Técnico y Anexos, el cual hace
parte integral del presente contrato.

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Fase de Elaboracién de Estudios y Disefios del Puente Peatonal “Mercurio”

Teniendo en cuenta la informacion disponible, el contratista debera:

a) Revisar, analizar, conceptuar y/o elaborar los Estudios y Disefios necesarios para la
construccién del puente peatonal “Mercurio”, para lo cual la Agencia Nacional de
Infraestructura suministrara como referencia los estudios y disefios entregados por el
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

b) Gestionar los permisos y licencias necesarias para el normal desarrollo de las
actividades a desarrollar.

c) Elaborar un inventario de las redes existentes en los sectores a intervenir, donde
debera gestionar ante las Empresas de Servicios Publicos correspondientes su
traslado y/o reposicion, de ser necesario.

d) Entregar como producto final de esta etapa en un informe fisico y digital y/o
magnético de los estudios y disefios fase Il o ingenieria de detalle necesarios y
exigidos para la construccion del puente peatonal “Mercurio”, incluyendo una etapa
de socializacion de los mencionados estudios y disefios a la Agencia y/o quien ella
delegue, adicionalmente a la comunidad que se beneficiara de la elaboraciéon de
mencionado producto.

Fase de construccién del puente peatonal “Mercurio”

a) Las propuestas presentadas, deberan contemplar la implantaciéon de referencia de la

Agencia Nacional de Infraestructura. Sin embargo el PROPONENTE tiene la obligacion de
prever, evaluar e incluir dentro del alcance y precios de su oferta, todos los estudios,
disefios, obras, gestiones, impuestos, servicios, permisos y licencias, traslado y/o

reposicion de redes, etc., que se requiera para la construcciéon segura y eficiente del

puente peatonal, dando estricto cumplimiento a las caracteristicas solicitadas y a las
regulaciones legales de toda indole que le sean aplicables.

b) El traslado y/o reposicion de las redes existentes se desarrollara con base en el
“Inventario de Redes” desarrollado en la Fase 1 del contrato. El reconocimiento de esta
actividad se realizara por precio unitario, el cual se establecera con base en los
precios comerciales existentes previamente concertados con la Interventoria del
Proyecto y el Ente Contratante.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Las especificaciones técnicas son las establecidas en el Anexo No. 8, los Estudios Previos, y en
especial las que se sefialen y den como resultado los estudios y disefios que se contratan con
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la adjudicacion que se hace del proceso V]J-VGC-LP-001-2013 que dio origen al presente
contrato.

3.1 Control de Trafico.

Nota: Las actividades correspondientes al control de trafico se describen detalladamente en el
Anexo No. 8 - Apéndice Técnico

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA ANI:

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el
certificado de cumplimiento a satisfaccién previa aprobacién por parte de la
interventoria.

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos previa aprobacion
por parte de la interventoria.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION:

El plazo para la ejecucidn del Contrato se establece de conformidad con las fases establecidas.

1. Plazo de la fase I “Elaboracién de Estudios y Disefos” - Veinticinco dias calendario (25)
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
Contrato, fecha en que se suscribira un acta de iniciacién de labores.

2. Plazo de la fase Il “Construccién” - Sera de hasta Cinco (5) meses contados a partir de la
orden de iniciacion de la fase de construcciéon

3. Plazo Total del Contrato: Cinco (5) meses mas veinticinco (25) dias

La Agencia Nacional de Infraestructura no considerara aquellas propuestas cuyo plazo sea
mayor al plazo establecido en el presente numeral, rechazandolas de plano.

Para la ejecucion de la obra y dadas las repercusiones que se tienen al efectuar el cierre parcial o
total de los sectores intervenidos para la construcciéon de los puentes, el contratista debera
contemplar dentro de sus costos los concernientes al Plan de Manejo de Trafico, asi como los
trabajos en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales, con el fin de que la construccién no
se vea interrumpida en ningdn momento y dicha obra pueda ser realizada en el tiempo
establecido, si es del caso

PARAGRAFO: No obstante el término de duracién establecido, el contrato podra darse por
terminado anticipadamente en el evento en que dentro del plazo previsto anteriormente, se
adjudique y de inicio a la ejecucién de uno o mas contratos de concesiéon con ocasion de
proyectos de Asociacion Publico Privada de iniciativa publica o de iniciativa privada sobre el
corredor vial, o cuando se celebren convenios interadministrativos para el desarrollo de
proyectos de Asociacion Publico Privada, que incluyan en todo o en parte cualquiera de los
tramos descritos en el objeto del (los) contrato (s) celebrados o por celebrar.

SEXTA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato sera igual al plazo de ejecucion y cuatro
(4) meses mas, contados a partir de la aprobacién de la garantia exigida en este contrato.

SEPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de
$ ) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA y deméas impuestos a que

haya lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA present6 en su propuesta un AlU del por
ciento (__%) discriminado asi: Administracion del por ciento (__%), Imprevistos del
por ciento (__%) y Utilidad del por ciento (__%).

PARAGRAFO SEGUNDO:- Para respaldar las obligaciones contraidas, la ANI cuenta con el

Certific,ado de Disponibilidad Presupuestal nimero del __de de 2013 expedido
por el Area de Presupuesto, por la suma de PESOS ($ ) MONEDA
CORRIENTE.
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PARAGRAFO TERCERO: Toda vez que el valor del presente contrato excede las apropiaciones
presupuestales de la actual vigencia, existe autorizacién para comprometer vigencias futuras
segin Oficio No. ____, Referencia de fecha _ de __ de 2013, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Consejo Superior de Politica Fiscal ~CONFIS, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, de las cuales se reservaran las siguientes sumas: para la vigencia 2014 la
suma de $ , segun Memorando No. ___del __de de 2013 y para la vigencia
2015 lasumade $ , segin Memorando No. ____del __de de 2013 en el cual se
hace la distribucién de las vigencias futuras para cada proyecto.

PARAGRAFO CUARTO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. El CONTRATISTA debe
pagar todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes.

PARAGRAFO QUINTO: - REAJUSTE AL PESO: EI CONTRATISTA con la suscripcién del
contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten
o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO: La ANI pagard al CONTRATISTA el valor de este contrato
mediante la presentaciéon de actas mensuales previamente revisadas y avaladas por la
interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actas mensuales deberan cumplir con lo dispuesto en el
apéndice técnico con relacion a la forma de pago de los items relacionados con el recibo de la
infraestructura y material rodante, intervencion de puntos criticos, administracidn,
mantenimiento, mejoramiento de vias, control de trafico, vigilancia, administracién,
conservacion y vigilancia del material rodante, atencién de emergencias, implementacién de
programas socio-ambientales, obras y actividades accesorias, obras adicionales para el
mejoramiento de via, medicién de la demarcacién de la via, medicién de la instalacién de
sefiales verticales.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales hace referencia la presente clausula se
efectuaran previo recibo a satisfaccién de los servicios suscrito por el supervisor del contrato,
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicaciéon de la factura con el lleno de los
requisitos legales y con el visto bueno del Supervisor del contrato, asi como la copia de los
pagos por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales.

PARAGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas mensuales, El
CONTRATISTA present6 certificacion del __ de de expedida por el

con la siguiente informacién bancaria: Cuenta No. en la cual el Area de
Presupuesto abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

NOVENA.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.- La ANI vigilara el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, por conducto de un Interventor

contratado por la Entidad. Asi mismo, supervisara el contrato de Interventoria a través del
Vicepresidente de Gestion Contractual o la persona que este delegue.

PARAGRAFO: Es obligacién del supervisor y del interventor del contrato verificar el pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales del CONTRATISTA.

DECIMA.- PROGRAMA DE INVERSIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.-. En caso de
ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por requerimientos
fundamentales del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, debera ser presentado para
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aprobacién de la ANI, previa verificacién y suscripciéon por parte del CONTRATISTA e
Interventor. Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total
del contrato. Siempre que lo solicite el Interventor o la ANI debera proporcionar por escrito la
informacién relacionada con la ejecucién de la obra, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a dicha solicitud. El Programa de Inversiones no se podra modificar en forma tal
que signifique variacion del plazo del contrato, salvo que se trate de prorroga o adicion y
suspensiones. En tal caso, el Programa de Inversiones debera ser reprogramado y aprobado
por la ANI, previa verificacién y suscripcién por parte del CONTRATISTA e Interventor y se
suscribira el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecucidn de la obra, la ANI efectuara
un seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por el
CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

DECIMA PRIMERA.- ACTAS DE OBRA Y AJUSTES.- El valor basico de la respectiva acta de
obra sera la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra mensual por los precios
unitarios de la Propuesta del CONTRATISTA. El valor de la obra ejecutada debe corresponder
al menos a la cuota parte establecida en el Programa de Inversiones para el mes
correspondiente. Las actas de obra mensuales tendran caracter provisional en lo que se
refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor. El
Interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de
las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o
partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que la ANI se abstenga de pagarlas al CONTRATISTA hasta que el
Interventor dé el visto bueno. Ningin documento que no sea el Acta de recibo definitivo de la
totalidad o parte de las obras, podra considerarse como constitutivo de aprobacion de las
obras objeto del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES.- Se entiende por obras
adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones
originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los items
tengan precios unitarios pactados. La ANI podra ordenar por escrito obras adicionales y el
CONTRATISTA estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los
precios establecidos en el respectivo Formulario de la propuesta. Obras complementarias: Se
entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del
contrato y por esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La ANI podra
ordenar obras complementarias y el CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas, siempre
que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias
para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran para el pago de la obra
complementaria seran los que se convengan con el CONTRATISTA, mediante la suscripcién
de un acta de precios no previstos. Cuando sea imposible acordar de antemano con el
CONTRATISTA el precio de la obra complementaria, la ANI podra optar por ordenar que
dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un
porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracién
utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entendera el de las siguientes partidas. a) El
valor de los materiales puestos al pie de la obra. b) Los jornales y sueldos utiles, aumentados
en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el CONTRATISTA en la propuesta.
Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes. c) El alquiler
del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del
CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitacién Publica.
En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares
a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura. (CCI). Para el pago de las
obras complementarias (si aplica por administracion), el CONTRATISTA elaborara planillas
diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales,
equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas
por el Interventor y constituirdn la base para la presentacion de la facturacion
correspondiente.
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DECIMA TERCERA.- NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL. El CONTRATISTA se obliga durante
el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Director, Ingeniero(s) Residente
(s), Ingenieros y demads personal de especialistas relacionados en el presupuesto oficial del
médulo 1 durante todo el plazo del contrato. El Ingeniero Residente debera tener autonomia
para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto
de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros
para la obra seran nombrados por el CONTRATISTA quien deberd cumplir con todas las
obligaciones legales sobre la contratacién del personal colombiano y extranjero. Asi mismo
deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales
vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas
establezcan en relacion con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el
CONTRATISTA no tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-
empleador se rigen por lo dispuesto en el Cdédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza
corresponde a la ANI y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

DECIMA CUARTA.- PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD Y PENSION Y DEMAS PAGOS PARAFISCALES DE SUS EMPLEADOS: El
CONTRATISTA para efecto de los pagos correspondientes debera acreditar al supervisor, que
se encuentra al dia en los pagos por concepto de seguridad social en salud y pensién y aportes
parafiscales, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, 1a ANI dara
aviso de tal situacion a las autoridades competentes.

DECIMA QUINTA.- GESTION AMBIENTAL: Con el fin de dar cumplimiento al contenido del
articulo 3 de la ley 99 de 1993 el CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras en forma
compatible con los ecosistemas a intervenir, es decir dentro del marco de los requerimientos
técnicos y juridicos establecidos en el Cédigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
Proteccién al Medio Ambiente -Decreto Ley 2811 de 1974- y sus normas reglamentarias; la
Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, asi como el Cédigo de Minas -Ley 685 de 2001 y
sus normas reglamentarias; las normas que las remplacen, adicionen y/o complementen,
como base técnico juridica para la gestion y obtencion previa de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier
contravencion a estos preceptos sera de responsabilidad del CONTRATISTA y por esta causa
el interventor podra ordenar la modificaciéon de procedimientos y/o la suspensién de los
trabajos y/o solicitar la iniciacién del proceso sancionatorio ante la autoridad ambiental
competente, sin perjuicio de las acciones por incumplimiento contractual que se puedan
generar por estas acciones u omisiones a la luz de la Resoluciéon No. 3662 de 2007 proferida
por la ANL

PARAGRAFO PRIMERO.- Las actividades objeto del presente contrato contrato en materia
ambiental se encuentran establecidas en la actualidad en un Plan de Manejo de Ambiental
vigente, instrumento que por definicién es Unico y exclusivo para cada proyecto Sin embargo
las actividades que debe asumir el contratista se encuentran detalladamente relacionadas en
el apéndice ambiental.

PARAGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. El CONTRATISTA garantiza que
cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y
contractuales, y que no generara dafo o perjuicio a la ANI o a terceros por esta causa; por lo
tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales
competentes se pagaran directamente por el CONTRATISTA como titular beneficiario de los
derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados
y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones”, quien mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del
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saldo insoluto del valor del mismo o de las actas mensuales.

PARAGRAFO TERCERO: FUENTES DE MATERIALES.- El CONTRATISTA es el tnico
responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcciéon necesarias
para la ejecucién de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos
los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Debera
cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias tanto en el Cédigo de Minas -Ley
685 de 2001 y Ley 1382 de 2010, sus reformas y sus normas reglamentarias; como las
ambientales del titulo VIII de la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, especialmente el
Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010. El CONTRATISTA se responsabiliza de adelantar los
estudios (método de explotacion, cantidad requerida, manejo ambiental), delimitaciéon de
poligonos, verificacion de calidad del material, entre otros, que solicite la autoridad ambiental
para la obtencién de licencia ambiental de la explotacién. Igualmente, la informacién
requerida por la autoridad minera, todo lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA, hasta
obtener la licencia y el permiso de explotacién requeridos. E| CONTRATISTA debe prever que
los precios unitarios del presupuesto oficial a pagar por la ANI cubren, entre otros, todos los
costos de explotacion, costos por evaluacién y seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas,
regalias, arrendamientos, servidumbres, produccién, trituracién, clasificacion,
almacenamiento, cargue, transporte y descargue.

DECIMA SEXTA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012, el
CONTRATISTA se obligara a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor
de la ANI, con ocasidn de la ejecucidn del contrato y de su liquidacién, a través de cualquiera
de los mecanismos de cobertura del riesgo sefialados en el Articulo 5.1.3 del Decreto 734 de
2012 (poliza de seguros, fiducia mercantil en garantia, garantia bancaria a primer
requerimiento, endoso en garantia de titulos valores y depdsito de dinero en garantia). La
garantia de cumplimiento de las obligaciones cubrird los perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberd constituir garantia que cubra los
siguientes amparos:

El CONTRATISTA debera constituir garantia, en los términos de la Ley 80 de 1993, que cubra
los siguientes amparos:

Relacion de amparos:

Fase 1.
Garantia Estimacion Asignacion
Cumplimiento 10% del valor del Contrato Contratista
Calidad de los estudios y disefios. la Revision, 30% del valor del Contrato Contratista

actualizacidon y /o modificacién y/o ajustes ajustes de
los estudios y disefios.

Pago de Salarios y prestaciones sociales 20% del valor del Contrato Contratista
Fase 2.
Garantia Estimacion Asignacion
Cumplimiento 10% del valor del Contrato Contratista
Calidad del servicio 30% del valor del Contrato Contratista
Estabilidad y Calidad de la obra 30% del valor del Contrato Contratista
Pago de Salarios y prestaciones sociales 20% del valor del Contrato Contratista
Responsabilidad Civil extracontractual (30%) del valor de este contrato Contratista
y en ningin caso inferior a 200
salarios minimos legales
mensuales vigentes.
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PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso el CONTRATISTA se compromete a mantener vigente
las garantias durante todo el tiempo que demande la ejecucion del contrato, so pena de que la
ANI haga efectivas las clausulas penal compensatoria y de caducidad de este contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera constituir las garantias pactadas dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto. Si al
vencimiento de dicho término el CONTRATISTA no ha presentado la p6liza pertinente, la ANI,
podra dejar constancia que el contrato no inicié su ejecucion.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.- El
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efecttie la ANI, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o préorroga del presente contrato.

DECIMA SEPTIMA: CUBRIMIENTO DE OTROS RIESGOS.: El CONTRATISTA debera contratar
las siguientes pdlizas de seguros, adicionales a las establecidas en la clausula décima tercera, en
virtud de lo establecido en el articulo 5.1.5 del Decreto 734 de 2012:

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El
CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual frente a terceros, derivado de la ejecucion de las obras, por el equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor de este contrato y en ningln caso inferior a 200 salarios
minimos legales mensuales vigentes, con vigencia igual al plazo del mismo, en el cual el
tomador o afianzado sera el CONTRATISTA, el asegurado sera el CONTRATISTA y/o la ANl y
los beneficiarios los terceros afectados y/o la ANIL. En esta pdliza solamente se podran pactar
deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en
ningun caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos legales mensuales vigentes. Este
seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la ANI, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica. .

DECIMA OCTAVA.- CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA: En caso de declaratoria de
caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se
estipula como pena pecuniaria una suma equivalente al diez (10%) del valor total del
contrato, la cual podra ser compensada con los valores que le adeude la ANI al CONTRATISTA
de conformidad con las reglas del Cédigo Civil y sera imputable a la garantia de que trata la
clausula anterior.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta clausula se aplicara sin perjuicio de las demas acciones que
correspondan a la ANI para el cobro de los demas perjuicios ocasionados.

PARAGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se realizara de conformidad con
lo sefialado en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

DECIMA NOVENA.- CADUCIDAD: La ANI podré declarar la caducidad administrativa de este
contrato por medio de resolucion motivada a través de la cual lo dard por terminado y
ordenard su liquidacion, cuando El CONTRATISTA incurra con ocasion del presente contrato
en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO.- Declarada la caducidad, El INTERVENTOR hard una relacién
detallada de los trabajos y servicios realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resoluciéon
que la declare, las cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno de la ANL

PARAGRAFO SEGUNDO.- Declarada la caducidad el CONTRATISTA se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993 y 1la ANI podra continuar la ejecucion
del objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA.
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PARAGRAFO TERCERO - Si la ANI se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas
de control e intervencidn necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del
presente contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Lo pactado en esta clausula se sujetard a lo estipulado en el articulo 18
de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO QUINTO: De acuerdo con el articulo 25 de la Ley 40 de 1993, sin perjuicio de las
demads sanciones a que hubiese lugar, cuando algin directivo del CONTRATISTA, o su
delegado oculten o colaboren con el pago de la liberacién de un secuestro de un funcionario o
empleado de la misma o de una de sus filiales, la ANI quedara facultado para decretar la
caducidad de este contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado
de un subcontratista extranjero de “XXXX.” se solicitara al Gobierno que tome las medidas de
ley. Los subcontratistas nacionales seran objeto de las sanciones previstas en la ley. Si el
CONTRATISTA paga sumas de dinero a extorsionistas se hara acreedor a las sanciones
previstas en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993.

DECIMA VIGESIMA.- MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de
las obligaciones contraidas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato, las partes
acuerdan multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del valor del contrato por
cada dia de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendran un
tope maximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y podran ser
compensadas con los valores que le adeude la ANI al CONTRATISTA, de conformidad con las
reglas generales del Codigo Civil, o de la garantia constituida o mediante cobro judicial.

PARAGRAFO PRIMERO: Las multas se efectuaran sin perjuicio del cobro de la clausula penal
de acuerdo con lo pactado en el presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad
unilateral que le atribuye a la ANI el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONFLICTOS: Las controversias o divergencias
relativas a la celebracidn, ejecucion o liquidacion del contrato se podran resolver mediante la
aplicacion de los mecanismos de solucién directa de controversias establecidos en la ley.

VIGESIMA SEGUNDA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podra ceder el
contrato a persona alguna, sin previa y expresa autorizacion escrita de la ANI, pudiendo éste
reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacion. Si la persona a la cual se le va
a ceder el contrato es extranjera, ésta debe renunciar a la reclamacién diplomatica. El
CONTRATISTA sélo podra subcontratar la ejecuciéon de trabajos que requieran de personal
y/o equipos especializados, con la autorizacion previa y expresa de la ANI. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las
labores de la construcciéon y por las demds obligaciones emanadas del presente contrato. La
ANI no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. La ANI podra exigir al CONTRATISTA
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de
sus obligaciones.

VIGESIMA TERCERA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA y sus
empleados y dependientes actuaran con total autonomia técnica y administrativa en el
cumplimiento de las obligaciones que asumen por el presente contrato y, en consecuencia, no
contraen relacién laboral alguna con la ANI.

VIGESIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: E] CONTRATISTA se obliga a mantener libre a la ANI de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tenga
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el
articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012.
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VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES
DEL CONTRATO: De conformidad con los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el
presente contrato podra ser interpretado, modificado o terminado unilateralmente por la ANI
con sujecion a las disposiciones legales antes citadas, las cuales se consideran incorporadas al
mismo.

VIGESIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA
manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, de que
tratan el articulo 82 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demdas normas
complementarias, para celebrar este contrato, respondiendo en todo caso por dicha
manifestacidn.

VIGESIMA SEPTIMA.- LIQUIDACION: El presente contrato sera objeto de liquidacién de
acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley
1150 del 2007. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (6) meses, término que
incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2) meses
adicionales para la liquidaciéon unilateral si es del caso, e iniciara a contabilizarse a partir del
Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripciéon del acta de cierre ambiental
debidamente diligenciada, que se suscribird maximo dentro de los 45 dias calendarios
siguientes al vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato. La suscripcién del acta de cierre
ambiental esta sujeta al cumplimiento del CONTRATISTA de las obligaciones impuestas en
los permisos de extraccion de materiales de construccion, y la presentacion del certificado que
acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso
respectivo se otorga por un plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo
anterior daria aplicacion por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el articulo 115
de laley 685 de 2001.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién se exigira al CONTRATISTA la ampliacién de la
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extinciéon del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion
del contrato o las partes no llegaren a ningin acuerdo, la ANI procedera a su liquidacién, por
medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el CONTRATISTA
deja salvedades en la liquidacién por mutuo acuerdo, la ANI podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, ésta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo.

VIGESIMA OCTAVA.- CONTROL DE GESTION DE CALIDAD.- El CONTRATISTA debera
proporcionar a la ANI un trabajo acorde con la calidad definida en el contrato. Para lograr este
objetivo, ejecutara y controlar los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento
de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 versién 2000 o NTC-ISO 9001 versién 2008;
en consecuencia, desarrollarad un plan de calidad especifico para el proyecto, incluyendo los
requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad, donde definird la secuencia de
actividades, los elementos o caracteristicas claves del mismo, los procedimientos aplicables,
los objetivos y especificaciones, los responsables, los recursos, los métodos, los programas de
inspeccién y ensayos, la auditoria de calidad y los registros para cumplir los requisitos de
calidad especificos, el cual debera ser presentado al Interventor dentro del plazo establecido
en los pliegos para tal fin, para revisién y concepto del mismo y remisién a la ANL

PARAGRAFO: En desarrollo de la clausula anterior, el contratista acepta y renuncia a
reclamacion legal alguna, si los trabajos relacionados con la elaboracién de los estudios y
disefos para la construcciéon del Puente el Mercurio, no son aceptados por la Agencia, ni la
interventoria por no satisfacer los requerimientos de la Agencia.

VIGESIMA NOVENA.- REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: De conformidad
con la Ley 80 de 1993, el presente contrato estd sujeto a las respectivas apropiaciones
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presupuestales. La entrega de las sumas de dinero de que trata la cldusula sexta del presente
contrato, se subordina a las apropiaciones que de ellas se hagan.

TRIGESIMA.- INFORMACION TRIBUTARIA.- El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la
firma del presente contrato, el formulario dispuesto por la ANI para aplicaciéon de Retencién
en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA)

TRIGESIMA PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los documentos que se citan a
continuacién integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del
presente contrato: 1) Los Apéndices especialmente el apéndice técnico para el mddulo 1
donde se establecen las especificaciones técnicas particulares, 2) Los Pliegos de Condiciones
de la Licitacién Publica., las Adendas, las proformas y los anexos , 3) Las Actas de Audiencia y
el informe de Evaluacion de las Propuestas y Resolucién de Adjudicacion. 3) La Propuesta del
CONTRATISTA. 4) Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en la
cual La ANI efectuara los pagos. 5) Los contratos que se suscriban para la obtencién de las
garantias y seguros exigidos. 6) Registro presupuestal expedido por el area financiera de la
ANI. 7) Formulario para aplicacion de Retencién en la Fuente.

TRIGESIMA SEGUNDA.- LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucién del contrato seran, las
zonas de influencia del proyecto, ubicado en los departamentos de Caldas, Cesar, Antioquia y
Santander.

TRIGESIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual sera la ciudad
de Bogota, D.C.

TRIGESIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes.

TRIGESIMA QUINTA.- EJECUCION: El presente contrato requiere para su ejecucién la
expedicidn del registro presupuestal y la aprobacion de la pdliza tnica.

Para constancia, se firma en Bogota, D.C., a los

EL CONTRATISTA
LA ANI

LUIS FERNANDO ANDRADE

ANEXO TECNICO.

(FORMAN PARTE Y SE INCLUIRAN DENTRO DEL CONTRATO LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL

ANEXO 8, LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA, QUE CONTIENE TODA LA INFORMACION DE
LAS OBLIGACIONES DE MANERA DETALLADA LAS CUALES DEBERAN SER CUMPLIDAS

ACABALIDAD POR EL CONTRATISTA) ASI COMO EL APENDICE SOCIAL Y AMBIENTAL QUE
ESTABLECE LAS OBLIGACIONES EN LA MATERIA)
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