
 

 

MINUTA DEL CONTRATO. 
 

 
El presente anexo incluye como guía para las partes contratantes, las condiciones generales del 
contrato, pero esta minuta podrá ser modificada o complementada por la Agencia Nacional de 
Infraestructura de acuerdo con el Pliego de Condiciones, la propuesta del adjudicatario y la 
adjudicación del contrato. 
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CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA Y                                                         . 
No. VJ-VGC-LP-001-2013 
 
LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número                          
______________, expedida en               , actuando en nombre y representación de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (Nit. 830125996-9), en su calidad de Presidente, nombrado 
mediante Decreto No.             , cargo del cual tomó posesión según acta No.                del            de           
del mismo año, debidamente autorizada para suscribir el presente documento de 
conformidad con el artículo xxx del Decreto 4165 de 2011y la Resolución No. xxx del xxx de 
xxx de xxxx, quien en adelante se denominará la ANI y por la otra,                            , identificado 
con la cédula de ciudadanía número                         expedida en                , en su condición de 
Representante Legal de                    , identificada con NIT                 , domiciliada en            , 
constituida mediante                 del             de            de         , quien en adelante se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar un contrato de obra, que se regirá por la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, previas las consideraciones que 
se exponen a continuación:  

 
I. Que mediante la Resolución No            del      de Abril de 2013, se ordenó la apertura del 

proceso de Licitación Pública No. VJ-VGC-LP-001-2013, cuyo objeto es: 
“SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN (1) 
CONTRATO DE OBRA PARA  LA  CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL 
“MERCURIO” INCLUIDO ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL SECTOR DE SOACHA DEL 
PROYECTO VIAL “BOSA-GRANADA-GIRARDOT”. 
 

II. Que el xxx de abril de 2013, se publicó el pliego de condiciones definitivo en el Portal 
Único de Contratación – SECOP www.contratos.gov.co , de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, al igual que los demás documentos y/o 
anexos establecidos en el mencionado artículo. 
 

III. Que el      de Abril de 2013, la ANI publicó en el Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co, las respuestas a las observaciones formuladas por los 
interesados al pliego de condiciones definitivo. 

 
VIII.  Que el XX de        de 2013 se llevó a cabo el cierre del proceso y tal como consta en el 

acta suscrita, se presentaron para participar las siguientes propuestas          ,  
 
IX.  Que durante el término comprendido entre el     de         y     de          de 2013 se llevó a 

cabo la verificación de requisitos habilitantes de carácter técnico, jurídico y financiero 
y la respectiva evaluación técnica y económica de las propuestas presentadas. 

 
X.  Que el      de      de 2013 se publicó en el Portal Único de Contratación 

www.contratos.gov.co, el resultado de la verificación de requisitos habilitantes 
jurídicos, financieros y técnicos, así como la evaluación técnica y económica. 

 
XI Que el día xxx de junio de 2013, se llevó a cabo la audiencia pública de adjudicación,  

donde se adjudicó el proceso aVJ-VGC-LP-001-2013. 
 

XII Que mediante Resolución No. xxx del xx de junio de 2013 se adjudicó el proceso de 
selección No. VJ-VGC-LP-001-2013 a la (firma –sociedad)        , por valor de           
incluido IVA. 
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Por lo anterior, se acuerdan las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: Contratar “SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS 
FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN (1) CONTRATO DE OBRA PARA  LA  
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL “MERCURIO” INCLUIDO ESTUDIOS Y DISEÑOS EN 
EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL “BOSA-GRANADA-GIRARDOT”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA, deberá desarrollar el objeto del contrato de 
conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el Apéndice 
Técnico y Anexos, en concordancia con los Apéndices Ambiental y Social, , los cuales hacen 
parte integral del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICABLES: El 
CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones, y aceptados en su propuesta.   
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES: En desarrollo de la cláusula primera del presente 
contrato, el CONTRATISTA se compromete a ejecutar las siguientes obligaciones. 
 
Fase de Elaboración de Estudios y Diseños del Puente Peatonal “Mercurio”: Teniendo en 
cuenta la información disponible, el contratista deberá:  
 

a) Elaborar y/o Revisar, analizar, conceptuar los Estudios y Diseños necesarios para la 
construcción del puente peatonal “Mercurio”, para lo cual la Agencia Nacional de 
Infraestructura suministrará como referencia los estudios y diseños entregados por el 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU,  

b) Gestionar los permisos y licencias necesarias para el normal desarrollo de las 
actividades a desarrollar. 

c) Elaborar un inventario de las redes existentes en los sectores a intervenir, y  gestionar 
ante las Empresas de Servicios Públicos correspondientes su traslado y/o reposición, 
de ser necesario.   

 
Fase de construcción del puente peatonal “Mercurio” 
 
Las propuestas presentadas, deberán contemplar la implantación de referencia de la Agencia 
Nacional de Infraestructura. Sin embargo el PROPONENTE tiene la obligación de prever, 
evaluar e incluir dentro del alcance y precios de su oferta, todos los estudios, diseños, obras, 
gestiones, impuestos, servicios, permisos y licencias, traslado y/o reposición de redes, etc., 
que se requiera para la construcción segura y eficiente del puente peatonal, dando estricto 
cumplimiento a las características solicitadas y a las regulaciones legales de toda índole que 
le sean aplicables. 
 
El traslado y/o reposición de las redes existentes se desarrollará con base en el “Inventario 
de Redes” desarrollado en la Fase 1 del contrato. El reconocimiento de esta actividad se 
realizará por precios unitarios, los cuales se establecerán con  base en los precios comerciales 
existentes previamente concertados con la Interventoría del Proyecto y el Ente Contratante.  
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PARÁGRAFO 1: Una vez culminada la Fase 1 del contrato se procederá a determinar el inicio 

de las intervenciones a realizar, donde se deberá verificar lo siguiente: 

 Disponibilidad de los predios necesarios. 

 Maniobras de traslado de redes ejecutadas 

 Licenciamiento y/o permisos debidamente gestionados, en el caso que aplique. 

 Balance financiero del contrato, el cual garantice la culminación de la obra en su 

totalidad. 

PARÁGRAFO 2: En el caso que los recursos resultasen insuficientes para cubrir la totalidad de las 
obras o en el caso de que no sea posible la ejecución de la labor contratada por situaciones 
externas, como en el caso de no contar con los predios requeridos, que impidan el normal 
desarrollo de las obras, el alcance y tiempo de las actividades podrá variar sin que exista 
compensación alguna por tal evento.  

Entre las anteriores, las siguientes: 

(i) Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las 
mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 

(ii) Organizar y poner al servicio de la Agencia Nacional de Infraestructura los recursos 
humanos y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro 
de los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y 
costos. 

(iii) Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética 
profesional. 

(iv) Actuar como eficiente, responsable y leal representante de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, sin perjuicio de su obligación de colaborar para el logro de los fines de la 
contratación. 

(v) Advertir oportunamente a la Entidad sobre cualquier situación que pueda afectar el 
desarrollo del contrato y  adoptar los procedimientos  según el caso. En estas situaciones, 
el Contratista rendirá concepto sobre las acciones a seguir y preparará los documentos 
que al respecto se requieran.  

(vi) Apoyar, asistir y asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura  en todos los asuntos de 
orden técnico del contrato, entre otros, que se susciten durante el desarrollo de la 
presente Contratación, suministrando oportuna información sobre los mismos, 
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 

(vii) Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

(viii) Efectuar todos los estimativos que dentro del objeto contractual de la presente 
Contratación, la Agencia Nacional de Infraestructura solicite. 

(ix) Procurar para que se corrija, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren 
presentarse, y apoyar a la Entidad  en la determinación de los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las dificultades 
o diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. En todo caso, la 
responsabilidad por la obtención de los resultados previstos en el Contrato serán de 
responsabilidad del Contratista. 

(x) Identificar los daños, afectaciones, etc. que puedan presentarse, que no hayan sido y que 
estén incluidos dentro del alcance del objeto del presente Contrato. 

(xi) Llevar y mantener el archivo actualizado de la Contratación, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución de la misma. Todo lo 
anterior, de conformidad con la “Ley Aplicable” y las directrices establecidas por el 
Archivo de la Entidad. 
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(xii) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, que el marco del objeto de la presente Contratación puedan 
surgir. 

(xiii) Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y 
reclamos que sobre el Proyecto puedan surgir.  

(xiv) Acompañar, asesorar y apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura cuando sea 
necesario, en los trámites, que en el marco del objeto contractual de la presente 
contratación,  se deban llevar a cabo en otras entidades. 

(xv) Asistir y apoyar a la Entidad, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o 
documentación que sobre el Proyecto soliciten las autoridades municipales, regionales 
y/o nacionales, organismos de control y comunidad en general.  

(xvi) Acompañar al Supervisor designado por la Agencia Nacional de Infraestructura y a su 
personal de apoyo en los comités  técnicos y en general  requeridos. Así mismo, 
acompañar a los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura a las visitas que 
realicen diferentes entidades de control  y entes territoriales, cuando la Agencia así lo 
requiera. 

(xvii) En general, asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los asuntos que 
se susciten en desarrollo de las actividades del objeto de esta Contratacion. 

(xviii) El contratista identificará nuevas tecnologías y/o soluciones innovadoras y novedosas, 
que podrían ser mejores prácticas o soluciones utilizadas a nivel internacional o en 
proyectos de otros sectores, en cada una de las áreas del alcance de su misión (tráfico, 
transporte, ingeniería, legal, ambiental, social, predial, etc.). Esto será reflejado en un 
documento conciso que presentará a la Agencia.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La descripción de cada una de las actividades, se encuentran 
explicadas de manera detallada en el Anexo No. 8 - Apéndice Técnico, el cual hace parte 
integral del presente contrato. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

Fase de Elaboración de Estudios y Diseños del Puente Peatonal “Mercurio” 
 
Teniendo en cuenta la información disponible, el contratista deberá:  

 

a) Elaborar los Estudios y Diseños, revisar, analizar y conceptuar lo necesario para la 

construcción del puente peatonal “Mercurio”, para lo cual la Agencia Nacional de 

Infraestructura suministrará como referencia los estudios y diseños entregados por el 

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.   

b) Gestionar los permisos y licencias necesarias para el normal desarrollo de las 

actividades a desarrollar. 

c) Elaborar un inventario de las redes existentes en los sectores a intervenir, donde 

deberá  gestionar ante las Empresas de Servicios Públicos correspondientes su 

traslado y/o reposición, de ser necesario.  

d) Entregar como producto final de esta etapa en un informe físico y digital y/o 

magnético de los estudios y diseños fase III o ingeniería de detalle necesarios y 

exigidos para la construcción del puente peatonal “Mercurio”, incluyendo una etapa 

de socialización de los mencionados estudios y diseños  a la Agencia y/o quien ella 

delegue, adicionalmente a la comunidad que se beneficiara de la elaboración de 

mencionado producto. 

 

Fase de construcción del puente peatonal “Mercurio” 
 

a) Las propuestas presentadas, deberán contemplar la implantación de referencia de la 



 

 

MINUTA DEL CONTRATO. 
 

 
Continuación del Contrato de Obra suscrito entre la ANI y XXX.                                                                          Pag. No. 6                                                                                                                                                                            

 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 Centro Empresarial Sarmiento Angulo – 
PBX: 3791720 – Línea Gratuita 018000 124626Código Postal 111321  

 

Agencia Nacional de Infraestructura. Sin embargo el PROPONENTE tiene la obligación de 
prever, evaluar e incluir dentro del alcance y precios de su oferta, todos los estudios, 
diseños, obras, gestiones, impuestos, servicios, permisos y licencias, traslado y/o 
reposición de redes, etc., que se requiera para la construcción segura y eficiente del 
puente peatonal, dando estricto cumplimiento a las características solicitadas y a las 
regulaciones legales de toda índole que le sean aplicables. 
 

b) El traslado y/o reposición de las redes existentes se desarrollará con base en el 

“Inventario de Redes” desarrollado en la Fase 1 del contrato. El reconocimiento de esta 

actividad se realizará por precios unitarios, los cuales se establecerán con  base en los 

precios comerciales existentes, previamente concertados con la Interventoría del 

Proyecto y el Ente Contratante.  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
  
Las especificaciones técnicas son las establecidas en el Anexo No. 8 - Estudios Previos, y en 
especial las que se señalen y den como resultado los estudios y diseños que se contratan con 
la adjudicacion que se hace del proceso VJ-VGC-LP-001-2013 que dio origen al presente 
contrato.  
 
(FORMAN PARTE Y SE INCLUIRÁN DENTRO DEL CONTRATO LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL 
ANEXO No. 8, LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA, QUE CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN 
DE LAS OBLIGACIONES DE MANERA DETALLADA LAS CUALES DEBERAN SER CUMPLIDAS 
ACABALIDAD POR EL CONTRATISTA)  
 

3.1 Control de Tráfico. 
 

Nota: Las actividades correspondientes al control de tráfico se describen detalladamente en el 
Anexo No. 8 - Apéndice Técnico 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA ANI:  

 
1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el 

certificado de cumplimiento a satisfacción previa aprobación por parte de la 
interventoría. 

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos previa aprobación 
por parte de la interventoría. 

 
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El plazo para la ejecución del Contrato se establece de conformidad con las fases establecidas. 

1. Plazo de la fase I “Elaboración de Estudios y Diseños” -  Veinticinco días calendario (25) 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
Contrato, fecha en que se suscribirá un acta de iniciación de labores. 

2. Plazo de la fase II “Construcción” - Será de hasta Cinco (5) meses contados a partir de la 
orden de iniciación de la fase de construcción 

3. Plazo Total del Contrato: Cinco (5) meses más veinticinco (25) días 

La Agencia Nacional de Infraestructura no considerará aquellas propuestas cuyo plazo sea 
mayor al plazo establecido en el presente numeral, rechazándolas de plano. 

Para la ejecución de la obra y dadas las repercusiones que se tienen al efectuar el cierre parcial o 
total de los sectores intervenidos para la construcción de los puentes, el contratista deberá 
contemplar dentro de sus costos los concernientes al Plan de Manejo de Tráfico, así como los 
trabajos en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales, con el fin de que la construcción no 
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se vea interrumpida en ningún momento y dicha obra pueda ser realizada en el tiempo 
establecido, si es del caso 

PARÁGRAFO: No obstante el término de duración establecido, el contrato podrá darse por 
terminado anticipadamente en el evento en que dentro del plazo previsto anteriormente, se 
adjudique y de inicio a la ejecución de uno o más contratos de concesión con ocasión de 
proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública o de iniciativa privada sobre el 
corredor víal, o cuando se celebren convenios interadministrativos para el desarrollo de 
proyectos de Asociación Público Privada, que incluyan en todo o en parte cualquiera de los 
tramos descritos en el objeto del (los) contrato (s) celebrados o por celebrar. 
 
SEXTA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro 
(4) meses más, contados a partir de la aprobación de la garantía exigida en este contrato.  
 
SEPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de  
_________________($________________) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA y demás impuestos a que 
haya lugar.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del _____ por 
ciento (___%) discriminado así: Administración del _______ por ciento (___%), Imprevistos del 
______ por ciento (___%) y Utilidad del _____ por ciento (__%).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:- Para respaldar las obligaciones contraídas, la ANI cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 29713 del 15 de abril de 2013, expedido 
por el Área de Presupuesto por la suma de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 
($2.772’759.133) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Toda vez que el valor del presente contrato excede las apropiaciones 
presupuestales de la actual vigencia, existe autorización para comprometer vigencias futuras 
según Oficio No. _____, Referencia _______ de fecha __ de ___ de 2013, suscrito por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS, del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de las cuales se reservarán las siguientes sumas: para la vigencia 2014 la 
suma de $__________, según Memorando No.  _____ del ___ de ________ de 2013 y para la vigencia 
2015 la suma de $__________, según Memorando No.  _____ del ___ de ________ de 2013 en el cual se 
hace la distribución de las vigencias futuras para cada proyecto. (SI APLICA) 
 
PARÁGRAFO CUARTO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. El CONTRATISTA debe 
pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - REAJUSTE AL PESO: El CONTRATISTA con la suscripción del 
contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten 
o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
OCTAVA.- FORMA DE PAGO: La ANI pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato 
mediante la presentación de actas mensuales previamente revisadas y avaladas por la 
interventoría. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Las actas mensuales deberán cumplir con lo dispuesto en el 
apéndice técnico con relación a la forma de pago de los ítems relacionados con el recibo de la 
infraestructura y material rodante, intervención de puntos críticos, administración, 
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mantenimiento, mejoramiento de vías, control de tráfico, vigilancia, administración, 
conservación y vigilancia del material rodante, atención de emergencias, implementación de 
programas socio-ambientales, obras y actividades accesorias, obras adicionales para el 
mejoramiento de vía, medición de la demarcación de la vía, medición de la  instalación de 
señales verticales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales hace referencia la presente cláusula se 
efectuarán previo recibo a satisfacción de los servicios suscrito por el supervisor del contrato, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los 
requisitos legales y con el visto bueno del Supervisor del contrato, así como la copia de los 
pagos por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas mensuales, El 
CONTRATISTA presentó certificación del __ de _______ de ______ expedida por el ______________ 
con la siguiente información bancaria: Cuenta ________ No.________ en la cual el Área de 
Presupuesto abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
NOVENA.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.- La ANI vigilará el 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, por conducto de un Interventor 
contratado por la Entidad. Así mismo, supervisará el contrato de Interventoría a través del 
Vicepresidente de Gestion Contractual o la persona que este delegue.  
 
PARÁGRAFO: Es obligación del supervisor y del interventor del contrato verificar el pago de 
aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales del CONTRATISTA.  
 
DÉCIMA.- PROGRAMA DE INVERSIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.-. En caso de 
ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por requerimientos 
fundamentales del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, deberá ser presentado para 
aprobación de la ANI, previa verificación y suscripción por parte del CONTRATISTA e 
Interventor. Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total 
del contrato. Siempre que lo solicite el Interventor o la ANI deberá proporcionar por escrito la 
información relacionada con la ejecución de la obra, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a dicha solicitud. El Programa de Inversiones no se podrá modificar en forma tal 
que signifique variación del plazo del contrato, salvo que se trate de prórroga o adición y 
suspensiones. En tal caso, el Programa de Inversiones deberá ser reprogramado y aprobado 
por la ANI, previa verificación y suscripción por parte del CONTRATISTA e Interventor y se 
suscribirá el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecución de la obra, la ANI efectuará 
un seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por el 
CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- ACTAS DE OBRA Y AJUSTES.- El valor básico de la respectiva acta de 
obra será la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra mensual por los precios 
unitarios de la Propuesta del CONTRATISTA. El valor de la obra ejecutada debe corresponder 
al menos a la cuota parte establecida en el Programa de Inversiones para el mes 
correspondiente. Las actas de obra mensuales tendrán carácter provisional en lo que se 
refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor. El 
Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de 
las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o 
partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del 
contrato, a efecto de que la ANI se abstenga de pagarlas al CONTRATISTA hasta que el 
Interventor dé el visto bueno. Ningún documento que no sea el Acta de recibo definitivo de la 
totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las 
obras objeto del contrato. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES.- Se entiende por obras 
adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones 
originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems 
tengan precios unitarios pactados. La ANI podrá ordenar por escrito obras adicionales y el 
CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los 
precios establecidos en el respectivo Formulario de la propuesta. Obras complementarias: Se 
entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del 
contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La ANI podrá 
ordenar obras complementarias y el CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre 
que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias 
para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra 
complementaría serán los que se convengan con El CONTRATISTA, mediante la suscripción 
de un acta de precios no previstos. Cuando sea imposible acordar de antemano con el 
CONTRATISTA el precio de la obra complementaría, la ANI podrá optar por ordenar que 
dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un 
porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración 
utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. a) El 
valor de los materiales puestos al pie de la obra. b) Los jornales y sueldos útiles, aumentados 
en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por El CONTRATISTA en la propuesta. 
Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. c) El alquiler 
del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del 
CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública. 
En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares 
a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura. (CCI). Para el pago de las 
obras complementarias (si aplica por administración), El CONTRATISTA elaborará planillas 
diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, 
equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas 
por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación 
correspondiente. 
 
DÉCIMA TERCERA.- CONDICIONAMIENTO DE LAS FASES DEL CONTRATO A LA 
DISPONIBILIDAD PREDIAL. En el evento de no contarse con los predios requeridos para la 
construcción del puente peatonal “Mercurio” por causas ajenas a la entidad se procederá  a la 
liquidación del contrato una vez culminada la Fase 1. Estudios y Diseños, sin que haya lugar a 
reclamación alguna por parte de EL CONTRATISTA 
 
DÉCIMA CUARTA.- NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL. El CONTRATISTA se obliga durante 
el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Director, Ingeniero(s) Residente 
(s), Ingenieros y demás personal de especialistas relacionados en el presupuesto oficial del 
módulo 1  durante todo el plazo del contrato. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía 
para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto 
de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no 
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros 
para la obra serán nombrados por el CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las 
obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo 
deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones.  
 
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales 
vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas 
establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula El 
CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-
empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza 
corresponde a la ANI y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
DÉCIMA QUINTA.- PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
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SALUD Y PENSIÓN Y DEMÁS PAGOS PARAFISCALES DE SUS EMPLEADOS: El 
CONTRATISTA para efecto de los pagos correspondientes deberá acreditar al supervisor, que 
se encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social en salud y pensión y aportes 
parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, la ANI dará 
aviso de tal situación a las autoridades competentes. 
 
DÉCIMA SEXTA.- GESTIÓN AMBIENTAL: Con el fin de dar cumplimiento al contenido del 
artículo 3 de la ley 99 de 1993 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras en forma 
compatible con los ecosistemas a intervenir, es decir dentro del marco de los requerimientos 
técnicos y jurídicos establecidos en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
Protección al Medio Ambiente -Decreto Ley 2811 de 1974- y sus normas reglamentarias; la 
Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Código de Minas -Ley 685 de 2001 y 
sus normas reglamentarias; las normas que las remplacen, adicionen y/o complementen, 
como base técnico jurídica para la gestión y obtención previa de las autorizaciones y permisos 
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier 
contravención a estos preceptos será de responsabilidad del CONTRATISTA y por esta causa 
el interventor podrá ordenar la modificación de procedimientos y/o la suspensión de los 
trabajos y/o solicitar la iniciación del proceso sancionatorio ante la autoridad ambiental 
competente, sin perjuicio de las acciones por incumplimiento contractual que se puedan 
generar por estas acciones u omisiones a la luz de la Resolución No. 3662 de 2007 proferida 
por la ANI. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO.- Las actividades objeto del presente contrato en materia ambiental 
se encuentran establecidas en la actualidad en un Plan de Manejo de Ambiental vigente, 
instrumento que por definición es único y exclusivo para cada proyecto Sin embargo las 
actividades que debe asumir el contratista se encuentran detalladamente relacionadas en el 
apéndice ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. El CONTRATISTA garantiza que 
cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales, y que no generará daño o perjuicio a la ANI o a terceros por esta causa; por lo 
tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales 
competentes se pagarán directamente por el CONTRATISTA como titular beneficiario de los 
derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados 
y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 
otras disposiciones”, quien mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del 
saldo insoluto del valor del mismo o de las actas mensuales.  
 
PARAGRAFO TERCERO: FUENTES DE MATERIALES.- El CONTRATISTA es el único 
responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias 
para la ejecución de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos 
los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Deberá 
cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias tanto en el Código de Minas –Ley 
685 de 2001 y Ley 1382 de 2010, sus reformas y sus normas reglamentarias; como las 
ambientales del título VIII de la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, especialmente el 
Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010. El CONTRATISTA se responsabiliza de adelantar los 
estudios (método de explotación, cantidad requerida, manejo ambiental), delimitación de 
polígonos, verificación de calidad del material, entre otros, que solicite la autoridad ambiental 
para la obtención de licencia ambiental de la explotación. Igualmente, la información 
requerida por la autoridad minera, todo lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA, hasta 
obtener la licencia y el permiso de explotación requeridos. El CONTRATISTA debe prever que 
los precios unitarios del presupuesto oficial a pagar por la ANI cubren, entre otros, todos los 
costos de explotación, costos por evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, 
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regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, 
almacenamiento, cargue, transporte y descargue. 
 
DÉCIMA SEPTIMA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: De conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012, el 
CONTRATISTA se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor 
de la ANI, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación, a través de cualquiera 
de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el Artículo 5.1.3 del Decreto 734 de 
2012 (póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer 
requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía). La 
garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá constituir garantía que cubra los 
siguientes amparos: 
 
El CONTRATISTA deberá constituir garantía, en los términos de la Ley 80 de 1993, que cubra 
los siguientes amparos: 

Relación de amparos: 

Fase 1.  

 
Garantía Estimación Asignación 

Cumplimiento 10% del valor del Contrato Contratista 
Calidad de los estudios y diseños.  30% del valor del Contrato  Contratista 
Pago de Salarios y prestaciones sociales 20% del valor del Contrato Contratista 

Fase 2. 

 
Garantía Estimación Asignación 

Cumplimiento 10% del valor del Contrato Contratista 
Calidad del servicio 30% del valor del Contrato Contratista 
Estabilidad y Calidad de la obra  30% del valor del Contrato  Contratista 
Calidad y Correcto Funcionamiento de los 
bienes  

30% del valor del Contrato  Contratista 

Pago de Salarios y prestaciones sociales 20% del valor del Contrato Contratista 
Responsabilidad Civil extracontractual  (30%) del valor de este 

contrato y en ningún caso 
inferior a 200 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Contratista 

 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso el CONTRATISTA se compromete a mantener vigente 
las garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena de que la 
ANI haga efectivas las cláusulas penal compensatoria y de caducidad de este contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá constituir las garantías pactadas dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto. Si al 
vencimiento de dicho término el CONTRATISTA no ha presentado la póliza pertinente, la ANI, 
podrá dejar constancia que el contrato no inició su ejecución. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- El 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
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por razón de las reclamaciones que efectúe la ANI, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del presente contrato. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- CUBRIMIENTO DE OTROS RIESGOS.: El CONTRATISTA deberá contratar 
las siguientes pólizas de seguros, adicionales a las establecidas en la cláusula décima tercera, en 
virtud de lo establecido en el artículo 5.1.5 del Decreto 734 de 2012:  
 
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El 
CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual frente a terceros, derivado de la ejecución de las obras, por el equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor de este contrato y en ningún caso inferior a 200 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, con vigencia igual al plazo del mismo, en el cual el 
tomador o afianzado será el CONTRATISTA, el asegurado será el CONTRATISTA y/o la ANI y 
los beneficiarios los terceros afectados y/o la ANI. En esta póliza solamente se podrán pactar 
deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en 
ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este 
seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la ANI, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única. . 
 
DÉCIMA NOVENA.- CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA: En caso de declaratoria de 
caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 
estipula como pena pecuniaria una suma equivalente al diez (10%) del valor total del 
contrato, la cual podrá ser compensada con los valores que le adeude la ANI al CONTRATISTA 
de conformidad con las reglas del Código Civil y será imputable a la garantía de que trata la 
cláusula anterior. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que 
correspondan a la ANI para el cobro de los demás perjuicios ocasionados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se realizará de conformidad con 
lo señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.  
 
VIGESIMA.- CADUCIDAD: La ANI podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato 
por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación, cuando El CONTRATISTA incurra con ocasión del presente contrato en 
cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Declarada la caducidad, El INTERVENTOR hará una relación 
detallada de los trabajos y servicios realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución 
que la declare, las cuales se consignarán en un acta que deberá llevar visto bueno de la ANI.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Declarada la caducidad el CONTRATISTA se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993 y la ANI podrá continuar la ejecución 
del objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO TERCERO.- Si la ANI se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas 
de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Lo pactado en esta cláusula se sujetará a lo estipulado en el artículo 18 
de la Ley 80 de 1993. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, sin perjuicio de las 
demás sanciones a que hubiese lugar, cuando algún directivo del CONTRATISTA, o su 
delegado oculten o colaboren con el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario o 
empleado de la misma o de una de sus filiales, la ANI quedará facultado para decretar la 
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caducidad de este contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado 
de un subcontratista extranjero de “XXXX.” se solicitará al Gobierno que tome las medidas de 
ley. Los subcontratistas nacionales serán objeto de las sanciones previstas en la ley. Si el 
CONTRATISTA paga sumas de dinero a extorsionistas se hará acreedor a las sanciones 
previstas en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de 
las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato, las partes 
acuerdan multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del valor del contrato por 
cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrán un 
tope máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y podrán ser 
compensadas con los valores que le adeude la ANI al CONTRATISTA, de conformidad con las 
reglas generales del Código Civil, o de la garantía constituida o mediante cobro judicial. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas se efectuarán sin perjuicio del cobro de la cláusula penal 
de acuerdo con lo pactado en el presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad 
unilateral que le atribuye a la ANI el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las controversias o divergencias 
relativas a la celebración, ejecución o liquidación del contrato se podrán resolver mediante la 
aplicación de los mecanismos de solución directa de controversias establecidos en la ley. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder el 
contrato a persona alguna, sin previa y expresa autorización escrita de la ANI, pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va 
a ceder el contrato es extranjera, ésta debe renunciar a la reclamación diplomática. El 
CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal 
y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa de la ANI. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La 
ANI no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. La ANI podrá exigir al CONTRATISTA 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de 
sus obligaciones.  
 
VIGÉSIMA CUARTA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA y sus empleados 
y dependientes actuarán con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de 
las obligaciones que asumen por el presente contrato y, en consecuencia, no contraen relación 
laboral alguna con la ANI. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener libre a la ANI de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tenga 
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 
DEL CONTRATO: De conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el 
presente contrato podrá ser interpretado, modificado o terminado unilateralmente por la ANI 
con sujeción a las disposiciones legales antes citadas, las cuales se consideran incorporadas al 
mismo. 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA 
manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, de que 
tratan el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
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complementarias, para celebrar este contrato, respondiendo en todo caso por dicha 
manifestación. 
 
VIGESIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El presente contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 
1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que 
incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses 
adicionales para la liquidación unilateral si es del caso, e iniciará a contabilizarse a partir del 
Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripción del acta de cierre ambiental 
debidamente diligenciada, que se suscribirá máximo dentro de los 45 días calendarios 
siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato. La suscripción del acta de cierre 
ambiental está sujeta al cumplimiento del CONTRATISTA de las obligaciones impuestas en 
los permisos de extracción de materiales de construcción, y la presentación del certificado que 
acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso 
respectivo se otorga por un plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo 
anterior daría aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 
de la ley 685 de 2001.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la 
garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación 
del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, la ANI procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el CONTRATISTA 
deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, la ANI podrá liquidar unilateralmente, 
caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- CONTROL DE GESTION DE CALIDAD.- El CONTRATISTA deberá 
proporcionar a la ANI un trabajo acorde con la calidad definida en el contrato. Para lograr este 
objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento 
de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 versión 2000 o NTC-ISO 9001 versión 2008; 
en consecuencia, desarrollará un plan de calidad específico para el proyecto, incluyendo los 
requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad, donde definirá la secuencia de 
actividades, los elementos o características claves del mismo, los procedimientos aplicables, 
los objetivos y especificaciones, los responsables, los recursos, los métodos, los programas de 
inspección y ensayos, la auditoría de calidad y los registros para cumplir los requisitos de 
calidad específicos, el cual deberá ser presentado al Interventor dentro del plazo establecido 
en los pliegos para tal fin, para revisión y concepto del mismo y remisión a la ANI. 
 
PARAGRAFO: En desarrollo de la cláusula anterior, el contratista acepta y renuncia a 
reclamación legal alguna, si los trabajos relacionados con la elaboración de los estudios y 
diseños para la construcción del Puente el Mercurio, no son aceptados por la Agencia, ni la 
interventoría por no satisfacer los requerimientos de la Agencia.   
 
TRIGESIMA.- REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: De conformidad con la Ley 
80 de 1993, el presente contrato está sujeto a las respectivas apropiaciones presupuestales. 
La entrega de las sumas de dinero de que trata la cláusula sexta del presente contrato, se 
subordina a las apropiaciones que de ellas se hagan. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- INFORMACIÓN TRIBUTARIA.- El CONTRATISTA se obliga a 
diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por la ANI para aplicación 
de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 



 

 

MINUTA DEL CONTRATO. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los documentos que se citan a 
continuación integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del 
presente contrato: 1) Los Apéndices especialmente el apéndice técnico para el módulo 1 
donde se establecen las especificaciones técnicas particulares, 2) Los Pliegos de Condiciones 
de la Licitación Pública., las Adendas, las proformas y los anexos , 3) Las Actas de Audiencia y 
el informe de Evaluación de las Propuestas y Resolución de Adjudicación. 3) La Propuesta del 
CONTRATISTA. 4) Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en la 
cual La ANI efectuará los pagos. 5) Los contratos que se suscriban para la obtención de las 
garantías y seguros exigidos. 6) Registro presupuestal expedido por el área financiera de la 
ANI. 7) Formulario para aplicación de Retención en la Fuente.   
 
TRIGÉSIMA TERCERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN:  
El lugar de ejecución del Contrato será el correspondiente al Proyecto “BOSA – GRANADA – 
GIRARDOT” Sector Mercurio del Municipio de Soacha. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual será la ciudad 
de Bogotá, D.C. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su 
perfeccionamiento la firma de las partes. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA.- EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la 
expedición del registro presupuestal y la aprobación de la póliza única.  
 
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los ____ de ________  de 2013 
 
LA ANI 

 
 
 

EL CONTRATISTA 
 
 

LUIS FERNANDO ANDRADE  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


