



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No [•] DE [•]
Entre:

Concedente:
Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:
[•]

PARTE ESPECIAL

Con formato: Sangría: Izquierda:
1,52 cm, Sangría francesa: 0,97 cm

CAPÍTULO I REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA PARTE ESPECIAL DEL CONTRATO

- (a) De conformidad con lo previsto en la Sección 19.14 de la Parte General, la presente Parte Especial del Contrato de Concesión prima en lo expresamente regulado en su contenido, sobre cualquier otro documento que haga parte del Contrato.
- (b) A la presente Parte Especial le serán aplicables las definiciones contenidas en la Parte General.
- (c) En el CAPÍTULO II de la presente Parte Especial del Contrato de Concesión se incluye una tabla en la cual se identifican, en la primera columna, las Secciones de la Parte General que se desarrollan, complementan, modifican o eliminan.
- (d) La segunda columna de la tabla contiene el desarrollo, la complementación, modificación o eliminación correspondiente, o la identificación de la Sección de la Parte Especial en que esa información aparece.
- (e) En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algún aparte de la Parte General de manera expresa o tácita, se atenderá a lo señalado en la Parte Especial.

CAPÍTULO II TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL

	DATOS ESPECÍFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL	
		Con formato ...
		Con formato ...
		Con formato ...
		Tabla con formato ...
		Con formato ...
		Eliminado: 4.3(d)
		Con formato ...
		Con formato ...
	Ver Secciones 4.3(d) y 4.5(d) de esta Parte Especial	Con formato ...
	Corresponde a la situación en la cual los vehículos pueden transitar en ambos sentidos de manera simultánea, al menos en una calzada bidireccional pavimentada.	Con formato ...
	Ver Sección 3.7 de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 3.1(b) de esta Parte Especial	Con formato ...
	El Estructurador es el Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia	Con formato ...
	El Mes de Referencia es el 31 de diciembre de 2013	Con formato ...
	Ver Sección 5.2 de esta Parte Especial	Con formato ...
	Invitación a Precalificar No. VJ-VE-IP-017-2013	Con formato ...
	Licitación Pública No VJ-VE-IP-LP-017-2013	Con formato ...
	Ver Sección 4.2	Con formato ...
	Ver Sección 3.3 de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 4.5(b) de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 4.5(c) de esta Parte Especial	Con formato ...
	El VPIP equivale a Un Billón Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Dieciséis Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$1.236.816.000.000)	Con formato ...
	El VPIP 8 equivale a Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Veintitrés Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$381.923.000.000)	Con formato ...
	El VPIP13 equivale a Setecientos Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cinco Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$704.265.000.000)	Con formato ...
	El VPIP 18 equivale a Novecientos Sesenta y Seis Mil Ciento Noventa y Tercero Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$966.193.000.000)	Con formato ...
	Ver Secciones 3.2, 3.3 y 3.5(b) de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 3.4 de esta Parte Especial	Eliminado:
	Ver Sección 4.5(d) de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 3.7 de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 3.7(b)(i) de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 4.4 de esta Parte Especial	Con formato ...
	No existen requisitos adicionales para la suscripción de la Orden de Inicio de Ejecución para este Proyecto.	Con formato ...
	Ver Sección 3.8 de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Secciones 4.1, 4.2 y 4.3 de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 4.3(f) de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 4.3 de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 4.3(c) de esta Parte Especial	Con formato ...
	Ver Sección 3.6 de esta Parte Especial.	Con formato ...
	Las condiciones y el momento de la instalación de las Estaciones de nueva generación previstas en el Apéndice Técnico 1 se establecen en la Sección 4.5 de esta Parte Especial.	Con formato ...
	Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial	Con formato ...
	La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales para efectos de este Proyecto, será de cero punto cincuenta y cinco setenta y un por ciento (0,5571%)	Con formato ...
	La fórmula para el cálculo de DR8 se encuentra en la Sección 4.6 de esta Parte Especial	Eliminado: Noventa y Ocho Mil ...
		Con formato ...
		Eliminado: (\$1.298.230.000.000)
		Con formato ...
		Con formato ...
		Con formato ...
		Eliminado: VPIP8
		Con formato ...
		Eliminado: Noventa y Ocho Mil ...
		Con formato ...
		Con formato ...

	<p>Construcción, el Concesionario, a su discreción y por su cuenta y riesgo, podrá dar inicio a la Fase de Construcción, es decir, podrá dar inicio al resto de las Intervenciones de las Unidades Funcionales, aun cuando las Intervenciones que se listan a continuación, –tal como éstas se describen en el Apéndice Técnico 1- no cuenten con las Licencias y Permisos que se llegaren a requerir por la Autoridad Gubernamental y/o por la Autoridad Ambiental..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Funcional 2: Construcción Variante en los Municipios de Campoalegre y Hobo. • Unidad Funcional 3: <u>Construcción Variante en el Municipio de Gigante.</u> • Unidad Funcional 4: <u>Construcción Variante en el Municipio de Timaná.</u> • Unidad Funcional 6: <u>Construcción Variante en el Municipio de Mocoa.</u> • Unidad Funcional 7: <u>Construcción Perimetral en el Municipio de Villagarzón y la Variante en el Municipio de Puerto Caicedo.</u> <p>Lo anterior, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:</p> <p>(i) El Concesionario podrá dar inicio al resto de las Intervenciones de las Unidades Funcionales 2, 3, 4,6 y 7 (todas las Intervenciones no incluidas en el listado anterior), siempre que éstas cuenten con Licencias y Permisos ambientales y/o que le sean requeridos.</p> <p>(ii) Solamente cuando cuente con las Licencias y Permisos que se llegaren a requerir por la Autoridad Gubernamental y/o por la Autoridad Ambiental para el inicio de las Intervenciones que se listaron anteriormente podrá iniciar dichas Intervenciones.</p> <p>(iii) Tal como se describen en el Apéndice Técnico 1, el Concesionario deberá definir la mejor estrategia de trámite y obtención de permisos y Licencias Ambientales a que haya lugar.</p> <p>(iv) Lo anterior no modificará el Plan de Obras, ni el plazo máximo de entrada en operación de las de las Unidades Funcionales 2, 3, 4,6 y 7, según sea el caso, ni –en general– ninguna otra estipulación de este Contrato.</p> <p>En todo caso, el Concesionario deberá obtener todas y cada una de las Licencias y Permisos que, de acuerdo con la Ley Aplicable, sean necesarios para la ejecución de las Intervenciones aquí mencionadas con anterioridad al inicio de las mismas</p>
▲ ▲	▲ Ver Sección 4.5(d) de esta Parte Especial
▲ ▲	▲ El monto diario de reducción de la Retribución por cada Día de plazo adicional para terminar la Unidad Funcional será, para efectos de este Proyecto, de noventa por ciento (90%) del valor de la Multa por no terminación de Unidad Funcional ▲

- Eliminado: ¶
- Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman
- Eliminado: ¶
- Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman
- Eliminado: ¶
- Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman
- Eliminado: ¶
- Con formato: Párrafo de lista, Izquierda
- Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman
- Eliminado: ¶
- Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman
- Con formato: Fuente: Times New Roman
- Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman, Color de fuente: Automático
- Con formato: Fuente: Times New Roman
- Con formato: Fuente: Times New Roman
- Con formato: Fuente: Times New Roman
- Con formato: Fuente: Times New Roman, Color de fuente: Automático
- Con formato: Fuente: Times New Roman
- Eliminado: (90%)
- Con formato: Fuente: Times New Roman
- Con formato: Fuente: Times New Roman, Sin Cursiva
- Con formato: Fuente: Times New Roman, Sin Negrita
- Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman

▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Ver Sección <u>4.3(b)</u> de esta Parte Especial	Con formato
▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con la terminación de Unidades Funcionales se deberá constatar que estas cumplan con los valores mínimos de aceptación para los Indicadores E1 al E26 y O6 de dicho Apéndice.	Eliminado: 4.3(b) Con formato: Fuente: Times New Roman Con formato
▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial	Con formato
▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial	Con formato
▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Ver Sección 5.2 de esta Parte Especial	Con formato
▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Ver Sección 5.1 de esta Parte Especial	Con formato
▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Ver Sección 5.1 de esta Parte Especial	Con formato
▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Ver Sección 5.1 de esta Parte Especial	Con formato
▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial	Con formato
▲ ▲ ▲ ▲ ▲	En el caso en que, de acuerdo con el Plan de Obras, las Intervenciones de las Unidades Funcionales <u>2, 3, 4, 6 y 7</u> deban acometerse al inicio de la Fase de Construcción, el Concesionario, a su discreción y por su cuenta y riesgo, podrá dar inicio a la Fase de Construcción, es decir, podrá dar inicio al resto de las Intervenciones de las Unidades Funcionales, aun cuando las Intervenciones que se listan a continuación, –tal como éstas se describen en el Apéndice Técnico 1– no cuenten con las Licencias y Permisos que se llegaren a requerir por la Autoridad Gubernamental y/o por la Autoridad Ambiental..	Con formato
	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad Funcional 2: Construcción Variante en los Municipios de Campoalegre y Hobo. • Unidad Funcional 3: <u>Construcción Variante en el Municipio de Gigante.</u> • Unidad Funcional 4: <u>Construcción Variante en el Municipio de Timaná.</u> • Unidad Funcional 6: <u>Construcción Variante en el Municipio de Mocoa.</u> • Unidad Funcional 7: <u>Construcción Perimetral en el Municipio de Villagarzón y la Variante en el Municipio de Puerto Caicedo.</u> 	Con formato
	Lo anterior, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:	Con formato
	(i) El Concesionario podrá dar inicio al resto de las Intervenciones de las Unidades Funcionales 2, 3, 4, 6 y 7 (todas las Intervenciones no incluidas en el listado anterior), siempre que éstas cuenten con Licencias y Permisos ambientales y/o que le sean requeridos.	Eliminado: ¶ Con formato
	(ii) Solamente cuando cuente con las Licencias y Permisos que se llegaren a requerir por la Autoridad Gubernamental y/o por la Autoridad Ambiental para el inicio de las Intervenciones que se listaron anteriormente podrá iniciar dichas Intervenciones.	Con formato Eliminado: ¶ Con formato
	(iii) Tal como se describen en el Apéndice Técnico 1, el Concesionario deberá definir la mejor estrategia de trámite y obtención de permisos y Licencias	Eliminado: ¶ Con formato

	Sección 4.1 de esta Parte Especial
	La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales para efectos de este Proyecto, será de cero punto cincuenta y cinco setenta y un por ciento (0,5571%) .
	1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en las Secciones 17.2(c) de la Parte General, el valor de TE será de cero punto setenta y un por ciento (0,71%) .
	2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE será de cero punto sesenta y seis por ciento (0,66%) .
	3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(A) de la Parte General, el valor de TE será de cero punto cincuenta y dos por ciento (0,52%) .
	El AR _i incluye los costos de las intervenciones prioritarias a las cuales hace referencia la sección 4.2 (a) (iv) del Apéndice Técnico 1 Alcance del Proyecto.
	1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en las Secciones 17.2(c) de la Parte General, el valor de TE será de cero punto setenta y un por ciento (0,71%) .
	2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE será de cero punto sesenta y seis por ciento (0,66%) .
	3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(A) de la Parte General, el valor de TE será de cero punto cincuenta y dos por ciento (0,52%) .
	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en las Secciones 17.2(c) de la Parte General, el valor de TE será de cero punto setenta y un por ciento (0,71%). • Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE será de cero punto sesenta y seis por ciento (0,66%), si el valor de i es igual o inferior a la duración en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional, y ii) de cero punto sesenta y cuatro por ciento (0,64%), si el valor de i es superior a la duración en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional. • Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor de TE será: i) de cero punto cincuenta y dos por ciento (0,52%), si el valor de i es igual o inferior a la duración en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional, y ii) de cero punto cuarenta y dos por ciento (0,42%), si el valor de i es superior a la duración en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional.
	Las Notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares:
	a) A la ANI Dirección: Ciudad:
	b) Al Concesionario Dirección: Ciudad:

- Con formato ...
- Con formato ...
- Con formato ...
- Con formato ...
- Eliminado: uno
- Con formato ...
- Eliminado: por ciento.
- Con formato ...
- Con formato ...
- Eliminado: tres (0,73%)...por ...
- Eliminado: ocho (0,68%)...por ...
- Eliminado: tres (0,53%)
- Con formato ...
- Eliminado: :
- Con formato ...
- Con formato ...
- Eliminado: tres (0,73%)...por ...
- Con formato ...
- Eliminado: ocho (0,68%)
- Con formato ...
- Eliminado: .
- Con formato ...
- Eliminado: tres (0,53%)
- Con formato ...
- Eliminado: :
- Con formato ...
- Con formato ...
- Con formato ...
- Eliminado: ¶
- Con formato ...
- Eliminado: tres (0,73%)
- Eliminado: ocho (0,68%)...por ...
- Con formato ...
- Eliminado: seis (0,66%)
- Con formato ...
- Eliminado: ,
- Con formato ...
- Con formato ...
- Eliminado: tres (0,53 %)
- Con formato ...
- Eliminado: ,
- Con formato ...
- Eliminado: cuatro (0,44 %)
- Con formato ...
- Eliminado: ,
- Con formato ...
- Con formato ...
- Con formato ...
- Con formato ...
- Eliminado: ¶
- Con formato ...
- Eliminado: ¶
- Con formato ...
- Con formato ...
- Con formato ...

CAPÍTULO III ASPECTOS GENERALES

Eliminado: -----Salto de página-----
¶

3.1 Identificación de las Partes.

- (a) La ANI, representada en este acto por _____, en su calidad de _____.
- (b) El Concesionario es la sociedad de objeto único _____, identificada con NIT _____, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, _____, representada en este acto por _____, en su calidad de _____.

Eliminado: La financiación

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman, 8 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman, 8 pto

Tabla con formato

Eliminado:

Eliminado:

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman, 8 pto

Con formato

Eliminado: ¶

Con formato

Eliminado: ¶

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Eliminado: Construcción y

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Eliminado: Empalme

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Eliminado: Construcción y

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

3.2 Alcance del Proyecto

La financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, Gestión Social y Ambiental, Gestión Predial, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Neiva - Mocoa - Santana, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato.

3.3 División del Proyecto

- (a) El Proyecto corresponde al corredor Neiva - Mocoa - Santana el cual se divide en 7 Unidades Funcionales:

UF	Sector	Origen	Destino	Longitud aproximada origen destino (incluyendo variantes y pasos urbanos)(Km)	Intervención prevista
1	Neiva - Campoalegre	Neiva Sur	Campoalegre	21.9	Construcción de segunda calzada y Rehabilitación de la existente
2	Campoalegre - Gigante	Campoalegre	Gigante	65	Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción vía nueva
3	Gigante-Garzón	Gigante norte	Garzón	35.6	Rehabilitación y Construcción vía nueva
4	Garzón - Pitalito - San Agustín	Garzón	San Agustín (entrada parque arqueológico)	109.2	Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción vía nueva
5	Pitalito - San Juan de Villalobos	Intersección vía Pitalito (Ruta 4503) San Agustín (Ruta 2002)	San Juan de Villalobos	60.7	Rehabilitación
6	San Juan de Villalobos - Mocoa	San Juan de Villalobos	Mocoa PR1+600 Ruta 4503	76.1	Rehabilitación y construcción de vía nueva
7	Mocoa - Santana	Mocoa Sur X = 714130.3340 Y = 618412.7046	Santana PR0+000 Ruta 4502	78.5	Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de vía nueva

- (b) En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de resultado establecidas en el Contrato y sus Apéndices Técnicos; en especial, lo establecido en el Apéndice Técnico 1.
- (c) El Instituto Nacional de Vías – INVIAS- suscribió y ejecutó los contratos 1990 de 2011, 714 de 2012 y 1312 de 2014, con el Consorcio Sur Vial, Diego Gerardo Zapata Zuñiga y el Consorcio Santana respectivamente, cuyos objetos consistieron en la ejecución del mejoramiento y mantenimiento de la carretera Santana - Mocoa, en el Departamento de Putumayo.
- (d) De la misma manera el INVIAS suscribió y ejecutó los contratos 3378 y 3379 de 2007 con la Unión Temporal Puerto Caicedo, cuyos objetos consistieron en el mejoramiento y pavimentación de la carretera Mocoa - Santana , sectores Puerto Caicedo – Puerto Umbría y Puerto Umbría – Villagarzón respectivamente.
- (e) Por último el INVIAS suscribió y ejecutó los siguientes contratos: 2079 de 2012 para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Sombrerillos – San Agustín – Parque Arqueológico mediante parcheo, Ruta 20 Tramo 20HL01; 1365 de 2012 y 1232 de 2013 para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Isnos – La Portada, Ruta 20 Tramo 2002; 1386 de 2014 para el Mejoramiento y Mantenimiento de las carreteras Isnos – La Portada y Sombrerillos – San Agustín – Parque Arqueológico, Ruta 20 Tramo 2002 y 20HL01.
- (f) Dichos contratos se encuentran terminados y en consecuencia las obras ejecutadas en virtud de los mismos cuentan con la respectiva garantía de calidad y estabilidad de obras y por tanto, el Concesionario se obliga a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas de Operación y Mantenimiento contenidas en los Apéndices 2 y 4 del presente Contrato para los respectivo trayectos intervenidos.
- (g) Cuando quiera que en desarrollo de sus propias actividades el Concesionario efectúe obras o haga trabajos necesarios para la prestación del servicio público y/o para el cumplimiento de los Indicadores que reemplacen total o parcialmente las obras y los trabajos garantizados por las pólizas de calidad y estabilidad correspondientes a los contratos del INVIAS señalados en los literales (c), (d) y (e) anteriores, se entenderá que el Concesionario deberá responder por las correspondientes obras o trabajos en los mismos términos de la infraestructura no intervenida.

Eliminado: Huila

3.4 Valor del Contrato

El Valor del Contrato equivale a Dos Billones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Un Millón de Pesos del Mes de Referencia (\$2.969.581.000.000).

Con formato: Fuente:

Con formato: Normal

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

Con formato: Izquierda

Eliminado: DOS BILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES (\$2.969.581.000.000)

Eliminado: .

3.5 Entrega de la Infraestructura

- (a) La Entrega de la Infraestructura se entenderá realizada con el Acta de Inicio o la Orden de Inicio y comprenderá la entrega de las obras y Predios que se incorporarán en cada una de las Unidades Funcionales, de conformidad con lo establecido en las resoluciones respectivas expedidas por el Instituto Nacional de Vías y demás actos y documentos aplicables.
- (b) Dentro de la infraestructura que será recibida por el Concesionario al inicio del Contrato se encuentran las siguientes vías:

Código de Vía (Nomenclatura)	Ente Competente	Origen	Destino	Longitud (Km)
	Gobernación del Putumayo	Villagarzón (PR60+0300)	Mocoa N = 714130.3340 E = 618412.7046	13
	Municipio de Neiva	Sur de Neiva E = 812091.6084 N = 865880.2426	Inicio Ruta 4505 (PR110+0500)	1.5
4502	Nación	Santana (PR0+000)	Villagarzón (PR60+0300)	62.72
4503	Nación	Mocoa (PR1+0600)	Pitalito (PR131+0680)	131.6
45HLC	Nación	Sur de Pitalito	Norte de Pitalito	5.01
4504	Nación	Pitalito (PR2+0180)	Garzón (PR70+0165)	67.8
45HLB	Nación	Sur de Garzón	Norte de Garzón	3.26
4505	Nación	Garzón (PR1+1030)	Neiva (PR110+0500)	109.01
20HL01	Nación	Sombrierillos (PR0+000)	Parque Arqueológico de San Agustín (PR9+0500)	9.35
2002	Nación	La Portada 146+0070 (hasta la intersección con la Ruta 4503)	Sombrierillos PR 125+0700 (donde inicia Ruta 20HL01)	19.82

3.6 Estaciones de Peaje

- (a) Este proyecto cuenta con 2 Estaciones de Peaje, a saber: “Los Cauchos” y “Altamira”. Dichas Estaciones de Peaje serán objeto de la cesión respectiva de que trata la sección 3.3 (a) de la Parte General, y serán recibidas por el Concesionario como parte de la infraestructura programada para entrega. Las tarifas a cobrar son las que se establecen en el numeral 4.2 de la presente Parte Especial.
- (b) Las Estaciones nuevas serán ubicadas e instaladas por el Concesionario conforme lo establece en Capítulo III del Apéndice Técnico 1.
- (c) El Recaudo de Peaje de las Estaciones de Peaje nuevas comenzará con la firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional correspondiente.

- (d) Cuando una Estación de Peaje se encuentre comprendida dentro del Contrato 250 de 2011 celebrado entre el INVÍAS y ODINSA (en adelante el “Contrato 250/11”), cuyo objeto es: *“la concesión para la operación, explotación, organización y gestión total del servicio de recaudo de las Tasas de Peaje en las Estaciones de Peaje y la operación de las Estaciones de pesaje que se encuentran a cargo del INVÍAS”*, la entrega de la estación existente se reemplazará por la cesión que hará la ANI al Concesionario de los recaudos que a favor del INVÍAS efectúa actualmente ese tercero, mientras esté vigente el Contrato 250/11, en los mismos términos y plazos allí señalados. Estos recaudos serán recaudos propios de la Concesión de acuerdo con el numeral 3.1 a de la Parte General de este Contrato de Concesión.
- (e) ANI efectuará las gestiones que sean necesarias con el INVÍAS para que (i) El Contrato 250/11 no sea prorrogado en lo que se refiere a las Estaciones de Peaje que hacen parte del Proyecto, más allá del término que se haya estipulado originalmente y (ii) El contratista del Contrato 250/11 cobre el Peaje que se establecen en el presente Contrato de Concesión y en la Resolución 00725 del 14 de abril de 2000 Ministerio de Transporte.
- (f) Para todos los efectos señalados en este Contrato de Concesión, para las Estaciones de Peaje que seguirán siendo operadas en virtud del Contrato 250/2011, el Recaudo de Peaje, mientras esté vigente el Contrato 250/11 corresponderá a aquellas sumas netas que se obtendrán de descontar a los Peajes el valor cobrado por el tercero contratista del Contrato 250/11 como contraprestación de sus servicios. El valor cobrado por el tercero contratista del INVÍAS es el que se estipula en el Contrato 250/11.
- (g) Una vez vencido el plazo establecido en el Contrato 250/11 o terminado dicho contrato por cualquier causa, se procederá a hacer entrega al Concesionario de las Estaciones de Peaje correspondientes para que el Concesionario las opere y realice directamente el recaudo de los Peajes en los términos de este Contrato. El Concesionario, una vez recibidas estas Estaciones de Peaje deberá adecuarlas de tal forma que cumpla con los mismos estándares de operación de las Casetas de Peaje que construirá el Concesionario.
- (h) Sin perjuicio de lo establecido en los Apéndices Técnicos 1 y 2, la instalación y operación de cada una de las Estaciones de Peajes nuevas indicadas en el Apéndice Técnico 1 podrá comenzar con anterioridad a la firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional siempre que la ANI lo decida y deberá adelantarse de acuerdo con lo dispuesto en esta Sección:
- (i) La ANI enviará una Notificación al Concesionario en un término no inferior a ciento ochenta (180) Días antes de la fecha en la cual se deba iniciar la operación de la Estación de Peaje nueva.

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

- (ii) Cada Estación de Peaje nueva será instalada por el Concesionario y comenzará a operarse una vez se haya invertido un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de las Intervenciones estimadas para la Unidad Funcional en la cual se ubica la Estación de Peaje nueva de acuerdo con el Apéndice Técnico 1; siempre que para ese momento exista Circulación en dicha Unidad Funcional. Si no existiere Circulación al completarse el cincuenta por ciento (50%) de las Intervenciones, la Estación de Peaje nueva respectiva deberá empezarse a operar tan pronto haya Circulación en la Unidad Funcional correspondiente. El cumplimiento de estas condiciones será verificado por el mutuo acuerdo por las Partes o, en caso de desacuerdo, por el Amigable Compondor.
- (iii) El Recaudo de Peaje derivado de la operación de cada una de las Estaciones de Peaje nuevas hasta la firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional a la que pertenecen –o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, según corresponda– no serán contabilizado como parte del VPIP ni para ninguno de los efectos previstos en la Sección 3.4 de la Parte General
- (iv) El Recaudo de Peaje de que trata la Sección 3.6(h)(ii) anterior, deberá ser consignado por el Concesionario cada tercer (3) Día en la Subcuenta Recaudo de Peaje, hasta llegar a un monto máximo al Mes de treinta y un millón de Pesos (\$31.000.000) del Mes de Referencia por cada Estación de Peaje, cifra que deberá actualizarse cada Mes según la fórmula de la Sección 3.9 (b) de la Parte General. Este procedimiento en conjunto en el literal 3.6(h)(v), 3.6(h)(vi), 3.6(h)(vii) siguiente deberá realizarse por cada Mes que el concesionario ejecute lo previsto en esta Sección y hasta tanto se suscriba el Acta de Terminación de la Unidad Funcional respectiva –o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, según corresponda–.
- (v) Una vez sea alcanzado el monto máximo al Mes al cual se refiere la sección 3.6(h)(iv) anterior, el Recaudo de Peaje deberá ser consignado por el Concesionario cada tercer (3) Día en la Subcuenta Obras Menores.
- (vi) Siempre que cualquiera de los eventos de los cuales tratan las Secciones 3.3(g)(i) y 3.3(g)(ii) de la Parte General, afecte las Estaciones de Peaje nuevas con anterioridad a la firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional a la que pertenecen –o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, según corresponda–, se entenderá que lo previsto en la Sección 3.3(h) de la Parte General sólo aplicará sobre dichas Estaciones de Peaje nuevas a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional respectiva –o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, según corresponda–.

Eliminado: del valor total

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Eliminado: estimadas

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

(vii) Así también, para efectos de la compensación de la cual trata la 3.3(i) de la Parte General, se entenderá que esta sólo aplica para el Recaudo de Peaje derivado de las Estaciones de Peaje nuevas a partir de la firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional a la que pertenecen—o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, según corresponda—.

3.7 Comisión de Éxito

Eliminado: ¶

(a) El Concesionario deberá la suma de mil seiscientos sesenta y seis millones quinientos ochenta mil ochenta y seis (\$1.666.580.086) Pesos del Mes de Referencia más IVA por concepto de Comisión de Éxito al Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia.

Eliminado: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA Y SEIS

(b) Dicha suma deberá ser cancelada en los siguientes términos, previa presentación de la correspondiente factura por parte del Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia:

(i) Setenta por ciento (70%) dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato.

Eliminado: (70%)

(ii) Treinta por ciento (30%) dentro de los treinta (30) Días siguientes a la obtención del Cierre Financiero.

Eliminado: (30%)

3.8 Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa

(a) Duración estimada de la Fase de Preconstrucción: Trescientos sesenta (360) Días contados desde la Fecha de Inicio.

(b) Duración estimada de la Fase de Construcción: Mil ochenta (1080) Días contados desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción.

3.9 Riesgos Específicos del Proyecto

3.9.1. Riesgos a cargo del Concesionario:

Con formato: Fuente: Times New Roman

(i) Los efectos favorables o desfavorables derivados de las intervenciones ofrecidas por el Concesionario para obtener mayor puntaje en la propuesta técnica conforme con lo previsto en el Pliego de Condiciones del proceso de Licitación No VJ-VE-IP-LP-017-2013. Para tal efecto se tendrá en cuenta la distribución de riesgos prevista en los numerales siguientes.

Con formato: Fuente: Times New Roman

(ii) Los efectos favorables o desfavorables derivados de la gestión de adquisición de Predios, toda vez que es obligación de resultado del Concesionario gestionar y adquirir por cuenta de la ANI, en los términos del Capítulo VII del presente

Contrato, los Predios necesarios para adelantar las intervenciones ofrecidas por el Concesionario, en caso de superar la franja predial establecida en el Apéndice Técnico 7, para obtener mayor puntaje en la oferta técnica conforme con lo previsto en el Pliego de Condiciones para el proceso de licitación VJ-VE-IP-LP-017-2013. Para efectos de las intervenciones ofrecidas para obtener mayor puntaje de la propuesta técnica no se tendrá en cuenta lo previsto en el 7.2 del Contrato por cuanto será responsabilidad y riesgo total del Concesionario el valor de las compras de predios que vayan más allá de la franja predial establecida en el Apéndice Técnico 7 y que sean requeridos para dichas obras a ofertar por el Concesionario. En ese sentido será responsabilidad total del Concesionario la compra adicional de los predios, después del ancho necesario para las intervenciones ofrecidas para obtener mayor puntaje de la propuesta técnica y no podrá utilizar los recursos previstos en la Subcuenta de Predios.

- (iii) Los efectos favorables o desfavorables derivados del valor estimado de Compensaciones Ambientales para adelantar las intervenciones ofrecidas por el Concesionario para obtener mayor puntaje en la propuesta técnica de conformidad con el Pliego de Condiciones para el proceso de licitación VJ-VE-IP-LP-017-2013. Para efectos de las intervenciones ofrecidas para obtener mayor puntaje de la propuesta técnica no se tendrá en cuenta lo previsto en el numeral 8.1 del Contrato parte General, Gestión Social y Ambiental por cuanto será responsabilidad y riesgo total del Concesionario el valor de las Compensaciones ambientales y/o modificaciones de la licencia ambiental, que superen la franja predial establecida en el Apéndice Técnico 7. En ese sentido será responsabilidad del Concesionario la ejecución de todas las Compensaciones ambientales y/o modificaciones de la licencia ambiental generadas después de la franja predial establecida en el Apéndice Técnico 7, generadas por las intervenciones ofrecidas por el Concesionario para obtener mayor puntaje de la propuesta técnica y no podrá utilizar los recursos previstos en la Subcuenta de Compensaciones Ambientales.
- (iv) Los efectos favorables o desfavorables derivados de los traslados e intervención de Redes y Redes Mayores para adelantar las intervenciones ofrecidas por el Concesionario para obtener mayor puntaje en la oferta técnica de conformidad con el Pliego de Condiciones para el proceso de licitación VJ-VE-IP-LP-017-2013. Para efectos de las intervenciones ofrecidas por el Concesionario para obtener mayor puntaje de la propuesta técnica no se tendrá en cuenta lo previsto en el numeral 8.2 del Contrato parte General, Redes y Redes Mayores por cuanto será responsabilidad y riesgo total del Concesionario el valor de intervención de Redes y Redes Mayores, que superen la franja predial establecida en el Apéndice Técnico 7 y que sean requeridos para la realización de las obras a ofertar por el Concesionario. En ese sentido será responsabilidad del Concesionario la ejecución de todos los traslados de Redes y Redes Mayores, después de la franja predial establecida en el Apéndice Técnico 7, por efecto de las intervenciones ofrecidas para obtener mayor puntaje de la propuesta técnica y no podrá utilizar los recursos previstos en la Subcuenta de Redes.
- (v) Para todos los efectos, las disposiciones contenidas en los numerales 7.4, 8.1 (e) y 8.2 (i) en el Contrato Parte General aplican para las intervenciones previstas

como ponderación del puntaje de la propuesta técnica conforme al proceso de Licitación No VJ-VE-IP-LP-017-2013.

- (vi) Para todos los efectos, a excepción de lo dispuesto en el presente numeral aplicaran todas disposiciones contenidas en el Contrato Parte General incluyendo lo definido en los apéndices técnicos.

CAPÍTULO IV ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

4.1 Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales

Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto está dividido en siete (7) Unidades Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje de participación en el Proyecto, para efectos del cálculo de la Retribución para cada Unidad Funcional:

<u>Unidad funcional</u>	<u>Porcentaje de Participación peajes e Ingresos por Explotación Comercial</u>
[Unidad Funcional 1]	16,8%
[Unidad Funcional 2]	17,3%
[Unidad Funcional 3]	6,5%
[Unidad Funcional 4]	20,8%
[Unidad Funcional 5]	9,5%
[Unidad Funcional 6]	16,4%
[Unidad Funcional 7]	12,7%

4.2 Estructura Tarifaria

- (a) Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.139 de la Parte General, y de acuerdo con lo establecido por la Resolución No. ____ de _____, la estructura tarifaria que regirá el Proyecto, incluyendo las tasas correspondientes al Fondo de Seguridad Vial estará compuesta por las siguientes tarifas:

[Incluir tarifas definidas por la Resolución respectiva para cada proyecto]

- (b) A manera de referencia, a continuación se presentan las tarifas de las Estación de Peaje Los Cauchos y Altamira, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 228 del 1 de Febrero del 2013, **las cuales se encuentran vigentes hasta culminar las obras previstas** y se firme el Acta de Terminación de la Unidad Funcional en la que está ubicada la Estación de Peaje.

Tarifas plenas

			<u>Resolución No. 228 del 1 de Febrero de 2013 (Incluye FSV)</u>				
<u>Peaje</u>	<u>Tramo</u>	<u>Sentido de Cobro</u>	<u>Cat. I</u>	<u>Cat. II</u>	<u>Cat. III</u>	<u>Cat. IV</u>	<u>Cat. V</u>
Los Cauchos	Neiva – Campoalegre	Ambos sentidos	\$6.500	\$7.000	\$14.900	\$19.000	\$21.500
Altamira	Laberinto – Pitalito	Ambos sentidos	\$6.700	\$7.200	\$15.200	\$19.300	\$21.700

- Eliminado: ¶
- Eliminado: UNIDAD FUNCIONAL
- Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Blanco
- Tabla con formato
- Eliminado: PORCENTAJE DE ...
- Con formato
- Con formato
- Con formato: Centrado
- Con formato
- Con formato: Centrado
- Con formato
- Con formato: Centrado
- Con formato
- Con formato: Centrado
- Con formato
- Con formato: Centrado
- Con formato
- Con formato: Centrado
- Con formato
- Con formato: Centrado
- Con formato
- Eliminado: **la estructura tarifaria** ...
- Eliminado: **descrita anteriormente**
- Con formato
- Eliminado: vigentes
- Con formato
- Eliminado: expresadas en peso ...
- Con formato
- Eliminado: estarán
- Con formato
- Con formato: Fuente: 10 pto
- Tabla con formato
- Con formato: Fuente: 9 pto
- Eliminado: Tarifas- Mes de ...
- Con formato: Fuente: 9 pto
- Con formato: Fuente: 10 pto
- Con formato
- Eliminado: II
- Con formato
- Con formato: Fuente: 9 pto
- Con formato: Fuente: 9 pto
- Con formato: Fuente: 12 pto
- Con formato
- Con formato

Tarifas especiales

			Resolución No. 228 del 1 de Febrero de 2013 (Incluye FSV)				
Peaje	Tramo	Sentido de Cobro	Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV	Cat. V
Los Cauchos	Neiva - Campoalegre	Ambos sentidos	\$4.000	\$1.700	NA	NA	NA
Altamira	Laberinto - Pitalito	Ambos sentidos	\$2.000	NA	NA	NA	NA

(c) A continuación se presentan las tarifas del Proyecto a título referencial (en Pesos del Mes de Referencia) las cuales entrarán en vigencia una vez finalice la etapa de construcción. En consecuencia, la estructura tarifaria que será tomada para los efectos de este Contrato será la definida por la Resolución de Peajes de que trata la sección (4.2 a) anterior.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm, Sangría francesa: 1,52 cm

Eliminado:).

Tarifas para Peaje “Los Cauchos”

Tarifas con cambio de categoría (incluye FSV)						
CAT I	CAT II	CAT III	CAT IV	CAT V	CAT VI	CAT VII
\$ 9.800	\$ 12.100	\$ 16.200	\$ 21.700	\$ 30.900	\$ 49.800	\$ 56.900

Tabla con formato

Eliminado: 8.500

Eliminado: 11.900

Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.

Con formato: Espacio Antes: 12 pto, Después: 12 pto

Tarifas para los Peajes “Laberinto”; “Altamira” y “Villalobos”

Eliminado: ”,

Tarifas con cambio de categoría (incluye FSV)						
CAT I	CAT II	CAT III	CAT IV	CAT V	CAT VI	CAT VII
\$ 9.800	\$ 12.100	\$ 15.000	\$ 19.600	\$ 29.100	\$ 44.900	\$ 51.300

Movido (inserción) [1]

Con formato: Fuente: 12 pto

Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.

Con formato: Izquierda, Sangría: Izquierda: 1,25 cm, Sangría francesa: 0,02 cm, Espacio Antes: 12 pto, Después: 12 pto

Tarifas para los Peajes “Mocoa” y “Urcusique”

Con formato: Fuente: (Predeterminado) +Títulos (Calibri)

Eliminado: ”,

Tarifas con cambio de categoría (incluye FSV)						
CAT I	CAT II	CAT III	CAT IV	CAT V	CAT VI	CAT VII
\$ 7.600	\$ 10.700	\$ 14.600	\$ 19.600	\$ 27.800	\$ 44.900	\$ 51.300

Tabla con formato

Con formato: Espacio Antes: 12 pto, Después: 12 pto

Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.

Con formato: Fuente: Times New Roman, 12 pto

Con formato: Normal 1, Sangría: Izquierda: 2,28 cm, Primera línea: 0 cm, Ajustar espacio entre texto latino y asiático, Ajustar espacio entre texto asiático y números

(d) A continuación se presentan las tarifas diferenciales del Proyecto a título referencial (en Pesos del Mes de Referencia) las cuales entrarán en vigencia una vez finalice la etapa de construcción. En consecuencia, la estructura tarifaria que será tomada para los efectos de este Contrato será la definida por la Resolución de Peajes de que trata la sección (a) anterior.

Eliminado: ¶

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm, Sangría francesa: 1,52 cm

Eliminado:).

Tarifas Diferenciales para Peaje “Los Cauchos”

Tarifas con cambio de categoría (incluye FSV)	
CAT I	CAT II
\$ 4.000	\$1.700

Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.
Las restantes categorías no contemplan tarifas diferenciales

Tarifas Diferenciales para Peaje “Altamira”

Tarifas con cambio de categoría (incluye FSV)	
CAT I	CAT II
\$ 2.000	\$4.100

Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.
Las restantes categorías no contemplan tarifas diferenciales

Tarifas para los Peajes “Laberinto” y “Villalobos”

Tarifas con cambio de categoría (incluye FSV)	
CAT I	CAT II
\$ 5.000	\$ 6.200

Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.
Las restantes categorías no contemplan tarifas diferenciales

Tarifas para los Peajes “Mocoa” y “Urcusique”

Tarifas con cambio de categoría (incluye FSV)	
CAT I	CAT II
\$ 2.900	\$ 4.100

Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.
Las restantes categorías no contemplan tarifas diferenciales

- (e) Una vez sea entregado el recaudo de las Estaciones de Peaje conforme a lo definido en la Sección 3.6 (a) anterior, el Concesionario tendrá el derecho al recaudo correspondiente de las tarifas que al momento de la firma de la Orden de Inicio se estén cobrando al público, descontando el Fondo de Seguridad Vial. Estas tarifas registrarán hasta el quince (15) de Enero del siguiente año.

- Con formato: Sangría: Izquierda: 1,52 cm
- Tabla con formato
- Eliminado: 100
- Con formato: Fuente: Color de fuente: Automático
- Con formato: Fuente: Color de fuente: Automático
- Subido [1]: Estas tarifas incluyen ...
- Con formato: Fuente: 12 pto
- Con formato
- Con formato
- Bajado [2]: Las restantes ...
- Con formato: Fuente: 11 pto
- Con formato
- Eliminado: ¶
- Movido (inserción) [3]
- Con formato: Fuente: 11 pto
- Con formato
- Con formato: Fuente: 11 pto
- Con formato
- Tabla con formato
- Con formato: Fuente: 11 pto
- Con formato
- Con formato
- Eliminado: ”,
- Eliminado: ”, “Mocoa” y ...
- Tabla con formato
- Eliminado: 3
- Con formato
- Eliminado: 4.100
- Con formato
- Subido [3]: Estas tarifas incluyen ...
- Con formato: Fuente: 11 pto
- Con formato
- Con formato
- Con formato: Fuente: 11 pto
- Eliminado: ¶
- Movido (inserción) [2]
- Con formato
- Con formato: Fuente: 11 pto
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Eliminado: 3.6(a)

Para los años siguientes y hasta tanto no se hayan culminado las obras previstas, las tarifas serán actualizadas el dieciséis (16) de enero de cada año de acuerdo con la siguiente fórmula:

Con formato: Sangría: Izquierda: 2,28 cm

$$TarifaSR_t = Tarifa_{t-1} * \left(\frac{IPC_{t-1}}{IPC_{t-2}} \right)$$

$TarifaSR_t$	Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del año t, sin el redondeo a la centena
$Tarifa_{t-1}$	Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada del año inmediatamente anterior
IPC_{t-1}	IPC de Diciembre del año inmediatamente anterior al año t de actualización
IPC_{t-2}	IPC de Diciembre del año inmediatamente anterior al año t-1
T	Año de Actualización de la tarifa

Con formato: Fuente: 11 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Eliminado: t

Con formato: Fuente: 11 pto

(f) Una vez se establezca la $TarifaSR_t$ sin el redondeo a la centena, para el cálculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje, se le adicionará la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de acuerdo con la Resolución Vigente y se redondeará a la centena más cercana de acuerdo con la siguiente fórmula:

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm, Sangría francesa: 1,52 cm

$$TarifaUsuario_t = Redondeo 100 * (TarifaSR_t + FSV_t)$$

Donde,

$TarifaUsuario_t$	Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el valor de la tarifa a pagar por el Usuario para el año t
$TarifaSR_t$	Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del año t, sin el redondeo a la centena
FSV_t	Es el valor del aporte al Fondo de Seguridad Vial para el año t vigente al momento del cálculo, expresado en pesos corrientes del año t
Redondeo 100	Función que redondea un número al múltiplo de 100 más cercano. Redondea hacia la centena superior, si el residuo de dividir el número entre cien (100) es mayor o igual a cincuenta (50). Redondea hacia la

Con formato: Fuente: 11 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

	centena inferior, si el residuo de dividir el número entre cien (100) es menor que cincuenta (50)
t	Año de Actualización de la tarifa

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto, Sin Expandido / Comprimido

Con formato: Derecha: 1,22 cm

Con formato: Fuente: 11 pto

Eliminado:

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 4 + Estilo de numeración: a, b, c, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0,75 cm + Sangría: 2,28 cm

Eliminado: 4.2(a)¶

Con formato: Fuente: 12 pto, Color de fuente: Rojo

Con formato: Normal 1, Sangría: Izquierda: 2,28 cm, Espacio Antes: 0 pto, Interlineado: sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,5 cm, Sangría francesa: 0,9 cm, Punto de tabulación: No en 1,75 cm

(g) Al culminar las obras previstas, es decir cuando se firme el Acta de Terminación de las Unidades Funcionales 1 y 4, donde se encuentran ubicadas las (s) Estación(es) de Peaje(s) Los Cauchos y Altamira, se va a llevar a cabo un incremento de tarifas como consecuencia de la intervención realizada sobre la vía. Las nuevas tarifas a cobrar expresadas en pesos del Mes de Referencia serán las establecidas en la Sección 4.2(a).

(i) El inicio del cobro de esta tarifa, se hará en los primeros diez (10) Días del mes siguiente a aquel en el que se haya firmado la última Acta de Terminación de la Unidad Funcional con Estación de Peaje. La actualización de las tarifas para el inicio del cobro de esta nueva estructura tarifaria se llevará a cabo aplicando la siguiente fórmula:

$$TarifaSR_t = Tarifa_r * \left(\frac{IPC_{t-1}}{IPC_r} \right)$$

$TarifaSR_t$	Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del año t, sin el redondeo a la centena
$Tarifa_r$	Valor de la tarifa expresada en pesos constantes del Mes de Referencia, establecida en la Sección 4.2 (a)
IPC_{t-1}	IPC del año inmediatamente anterior al año en que se firma el Acta de Terminación de la Unidad Funcional correspondiente
IPC_r	IPC del Mes de Referencia
t	Año de Actualización de la tarifa

Con formato: Fuente: 11 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Eliminado: t

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto, Sin Expandido / Comprimido

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Normal, Justificado, Sangría: Izquierda: 2,4 cm, Derecha: -0,01 cm, Espacio Antes: 1,4 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:

Una vez se establezca la $TarifaSR_t$, se deberá calcular la tarifa a cobrar al usuario que registró hasta el (15) de Enero del año siguiente al año en que se firma el Acta de Terminación de la Unidad Funcional donde está ubicada la Estación de Peaje. Para el cálculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos en la Estación de Peaje se aplicará la fórmula establecida en la Sección 4.2(f).

- (ii) Para la segunda y posteriores actualizaciones, las tarifas serán ajustadas utilizando las fórmulas establecidas a continuación. Las tarifas de la Estación de Peaje regirán desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,5 cm, Sangría francesa: 0,9 cm, Punto de tabulación: No en 1,75 cm

$$TarifaSR_t = Tarifa_{t-1} * \left(\frac{IPC_{t-1}}{IPC_{t-2}} \right)$$

$TarifaSR_t$	Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del año t, sin el redondeo a la centena
$Tarifa_{t-1}$	Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada del año inmediatamente anterior
IPC_{t-1}	IPC de Diciembre del año inmediatamente anterior al año t de actualización
IPC_{t-2}	IPC de Diciembre del año inmediatamente anterior al año t-1
t	Año de Actualización de la tarifa

Con formato: Fuente: 11 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Eliminado: t

Con formato: Fuente: 11 pto

Para el cálculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos en la Estación de Peaje, se aplicará la fórmula establecida en la sección 4.2(f).

Con formato: Sangría: Izquierda: 2,4 cm, Punto de tabulación: 1,25 cm, Izquierda

Eliminado:

Con formato: Fuente: Color de fuente: Rojo

Eliminado: 3.6(b)

- (h) En el caso de las Estación(es) de Peaje(s) nuevas reguladas en la sección 3.6(b): Laberito, Villalobos, Mocoa, Urcusique ubicadas en la(s) Unidad(es) Funcional(es) 2, 5, 6 y 7 respectivamente, una vez culminen las obras previstas, es decir cuando se firme el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional las tarifas a cobrar expresadas en pesos del Mes de Referencia serán las establecidas en la Sección 4.2(a).

Eliminado: 4.2(a)

- (i) El inicio del cobro de esta tarifa, se hará en los primeros diez (10) Días del mes siguiente a aquel en el que se haya firmado el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional. La actualización de las tarifas para el inicio del cobro de esta nueva estructura tarifaria se llevará a cabo aplicando la siguiente fórmula:

Con formato: Español (alfab. internacional)

$$TarifaSR_t = Tarifa_r * \left(\frac{IPC_{t-1}}{IPC_r} \right)$$

Con formato: Centrado

$TarifaSR_t$	Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del año t , sin el redondeo a la centena
$Tarifa_r$	Valor de la tarifa expresada en pesos constantes del Mes de Referencia, establecida en la Sección 4.2 (a)
IPC_{t-1}	IPC del año inmediatamente anterior al año en que se firma el Acta de Terminación de la Unidad Funcional correspondiente
IPC_r	IPC del Mes de Referencia
t	Año de Actualización de la tarifa

Tabla con formato

Una vez se establezca la $TarifaSR_t$ se deberá calcular la tarifa a cobrar al usuario que registrará hasta el (15) de Enero del año siguiente al año en que se instala(n) la(s) Estación(es) de Peaje Laberito, Villalobos, Mocoa, Urcusique. Para el cálculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos en la(s) Estación(es) de Peaje se aplicará la fórmula establecida en la Sección 4.2(f).

Eliminado: 4.2

- (ii) Para la segunda y posteriores actualizaciones, las tarifas serán ajustadas utilizando las fórmulas establecidas a continuación. Las tarifas de la(s) Estación(es) de Peaje registrarán desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.

$$TarifaSR_t = Tarifa_{t-1} * \left(\frac{IPC_{t-1}}{IPC_{t-2}} \right)$$

$TarifaSR_t$	Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del año t , sin el redondeo a la centena
$Tarifa_{t-1}$	Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada del año inmediatamente anterior
IPC_{t-1}	IPC de Diciembre del año inmediatamente anterior al año t de actualización
IPC_{t-2}	IPC de Diciembre del año inmediatamente anterior al año $t-1$
t	Año de Actualización de la tarifa

Tabla con formato

Para el cálculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos en la(s) Estación(es) de Peaje Laberinto, Villalobos, Mocoa, Urcusique, se aplicará la fórmula establecida en la sección 4.2(f).

Eliminado: 4.2

EC_h^u	$EC_h^u = ECE_h^u * IC_h^u$ <p>Donde, ECE_h^u = Ingresos por Explotación Comercial correspondientes al Mes h consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial) más los rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los que no haya Ingresos por Explotación Comercial, el valor será cero (0). En caso de que el Mes h corresponda al primer periodo de cálculo de la Retribución, posterior al Acta de Terminación de la Unidad Funcional u, este valor corresponderá al monto acumulado de los Ingresos por Explotación Comercial consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial) desde la fecha de Inicio hasta el Mes h junto con los rendimientos existentes en dicha subcuenta. IC_h^u = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u medido para el Mes h junto con los rendimientos existentes en dicha subcuenta.</p>
D_h	Cualquier Descuento pendiente de efectuar para el Mes h .
h	Variable contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a la suscripción del Contrato de Concesión

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Tabla con formato

Eliminado: h

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: 11 pto

- (c) La Deducción máxima permitida en el Mes h corresponderá al diez por ciento (10%) del valor de la Retribución en dicho Mes que se hubiere generado de no haberse aplicado el Índice de Cumplimiento correspondiente.

Las Deducciones que no se efectúen en un periodo como consecuencia de la Deducción máxima a que se refiere este literal se realizarán en el siguiente periodo o en los periodos que fueren necesarios hasta que se deduzcan los valores totales que fueren objeto de Deducción.

Con formato: Sangría: Izquierda: 2,28 cm

- (d) Límite de Deducciones. El límite de Deducciones se alcanzará en los siguientes eventos:

- (i) Cuando el valor acumulado de la Retribución durante treinta y seis (36) Meses consecutivos –calculado sin aplicar la estipulación sobre Deducción máxima mensual a la que se refiere la Sección 4.3(a), anterior, hubiera sido inferior al setenta y tres por ciento (73%) del acumulado de la Retribución que se hubiese causado para el mismo período, de no haberse aplicado Deducción alguna.

Eliminado: 4.3(a)

- (ii) Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) Meses, el Índice de Cumplimiento promedio ponderado (calculado teniendo en cuenta el Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales definido en la Sección 4.1 de esta Parte Especial) de las Unidades Funcionales cuya Acta de Terminación de Unidad Funcional –o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, si es del caso– haya sido suscrita, correspondiente a treinta y seis (36) Meses o más –continuos o discontinuos– haya sido igual o inferior a cero punto setenta y tres (0,73) en cada uno de esos treinta y seis (36) Meses. Una vez se haya cumplido el supuesto descrito en esta Sección, se configurará el límite sin que sea

Eliminado: ¶

necesario el transcurso de la totalidad del lapso de sesenta (60) Meses mencionado.

- (e) El valor de los Aportes ANI a ser consignados en la Subcuenta Aportes ANI, para cada Unidad Funcional, a más tardar en el 31 de diciembre de cada una de las vigencias presupuestales previstas en la Sección 4.5(d) de esta Parte Especial (al Mes del Año calendario t en que se efectúa el Aporte ANI) se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Aportes_t^u = AportesUSD_t * TRM_t * P^u + Aportes_t * \left(\frac{IPC_t}{IPC_r}\right) * (1 - FUSD_t) * P^u$$

Donde,

$Aportes_t^u$	El valor de los Aportes ANI para la Unidad Funcional u correspondiente al Año t , en Pesos corrientes del Mes en que se efectúa el Aporte ANI.
$AportesUSD_t$	Porción de los Aportes ANI para el Año t en Dólares del Día de consecución del Cierre Financiero, calculada de acuerdo con lo establecido en la Sección 4.3(e) de esta Parte Especial.
$Aportes_t$	El valor de los Aportes ANI solicitados por el Concesionario correspondiente al Año t expresados en Pesos del Mes de Referencia.
$FUSD_t$	Fracción de los Aportes ANI fija en Dólares solicitada por el Concesionario para el año t , de acuerdo con la Sección 4.3.5 del Pliego de Condiciones equivalente al _____ [Incluir de la Oferta]
IPC_r	IPC del Mes de Referencia.
IPC_t	IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes del Año t en que se efectúa el Aporte ANI.
TRM_t	TRM del último Día Hábil del Mes inmediatamente anterior al Mes del Año t en que se efectúa el Aporte, certificada por la Superintendencia Financiera.
P^u	Porcentaje de participación de la Unidad Funcional u , de acuerdo con lo establecido en la Sección 4.1 de esta Parte Especial.
	Contador de cada uno de los Años correspondientes a los Aportes ANI de la Sección 4.5(d) de esta Parte Especial.

- (f) La porción del Aporte ANI para el Mes t en Dólares se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AporteUSD_t = \frac{Aporte_t \left(\frac{IPC_t}{IPC_r}\right) * (FUSD_t)}{TRM_{pc}}$$

Donde,

Con formato: Normal 1

Eliminado: ¶
¶

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Eliminado: 4.3(e)

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Sangría: Izquierda: -1,31 cm

Eliminado: t

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Cambria)

Con formato: Fuente: Sangría: Izquierda: 0 cm

$Aporte_{USD_t}$	Porción del Aporte ANI para el Año t en Dólares del Día de consecución del Cierre Financiero, de acuerdo con la Sección 4.3.5 del Pliego de Condiciones
$Aporte_t$	El Valor del Aporte ANI solicitado por el Concesionario correspondiente al Año t en Pesos del Mes de Referencia
IPC_c	IPC del Mes de la fecha de cierre del Proceso de Selección.
IPC_r	IPC del Mes de Referencia.
$FUSD_t$	Fracción de los Aportes ANI en Dólares solicitada por el Concesionario para el año t , de acuerdo con la Sección 4.3.5 del Pliego de Condiciones
TRM_{pc}	Promedio aritmético de la TRM de los 10 Días Hábiles anteriores a la fecha de consecución del cierre financiero, calculado a partir de la TRM, certificada por la Superintendencia Financiera para cada uno de estos Días. El promedio aritmético de la TRM se deberá redondear a dos cifras decimales. Para efectuar el redondeo deberá tenerse en cuenta que en caso que la tercera cifra decimal sea mayor a cinco, la segunda cifra decimal se incrementa en una unidad; en caso que la tercera cifra decimal sea menor o igual a cinco no se modifica la segunda cifra decimal.
t	Año de Actualización de la tarifa

Los Oferentes tienen la opción de solicitar que una porción de los Aportes ANI se denomine en Dólares, estrictamente para los efectos señalados en el Contrato de Concesión. Esta porción solicitada en Dólares NO podrá ser superior al 58 % y deberá ser indicada en el Anexo 5 sin que estos tengan efecto en el proceso de valoración de las Ofertas Económicas. Adicionalmente, el Concesionario que resulte adjudicatario del presente proceso licitatorio, junto con el Cierre Financiero, deberá informar a la Entidad si mantuvo o disminuyó el porcentaje de dólares solicitado en su Oferta Económica. Igualmente deberá informar como distribuyó el porcentaje en dólares solicitado para el proyecto, para lo cual se debe mantener la restricción dada por el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS que en su comunicación No 2-2015-011887 de 6 de abril de 2015 manifiesta que de acuerdo con el análisis de sostenibilidad fiscal, No podrá concentrar, por anualidad, más del 6,25% del total del monto en dólares. En cada vigencia, el monto en dólares no podrá ser superior al cupo de vigencias futuras autorizado por el CONFIS para cada proyecto. El monto en dólares se definirá de acuerdo con la TRM promedio de los 10 días hábiles anteriores al cierre financiero del Proyecto. El monto total en dólares no podrá ser superior al servicio de la deuda y al aporte de capital en dólares, en pesos constantes, que se presente en el cierre financiero. El concesionario tendrá un máximo de 2 años a partir del cierre financiero para acreditar el monto total de dólares solicitado por el proyecto.

- (g) La fórmula a la que se refiere la Sección 3.1(f)(iv) de la Parte General, es la siguiente:

$$Diferencia_h = (VT - VSC) * \left(\frac{IPC_h}{IPC_t} \right) * (1 + TDI)^{h-t}$$

Eliminado:

Con formato: Normal, Justificado, Sangría: Izquierda: 0 cm

Con formato: Fuente: Times

Eliminado: ¶

Eliminado:

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Cambria), 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Eliminado:

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Times New Roman, 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Cambria), 12 pto, Color de fuente: Automático

Con formato

Con formato: Fuente: 11 pto

Eliminado: t

Con formato

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato

Con formato: Izquierda

Eliminado: ¶

Donde,

$Diferencia_h$	Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes. Si la diferencia es negativa, la ANI deberá pagar al Concesionario. Si la diferencia es positiva, el Concesionario deberá pagar a la ANI.
VT	Valor de la Retribución calculado por el Interventor antes de la solución de la controversia.
VSC	Valor de la Retribución efectivamente determinado por el Amigable Componentor o el Tribunal de Arbitramento.
IPC_h	IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes h
IPC_t	IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes t
TDI	Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos efectivos mensuales y que para efectos de este Proyecto será <u>la establecida en la Tabla de Referencia 3.4 (a)</u> .
t	Mes en el cual se presenta la controversia respecto a la Retribución del Concesionario
h	Mes en el cual se soluciona la controversia respecto a la Retribución del Concesionario

4.4
G
iros

de Equity

El Concesionario deberá girar como mínimo a la Cuenta Proyecto los siguientes valores expresados en Pesos del Mes de Referencia dentro de los plazos que a continuación se establecen:

<u>Giros de Equity</u>	<u>Monto mínimo</u>	<u>Fecha máxima del Aporte</u>
Giro 1	<u>Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta y Tres</u> Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$18.753.000.000)	Fecha de constitución del Patrimonio Autónomo
Giro 2	<u>Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta y Tres</u> Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$18.753.000.000)	Fecha de Inicio
Giro 3	<u>Cuarenta Mil Setecientos Treinta</u> Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$40.730.000.000)	12 Meses desde la Fecha de Inicio
Giro 4	<u>Cuarenta Mil Setecientos Treinta</u> Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$40.730.000.000)	18 Meses desde la Fecha de Inicio
Giro 5	<u>Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Tres</u> Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$87.863.000.000)	24 Meses desde la Fecha de Inicio
Giro 6	<u>Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Tres</u> Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$87.863.000.000)	30 Meses desde la Fecha de Inicio
Giro 7	<u>Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos</u> Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$74.472.000.000)	36 Meses desde la Fecha de Inicio
Giro 8	<u>Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos</u> Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$74.472.000.000)	42 Meses desde la Fecha de Inicio

- Eliminado:
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Tabla con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Eliminado: del cero punto cinco sie
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Eliminado: ¶
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Tabla con formato
- Con formato
- Con formato
- Eliminado: Veintidós
- Con formato
- Con formato
- Eliminado: Quinientos Cuatro
- Con formato
- Eliminado: 22.504
- Con formato
- Con formato
- Eliminado: Veintidós
- Con formato
- Con formato
- Eliminado: Quinientos Cuatro
- Con formato
- Eliminado: 22.504
- Con formato
- Con formato
- Eliminado: y Ocho
- Con formato
- Eliminado: Ochocientos Setenta y
- Con formato
- Con formato
- Con formato
- Con formato

Giros de Equity	Monto mínimo	Fecha máxima del Aporte
	de Referencia (\$74.472.000.000)	
Total	Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Seis Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$443.636.000.000)	

Las fechas máximas y montos mínimos de los Giros 3 a 8 indicados en la tabla anterior podrán ser modificados, siempre que: i) dicho cambio sea autorizado expresamente por los Prestamistas, ii) se acredite tal autorización expresa en los documentos del Cierre Financiero, y iii) la suma de los montos mínimos de los Giros modificados –expresados en Pesos del Mes de Referencia- sea igual o mayor al setenta por ciento (70%) de la suma total de los giros establecidos en esta Parte Especial

4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo.

(a) Subcuenta Predios.

El Valor Estimado de Predios y Compensaciones que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Predios corresponde a la suma de ciento veinticuatro mil novecientos ocho millones (\$124.908.000.000) de Pesos del Mes de Referencia los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta Predios según se establece a continuación.

Aporte a la Subcuenta Predios	Monto	Fecha Máxima del Aporte
Aporte 1	Seis mil doscientos cuarenta y cinco millones de Pesos (\$6.245.000.000) del Mes de Referencia	En la Fecha de <u>Constitución del Patrimonio Autónomo</u>
Aporte 2	Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$51.488.000.000)	6 Meses desde la Fecha de Inicio
Aporte 3	Sesenta y Siete Mil Ciento Setenta y Cuatro Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$67.174.000.000)	12 Meses desde la Fecha de Inicio
TOTAL	<u>Ciento Veinticuatro Mil Novecientos Ocho Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$124.908.000.000)</u>	

(i) Dentro de los treinta (30) días siguientes la Orden de Inicio, el Concesionario deberá presentar un cronograma de adquisición predial, donde se detallen los predios requeridos para la ejecución del Corredor del Proyecto. En todo caso, la adquisición de los predios necesarios para el mejoramiento, según los diseños.

(ii) La adquisición de los predios requeridos para las actividades de depósito de materiales o para la explotación de canteras y materiales pétreos no podrá realizarse con los recursos de la Subcuenta Predial. Así mismo, estos predios no harán parte de los bienes de la Concesión ni de la Etapa de Reversión.

- Con formato: Fuente: 10 pto
- Tabla con formato
- Con formato: Centrado
- Eliminado: (89.366
- Con formato: Fuente: 10 pto, Español (España - alfab. tradicional)
- Con formato: Fuente: 10 pto
- Con formato: Centrado
- Eliminado: Quinientos
- Con formato: Fuente: 10 pto, Español (España - alfab. tradicional)
- Eliminado: Dos Mil Trescientos Sesenta y Dos
- Con formato: Fuente: 10 pto, Español (España - alfab. tradicional)
- Con formato: Fuente: 10 pto, Español (España - alfab. tradicional)
- Con formato: Fuente: 10 pto, Sin Negrita
- Eliminado: (532.362
- Con formato: Fuente: 10 pto, Español (España - alfab. tradicional)
- Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm
- Con formato: Fuente: 10 pto
- Con formato: Centrado
- Tabla con formato
- Con formato: Fuente: 10 pto
- Con formato: Centrado
- Eliminado: Inicio
- Con formato: Fuente: 10 pto
- Con formato: Fuente: 10 pto
- Con formato: Centrado
- Con formato: Fuente: 10 pto
- Con formato: Centrado

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,68 cm, Sangría francesa: 0,9 cm, Derecha: 0,14 cm, Punto de tabulación: 2,57 cm, Izquierda

(e) Subcuenta Interventoría y Supervisión.

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se expresan, a la Subcuenta Interventoría y Supervisión.

Aporte	Monto	Fecha Máxima del Aporte
Aportes preconstrucción.	Dieciocho mil noventa y un <u>millón</u> de Pesos (\$18.091.000.000) del Mes de Referencia.	Fecha de constitución del Patrimonio Autónomo, y de ser el caso, dentro de los cinco (5) Días siguientes al inicio de cada periodo de trescientos sesenta y cinco (365) Días contados desde la Fecha de Inicio. En el caso en que el último periodo tenga una duración menor a trescientos sesenta y cinco (365) Días, el aporte respectivo será proporcional a su duración.
Aportes anuales construcción.	Dieciocho mil noventa y un <u>millón</u> de Pesos (\$18.091.000.000) del Mes de Referencia.	Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción.
	Dieciocho mil noventa y un <u>millón</u> de Pesos (\$18.091.000.000) del Mes de Referencia.	Dentro de los cinco (5) Días siguientes al inicio de cada periodo de trescientos sesenta y cinco (365) Días contados desde la Fecha de Inicio de la Fase de Construcción. En el caso en que el último periodo tenga una duración menor a trescientos sesenta y cinco (365) Días, el aporte respectivo será proporcional a su duración.
Aportes anuales durante la Etapa de Operación y Mantenimiento	Mil Trescientos Quince Millones de Pesos del Mes de Referencia (\$1.315.000.000)	Dentro de los cinco (5) Días siguientes al inicio de cada periodo de trescientos sesenta y cinco (365) Días contados desde la suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional. En el caso en que el último periodo tenga una duración menor a trescientos sesenta y cinco (365) Días, el aporte respectivo será proporcional a su duración.

Eliminado: Como
Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm

Con formato: Fuente: 10 pto
Con formato: Centrado
Tabla con formato

Eliminado: millones
Con formato: Fuente: 10 pto
Con formato: Fuente: 10 pto
Con formato: Centrado
Eliminado:

Con formato: Fuente: 10 pto
Eliminado:
Con formato: Fuente: 10 pto
Eliminado: millones
Con formato: Fuente: 10 pto

Eliminado:
Con formato: Fuente: 10 pto
Con formato: Fuente: 10 pto
Con formato: Centrado
Eliminado:

Con formato: Fuente: 10 pto
Eliminado: millones
Con formato: Fuente: 10 pto
Eliminado:

Con formato: Fuente: 10 pto
Con formato: Fuente: 10 pto
Con formato: Fuente: 10 pto
Con formato: Centrado

En caso de que la Fase de Preconstrucción tenga una duración superior a la establecida en la Sección 3.8_(a) de esta Parte Especial, el Concesionario deberá seguir fondeando la subcuenta en el monto correspondiente a la Fase de manera proporcional a la duración adicional.

En caso de que la Fase de Construcción tenga una duración superior a la establecida en la Sección 3.8 (b) de esta Parte Especial, el Concesionario deberá seguir fondeando la subcuenta en el monto correspondiente a la Fase de manera proporcional a la duración adicional.

(f) Subcuenta Soporte Contractual.

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberá efectuar anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los aportes que a continuación se expresan.

Aporte	Monto	Fecha Máxima del Aporte
Aporte Inicial	Trecientos cincuenta y siete millones (\$357.000.000) de Pesos del Mes de Referencia	En la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo
Aportes anuales	Trecientos cincuenta y siete millones (\$357.000.000) de Pesos del Mes de Referencia	Cada año corrido a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo.

(g) Subcuenta MASC.

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se expresan en Pesos del Mes de Referencia, a la Subcuenta MASC.

Aporte	Monto	Fecha Máxima del Aporte
Aporte anual	Doscientos cincuenta y siete millones de Pesos (\$257.000.000) del Mes de Referencia	En la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo y cada año a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo.
Aporte semestral	Sesenta y un millón de Pesos (\$61.000.000) del Mes de Referencia	Un aporte a los cinco (5) primeros Días del Mes de enero y julio de cada año de ejecución del Contrato. El valor del primer aporte será proporcional al tiempo transcurrido entre la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo y el inicio del Mes de enero o julio siguientes, el que ocurra primero.

4.6 Cálculo de la Diferencia de Recaudo

La fórmula a la que se refiere la Sección 3.4 (b) (ii) de la Parte General para el cálculo del DR8, DR13 y DR18, es la siguiente:

$$DR_F = \Delta_F * ICP_f * \left(\frac{IPC_f}{IPC_r} \right) * (1 + TDI)^{f+q}$$

Con formato: Fuente:

Con formato: Normal 1, Izquierda, Sangría: Izquierda: 2,32 cm

Eliminado: Como

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm

Eliminado: ¶

Eliminado:

Con formato: Fuente: 10 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 10 pto

Eliminado:

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Centrado

Eliminado:

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm

Eliminado: Como

Con formato: Fuente: 10 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Centrado

Eliminado: millones

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 1,52 cm

Eliminado:)

DR_f	Es la Diferencia de Recaudo expresada en valores del Mes f, contado a partir de la Fecha de Inicio
ΔF	$\Delta F = (VPIP_F - VPIP_f)$ ΔF se calculará para los años 8, 13 y 18. Si el resultado de aplicar la fórmula de ΔF es menor que cero (0), ΔF será igual a cero (0).
F	Año correspondiente a la Diferencia de Recaudo que se calcula (DR8, DR13 o DR18, según corresponda.)
f	Número de Meses transcurridos entre la Fecha de Inicio y el último día del año para el cual se calcula la Diferencia de Recaudo. Para DR8, $f=96$; para DR13, $f=156$ y para DR18, $f=216$.
IPC_f	Es IPC de Mes f contado a partir de la Fecha de Inicio.
$VPIP_F$	Es el Valor Presente del Recaudo de Peajes hasta el año F ofrecido por la ANI, para $F=8$, $F=13$ y $F=18$ (VPIP8, VPIP13 o VPIP18 según corresponda, y de acuerdo con las definiciones 1.168, 1.169 y 1.170 de la Parte General, respectivamente).
$VPIP_f$	Es el $VPIP_m$ calculado cuando m es igual a f , según la fórmula para calcular el $VPIP_m$ de la Parte General, para los Meses $f=96$, $f=156$ y $f=216$.
IPC_r	Es el IPC correspondiente al Mes de Referencia
TDI	Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos efectivos mensuales y que para efectos de este Proyecto será la establecida en la Tabla de Referencias 3.4 (a) .
ICP_f	Es el Índice de Cumplimiento Promedio hasta el Mes f, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula: $ICP_f = \frac{\sum_i^f IC_j}{n}$ <p>Donde, <i>i</i> = Contador del número de meses. Inicia en Mes de la Fecha de Inicio del Contrato, El valor inicial de <i>i</i> varía dependiendo de la Diferencia de Recaudo que se calcula, así: (i) para el DR8, <i>i</i> inicia en el mes 1; (ii) para el DR13, <i>i</i> inicia en el mes =97 y (iii) para el DR18, <i>i</i> inicia en el mes 157. <i>n</i> = Número de meses transcurridos entre el cálculo de cada Diferencia de Recaudo: (i) para el DR8, <i>n</i> = 96; (ii) para el DR13, <i>n</i> = 60 y (iii) para el DR18, <i>n</i> = 60.</p> <p>IC_j = Índice de Cumplimiento en el periodo <i>j</i>, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula:</p> $IC_j = \sum_{u=1}^{u=z} IC_{UFuj} * \left(\frac{\%p_{UFu}}{T} \right)$ <p>Donde, IC_j = Índice de Cumplimiento del Proyecto medido para el periodo <i>j</i>. IC_{UFuj} = Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional <i>u</i> para el periodo <i>j</i>. $\%p_{UFu}$ = Porcentaje de participación de la Unidad Funcional <i>u</i>, de acuerdo con lo establecido en la Parte Especial.</p>

Con formato: Fuente: 11 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Eliminado: del cero punto cincuenta y cinco setenta y un por ciento (0,5571%).

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Eliminado: ¶

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

	T = Suma de los porcentajes de participación de las Unidades Funcionales para las que fue medido el Índice de Cumplimiento en el periodo j . Z = Número de Unidades Funcionales para las que fue medido el Índice de Cumplimiento en el periodo j
q	Número de Meses transcurridos entre el Mes de Referencia y el Mes de la Fecha de Inicio.

CAPÍTULO V ETAPA PREOPERATIVA

5.1 Características de los Contratistas.

Para efectos de lo previsto en la Sección 5.2(a) de la Parte General, el Contratista encargado de la ejecución del Contrato de Construcción deberá cumplir los requisitos de experiencia mínimos que se establecen a continuación.

(a) Experiencia en Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías.

(i) Para estos efectos se deberá acreditar:

- (1) La Construcción de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento de carreteras existentes y/o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías urbanas existentes, cuyo total será de ciento setenta (170) kilómetros de vía.; o
- (2) La rehabilitación de doscientos cuarenta (240) kilómetros de carreteras; o
- (3) Una combinación de (1) y (2) que sume doscientos cuarenta (240) kilómetros y en la cual los kilómetros de Construcción y/o Mejoramiento se multipliquen por un factor de uno punto cuatro (1.4) antes de sumarse con los kilómetros de rehabilitación.

(ii) Para acreditar esta experiencia solamente podrá sumar hasta cinco (5) contratos.

(b) Experiencia en Construcción de Puentes y/o Viaductos. Además de la experiencia referida en la Sección 5.1(a) anterior, se deberá acreditar la Construcción de un mínimo de mil quinientos (1.500) metros de Puentes y/o Viaductos. Se podrán sumar hasta cinco (5) contratos, siempre que al menos uno de ellos incluya la Construcción de un Puente o un Viaducto de por lo menos ciento cincuenta (150) metros de longitud.

5.2 Programación de las Obras

En la tabla siguiente se presentan los plazos máximos para el inicio de la operación de las Unidades Funcionales, los cuales deberán contarse a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción.

Unidad Funcional	Plazo Máximo de Ejecución
Unidad Funcional 1	36 Meses

Eliminado: Q

Con formato: Fuente: 11 pto

Eliminado: ¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Con formato: Título 1,INFITULUA-T 2,BONUS-T1,MT1,título 1

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 6 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 2,6 cm + Tabulación después de: 4,6 cm + Sangría: 4,6 cm

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

¶
¶

Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto

Eliminado: ¶

Con formato: Justificado

Eliminado: ¶

¶
¶

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 11 pto

Unidad Funcional 2	36 Meses
Unidad Funcional 3	36 Meses
Unidad Funcional 4	36 Meses
Unidad Funcional 5	36 Meses
Unidad Funcional 6	36 Meses
Unidad Funcional 7	36 Meses

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

CAPÍTULO VI SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO

6.1 Eventos Generadores de Imposición de Multas.

Para efectos de lo previsto en la Sección 10.1(a) de la Parte General, frente a un incumplimiento total o parcial del Concesionario respecto de cualquiera de las siguientes obligaciones estipuladas en el Contrato, la ANI impondrá al Concesionario las Multas en los montos y condiciones que adelante se regulan:

- (a) Multa por no recibo de Unidades Funcionales: Por no recibir físicamente las Unidades Funcionales o no ocupar o no recibir los Predios incluidos en el Proyecto, en los plazos y demás términos y condiciones establecidos en el Contrato, se aplicará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (b) Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios y Diseños o los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico: Por no entregar los Estudios de Detalle o los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, en los términos, tiempo y condiciones señalados en el Contrato, se causará una Multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (c) Multa por no terminación de las Intervenciones en la Unidad Funcional: Por no terminar las Intervenciones de cada Unidad Funcional, en los plazos establecidos en este Contrato, se causará una Multa equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de ciento veinte (120) Días.

Para efectos de esta Multa, entiéndase modificada la Sección 10.2(a) de la Parte General en el sentido que el Plazo de Cura para sanear el incumplimiento en la terminación de las Intervenciones de una Unidad Funcional podrá ser hasta del veinte por ciento (20%) del plazo previsto en este Contrato para la terminación de la Unidad Funcional respectiva-

- (d) Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: Por no cumplir con la entrega del Plan de Obras o con las condiciones para su elaboración y presentación, se causará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día transcurrido a

partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.

- (e) Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras: Por no cumplir con los avances de obra previstos en el Plan de Obras, se causará una Multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista en el Plan de Obras para el cumplimiento de esta obligación.. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. Esta multa no se causará cuando ocurra el supuesto previsto en la Sección 6.1(c) de esta Parte Especial, evento en el cual sólo tendrá aplicación la multa señalada en dicha Sección.
- (f) Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: Si el Concesionario incumple cualquiera de las obligaciones correspondientes a la Gestión Social y Ambiental que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, incluyendo aquellas contenidas en la Licencia Ambiental o en cualquier otra autorización expedida por la Autoridad Ambiental, se causará una Multa diaria de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Esta Multa se causará sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, por parte de la autoridad competente. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (g) Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: Si el Concesionario incumple las obligaciones de Gestión Predial que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, se causará una Multa diaria de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (h) Multa por incumplimiento en la entrega de información al Interventor y/o a la ANI: Si el Concesionario no entrega la información completa que le solicite el Interventor, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una Multa diaria de siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.
- (i) Multa por incumplimiento en la obligación de entregar cualquiera de los documentos mencionados en la Sección 4.2(aa) de la Parte General. Por no

entregar cualquiera de los planes y/o manuales en los plazos y cumpliendo con las características descritas en el Contrato, se causará una Multa diaria equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.

(j) Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: Si el incumplimiento de los valores mínimos de aceptación de cualquiera de los Indicadores (según esos valores se definen en el Apéndice Técnico 4) para una misma Unidad Funcional se generare Deducciones durante (i) tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6) Meses de un mismo año calendario, sin importar si son continuos o discontinuos, se causará una Multa diaria de treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes , por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde el requerimiento del Interventor es de treinta (30) Días. Para la configuración de la presente Multa no existirá Plazo de Cura.

Eliminado:

Eliminado:

Eliminado:

(k) Multa por Incumplimientos de las Especificaciones Técnicas y niveles de servicio: Si el Concesionario incumple cualesquiera de las Especificaciones Técnicas, se causará una Multa diaria de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de cincuenta (50) Días.

Con formato: Sangría: Izquierda: 2,15 cm

Eliminado: ¶

(l) Multa por cobro excesivo de Peajes: En caso que el Concesionario haya cobrado tarifas de Peaje en montos superiores a las tarifas autorizadas contractualmente, además de rebajar de inmediato las tarifas cuando se advierta esta situación, se aplicará una Multa de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día durante el cual el Concesionario hubiere cobrado peajes en exceso de lo autorizado. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de quince (15) Días.

(m) Multa por incumplimiento en la constitución y fondeo de Subcuentas: Por no constituir y/o fondear las subcuentas a las que se refiere la Sección 4.5de esta Parte Especial, dentro de los plazos y con los montos establecidos en este contrato, se causará una Multa diaria equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.

Con formato: Sin Oculto

- (n) Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: Por no obtener el Cierre Financiero dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, se causará una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días.
- (o) Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: Por no hacer los Giros de Equity, dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, se causará una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días.
- (p) Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales: Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Concesionario, así como de cualquier trabajador (ya sea del Concesionario, de los Contratistas o Subcontratistas), la ANI podrá imponer una multa diaria equivalente veinte (20) salarios mínimos mensuales legales por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días.
- (q) Multa por utilización de software carente de licencia: Por utilizar bienes o elementos de soporte lógico o software carentes de licencia en cualquiera de los equipos dispuestos por el Concesionario, se causará una Multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha en que haya sido instalado por el Concesionario el bien o elemento de soporte lógico o software de que se trate y hasta el momento en que el mismo sea debidamente licenciado. En caso de no poderse determinar la fecha de instalación, la Multa se causará desde el momento en que se verifique la carencia de licencia. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días.
- (r) Multa por incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las garantías: Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la Etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el Contrato, se causará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de veinte (20) Días.

- (s) Multa por Incumplimiento de Operación y las Obras de Mantenimiento: Si el Concesionario durante la etapa de Operación y Mantenimiento incumpliere con las especificaciones técnicas contenidas en los Apéndices 1 y 2 del Contrato, para la etapa de Operación y Mantenimiento, especialmente las relacionadas con los subsectores 2 y 3 de la Unidad Funcional 3, la ANI podrá imponer una multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de veinte (20) Días.
- (t) Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: Si el Concesionario incumpliere alguna de las obligaciones contenidas en el Contrato, que no se encuentra incluida en las demás Multas a que hace referencia la presente cláusula, se causará una Multa diaria de siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación correspondiente. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2 (d) de la Parte General, no habrá el término máximo de imposición.

- Eliminado:** no cumplimiento de los requisitos para la suscripción del Acta
- Con formato:** Sangría: Izquierda: 0,75 cm
- Eliminado:** Inicio: Si con posterioridad a la expedición de la Orden de Inicio en los términos señalados en la Parte General, el
- Eliminado:** no cumple con alguno de los requisitos de que tratan las Secciones
- Eliminado:** .
- Eliminado:** (b) , se causará
- Eliminado:** Multa diaria de
- Eliminado:** la
- Eliminado:** correspondiente.
- Eliminado:** no habrá
- Eliminado:** de imposición

6.2 Valor de la Cláusula Penal

- (a) El valor de la Cláusula Penal será el uno punto nueve por ciento (1.9%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción del Contrato y la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. Dicho valor deberá ser actualizado conforme a lo formula definida en el numeral 3.9(b) del Contrato Parte General.
- (b) El valor de la Cláusula Penal será el cuatro punto cinco por ciento (4.5%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción y la fecha de suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional. Dicho valor deberá ser actualizado conforme a lo formula definida en el numeral 3.9(b) del Contrato Parte General.
- (c) El valor de la Cláusula Penal será el uno punto nueve por ciento (1.9%) del Valor del Contrato del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional y el Acta de Reversión. Dicho

valor deberá ser actualizado conforme a lo formula definida en el numeral 3.9(b) del Contrato Parte General.

CAPÍTULO VI GARANTÍAS

7.1 Valor y Vigencia del Amparo de Cumplimiento

- (a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo de cumplimiento será la siguiente
- (i) Etapa Preoperativa: El plazo señalado en la Sección 3.8(a) y 3.8(b) de esta Parte Especial, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el plazo estimado de la Fase de Preconstrucción y Fase de Construcción y seis (6) meses más.
 - (ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, la Etapa de Operación y Mantenimiento será dividida en periodos de cinco (5) años, siendo el último de tales periodos el término igual o inferior a cinco años remanente para la terminación de la Etapa. Para cada periodo, el Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho periodo, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el período quinquenal y seis (6) meses más.
 - (iii) Etapa de Reversión: El Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho periodo.
- (b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del amparo de cumplimiento será el siguiente:
- (i) Etapa Preoperativa: será de Ciento cincuenta y siete mil cuarenta y dos millones de pesos (\$157.042.000.000), expresado en pesos del Mes de Referencia.
 - (ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: será de Sesenta mil quinientos ochenta y cuatro millones de pesos (\$60.584.000.000), por cada uno de los periodos quinquenales, expresado en pesos del Mes de Referencia.
 - (iii) Etapa de Reversión: será de Catorce mil ochocientos setenta y siete millones de pesos ~~(\$ 14.877.000.000)~~, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Eliminado: ,

7.2 Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

- (a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será la siguiente:
- (i) Etapa Preoperativa: El plazo señalado en la Sección 3.8(a) y 3.8(b) de esta Parte Especial, y tres (3) años más.

- (ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, la Etapa de Operación y Mantenimiento será dividida en periodos de cinco (5) años, siendo el último de tales periodos el término igual o inferior a cinco años remanente para la terminación del Contrato. Para cada periodo, el Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho periodo y tres (3) años más.
 - (iii) Etapa de Reversión: El Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho periodo y tres (3) años más.
- (b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será el siguiente:
- (i) Etapa Preoperativa: será de Setenta y cinco mil ciento cuarenta y tres millones de pesos ~~(\$75.143.000.000)~~, expresado en pesos del Mes de Referencia.
 - (ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: será de Diecisiete mil quinientos ~~veinte nueve veintiocho~~ millones de pesos ~~(\$17.529.000.000)~~, por cada uno de los periodos quinquenales, expresado en pesos del Mes de Referencia.
 - (iii) Etapa de Reversión: será de Siete mil cuatrocientos treinta y ocho millones de pesos ~~(\$7.438.000.000)~~, expresado en pesos del Mes de Referencia.

- Eliminado: ,
- Eliminado: veintinueve
- Eliminado: ,
- Con formato: Normal, Sangría: Izquierda: 0 cm
- Eliminado: ¶
¶
- Eliminado: ,
- Eliminado: ¶
¶

7.3 Valor y vigencia para los amparos de Calidad

- (a) Etapa Preoperativa.
- (i) Las coberturas de **calidad y estabilidad de las obras**, se cubrirán con la garantía única de cumplimiento antes de finalizar la etapa preoperativa (Acta de Terminación de la última Unidad Funcional) y finalizada la etapa preoperativa se expedirá el amparo de **calidad y estabilidad de las obras** por un período de 5 (cinco) años descontando el lapso transcurrido entre el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional y la finalización de la etapa preoperativa.
 - (ii) El valor del amparo de **calidad y estabilidad de las obras** será el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
UF1	Veinticinco mil quinientos cincuenta y nueve millones de pesos (\$25.559.000.000)
UF2	Veintisiete mil seiscientos veintinueve millones de pesos (\$27.629.000.000)
UF3	Siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco

- Con formato: Fuente: 10 pto
- Tabla con formato
- Con formato: Fuente: 10 pto
- Con formato: Fuente: 10 pto
- Con formato: Fuente: 10 pto

	millones de pesos (\$7.455.000.000)
▲UF4	Treinta y dos mil ciento ochenta y nueve millones de pesos (\$32.189.000.000)
▲UF5	Doce mil novecientos ochenta y cinco millones de pesos (\$12.985.000.000)
▲UF6	Veintisiete mil quinientos cuarenta y seis millones de pesos (\$27.546.000.000)
▲UF7	Dieciocho mil seiscientos sesenta y seis millones de pesos (\$18.666.000.000)

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

(b) Etapa de Reversión

- (i) El plazo de las coberturas de ***calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento*** será desde la finalización de la Etapa de Operación y Mantenimiento y dos (2) años más.
- (ii) El valor del amparo de ***calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento*** para la Etapa de Reversión será el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
▲UF1	Dos mil quinientos veinte millones de pesos (\$2.520.000.000)
▲UF2	Dos mil quinientos setenta y nueve millones de pesos (\$2.579.000.000)
▲UF3	Novecientos treinta y cinco millones de pesos (\$935.000.000)
▲UF4	Tres mil cien millones de pesos (\$3.100.000.000)
▲UF5	Mil cuatrocientos catorce millones de pesos (\$1.414.000.000)
▲UF6	Dos mil cuatrocientos cuarenta y un millón de pesos (\$2.441.000.000)
▲UF7	Mil ochocientos ochenta y siete millones de pesos (\$1.887.000.000)

Con formato: Fuente: 10 pto

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Eliminado: millones

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

(c) Etapa Preoperativa.

- (i) El plazo de las coberturas de ***calidad de los bienes y equipos suministrados*** se cubrirán con la garantía única de cumplimiento antes de finalizar la etapa preoperativa (Acta de Terminación de la última Unidad Funcional) y finalizada la etapa preoperativa se expedirá el amparo de ***calidad de los bienes y equipos suministrados*** por un período de 5 (cinco) años descontando el lapso transcurrido entre el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional y la finalización de la etapa preoperativa de forma tal que ésta especie de obligaciones siempre estén cubiertas por una garantía.
- (ii) El valor del amparo de ***calidad de los bienes y equipos suministrados*** será el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional	Valor amparo
------------------	--------------

Con formato: Fuente: 10 pto

Tabla con formato

UF1	Seiscientos sesenta y cuatro millones de pesos (\$664.000.000)
UF2	Setecientos noventa y un millón de pesos (\$791.000.000)
UF3	Ciento veintinueve millones de pesos (\$129.000.000)
UF4	Mil seiscientos setenta y un millón de pesos (\$1.671.000.000)
UF5	Setecientos cuarenta millones de pesos (\$740.000.000)
UF6	Setecientos noventa y tres millones de pesos (\$793.000.000)
UF7	Doscientos veintitrés millones de pesos (\$223.000.000)

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Eliminado: millones

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Eliminado: millones

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

7.4 Valor y vigencia para los amparos de responsabilidad civil

- (a) Fase de Preconstrucción
- El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Fase según se señala en la Sección 3.8(a) de esta Parte Especial.
 - El valor del amparo mínimo es de veintiún mil millones de pesos (\$21.000.000.000) del Mes de Referencia.
- (b) Fase Construcción
- El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Fase según se señala en la Sección 3.8(b) de esta Parte Especial.
 - El valor del amparo mínimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos (\$29.475.000.000) del Mes de Referencia.
- (c) Etapa de Operación y Mantenimiento
- El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Etapa según se señala en la Parte General.
 - El valor del amparo mínimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos (\$29.475.000.000) del Mes de Referencia.
- (d) Etapa de Reversión
- El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Etapa según se señala en la Parte General.
 - El valor del amparo mínimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos (\$29.475.000.000) del Mes de Referencia.

7.5 Valor y vigencia para los amparos de todo riesgo obra civil

- (a) Fase Preconstrucción
- El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Fase según se señala en la Sección 3.8(a) de esta Parte Especial.
 - El valor del amparo será como se indica en la Sección 12.8.a de la Parte General.
- (b) Fase de Construcción

- (i) El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Fase de Construcción de cada Unidad Funcional y deberá guardar concordancia con el amparo de obra civil terminada, para que no exista ningún lapso sin amparo para los bienes.
 - (ii) El valor asegurable del amparo será el equivalente al valor del contrato de construcción, consideradas cada una de las Unidades Funcionales, de forma que se permita la reconstrucción de toda y cada pérdida que les afecte, sin perjuicio de lo anterior el valor asegurado del amparo será como se indica en la Sección 12.8.a de la Parte General.
- (c) Etapa de Operación y Mantenimiento
- (i) El plazo de las coberturas será desde la fecha de suscripción de cada acta de Terminación de Unidad Funcional y hasta terminar con la entrega en la Etapa de Reversión.
 - (ii) El valor asegurable del amparo será el equivalente al valor de la obra civil terminada, inicia para cada una de las Unidades Funcionales, de forma que se permita la reconstrucción de toda y cada pérdida que les afecte, sin perjuicio de lo anterior el valor asegurado del amparo será como se indica en la Sección 12.8.a de la Parte General.

NOTA: El concesionario hará un estudio de pérdida máxima probable para hacer correctamente la valoración de la suma asegurada, de forma que permitan cubrir correctamente la infraestructura en el estado en que se le entrega, el valor de la obra en su construcción y la obra civil terminada, donde se integran el remanente de lo entregado, más la obra misma. Serán de su cuenta las deficiencias del seguros derivadas de incumplimiento de garantías, infraseguros y deducibles.