	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	GCSP-P-014
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión:	001
	PROCEDIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	Fecha:	08/10/2014

1. OBJETIVO

Hacer seguimiento al manejo y ejecución de los recursos de los proyectos de concesión vial o Asociaciones Publico Privadas que se administran a través del Patrimonio Autónomo creado para el desarrollo de cada proyecto.

2. ALCANCE

Inicia al recibir el informe de fiducia para efectuar seguimiento a la ejecución de los recursos del Proyecto que se encuentra en ejecución y finaliza con la liquidación del contrato de fiducia, mediante la verificación de saldos en cada una de las subcuentas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el contrato de Concesión y de Fiducia.

3. PROCESOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

Proceso Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte

4. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva


5. NORMATIVIDAD VIGENTE


Normatividad sobre Fiducia mercantil- Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Decreto 663 de 1993 (se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración); la Circular Básica Jurídica; la Circular Básica Contable Ley 80 de 1993 sobre contratación estatal y las demás expedidas por las autoridades competentes.






6. OBSERVACIONES

7. DESCRIPCIÓN

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Inicio y fin.		Conector página		Conector de actividades
	Operación: desarrollo de actividad o tarea.		Decisión: toma de decisión		Archivo definitivo



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	GCSP-P-014
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión:	001
	PROCEDIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	Fecha:	08/10/2014

FLUJOGRAMA	RESPONSABLE	REGISTRO
	Financiero equipo de apoyo a la supervisión.	Correo Electrónico
	Financiero equipo de apoyo a la supervisión.	Informe de liquidación presentado por la Fiduciaria y El Concesionario
	Líder del equipo de apoyo a la supervisión	GCSP-F-129 Acta de liquidación contratos de concesión
	Líder del equipo de apoyo a la supervisión	GADF-F-010 Memorando
		

8. CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
001	Octubre 08 de 2014	Elaboración del documento

9. APROBACIÓN				
	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Elaborado	Zarith Juliana Villamizar Morales	Gestor 7 financiero	14/07/2014	ORIGINAL FIRMADO
Revisado	Diana Ximena Corredor Reyes	Experto 7 financiero	06/08/2014	
Revisado	Hernando Mereb Rodríguez Arana	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero VEJ	06/08/2014	
Revisado	Emerson Duran Vargas	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero VGC	06/08/2014	
Revisado	Gloria Inés Cardona Botero	Gerente de Proyectos VGC	06/08/2014	
Aprobado	Javier Alberto Hernández López	Vicepresidente Ejecutivo	03/10/2014	
Aprobado	Andrés Figueredo Serpa	Vicepresidente Gestión Contractual	08/10/2014	
Vo.Bo. SGC	Nancy Paola Morales Castellanos	Gestor 7 calidad	08/10/2014	