
CÓDIGO GCSP-P-025 VERSIÓN 004 FECHA 19/12/2024

OBJETIVO

ALCANCE

  Inicio        Conector de página     Conector de actividad              Fin

Inicio

Coordinador GIT Predial 

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social  

1. Designar al técnico predial, abogado predial y social para el 

seguimiento de la gestión predial requerida por el proyecto 

de concesión, en apoyo a la solicitud que sea realizada por la 

Vicepresidencia de Gestión Contractual o la Vicepresidencia 

Ejecutiva.

GADF-F-010 Memorando o

Correo Electrónico.

Técnico Predial

Jurídico Predial

Profesional Social

2. Consolidar de la información contractual (contrato de 

concesión y sus anexos) para su lectura, conocimiento, 

revisión y análisis.

Documento Físico, Medio 

Magnético,  OneDrive o Link de 

Descarga del SECOP.

Técnico Predial 

Jurídico Predial

Profesional Social

3. Asistir a la primera reunión del grupo de trabajo del 

proyecto.
SEPG-F-027 Acta de reunión. 

Técnico Predial 

Jurídico Predial

Profesional Social

4. Asistir a la socialización de los aspectos jurídicos, 

financieros, técnicos, prediales, ambientales, sociales y demás 

que sean necesarios para el desarrollo del proyecto.

SEPG-F-027 Acta de reunión. 

Presentación del proyecto.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

Profesional Social

ó Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

5. Realizar Comité Predial con la presencia del equipo predial 

de la ANI - Concesionario - Interventoría, para unificación de 

criterios respecto a contenido de Contrato de Concesión y el 

Contrato de Interventoría en todos los temas relacionados 

con la Gestión Predial.

Impartir las directrices generales para el desarrollo de la 

Gestión Predial al Concesionario e Interventoría, para el 

desarrollo de la investigación predial, estudio de títulos, 

estudio de zonas homogéneas, físicas y geoeconómicas, 

inventario predial, compensaciones de títulos mineros, 

afectaciones críticas y especiales, contratación LONJA, 

Información socioeconómica, Plan de adquisición de predios, 

cumplimiento de las leyes aplicables en la materia, 

instructivos y procedimientos y demás temas relacionados 

con la adquisición de predios.

SEPG-F-027 Acta de Reunión.

Técnico Predial

Profesional Social

6. Realizar inducción a Concesionario e Interventoría sobre el 

Sistema de Información para el Seguimiento a la Gestión 

predial a proyectos de Infraestructura que implemente la 

Agencia y demás procedimientos.

SEPG-F-027 Acta de Reunión.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

7. Coadyuvar en la gestión del Concesionario ante el IGAC, 

Superintendencia de Notariado y Registro, Agencia Nacional 

de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Agencia Nacional 

de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y 

demás entidades gubernamentales para obtención de 

información y agilizar los trámites requeridos dentro del 

desarrollo de la Gestión Predial.

SEPG-F-027 Acta de Reunión 

ó GADF-F-012 Oficio.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

Profesional Social

ó Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

8. Informar al Líder de equipo de coordinación y seguimiento 

del proyecto la necesidad de mitigar el impacto del trazado de 

la vía sobre la gestión sociopredial del proyecto, y adelantar 

las acciones requeridas para evitar afectaciones prediales que 

desborden el rubro de la subcuenta predial.

GADF-F-010 Memorando.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

Profesional Social

ó Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

9. Aclarar las dudas al Concesionario y la Interventoría en la 

elaboración de los insumos prediales.

SEPG-F-027 Acta de Reunión

ó GADF-F-012 Oficio.

          Actividad             Decisión

GIT PREDIAL, ASESORÍA JURÍDICA PREDIAL, SOCIAL

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL EN PROYECTOS CONCESIONADOS
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Realizar seguimiento y control de la gestión predial  que adelantan los concesionarios con la finalidad de contar oportunamente con los predios requeridos y obtener la titularidad a favor del Estado dentro del marco legal, para 

el desarrollo y ejecución de los proyectos de infraestructura. 

El seguimiento inicia con la solicitud y asignación del profesional predial de seguimiento del proyecto y finaliza con el acta de reversión o liquidación del contrato. (Aplica para la cuarta generación de concesiones 4G y posteriores)

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Predial, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Jurídica Predial y Coordinador Grupo Interno de Trabajo Social

REGISTROSCARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
CONTROLES

(En las actividades que aplique)

V. PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

c A 1

A
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CÓDIGO GCSP-P-025 VERSIÓN 004 FECHA 19/12/2024

OBJETIVO

ALCANCE

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL EN PROYECTOS CONCESIONADOS
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Realizar seguimiento y control de la gestión predial  que adelantan los concesionarios con la finalidad de contar oportunamente con los predios requeridos y obtener la titularidad a favor del Estado dentro del marco legal, para 

el desarrollo y ejecución de los proyectos de infraestructura. 

El seguimiento inicia con la solicitud y asignación del profesional predial de seguimiento del proyecto y finaliza con el acta de reversión o liquidación del contrato. (Aplica para la cuarta generación de concesiones 4G y posteriores)

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Predial, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Jurídica Predial y Coordinador Grupo Interno de Trabajo Social

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

10. Elaborar los diferentes informes o reportes requeridos 

para la Gestión predial y presentarlos de manera oportuna: 

• Informe ejecutivo en OneDrive (GIT Predial semanal), 

• Plan de acción (Mensual), 

• Plan de mejoramiento  (Mensual), 

• Matriz anticorrupción (por solicitud), 

• Sistema de Información para el Seguimiento a la Gestión 

predial a proyectos de Infraestructura que implemente la 

Agencia (GIT Predial mensual), 

• Titulación de Baldíos (mensual), 

• Seguimiento a los procesos de expropiación judicial (GIT 

Jurídico Predial mensual), 

• Seguimiento Plan de Compensaciones socioeconómicas (a 

pedido) 

• Seguimiento a expedientes remitidos para expedición de 

resolución de expropiación (GIT Jurídico Predial mensual), 

• Ejecución y solicitud de recursos prediales (GIT Predial 

mensual), 

• Fondo de contingencias (por solicitud), 

• Reportes NIIF (Trimestral ó mensual por solicitud).

• Seguimiento a la Subcuenta (semestral).

Informes, Reportes, 

OneDrive,

GADF-F-107 Valor de los 

terrenos sobre los cuales 

construyan los bienes de 

Infraestructura. 

Técnico Predial

Jurídico Predial

Profesional Social

11. Revisar informe mensual de Interventoría y realizar las 

observaciones a que haya lugar. 

Los integrantes del equipo de coordinación y seguimiento del 

proyecto de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato 

de interventoría, revisan y aprueban los informes, con el propósito 

de verificar el avance y estado del proyecto en sus diferentes 

componentes, conforme a los procedimientos GCSP-P-003, GCSP-P-

019, GCSP-P-020, GCSP-P-023, GCSP-P-024. Como evidencia se 

dispone del registro de aprobación de los informes de interventoría 

(Formato GCSP-F-202) y el oficio de aprobación que se envía al 

interventor.

Correo Electrónico, 

Oficio, Orfeo o One Drive.

Registro de aprobación de los 

informes de interventoría 

(Formato GCSP-F-202)

Técnico Predial

Jurídico Predial

Profesional Social

12. Realizar visitas al proyecto con el concesionario e 

interventoría y efectuar comité de seguimiento predial, 

dependiendo de las necesidades del proyecto. 

Revisar el avance de la elaboración de los insumos, y 

cumplimiento de los compromisos con terceros.

Los integrantes del equipo de coordinación y seguimiento del 

proyecto cada vez que se requiere, realizan visitas a los proyectos 

aplicando lo establecido en el "Manual de Seguimiento a Proyectos e 

Interventoría y Supervisión contractual" (GCSP-M-002), con el 

propósito de que la ejecución se realice de acuerdo con los 

requisitos establecidos en el contrato y para fortalecer el 

relacionamiento con los interesados. Como evidencia, se cuenta con 

las actas de reunión, el informe de seguimiento al proyecto (GCSP-F-

019, GCSP-F-049 y GCSP-F-205) y el informe de comisión o 

desplazamiento (GADF-F-074) que reposan en el expediente de cada 

proyecto.

GADF-F-074 Informe de 

comisión y desplazamiento.

SEPG-F-027 Acta de Reunión 

(cuando aplique).

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

13. Atender las inquietudes del Concesionario y la 

interventoría con fundamento en lo establecido en el 

contrato de concesión e Interventoría y Apéndice Técnico 

Predial para el desarrollo de la Gestión Predial (comités, 

visitas, llamadas telefónicas, reuniones, oficios, correos 

electrónicos). Está actividad se realiza de manera permanente 

durante el desarrollo de los proyectos.

GADF-F-012 Oficio y/o

Comunicaciones y/o

SEPG-F-027 Acta de Reunión.

Técnico Predial

Jurídico Predial

Profesional Social

14. Realizar seguimiento a los insumos que debe entregar el 

concesionario a la Interventoría dentro de los 210 días a partir 

de la suscripción del acta de inicio para proyectos 4G y 5G.

 Evaluar que los insumos  cumplan con lo establecido en el contrato 

de concesión y su Apéndice Predial.

Plan de adquisición predial 

aprobado por la Interventoría.

Cronograma de trabajo Predial.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

15. Atender las PQRs de los propietarios, ocupantes, las 

autoridades gubernamentales, Entes de control, Congresistas, 

líderes comunales, gremios, universidades y demás 

interesados, dentro de los términos de Ley.

GADF-F-012 Oficio

o correo electrónico.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

profesional social

ó Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

16. Realizar visitas a los proyectos para atender las PQRs de 

las autoridades, líderes comunales y propietarios con el fin de 

facilitar el avance diligente y oportuno del proceso de 

adquisición. (A solicitud de parte)

GADF-F-074 Informe de 

comisión y desplazamiento.

SEPG-F-027 Acta de Reunión.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

Profesional social

ó Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

17. Asistir a las reuniones del equipo de apoyo a la 

supervisión de interventoría y seguimiento al 

proyecto.(Semanal o cuando sean convocadas). De acuerdo 

con el procedimiento GCSP-P-024 Reuniones equipos de 

supervisión de proyectos.

Los integrantes del equipo de coordinación y seguimiento del 

proyecto semanalmente se reúnen para hacer seguimiento, con el 

propósito de revisar integralmente el desarrollo del proyecto e 

identificar alternativas de solución a las problemáticas que se 

presentan. Dicho seguimiento se realiza conforme a los 

procedimientos GCSP-P-003, GCSP-P-019, GCSP-P-020, GCSP-P-023 y 

GCSP-P-024. Como evidencia se dispone de las actas de las reuniones 

y/o grabaciones y listas de asistencia que reposan en el expediente 

de cada proyecto.

SEPG-F-027 Acta de Reunión.

Jurídico Predial 

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

18. Definir el procedimiento de expropiación (judicial o 

administrativa) antes de la expedición de la oferta, previa 

solicitud del Concesionario (para proyectos 4G o posteriores 

generaciones).

GADF-F-012 Oficio.

REGISTROS
GIT PREDIAL, ASESORÍA JURÍDICA PREDIAL, SOCIAL

V. PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
CARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CONTROLES
(En las actividades que aplique)

Los integrantes del equipo de coordinación y seguimiento del 

proyecto cada vez que se requiere, gestionan la respuesta y la 

atención de los requerimientos de los entes de control y la 

ciudadanía en general, con el fin de garantizar la atención en los 

tiempos establecidos, conforme al procedimiento de atención al 

ciudadano y partes interesados TPSC-P-001 y en la normatividad 

vigente. Como evidencia se dispone del oficio de respuesta de PQRS 

en el Sistema de Gestión documental y los informes de seguimientos 

de PQRS emitidos por Atención al ciudadano.

A

B
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OBJETIVO

ALCANCE

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL EN PROYECTOS CONCESIONADOS
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Realizar seguimiento y control de la gestión predial  que adelantan los concesionarios con la finalidad de contar oportunamente con los predios requeridos y obtener la titularidad a favor del Estado dentro del marco legal, para 

el desarrollo y ejecución de los proyectos de infraestructura. 

El seguimiento inicia con la solicitud y asignación del profesional predial de seguimiento del proyecto y finaliza con el acta de reversión o liquidación del contrato. (Aplica para la cuarta generación de concesiones 4G y posteriores)

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Predial, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Jurídica Predial y Coordinador Grupo Interno de Trabajo Social

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

19. Revisar técnica y jurídicamente los expedientes prediales, 

los cuales deben cumplir los requisitos contractuales y legales 

para inicio de procesos de expropiación.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

20. Revisar técnica y jurídicamente los expedientes prediales, 

los cuales deben cumplir los requisitos contractuales y legales 

para archivo documental.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

21. Apoyar a la Coordinación G.I.T. Defensa Judicial a través 

de informes, para dar respuesta a demandas administrativas y 

constitucionales (reparaciones directas, nulidades y 

restablecimiento del derecho, acciones populares y de grupo, 

acciones de tutelas, procesos ejecutivos).

GADF-F-010 Memorando.

Correos electrónicos.

Jurídico Predial

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

22. Proyectar, expedir, notificar y ejecutoriar el acto 

administrativo que ordena la expropiación judicial o 

administrativa. Ver procedimiento trámite de expropiaciones 

GCSP-P-030.

Resolución.

GADF-F-012 Oficio.

GEJU-F-020 Constancia de 

Ejecutoria.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

23.  Realizar el seguimiento constante a la subcuenta predios, 

a fin de anticipar la activación del fondo de contingencias, 

verificando el cumplimiento de los requisitos legales y 

contractuales en cada uno de los expedientes prediales. Ver 

Instructivo de previa aprobación GCSP-I-016.

Resolución.

GADF-F-012 Oficio.

GADF-F-010 Memorando.

Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Riesgos

Coordinador Social

Líder de Coordinación y Seguimiento al 

Proyecto.

Vicepresidente de Planeación, Riesgo y 

Entorno.

24.  Revisar el cumplimiento de los requisitos de los predios a 

ser presentados en comité de previa aprobación, o fondo de 

contingencias presentados por el Concesionario, según la 

distribución de riesgos. Ver Instructivo de previa aprobación 

GCSP-I-016.

SEPG-F-027 Acta de Reunión.

GCSP-I-016 Previa aprobación 

de aportes de concesionario.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

25. Expedir concepto técnico y jurídico predial a la 

Vicepresidencia de Gestión contractual o Ejecutiva para la 

modificación de los contratos a través de Otrosí, o para 

expedición de Eventos Eximentes de Responsabilidad o 

Fuerza mayor, de acuerdo con lo establecido en los 

procedimientos GCSP-P-021 Modificacion de contratos de 

concesion interventoria y otros contratos y GCSP-P-040 

Atencion a eventos eximentes de responsabilidad o fuerza 

mayor.

GADF-F-010 Memorando o

Correos electrónicos.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

26. Analizar con base en los informes prediales de la 

Interventoría y el Concesionario, los comités prediales y las 

visitas de campo, posibles incumplimientos del contrato de 

concesión e Interventoría.

GADF-F-012 Oficio, o GADF-F-

010 Memorando.

OneDrive.

Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinación Social

27. ¿Se evidenciaron situaciones que ameriten observaciones 

y/o requerimientos? 

Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría 

Jurídica Predial

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

28. Informar al Líder del equipo de coordinación y 

seguimiento del proyecto o la Interventoría el presunto 

incumplimiento de las obligaciones contractuales.

GADF-F-012 Oficio, o GADF-F-

010 Memorando.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

29. Revisar que se encuentren atendidas las observaciones o 

superadas las causales del presunto incumplimiento. Informar 

a quien lleve el caso del incumplimiento.

GADF-F-012 Oficio, o GADF-F-

010 Memorando.

Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinación social

30. ¿Se evidenciaron situaciones que amerite dar inicio a un 

proceso sancionatorio? 

Coordinador GIT Predial

Coordinador GIT de Asesoría 

Jurídica Predial

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

31. Informar al Líder del equipo de coordinación y 

seguimiento del proyecto o la Interventoría el presunto 

incumplimiento de las obligaciones contractuales.

GADF-F-012 Oficio.

GADF-F-010 Memorando.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

32. Informar al Lider de seguimiento del proyecto que el 

hecho generador de la observación o el requerimiento ha sido 

superado.  

GADF-F-010 Memorando.

V. PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
CARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CONTROLES
(En las actividades que aplique)

REGISTROS
GIT PREDIAL, ASESORÍA JURÍDICA PREDIAL, SOCIAL

SEPG-F-027 Acta de Reunión.

GADF-F-012 Oficios.

GCSP-F-046 Lista de chequeo de 

Expediente Prediales ó 

GCSP-F-045 Remisión de 

Expedientes Prediales.

Informes.

SI

SI

NO

NO

B

B
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OBJETIVO

ALCANCE

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL EN PROYECTOS CONCESIONADOS
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Realizar seguimiento y control de la gestión predial  que adelantan los concesionarios con la finalidad de contar oportunamente con los predios requeridos y obtener la titularidad a favor del Estado dentro del marco legal, para 

el desarrollo y ejecución de los proyectos de infraestructura. 

El seguimiento inicia con la solicitud y asignación del profesional predial de seguimiento del proyecto y finaliza con el acta de reversión o liquidación del contrato. (Aplica para la cuarta generación de concesiones 4G y posteriores)

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Predial, Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Jurídica Predial y Coordinador Grupo Interno de Trabajo Social

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

33. Revisar el informe final de la Gestión Predial presentado 

por la Interventoría para la reversión o liquidación del 

contrato.

GADF-F-012 Oficio.

GADF-F-010 Memorando.

Correos electrónicos.

Técnico Predial

Jurídico Predial 

ó Coordinador GIT Predial

Profesional Social

Coordinador GIT de Asesoría Jurídica 

Predial

Coordinador GIT Social

34. Presentar el informe ejecutivo mensual (Informe mensual 

de seguimiento al proyecto GCSP-F-019) al Líder del equipo 

de coordinación y seguimiento del proyecto.

GADF-F-012 Oficio.

GADF-F-010 Memorando.

Correos electrónicos.

GCSP-F-019 Informe mensual de 

seguimiento al proyecto 

Fin

VERSIÓN FECHA

001
26 de Junio de 

2015

002
22 De diciembre 

de 2017

003
22 de mayo de 

2018

004
19 de diciembre 

de 2024

Firma

ELABORÓ

ELABORÓ

ELABORÓ

ELABORÓ

ELABORÓ

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

APROBÓ

Vo.Bo.

REGISTROS
GIT PREDIAL, ASESORÍA JURÍDICA PREDIAL, SOCIAL

Coordinador G.I.T. Social

Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno

Contratista - G.I.T. Planeación

V. PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
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OBSERVACIONES

REQUSITOS APLICABLESCONTROL DE CAMBIOS

Para iniciar este procedimiento es requisito contar con la adjudicación del contrato de concesión (GCOP-F-015 Acta de adjudicación) y suscribir el acta de inicio del contrato de concesión, previo cumplimiento  de  los  requisitos  contractuales establecidos (GCSP-F-022 Acta de inicio 

contrato).

Xiomara Patricia Juris Jiménez

Rafael Diaz-Granados Amarís

Creación del documento

Actualización del documento: incluye todas las generaciones de las 

concesiones e inclusión de Coordinador GIT de Asesoría Jurídica Predial

Nombre

Roland Gutiérrez Medellín

APROBACIÓN

* Constitución Política de 1991.

* Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes.

* Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 

Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte.

* Ley 134 de 1993, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. 

* Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991.

* Ley 1228 de 2008, por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el 

Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras. 

* Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo

* Ley 1564 de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

* Ley de infraestructura 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 

extraordinarias.

* Ley 1673 de 2013, por la cual se reglamenta la actividad del avaluador.

* Ley 1742 de 2014 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, y los 

demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y se dictan otras disposiciones.

* Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se 

dictan otras disposiciones.

* Ley 1742 de 2014, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, y los 

demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y se dictan otras disposiciones.

* Decreto 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

* Decreto 1420 de 1998, por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 

67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.

* Decreto 4165 de 2011 del Ministerio de Transporte, Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto 

Nacional de Concesiones (INCO).

* Decreto 1079 de 2015, del Ministerio de Transporte.

* Resolución 545 de 2008,  Por la cual se definen los instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por el Instituto Nacional de 

Concesiones y se establecen criterios

* Resolución IGAC 620 de 2008, por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

* RESOLUCION IGAC N° 1092 de 2022 "Por la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos de servidumbres 

legales y afectaciones transitorias en desarrollo de actividades, obras o proyectos declarados por el legislador como de utilidad pública e interés social."

* Resolución 2684 del 2015 expedida por el Ministerio de Transporte "Por la cual se indican los elementos de daño emergente y lucro cesante que deben ser objeto de 

avalúo en los procesos de adquisición de predios para proyectos de infraestructura de transporte contenidos en la Ley 1682 de 2013 modificada por la Ley 1742 de 

2014, para las entidades adscritas al Ministerio de Transporte".

* Resolución 1776 de 2015, Por la cual se adiciona la Resolución 545 de 2008, "Por la cual se definen los instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de 

infraestructura desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se establecen los criterios para la aplicación del Plan de Compensaciones Socioeconómicas.

* LEY 1882 DE 2018  - CONGRESO DE COLOMBIA. Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación publica a en 

Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

• Resolución IGAC 1040 de 2023 “Por medio de la cual se expide la resolución única de la gestión catastral multipropósito.”

Actualización del documento: se incluye el Decreto 1070/2015, se incluyen 

actividades en la gestión.
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Ana Lucía Rodríguez Perez 
Documento aprobado mediante 

memorando Radicado No. 

20246040218733

Actualización del documento en cuanto a formato y actividades de la 

Gestión Predial.

Rodrigo Alemida Mora

Henry Forwar Borda Perez

Patricia Helena Mejia Verjel
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