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ALCANCE

    Inicio           Conector de página    Conector de actividad              Fin

VPRE VGC / VEJ

GIT Riesgos Vicepresidencia

Inicio

Líder de Seguimiento del Proyecto 

Notificar al equipo de coordinación y seguimiento el acta 

de compensación, la cuenta de cobro, la solicitud del GIT 

Asesoría Jurídico Predial o fallo judicial con la 

materialización y cuantificación del riesgo, la cual deberá 

incluir el respectivo oficio o informe de la interventoría 

con el aval correspondiente.

• Acta de Compensación 

• Cuenta de Cobro con el aval 

de la interventoría

• Solicitud de GIT Asesoría  

Jurídico Predial

• Fallo judicial

(Según aplique)

*Profesionales de apoyo de las áreas 

que tengan competencia en la 

validación del evento de riesgo. 

(Predial, Jurídico Predial, Ambiental, 

Técnico o Social)

*Líder de Seguimiento del Proyecto, 

apoyo jurídico, y apoyo de riesgos

Revisar la ocurrencia del evento, la cuantificación 

presentada por el Concesionario, incluyendo el 

reconocimiento de intereses, las retenciones  y/o cargas 

tributarias sobre el pago contingente a que haya lugar. La 

integralidad de la solicitud deberá ser validada  y avalada 

por el equipo de coordinación y seguimiento del proyecto. 

 • GADF-F-010 Memorando o 

correo de las áreas de 

competencia y de la 

supervisión del contrato de 

concesión

¿El área competente y el líder de seguimiento validan la 

ocurrencia y el monto del evento?

Gerente de modo; 

Vicepresidente Ejecutivo o

     Vicepresidente de Gestión 

Contractual.

Devolver el documento de cobro al concesionario por 

parte de la VEJ o la VGC con las respectivas justificaciones, 

para lo cual el área líder del seguimiento del proyecto 

deberá acudir al informe; acta de cálculo de compensación 

por riesgo o conceptos emitidos por las áreas. 

 • GADF-F-012 Oficio suscrito 

por la vicepresidencia y 

gerencia a cargo de la 

supervisión del contrato  

Vicepresidente Ejecutivo o

     Vicepresidente de Gestión 

Contractual.

Enviar oficio de reconocimiento de la contingencia al 

concesionario para aquellos proyectos en que se haya 

requerido previa aprobación, o suscribir, registrando la 

respectiva fecha de suscripción, el acta de cálculo de la 

compensación para aquellos proyectos que así lo 

requieran.

• GADF-F-012 Oficio de 

reconocimiento de 

contingencia

Gerente de modo

Líder de seguimiento del proyecto

Solicitar al GIT Riesgos concepto de viabilidad de la 

compensación y disponibilidad de los recursos.

 • Correo con los documentos 

que  soporten la contingencia: 

oficio de reconocimiento de la 

contingencia, acta de cálculo 

de la compensación o borrador 

de la resolución (para 

proyectos 3G o liquidados) y 

demás documentos que 

permitan comprobar la 

materialización del riesgo

Coordinador GIT de Riesgos o Apoyo 

de Riesgos 

Verificar la suficiencia de recursos para compensar el 

riesgo; que el mismo sea un riesgo identificado y asignado 

de acuerdo al informe o matriz de riesgos, emitiendo 

concepto de viabilidad de compensación y pago por el 

FCCEE, en el que se incluya el saldo no comprometido para 

respaldar la contingencia.

Verificar en el certificado 

emitido por el Administrador del 

FCCEE, la información 

excluyendo los montos 

comprometidos

 • Correo electrónico o 

memorando y Certificación de 

saldos del Administrador del 

FCCEE.

Líder de Seguimiento del Proyecto 

Consolidar y enviar los documentos soportes de la 

necesidad del pago por medio del FCCEE al GIT Asesoría 

Gestión Contractual del Proyecto para elaborar el acto 

administrativo. (en los casos que sea necesario)

• GSDF-F-010 Memorando o 

correo

Abogado GIT Asesoría Gestión 

Contractual y/o Abogado GIT 

Asesoría Jurídico Predial

Realizar proyección del acto administrativo teniendo en 

cuenta los conceptos y validaciones emitidos por las áreas.

• Borrador de Acto 

Administrativo

Líder de Seguimiento del Proyecto 
Realizar trámites para aprobación y numeración del Acto 

Administrativo
• Acto Administrativo firmado

Líder de Seguimiento del Proyecto o 

Gerente de modo

Enviar al GIT Riesgos Acto Administrativo firmado 

solicitando número(s) de orden(es) de operación.
• Correo electrónico

Coordinador GIT de Riesgos o 

Profesional de Riesgos asignado

Consultar la base de datos de registro de Orden de 

Operación, asignar número de orden y comunicar al Líder 

de Seguimiento. 

• Correo electrónico

Gerente Financiero

Verificar la consistencia de la información para el giro a los 

beneficiarios, elaborar el formato de orden de operación 

acorde con la resolución suscrita y el oficio remisorio al 

Administrador del FCCEE.

• Formato vigente orden de 

operación.

• GADF-F-012 Oficio remisorio 

con documentos adjuntos para 

pago

EQUIPO DE SEGUIMIENTO

          Actividad             Decisión

REGISTROSCARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
CONTROLES

(En las actividades que aplique)

PAGO POR FONDO DE CONTINGENCIAS CONTRACTUALES DE ENTIDADES ESTATALES
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Ordenar el giro por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual - VGC o de la Vicepresidencia Ejecutiva - VEJEC de la Agencia Nacional de Infraestructura, de

los recursos del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales (FCCEE), derivados de pagos por obligaciones contingentes a cargo de la entidad

por los riesgos que se materialicen como resultado de la ejecución de los contratos de concesión vigentes.

El procedimiento inicia con la notificación de la ocurrencia de un evento que impacta el proyecto y finaliza con la verificación de la operación en los reportes y

certificaciones del Administrador del FCCEE.

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO
Coordinador G.I.T. Riesgos

A 1

SI

NO

A
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PAGO POR FONDO DE CONTINGENCIAS CONTRACTUALES DE ENTIDADES ESTATALES
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Ordenar el giro por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual - VGC o de la Vicepresidencia Ejecutiva - VEJEC de la Agencia Nacional de Infraestructura, de

los recursos del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales (FCCEE), derivados de pagos por obligaciones contingentes a cargo de la entidad

por los riesgos que se materialicen como resultado de la ejecución de los contratos de concesión vigentes.

El procedimiento inicia con la notificación de la ocurrencia de un evento que impacta el proyecto y finaliza con la verificación de la operación en los reportes y

certificaciones del Administrador del FCCEE.

RESPONSABLE DEL 

PROCEDIMIENTO
Coordinador G.I.T. Riesgos

VPRE VGC / VEJ

GIT Riesgos Vicepresidencia

 Vicepresidente Gestión Contractual 

o Vicepresidente Ejecutivo

Enviar mediante oficio el acto administrativo, orden de 

operación y soportes al Administrador del FCCEE de 

acuerdo al procedimiento establecido por este.

• GADF-F-012 Oficio, correo 

electrónico y demás 

documentos establecidos

Líder de Seguimiento del proyecto

Remitir mediante correo electrónico al GIT Riesgos los 

documentos radicados por la VGC/VEJ al Administrador del 

FCCEE.

• Correo electrónico

Coordinador GIT de Riesgos o Apoyo 

de Riesgos 

Hacer seguimiento a las solicitudes de pago radicadas en 

el Administrador del FCCEE, en atención al marco 

normativo aplicable.

• Archivo de Excel de 

seguimiento

¿Existen observaciones sobre el pago por parte del 

Administrador del FCCEE?

Grupo Interno de Trabajo de Riesgos 

.     

Remitir soportes de giro a la Gerencia Financiera, al Líder 

de Seguimiento del proyecto y a las áreas involucradas.
• Correo electrónico

Equipo de apoyo a la supervisión del 

proyecto.

Informar al concesionario, fiducia administradora del 

Patrimonio Autónomo del contrato de concesión, juzgado 

y/o persona natural la ejecución del pago. 

• Correo electrónico

Grupo Interno de Trabajo de Riesgos 

.     

Informar al Líder de Seguimiento para que atienda la 

solicitud y observaciones.
• Correo electrónico

Líder de Seguimiento del Contrato 

Gerente Financiero
Realizar ajustes o correcciones del caso

• Documentos y soportes 

ajustados

Grupo Interno de Trabajo de Riesgos 

.     

Verificar que la operación quede reflejada en los reportes 

y certificaciones del Administrador del FCCEE.

• Certificación de saldos 

mensuales y acumulados

Fin
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APROBACIÓN

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

APROBÓ

Vo.Bo.

OBSERVACIONES

EQUIPO DE SEGUIMIENTO CARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
CONTROLES

(En las actividades que aplique)
REGISTROS

Elaboración del documento.

Cristian Leandro Muñoz Claros

Coordinadora G.I.T. RiesgosCatalina del Pilar Martínez Carrillo

Aprobado mediante 

memorando No. 

20226020115463

Contratista - G.I.T. Planeación

Ximena Vallejo Guzman 

Xiomara Patricia Jurís Jiménez

Rafael Diaz Granados Amarís 

Gerente Financiero 

Coordinadora G.I.T. Predial 

Coordinador G.I.T. Asesoría Jurídico Predial 

NORMATIVIDADCONTROL DE CAMBIOS

Javier Humberto Fernández Vargas Gerente Financiero 

CARGO

• Ley 448 de 1998, "por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las

obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones

en materia de endeudamiento público."

• Decreto 423 de 2001, "Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 448 de 1998 y 185 de 1995".

• CONPES 3107 de 2001, "POLÍTICA DE MANEJO DE RIESGO CONTRACTUAL DEL ESTADO PARA PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA"

• CONPES 3133 de 2001, "MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE MANEJO DE RIESGO CONTRACTUAL DEL ESTADO PARA 

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO CONPES 3107 DE ABRIL DE 

2001"

• CONPES 3760 de 2013, "PROYECTOS VIALES BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS: CUARTA 

GENERACIÓN DE CONCESIONES VIALES"

• CONPES 3800 de 2014, "MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO CONPES 3760: "PROYECTOS VIALES BAJO EL ESQUEMA DE 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS: CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES VIALES’".

Actualización de las actividades del procedimiento

Mónica Viviana Parra Segura

Arley Molano Sierra

DESCRIPCIÓN

Contratista - G.I.T. Riesgos

Experto 7 - G.I.T. Riesgos

NOMBRE

APROBACIÓN

SI

NO

1

1

A
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