
Código: GCSP-P-010

PROCESO Versión: 003

PROCEDIMIENTO Fecha: 28/03/2014

SÍMBOLO SIGNIFICADO SÍMBOLO SÍMBOLO

Inicio y fin.

Operación: desarrollo de actividad o 

tarea.
RESPONSABLE REGISTRO

Concesionario Documentos del concesionario 

(Estudios de Trazado y diseño 

geometrico definitivo y Diseños 

Definitivos)

4. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Gerente Predial

Adquirir los predios para el desarrollo de los proyectos de concesión o APP y realizar las diferentes compensaciones socioeconómicas derivadas de los efectos de la compra de los predios. 

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con la elaboración de los diseños definitivos del proyecto de concesión el cual determina el trazado y los predios requeridos para dichos tramos y termina con la adquisición de los predios por parte de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, para el desarrollo de los proyectos y las compensaciones a las Unidades Sociales.

3. PROCESOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

Gestión Predial.

6. OBSERVACIONES

SIGNIFICADO

Conector página. Conector de actividades

Constitución Política de 1991

Decreto 4165 de 2011 del Ministerio de Transporte

Plan Nacional de Desarrollo

Ley 134 de 1993 de mecanismos de participación

Ley 9 de 1989

Ley 105 de 1993

Ley 388 de 1997

Decreto 1420 de 1998

Resolución IGAC 620 de 2008

Resolución INCO 545 de 2008

Resolución 077 de 2012

5. NORMATIVIDAD VIGENTE

Decisión: toma de decisión Archivo definitivo

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

7. DESCRIPCIÓN

SIGNIFICADO

1. OBJETIVO

FLUJOGRAMA

INICIO

1. Elaborar  los diseños 
definitivos, estudios de 

trazado y diseño geométrico 
de la vía.
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PROCEDIMIENTO Fecha: 28/03/2014

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO
Concesionario Documentos del concesionario 

(Estudios de Trazado y diseño 

geometrico definitivo y Diseños 

Definitivos)

Concesionario Documentos del concesionario 

(Plancha Catastral, Registro 1,2, 

Certificado uso del Suelo, Certificado 

Desarrollabilidad, Títulos, Folio de 

Matricula, Documentos 

Representación Legal, Certificado 

Visita de Campo al predio y a las zonas 

aledañas)

FM-172 Soportes Documentales

Concesionario Documentos del concesionario 

(Levantamiento Topográfico)

Concesionario Documentos del concesionario 

(Insumos Prediales) 

FM-47  Ficha Social. Caracterizacion 

General del Inmueble

FM-49 Ficha social, Caracterización de 

unidades sociales productivas 

FM-173 Vivienda como bien único de 

habitación 

FM-196  Ficha social- reasentamiento 

poblacional- caracterización de unidad 

social productiva

FM-180 Construcción de mejora en 

propiedad privada FM-194  Ficha 

social-reasentamiento poblacional. 

inventario de vivienda caracterización 

general de la construcción

FM-209 Remision de expedientes 

prediales

FLUJOGRAMA

3. Realizar la investigación 
predial: Plancha Catastral, 

Registro 1,2, Certificado uso 
del Suelo, Certificado 

Desarrollabilidad, Títulos, 
Folio de Matricula, 

Documentos de 
Representación Legal, 

Certificado Visita de Campo al 
predio y a las zonas aledañas.

4. Realizar el levantamiento 
topográfico que incluye entre 
otros determinar el área del 
predio y la afectación de los 

predios.

5. Elaborar los insumos 
prediales: Ficha Predial que 

corresponde al área de 
afectación del predio y el 

contenido del predio, sean 
casas, locales, cultivos entre 
otros. Elaborar el estudio de 
títulos que corresponde a los 
documentos de propiedad del 

predio.

2.  Entregar los diseños 
definitivos, estudios de 

trazado y diseño geométrico 
de la vía a la Agencia Nacional 
de Infraestructura, con el fin 

de dar a conocer el tramo 
exacto por donde va a pasar el 
proyecto y con ello los predios 
requeridos para el proyecto.
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PROCESO Versión: 003

PROCEDIMIENTO Fecha: 28/03/2014

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO

Concesionario

FLUJOGRAMA

Documentos del concesionario (Fichas 

Socioeconómicas)

FM-47 Ficha Social. Caracterizacion 

General del Inmueble

FM-48  Ficha social, Caracterización de 

unidades sociales residentes

FM-49 Ficha social, Caracterización de 

unidades sociales productivas 

FM-50 Ficha social, Registro fotográfico

FM-51  Diagnóstico socioeconómico

FM-173 Vivienda como bien único de 

habitación

FM-174 Declaración vecinos

FM-175 Reposición de vivienda 

FM-176 Permiso de habitación de 

vivienda

FM-179  Tiempo de residencia o 

desarrollo de actividad productiva

FM-195a Ficha social – reasentamiento 

poblacional, censo poblacional

FM-196  Ficha social- reasentamiento 

poblacional- caracterización de unidad 

social productiva

FM-176 Permiso de habitación de 

vivienda

FM-178 Ingresos familiares

FM-180 Construcción de mejora en 

propiedad privada

FM-194 Ficha social-reasentamiento 

poblacional. inventario de vivienda 

caracterización general de la construcción

FM-198 Ficha social- reasentamiento 

poblacional- diagnóstico socioeconómico

FM-195b Ficha social – reasentamiento 

poblacional, censo poblacional

FM-196  Ficha social- reasentamiento 

poblacional- caracterización de unidad 

social productiva

FM-197  Ficha social- reasentamiento 

poblacional- registro fotográfico

FM-198 Ficha social- reasentamiento 

Concesionario

7. Contratar el avalúo 
comercial del predio según lo 

establecido por los 
procedimientos y la ley.

6. Realizar el levantamiento de 
las fichas socioeconómicas 
según lo estipulado en la 

resolución 545 de 2008 del 
INCO
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO
Concesionario Documentos del concesionario 

(Diagnóstico Socio-Económico)

Concesionario

12. Gerente Predial 10. Certificado de disponibilidad de 

recursos en la Fiducia del proyecto 

(Documentos del Concesionario)

13. Concesionario Documentos del concesionario 

(Oferta de Compra)

14. Concesionario

18. Concesionario

14. Oficio

18. Oficio

15. Gerente Predial

Gerente Jurídico Predial

FLUJOGRAMA

14. Remitir a la ANI la carpeta 
predial  y la oferta de compra.

13. Elaborar la Oferta de 
Compra del predio. 

8. Elaborar el diagnóstico 
socioeconómico según lo 

estipulado en la resolución 
545 de 2008.

18. Subsanar el error y/o 
anexar los documentos 

faltantes.

10. ¿Existen recursos 
en la fiducia del 

proyecto para el pago 
de las obligaciones 

prediales?

NO

SI

11. ¿Concesionario 
puede realizar el 
prestamo de los 
recursos para la 

compra de predios, 
según lo estipulado 

en el contrato?

NO

SI 1

12. Buscar a través del Fondo de 
Contingencias Contractuales de las 

Entidades Estatales o realizar los 
trámites respectivos ante el DNP y 

el MHCP.

9. Verificar,  antes de emitir la 
oferta de compra del predio,si 

existen suficientes recursos 
en la Fiducia del proyecto, 

para realizar la compra

15. Revisar y validar que los aspectos 
técnicos y legales de la oferta de 

compra y la carpeta predial cumplan los 
requisitos para el visto bueno.

4
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO
17. Gerente Predial

Gernte Juridico Predial

17. Oficio

Gerente Predial y/o 

Gerente Jurídico

Vicepresidente de 

Planeacion Riesgo y 

Entorno

Carpeta predial validada y Oferta de 

Compra firmada con los vistos buenos 

de la interventoría, Concesionario, 

Gerente predial y Gerente Jurídico 

Predial.

Gerente Predial Oficio

Concesionario

23. Concesionario

108. Concesionario

108. Presentación de los factores a las 

Unidades Sociales 

FLUJOGRAMA

 

16. ¿La 
documentación 
cumple con los 
requisitos para 

VoBo?

17.  Devolver la carpeta 
predial y/o la Oferta de 

Compra al Concesionario 
para su revisión, 

aclaración y/o con el fin 
de que se anexe los  

documentos faltantes.

20. Firmar la Oferta de compra 
y devolver  la carpeta predial  

al Gerente Predial.

21. Enviar carpeta  predial con 
Oferta de Compra firmada por 

el VPRE al Concesionario.

SI

NO

23. Revisar la carpeta predial y la Oferta de Compra 
verificar los tiempos de ley  para la compra de los 

predios.

22. En paralelo el 
Concesionario  da inicio la 
adquisición predial (Desde 
actividad 23) y la gestión 

para el Acuerdo de 
Compensaciones 

Socioeconómicas (Desde 
actividad 108).

108. Presentar factores a Unidades 
Sociales para la gestión del acuerdo 

de Compensaciones 
Socioeconómicas

19. Enviar al VPRE la carpeta
predial para la suscripción de 

la oferta de compra.

4
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PROCESO Versión: 003

PROCEDIMIENTO Fecha: 28/03/2014

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO
24. Concesionario

110. Concesionario

24. Oficio de citación y Notificación 

dirigida al Propietario del predio  

(Documentos del concesionario)

26. Concesionario

29. Concesionario

26. Mail con soportes de citación al 

Propietario.

28.  Gerente Predial

31. Concesionario

113. Interventoría

28. Oficio.

113. Oficio

30.  Gerente Predial

114. Interventoria

115. Concesionario

35. Oficio de Aviso.

114. Oficio, acuerdo de 

reconocimiento a factores sociales.

115. Oficio

FLUJOGRAMA

25. ¿Pasados 5 dias 
desde la fecha en que 
se recibe la citación, el 
Propietario se presenta 

al Concesionario?

NO

SI

26. Envíar por medio de 
un mail a la Gerencia 

Predial  copia de: 
- Oficio de la citación

-Soporte de envío de la 
citación

-Soporte de entrega o 
devolución 

- Proyecto de aviso. 

27. ¿La 
documentación 
entregada por el 

Concesionario 
está completa y 
cumple con los 

requisitos? 

NO

28. Devolver los 
documentos al 
Concesionario 

para su  
corrección y/o 

para adjuntar la 
documentación 

faltante.

SI

30. Firmar y emitir aviso para notificar via 
oficio al propietario del predio por medio de 

la correspondencia ANI.

109. ¿El 
propietario está 

de acuerdo con las 
Unidades Sociales 
y con la compra 

del predio?

NO

SI

111. Envíar acuerdo de 
reconocimiento a factores sociales a 
la Interventoría para emitir concepto 

favorable.

112. ¿El acuerdo 
de 

reconocimiento 
cumple con los 

requisitos para el 
visto bueno?

NO

SI

113. Envíar el acuerdo al 
Concesionario para que 

subsane las 
inconsistencias.

115. Envíar acuerdo de 
reconocimiento con el visto bueno 

de la interventoría a la Gerencia 
Social y Ambiental.

24. Elaborar oficio de 
citación y notificación 
personal al propietario 

31. Notificar personalmente al propietario.

29. Adjuntar la 
documentación 

faltante y/o 
subsana las 

inconsistencias

110. Iniciar el 
proceso de 

expropiación.
2

114. Envíar acuerdo de 
reconocimiento a Concesionario con 

el Concepto favorable.

5
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PROCEDIMIENTO Fecha: 28/03/2014

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO
32. Concesionario

117. Gerente Social y 

Ambiental

32. Registro de la oferta ante la 

oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos.

117. Oficio

33. Concesionario

34. Gerente Predial

118. Gerente Social y 

Ambiental

34. Registro de la oferta ante la 

oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos.

118. Correo electrónico.

36. Gerencia Jurídico 

Predial

120. Gerente Social y 

Ambiental

121. Vicepresidente de 

Planeación Riesgo y 

Entorno

121. Oficio con el acuerdo de 

compensaciones socio económicos 

firmado.

37. Concesionario

70. Propietario del predio, 

Concesionario.

37. Expediente con soportes.

38. Concesionario

71. Concesionario.

38. Oficio, Resolución de expropiación 

con VoBo de la Interventoría.

71. Oferta de Compraventa y/o Acta 

de entrega y recibo del predio.

FLUJOGRAMA

32. Inscribir la oferta en la oficina de  Registro 
de Instrumentos Públicos con el fin de ser 

legalizada y notificarla al Concesionario quien
tiene 5 días hábiles para inscribirla.

33. ¿La Oficina de 
Registro de 

Instrumentos Públicos 
registro la oferta? 

SI

NO

34. Hacer los trámites necesarios 
para registrar la Oferta de Compra 

en la oficina de registro de 
instrumentos Publicos estipulados 

en el estatuto de notariado  y 
registro.

35. ¿Pasados 30 
días hábiles desde 

la notificación 
personal o la 

fijación de aviso, 
fue posible llegar a 

un acuerdo? 

36. La Agencia inicia 
el trámite de  
expropiación.

NO

SI

116. ¿El acuerdo 
de 

reconocimiento 
cumple con los 
requisitos para 
visto bueno?

117.  Devolver el acuerdo 
al Concesionario para que 

subsane las 
inconsistencias.

NO

SI

1

70.Llegar a un acuerdo de 
voluntades.

71. Elaborar promesa de 
compraventa y/o acta de 

entrega y recibo de 
predio.

118. Solicitar concepto y adjuntar 
documentos soporte de pago con 
su concepto favorable a las 
vicepresidencias y Gerencias 
pertinentes.
PC. Esta actividad de realizarce 
maximo en 4 dias habiles.

121. Firma el acuerdo de 
compensaciones socioeconómicas y 

enviar al Concesionario para su 
respectiva gestión y pago  a las 

Unidades Sociales.

37. Verificar las condiciones para 
el inicio de la etapa de 

expropiación judicial y trámite de 
la Resolución de Expropiación.

38. Envíar el expediente con 
todos los documentos del 
proceso y la resolución de 

expropiación a la ANI.

119. ¿Los 
conceptos son 

favorables?

120. Subsanar las 
inconsistencias para seguir 

adelante con la firma para el 
acuerdo de las 

compensaciones 
socioeconómicas.

NO 2

5

6
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO
39. Gerente Predial y 

Gerente Juridico.

72. Propietario del predio.

72. Oferta de Compraventa y/o Acta 

de entrega y recibo del predio, 

firmada por el Propietario.

 (Documentos del concesionario)

73. Concesionario.

77. Concesionario.

73. Oficio

41. Gerente Jurídico Predial

74. Gerente Predial y 

Gerente Jurídico

41. Oficio

42. Gerente Predial, 

Gerente Jurídico Predial

43.Vicepresidente Jurídico

44. Gerente Jurídico Predial.

76. Gerente Predial 

43. Oficio, Resolución de expropiación 

76. Oficio.

46. Gerente Jurídico predial 

78. Vicepresidente de 

Planeación Riesgo y 

Entorno y/o Gerente 

Predial

78. Oferta de Compraventa firmada, 

Acta de Entrega Firmada.

FLUJOGRAMA

75. ¿La promesa de 
compraventa y/o el acta 
de entrega y recibo del 
predio cumplen con los 

requisitos legales para la 
firma y el VoBo?

72. Firmar la promesa de 
compraventa y/o acta de 

entrega y recibo de predio, 
según lo acordado entre las 

partes.

73. Remitir los documentos 
suscritos por el propietario para 

revisión y suscripción

78.Firmar la promesa de 
compraventa y/o el 

Gerente Predial firma el 
acta de entrega y recibo 

del predio.

76. Devolver la promesa de 
compraventa y/o el acta de 

entrega y recibo del predio al 
Concesionario para que 

subsane las inconsistencias

77. Subsanar las 
inconsistencia s de la 

promesa de compraventa y/o 
el acta de entrega y recibo del 

predio.

SI

NO
40. ¿La resolución y los 

documentos soporte 
cumplen con los 
requisitos para la 

expropiación?

42. Dar VoBo a la resolución de 
expropiación y enviar al 
Vicepresidente Jurídico.

41. Devolver los 
documentos al 

Concesionario para su 
revisión y corrección.

43. Firmar la resolución de 
expropiación y enviar al Gerente 

Jurídico Predial.

39. Revisar la carpeta predial y la 
Resolución de expropiación.

SI

NO

44. Citar al propietario para la 
notificación de la resolución.

46. Notificar al 
Propietario por 

aviso  adjuntando la 
Resolución de 
Expropiación.

45. ¿Pasados 20 días 
desde el envío de la  
citación  por correo 

certificado, el Propietario 
se notificó 

personalmente? 

SI

NO

74. Hacer una revisión 
técnica y jurídica de 

documentos firmados por 
el propietario.

6
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO
47. Gerente Predial, 

Gerente Jurídico Predial

79. Gerente Predial.

79. Oficio.

48. ANI, Concesionario

49.Concesionario

48. Recurso de reposición

49. Resolución que resuelve el 

Recurso de Reposición.

51. Gerente Jurídico 

Gerente Predial 

81. Concesionario.

82. Gerente Predial,

Gerente Juridico Predial

81. Oficio

52.Vicepresidente Juridico.

84. Gerente Predial

52. Resolución que resuelve el 

Recurso de Reposición Firmada.

84. Oficio

53. Gerente Juridico Predial.

85. El Gerente Predial y el 

Gerente Jurídico Predial 

85. Memorando

FLUJOGRAMA

83. ¿Se cumplen las 
condiciones para 
emitir concepto 

favorable y para el 
pago?

SI

80. ¿La promesa 
de compraventa 

y/o Acta de 
entrega genera 

un primer pago?

SI

NO

81. Envíar los documentos 
soportes de pago a la ANI.

79. Envíar mediante oficio 
promesa de compraventa y/o acta 

de entrega de recibo al 
Concesionario para que éste 

realice los trámites pertinentes.

NO

NO

SI

3

47. ¿Transcurridos 10 días 
desde la notificación personal 
o por aviso de la Resolución 

de Expropiación el propietario 
interpuso recurso de 

reposición?

NO
51. Subsanar las 
Inconsistencias.

SI

52. Firmar la resolución que resuelve el recurso de 
reposición.

53. Inicia r el tramite de notificación de la resolución que decide 
el Recurso de Reposición.

48. Recibir  el recurso de 
reposición (Concesionario 

ó ANI.)

49. Proyectar resolución 
que resuelve el recurso  

de reposición y  remitIr a 
la Gerencia Jurídico 

Predial para el VoBo.

50. ¿La resolucion que 
resuelve el recurso 

cumple con los 
requisitos para la firma 

del VJ?
82. Revisar si los 

documentos soportes 
cumplen los requisitos 

para el pago.

84. Devolver la 
documentación para la 

revisión y  corrección del 
Concesionario.

85. Envíar al VPRE oficio 
remisorio dirigido a fiduciaria del 

Proyecto,  adjuntando documentos 
soporte de pago con los respectivos 

VoBo.

7
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO
54. Gerente Juridico Predial

55. Gerente Juridico Predial

86. Vicepresidente de 

planeacion riegos y entorno

87. Fiducia del proyecto

54. Notificación personal o por aviso 

al Propietario del predio.

86. Oficio, Acto administrativo 

firmado

56. Gerente Jurídico Predial 

88. Concesionario.

88. Minuta de Escritura Pública.

57. Gerente Defensa 

Judicial.

89. Concesionario.

94. Concesionario

57. Designación de un Apoderado.

89. Notificación al Propietario del 

predio para la firma de la Escritura 

Pública.

58. Apoderado

90. Concesionario.

58. Demanda de Expropiación

90. Oficio

60. Gerente de Defensa 

Judicial. 

91. Gerente Predial y 

Gerente Jurídico Predial

93. Gerente Predial

93. Oficio

FLUJOGRAMA

54. Notificar personalmente o por aviso al propietario del 
predio.

55. Proceder a la Ejecutoria de Resolucion de la Expropiación.

56. Remitir expediente ejecutoriado al Gerente de Defensa 
judicial para iniciar proceso de expropiación judicial.

57. Designar un Apoderado para dar trámite al proceso de 
expropiación.

60. Comenzar el 
trámite de 

expropiación en 
la actividad que 
sea necesario 

59. ¿Juzgado 
admite la 

demanda?

SI

NO

2

58. Presentar demanda de expropiación.

86. El VPRE Firmar orden de pago y envía 
documentos soporte de pago a la 

Fiducia. 

87. La Fiducia realiza el pago .

88.Elaborar minuta y la somete a reparto 
notarial  (El reparto Notarial es un 

requisito de ley, esto con el fin de evitar 
dar favorabilidad a una sola notaría).

89. Informar al propietario la Notaría 
correspondiente para que acuda a 

firmar la escritura.

90. Enviar la escritura pública a la Entidad una 
vez firmada por el propietario.

94. Subsanar las 
inconsistencias.

3

92. ¿La escritura pública  
del predio cumple con los 
requisitos legales para el 
VoBo del Gerente Predial 

y del Gerente Jurídico 
Predial?

91. Revisan la  escritura pública 
firmada por el Propietario y  la 

somete a revisión técnica y jurídica.

NO

93. Devolver la 
escritura pública al 

Concesionario para que 
subsane las 

inconsistencias.

SI

7
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO
61. Jues de Conocimiento.

94. Vicepresidente de 

Planeación Riesgo y 

Entorno.

95.Gerente Jurídico Predial

96.Vicepresidente Jurídico

97.Gerente Jurídico Predial

61. Orden de pago por parte del Juez 

en lo que se refiere a la expropiación 

Judicial.

97. Oficio

62. Gerente defensa 

judicial.

65. Apoderado ANI

98. Concesionario

62. Oficio

64. Gerente Defensa 

Judicial.

99.Concesionario

100. Gerente Predial, 

Gerente Jurídico Predial

103. Concesionario

64. Oficio

99. Oficio

66. Gerente de defensa 

Judicial

102.Interventoria

66. Documentos Soporte de Pago, 

Oficio remisorio para ordenar el pago 

de la Fiducia del proyecto al depósito 

judicial.

67.Vicepresidente de 

Planeación Riesgo y 

Entorno.

104. Gerente Predial

67. Orden de pago Firmada

FLUJOGRAMA

61. Ordenar mediante auto algún pago relacionado 
con el proceso de expropiación judicial tales como 

consignación de 50% inicial, honorarios de auxiliares 
de la justicia, saldo final de la indemnización y 

demás aranceles judiciales necesa rios, el abogado a 
cargo de dichos procesos, radica en la interventoría 

del proyecto el auto con los soportes que haya 
lugar.

62. Revisar la documentación y 
el soporte de pago 

65. Adelantar la 
gestión para 
subsanar las 

inconsistencias.

64. Devolver al 
apoderado para su 

revisión y corrección.

63. ¿El soporte de 
pago y los 

documentos 
cumplen con los 
requisitos para 
visto bueno?

66. Envíar memorando al VPRE 
adjuntando documentos soporte 
de pago, VoBo  y oficio remisorio.

67. Firmar orden de pago y envíar 
documentos soporte a la Fiducia 

del proyecto.

SI

NO

98. Entregar Escritura Pública al 
propietario para su protocolización en 
Notaría e inscripción en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos.

100. Revisar si los documentos 
soportes de pago cumplen los 

requisitos para el Vobo.

101. ¿Se cumplen 
las condiciones 
para el VoBo?

102. Devolver al 
Concesionario la 
documentación 

para su revisión y  
corrección.

SI

NO

104. Envíar oficio remisorio de pago 
al VPRE adjuntando documentos 
soporte de pago y vistos buenos.

96. Firmar la escritura pública de 
compraventa y la envía al Gerente 

Jurídico Predial.

97. Envíar la escritura pública al
Concesionario.

99. Remitir orden de pago y documentos 
soporte de pago a la Agencia una vez se 

encuentra el predio a favor de la Agencia 
Nacional de Infraestructura libre de 

gravámenes y limitaciones al dominio

95. Envíar la escritura pública al VJ 
para la firma.

103. Subsanar las 
inconsistencias en la 

documentación.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUISICIÓN PREDIAL

RESPONSABLE REGISTRO
68. Fiducia del Proyecto.

69. Apoderado de la 

Agencia Nacional de 

Infraestructura facultado 

con un poder para dar 

trámite a la expropiación.

105. Vicepresidente de 

Planeación Riesgo y 

Entorno

106. Concesionario

107. Concesionario

68. Registro de pago

69. Registro de la sentencia en la 

Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos.

105.Oficio ordenando el pago.

106. Segregación de la cédula a favor 

de la ANI.

107. Carpeta Predial.

VERSIÓN

001

002

003

Fecha

Elaborado 26/03/2014

Revisado 27/03/2014

Aprobado 28/03/2014

Vo.Bo. SGC 28/03/2014

FLUJOGRAMA

FECHA
8. CONTROL DE CAMBIOS

Edgar Chacon Hartman Coordinador GIT Predial

Nancy Paola Morales Castellanos Gestor 7 - Calidad

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Mayo 3 de 2013 Elaboración del documento

Febrero 12 de 2014 Ajuste al documento

Marzo 28 de 2014 Modificación al contenido del registro de la actividad No. 20

9. APROBACIÓN

Participo en la Elaboración del Procedimiento

Nombre Cargo Firma

Felipe Arbeláez Gestor 12 - Calidad

Aide Lora Experto 7 - Jurídico Predial

FIN1

68. Realiza el pago en depósito 
judicial por el valor ordenado por 

el juez.

69. Registrar la sentencia en la 
Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos para hacer 
efectiva la transferencia de la 

titularidad del predio a nombre de 
la ANI.

1

105.Firmar orden de pago y envíar 
documentos soporte  de pago a la 

Fiducia del proyecto.

106. Adelantar los trámites 
correspondientes ante las oficinas 

de catastro tendientes a la 
segregación de la cédula catastral 

en favor de la ANI.

107. Remitir a la ANI carpeta predial 
para su respectivo archivo
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