T g;
Liberiad y Orden

REPUBLICA DE COLCMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No __ T 231

DEL:EB 5 JUN 7015

Entre:

Contratanie:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Interventor:



UNION TEMPCRAL META




TABLA DE CONTENIDG

CONSICERANDO 5

CAPITULO PRELIMINAR DEFINICIONES 6

CAPITULC | TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

o
CLAUSULA 1.1.0BJETO. 6
CLAUSULA 1.2. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO. 7
CLAUSULA 1.3 ALCANCE. 7
CLAUSULA 1.4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 12
CLAUSULA15. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA © RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, ———- 14
CLAUSULA1.6. DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES. 15
CLAUSULA1.7. MAYOR PERMANENCIA. 15
CAFiTULO I 19
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 19
CLAUSULA 2.1, OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. 19
CLAUSULA 2.2,  OBLIGACIONES DE LA ANI 19
CLAUSULA 2.3.  CONSTITUCION DE UNA SUCURSAL EN COLOMBIA. 22
CAPI’TULO lit PERSONAL DEL INTERVENTOR 23
CLAUSULA 3.1.  PERSONAL DEL INTERVENTOR. : 23
CLAUSULA3.2.  MODIFICACION DE LAS PERSONAS ACREDITADAS. 26
CLAUSULA 3.3, PLANTILLA MiNIMA DE PERSONAL. 25
CLAUSULA3.4.  SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 30
CLAUSHLA 3.5.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ANI Y EL INTERVENTOR O SU PERSONAL -—— 30
CLAUSULA 2.6. VINCULACION LABORAL 31
CAP{TULO 1V ORDENES, COMUNICACIONES E INFORMES 31
CLAUSULA4.1. FORMA DE LAS ORDENES Y COMUNICAGIONES. 31
CLAUSULA4.2. INFORMES 32
CAPiTULO V GARANTIAS DEL CONTRATO 42
CLAUSULAS5.1. DIVISIBILIDAD DE LAS GARANTIAS. 42
CLAUSULAS.2. CARACTERISTICAS DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 42
CLAUSULAS.3. PCLIZA DE RESPONSASILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 45
CLAUSULAS.A.  NORMAS COMUNES A LAS GARANTIAS 47
CLAUSULAS.5. ACUERDO DE GARANTIA 47
CAPITULO VI MECANISMOS DE APREMIO Y SANCIONES 48
CLAUSULA 6.1.MULTAS 48
CLAUSULA6.2. PERIODO DE CURA 51
CLAUSULAG.3. PROCEDIMENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS. 51
CLAUSULAG.4.  LIMITE A LA 'MPOSICION DE MULTAS. 52
CLAUSULAB.5. ACTUALIZACION DE LAS MULTAS. 52
CLAUSULAB.6. CLAUSULA PENAL, 52
CAPITULO VIl SOoLUCION DE CONFLICTOS 53
CLAUSULA 7.1. SOLUCION DE CONFLICTCS 41

CABITULO Vili TERMINACION, REVERSION Y IQUIDACION DEL CONTRATO 53




CLAUSULA 8.1 TERMINACION DEL CONT RATC. 53

CLAUSULAB2. CesidN DEL CONTRATO EN EL EVENTO DESCRITO EN E! i ITERAL (F} CLAUSULA 8.1, ---—--—- 55
CLAUSULAB3. L IQUIDACION DEL CONTRATO. 55
CAPITULO IX Varios 55
CLAUSULA 9.1, SUPERVISISN DEL CONTRATO. 55
CLAUSULAS.2.  INTERESES DE MORA - 55
CLAUSULAG.3.  DOCUMENTOS DEL CONTRATO, 56
CLAUSULAG 4. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. 56
CLAUSULAY.5. INHASILIDADES E INCOMPATIBILIDADES O PROKIBICION LEGAL O CONFLICTOS DE INTERES. --—— 57
CLAUSULA 9.8. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD. 58
CLAUSULA S 7. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR. 62
CLAUSULA9.8.  INDEMNIDAD. 62
CLAUSULA9.9. Coanvy JVANCIA Y OTRCS COMPORTAMIENTOS PROCESALES. €3
CLAUSULA9.10. RELACIEN ENTRE LAS PARTES. 63
CLAUSULAS.11.  SUBCONTRATOS, 64
CLAUSULAS.12. Cesion. 54
CLAUSULAS.13. RENUNCIA A LA RECLAMACION DIPLOMATICA, 64
CLAUSULAS.14. INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR, €5
CLAUSULA Q.15  NORMATIVIDAD APLICABLE. 65
CLAUSULA9.16.  IDIOMA DEL CONTRATO. 65
CLAUSULAS.17.  MODIFICACIGN DEL CONTRATO. 65
CLAUSULA9.18.  SUSSISTENCIA DE OBLIGACIONES. 65
CLAUSULA9.19,  NO RENUNCIA A DERECEOS, 66
CLAUSULA9.20. GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR 66
CLAUSULA 9.1, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 66
CLAUSULA9.22.  PaTenTES 67

CLAUSULA9.23..  NOTIEICACIONES, &7




CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 79.683.020 expedida en Bogota, D.C, en su calidad de
VICEPRESIDENTE DE GESTION CONTRACTUAL, nombrado en el
cargo mediante Resolucion No. 423 del 3 de marzo de 2014, quien obra
en nombre y representacion de la AGENC!A NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento piblico del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del
Presidente mediante Resolucién 308 de 2013, quien para efectos dei
presente contrato se denominara {la "AGENCIA’, “ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

{b) MAYRON VERGEL ARMENTA, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 3.957.226 expedida en San Marcos, Sucre, obrando
en nombre y representacion de UNION TEMPCRAL META, con NiT No.
900.854.899-3, conformado por AFA  CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES S.A con Nit No 890.403.012-8 e INCGROUP S.AS
con Nit No. 900.437.004-0 en su calidad de representante legal, (el
“interventor” el “contratista™;

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Confraio” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 539 del 17 de marzo de 2015, se abri6 el
Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-006-2015 (el
“Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para los
Contratantes para llevar a cabo la interventoria integral de ios confratos
de concesion derivados de los proceso de seleccion VJ-VE-APP-[PV-
004-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-002-2015 (el “Contrato de Concesion”).

(b} Que mediante Resolucion No. 827 del 2015, se adjudico el Contrato de
Intervenioria al Interventor.

{c) Que en los t&rminos del Contrato de Concesion, los Confratantes son los
Gnicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de inferventoria.



Con base en las anteriores consideracionss, los Contratantes y el Interventor
{individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan Gue ef presente
Contrato se regira por fas ciausulas que se sefiaian a continuacion, y en lo no
previsto en elias por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decrete 1510 de 2013, =l Cédigo Civit y de Comercio y les demas normas legales
aplicables a ia materia.

CAP{TULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun o dispueste por los articulos 28 y29deia
Ley 57 de 1887 las paiabras de I2 lov se entenderén en su sentide natural Yy
obvio, segin el uso genera) de las mismas palabras; pero cuandc el legisiador las
hava definido expresamente para ciertas materias, se les dard en éstas su
significado legal; las palatras técnicas dge toda ciencia o arte se tomarén en o!
seniido que les den los que prefesan ia misma ciencia o arie; a menos que
aparezca claramente que se han formads en sentido diverso, igualmente los
fitulos de ias Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance yia
intencién del presente Contrato Y 1o se consideran como parte dal mismo.

CAPITULO |
iérminos v Condiciones Generzales

CLAUSULA 1.1.0bieto.

El objeto dei presente Contratc es Iz eiecucion de la intervenioria integral
gue incluye pero no se imita a ia interventorfa técnica, econémica, financiera,
contable, juridica, administrativa, Operativa, medio ambienial y socio predial del
contrato de concesion bajo ef esquema de asociacion pabtico privada de iniciativa
privada cuyo objeto es “realizar los estudios y disefios definitivos, financiacion,
gestién ambiental, predial v social, construccidn, mejoramiento, rehabilitacion,
Operacion, mantenimiento y reversién de la concesién Maila Vial del Meta™.

Et cbjeto del Contrato comprende, sin limitarse:



() La interventoria fécnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesidn.

(i) La medicién de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesion y

(iy La definicibn de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contraio de Concesion.

(iv) Colaborar con la AN! en el seguimiento al comporiamiento de los
riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de estos. Lo
anterior incluye la elaboracion de ios insumos y parémetros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y ef Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuafro (84) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la
{erminacion anticipada del contrato de concesion y su reversion exiraordinaria a
la Agencia Nacional de Infraestructura.

No obstanie este contrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito el acta de
inicio del contrato derivado del proceso de seleccidn VJ-VE-APP-IPV-001-2015 y
cuando los concesionarios cumplan con su obligacién de fondear la Subcuenta
Interventorfa y Supervisién de que trata el confrato de concesién.;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objefo pactado en este Contrato, el Interventor
desarroflard todas las aclividades definidas en el presente Coniralo; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de !a naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en ef presente Contrato?, para el desamollo y
control integral de la Concesidn se establecen ias acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en iodos y cada uno de los
documentos que infegran el Contrato de Inierventoria, en consecuencia el
alcance del objeto del presente Contrato incluye:

! En el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos v en el Confraie de Concesion comespondiente, sus adiciones, ofrosies y
demas documentos que lo acizran, madifican, compiementan o sustituyen.



Realizar, por su cuenta v riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir cen las obligaciones derivadas del Contrato de Intervent ria, de
acuerdo con las mejores practicas écnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazes y por los monios
establecidos en ei Contrato de Intervenioria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo ef personal necesario
para la ejecucién del Coniraio de infervent rta, cumpliendo con ias
normas civiles y laborales colombianas, $egin corresponda, as! como
con las normas del sistema de seguridad social ¥ aquelias gue rigen e
ejercicio de ias profesiones. En todo caso, &l Intervenior se cbiiga a
mantener la plantifla mirima de personal con los requisitos de formacicn,
experiencia y dedicacion minimos exigides, prevista en el Anexo 4 -
Metodelogia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pfiegos de Condisiones
det Concurso de Méritos de I interventoria,

Cumplir con las actividades y procecimientos de Inferventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Pian de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de |a
inferventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiaies
necesarios para la ejecucion del Conirato de Interventeria, incluyendo
sedes inmobifiarias, equipos, materiales de oficing Y equipes de
transporte requeridos, entre otros.

Verfiicar el cumplimiento de las obligaciones del Congesionario,
contenidas en el Coniraio de Concesién, en sus Apéndices v en los
planes, programas y manuales presentados por ei Concesionario y que
no sean objetados por la ANI, salvo en aguelios casos en gue ei Contrato
de Concesitn o los Apéndices indiguen que tales manuzales no son de
caracter cbiigatorio.

Velar por el estricio cumplimients de las cbiigaciones contenidas en el
Contrato de Concesidn por parie del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por ¢f Confrato de
Concesién, sus Apéndices y ia Ley Apiicable.

Cumplir con los plazos previsios en este Conirato y en el Contrato de
Concesién para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesin y
sus Apéndices, requieren de su participacién.



Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contraio de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contraio de
Concesidn, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye ia
entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que ia modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carmpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Conirato.

Dar soporte v apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptes
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades
del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demés documentos que el Concesionario esté
obligado a eniregarie al Interventor 0 a Ia ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar fodos los acios sefialados en el Contrato de Concesidn como
actos a cargo del Interventor, asi como aguellos que estando a cargo de
la ANI o el Interventor, son requeridos por ia ANI para su ejecucién por
parte def Intervenier. En todo caso, si la ANI guardare sitencio respecio
de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este dliimo el obligado a ejecutario.

Rezalizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los rminos y plazos sefialados en dicho Contraio 0 —en
el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa—en los terminos

que sean necesarios para cumplir con el normal desarrolio del Contrato
de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de coniroversias del Confrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesicnario.

Acompafiar y apoyar a la AN| cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialado en el Contrate de Concesion.



(1) Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en parficutar con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respects de cualquier procedimiento o software que
uitice para la ejecucidn del Conirato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a ia ANl por cualquier reclamacién judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

{u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar lcs procedimientes y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de I3 documentacisn
ulizada en fal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
corresponcdiente a la ejecucion del presente Conirato de interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesio en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus litimas versiones,
entendiéndose aplicables aquelias que las complementen, modificuen o
adicionen.

{v) Guardar copia de los archivos relacionados con g gjecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato Y maniener tales archivos
disponibles para consuita de fa AN y suministrar a solicitud de la AN|
copias de los documenios de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parie def Interventor en ningdn caso podra ser superior &
diez (10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas
en el presente Contrato de Intervenioria ¥ las que se desprendan de ia
naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo 3 “Metodologia y Pian de Cargas de
Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales;

(a) Gestion Administrativa: Reaiizar fos procesos y actividades para fa
gestion administrativa del Contrato de Concesidn y del Contrato de
Interventorfa, que pudieran implicar interaccion con el Concesionario
ylo ia AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y
comunicacion eficiente entre Ias paries incluyendo el registro, conirol,
archivo y enfrega de toda la documentacién contraciual del proyecto,
de menera oportuna y orgenizada, |a digitalizacion  de
correspondencia y documentacion, la recepcion y verificacién de
informes, entre ofros.
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(b) Gestidn Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion

téenica, como son fa medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimienios, intervenciones y desempefio del Concesionario en el
4rea técnica durante la ejecucion de actividades seglin aplique a
cada Conirato de Concesion.

Gestién Financiera — Contable: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revision y control del manejo financiero y contable
del Conirato de Concesién entre el Concesionario y la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y
seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida
para el respectivo Contrato de Concesion.

(d) Gestion _Econdmica: Realizar los procesos y actividades

(e)

®

relacionadas con la supervision del area econdmica dei Proyecto.

Gestién Juridica: Reafizar los procesos y actividades enfocadas a
verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulaiorios y
contractuales relacionados con el respectivo Conirato de Concesion,
asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL Dk
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten
en el desarrollo del contrato.

Gestién Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar gque las obras, programas y medidas
planieadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental, programas de adaptacién de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales, enire ofros, sean
implementadas para minimizar fos impactos ambientaies negativos v
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientaies.

{g) Gestidn Social: Realizar los procescs y actividades enfocadas en

asegurar el cumplimienio por parfe del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contraio de Concesion y el
Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, entre otros aspectos, la
verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de
gestion social establecidos en dicho Apéndice, las ieyes en materia
de atencion al usuario, seguimiento del frémile que da el
Concesionario a peticiones, quejas o inquieiudes de las comunidades
con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al
desarrollo de consuttas previas a comunidades étnicas, en los casos
que se requiera, a fa formulacién e impiementacion de planes de
reasentamiento poblacional y en general, la verificacion del
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(h)

cumptimiento e [as obligaciones sociales estipuladas en el contrato y
sus apéndices y de |z aplicacion de ia "Ley Aplicable”,

Gestion Predial: Realizar los procescs y actividades enfocadas en el
control y vigilancia técnica, juridica y social de I gestion que adelanta
el Concesionario para ia adquisicion de las areas requeridas para la
ejecucion del Conirato de Concesion, medianie la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la
gestidn predial.

Gestion de Sequros: Reaiizar ics procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones refacionadas con la consecucién y mantenimiento de los
$€guros, poiizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,
verificando entre otros i cormrecta Y operuna expedicién de las
mismas, validez juridica y vigencia, seglin lo prevé el correspondiente
Contrato de Concesion.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicade a la
identificacion v prevision de los principales riesgos asociados con el
Contrato de Concesidn, que permita prever, organizar y realizar
acciones frente a la posibilidad de materializacién de riesgos y
minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo [a viabilidad
v buena ejecucién def Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4.Valor dei Contrato y Forma de Pago.

@

El valor estimado del contrato de interventoria es de TREINTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCC MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS ($34.695.475.764) de diciembre
de 2013 incluido IVA.

Ei valor del presente Contraio corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el interventor se obliga a ejecutar e
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el presente Contrato v en los documenios del proceso. Las
Partes aceptan que la discriminacion del-presupuesto que debe
eniregar el interventor para la fima del acta de inicio no mplica
que el presente Contraio se haya acordado a precios unitarios, o
Gue deban reconocerse obiigacicnes por concepio de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquie
variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en
la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor
para Ia firma del acta de inicio, solo sera tenida en cuenta y
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utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las labores
de fiquidacion de presentarse una terminacion anficipada del
contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios
efectivamente prestados, costos de personal y los items de ofros
costos hasta la fecha de terminacién, Gnicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como retribucidn a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente,
estan condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia
de los informes, diagnésticos o productos que deba presentar e
interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacion de las certificaciones de los pagos
de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga
derecho a recibir el Pago en los términos del presente Contrato,
se pagard la cuota mensual con cargo a la Subcuenta
Interventoria y Supervision constifuida para tal fin en el
Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesidn,
de acuerdo con [as condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a
partir de que se cumplan las condiciones para ltevar a cabo los
tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el
pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja ef Fideicomisc
del Contrato de Concesién. Para los pagos que se realicen a
fravés de ia Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a
nombre dei Patrimonio Auténomo en la que se administren los
recursos del Proyecto de Concesion. Durante el fiempo del
tramite hasta la fecha efectiva de pago no le serén reconocido
intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la
(itima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de

Interventoria y a la firma y perfeccionamiento del acta de
fiquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en ef evento en que una vez suscrita
el Acta de Inicio del Contrato de Intervenioria, segln los
términos del confrato durante el primer mes, no se encuenire
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en
el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se
reduciré en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que
no haya sido aprobado por fa AN| y por los servicios que no se
hayan prestado durante el periodo a retribuir, fomando como
base el presupuesto desagregado el cual debera ser eniregado
por el Interventor para la firma de! Acta de Inicio. La reduccién de
la retribucién de que frata el presenie literal, no impedirs la
imposicion de multas en los términos del presenie contrato.
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{f) Forma de pago: Ef valor del contraio se expresan en Pesos
consianies de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran
teniendo en cuenta la variacién del IPC puplicado por ef DANE,
para el momento del pago. En la fecha de facturacion por parie
del Inferventor deben ser indexados conforme con la sigufente
formuta:

FPC. .
—_— . Y " l-?““‘m-"
Cuotay .\ = Cuoity s, 1pnyay X

IPCloicsr0133

Donde:

Cuoctapm*

l {3y i} M
Valor del pago en ef mes "n” a ser realizado ai
Inferventor en el respectivo afio calendario “m”.

Cuotapiwzniz)

Valor del pago mensual a ser realizado &l inferventor,
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

IPC o, my* IPC def mes “n” de pago de cada respectivo afio

[{Jog. }

calendario “m” publicado por el DANE

IPC miemo13y | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y Gitimo pago se realizara de acuerdo af ndmero de dias reales del mes
de ejecucion dei contrato de interventoria, es decir, sera proporcicnal a los dias
ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1 5. Vaior Estimado del Confrato y Valor Ffectivo.

a) El vaior estimade dei Contrato de Interventoria corresponde a la suma de

TREINTA Y CUATRO ML SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINGO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS ($34.685.475.764) incluido IVA, el cual
corresponde a la suma total de los pagos gue se prevén a favor del
interventor, aplicables a cada Fase y Etapa de! Contrato de Concesion,
expresados en Pesos de diciembre de 2013, teniendo en cuenta el
nimero de meses estimado de cada una de las Fases y Efapas del
Contrato de Concesidn durante las cuales se prevé que esté vigente el

presenie Contrato de Interventoria, atendiendo al plazo del presente
Contrato. '

El valor efectivo del Contrato de interventoria cotresponderd al que

efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.
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¢) El inicio del procesc de contrafacion de inferventoria encuentra su
respaldo en el proyecto de Asociacidn Plblico Privada de Iniciativa
Privada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, segin
el cual no se requiere desembolso de recursos piblicos, toda vez que le
corresponde al privado asumir los costos del proyecto. En esa medida, el
adjudicatario del proyecto, debera suscribir el correspondiente contrato
de fiducia mercantil y fondear las respectivas cuentas a su cargo, dentro
de los cuales esta ia subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion del presente conirato,
estara supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesion del respectivo
méduio.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para adminisiracion y
manejo de los recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFO: En virtud de fo aqui dispuesto, los proponentes con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, expresaron que
conocen y aceptan la condicion accesoria para fa suscripcion del conirato
de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de
los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del contrafo y en

consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni pago alguno a cargo de
la ANI.

CLAUSULA16.  Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANl: En ia fecha de suscripcion del
presente Contrato, [a AN declera y garaniiza lo siguiente:

{iy Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrifa al
Ministerio de Transporte segiin Decreto 4165 del 3 de noviembre de
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision de auforidad
competente que tienda a [a liquidacidn de ia ANI.

(it Bl funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus
funciones.

(i)  La suscripcién del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna
norma apficable a la ANI y por el confrario se lleva a cabo en
desarrollo de las actividades permitidas a fa ANI.

Declaraciones y Garantias del Intervenfor: En la fecha de suscripcion del
nresente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de
consorcios o uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce
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Vi)

validamente su objete v no se encusnira en proceso de fiquidacion
ni incurso en causal alguna de disolucian.

Capacidad: El Interventor y su {representanie legal/apoderado]
cuentan con la capacidad lestatutaria/contractual] y legal asi como
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato: y

2) Obiligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Conirato.

Autorizaciones:

1) B Infervenfor  cuenta  con las auforizaciones
[corporativas/contraciuales] requeridas para  suscribir el
presenie Confrato y obligarse conforme a sus %minos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente 2 un érgano
[societario/coniractual] es requerida Para ia suscripcion,
ejecucién y cumplimiento del presente Contrato.
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(vl

(vif)

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
interna/estatutos.

Aceptacion Contrato; el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la
presentacién de la Oferta determind que las modificaciones gue se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de
Méritos, fueron adecuadas y suficientes para alender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de
1993 puso en conocimiento de fa ANI aquellos apartes que a su
juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta
considerd que tales apartes fueron debidamente aclarados de
manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni
confradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que
ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en la
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del Contrato de la totelidad de las obligaciones previstas
en el Contrato y sus Anexos. Particuiarmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos dei
presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contratc de Concesidn, sus
apendices y anexos y conoce ei alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Mérites hizo todas las consultas a la AN, que a su
juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus
obligaciones y por lo mismo, con la presentacién de la Propuesta
declara gue no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de
Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Contraio de Concesion, asi, reconoce y acepta que la
contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de la
totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente
Conirato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los dnicos

beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracion agui
pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucién del presente Contrato,
los usos que le dara a los pagos de la ANI seran dnica y
exclusivamente para iz ejecucion del presente Conirato, mientras
existan obligaciones a cargo del Inferventor derivados de la
ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y
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(xi)

(xii)

{i)

Garantiza que siempre contara con la informacién disponible, veraz
¥ oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a
terceros, la cual sera faciimente consultable, en cualguier momento,
por parte del Supervisor de Ia interventoria.

El Interventor declera y garaniiza gue conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los
pagos a cargo de la ANi, la posibilidad real de gjecutar todas las
prestaciones del Conirato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara e Conirato, incluyendo conciciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climaticas, de pluvicsidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su sjecucion, el régimen tributario & que
estara sometido el Inferventor, normatividad juridica aplicabie y, en
general, todos los deméas aspecios que puedan gfectar ef
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue temado en cuenta en iz
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el intervenior declara y
Garantiza que ha realizado el examen completo de les sitios de
ejecucién del Provecto y que ha investigado plenamente los rissgos,
y en general, todos ics factores deferminantes de los cosios de
ejecucion de los trabajos, los cusles se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenia
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contraio. El
hieche que e Infervenior no haya obtenido foda la informacisn que
pueca influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabiiidad por la ejecucién completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de ia ANJ, ya que ¢! Interventor asumié la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verficaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

El Interventor declara y gerantiza bajo la gravedad del juramento, io
que se entenderd cumpiido con lz suscripcién del presente
Contrato, que no se halla {ni ninguno de sus miembros, en caso de
consorcios 0 uniones temporales) incurso en ninguna de las
Causales de inhabifidad e incompatibilidad sefaladas en ia Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga aiguna inhabilidad o
incompatibilidad ¢! Interventor deciara y garantiza que notificara
inmediatamente a la ANl v debera ceder el presente Contrato a
quien la ANI designe.

El interventor declara y garantiza que en relacién con fas
obligaciones dsrivadas del presente Contrato gjerce y ejercers el
cuidado y competencias esperadas de un ingeniero profesional
calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en iz
gjecucion de sus obligaciones y que fiene la experiencia en Ia
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provision de servicios equivalentes a los previstos en el presente
Confrato, considerando las caracteristicas del Proyecto,
particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garaniiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Intervenior, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue méas alla del plazo establecido, ef CONTRATANTE
reconocera al Inferventor un pago mensual o diario, seglin corresponda, haya
sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comiin acuerdo determinaran &l valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al !nterventor asi como su forma de pago. En el evento que ia
mayor permanencia del Interventor se haya ccasionado por causas imputables al
Concesionario, el CONTRATANTE podréa repetir confra el Concesionario el valor
pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sancicnes a que
haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesion; y las diferencias
que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y el Concesionario seran
resueltas segin se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Confrato se suspende fotai o
parcialmente por el acaecimiento de un Evenio Eximente de Responsabilidad y

compensacion, se aplicara lo previsto en la cldusula corespondiente del presente
Centrato.

CAPiTULO Il
Obligaciones de ias Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a} Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Inferventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b} Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, tedo el personal necesario
para la ejecucién del Contrato de Interventoria, cumpliendo con ias
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a
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b

mantener Ia plantilla minima de personal con los requisitos de formacién,
experiencia y dedicacion minimos exigidos, pravista en el Anexo 4 -
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Piiegos de Condiciones

del Concurso de Méritos de la interventoria,

Cumplir con las actividades y procedimienfcs de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo-
de los Pliegos de Condiciones del Concurse de Mériios de la
infervenioria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipcs y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluvendo
sedes inmobifiarias, equipos, materiales de oficina Yy equipos de
transporte requeridos, entre oircs.

Verificar ef cumplimientc de las cbiigaciones del Concesionario,
contenidas en el Confrato de Concesion, en sus Apéndices v en ios
planes, programas y manuales presentades por el Concesionario v Gue
no sean objetados por la ANI, salvo en aguelios cascs en gue el Coniraio
de Concesitn o los Apéndices indiquen que tales manuaies no son de
caracter obligatoric.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligacicnes conteridas en el
Confrato de Concesién por parte del Concesionario.,

Actuar en interés del Proyecto, en e marco sefialado por ¢! Confrato de
Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuacionss del interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con ef Contrato de Concesién y
sus Apéndices, requieren de su participacion.

Renir informes y conceptos a la AN respecto de la ejecucién del
Contratc de Concesién, de acuerdo con lo previsio en el Contrato de
Congesitn, v en todo caso cuando la ANI asi se lo soficite.

Enfregar a la ANI la informacién sclicitada de acuerdo con les piazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato Y Sus Anexcs en ias
fechas estipuladas, ios formatos definidos y usando los sistemas de
informacién que la AN establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de ia AN (0 las
normas que la modifiquen, complemenien o sustituyan) y demas
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(m)

instructivos de la ANi para la entrega de estudios, planos y carpeias
prediales. Esta obfigacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticién, requerimientos de organismos de control ¢ de ofras entidades
del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario,

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y deméas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contraio de Concesion.

Ejecutar fodos los actos sefialadcs en ef Contrato de Concesion como
actos a cargo del Inferventor, asi como aquellos que estando a cargo de
la AN! o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucidn por
parie del Interventor. £n todo caso, si la ANI guardare silencio respecto
de ia eiecucidn de cualquier acto a cargo de fa ANI o el Interventor, sera
este (ltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Confrato de
Concesicn, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en
el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa- en los ieminos

que sean necesarios para cumplir con el normal desarrolio del Contrato
de Concesidn.

Acompafiar y apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesitn
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialade en el Conirato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
inteleciual y en particular con las normas aplicables a las patentes
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utifice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANl por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
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requisitos de dicho sistema v esbozar la estructura de Ia documentacion
utlizeda en tal sistema. Para Iz definicion de! sisterna de calidad
correspondiente a la ejecucién del presente Contrato de interventoria, ol
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesio en las normas
de ICONTEC: NTC - iSO de la serie 9000 en sus Clfimas versiones,

entendiéndose aplicables aquellas que las compiementen, modifiquen o
adicionen.

(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Confrato y mantener tales archivos
cisponibles para consulta de ia AN! y suministrar a soliciiud de ia AN
copias de los documentos de dicho archivo. plaze para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ningin caso podré ser superior a
diez (10) Dfas.

(w) Las demds previsias en el Contrato de Concesion, ias demas previstas
en el presente Contrato de Inierventoria y las gue se desprendan de Ia
naturaieza del presente Conirato.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la AN

En desarrollo del presente Contrato, ef CONTRATANTE tendran a su
cargo las siguientes obligaciones, sin periuicio de ias demés previstas en ofras
Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de ios plazos sefialados en
e! presente Confrato para que el Patrimonio Auténomo
efectiie los pagos al Intervenior.

(b) Cotaborar con i Interventor para la correcta supervision
del Contrato de Congesion.

{c) Las demés previstas en ef Conirato de Concesién ¥ en el
presente Contrato de interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras de! Interventor que no fenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a a
suscripcion def Contrato de Interventoria, una sucursal en Celomeia, cuyo cbjeto
social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el piazo de ejecucion del Coniralo de Interventoria y cinco
(5) afios mas, seglin se establece en e! presente conirato. E| incumplimienio de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los {erminos del
presente Confrato.
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CAPITULO il
Personal del Intervenior

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo e personal necesario para el desarrolio del
objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la
firma del acta de inicio de inferventoria.

4 - Director d; Interventoria
Subdirector Técnico

E! Interventor deberé presentar las hojas de vida de las personas anteriommente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de ias calidades académicas,
nrofesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen
en la Hoja de Datos, dentro de ios ocho (8} Dias calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI presente observaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las
correcciones o modificaciones necesarias deniro de los cinco (5) Dias siguientes a la
fecha de notificacion de la comunicacion. Bl incumplimiento de estas obfigaciones
dara lugar a la imposicion de sanciones en los téminos del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el interventor a mas tardar dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y ester
aprobado a méas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran
los mismos términos indicados en el parrafo anderior.

El Inierventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subconiratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucion dei Contrato y estos deberén residir en Colombia. La responsabilidad
de que trata este contrato incluira, ademés de las consecuencias fijadas en la
normatividad apiicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la
vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus



empleados, agentes o contrafistas, originada en cualquier acto, hecho u omisian
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor gue no
relinan tales requisitos profesionales.

(b) Ast mismo, e! Interventor se compromete a gue como minimo &}
personal tecnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en e
presente Contrato y en la Propuesta {enga una dedicacion exciusiva y de fiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras
de Construccion, Rehabilitacién y Mejoramiento y fas Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesion correspondiente, de acuerdo a ia etzpa en fa cual se
encuentre el contrato de concesion, para lo cual ef Intervenior dispondra de ios
recursos fisicos necesarios. En ¢aso Que por ia ejecucion de la concesion obieto
de interventoria se requiera una mayor dedicacién del personai referido. e
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho persona! en
los tiempos adicionales Que sean necesarios, a efecios de realizar un adecuads e
infegral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por I tanto, les Partes
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encueniran incluidas y
remuneradas adecuadamente a fravés def valor acordado en el presante
Contrato, por lo que, en ningln caso, generaran reconocimientos SCondmices
adicionales a favor del Interventor

{c) En particular, ef Direcior del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por ef LIDER, deberén permanecer en las zonas en
donde se ilevan a cabo las Obras de Construccién, Rehabilitacion y Mejoramienio
y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesion, de acuerdo & ia etapa
en fa cual se encuentre dicho contraic de cencesion come minimo en ias
dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensuaimente.

{d} £l Interventor se compromete & que el personal cumpia con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el liego de
Condiciones y segiin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumpimiento de cualquiera de las obiigaciones
contenidas en el presente Contrefo, la ANI tendra la faculiag de requerir &
Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacidn Yy permanencia
de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la AN} iz obligacion de
reconocerie ai Interventor ning(in valor adicional al establecido en el presente
Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, saivo lo dispuesto para directores y subdirectores gue sen propios del
LIDER, quien deberd cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, enire
olras, ias relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; iguaimente no se aceptara la incorporacion a la interventeria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibifidades o de
conflicios de interés descritas en el Plilego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacidn laboral alguna con la AN
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i Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o exiralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento dei objeto del
presente Contrato y serd suya cuaiquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por
tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir
cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Intervenior, éste se
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5} Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por ia ANI. Pasado este término se generaran los
intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9} En todo caso, serd obligacidn del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesges profesionales previstos en la
nomatividad aplicable. E! incumplimiento de esta obligacion y de ias demas
previstas en esta Clausula y en las demés Ciéusulas del presenie Contrato, se
entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas
sefialadas en el presente contrafo, sin perjuicio de los efectos previstos en la
normatividad aplicable, incluyendo la deciaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente v como requisito para el pago de las facturas
mensuales seglin lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren gue han efectuado de manera
puniual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o exiralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que

dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata e! presente literal que
les correspondan.

(i) £l Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estiputado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los tecnicos
constructores y el ejercicio de Ia ingenieria.

{) Mensualmenie y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segln lo sefialado en e! presente contrato, el revisor fiscal del
Intervenior o el representante legal en caso de no estar obligado & tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que ef Interventor se encuentra
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y apories parziiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados dei Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrolio del contrato de
concesion, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales come el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANien
los estudios previos ¥ en las Hojas de Datos podré ser modificado en cuaiquier
momento a solicitud de Ia ANI, cumpiiendo siempre con los requisitos exigidos en
los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que
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esto le genere al Inferventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte
la ANI o del Concesionario, ni obligacion a fa ANI ¢ al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2.Modificacién de las Personas Acreditadas.

{a) El interventor no podra cambiar al Director de Proyecio vy a los
Subdirectores ofrecides para ia ejecucidn dei presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde Iz Fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion dei presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados,
deberan ser reemplazados por ofros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacion por parte de la ANI.

{b) Siempre que se considere el cambic de un  profesional,
cualquiera que ésie sea, se requerira de ia aprobacién previa, escrita Y expresa
de la AN! vy debera ser reempiazado por ofro de iguales o mayores calidades, al
peritt profesionat requerido por parte de la ANI en of proceso. La inobservancis de
estos requisitos (incluyendo que ef retiro sea per Fuerza Mayor) se considerara
como incumplimiento det Contrato y dara lugar 2 ia imposicion de multas en los
términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la AN} se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerio. El Intervenior estara en la obligacién de
reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimienic econdmico
alguno por parte de la AN| 2 aquelics profesionales que no cumplan con los
requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en ia Propuesta, por
ofros que si los cumplan, previa aprobacion de la AN

{d) £l Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos Ios requerimienios del trabajo hasta su terminacién a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, serén designados y
removidos por el nterventor, quien es el dnico responsabie por la vinculacion del
personal y por el cumplimiento de fodas las disposiciones fegales sobre la
contratacion laboral,

CLAUSULA 3.3.Plantilia Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantila de

personal del Inferventor, sdlo se aceptara la copia del respectivo contrato de
trabajo o de prestacién de servicios, segln sea el caso. Si se frata de un contrato
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de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afifiacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del Gltimo pago efectuado por tal
concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que frata la Hoja
de Datos debera suscribir documento en el cual constard su voluntad y
compromiso irrevocables de vincufarse con el Interventor, bajo la modalidad que
se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone ef compromiso
imevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un
término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a partir de la aprobacion
de la hoja de vida.

{c) Por ofro lado, la suscripcién del Anexo 6 supone ef compromiso
imevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento
que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al
momento que la hoja de vida sea aprobada por fa ANI. El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos de
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se
acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI
verificard en la etapa de aprobacién del Equipo de Trabajo, respecio del
Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los confratos adjudicados pero no suscritos an,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventeria, no sea superior
al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que fa suma de les
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANi para el Personal
Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, fa ANI
requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto
en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de 1a aplicacion
de las medidas sancionatorias comrespondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encueniren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o ferceros.

(d) Para acreditar la experiencia de! personal se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emifida por la persona naturat o
juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o contractual. (if) auto
certificacién entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada
de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria
del proyecto donde se certifique que el profesional participd en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.
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(e) El 2quipo de Trabajo deberé cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para e! ejercicio del carge propuesto, en particular
debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicabie.

H En fodo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener
vinculado at equipo de trabajo por lo menos, un audifor contable que cumpia las
funcicnes de auditoria contable en los términos esteblecidos en la Ley y en Ia
regiamentacion de la profesion de contador pablico.

(@ Como “experiencia general” de! profesional se entiende el ttlempo
franscurrido hasta la fecha de presentacion de Ia hoja de vida en ia ANI contado
desde el momento en que la norma Gue reglamente la respectiva profesién
permita el ejercicio legal de ta misma, o a parfir de la fecha de grado para
aquelias profesiones cue no estén reglamentadas. En el caso de prolesionales
que hayan ejercido la profesidn en el exterior con anteriocridad a la obtencion de la
autorizecion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la
normatividad apiicable, esa experiencia se tendra como vélida a partir de la fecha
en que se autorice e ejercicio de dicha profesién en el pais que la hubiere
ejercido.

{h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica gue
se exiia para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en efercicio de fa profesién en entidades privadas.

(i} La experiencia como profesor de catedra, director de proyecios
de investigacion, de fesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta
como experiencia especifica del profesional de que frata la Hoja de Datos.

) Para acreditar fa experiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por [a persona natural o
juridica con quien se haya establecido Iz relacion laboral 0 contraciual. {ii) auto
certificacién entendida como aquelta que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo fa dependencia de dicha persona natural.

Cuando ia experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o
Cuando para acreditarla se aporten aufo ceriificaciones, los documentos
aportados deben contener:

(f) Nombre def trabajador ¢ contratista, segiin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(i) Ei cargo desempefado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacién faboral o
contractual {incluyendo dfa, mes y afio)

(v) Porcentaje de dedicacion,
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(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funcicnes, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:

(i) nombre del empleado, trabajador o confratista, segiin sea el
€aso,

(i} funciones o actividades desempefiadas,

{iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de eniidades estatales, se podrén acredifar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se
establecit el manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia
de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos
no cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia
sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendré en cuenta en fa evaluacion

fa hoja de vida de ese profesional y, proceder4 a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Contraio.

{ Para el caso de los profesicnales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un {1} afio
Maestria Tres (3) afics Uno y medio {1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afics Dos (2) afios

(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion
del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion
y éste acredita ademas de la misma, maesiria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demosirara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas

29



para tal incumplimiento en este Contrato de interventorfa, sin perivicio de las
demés acciones legales a que hubiere lugar.

(0) L2 idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso Gue
existieran tifulos académicos obfenides en e extranjero, éstos deberan estar
homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional o ef
ICFES, segiin corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacién académica vaiida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los
reinta (30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite
titulos académicos obtenidos en ei exterior. El incumplimiento de esta obligacién
implicara la imposicién de las multas previsias en el presente Conirato.

(p) En caso de que el intervenior acredite profesionales de
hacionalidad extranjera cuyes fitulos académicos hubieran si¢o obtenidss en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con fa suscripcion del Anexo 6 y fa entrega de iz hoja de vida
del profesional, a gestionar 1a respectiva acreditacion de ia formacion académica
y de los permisos correspondientes a ics miembros del £quipo de Trabajo para e!
sjercicio temporal de fa comespondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a ia
suscripeidn del Confrato de Interventorfa, o dentro de los cinco (5) meses
siguientes a la Conirato de Inferventoria, en caso que se requiera evalyacion
académica en los términos establecidos en fa resolucion No. 56547 de 2005
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera
Como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a fas multas en los términos
establecidos en el presente Contraio.

{q) En caso de que un ffulo académico no coincida con fa
denominacién indicada en la Hoje de Datos, pero e! Interventor considere que por
St contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacién para
este proyecto es aceptads, podra presentar la informacién que considere
necesaria para demosirar la equivalencia del titulo,

CLAUSULA 3.4 Sequrided e Higiene Industrial

Sera responsabiiidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industriai que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual,
debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre fa materia.

CLAUSULA 3 5. Inexistencia de Relacién Laboral entre la ANI vy el tnterventor o su
Parsonal

El Inferventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios vy
con aufonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existird vinculo
laboral aiguno entre ia ANi y el Interventor, por una parte, y la AN y el personal



que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la ofra. Sera
obligacion del interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios
ylo salarios, prestaciones sociales y deméas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucitn del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con
la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las
razones anteriomente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de
honorarios y salarios, obligaciones que asumiré el Interventor, el cual
expresamente exime a la AN! de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se
hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el
personal que emplee para la ejecucion de este Conirato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
ios profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales
tengan una dedicacion del cien por ciento {(100%) pero sdlo respecio a la Etapa
Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Confrato de Interventoria, deberan ser
vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s)
fase(s) ylo en la etapa comespondiente(s). E! incumplimiento de estos

compromisos dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

{El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su ndmina
duranie el plazo total de ejecucion del presenie Contrato, 2 minimo el diez por
ciento (10%) de empleadecs que se encuentren en condiciones de discapacidad
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de
la administradora de riesgos profesionales, ¢ por la junta regional de calificacion
de invalidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de
afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad
que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, ef cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de la multa prevista en el presente Conirato ]

_ CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes v Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los #rminos del



presente Confrato, de conformidad con el numerai segundo de! articulo 32 de iz
Ley 80 de 1993. De fales comunicaciones y Ordenes se enviard copia al
Supervisor del Contrato de Concesién, como al Supervisor de la Inferventoria.

CLAUSULA 4.2.Informes
4] Informe Inicial

El Interventor de manera parzlela a las actividades de supsrvision
descritas més adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente
contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente &l inicio del mismo, un
diagnéstico integral de la concesion Gue esta siendo objeto de interventoria, el
cual seré presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagndstico se
debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en fodas y
cada una de las obligaciones por dreas de gestion a cargo del concesionario,
denfro de ias que se encuentran: Gestion tcnica, econodmica, financiera,
contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial.

En trminos generales, ios diagnésticos tienen como obietivo general
analizar completa e integralmenie el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicién
de las estrategias de contro! y seguimiento de la concesién.

(a) Diagnéstico inicial

Teniendc en cuenta el aicance del contrato de concesion, se debera
realizar un andiisis completo e integral del desarrollo de las actividades
estabiecidas en el conirato, segin el programa de aciividades, inversiones y
Obras previstas contractuaimente.

Dicho informe ademés de refleiar ol estado actual de las obligaciones a
lievar a cabo per parie del concesionario, debe coniener las acciones correctivas

y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, efc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan
detectar de forma rapida y visual la siiuacion del conirato.

Una vez el interventor presente dichos informes a la AN se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

{b) Diagnéstico Estratégico

En los diagndsticos se ideniificaran aquellos aspscios criticos
estratégicos del confrato de concesion, necesarios para iograr los objefivos
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definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para [a ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagnostico esiratégico corresponde con
un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicidn del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del interventor para
alcanzar un conjunto de productos, resuitados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara
sobre aquellos aspecios criticos para el desarrolio dei contrato de concesion, de
manera gue se formule un plan de accion y unas alternativas de desanoilo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstice Estratégico, el
Interventor hara un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesidn. De no existir dicha matriz, deberd elaborar una con
estricta sujecion al confraio de concesion correspondiente, en fa cual se logren

enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagndstico Estratégico que se
presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos espacificos en la
fotalidad de areas que hagan parie del contrato de concesion y sus adicionaies.

(c) Diagnostico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del
analisis financiero en el cual se vera reflejado el estade actual de la concesion
desde una déplica financiera feniendo en cuenta variables cuaniitativas y
cualitativas para dicho fin.

La Intervenioria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada ¢édmo se encuentra el estado de ingresos de fa concesion, hasta lo
gjecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagndstico al balance financiero que
implica un andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio autdbnomo (st aplica), la suministrada por
el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde &l inicio de! contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de Ia concesidn.

De igual manera se debera hacer un analisis defellado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo
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La Interveniorfa debera realizar un andlisis detaliado del estado de cada
una de las etapas y fases del conirato de concesién.

Se deben considerar todas las &reas concesionadas. Se debers analizar
cada una de las efapas presentes en el contrato de concesisn y se dara por
separaco un diagndstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se
debera ademds separar [as etepas segln se frate de Etapa Preoperativa yio
Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras

complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon def estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas enconfredos en las gbras ya
ejecutadas y en aguelias que la Interventoria previa revision conjunta con la ANI
considere se deben acicionar para garantizar que se cumpia con ¢l objeto del
contrato de concesién.

{e} Diagnéstico Juridico

La interventoria debera reafizar un diagnGstico detallado de todos los
documentos coniractuaies con el chjeto de obtener un anélisis de cumplimiento
de todas y cada una de las cbiigaciones a cargo del concesionaric. Dicho analisis
deberd incluir recomendaciones sobre Ia procedencia de aplicacidn de
descuentos, multas o cualguier oira medida tendienie a garaniizar la cumplida
ejecucion del confraio. Asi mismo, se debera efeciuar un analisis de vigencia y
aplicabilidad de polizas y garantias a efectos de tener alerias sobre vencimientos
de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar fa efeciividad de
dichas garantias o situacionss que podrian constifuirse en siniestros en virud de
cada contrato y de la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actuaiizado por parte del
intervenifor. Para el efecto, cada seis (8) meses, contados a partir de la
aprobacién del diagnostico inicial o del informe de diagnéstico actualizado, debera
presentar un nueve informe de aciualizacidn dei diagnostico en el que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de ias obligaciones a cargo del
concesionario por &reas de gestion. Esto sin perjuicio de fa presentacion de los
demas informes por parte del Intervenfor de acuerdo con el conirato de
intervenioria.



Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del
informe Inicial o Estrategia, y af igual que éste, el Diagnostico de Avance debera
contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspecios del Diagndstico de Avance, la

Interventoria debera revisar y actualizar la mairiz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de fa consultoria.

(ii)  Informes Mensuales

El Consulior debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demés informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15} primeros dias calendario
de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprenderd una
parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte ejecutiva contendra
indicadores de gestidn presentados de forma visual, gréficos u ofras herramientas
que permitan comprender répidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el analisis de los datos del Proyecio, entre ofros, de los siguientes: (i) el
desarrolio y avance del programa de obra (ii) los problemas presentados vy las
soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) fa
relacién de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la inferventoria con un registro fotogréfico y de video. Este
informe debera incluir el concepto de! Intervenior sobre todos y cada uno de los
asunios cuya revision, evaluacion y anéalisis tenga éste a su cargo, de acuerdo
con lo establecido en el presente confrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el Confrato de concesion, sus
Apéndices, ofrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, o siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el confrato de concesion respecio del cual
resultd adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
c) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion de! conirato de concesion
i. Respecio del contrato de concesidn, diligenciamiento de los
jormatos SIAC que le apliquen:
ii, Descripcion de cumplimiento de las obligaciones de!
Concesionario, las que dependerén de la efapa en que se
encuentre el contrato de concesidn;

35



e Avance y estado gestién ambiental
» Avance y estado gestion predial

Avance y estado gestién social

* Avance y estado aforo y auditoria,

vi.
vii,
viii.

Manifestacion de cumpiimiento o incumplimiento en los plazos y
terminos previstos en ei Contrato de concesion,

Reguerimientos de informes solicitados al Concesicnario;
Seguimiento a las  modificaciones contraciuales  def
Concesicnaric, cuando apligue.

Estade de ias garantias clorgadas por el Concesionario;

Estado de fas garantias de irafico del Congesionario

Avance fisico

® Actividades a precio giobal

° Actividades de riesgo geoidgico (si apiica)

e Cantidades de obrz ejecuiada

Valor pagado por obras cempiementasias (cuando aplique}
Manifestacion de cumplimiento ¢ incumplimiento dej Contrato de
concesion en los plazes y émincs previsios en el coniraio de
cencesion; fa valoracion sobre |as consecuencias gue debe

acarrear dicho incumpiimiento Y la tipificacion de las causales de

Xil.
Xiil.
xiv.

multas previstas en €l Conirato de concesién, asf como ia opinion
del interventer,

Informe detafiado del cumplimiento por parte del Concesionario
del Pian de Obras o programa de obras, acompafiado de su
opinidn acerca de las posibilidades de terminar la obra denire de
los plazos previsios para el efecio en ef Contrato ae concesion.
Actos adminisirativos de aspecio ambiental.

informe General parte técnica ¥ operativa.

Informe sobre los ercres de construccién cometidos por &f
Concesicnario y iz forma en Gue fueron subsanados.

e} Informacion Financiera,

i.
it
iii.
iv.
V.
Vi.

vii.

Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

Detalle del porcentaje de |a remuneracion causado.

Sintesis det Comité de Fiducia,

Resumen de ingresos de ia concesién en el periodo.

Resumen consolidade de ingresos de la concesion.

Estado de las cuentas y los estados financieros dei Fideicomiso y
de cada una de ias subcuentas que io integran, de conformidad
con ia informacion entregada por la Entidad Fiduciaria y el
anaiisis de estos aspecios,

Comportamiento del tréfico dentro de) corrsdor vial mensual
desds e! inicio de ia concesidn.
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viil. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

i} Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el [nferventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Inferventor a la Agencia Nacional de Infragstructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subconiratisias de
este.

La gestion y actividades correspondientes al conirol de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales,
sociales y prediales, este informe debera reportar en forma ciara el avance
fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del perscnal dei Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al
aprobado por la ANI {a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
nimero, calidad y dedicacidn, al que se obliga a utilizar de conformidad
con el presente Confrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parie del personal del
Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de fiquidacion
de aportes parafiscales, ta cual podra ser verificada por el supervisor de la
ANI, las veces que o estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
superviscr del contrato designado por la AN, podra exigir a lo largo dei
conirato de interventoria fodas las veces que lo considere conveniente:
Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentes,
de a totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la relacion
existente entre el Intervenior y el miembro de su equipo, baio las cuales se
estan prestando los servicios de consuitoria por parte del mencionado
personal.

i) Una relacidén descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
pericdo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacién de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser caialogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendacicnes del Interventor a la ANl y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspecios de fa
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concesion (administrativo, financiero, fecnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuaies relacionar la correspondencia que ie permita a
la ANI mantener control sobre Ios requerimientos escrifos, cumplir los
plazos de respuesta y actuar segin lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencién de las sclicitudes, qusjas y reclamos
presentados por fa ciudadania que tengan como objete algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del inferventor, el estado
de framite y contestacién de las mismas y los mecanismos adoptados
para la comeccidn de los problemas denunciados en iales PQR,
dispuestos por el Inferventor en caso de Gue fueran procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmsnie
se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada framo
del proyecto de concesién.

p} Incluir en el informe videc de avances mensuaies del prevecto en medio
magneético.

Ne obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacién con fa elecucion dej
Contrato de concssion y €l contenido de &ste. Estos informes mensuales debersn
presentarse, al supsrvisor def presente Confrato ¥ sera requisitc indispensabie
que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para &i pago mensual 2l
Interventor,

El informe mensual deberz estar acompafiado de la respectiva factura de
cobro y fos scportes de la misma, para efecios del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensavos v Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicarg con toda
precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuad
de conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi
como los resuitados de los mismos. En todo €aso, ei interventor deberd
tener en cuenta que las actividades y procedimientos dei Inferventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumpiir en desarrolio de! Contraio
de Inferventoria. Por lo tanto, &f Interventor en su Informe Mensual, debera
incluir ef listado de las mediciones, ensayos y verificaciones gue hubiera
efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion 2 ias
descritas en los anexcs Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta
del Inferventor.

Solicitud de Mediciones. Ensayos y Verificaciones.
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Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AN
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos
y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesion,
Apéndices, Anexos y demas documentos que o modifiquen, adicionen y
compiementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte def Interventor; la AN
lo requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del
respectivo Informe Mensual, para que efectue tales mediciones, ensayos y
verificaciones.

Si el Interventor esta de asuerdo con el requerimiento efectuado la AN,
conforme a lo sefiaiado en el parrafo anterior, ejecutaré las mediciones,
ensayos v verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez
(10} Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo
con la solicitud formulada por fa ANI, asi se lo hara saber por escrito,
denfro de les cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias |as
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AN! insistiere en la
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y veriicaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Inferventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VIl del presente Contrato. El silencio del interventor frente a la
solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera
como una aceptacidn de la misma.

(iv) Informes por Terminacién de Obras Obligaforias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacién de Obras Obligatorias que corresponden ai proyecto, el cual
debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la verificacion que haga el interventor de la terminacion de dichas
Obras Obligatorias conforme se establecio en el contrato de concesion.

(b} Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para
proceder a la suscripcidn del acta de ferminacién o acta de operacion,
segin comresponda, de una elapa del Contrato de concesion, de
acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de
concesién y sus documentos. La entrega de cada Unidad Funcional
estara condicionada al cumplimiento de los requisitos establecides en el
respectivo contrato de concesién para tai efecto.

(c) El informe por terminacion de cada etapa deberd contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario
en la Etapa respectiva, de acuerdo con las cbligaciones previstas en el
Contrato de concesidn y todos sus documentos infegrantes. Dicho
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informe debera incluir los resultados de fodos los andlisis realizados por
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones estabiecidos en el
Contrato de concesion para poder suscribir el Acta de Terminacién de
una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de lcs
requisitos estabiecidos en el Contrato de concesion.

(i) E! procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respeciiva, de acuerdo con el Conirato de concesién y demés aplicables.

(iiiy Un informe sobre la Memoria Técnica (segln este término se
define en el Conirato de concesion) eniregada por el Concesionario para
ta Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase de Congcesionario respecio
al Plan de Obras de la Etapa respectiva,

(d) El Supervisor de la ANI revisara Y aprobara el informe por ferminacion
de cada Etapa si este se ajusta a los téminos y condiciones
establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de concesién,
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, i Supervisor de
fa ANI pedra advertir deficiencias en el informe por ferminacion de cada
Etapa, ias cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien
contara con un plazo maximo de una (1) semana para ajustar e! informe
por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a safisfaccidn de fa ANI

(e} La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o Ia deficiencia en su contenido Y SuU no
correccion a satisfaccion de la AN dentro del plazo dispuesto en ef
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la impesicion de ias
mulias, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuesias al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de
interventoria y con la normatividad aplicable.

{v) Informe Final

Una vez cumplido el #rmino del contrato de interventoria, 0 en caso de
terminacion anficipada del presente Contrato por cualquiera de las causales
previstas en el confrato o en la ley, dentro de los veinte (20} dies calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe
Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra ds
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestién presentados
de forma visual, gréficos u oiras herramienias que permitan comprender
répidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de [a Interventoria. Fl informe general contendré el anafisis de
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datos, entre ofros los de: balance general de todas las fareas y actividades del
oroyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente ia
situacion financiera de la Concesion. Este informe debera contener la refacion de
los documentos y asuntos pendientes relacionados con e! proyecto, indicando las
causas de su no solucién y las recomendaciones especiales que el interventor
crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventorfa. El Informe Final se acompafara de un archivo fotogréfico y de video
de Iz via con el fin de documentar el estado en que se enirega el contrato de

concesidn, asi como indicard una relacion de temas pendientes y las causas de
su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final,
Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotecnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utifizadas
en la construccion de las obras, y su ubicacidn, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, fodos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluird la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la obra.

d) inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arie
ubicadas en el proyecio.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndsiico Final, la Intervenioria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del confrato de
concesion.

f} Un andlisis global de la ejecucién del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracion de! informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Apories Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (segln estos términos se definen en el contrato
de concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en ia cual se
indigue el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus ofrosies.

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parle de ia concesion, en
la cual se indique ei cumplimiento de éstas frente ai contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demés documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a ias obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.
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k) Las sancicnes que hubiesen sido apiicadas al concesionario durante la
ejecucion de! contrate de concesidn, discriminando entre aquellas que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquelfas que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
enconfraren pendientes de pago o deduccion al momento de la
elaboracion del informe finai.

) Una auditoria final af Patrimonio Autdnomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias oforgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas,

El pago correspondiente a ia ditima factura del contrato de Inierventoria, estarg

sujeto a la presentacidn y previa aprobacion del informe final por parie del
CONTRATANTE,

CAPITULO V
G

arantias del Contrato
Bardniias Ggei vonirato

CLAUSULA 5 1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesges, las garantias del presente Contraio de Interventoria se otorgaran para
cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con o previsto en el articulo
112 del Decreto 1510 de 2013,

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de [a Garantia Unica de Cumpiimienio.

{a) Garantfa Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a ia suscripcicn del Contrato, el Interventor debers presentar para aprobacién dei
CONTRATANTE, una garantia dnica de cumplimienio de las obligaciones
derivadas de! Confrato de Interventoria Gue corresponda a cualquiera de las
clases establecidas por el Decrets 1510 de 2013. Las pdlizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas
debera figurar como asegurado Ia Agencia Nacional de Infraestructura y como
tomador- garantizedo o afianzado el Intervenior. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

) Amparo de Cumplimiento de! Conirato: (1} Este amparo debers
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de
Interventorfa incluvendo el page de multas, fa clausula penal y demés sanciones
Gue se impongan al Interventor. (2) fa vigencia total correspondera a la duracién
del Contrato de Intervenioria estimada en [insertar niimero de afios] mas una
vigencia adicional correspondiente al plazo contractual previsio para la liquidacion
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del presente Contrato. La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la
siguiente manera: a. Etapa Preoperativa. - Fase de Preconstruccion: Para efectos
de este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afio. - Fase
de Construccion: Para efectos de este amparo, €l interventor lo obtendra por una
vigencia de 5 afios. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este
amparo, el interventor fo obtendra con una vigencia de un (1) afio y seis (6)
meses mas, conforme o permite del Decreto 1510 de 2013. (3) El valor
asegurado sera el siguiente: a. Etapa Preoperativa: - Fase de Preconstruccion:
En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. - Fase de
Construccion: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccion. b.
Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al diez por
ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
Fase de Operacion y Mantenimiento. Para los @nicos fines del presente numeral
se estima en TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS ($3.469.547 578) constantes de diciembre de 2013 {actualizado conforme
a la formula prevista para el efecto en el presente Contrato). El valor asegurado
debera aclualizarse con la variacién del IPC cuando la vigencia inicial se
prorogue.

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: {1) Este amparo debe constituirse a favor de fa AGENCIA para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo
de! Interventor durante toda ta ejecucion del Contrato de Interventoria. (2) El valor
asegurado sera el siguiente: a. Etapa Preoperativa: - Fase de Preconstruccion:
En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor fotal de las
obligaciones a cargo de! Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. -
Eiapa de Construccion: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del
valor fotal de las obligaciones a c¢argo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccion. b. FEtapa de Operacidn y Mantenimiento: En cuantia
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obfigaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento. Para
ios Gnicos fines del presente numeral se estima en MIL SETECIENTOS TREINTA
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MiL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.734.773.788) constantes de diciembre de
2013 (actualizado conforme a la férmula estipulada para el efecto en el presente
Contrato). (3) Este amparo deberé contar con la siguiente vigencia: a. Etapa
Preoperativa: - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este amparo, el
inferventor lo obfendrd con una vigencia de cuatro (4) afics. - Fase de
Construccion: Para efectos de este amparo, la Fase de Construccién sera dividida
en dos (2) periodos bianuales y un tercer periodo por el tiempo restante. La
vigencia de este amparo debera cubrir cada periodo establecido y tres (3) afios
méas. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra con una vigencia de cuatro (4) afios.
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(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) Ef Inferventor
deberé constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los
servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan sufrir a Agencia como
consecuencia de ia mala cafidad o insuficiencia del servicio prestado y de los
productos entregados por el interventor en desarrcilo del presente Contrato. 2y &
vaior asegurado sera ej siguiente: a. Etapa Precperativa: Diez por cienio {10%)
del valor de ias obiigaciones asociadas a la etapa preoperativa. b. Etapz de
Operacién y Mantenimiento: Diez por ciento {10%) del valor de las obligaciones
asociadas 2 la efapa de operacion y mantenimiento. Para Ios Gnicos fines del
presente numeral se estima en TRES ML CUATROCIENTCS SESENTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MiL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS (83.469.547 .576) constantes de diciembre de 2013
(actualizado conforme a la %rmula prevista para el efecto en ol presente
Contrato). E! valor asegurado debera actualizarse con fa variacion det IPC cuando
la vigencia inicial se prorogue. (3) Este amparo deberd iener Ia siguient
vigencia: a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion
de la Etapa Preoperativa. Ei interventor debe allegar esta péliza con tres {3)
meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase. b. Etapa de Operacién y
Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la Etapa ce
Operacién y Mantenimiento. El Inferventor debe aflegar esta péliza con tres (3)
meses de anterioridad a fa finalizacién de dicha fase.

CLAUSULA 5.3, Pdliza de Responsabilidad Civil Extraconiractual.

Dentro de los cinco {05) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacién de la ANI de manera adicional a fa
garantia (nica de cumpiimiento, una péliza de responsabilidad  civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccién frente a las
eventuales reclamaciones de ferceros derivadas de Ia responszabifidad
extraconiractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subconiratistas, en procura de maniener indemne por cualquier
concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios ylo perjuicios causados a propiedades o
a fa vida o integridad personal de terceros 0 de la AGENCIA, incluyendo las de
cualquiera de los empleadgs, agentes 0 subcontratistas de Ia AGENCIA, que
surjan como consecuencia directz o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Interventor en la ejecucion del Conirato., (2) Vigencie. La vigencia inicial de la
pbliza de respensabilidad civil extracontractual serd anual renovabie hasta cubrir
el plazo total de! Contrato de Interventoria, Fi Inferventor deberé garantizar que
las vigencias de cada una de las polizas otorgadas sean sucesivas y
correspondan a la fotafidad de la duracion del Contrato, el CONTRATANTE
verificard esta condicion y aprobara cada pdiiza otorgada, para lo cual ei
Interventor debera aportarias con ires (3) meses de antelacion &l vencimiento de
la vigencia de cada poliza, observando el piazo tfofal del contrato. (3) Partes.
Cada péfiza de segurc de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar a la AGENCIA, a! Interventor Y sus subcontratistas como asegurados
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y beneficiarios. {4) Las pdlizas deberén constituirse de acuerdo con las coberturas
y requisitos establecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adicion, el seguro
debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de
contratistas y subconfratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada péliza de seguro con vigencia
anual sera del diez (10%) por ciento del valor total del conirato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a ias Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demés decreios reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor deberé reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberé hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucidn del valor garantizado o
asegurado iniciaimente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un
siniestro. En el evenio en que se deba hacer efectiva una cualquiera de fas
pblizas de que frata el presente contrato, el valor de fa reexpedicion de la garantia
estaréa a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garaniias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y
demés gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogartas o
adicicnarlas. En todo caso, la garantia Gnica de cumplimiento no expirara por falta
de pago de la prima o por revocatoria unilateral.. St no cumpliere con esta
obligacién se entenderd que habra incumplido con la obligacion de constituir la

poliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el
presente confrato.

(d) Si el Interventor no prormoga las garaniias antes del vencimiento de! plazo

sefialado en el presente confrafo, se le podran aplicar las multas contempladas
en el presente confrato.

(e) De ninguna manera serd admisibie la inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de ias garantias, ias cuales tiendan a limitar de cualquier forma
las coberturas exigidas en el presente Contrafo.

() Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia diferente
de las solicitadas en el presente Capitulo que las Paries de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

(a) En cualquier caso de modificacién de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una ceriificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta ta modificacion
y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
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sin perjuicio de que, en todo Caso, por iralarse de un coniraio estatal ias
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Coniralo deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningdn fipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidaci6n del Contrato ¥ la prolongacién de sus efectos.

th) Si la(s) garantia(s) entregadals) por el Intervenior no cumple(n) con fos
requisitos sefialados en 6! presente Capitulo, la ANI solicitaran Ia correccion de
la{s) misma(os) y sefialara para elio un plazo prudencial. En caso de que dentro
de dicho plazo e Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de ia ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o rmodificaciones no satisfacen izs observaciones formuladas por
la ANI, éste nc aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el interventor e
impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Siiagaraniia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segin fo dispuesio en

el presente contrato Iz ANI harn exigible la Garantla de Seriedad de la
Propuesta.

() Sin perjuicio de io anterior, si la AN advierten en cualquier momento de la
sjecucion ylo liquidacion del Contrato que ia(s) garantfa(s) no cumpie(n) con
alguno(s) de ios requisitos exigidos en este Contrato ¢ Ias normas que reguien la
materia, podra exigir al Interventor Ig correccion, ampliacién o adecuacién de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine Ja AN, piazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15} Dias, so pena de hacerse
acreedor a ias muitas establecidas en presente Contrato.

k) La AN! dispondran de diez (10) Dias Habiles para obietar o aprobar ias
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Coniratc, centados a partir dei Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de ig
misma por parie de! Inferventor. Vencido el plaze sin que la ANI efeciten
comentarics, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en
ios literales {b) e (i} de la presente clausula. Si i AN tuviere comentarios a la{s)
garantia(s} asi lo sefialarg por escrito al Interventor quien deberd sjustar la(s)
garaniia(s) dentro de! plazo que razonablemente sefiale la AN| en Ia
comanicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los téminos sefialados por
escritc a satisfaccién de la AN éste aprobara la(s) garantia(s). Si el interventor no

usta la(s} garantia(s) a satisfaccién de ia ANI, se aplicara lo sefialado en e

iiteral (h) anterior, de ser aplicable, y/o s& interpondran fas multas sefialadas en el
presente contraio.

() Sila garantia dnica de cumpiimiento es una poliza de seguros, ésta debera
venir acompafiada de una cerlificacion expedida por el asegurador {en ningln
Caso sera vélida la certificacién emitida por &i corredor de seguros) en la gue
declaren fas condiciones de la colocacion de ia garantia (Segiin modelo que se
adjunta como Anexod). feasegurador deberé encontrarse inscrito en el
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Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz {ces) del Interventor o fa(s) matriz{ces} de los miembros del
Inferventor o las sociedades controfadas por la{s} matriz(ces) del Interventor o
la(s) matriz(ces) de los miembros del interventor] suscribib(eron) y adjunté(aron)
junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de
garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanio de hacer como de dar,
derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del
garante se seguira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se herd efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de las oblfigaciones
sefialadas en el presente Contrafo y si como consecuencia de las reglas previstas
en ef Pliego de Condiciones un miembro del Inferventor y su matriz han oforgado
cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podra a su efeccion hacer
efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion.
£n todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podra exigir mas de un
acuerdo de garantia af mismo tiempo oforgado para respaldar fas obligaciones de
un rismo miembie del Inferventor.

{b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la
imposicién de mulfas en los términos establecidos en el presente Confralo, se
flevara ef procedimiento previsto en el Capitulo VI confra ef Inferventor y
solamente cuando se haya impuesto la multa se haré efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garanfe cumpla con fa
obligacién cesaréan las mulfas en los términos del Capitulo VI. Si ef garante optare
por pagar la sancion asociada al incumplimiento las mulfas se continuaran
causando y seran a cargo def garante hasta que se lleque al limite de imposicién
de muftas previsto en el presente Contrato.

lc) Si Ia obligacién incumplida es de aqueflas gue no tienen prevista
fa imposicién de multas en fos términos del Capitulo VI del presente Conirato, el
CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de la obligacién incumpfida af
Fiador en los términos def acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos refacionados con el incumpiimiento de
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podréa requerir al garante en cualquier
momento si no hay recursos o estos son insuficientes para compensar la
obfigacion.

(e) Las demas garantias previstas en e/ presente Conirato se

ejecutaran en confra def Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al
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CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garaniia procede
a asumir fos costos derivados def incumplimiento de la obligacion.

{f) En caso de que ef garante decida cumplir con las obfigaciones de
hacer, se entenders que cumpiira por el Interventor y las Partes continuaran la
ejecucién def Contrato sin interrupciones ni ditaciones. ]

CAPITULO VI

Mecanismos da Apremio ¥ Sanciones

CLAUSULA 6.1.Muttas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de uns cuaiguiera de las
obligaciones a cargo del contratisia, ia ANI procederan a cobrar mulias diarias v
Sucesivas equivalentes al uno por mil {1x1000) del valor del contrato por ejecuitar,
por cada dia de incumplimiento. sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) dei
vaior total def contrato. £ valor de la multa se esiablecera desde el dia en que sg
debid cumplir con la ohiigacion hasta iz fecha en que fermine el incumplimiento,
independientemente que durante esie interregno se esté surtiendo e periodo de
Cura o framitando e! procedimiento sancionatorio establecido en el Ariculo 86 de
la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimienio verse sobre una obligacion cuyo cumpiimiento
necesariamente debia producirse en el témino, fecha o plazo establecido, y cuya
gjecucion posterior no sea procedente ni pertinente, Iz ANt podré imponer una
muita equivalente al vainte por ciento (20%) del valor def contrato.

£l valor del contrato incluye e! valor inicia! pactado més el valor de sus adiciones,
Las muitas estabiecidas en of presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacién anticipada de perjuicics, por lo tanto se pueden sumar a cualguier
accion que la ANi consicere procedente para lograr ia indemnizacion de 108
perjuicios causados.

Para la cancelacién def vaior de las multes, no se requerira que la ANJ constituva
en mora a! contratista, el simple retardo por parte dei contrafista faculia a ia AN|
para descontar y compensar las sumas de dinero comespondientes al vaior de ia
muita de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razén no
fuere posible lievar a cabo cichos descuentos y compensaciones podré la AN
logrer el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso de
que ello no fuere suficiente o posibie lo haran acudiendo 2 la jurisdiccion
Coniencioso Administrativa. El pago de las muitas no exonera ai contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Les muitas se pagaran por parte del intervenior o descontaran por parte de la
ANI, una vez en firme el acio administrativo de imposicién de la multa en el Mes
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siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicion
de la misma. Si el Interventor impugna la imposicidn de la mutta, el descuento o
pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en

firme.

Si el acto administrative mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y fa decision es favorable a la ANI, el Interventor debera
pagar ademas de la multa intereses de mora en los términos de! presente
Contrato sobre el valor de la muita.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las muitas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(@

(iif)

(V)

V)

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AN
impendra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil{1x
1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccidn la
obligacion son:

Incumpfimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento.
Si el Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corigiere ias
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia (nica de
cumplimiento.

Incumplimiento_en relacién con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
gjecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto
no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de
Datos, la rechazara el cambio e impondran la mencionada multa,
hasta que presente un candidato para reemplazo, y €l mismo sea
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderén durante el plazo de
estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan
el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la
obligacion,

Por incumplimiento de las Obligaciones Adcuiridas por la
Suscripcion del Anexo 6.

Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas
en el presente contrato respecio del Personal del Interventor.

incumplimiento en la Enfrega de Informacion a la ANL Si el
Interventor no enirega de forma oportuna, completa y satisfactoria
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cualquiera de los informes a Gue se encuentra obligado segin e
presente Contrate y ef Contrato de Concesion; asi como si no
enlregare la informacion completa que le solicite fa ANI, siempre y
cuando ésta se relacione con el objeto de! presente Contrato, dentro
de los ptazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Socizles
y Parafiscales. Por el incumpiimiento de Ia obligacion de estar ai dia
en el pago de salarios, prestaciones sociales Y paraiiscales de los
empleados del Interventor, asi comg de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Confrafo (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

(vii)  Incumplimiento relacionado con “Plantila de Personal’. Por !
incumplimienio de las obiigaciones contenidas en el oresente
Contrato.

L )] Los incumplimientos de las cbiigaciones del contrato a los que la ANI
L impondré una multa diaria ¥ sucesiva equivalente ai cero punto cinco
o por mii{0.5x1000) def valor dei contrato a ejecutar hasta que el
| Interventor cumpia a satisfaccion la obligacién son:

{)] [ncumplimiento de ias Mediciones, Ensayos y Verificaciones. Ej
incumplimiento de ias obligaciones contenidas en el presente
Confrato v en los Apéndices Técnicos det Coniraio de
Concesion.

) incumplimienic _en la  constitucion de  une sucursal. El
incumptimiento de las obiigaciones conieridas en of presente
Conirato,

i (i) [ncumplimiento en fa vinculacién laborai. Bl incumplimientc de fas
. obligaciones confenidas en el presente Contrato.

{c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
E el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos vio
o en ef contrato de concesién, sus anexos y demés documentos que o
modifiquen, adicionen, complemenien ¢ sustituyan para las que no se
encuentre expresamente orevista una multa especial en esta
clausula, se causara una multe diaria hasta por un valor equivalente
2 cero punto setenta y cinos por mil {0.75x1000) el vaior de! contrato
. por ejecutar. La graduacion de las muitas serd deinida por fa ANj
L tomando en consideracion g gravedad y extension dei
Rk incumplimiento.
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CLAUSULA 6.2.Periodo de Cura

(a)

)

E! Interventor contara con un plazo de cura determinado
por la ANl de hasta cinco (5) Dias, para sanear el
incumplimienio detectado. Este periodo de cura se
contara desde el dia en que la ANl comunique al
interventor de! incumplimiento, vencido el cual, si
versiste el incumplimiento la AN! impondra la multa
desde la fecha en que la ANI hayan identificado el
incumpiimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de
cura sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya
saneado el incumpiimiento se causaran las muitas hasta que el
interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
fiegase a compietar el tope sefialado en la el presenie contraio,
sin que se haya saneado el incumplimiento, la AN| debera tomar
las medidas que garanticen la continuidad de! proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente
Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del

incumpfimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del
periodo de cura.

L as multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la AN,
seqglin corresponda, una vez se encuenire ejecutoriada la resolucidn por medio de
la cual ta ANI ha impuesto la mulia.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento-para fa Imposicion de Muttas.

(a)

U

Inicio del Procedimienio

Cuando la ANl verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en ¢l
nresente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a partir de la
comunicacion de incumplimiento en los términos del presente
contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
AN! iniciard el procedimiento para ia imposicion de muitas de
conformidad con lo dispuesto en e! articulo 86 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011,

E! acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara
como fecha de inicio de la causacién de la mulia aquella que se
sefiala expresamente en cada uno de los liferales de la clausula
anterior.
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(i) En aplicacién de Ia figura de iz compensacién, la ANI pcdré
descontar el valor de 'as muitas impuestas mediante aclo
administrativo en firme, de cualquier suma que la ANl le adeuden
Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a Ia !mposician de Multas.

(@)  Elvalor total de las multas impuestas por la AN! al Intarventor no
podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL de presente
Contrato.

{b)  Siel Interventor llegare al tope sefialado en el literal {a) anterior
la AN podra adoptar, incluyendo perc sin limitarse a, la medida
sefialada en el presente Confraio.

CLAUSULA 6.5. Actualizacién de las Muitas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizars,
de acuerdo con el IPC del Mes anierior al dia de la ocurrencia del hecho
generador de la multa hasta e mes anterior a la fecha en que |2 misma sea
pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.8.Ciausula Penal.

En caso de declaratoria de incurnplimiento, de caducidad del contrato o
cuando se haya liegado al tope méximo posible de imposicidn de muttas
conforme lo dispuesio en el presente contrato, el contratista pagaré a la AN! a
fitlo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, la cual se tendra como una estimacién ¥ Dago aniicipado y parcial de los
perjuicios causados a la ANI, io cual no es dhice para que por parte de Ia entidad
Contratante se haga efectiva la garantia tnica de cumpiimiento y se adelanten
todas las gestiones fendientes 2 obtener por parte del contrafista y/o su garante
el pago de Iz totalidad de los periuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausuia penal, no se reguerird que la AN
constituya en mora al contrafista Ef contratista facultar a la AN! para descontar v
compensar las sumas de dinero correspondientes al vaior fotal o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del coniratisia,

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de lz clausula penal ser4 e
dispuesto en el articulo 85 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011,



CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion def contrato, podran
acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a fravés de los mecanismos previstos
en la ley, tales como la conciliacian, la amigable composicion y la transaccion.

CAPITULO VI
Terminacién v Liquidacién del Conirato

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Cenfrato terminard y se iniciara su
liquidacién cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por Ia ejecucion total de su objeto y vencimiento del piazo.
(b) Por la terminacién anticipada del Contrato de Concesion.
{c) Por mutuc acuerdo de las Partes.

(d) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.

{e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademés por la
acumulacién de multas del interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor
del presente Conirato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan
que el CONTRATANTE podré optar por continuar con la ejecucion del Confrato
de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
multas, ni el saneamiento de [os incumplimientos.

(f) Las Partes acuerdan que el Contrafo terminaré en el evento que
después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2)
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad def Equipo de
Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen
con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en la
Hoja de Datos. No obstante, ias partes acuerdan que en el evenio que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la
totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacidn descrita en el
presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y
voluntaria efectuar la cesién del Contrato de Interventoria en las condiciones
descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocaloria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La
aceptacion de la cesion del Conlrato de Interventoria de que fraia e! presente
literal, se entiende prestada con la suscripcidn del presente Contrato de
Interventoria.
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{Q) [Cuando ios socios del Interventor que hayan sido LIDERES en
el Concurso de Méritos Abierto vendan o cedan su participacién en la sociedad
sin el consentimiento previo y escrito del CONTRATANTE ]

En atenci6n al caracter intuito personae del contrato de inferventeria, la venta o
cesion de la pariicipacién en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER,
stlo podré hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren que
ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacion que serda verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda
producirse tal venta o cesidn

(h} Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual
se ejerce la Inferventorfa.

(i) Terminacion  anficipada  del  contrato por parte dei
CONTRATANTE, cuando guiera que hayan franscumrido por lo menos seis (6}
meses a partir del acta de inicio.

(i) Terminacién  anticipada  del  contrato por parie del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien de! personal que
utilice el Interventor, con relacién laboral o sin ella, no esié debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionaies previstos en s
normatividad aplicable ¢ no se efectlien las cotizaciones g regimen de sequridad
social y riesgos profesionales en los términcs establecidos en la Ley Aplicable.

(k) Por las demés causales de terminacién previsias en e
ordenamiento juridico vigente

PARAGRAFO. &l Interventor manifiesta expresamente que acepta la faculizd de
terminacién del contrato de que trata la causal contenida en ef fiteral (1), la cua! es
discrecional del CONTRATANTE, y manifiesta que &l ejercicio de la misma no
dara lugar a ningiin tipo de reclamacién judiciat o extrajudicial, que su apiicacion
no generara dafio alguno &l interventor y Que ro dard lugar a aigln tipo de
indemnizacion o compensacién al interventor por parte dei CONTRATANTE.

m Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventorfa. Esta declaratoria sera hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan~ siempre que, a juicio de la AN, ¢l incumplimiento
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en resqo la
satisfaccion del interés pablico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria.



CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal {f) Clausula
8.1

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion de! Contrato de Interventoria, la ANI podréan autorizar la
cesidn del presente Contrato de Interventorfa al Proponente ubicado en el
siguiente orden de elegibilidad en ef proceso que dio como origen la Adjudicacion
y suscripcion del presenie Conirato de inferventoria, en los términos y
condiciones que para ef efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cuaiquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciard la liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obiigaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a eflo, de los pagos pendientes por realizer
al Interventor y de ias eventuales deudas que tenga éste Gitimo con fa ANL. Una
vez efectuada la liquidacion se elaborard un acta que ia contenga, documento
que serd suscrito por las Partes.

CAPITULO iX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervision del Contrato.

La supervision de Ia ejecucion de las obligaciones a cargo def Interventor
derivadas del presente Confrato se hard a través del Supervisor que para el
efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercera la vigilancia y tendré
acceso a las informaciones estadisticas y demas que fleve el Interventor en
relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas [a
tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin caso una tasa mayor que la méaxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecio, se ufilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacién originalmente pactada. Salvo estipuiacidn en
contrario contenida en ofras Clausulas o documentos de este Contralo, el plazo
para el cumplimiento establecido para cuaiquier obligacion dineraria que se
genere enfre las Partes, serd de treinta (30} Dias. Vencido este piazo, se
causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.
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CLAUSULA 8.3.Documentos dei Contrato.

Son documentos del presente Centrato, y por lo tanto forman parte
integral del mismo, ios siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-008-2015,

(b) La Propuesta det Interventor.

{c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasién ala revision
de la Cferta Econdmica y Ia consistencia con la Propuesta Técnica.

{d} La Resoiucion de adiudicacion,

(e) El Contrato de Concesién, sus anexes, apéndices y los demés
documentics que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

{) Los Anexos del presente Confrato.

El orden de les documenios ro implica una prelacién entre los mismos.
En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus

anexos) v el presente Contraio, primarén los Pliegos de Condiciones (incluyendo
SUS anexos).

CLAUSULA 9.4.Perfeccionamiento y Eiecucion.

{a) Perfeccionamiento. El presente Contraio se perfecciona con iz
suscripcion por las Paries. La suscripcion del Confrato se realizara dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la emision de una ceriificacion por
parte de la Fiduciaria sobre ¢f cumplimiento por parte del Concesionario
de sus obligaciones de fondeo de ia Subcuenta Interventoria y
Supervision. £l franscurso del tiempo entre la adjudicacién del Concurso
de Méritos y la suscripcidn del Conirato de Interventoria, no generara
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causard el pago de
indemnizacion o compensacién por ningln concepto enire [as Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamientc, ni para su
ejecucién.

(b) Acta de Inicio de Fiecucién. Para iniciar ia efecucion de este Conirato se
requeriré que fas Paries suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la
Interventoria, lo cuai se realizara una vez se cumplan todas y cada una
de ias condiciones enunciadas en los siguientes numerales:
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Aprobacién de ia Garaniia Unica de Cumplimiento y la Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.

Manifestacion sobre la -disposicién de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en la Seccidn 6.5 del presente
Contrato.

Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas
hojas de vida deberd presentarse denfro de los ocho (8) dias
calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion del
proceso.-

Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
economica, el cual deberd contener ei personal con sus
dedicaciones y la discriminacién del item “Otros Costos Directos”,
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10
del proceso de seleccion.

Haber eniregado una ceriificacion emitida por su revisor fiscal 0
por su representante legal, en ios #rmines del inciso segundo
el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el
articule 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite gue &l
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor
sea un Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en &l
pago de apories parafiscales reiativos al sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuandc corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de Ia ejecucion del presente
Contrato.

El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesion.
Si pasados freinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de ia
ejecucion a los que se refiere la Seccién 2.4(a) anterior, la ANI
podrad declarar el incumplimiento definitivo de! Contrato, de
acuerdo con lo previsto en Ia clausula 8.1 literal I).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompafibilidades o Prohibicion Legal o

Conflictos de interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderd
prestado con la suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad
de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas

-inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encueniran
incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de
intereses con la ANl o con el Concesionario ¢ cualquiera de sus miembros o
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o
fiquidacién, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracidn segun o
previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga
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alguna inhabifidad o incompatibilidad o confiicio de interés ! Inferventor dehera
ceder el presente Contrato a quien la AN designe.

CLAUSULA 9 8. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda respensabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de ias obfigaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes 0,3
falta de elflo, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial
es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segiin este término se define més adelante. Ej incumplimiento
total o parciaf en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
NO $€ considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, 2 mencs que
ia existencia de dicha circunstancia sea e resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituven Evento Eximente de Responsabilidad.
Se entenderd por evento eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia 0 combinacién de evenios o
circunstancias fuera de! control razonable de la Parte que lo invoca, gue afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presenie Contrafo, respecio de las cuales se invoca; después de haber efectuado
tedos los actos razonabiemente posibles para evitarlo. Evento Fximente de
Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacién se

refacionan, en la medida que cumptan con fos requisitos anteriormente
mencionados:

(i} Eventos politicos que ocurran dentro, 0 gue involucren
directamente a Colombia o 2} pais de origen dei Interventor, incluyendo
pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicio armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o
embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto
de guerrilla o sabotaje;

{C) Hueigas o paros laborales, a nive! regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni
$ean promovidas por éste o sus empleados de direccion, manejo
0 confianza;

(D) Hallazgos arqueciogicos v descubrimientos de
1©S0708, minas u ofros yacimienios.
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(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(i) Respecto de las obligaciones de ta AN, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimienio de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de ia ANi con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension de! Contrato de Concesidn que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor,

siempre que la suspensidn no se haya dado por causas imputables al
Interventor. '

{b) Se entendera por ‘Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a
las Paries del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en [a extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos
del presenie Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente
como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad ¢ de la fecha en que se
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad {la “Parte Afectada”)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la ofra Parie
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que
fueran pertinentes y, hasta donde sea préactico y posible, un estimado
preliminar del iempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada.
A partr de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada
se ve imposibiiitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como
‘Periodo Especial’.

(i) Dentro de los diez {10) Dias siguientes a la cesacion de
un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la
otra Parle (A} el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez {10) Dias
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la
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causa dei Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la
CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el Interventor deber reanudar Ia
ejecucion def Conirato al mismo tiempo con ei Concesionario.

{iii} Una vez efectuada la nofificacion denfro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedar, durante e
Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los #mminos del literal {d) siguiente. Mientras no se haya
dado la nofificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara reievada
del cumplimiento de las obligacicnes afectadas salvo que el Evenio
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicacicnes.

{iv) Durante el Pericdc Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacién sobre el desamollo del Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual gue para superarios.
A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirdn para
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumpfimiento de
la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Duranie el Periodo Especial, la Parte Afectada guedara relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en fa medida en
que fal incumplimiento haya sido causado directa y (nicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la ofra Parte no tendra ninguna
responsabifidad por el reconocimienio de perdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
pero sin iimitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evenio Eximente de Responsabilidad. Cualquier piazo previsto en e Contrato
para el cumplimiento de la obligacién afectada por el Evento Eximente de
Responsabiiidad se entendera profrogado por un témino igual a aquél del
Periodo Especial.

(e} La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabiiidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemenie aconseiable y
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos
del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor
tiempo posible.

N Prérroga por Evento Eximente de Responsabifidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan ia ejecucion fofal dei objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspenderé y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
piazo igual al def Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la gjecucidn de la iotalidad de las
obligaciones del Contraio, sino solo la de alguna o algunas de fas obligaciones
emanadas dei misme, las Partes convendran si tales circunstancias stiponen o no
la suspensién del plazo contraciual, atendidas las condiciones facticas
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correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad,
el Intervenior debera tomar las medidas conducenies, a su costo, para que la
vigencia de la garanifa Onica y deméds garantias sefialadas en el presente
Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

{) Suspensidon  del _Confrato  por  Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Conirato de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesitn, se suspenda la ejecucién del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecién,
si es necesario suspender la ejecucidn del presente Contrato. En el evento en
que se suspenda la ejecucidn def presente Confrato, se aplicaréa lo previsto en el
literal (h) siguiente.

(h} Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabifidad, las
Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo

ylo favor de cualquiera de ellas, con la (nica excepcidn que se sefiala a
continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucidn del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al interventor
a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de fa ejecucion
de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las
Partes de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucidn de la totalidad; y (B) que esa pardlisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos del Inferventor queden ociosos por

no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(i) La definicidn del valor diario por mayor permanencia en
el Contraio se hard buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrafivos) del
[nferventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia de! Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningn caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este

reconocimiento o su tasacion, la discrepancia seré sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Contrato.
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(v) Tales compensaciones, cuando a elias hubiere lugar, se
incluirdn  actas de seguimiento de gjecucion el Contrato,
correspondientes a los perfodos en que se presenien los Evenios
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comln acuerdo determinaran el valor dei
reconocimiento que deba efectuar ef CONTRATANTE ] Interventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULAGT7. Responsabhilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 v 56 de Ia Ley 80 de 1993, y de}
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademéas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor seré responsable frente a el CONTRATANTE civil,
penai, discipiinaria vy fiscalmente de los perjuicios originados por ef deficiente
desempefio de las actividades y obiigaciones previstas en este Contrato de
interventorfa, sin que ello exima al Concesionario de Ia responsabilidad que por e
misme concepto pueda corresporderie al ejecutar ei Confrato de Concesion. En
desarrollo ds sus actividades, el Interventor respondera hasta por ia culpa leve.
Adicicnalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de ia ley 734 del
2002, el Interventor sera sujelo discipiinable y respondera por las faltas
gravisimas alti descritas,

CLAUSULA 8.8, Jndemnidad.

Se incluye la presente clausila de indemnidad por virtud de la cual se
establece Ia obligacién a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de terceros vy que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obligacion del Inferventor se cumpiira conforme al siguiente procedimienio:

(a) Ei CONTRATANTE debera nofificar al Interventor dal reciamo o
accion correspondiente:

(B si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiies
siguientes a la fecha en que dicha reciamacion sea presentada;

{ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A) ia fecha en que el reclamo haya sido netificado
personaimenie al CONTRATANTE, o

B la fecha en la que legalmente se entienda Gue la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
la demanda a través de la cual se hace el reciamo, si tal
notificacién se ha hecho per medio de aviso o edicto conforme a
la Normatividad aplicable.
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{b} En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a
su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de
su escogencia quien deberad interactuar con la persona designada por el
interventor para la defensa. En caso de contradiccion enfre uno y ofro apoderado
primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor
tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja,
en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucidn del
correspondiente proceso, la AGENCIA fendrd la competencia exclusiva para
fomar las decisiones 0 acciones que correspondan, salvo que el Inferventor haya
aceptado que la respectiva reclamacion con fodas sus consecuencias
corresponde a aguellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo
caso se entendera que el criteric de los abogados que sefiale el Intervenior
prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision 0 accion que
deba adelantarse en desarrolio de su defensa. £ interventor pagara -a nombre de
fa AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o
incluso para atender los embargos o el requerimiento de pélizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores
a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de
la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es
recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en ¢l efecio
suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que ei recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causarén
iniereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacidn de los instrumentos procesales que resulten
aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Parfes.

El presente Conirato no crea relacidn alguna de asociacién, asociacion
de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia enire las Partes, ni
fmpone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas.
Ninguna de las Partes tendrd derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometeria en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Confrafo
podra interprefarse en e! sentido de crear una relacion distinia entre las Partes a
fa de la vinculacion negocial en los #rminos de este Contrato. Las Partes no
pretenden crear ningn derecho ni oforgar ninguna accion a ningln tercer
beneficierio de este Contrato.
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CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El' Interventor no podrd subconiratar la gjecucién del Conirato con
personas nafurales o juridicas que tengan ia idonsidad y capacidad para
desarroliar la actividad subcontratada, sclo podra hacerlo previa autorizacién por
parte de fa ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el (nico
responsabie la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. EI
Interventor es ef Ginico responsable ante la AN de I3 celebracion de subcontratos,
en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al interventor cambiar al
(ios) subconiratisia (s) cuando, a su juicio, este (os) no cumpla (n) con ias
calidades minimas necesarias para Ja sjecucion del (las) iabor (es)
subconfratadas. En ningiin caso se podran subconfratar actividades que,
conforme a o previsio en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal
acreditado durante el Concurso de Méritos Abierio.

CLAUSULA 9.12. Cesidn.

Salvo autorizacion expresa de la ANL el Inferventer no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacién de la AN, ios
miembros o accionistas del intervenior, que hayan pariicipado en iz Propuesta,
deberan permanecer come miembros ¢ accionistas del interventor, y maniener su
porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo podran
realizar la venta o cesién de su participacion en la sociedad & personas naturales
o juridicas que demuestren cue ostentan las mismas cafidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situzcion que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, guien tendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal ventz o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta gue el
presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus cafidades
acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, partficularmente en refasién con
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesibrn entre
integrantes de! Interventor no podra fievarse a cabo. La ANI no podré ceder e
presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivades del
mismo, sin el previo consentimisnic escrito del Interventor, salvo cuando Ia casién
ocurra cemo resuftado de polificas de reestructuracion o modemizacian Cel
Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia & Ia Reclamacién Diploméatica.

El Interventor y lafs) persona(s) ¢ entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) de! presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccidn de fos tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomética en io referente a las obiigaciones y cerechos originades en el
Contrato, salvo en ei caso de denegacién de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad apiicabie.
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CLAUSULA9.14. informacion y Conocimiento de! Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todes
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucidn de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar fodas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Confrato, incluyendo condiciones de transporte a
fos sitios de trabsjo, obtencidn, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicidn de desechos, disponibilidad de materiales, mano
de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del
suelo, condiciones climéticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen fributario a que estara sometido
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento de! Confrato, todo lo cual fue tomado en
cuenia en la preparacion de ia Propuesta del interventor. Se considera que el
interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo
la obra que sera supervisada por ef Interventor y que ha investigado plenamente
ios riesgos, ¥y en general, todos los factores determinantes de los cosfos de
gjecucion de los trabgjos, ios cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estriciamente 1a estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la
informacidn que pueda influir en ia determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por ia ejecucion completa de las obligacicnes de conformidad con
este Contrafe, ni le dara derecho a reconccimiento adicional alguno por parte de
la ANl ya que e! Interventor asume la carga de diligencia de efectuar ias
investigaciones y verificacicnes necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ey vigente en la Republica de Coiombia. Este
Contrato se rige por ia ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ia Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio,
el Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Paries acverdan como domicilio contraciual ia ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.18. ldioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Confrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la
interpretacion de cualguiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecerd el
documenio en idioma castellanc.

CLAUSULA 8.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podrd ser modificado sinc por acuerdo escrito
debidamenie firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio

l\
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de lo dispuesio en cuanio a la modificacién unilateral del mismo por parte de ta
ANl en los términos establecidos en ¢l presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincién de este Contrato por cualquier causa, no
extinguird las cbiigaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cuaiquiera de las facuitades o derechos
consagrades en este Contrato ¢ a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
Una renuncia a dichos derechcs ¢ facuitades, ni afectara la validez {otal 0 parciai
del Contrato, ni el derecho de Ia respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, saivo dispasicion iegal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos & Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucidn del presente Confrato, tales como los
gastcs de administracion, sueldos, horas extras, jomnales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad intemo de la intervenioria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias. asi como tfodos os gastos y fos impuestos, tasas y confribuciones,
directos o indirectos, que se causen en vitud de ia ejecucion del objeto
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el
personal, los equipos, materiales v efeciuard las pruebas de laboratorio, pruebas
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario
conveniente, para garantizar y verificar Gue fos frabajos cuyo control constituye el
objeto del presente Contraio sean realizados en perfectas condiciones y sean
entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentre ios plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar e cumplimiento de sus obligaciones, para Io
cuai debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de ia documentacidn utilizada en
tal sistema. Para fa definicion def sistema de calidad correspondiente 2 la eiecucidn
del presente Contrato de Intervenioria, el Intervenior cebera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - 180 de Ia
serie 8000 en sus (iltimas versiones, entendiéndose aplicebles aquellas que las
complementen, modifiquen ¢ adicionen.
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CLAUSULA 9.22. Pafentes

El Interventor tendra fa obligacion de cumplir con Normatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utiice para la ejecucion del Confrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AN! por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que
desarrolle el Interventor durante la ejecucién del presente Conirato y que sean
debidamente pafentados pertenecerén al interventor.

CLAUSULA923..  Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas () a la siguiente direccion y al siguiente correo elecironico; o (i) a ia
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la cfra Parte para que proceda a consignarlo y
sblo a partir de la notificacion del cambio serén oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 24A No. 58-42 Edificio T4, torre B piso 2
Teléfono: (1) 3791720

Sies al interventor: Calle Real del Cabrero No 43 - 138
Teléfono (+575) 6644611
Fax: (+575) 6644611

Correo electronico: colave@afacon.com

gertec@afacon.com

Cartagena, Colombia

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por comeo electronico, se entenderd nofificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si
lo ha enviado con esa opcidn; o (i) cuando e! destinatario te confirme via correo
electronico el recibo de la comunicacion.

{c) Si es enviada por fax, se entenderd nofificada con ia
confirmacion de envio que expida ia maquina a través de la cual se envid el fax.
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EN CONSTANCIA DE LO ANTERICR, las Paries suscriben el presenie

Contrato, en la ciudad de Bogota D.C., a los

en dos (2) criginales def mismo tenor y validez uno pa

NDRES FIGUEREDO SERPA
Vigepresidente de Gestién Contractual
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

V4

MAYRON A NERGEL ARMENTA
. Représentante Lega
UNION TEMPORAL META

Lo.oor /
Proyactd: Manica ClafrGamana — Abocgada GIT de Contratacion — Vicepresidensiz Juridica. . '\j -
Proyects: Maria Camilh Anaya Latome - Abogada GIT de Contratacian ~ Vicepresidancia Juridica,
Provecté: Clga Maria Arenas Frarco ~ Abogada GIT de Contratacion — Vicepresidencia Juridica.
Revist: Gabriel Eduarda del Tor Benavides - Coordinador BT de Contratacion — Vicepresidencia Jufidice.
Revisd: Liian Mercades Laza Pineda— Vicepresidensia de Gestion Centraciual
Revisd: Gloria Inés Cardona Batero - Gerente de preyectos — Vicepresidensia de Gestién Contrac‘-.ualy\/
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