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APENDICE TECNICO 1
ALCANCE DEL PROYECTO
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CAPITULO | Introduccion

@) De conformidad con lo previsto en la Seccion 2.1 de la Parte General, el presente
Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin
perjuicio de la obligacién del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones
establecidas en este Apéndice, este serd responsable del cumplimiento de las
obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato.

(b) La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido
en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los deméas documentos
contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Descripcién del Proyecto

2.1 Descripcion

(@) Las vias actuales comprendidas en el Proyecto tienen una longitud total estimada
origen- destino de 200 kilometros y en su recorrido atraviesan los departamentos de
Tolima, Caldas y Cundinamarca.

(b) Las vias objeto de la concesion “Corredor Girardot — Puerto Salgar — Honda”, tiene una
longitud total estimada origen destino de 190190200 kilometros y en su recorrido
atraviesa los departamentos de Tolima, Caldas y Cundinamarca.

El propdsito fundamental del corredor es desarrollar una via primaria de altas
especificaciones para garantizar la conexién Sur - Norte de la Troncal Central,
uniendo los departamentos del centro sur del pais en el sector de Flandes de la
Concesion San Rafael por la margen derecha del rio Magdalena en el departamento de
Cundinamarca, con el norte del pais, en el sector de Puerto Salgar de la Concesién de
Ruta de Sol.

(c) La Figura 1 muestra la localizacion general del Proyecto.

Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2 Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La
informacidn de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado
actual” de las vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se
sefiala en la Parte General, la entrega de la infraestructura se hard en el estado en que se
encuentre, por lo que la informacion siguiente no genera obligacion alguna a cargo de la ANI, ni
servira de base para observacién o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la
entrega por pretendidas o reales diferencias entre la informacién que aqui se incluye y la real
condicidn del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

Cdbdigo de Via
(Nomenclatura) | Ente Competente Origen Destino Longitud (Km) Estado Actual
4510y 45 CL Nacional Honda La Dorada 33.4
A PR 0+000 PR 33+400 Via primaria
5008 Nacional Cruce via 5.8 Bidireccional
01-06 (Rio Puerto Bogota pavimentada
Seco) PR 0+000
PR 5+800
01-07 Departamental Puerto Puerto Salgar (El 40 Via terciaria de bajas
Bogota Cruce) especificaciones
01-06 Departamental Cambao Rio Seco 38.15
01-05 Departamental 13
P Beltran Cambao Via secundaria de
01-04 Departamental CI'UC? a Beltran 18 bajag especificaciones
Paquilo
01-03 Departamental Guataqui Cruce a Paquilo 19
01-02 Departamental Narifio Guataqui 17
01-01 Departamental Girardot Narifio 23
2.3 Estaciones de Peaje

Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

Tarifa Actual ($ Col 2012)

Nombre | Tramo | PR Segggfode catl! | catnn | catin | cativ | catv

NO APLICA PORQUE NO HAY PEAJES EXISTENTES

2.4 Unidades Funcionales del Proyecto

() El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:
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Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto

Longitud
Origen (nombre — Destino aproximada Intervencién
UF Sector g (nombre — origen . Observacion
coordenada) . prevista
coordenada) destino
(Km)
Variante — Incluye Nuevo
UF1 Flandes - Variante de Via Girardot — 52 Mejoramiento | Puente en Doble
- Chicoral (4004B) | Narifio (01-01) ' y Construccion | Calzada Sobre el
Girardot ;
Rio Magdalena
; ) Girardot Guataqui : :
UF2 %'l:g:gof“, E:917098,108 | E:921503,964 36,5 Mejoramiento
q N: 966709,754 N: 990007,067 y-Construceio
- Guataqui Cambao : :
UF3 Gg:rtsg;(') E: 021503964 | E:927268711 51 Mejoramiento
N: 990007,067 N: 1035304,478 y-Construeeit
; Inicio Variante | Via Cambao —
\é::%r:g E: 927735,423 Rio Seco (01- 11 Construccion
N: 1034227,65 06)
Puerto Bogota
(hasta la
conexion con
Cambao el nuevo _ )
Pugﬁ?%ag ota | E02TAR | pge”te de 4563 | Meloramiento
g N: 103422765 onada -margen SRESHERAERR
derecha rio
Magdalena)
E: 928233,793
N: 1070359,966
UF4 Es lavia
comprendida-desde
| iy |
nuevo-puente-de
i . L L | Lei
Puerto-Salgar—cuya
Fieacid
Honda La Dorada
Honda - Dorada E: 926758,185 E: 937747,262 33,4 Rehabilitacion
N: 1068334,035 N: 1099410,274
Nuevo Puente E: 928233,793 E: 927794.958 o
de Honda N: 1070359.966 | N:1071300.757 0,7 Mantenimiento | Incluye Accesos
Conexién via
Honda - La .
UES Dorada Ruta \3/;? the_}rg; Incluye Nuevo
4510 con la Via Honda - La g . Puente de Puente
: Koran (Ruta 16,6 Construccion
via Puerto Dorada (Ruta 4510) de Puerto Salgar y
Salgar - El 4510) sus Accesos
Koran Ruta
4510)
L 7 . . .
Cedrales Salgarcostado hacia-Puerto elacceso-al-nuevo
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Longitud
Origen (nombre — Destino aproximada Intervencidn
UF Sector (nombre — origen . Observacion
coordenada) . prevista
coordenada) destino
(Km)
Guaduas) Vereda Salgaral-margen
Cedrales derecha-del-rfo

Coodungy con-direccién-sur

hacia-Puerto

N especificacion-es-de

Nota (1): Las longitudes son aproximadas. EI Concesionario sera responsable de ejecutar las
obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando las
coordenadas o puntos de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripcion

particular de cada Unidad Funcional.

Figura 2 - Localizacion general de las Unidades Funcionales
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Alcance de las Unidades Funcionales
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(@)

Las especificaciones técnicas a las que se refiere la seccion 4.17 a) i) (2) de la Parte

General son las establecidas en la presente Seccién 2.5.

A continuacion se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas
0 méximas —segun corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto.

a) Unidad Funcional 1.Variante Flandes — Girardot

Tabla 4 — Unidad Funcional 1

Origen Destino Long_ltud ., Obras
Aproximada Intervencion . L
Subsector | (nombre - | (nombre — . : Principales que | Observacion
PR) PR) O_rlgen prevista debe Ejecutar
Destino (Km)
Variante de | Via Girardot . . .
1 Chicoral | —Narifio (01- Mgé?};?m::ec?g%y V|i;2:dc;ble
(4004B) 01) 59
Inicio ’ Puente sobre el
2 Puente Fin Puente Construccion rio Magdalena
en doble calzada

Tabla 5 — UF1: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional.

s . . L Tipode | Condicionesy | Longitud Minima
@)
g | Origen Destino | Ubicacion Obra obligatoriedad | (Km) o Namero | Ubicacion en
8 | (Nombre | (Nombre en . i o
o] . . (puente, de ejecucion | Minimo (Puentes, | Coordenadas
S | -Abscisa) | -Abscisa) | Subsector »
7} tunel, etc.) de laobra obras, etc.)
Entre
Cantera
Balastera
Inicio . (Norte rio) Puente_ Doble calzada Puente L=341m
1 Fin : (sobre Rio (Cuatro
Puente y la via de .
Puente T . Magdalena) carriles)
opacio
(Sur rio
Magdalena)

Tabla 6 - UF1: Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1 |

Subsector 2

Longitud Aproximada (Km) 5,2
NUmero de calzadas minimo (un) 2 2
Numero de carriles por calzada ) )

minimo (un)

Sentido de carriles (Uni o
bidireccional)

unidireccional

unidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3.65 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30 7.30
. 1.0 int 1.0int
Ancho de berma minimo (m) 18 ext 18 ext
Tipo de berma Berma Berma
Dimensiones de Ley 105 de 1993 s S

(s/n)
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Funcionalidad (Primaria-
Secundaria)

Primaria

Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible —

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Rigido)
Velocidad de disefio minimo
(km/h) 70 70
Radio minimo (m) 168 -
Pendiente maxima (%) 3 2

Ancho minimo de separador
central (m)

Segun Manual

Segun Manual

Ancho minimo del Corredor del
Proyecto (m)

60

60 para los accesos.

Tabla 7 - Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tneles en el proyecto.

Tabla 8 — UF1: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordengdas
Magna Sirgas
Interconexién a desnivel Via Girardot — Narifio con
) . 01-01
Girardot acceso variante Flandes
Interconexion a desnivel Variante de Flandes con via
Flandes antigua Chicoral Flandes
Interconexion Variante de Variante de Chicoral con
: . 4004B
Chicoral variante de Flandes

*Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 9 — UF1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.

b) Unidad Funcional 2.Girardot — Guataqui

Tabla 10 — UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2

Origen Destino Long_ltud . Obras
Aproximada | Intervencion I .
Subsector | (nombre— | (nombre — . . Principales que | Observacion
PR) PR) O_ngen prevista debe Ejecutar
Destino (Km)
Girardot Meioramiento Via en calzada
E: Guataqui J sencilla. Incluye los
. 917098,108 | E: 921503,964 365 ¥ Dimensiones Ley | pasos urbanos
N: N: 990007,067 Construceion Y|P
966709,754 105/93

Tabla 11 — UF2 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional

2
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No aplica.

Tabla 12 — UF2. Caracteristicas Geomeétricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Unidad funcional 2
Longitud Aproximada(Km) 36,5
NUmero de calzadas minimo (un) 1
NUmero de carriles por calzada 5
minimo (un)
Sentido de carriles (Uni o e
L Bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.8
Tipo de berma Berma
Dimensiones de Ley 105 de 1993 S
(s/n)
Funcionalidad (Primaria- -
Primaria

Secundaria)
Acabado de la rodadura (Flexible —

Flexible o Rigido

Rigido)
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente maxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de 7 % a 60 Km/h (pasos urbanos de Narifio,
disefio (% de longitud o Km)) Garvanzal)
Ancho minimo de separador central
N.A.
(m)
Ancho minimo del_Corredor del 30

Proyecto (m)

*Nota: Las excepciones a la velocidad de disefio deben corresponder a los pasos por centros
urbanos.

Tabla 13 — UF2. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tineles en el proyecto.

Tabla 14— UF2: Intersecciones a desnivel que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.

Tabla 15 — UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica porque no se realizaran variantes a los centros poblados.

¢) Unidad Funcional 3.Guataqui-Cambao

Tabla 16 — UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3
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. . Longitud Obras
Origen Destino ! . S
Aproximada Intervencién | Principales .,
Subsector | (nombre - | (nombre — : . . Observacion
Origen Destino prevista que debe
PR) PR) -
(Km) Ejecutar
Guataqui Cambao . . Via en calzada
E: E: Mejoramiento .
: - sencilla. Incluye los
1 921503,964 | 927268,711 51 y Dimension than
N- N- ; - ensiones | pasos urbanos
990007,067 | 1035304,478 Ley 105/93

Tabla 17 — UF3 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional

3

No aplica.

Tabla 18 — UF3. Caracteristicas Geomeétricas y técnicas de Entrega de cada Subsector

para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Unidad funcional 3

Longitud Aproximada (Km) 51
NUmero de calzadas minimo (un) 1
Numero de carriles por calzada )
minimo (un)
Sentido de carriles (Uni o S
. bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.8
Tipo de berma Berma
Dimensiones de Ley 105 de 1993 S
(s/n)
Funcionalidad (Primaria- L
Primaria

Secundaria)

Acabado de la rodadura (Flexible —
Rigido)

Flexible o Rigido

Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente maxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de 16% a 60 km/h
disefio (% de longitud o Km))
Ancho minimo de separador central
N.A
(m)
Ancho minimo del corredor del 30
proyecto(m)

Nota: Dentro de la exeepetonexcepcion a la velocidad de disefio se debe incluir el paso urbano
de Guataqui

Tabla 19 — UF3. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tineles en el proyecto.

Tabla 20— UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario
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Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas
. Via Guataqui - Cambao con la 43 (Viaa San 927732 -
Glorieta Cambao via a San Juan de Rio Seco Juan de Rioseco) 1034276

Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 21 — UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario

No aplica porque no se realizaran variantes a los centros poblados.

d) Unidad Funcional 4.Cambao-Puerto Bogota

Tabla 22 — UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4

Longitud Obras
Origen Destino Aproximada . .
- Intervenciéon | Principales .
Subsector | (nombre — (nombre — Origen . Observacion
4 prevista que debe
PR) PR) Destino Eiecutar
(Km) !
Via Variante al
Inicio ] _ calzada centro urbano de
Variante | Fin Variante sencilla. Cambao. La
1 E: V'.a Cambao — 1 Construccion | Dimensiones | varaintevariante
927735,423 | Rio Seco (01-
N: 06) Ley 105/93 |debe tener una
1034227,65 longitud minima
de 1 Km.
Via Incluye los pasos
calzada urbanos. Se
sencilla. excluye el paso
Dimensiones |por el centro
Ley 105/93 urbano de
Cambao.
(Glorieta de
(has_t’a la fin de la variante
conexion con de variante de
Cambao el nuevo Camb
. . . ambao).
E: puente de Mejoramiento ) )
2 927735,423 Honda - 43.7 = Incluye la via
V! y-Construceion
N: margen 5008 (Guaduas —
1034227.65 | derecha rio Honda) desde la
Magdalena) interseccion  a
E: 928233,793 desnivel d
N: 1070359,966 esnive €
guaduas hasta la
glorieta de
Puerto Bogoté_y
la__ conexion
hasta el nuevo
puente de
Honda.
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Nota: El proyecto no contempla ninguna intervencion al paso por el centro urbano de Cambao.

Tabla 23 — UF4 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional
4

No Aplica

Tabla 24 — UF4. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2 Stbsector 3
Longitud Aproximada 11 437 3
(Km)
Nume,ro_ de calzadas 1 1 1
minimo (un)
Nuamero de carriles por
. 2 2 2
calzada minimo (un)
Sentldq d_e car_rlles (Uni Bidireccional Bidireccional Bidireccional
o bidireccional)
Ancho de Carril minimo 3.65 3.65 250
(m)
AnchP _de Calzada 730 730 5.00
minimo (m)
Ancho de berma minimo 18 18 NA
(m)
. Leleboshbommn
Tipo de berma Berma Berma
Cuneta-enbo-en\V/
Dimensiones de Ley 105
de 1993 (s/n) S S N
Funcionalidad (I.:’rlmarla- Primaria Primaria .
Secundaria) Secundaria
Acabado de la rodadura . . . . . .
(Flexible — Rigido) Flexible o Rigido Flexible o Rigido
Velocidad de disefio
minimo (km/h) 80 80 NA
Radio minimo (m) 229 229 N-A
Pendiente méaxima (%) 6 6 N-A
Excepciones a la 0% 25% a 60 Km/h NA
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Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2

velocidad de disefio (%
de longitud 0 Km))
Ancho minimo de

N.A N.A NA
separador central (m)
Ancho minimo del
Corredor del Proyecto 60 30 30

(m)

Nota: Las excepciones a la velocidad de disefio corresponden a los pasos por centros urbanos.

Tabla 25 — UF4. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tineles en el proyecto.

Tabla 26— UF4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccién Cruce Vial Ruta Coordenadas
., . Conexién de la via Villeta — 50 (via Villeta —
Interseccion a desnivel . .
Guaduas Honda — Manizales con Ia,V|a Hor_lda—
Cambao-Puerto Bogoté Manizales)
Conexpn de la Vllletq— Honda 50 (via Villeta
. , — Manizales con la via Puerto
Glorieta Puerto Bogota . Honda —
Bogota - Puerto Salgar (margen .
Manizales)
derecha)
Glorieta Nuevo puente Conexion de la via Puerto
P Bogotéa-Puerto Salgar con el N.A

de Honda

acceso al nuevo puente de Honda
El disefio fase Ill y la construccion del nuevo puente de Honda esta a cargo de Invias. La
operacion y mantenimiento de dicho puente, una vez sea entregado por Invias, sera
responsabilidad del concesionario. Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras
necesarias.

Tabla 27 — UF4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Variante Descripcién Longitud Coordenadas
P (Km) Inicio Final
Cambao Variante de Cambao 1. 927732 — 1034276 N.A

e) Unidad Funcional 5.Honda-La Dorada (Incluye nuevo puente de Puerto Salgar y
conexidn hasta el Koran).

Tabla 28 — UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5

Longitu
d
Origen Destino Aproxi Intervencién . Qbras .
Subsector mada - Principales que | Observacion
(nombre — PR) | (nombre - PR) - prevista -
Origen debe Ejecutar
Destino
(Km)
Honda La Dorada I Rehabilitacién | Reconstruccion
1 E:926758,185 | E:937789.1587 | 33,4 | Rehabilitacion de la via de cuatro
N: 1068334,035 | N: 1099476.3539
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existente. puentes.
Incluye Accesos.
La construccion
2 NEU:%\Z/SOZSTSL,J?EQEE NEl%277173%A(f)975587 0,7 Mantenimiento del Puente y los
N: 1070359,966 | V- : Accesos se
encuentra a
cargo del Invias.
Construccion de
Via Honda — ) via nueva en
La Dorada \S/'? Puer'tEc; calzada sencilla.
algar - Dimensiones
3 \(/'T:ﬁ;f dla?)— Koran (Ruta 16,6 Construccion Lley 10;3 193
4510 '
La Dorada ) Construccion de
(Ruta 4510) Nuevo Puente de
Puerto Salgar
Miacon
\ | . It
Rueve-puente hacia-Puerto i .
4 salga Cedrales 7 tejoras 'E.,E un-anchoe -
Oriental} Guaduas) fetros.

Tabla 29 — UF5 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional

5
- Longitud
o Tipo de Comszhmone Aproximada
2 Origen Destino Ubicacion Obra SY (Km) o s
Q obligatorie , Ubicacién en
3 (Nombre- (Nombre - en (puente, dad de NUmero Coordenadas*
S Abscisa) Abscisa) Subsector tanel, . - Minimo
%) ejecucion
etc.) (Puentes,
de la obra
obras, etc.)
Inicio Puente Fin Puente | Honda — La Calzada 1 puente. E: 925905.08
1 Guarino . Puente : L=100m. N: 1076651.70
Guarino Dorada sencilla
Inicio Puente
. 1 puente. E: 926718.25
1 Quebrada Fin Puente | Honda - La Puente Calzgda L=20m. N- 1079549 15
Burras Quebrada Dorada sencilla
Burras
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Longitud

o Tipo de CO”S'C'One Aproximada
2 Origen Destino Ubicacion Obra SY (Km)o L
o obligatorie , Ubicacién en
3 (Nombre- (Nombre - en (puente, dad de NUmero Coordenadas*
S Abscisa) Abscisa) Subsector tanel, . L Minimo
N ejecucion
etc.) (Puentes,
de la obra
obras, etc.)
. 1 puente.
Inicio Puente . Honda - La Calzada _ E: 933269.87
1 Doradita Fin Pugnte Dorada Puente sencilla L=30m. N: 1093072.63
Doradita
Inicio Puente | _. Honda - La Calzada 1 puente. E: 933389.2307
1 La Gallera Fin Puente La Dorada Puente sencilla L=20m. N:1093504.1597.
Gallera
., Construccio
Interseccion
n de Anden
.. | Puente Actual
1 Interseccion Puerto Salgar Honda - La Anden en el 3Km
La Melisa Dorada costado
(Costado .
; oriental de
Occidental) .
la via
Via Honda — Conexién NUevo
La Dorada | Interseccion |via Honda - Puente de
(Ruta 4510) | Acceso nuevo | La Dorada Puerto
Glorieta puente de Ruta 4510 1 Puente
. Salgar Calzada _
3 Acceso Puerto Salgar | con la via Sobre el sencilla L=320m
nuevo puente (Costado Puerto (7rio
de Puerto Oriental) Salgar - El Maadalen
Salgar Koran Ruta _ggl—
(Costado 4510
Occidental)
Via Honda - Via Puerto
La Dorada Salgar - El Conexién Pasoa
3 (—)Ruta 4510 Korén_(Ruta con el 7desn|vgl L=30m
Via Honda — 4510 Koran sobre via
La Dorada 4510) férrea
(Ruta 4510)

e *Nota: Los puentes referenciados corresponden a puentes existentes que deben ser
demolidos y reemplazados.

e **Es responsabilidad del concesionario construir, mantener y operar los accesos a
estos nuevos puentes

o Los cuatro nuevos puentes en el subsector 1 y sus accesos deben tener una
velocidad de disefio de 70 Km/h

Tabla 30 — UF5. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector

para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.
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Subsector 3 Subsector4
N Subsector 1 Subsector 2. | conexion via Honda — | Accese-al-puente-\ia
Requisitos Honda — La Nuevo La Dorada Ruta 4510 con-direccion-sur
Técnicos Dorada Puente de con la via Puerto hacia-Puerto Bogoté
Honda Salgar - El Koran Ruta i laria)
4510
Longitud #
Aproximada 33,4 0,7 16,6
(Km)
Namero de
calzadas 1 1 1 1

minimo (un)

NUmero de

carriles qu 9 2 ) 2
calzada minimo

(un)

Sentido de

carriles (Uni o | bidireccional | bidireccional bidireccional bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril 3.65 3.65 3.65 250

minimo (m)

Ancho de
Calzada minimo 7.30 7.30 7.30 £
(m)
Ancbo_ de berma 10 18 18 NA

minimo (m)

. {No-hay-berma)Cuneta
Tipo de berma Berma Berma Berma- | v
Dimensiones de

Ley 105 de N S S N

1993 (s/n)

Funcionalidad
(Primaria- Primaria Primaria Primaria Seeundarta
Secundaria)
Acabado de la
(;;ngil:ga_ Flexible F';T;(:Z ° Flexible o Rigido Flexible-o-Rigido
Rigido)
Velocidad de
disefio minimo N.A N. A 80 BEA
(km/h)
Radio minimo
N.A N.A 229 LA
(m)
P,er?dlente NA NA 6 NA
méaxima (%)
Ancho minimo
de separador N.A N.A N.A NA
central (m)
Ancho minimo
del Corredor del _ 60 60 20
Proyecto(m)
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Tabla 31-— UF5. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tneles en el proyecto.

Tabla-32— UF5: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas
Interseccion con el nuevo | Ruta 45 Honda — La dorada 927794.9585:
puente de Honda costado con el acceso al huevo 45

. 1071300.7575)
Occidental puente de Honda
Glorieta Acceso nuevo
puente de Puerto Salgar Ruta 4;;23261 -La 45
(Costado Occidental)
Mia-ScewndariaMerode
pucht-do-Pucre-Salgar i
iental Codralos NA
Interseccidn Puerto Salgar Via Puerto Salgar —*Dlndal N.A
~—Guaduero*
Interconexion a desnivel El Via Puerto Salgar — El 45
Koran** Koran
” . X=934060.380
Interseccion_la Melisa Calle 11 (La Dorada) 45 Y=1094079 594
Interseccion_Puente Actual X=034834.940
Puerto Salgar (Costado Via a Norcasia 45 Y=1096576.237
Occidental)

Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.
*Se aclara que esta via NO es Ruta del Sol 1, es la via existente que va de Puerto Salgar (Calle
14) a los Pozos de Ecopetrol

**Nota: El concesionario podra inicialmente construir una interseccidon a nivel. Sera su
obligacién de construir la interseccién a desnivel cuando se cumplan las siquientes
condiciones:

1) El tréfico en la interseccién supere los 8000 vehiculos / dia

y
2) El tramo Puerto Salgar - el Koran esté construido en doble calzada.

Tabla 33 — UF5: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Variante Descripcion Longitud Coordenadas
P (Km) Inicio Final
Comprende desde la rampa
de acceso al puente en la
Puerto Salgar . .
ot margen izquierda del rio,
con conexion ! 12,9
al Koran hasta la conexion con el
Koran. Hace parte del
subsector 3
CAPITULO lII Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e
insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en
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especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas minimas
de algunas instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener en el
Corredor del Proyecto.

Toda la infraestructura de la operacion mencionada en el presente capitulo debe entrar en
servicio en el plazo establecido para la entrega de cada UF y seré obligatoria para la firma del
acta de terminacion de cada UF.

3.1

Centro de Control de Operacién

(@) El Concesionario deberd construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de
Control de Operacion —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicaciony
distribucion del area de este Centro de Control de Operacion formara parte de los
Estudios de Detalle del Concesionario quien serd responsable de su ubicacion y
Operacion. Sin perjuicio de lo anterior, ademas de los establecido en el Apéndice
Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion

deberda cumplir con los

siguientes requisitos minimos:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)

Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de ultima
tecnologia con operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis (16)
m2,

Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area de minima de
cincuenta(50) m?.

Oficina de administracion y atencion a la comunidad con un &rea minima de
cincuenta (50) m2,

Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un &rea minima
de cincuenta (50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la
informacion en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las
Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un area minima de dieciséis (16)
m2,

Dep6sito para con un area minima de ocho (8) m?.

Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada espacio de parqueo debera
tener un area de treinta (30) m2.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para treinta y seis (36)

(ix)
()
(xi)

automoviles. Cada espacio de parqueo debera tener un area de once (11) m?,
Una cafeteria publica con un &rea de cien (100) m2.
Una sala de recibos y circulaciones con un &rea de treinta (30) m2.

Servicios sanitarios: seis (6) unidades.
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(b)

(@)

(b)

(©)

(@)

(b)

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para
albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

3.2 Estaciones de Pesaje

El Concesionario debera construir, operar y mantener como minimo, dos (2) Estaciones
de Pesaje fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberan contar, ademas
de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracién con un area minima de cuarenta (40) m?,

(if)  Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos.
Cada espacio de parqueo debera tener un area de sesenta (60) m2,

(iv) Basculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 ejes y una
pendiente maxima de la rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revisién de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10)
metros de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje deberd disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

3.3 Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera
construir, operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra
acceder cualquier vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso
a éstas.

Dichas areas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la
prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio
de lo anterior, cada Area de Servicio deberd contar con las siguientes caracteristicas
minimas:

(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m?.
(ii)  Zonas de alimentacion: cuatrocientos (400) m?.

(iii) Bateria de sanitarios: diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracién: cuarenta (40) m2.

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta (40) m2.
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(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m?.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable
la cual se destinard —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o
regionales de turismo: cuarenta (40) m?.

(c) El Concesionario debera instalar como minimo dos (2) Areas de Servicio en el Corredor
del Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una distancia
mayor a ochenta (80) kilémetros.

(d) Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

3.4 Sistemas de comunicacion y postes SOS

@) Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera proveer al
sistema de comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el
cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones
de telecomunicaciones, postes SOS, telefonia operacional, radio comunicacion,
interconexion de equipos de computacion y conexion directa con la ANI. Como
principios basicos del sistema de comunicacion se contempla que el Concesionario(i)
tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del
Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio,
las Estaciones de Peaje, y demas instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto,
(if) tenga comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademas le permita
garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga
la capacidad de transmitir informacién a la ANI de forma inmediata como se establece
en el dicho Apéndice

(b) El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacion gratuita con el Centro
de Control de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El
sistema debe garantizar la comunicacién de varios usuarios a la vez, a través de los
postes y la ubicacion de los sitios desde los cuales se estan realizando las llamadas.
Estos postes estaran a una distancia maxima de tres (3) kilémetros entre si. El sistema
debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultdnea a todos los
usuarios que lo precisen.

(c) Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y
lado de la via y de forma simultdnea mientras se realizan las Obras de Construccion de
una via nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del
usuario, para la ubicacion de estos se deberd disponer de un sobreancho de un (1)
metro adicional a la berma en la via, como minimo, con longitud de diez (10) metros
de largo.

(d) El sistema de comunicaciones debera ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El
sistema SOS tendra una central especifica la cual podrd gestionar también las
Illamadas desde celular si asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio
sera instalado y comenzara a operar de forma gradual pero paralelamente con el
progreso de las obras.
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(e) La seleccion de medios de transmision mas adecuados para interconectarlos puntos
previstos en la estructuracion de los sistemas de supervision, control y comunicacién
deberé considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(if) Distribucion geogréfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada
Unidad Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de
canalizacion e interconectividad.

(iii) Modulacién.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacién y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.

3.5 Puentes peatonales
No. Paso Urbano ubleaerén—ApFem}ada

1 Narifio K—22+000
2 Guataqui bebannd
3 Beltran K-75+000
4 Empalme de la via Puerto

Bogota — Puerto Salgar. (Via K-131+500

a Puerto Salgar).

5 K25+370

El Concesionario debera instalar como minimo los anteriores pasos peatonales que deben
cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo
soluciones que permitan el acceso para discapacitados.acceso-para-minusvatides~ sin interferir
con el disefio vial propuesto para el desarrollo del proyecto. Para estos efectos, El
Concesionario realizara una propuesta de tipo y ubicacion considerando las necesidades de
movilidad de cada poblacion y del resultado de una interaccidn con las autoridades locales. La
evaluacion por parte del Concesionario estara sustentada en elementos técnicos y de movilidad
social y llevara a una propuesta a ser sometida a la Interventoria para su verificacion.

3.6 Estaciones de Peaje nuevas

@) A continuacion se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario debera instalar
durante la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico

2.
Tabla — Estaciones de Peaje
Nombre Ubicacion Sentido de Cobro
GuataquiN-—1 Cz(;1|r(n g;;gg%gm Bidireccional
CambaoN-2 Pto %&%(;tig—égg)m bao Bidireccional
misns | oot e L drecoions
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Puerto Salgar - el Koran Ruta

4510 (K11+000)

3.7 Paneles LED (Avisos electrénicos inteligentes)

(@) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la
obligacion de instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion dindmica y
sefializacion de tecnologia tipo LED para la presentacion de la informacion a los
usuarios del Proyecto y la asistencia en la adopcion de medidas para la seguridad en la
conduccion.

El Concesionario debera instalar como minimo trece (13) paneles LED en el Corredor
del Proyecto, los cuales no podran estar separados uno del otro por una distancia mayor
a veinte (20) kilbmetros.

CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa , el Concesionario deberéd adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las Secciones 2.4y 2.5 y el
Capitulo I del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demas
Especificaciones Técnicas.

4.1 Intervencion

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccion, Rehabilitacion y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi
también, se entendera como Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacion en
el Proyecto.

4.2 Alcance de las Intervenciones

@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccion anterior tendran el alcance que se indica
a continuacion.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario
debera ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea
por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la
capacidad de la via existente desdoblandola a segunda calzada (formando un
sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo
para garantizar una nueva conexion entre el origen y destino. Para este tipo de
intervencién, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Disefio
Geometrico del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los
requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los requerimientos
solicitados en este documento, se establezcan diferentes caracteristicas. La
construccion comprende la ejecucion como minimo de las siguientes
actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, tineles, obras de
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drenaje, de proteccién y estabilizacién, afirmados, subbase, base, carpetas de
rodadura, sefializacion, sistemas inteligentes de transporte, etc.

(i) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
mejorar las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas
caracteristicas técnicas determinadas y de mayor estandar que los que presenta la
via, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea,
mediante la ejecucion de actividades que minimo logren: aumentar la velocidad
de disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales
0 continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias, ampliacion de
calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios criticos o
vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre
otros.

(iii) Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
gjecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones
iniciales de construccidn, con el proposito que se cumplan las especificaciones
técnicas para las que se disefid. La rehabilitaciébn comprende la ejecucion de una
0 mas de las siguientes actividades:

(D) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacién, otras obras
gue permitan restituir las condiciones de disefio original del
proyecto-ete.

2 Para la intervencién de rehabilitacion, se garantizara que el
Concesionario deberé realizar actividades de mejoramiento en los
sitios criticos identificados en este documento, bien sea por
accidentalidad, geometria o cambio climatico, por lo que dichos
sitios criticos deberdn ser mejorados para ofrecer un nivel de
servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via.

(iv) Intervenciones Prioritarias: En las vias que se le entreguen al concesionario se
deben realizar intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas durante
los primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para rehabilitar y mantener
la(s) via(s) concesionada(s) en un estado de conservacion aceptable y unas
condiciones de operacion seguras para el trafico y hasta llevar a cabo las obras
de duplicacion o de rehabilitacion y mejoramiento descritas en el presente
Apéndice Técnico. La intervencion prioritaria comprende como minimo las
siguientes activades:

Q) Parcheo y/o Bacheo

2 Sefializacién Vertical

3 Sefializacion Horizontal

4) Remocion de Derrumbes

5) Limpieza de Méargenes, separadores y Corredor del Proyeccto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para los sectores de via que se encuentren a nivel de afirmado se deben realizar como
minimo las siguientes actividades:

1) Conformacion de la calzada existe

2 Sefializacion Vertical

3 Remocion de Derrumbes

4) Limpieza de Méargenes, separadores y Corredor del Proyecto
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(b)

(©

(d)

(a)

(5) Limpieza de Obras de Drenaje

Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones prioritarias
deberan garantizar que no se suspenderé totalmente el flujo vehicular. En caso
de que no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla
temporalmente en su totalidad, el Concesionario deberd presentar a la
Interventoria, con una antelacion minima de un mes, el plan de desvios
programado, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra a implementar
y el plan por medio del cual el Concesionario informara a las Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y
en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de
tramitar el permiso de cierre temporal de la via ante el Ministerio de
Transporte y/u otras entidades competentes.

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y

Operacion se debera entender que este se refiere a la realizacion de las actividades
necesarias para permitir el trafico en el Proyecto en las condiciones sefialadas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la provisién de los servicios asociados a estas. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y Apéndice Técnico 2.

En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun
cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos
anteriormente.

4.3 Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las

Especificaciones Técnicas, asi como de la obligacién del Concesionario de
adelantar todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para el
desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construccion el
Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de
cortes, terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion
de fuentes de materiales, remocion de derrumbes, gestion, adquisicién y manejo
de botaderos, y demas relacionadas.

(i)  Realizacion de todas las actividades necesarias para el depoésito de todos los
materiales provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las
vias a cielo abierto y obras especiales como tuneles. Estas actividades incluyen
el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos
para la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacion de disefios,
solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vias de
acceso, drenajes, obras de estabilizacién y compactacion. La adquisicion de los
predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizard con los
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la
Agencia.

Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacién de materiales
pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio.
Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion
Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi como,
la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacién y compactacion.
La adquisicion de los predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se
realizara con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no
revertiran a la Agencia.

La construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos,
almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios,
tanto durante el proceso constructivo, como durante la operacion y
mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye
entre otras actividades los disefios, compra de predios, permisos ambientales,
Gestion Predial y gestion Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la construccion
rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras de estabilizacion,
revegetalizacion y mantenimiento de taludes y muros de contencion que
comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la
estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los
taludes y cortes durante la construccion, operacion y mantenimiento. Dentro de
todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones
en ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y estabilizacion
geotécnica y geoldgica de taludes

Estudios y Disefios definitivos y construccion, rehabilitacion, repotenciacion o
mantenimiento de las obras hidraulicas que se requieran de acuerdo con los
estudios hidraulicos, hidroldgicos y de socavacion y de puentes y pontones
necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en
tlneles, para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno
superior a lo largo de los Tuneles incluyendo la implementacion del Plan de
Manejo Ambiental.

(viii) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion

(ix)

()

horizontal y sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo
IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

El suministro e instalacién de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en
el Proyecto.

Deberéd ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
Apéndice Técnico 5.
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(b)

(xi) Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacién del
Proyecto.

(xii) El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y
seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del &rea de influencia del Proyecto.

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en
gue adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe
cumplir como minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas
vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice
Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente
el Concesionariof629 en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a
las obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

El Concesionario deberéa ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones
sefialados en el Contrato de Concesion, las obras de Construccion,
Rehabilitacion, Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones
establecidas en las Especificaciones Técnicas.

CAPITULO V Alcance adicional del concesionario.

5.1 Cicloruta - Opcional

Longitud de
Origen (nombre, Destino (nombre, Referencia Intervencion
abscisa)® abscisa)® Origen Destino prevista
(Km)
Girardot Narifio Construccion de
K0+000 K22+000 22 .
cicloruta

Dentro del proyecto se contemplé la posibilidad de la construccion de una cicloruta
ubicada en el tramo comprendido entre Girardot (K0+000) y Narifio (K22+000), la cual
estad comprendida dentro-de-en la UF1y-UF2.

La seccidn tipica consiste en una calzada pavimentada de 2.2m de ancho, la cual se debe
separar del trafico automotor ya sea por medio de un separador, tachones o0 en un
terraplén individual. En caso de que la cilcloruta cambie de margen se debe construir un
puente ciclopeatonal que garantiza el paso a desnivel hacia el otro costado.

En el caso que la poblacion de San Lorenzo se encuentre al margen opuesto de la

cicloruta se debe construir un puente ciclopeatonal que garantiza el paso a desnivel para
garantizar el acceso a esta poblacion.
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A continuacion se muestran las secciones tipicas de al cicloruta:

SECCION TIPICA EN MEDIA LADERA
scala 1:100

N

PR ~
125 545 545
30
180 365 365 180 125 ,, 2207 ,100
“ X
|

’ s L
“ BERMA " CARRIL CARRIL '| SERMA | CUN ETA’|
| | | |
| | | |
| | | [
| | | |
| | | |
| | | |

| 1]

TERRENG VECETAL

\
| CUNETA

VAR,

ON PUENTE

scala 1:100

SECC

. 1420
545 545 275

55, 180 365 365 , 180 |5 220
BERMA ’| CARRIL CARRIL } BERMA CICLORUTA
| - \
| \
| \
|

165 | 272 I 272 | 272 I 272 | 165
i T

SECCION TIPICA EN TERRAPLEN H<10 m

scala 1:100
1080
i
125 545 545 125
L VARIABILE 50,75| 180 365 365 , 180 %) 220 50, VARIABILE
] ‘ BERVA 1 CARRLL CARRIL 1 BERHA CICLORUTA 1
| - - |
: BARANDA METALICA DOBLE ONDA | | = | | | |
1 FOR ALTTUD DEL TERRAFLEN MAJOR DE 3m _ | | 8 | | | |
| | I | |
I I 1 1 H | !
| | | ! |
1 | ! Iy ] 1 i

i
! N
/ i 3 0 v

Pagina 28 de 31



El concesionario debera operar y mantener la ciclo ruta durante toda la etapa de Operacion y
Mantenimiento siguiendo lo establecido en el Apéndice Técnico 2, Operacion y Mantenimiento
y los niveles de servicio que a continuacion se muestran:

Tabla 35 — Niveles de Servicio para la cicloruta

Normat | Frecue | Unid
Concepto ke (TG Zd Tiempo
Nivel de Identifi Especifi | Maxim e . ] » P
St s s Megiecién - v Meid' Método de Medida Valor de Aceptacion gﬂoarxrlerggigs
Aplicab | Medici | cion
le 6n
Para la verificacion del Valor
Se contabilizaran las fisuras | de Aceptacion, se dividira la
superiores a 3 mm. Cada 50 m | longitud de la Cicloruta en
. se tomaran medidas. segmentos de un kilémetro,
E siendo el primer segmento el
= Manua . . : :
2 Se inspeccionard la calzada | comprendido entre el punto
< | para " ) L .
s la completa midiendo longitud de | de inicio de la cicloruta y el
& . fisura, y se multiplicard por un | kilémetro 1, mientras que el
s inspec . . P ;
g cion ancho de referencia establecido | ultimo segmento tendra una
< visual de 06 m. Se reportarda el | longitud entre 1-2km
[ de El porcentaje de érea afectada en
Fisuras E3 § avim § km | cada Km. Para fisuras de media | Cada segmento debe cumplir 1 mes
s Zntos S luna, en bloque y piel de | con lasiguiente condicién:
S flexibl cocodrilo la  medicion de i
] es- realizara directamente en area. Valor Puntual: Area afectada
2 INVIA No se consideraran las fisuras | menor o igual a 3%.
o S selladas en buen estado.
£ Los resultados de la auscultacion | El incumplimiento del valor
2 se presentaran siguiendo el | puntual generara un
manual para la inspeccién de | incumplimiento del
pavimentos flexibles y rigidos | segmento.
del INVIAS, de acuerdo al caso.
Para la verificacion del Valor
de Aceptacion, se dividira la
Ciclo ruta en segmentos de
. n  kilémetr ien |
Manua Se tendrdn en cuenta como urimer © ets:’mesnteo do :I
| para afectacién todos los baches de | ” . sed
| - comprendido entre el punto
= a superficie mayor de 0,05 m2 y de inicio de la ciclo v el
2 inspec de profundidad mayor a 25 mm Kil6 ) Y |
> cion (severidad media y alta) kilometro 1, mientras que e
= : ' Gltimo segmento tendrd una
S visual longitud entre 1-2km
8 de Mensu Se inspeccionard la calzada 4
Baches E6 2 - km . . 48 horas
& pavim al completa midiendo el area del .
2 Cada segmento debe cumplir
% entos bache. con la siguiente condicion:
4 flexibl g :
E es- Los resultados de la auscultacion
] Ny
o INVIA se presentaran siguiendo el Valor puntual: Ningun bache.
S manual para la inspeccion de . o
. - El incumplimiento del valor
pavimentos flexibles del untual enerara un
INVIAS. P 9
incumplimiento del
segmento.
Manua Se tendrdn en cuenta como | Para la verificacion del Valor
| para afectacion todos los | de Aceptacion, se dividira la
la hundimientos de profundidad | Cicloruta en segmentos de
Hundimi inspec mayor o igual a 25 mm | un kilémetro, siendo el
entos cion (severidad media y alta). primer segmento el
Hundi Inspecci visual comprendido entre el punto
miento : de Mensu Se inspeccionard la calzada | de inicio de la cicloruta y el
E7 on - km L . o P 1 mes
S Visual pavim al completa midiendo el &rea del | kildbmetro 1. EI ultimo
(%Area entos hundimiento. segmento tendra una longitud
afectada x flexibl entre 1-2km
km) es- Los resultados de la auscultacién
INVIA se presentardn siguiendo el | Cada segmento debe cumplir
S manual para la inspeccién de | con la siguiente condicion:

pavimentos flexibles del

Pagina 29 de 31




Nivel de
Servicio

Identifi
cador

Concepto
de
Medicion

Normat
ividad
Especifi
ca
Aplicab
le

Frecue
ncia
Maxim
ade
Medici
6n

Unid
ad
de

Medi

cion

Método de Medida

Valor de Aceptacion

Tiempo
Méximo de
Correccion

INVIAS.

Valor Puntual: Area afectada
menor o igual a 2%.

El incumplimiento del valor
puntual generara un
incumplimiento del
segmento.

Drenaje
S
Superfic
iales,
longitud
inal y
trasvers
al

E10

Capacida
d
Hidréaulic
ay
estado de
Cunetas,
zanjas,
alcantaril
las,
canales
encoles,
descoles
y otras
obras de
drenaje
existente

s.
(Obstruc
cion)

Mensu

Km

Se medird mensualmente

y pasos superiores.

colmatacion de
drenaje longitudinal.

la

seccion hidraulica de la obra de
drenaje con ayuda de una cinta
métrica o similar Se tomaran
medidas puntuales en los lugares
indicados por la Interventoria..
Se incluye el drenaje de Puentes

Se inspeccionard semanalmente
las obstrucciones graves de las
obras de drenaje transversal y
las obras de

Para la verificacion del Valor
de Aceptacion, se dividira la
Unidad Funcional en
segmentos de un kilémetro,
siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto
de inicio de la Unidad
Funcional y el kilémetro 1.
El dltimo segmento tendr
una longitud entre 1-2km

Cada segmento debe cumplir
con la siguiente condicién:

Seccién hidraulica de cada
obra de drenaje obstruida
menor o igual al 25 % del
total de la seccién.

El incumplimiento de uno o
méas  valores  puntuales
generard un incumplimiento
del segmento.

Cuando se tenga doble
calzada, se evaluara cada una
de manera independiente, por
lo que la longitud total de la
unidad funcional serd la
suma de la longitud de cada
calzada.

1 semanas

Sefaliza
cién
Vertical

Ell

Posicion,
legibilida
ddela
sefial.

Mensu

Cad

Sefia

estado de la posicion
legibilidad de cada
existente en la cicloruta.

Se inspeccionara visualmente el

y

sefial

Para la verificacion del Valor
de Aceptacion, se dividira la
Ciclo ruta en segmentos de
un  kilémetro, siendo el
primer segmento el
comprendido entre el punto
de inicio de la ciclo rutay el
kilébmetro 1. El Gltimo
segmento tendra una longitud
entre 1-2km

Cada
cumplir con
condicion:

segmento  debera
la siguiente

La sefial se encuentra en su
ubicacién y es
inequivocamente legible por
un ciclista que se desplace
por la cicloruta.

En caso en que dos (2) 0 més
sefiales de un  mismo
segmento no cumpliesen con
esta condicion, se generard la
multa prevista en la Seccion
6.1(1) de la Parte Especial.

2 dias para
las sefiales
reglamentaria
sy 1semana
para las
sefiales
informativas

Sefializa
cion
Horizon
tal

E12

Legibili

dad de la

marcaci
on

Semes
tral

km

m en cada

linea interior central.

Se tomara una medida cada 20
linea de borde
(derecho e izquierdo) y en cada

Los resultados de la auscultacion

Para la verificacion del Valor
de Aceptacion, se verificard
que las lineas de marcacion
Horizontal se encuentren
visiblemente legibles.

1 Mes
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Nivel de
Servicio

Identifi
cador

Concepto
de
Medicion

Normat
ividad
Especifi
ca
Aplicab
le

Frecue
ncia
Maxim
ade
Medici
6n

Unid
ad
de

Medi

cion

Método de Medida

Valor de Aceptacion

Tiempo
Méximo de
Correccion

se presentardn siguiendo el
FORMATO 5A INVIAS.

En el evento en que el Concesionario no obtuviese el nivel de servicio sefialado en la tabla
anterior, se iniciara el proceso de imposicién de multas al que se refieren las secciones 10.2 y
10.3 de la Parte General del Contrato, siendo el Periodo de Cura en cada caso el sefialado en la
tabla para cada nivel. En este caso, la multa causada sera la dispuesta en el numeral 6.1(j}) de la
Parte Especial.

La remuneracion de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene
derecho el concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte
Especial.
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