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CAPITULO | Introduccidn

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del Contrato,
el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado
con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de las Redes que
se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en especial,
en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo
previsto en este Apéndice y los deméas documentos contractuales, se atendera a lo
previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(@)

(b)

(©)

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar
la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, asi como de
disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver dicha
afectacion, en los términos del presente Apéndice y de la Seccion 8.2 de la Parte
General, a continuacidn se proporciona a titulo informativo un inventario preliminar
de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacion no podré interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI
en relacion con el Disefio y/o Construccién de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye una
garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectacion
con el desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de la
Parte General y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario debera
realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor
del Proyecto.



Tabla 1 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 1
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Tipo De Servicio Ubicacién Empresa Propietaria Relacion Inicio PR FinPR ALt?:ﬂlr;[ﬁl;?ia Propuesta De C?)?r:’agﬁg;gcgz Ia
Afectado P P Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas p Actuacion pendad
Afectada Km Afectacion
Cambio de la red
existente. Se
Empresa De Acueducto Y Cambio de |nst2:]aer\z;1aunsaered
Acueducto Subterraneo Alcantarillado De Paralela PR6+550 PR12+200 6,8 red existente construiran nuevas
el . por nueva en -
Villavicencio (Eaav) PVC acometidas y/o se
renovaran las
acometidas
existentes.
Cambio de la red
existente. Se
Empresa De Acueducto Y Cambio de |nst2:]aer\z;1aunsaered
Acueducto Subterraneo Alcantarillado De Paralela PR12+055 PR16+000 3.8 red existente construiran nuevas
el . por nueva en -
Villavicencio (Eaav) PVC acometidas y/o se
renovaran las
acometidas
existentes.
Cambio de la red
Cambio de _ existente. Se
Empresa De Acueducto Y red existente mStr?tljg\?aunSae e
Acueducto Subterraneo Alcantarillado De Paralela PR16+00 PR20+160 3,6 po;cltg\;a}‘en construiran nuevas
Villavicencio (Eaav) costado acometidas y/o se
renovaran las
derecho acometidas
existentes.
Cambio de la red
Cambio de existente. Se
Empresa De Acueducto Y red existente mStr?Eg\?aunSi e
Acueducto Subterraneo Alcantarillado De Paralela PR16+00 PR20+160 3,6 po;c/Lg\:‘a}len construiran nuevas
Villavicencio (Eaav) costado acometidas y/o se
derecho renovaran las

acometidas
existentes.
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. - - . . Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio o - - Relacion Inicio PR Fin PR f Propuesta De e
Afectado Ubicacién Empresa Propietaria Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas Aproximada Actuacion Complejldat_j,De La
Afectada Km Afectacion
Cambio de la red
Cambio de . eX|stepte. Se
red existente instalara una red
Empresa De Acueducto Y of nueva en nueva. Se
Acueducto Subterraneo Alcantarillado De Paralela PR20+160 PRPR24+520 4,3 P PVC 4" construiran nuevas
Villavicencio (Eaav) acometidas y/o se
costado .
renovaran las
derecho ;
acometidas
existentes.
Se debe mover la
posteria de la red
Alumbrado Publico Aéreo Electrificadora Del Meta/ | o\ PR6+550 PR12+055 6.8 Traslado de existente por
Alcaldia De Villavicencio red existente | cambios en el eje de
la via y proyectar
una red nueva
Instalacion de la
Alumbrado Publico Aéreo Electrlflcadora_ Del_ Meta_ll Paralela PR6+550 PR12+055 6,8 Suministro de nueva redrde_
Alcaldia De Villavicencio red nueva alumbrado puablico
de la via.
Se debe mover la
. posteria de la red
Alumbrado Publico Aéreo Electrlflcadora_ Del_ Meta_l/ Paralela PR12+055 PR17+420 43 Trasla_d 0 de existente por
Alcaldia De Villavicencio red existente - -
cambios en el eje de
la via
Instalacion de la
. . Electrificadora Del Meta / Suministro de nueva red de
Alumbrado Publico Aereo Alcaldia De Villavicencio Paralela PR12+055 PR17+420 43 red nueva alumbrado puablico
de la via.
Se debe mover la
posteria de la red
Alumbrado Publico Aéreo Electrificadora Del Meta / Paralela PR17+100 PR20+160 31 Traslado de existente por

Alcaldia De Villavicencio

red existente

cambios en el eje de
la via y proyectar
una red nueva
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. - - . . Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio o - - Relacion Inicio PR Fin PR f Propuesta De e
Afectado Ubicacién Empresa Propietaria Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas Aproximada Actuacion Complejldat_j,De La
Afectada Km Afectacion
Instalacion de la
Alumbrado Publico Aéreo Blectrificadora Del Meta/ | o, 61 PR17+100 PR20+160 31 Suministrode | - nuevared de
Alcaldia De Villavicencio red nueva alumbrado puablico
de la via.
Se debe mover la
posteria de la red
Alumbrado Publico Aéreo Electrlflcadora_ Del_ Mete}/ Paralela PR20+160 PR24+520 4,3 Trasla_d 0 de ex_lstente por
Alcaldia De Villavicencio red existente | cambios en el eje de
la via y proyectar
una red nueva
Instalacion de la
. . Electrificadora Del Meta / Suministro de | nueva red de
Alumbrado Publico Aereo Alcaldia De Villavicencio Paralela PR20+160 PR24+520 43 red nueva |alumbrado publico
de la via.
Se debe mover la
. - . Emsa Electrificadora Del . Se proyecta el cambio por la intervencién cerca Traslado de posteria de la red
Baja Tension Acreo Meta Mixta de las viviendas 20% de todo el tramo 12 red existente existente por
cambios en el eje de
la via
Se debe mover la
. posteria de la red
Baja Tension Aéreo Emsa Electrificadora Del Mixta PR12+500 PR16+800 43 Traslado de existente por

Meta

red existente

cambios en el eje de
la via
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Tipo De Servicio
Afectado

Ubicacion

Empresa Propietaria

Relacion
Con La Via

Inicio PR
INVIAS/Coordenadas

Fin PR
INVIAS/Coordenadas

Longitud
Aproximada
Afectada Km

Propuesta De
Actuacion

Caracteristicas Y
Complejidad De La
Afectacion

Baja Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR17+100

PR20+160

31

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Baja Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR20+160

PR24+520

43

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR5+860

PR7+590

1,6

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR7+794

PR7+794

0,3

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR8+625

PR8+625

0,3

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via
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Tipo De Servicio
Afectado

Ubicacion

Empresa Propietaria

Relacion
Con La Via

Inicio PR
INVIAS/Coordenadas

Fin PR
INVIAS/Coordenadas

Longitud
Aproximada
Afectada Km

Propuesta De
Actuacion

Caracteristicas Y
Complejidad De La
Afectacion

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR9+300

PR10+300

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

962.137,1061
1.056.888,9825

PR17+000

0,6

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR13+550

PR13+550

0,3

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR14+120

PR14+120

0,3

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR14+440

PR14+440

0,3

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via
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Tipo De Servicio
Afectado

Ubicacion

Empresa Propietaria

Relacion
Con La Via

Inicio PR
INVIAS/Coordenadas

Fin PR
INVIAS/Coordenadas

Longitud
Aproximada
Afectada Km

Propuesta De
Actuacion

Caracteristicas Y
Complejidad De La
Afectacion

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

962.079,22N
1.056.833,81E

962.079,22N
1.056.833,81E

0,3

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

962.166,68N
1.056.915,59E

962.166,68N
1.056.915,59E

0,3

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

962.692,41N
1.057.412,86E

962.692,41N
1.057.412,86E

0,3

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR17+260

PR17+715

0,45

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tension

Aéreo

Emsa

Electrificadora Del
Meta

Mixta

PR18+850

PR20+160

1,35

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via
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. - - . . Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio o - - Relacion Inicio PR Fin PR f Propuesta De e
Afectado Ubicacién Empresa Propietaria Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas Aproximada Actuacion Complejldat_j,De La
Afectada Km Afectacion
Se debe mover la
- posteria de la red
Media Tension Aéreo Emsa Electrificadora Del Mixta PR17+815 PR17+815 0,3 Trasla_do de existente por
Meta red existente - .
cambios en el eje de
la via
Se debe mover la
. posteria de la red
Media Tension Aéreo Emsa Electrificadora Del Paralela PR20+160 PR24+520 43 Trasla_do de existente por
Meta red existente - -
cambios en el eje de
la via
rgdarer;t?ls(t)egfe Cambio de la red
Gas Subterraneo Tgi Paralela PR6+550 PR12+055 6,8 or nueva 2" existentes se
P P instalara una nueva
metalica
rgja;r;(ti“sct)eife Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR6+550 PR12+055 6,8 por nueva 2" existentes se
metalica instalard una nueva
rgdag(ti“sct)eife Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR6+550 PR12+055 6,8 N existentes se
por nueva 4

metalica

instalara una nueva
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. - - . . Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio o - - Relacion Inicio PR Fin PR f Propuesta De e
Afectado Ubicacién Empresa Propietaria Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas Aproximada Actuacion Complejldat_j,De La
Afectada Km Afectacion
Cambio de Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR6+550 PR12+055 6,8 red existente existentes se
por nueva 12" | instalara una nueva
Cambio de
red existente Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR12+500 PR17+420 43 por nueva 1" existentes se
costado instalara una nueva
derecho
Cambio de
r%dr %I:\t/zn;;? Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR12+055 PR12+550 0,495 P metalica existentes se
instalara una nueva
costado
izquierdo
Cambio de
rici ﬁﬁ':\tlzn;e. Cambio de la red
Gas Subterraneo Tgi Paralela PR12+500 PR17+420 4,3 P metalica existentes se
costado instalard una nueva
derecho
Cambio de
reodr ﬁﬁl:\tlznie' Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR12+500 PR17+420 4,3 P metalica existentes se
costado instalara una nueva

derecho
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. - - . . Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio o - - Relacion Inicio PR Fin PR f Propuesta De e
Afectado Ubicacién Empresa Propietaria Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas Aproximada Actuacion Complejldat_j,De La
Afectada Km Afectacion
Cambio de
red existente Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR12+500 PR17+420 43 por nueva 12" existentes se
costado instalara una nueva
derecho
Cambio de
red existente Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR12+500 PR17+420 43 por nueva 12" existentes se
costado instalara una nueva
derecho
Cambio de
red existente Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR12+500 PR17+420 4,3 por nueva 1" existentes se
costado instalara una nueva
derecho
Cambio de
rici ﬁﬁ':\tlzn;e. Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR17+100 PR18+500 2 P metalica existentes se
costado instalard una nueva
izquierdo
Cambio de
PR18+700 ;;eoc: ﬁﬁfiﬁ"ﬁe Cambio de la red
Gas Subterraneo Tgi Paralela PR20+160 1,3 metalica existentes se
instalara una nueva
costado

derecho
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. - - . . Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio o - - Relacion Inicio PR Fin PR f Propuesta De e
Afectado Ubicacién Empresa Propietaria Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas Aproximada Actuacion Complejldat_j,De La
Afectada Km Afectacion
Cambio de
re(ﬁ, ?]ﬁlj\tlzn;ﬁ Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR18+700 PR20+160 13 P metalica existentes se
costado instalara una nueva
derecho
Cambio de
red existente Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR18+700 PR20+160 1,3 por nueva 12" existentes se
costado instalara una nueva
derecho
Cambio de
red existente Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR18+700 PR20+160 1,3 por nueva 1" existentes se
costado instalara una nueva
derecho
Cambio de
rici ﬁﬁ':\tlzn;.e. Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR20+160 PR24+520 4,3 P metalica existentes se
costado instalard una nueva
izquierdo
Cambio de
reodr [e1ﬁ|:\t/2n{'e' Cambio de la red
Gas Subterraneo Llano Gas Paralela PR20+160 PR24+520 4,3 P metalica existentes se
costado instalara una nueva

izquierdo
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. - - . . Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio o - - Relacion Inicio PR Fin PR f Propuesta De e
Afectado Ubicacién Empresa Propietaria Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas Aproximada Actuacion Complejldat_j,De La
Afectada Km Afectacion
Se debe mover la red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Co_lompla Paralela PR6+550 PR12+055 6,8 Trasla_do de existente por
Telecomunicaciones red existente | cambios en el eje de
la via
Se debe mover la red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ COI.O mb_la Paralela PR12+055 PR17+420 43 Trasla_d 0 de existente por
Telecomunicaciones red existente | cambios en el eje de
la via
Se debe mover la red
— . Etb/ Colombia Traslado de existente por
Telecomunicaciones Aéreo Telecomunicaciones Paralela PR17+100 PR20+160 31 red existente | cambios en el eje de
la via
Se debe mover la red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ COI.O mb_la Paralela PR20+160 PR24+520 43 Trasla_do . existente por
Telecomunicaciones red existente | cambios en el eje de
la via
Cambio de la red
existente. Se
. instalara una red
964.062,90N 02 Cambio de nueva. Se
Acueducto Subterraneo Edesa S.A. ESP Mixta 1.063.264,36E ’ construiran nuevas

por nueva en
PvC

acometidas y/o se
renovaran las
acometidas
existentes.
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Tipo De Servicio Ubicacion Empresa Propietaria Relacion Inicio PR Fin PR ALl?c;EIr;Lg:ia Propuesta De C%ergagigzgcgz \Iia
Afectado P P Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas p Actuacion pejiaad
Afectada Km Afectacion
Cambio de la red
existente. Se
Cambio de instalara una red
962.604,67N red existente nueva. Se
Acueducto Subterraneo Edesa S.A. ESP Mixta 1.064.725,51E 0.2 por nueva en construiran nuevas
acometidas y/o se
PVC .
renovaran las
acometidas
existentes.
Cambio de la red
existente. Se
Cambio de instalara una red
962.598,95N red existente nueva. Se
Acueducto Subterraneo Edesa S.A. ESP Mixta 1.067.081,88E 0.2 por nueva en construiran nuevas
acometidas y/o se
PVC .
renovaran las
acometidas
existentes.
Alumbrado Publi A Emsa Electrificadora Del Mi 19(?2.30362219396’3\; 05 Suministro de :]rzjsxgacwnredde ciz
umbrado Fublico ereo Meta xta H03-£0%, : red nueva |alumbrado pblico
de la via.
Instalacion de la
Alumbrado Publico Aéreo Emsa Ele’(\:/tlrificadora Del Mixta 19(?2712?8923:5 05 Suministro de | nueva red ] .de
eta red nueva |alumbrado publico
de la via.
Se debe mover la
- 963.192,99N osteria de la red
Baja Tension Aéreo Emsa Electrificadora Del Mixta 1.067.578,69E 0.2 Traslado de P existente por

Meta

red existente

cambios en el eje de
la via
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Tipo De Servicio
Afectado

Ubicacion

Empresa Propietaria

Relacion
Con La Via

Inicio PR
INVIAS/Coordenadas

Fin PR
INVIAS/Coordenadas

Longitud
Aproximada
Afectada Km

Propuesta De
Actuacion

Caracteristicas Y
Complejidad De La
Afectacion

Baja Tension

Aéreo

Emsa Electrificadora Del

Meta

Mixta

964.062,90N
1.063.264,36E

0,2

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Baja Tension

Aéreo

Emsa Electrificadora Del

Meta

Mixta

963.246,22N
1.063.874,44E

0,2

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Baja Tension

Aéreo

Emsa Electrificadora Del

Meta

Mixta

962.604,67N
1.064.725,51E

0,2

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Baja Tension

Aéreo

Emsa Electrificadora Del

Meta

Mixta

962.598,95N
1.067.081,88E

0,2

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via

Media Tensién

Aéreo

Emsa Electrificadora Del

Meta

Mixta

962.505,31N
1.064.955,41E

0,2

Traslado de
red existente

Se debe mover la
posteria de la red
existente por
cambios en el eje de
la via
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. - L . . Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio Ubicacion Empresa Propietaria Relacion Inicio PR Fin PR A ro>?imada Propuesta De Complejidad De La
Afectado P P Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas p Actuacion pejiaad
Afectada Km Afectacion
Se debe mover la
. 962.433,77N posteria de la red
Media Tension Aéreo Emsa Electrificadora Del Mixta 1.065.120,53E 02 Traslado de existente por
Meta red existente - .
cambios en el eje de
la via
Se debe mover la
. 962.362,18N posteria de la red
Media Tension Aéreo Emsa Electrificadora Del Mixta 1.066.528,46E 0,2 Trasla_do de existente por
Meta red existente . -
cambios en el eje de
la via
Se debe mover la
- 963.144,84N posteria de la red
Media Tension Aéreo Emsa Electrificadora Del Mixta 1.067.564,80E 0,2 TraSIa.do de existente por
Meta red existente . .
cambios en el eje de
la via
Se intersecta el
963.312,30N Proteccion de g:i‘;?]ifrtjl oxsiente
Gas Subterraneo Tgi Mixto 1.063.774,62E 0,1 la tuberia |
existente para proteger la
tuberia y pasar con la
via por encima
Se intersecta el
962.772,35N Proteccion de g:i‘;iif:ﬁl oxsiene
Gas Subterraneo Tgi Mixto 1.067.251,62E 0,1 la tuberia
existente para proteger la

tuberia y pasar con la
via por encima
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. - L . . Longitud Caracteristicas Y
Tipo De Servicio Ubicacion Empresa Propietaria Relacion Inicio PR Fin PR A ro>?imada Propuesta De Complejidad De La
Afectado P P Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas P Actuacion pejidad
Afectada Km Afectacion
Se intersecta el
964.062.90N Proteccion de | gasoducto existente
. ) S apy la tuberia se construird un box
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto 1.063.264,36E 0,1 existente de 1" para proteger la
costado iz tuberia y pasar con la
via por encima
Se intersecta el
964.062.90N Proteccién de | gasoducto existente
. ) S nn la tuberia se construird un box
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto 1.063.264,36E 0,1 existente de 1" para proteger la
costado der | tuberia y pasar con la
via por encima
Se intersecta el
962.604,67N Proteccion de | 9as0ducto existente
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto 1.064.725,51E 0,1 la tuberia " |
existente 6" para proteger 1a
tuberia y pasar con la
via por encima
Se intersecta el
963.213,80N Proteccion de g:i‘;?]ifrtjl oxsiente
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto 1.067.583,20E 0,1 la tuberia |
existente para proteger la
tuberia y pasar con la
via por encima
Se intersecta el
963.213,80N Proteccion de g:i%ii?:ﬁl oxsiene
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto 1.067.583,20E 0,1 la tuberia |
existente para proteger la

tuberia y pasar con la
via por encima
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Tipo De Servicio Ubicacion Empresa Propietaria Relacion Inicio PR Fin PR ALl?c;EIrﬁﬁia Propuesta De C%e;:ag_ﬁg;gcgz Ia
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Afectada Km Afectacion
Se intersecta el
963.213,80N Proteccion de gssc‘;‘rj]‘;f:& ppaing
Gas Subterraneo Llano Gas Mixto 1.067.583,20E 0,1 la tuberia |
existente para proteger la
tuberia y pasar con la
via por encima
Se debe mover la red
; 964.062,90N p
- . Etb/ Colombia J Traslado de existente por
Telecomunicaciones Acreo Telecomunicaciones MIXTA 1.063.264,36E 0.2 red existente | cambios en el eje de
la via
963.246.22N Se debe mover la red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Col_omb_la MIXTA 1.06.3.874’1,44E 0,2 Trasla_do de EX.IStente po_r
Telecomunicaciones red existente | cambios en el eje de
la via
962,933 58N Se debe mover la red
Telecomunicaciones Aéreo Eit/ Colombia MIXTA 1.064.291,39E 02 Traslado de existente por
Telecomunicaciones red existente | cambios en el eje de
la via
Se debe mover la red
; 962.604,67N A
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Colombia MIXTA 1.064.725,51E 0,2 Traslado de existente por

Telecomunicaciones

red existente

cambios en el eje de
la via
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Tipo De Servicio s S Relacion Inicio PR Fin PR Long_itud Propuesta De Caract_e_rl’sticas Y
Afectado Ubicacion Empresa Propietaria Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas Aproximada Actuacion Complejldat_j,De La
Afectada Km Afectacion
962.589. 14N Se debe mover la red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Colombia MIXTA 1.067.073,04E 02 Traslado de existente por

Telecomunicaciones

red existente

cambios en el eje de
la via
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Tipo De Servicio Ubicacién Empresa Propietaria Relacion Inicio PR Fin PR AI[;?;?ilr;lﬁja Propuesta De Cco?r:';?ﬁetjﬁ(rjleslgcgz Ea
Afectado Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas Actuacion i
Afectada Km Afectacion
Cambio de la red
Cambiodered | existente. Se instalara
i?;g:i:?“g goﬁz,ﬁigcgé existente por una red nueva. Se
Acueducto Subterraneo Paralela PR78+930 PR84+850 6 nueva en PVC construiran nuevas
Yopal E.I.C.E-ESP 4" costado acometidas y/o se
derecho renovaran las
acometidas existentes.
Cambio de la red
d Cambiodered | existente. Se instalara
) iﬂg;ﬁ:ﬁilg Soﬁcie‘;ﬁ% existente por una red_ nueva. Se
Acueducto Subterraneo IELCE-ESP Paralela PR84+850 PR92+070 7,2 nueva en PVC construiran nuevas
Yopal ELCE-ES. 4" costado acometidas y/o se
derecho renovaran las
acometidas existentes.
Cambio de la red
d Cambiodered | existente. Se instalara
iﬂg;ﬁ:‘?“g goé(c,lfsegctt;)é existente por una red nueva. Se
Acueducto Subterraneo Yonal ELCE.-ESP Paralela PR92+070 PR102+960 11 nueva en PVC construiran nuevas
pal E.LL.E-E.S. 4" costado acometidas y/o se
derecho renovaran las
acometidas existentes.
Se Debe Mover La
) . Traslado De Posteria De La Red
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR77+000 PR81+860 5 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Instalacion De La
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR77+000 PR84+850 7 Suministro De Nueva Red De

Red Nueva

Alumbrado Publico De
La Via.
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Tipo De Servicio Ubicacion Empresa Propietaria Relacion Inicio PR Fin PR AL?c?xgilr:ﬁia Propuesta De C%Er;ralcet'ei:jl:\gcgz Ea
Afectado p P Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas p Actuacion pejiaad
Afectada Km Afectacion
Instalacion De La
) ) Suministro De Nueva Red De
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR84+850 PR92+070 7.2 Red Nueva Alumbrado Pdblico De
La Via.
Se Debe Mover La
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR90+340 PR92+070 17 Traslado De Posterfa De La Red
Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Instalacion De La
) . Suministro De Nueva Red De
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR92+070 PR102+960 11 Red Nueva Alumbrado Pdblico De
La Via.
Se Debe Mover La
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR92+070 PR92+870 0,7 TraSIad.o De P.OSte”a De La Req
Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) . Traslado De Posteria De La Red
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR93+270 0,4 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR98+080 PR98+660 0.7 Traslado De Posteria De La Red
Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+140 PR102+960 1 Traslado De Posteria De La Red
Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
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Tipo De Servicio Ubicacion Empresa Propietaria Relacion Inicio PR Fin PR AL?c?xgilr:ﬁia Propuesta De C%Er;ralcet'ei:jl:\gcgz Ea
Afectado p P Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas p Actuacion pejiaad
Afectada Km Afectacion
Instalacion De La
) ) Suministro De Nueva Red De
Alumbrado Publico Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR92+070 PR102+960 11 Red Nueva Alumbrado Pdblico De
La Via.
Se Debe Mover La
) » . Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR77+000 PR83+250 6,4 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) - . Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR90+340 PR92+070 1,7 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) - . Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR92+070 PR92+870 0,7 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) y . Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR93+270 0,2 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) - . Traslado De Posteria De La Red
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR97+000 0,2 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Baja Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR98+080 PR98+660 0,7 Traslado De Posteria De La Red

Red Existente

Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
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Tipo De Servicio Ubicacion Empresa Propietaria Relacion Inicio PR Fin PR AL?c?xgilr:ﬁia Propuesta De C%Er;ralcet'ei:jl:\gcgz Ea
Afectado p P Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas p Actuacion pejiaad
Afectada Km Afectacion
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR77+000 PR78+580 16 Traslado De Posteria De La Red
Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) i . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR78+780 0,2 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) - . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR80+130 0,2 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) . . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR81+660 0,3 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) i . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR92+070 0,2 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) - . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR93+300 0,2 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR4+920 0,2 Traslado De Posteria De La Red

Red Existente

Existente Por Cambios
En El Eje De La Via




Contrato de Concesién No.___ de

Villavicencio-Yopal
Apéndice Técnico 5
Pagina 25 de 40

Tipo De Servicio Ubicacion Empresa Propietaria Relacion Inicio PR Fin PR AL?c?xgilr:ﬁia Propuesta De C%Er;ralcet'ei:jl:\gcgz Ea
Afectado p P Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas p Actuacion pejiaad
Afectada Km Afectacion

Se Debe Mover La

) » ) Traslado De Posteria De La Red
Media Tensién Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR98+860 0,2 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

) i . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR101+570 0,2 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

) - . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+240 0,2 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

) . . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+460 0,2 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

) i . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+540 0,2 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

) - . Traslado De Posteria De La Red
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+690 0,2 Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via

Se Debe Mover La

Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR102+760 0,2 Traslado De Posteria De La Red

Red Existente

Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
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Tipo De Servicio Ubicacion Empresa Propietaria Relacion Inicio PR Fin PR AL?c?xgilr:ﬁia Propuesta De C%Er;ralcet'ei:jl:\gcgz Ea
Afectado p P Con La Via | INVIAS/Coordenadas | INVIAS/Coordenadas p Actuacion pejiaad
Afectada Km Afectacion
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PRO8+080 PR98+280 0.2 Traslado De Posteria De La Red
Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
Media Tension Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR98+080 PRY8+660 0.7 Traslado De Posterfa De La Red
Red Existente | Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Se Debe Mover La
) - . Traslado De Posteria De La Red
Media Tensién Aéreo Enerca S.A. E.S.P Paralela PR99+160 PR102+960 3,9 Red Existente Existente Por Cambios
En El Eje De La Via
Cambio De Red .
Existente Por Cambio De La Red
Gas Subterraneo TGI Paralela PR78+930 PR83+850 5 Nueva 4" Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
Cambio De Red i
Existente Por Cambio De La Red
Gas Subterraneo LLANO GAS Paralela PR84+850 PR92+070 7.2 Nueva 4" Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
Cambio De Red .
Existente Por Cambio De La Red
Gas Subterraneo LLANO GAS Paralela PR92+070 PR102+960 11 Nueva 4" Existentes Se Instalara
Costado Una Nueva
Derecho
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Colombia Paralela PR77+600 PR84+850 7.4 Traslado De Existente Por Cambios

Telecomunicaciones

Red Existente

En El Eje De La Via
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. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Col_omt?la Paralela PR84+850 PR92+070 7,2 Traslad_o De Existente Por Cambios
Telecomunicaciones Red Existente . .
En El Eje De La Via
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Col_omk?la Paralela PR101+440 PR102+960 1,6 Traslad_o De Existente Por Cambios
Telecomunicaciones Red Existente . .
En El Eje De La Via
. Se Debe Mover La Red
Telecomunicaciones Aéreo Etb/ Colombia Paralela PR92+070 PR102+960 11 Traslado De Existente Por Cambios

Telecomunicaciones

Red Existente

En El Eje De La Via
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CAPITULO 11l Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas

3.1

(a)

(b)

(©)

3.2

por el Proyecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa o con ocasion de su implementacion se pudieren
causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestacion
del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario deberad adelantar
cualquier actividad constructiva que sea iddnea para su solucion, incluyendo, sin
limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(if)  Proteccion durante Construccion de la Red.

(iif) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencién a una Red y la solucién

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéendice y la Ley
Aplicable.

Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes gue se puedan afectar por el

Proyecto

3.2.1. En la Fase de Preconstruccion

(a)

El Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia de la Corredor
que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto , deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.



(b)

(©)
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En la elaboracién de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el Concesionario
deberad evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de
conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral
1 del articulo 47 de la Ley 1682.

Inventario de Redes

(i) Conanterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico, el Concesionario debera realizar un inventario de las
Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realizacién
de dicho inventario, el Concesionario debera llevar a cabo todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccion 3.2.1(b) del presente
Apéndice .

(if) Los objetivos del inventario seran:
(1) La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los documentos
que la soportan.

(3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus materiales
y el nivel de afectacién a las mismas por las Intervenciones.

4) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

(5) Identificar la situacién juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccidn de acuerdo con
la Ley Aplicable o el convenio respectivo vy ii) la propiedad de la
servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

@) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las
cuales se debe efectuar la solucion, de requerirse, de acuerdo con
lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de
2013 y en este Contrato.

(8) Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los recorridos

(iv)

de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y presentara
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que
constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para
cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos o
fotograficos respectivos. En particular, el acta debera contener, como minimo,
lo siguiente:

1) Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado (tuberias,
ductos, cables), PR de la via de cada punto de afectacion, longitud
afectada y su prestador y/u operador.

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la proteccion, el
traslado o reubicacion de Redes con los prestadores y/u
operadores de las mismas, asi como la descripcion de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

(3) Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas a
escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias
para el estudio de los proyectos de traslado o modificacion, y
cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o
interferencias detectadas. La base de georreferenciacion debe
establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se
deberan presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo

shape(*.shp).
4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de video.
(5) La cuantificacion de los elementos y componentes de la

canalizacién y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el
estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de
componentes con que cuenta el corredor. Estos deberan incluir las
acometidas domiciliarias.

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a
los prestadores y/u operadores.

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes durante
el inventario.



(8)
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Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asimismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen denominado
ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea
para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
()

(8)
©)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

Identificacion del Contrato.

Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red.
Ubicacién dando PR inicial a PR final.

Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacién con la via, si la Red esta paralela, cruce, subterraneo o
paralelo.

El uso de la Red.
Razon social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica, privada,
mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Telefono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la Red, mostrando un PR cercano y
su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.



17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)
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En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y su
fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorgé el permiso de ocupacion.

Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes,
positivas 0 negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y Especificaciones Técnicas de la Red tales como
tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que esta presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacién de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o0 bosquejo que sea importante detallar para el inventario.

Describir la posible solucion para la afectacion de la Red, y/o la
solucion especifica propuesto por el Concesionario, junto con su
justificacién, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y
financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Seccion 3.2.1(d).

Informacion de quien elabord y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u
operadores de las Redes.

El Concesionario debera respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningun caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a la
informacion suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.
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(vi) Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria como parte de los

Estudios de Trazado y Disefio Geomeétrico.

(vii) La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiguen nuevas Redes dentro del
Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o
Disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del
Proyecto distinto. Esta actualizacion sera consignada en una
nueva acta que seguira lo establecido en la Seccion 3.2.1(b) del
presente Apéndice.

(2) Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo
con el estado de la técnica, permitan identificar las Redes que
puedan verse afectadas por las Intervenciones o Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.

(viii) Asi tampoco la suscripcién del acta implica una aceptacion por parte de la ANI

y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del

Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo
con el estado de la técnica, para la identificacion de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(i)

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de
gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los
instrumentos respectivos, las condiciones relativas al Disefio, costeo, pago e
implementacién de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la
Seccion 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada
una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccién 3.2.1(c) de
este Apendice el Concesionario identifique la potencial afectacion de una Red,
éste debera seguir el procedimiento establecido en los articulos 47 y siguientes
de la Ley 1682 de 2013.

(ili) Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u

operadores deberd ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen



(€)

(iv)

(v)

(vi)

Plan

(i)

(i)
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prestadores y/u operadores deberd ser reenviada a la ANI dentro de los cinco
(5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicion del Disefio, costo, Construccion y deméas condiciones para realizar
la proteccion, el traslado o reubicacion de las Redes, incluyendo la referida en
el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario debera
solicitar la no objecion del Interventor. Este debera verificar que ese acuerdo
cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.. En cualquier
caso, el Concesionario debera

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la
determinacion del valor de los costos asociados a la proteccidn, traslado o
reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo con
la region en donde se encuentren ubicados o la regulacién sectorial vigente.
Sin embargo, en ningln caso se podra solicitar, pactar u obtener remuneracion
alguna por costos que han sido recuperados 0 que se encuentren previstos
dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan ser anexados
al plan de que trata la Seccién 3.2.1(e) del presente Apéndice.

para el traslado y/o manejo de Redes

De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte General, el
Concesionario debera presentar a la Interventoria, durante el plazo establecido
en dicha Seccion, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan,
contendra la descripcion detallada de las soluciones constructivas a realizarse
para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el
inventario, asi como su responsable, el cronograma de ejecucion de estas y su
valor.

Especificamente, el plan debera contener:
(@D)] Disefios definitivos de la solucién: Un andlisis del tipo de

solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia
o afectacion, asi como incluir el Disefio de la solucion



(2)

(3)

(4)

()

(6)
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seleccionada con detalles constructivos. . En el Disefio de la
solucion se deben prever los accesos para el ingreso de
maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de
la Red a las obras para el desarrollo de actividades de
mantenimiento o reparacion. Dichos Disefios deberan llevarse a
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682
de 2013.

Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los Disefios
aprobados, ii) las actividades del plan de contingencia, iii) el plan
de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables del
mismo de acuerdo con lo establecido en la Seccién 8.2(c) de la
Parte General. El presupuesto debera establecer los precios
unitarios de acuerdo con el tipo de solucién por metro lineal y su
justificacién.

Plan de actuacién: En este plan se describirdn todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de
seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debié haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se deberd indicar el protocolo de
seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la sefializacion
requerida y demas informacion relevante. Lo anterior, en
concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para
tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion debe
realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones,
acuerdos, valoracién y, si es del caso, los pagos realizados por el
Concesionario para la solucién.

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencidn de emergencias generadas por dafios en las Redes
que ocurran durante toda la ejecucion del Contrato el cual debera
mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes.
Ademas, debera contemplar los lineamientos y protocolos de las
empresas propietarias y/o administradoras de la Red, asi como los
protocolos de comunicacion de emergencia ante la misma
empresa y ante terceros. Dentro del plan se debera contemplar que



Contrato de Concesién No.___ de
Villavicencio-Yopal
Apéndice Técnico 5
Pagina 36 de 40

en el caso en que se produzca un dafio a alguna Red ubicada
dentro del Corredor del Proyecto, se deberd describir como se
adelantaran seguir los siguientes procesos:

= Informacidn y coordinacion con las empresas propietarias y/o
administradoras de la red, y a las autoridades competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto
afectados.

= Auxilio vial.

= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

» Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion para
la reparacion del dafio y restitucién del servicio con las
empresas propietarias y/o administradoras de la red.

» Reparacion de sefializacion.

= Retiro de material excedente resultante de dafos a las Redes.

= Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria para
la reparacion de la Red afectada.

= Registrar la investigacion de causas de los dafios causados en
la Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si se
presentan.

= Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y realizaran
los pagos o en su defecto se activaran los siniestros de las
polizas de seguros existentes..

(iii) Este plan debera ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto en
la Parte Especial.

(iv) El Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado con el
presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccion de Redes, el



(f)
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Interventor debera verificar que el valor consignado corresponde a condiciones
normales de mercado vigentes para ese momento.

(v) De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al Informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera
pronunciarse sobre la aprobacién del plan en un término no mayor a tres (3)
Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas a las observaciones
formuladas por la ANI.

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera resulta
por el Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccion, el
Concesionario debera adelantar las actividades descritas en la presente Seccion
3.2.1.

3.2.2. En la Fase de Construccion

(a)

(b)

(©)

El Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
que forma parte este Contrato de Concesién y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan
para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Asi
mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas
prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o proteccion de la
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinacion con la
ANI.

Inventario del estado de las Redes



(i)
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Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describiran de forma detallada
las actividades de proteccion y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la
Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como las actividades
desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de las
Redes.

Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

1) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por la empresas
prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o
proteccion y de aquellas que estando dentro del Corredor del
Proyecto con ocasion al procedimiento previsto en la Ley 1682
de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o proteccion
alguna.

4) En general, una descripcién de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el traslado y/o proteccion de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o magnéticos
de las actividades objeto del mismo.

(iii) El Interventor revisara el informe y presentard sus observaciones al mismo

(iv)

(v)

(vi)

dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera
pronunciarse sobre su no objecion del informe en un término no mayor a tres
(3) Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas a las observaciones
formuladas por la ANI.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objeta el informe.
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(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

@ El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
del Proyecto y en caso de detectar alguna situacion irregular o sospechosa que pueda
afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

(b) En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operaciéon y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario debera
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e)
del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el Interventor.
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CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto
en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificacidn,
inventario, manejo, proteccion y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas
por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten
hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -
siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable-
, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el contenido del
documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol y
que se relaciona como Anexo 1 al presente documento.

En todo caso, lo dispuesto en la Seccidon 4.1 anterior no liberard al Concesionario del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice, en
el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.




