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PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO

Presidente.
DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO

Jefe de Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Entrega evaluaciones
Comunicaciones.

Estimado dr. Andrade:

de gestion por dependencias/ Oficina de

()
A4

P - ‘
Con la mayor atencién me permito remitir para su consideracién la evaluacion de gestion: -

i ni - iy BT AP . 4
por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio{para la“evaluacion del

desempefio laboral de los empleados, ‘de “acuerdo con lo expuesto en las siguientes

disposiciones normativas:

/

Ley 909 de 2004, articulo 39 que a la letra reza “El Jefe de Control Interno o quien haga sus

veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrd la

obligacién de remitir las evaluaciones de gestién de cada una de las dependencias, con el fin

de que sean tomadas como criterio para la evaluacién de los emplegdos...”

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, articulo 52.” £l

desempefio laboral de los empleados de carrera administrativa deberd ser evaluado y

calificado con base en parémetros previamente establecidos a partfr de los planes anuales
de gestion del drea respectiva, de las metas institucionales y de la jvaluacio'n que sobre el

drea realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus ve

es....”

Y finalmente corroborado por lo sefialado en el Acuerdo 137 de JOlO de la CNSC “Por ef
cual se establece el Sistema Tipo de Evaluacion del Desempeiio LachvraI de los Servidores de

Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”.

Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 5942 Tome 4 Piso
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 3012599569
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“Agencia Naclonzl da
Infraestructura Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
**RAD s**

Fecha: *F_RAD_S*
MEMORANDO

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluacién de gestién por dependencias tomo
como criterios de evaluacion el resultado del plan de accion de la vigencia 2016 de cada una
de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A
continuacion, se relacionan los resultados:

v" Resultado del plan de accién de la vigencia 2016: 94%

v Avance del plan de mejoramiento institucional: 0% (no presenta porcentaje de

avance porque no hay hallazgos asociados a esta dependencia).
v RESULTADO FINAL: 94%

Con un muy cordial saludo,

NDO BUSTOS FORERS |
DiEGO ORLANDO BUSTOS FORE

Jef& de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. Neiro Enrigue Jaime Perez - Jefe Oficina de Comunicaciones.

Proyectd: Yuly Andrea Ujueta Castillo- Contratista Oficina de Control Interno.
Nro Borrador: ZOfA0E OLDZE3G
Anexs : 3 polios

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. H
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 8301259%6-9
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Agencia Nacional de
Infraestructura Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_§*
**RAD_S**
Fecha: *F_RAD_S*
_ MEMORANDO
- SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — OFICINA DE COMUNICACIONES
UNIDADDE | - .. | AVANCE |- %DE -, |cumpumiEnTO |0 .
o - META A LT A RN v |- .OBSERVACIONES -
x 'MEDIDA - METAANG ACUMULADO.| CUMPLIMIENTO |- .DE META ‘- S S
D i . .z . .. , l..* . 1"A.-
esarrollar una -apllcacmn de mforrrnacn.on o . NO.CUMPLIO' ctividad
de transporte vinculada con el aplicativo| Aplicativo 1 0 0% e "’E‘N"[E-TA ~- |reprogramada para
WAZE T |lavigencia 2017
Apoyar la gestién de comunicaciones de la : o
A . : . L e
gena?’ en los diferentes modos .de % 100% 100% 100% - CUMPLIO META
concesion, en los eventos y atender medios e
de comunicacién 3
Gestionar la armonizacidn de las estrategias ) : '
de comunncac;c?nes f:on los requerlmu.entos % 100% 100% 100% .W‘QCUI{/!P'LIO META.
de transparencia y ejecutar la estrategia del R e
plan de comunicaciones internas AR
Realizar campafias de comunicacidn
internas que permitan el flujo de e T
informacién en la entidad y campafias de % 100% 100% 100% ‘CUMPLIO:META
fortalecimiento del «clima vy cultura I
organizacional : e L e

Avenida Calle 26 Nro. 5951 Torre 4 yfo Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720-- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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Para contestar cite:

Radicado ANI No.: *RAD_S*

**RAD S**

Fecha: *F_RAD_S*

SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — OFICINA DE.COMUNICACIONES

% DE |

CUMPLIMIENTO

. UNIDAD DE . | AVANCE N
IVIDAD : L ETA ANO : S U EE L o OBSERVACIONES -
ACT I- A MEDIDA META AN | ACUMULADO | CUMPLIMIENTO DEMETA - ' '
Elab I fi i igi S
aborar as' campafias de medios digitales % 100% 100% 100% CUMPLIO META
que se requieran _
Apoyar la comunicacion y difusion de la -
informacion de la Agencia en medios de % 100% 100% 100% CUMPLIO META
comunicacion (vicepresidencia}
Gestionar, administrar y desarrollar los
contenidos noticiosos de la pagina web de| . _ _
la entidad y su difusion mediante mailing en % 100% 100% 100%
laintranet y las carteleras informativas de la
entidad .
der | .. I
Atender los requerimientos de disefio % 100% 100% 100%

grafico de la entidad

| CUMPLIO META,

=

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 5942 Torre 4 Pise 2.
PBX: 3791720— www.ani.gov.co, Nit. 820125996-9
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Agencla Nacional do
Infraestructura Para contestar cite;

Radicado ANI No.: *RAD_S*
* % RAD S* x
Fecha: *F_RAD_S*
MEMORANDO

o

SEGUIIMIENTO.DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION, 2016 — OFICINA DE COMUNICAGIONES

A + UNIDADDE | - “ o | “AvANce .| %DE |cumpumiento| oo
o hawbAd e mepioa [METAANO icumutapo [cumpumienTo| - DEmeTA. | OBSERVACIONES

Asesorar y apoyar la elaboracidn y disefio ke
del informe de gestion de la ANI en el| Asesoria 1 1 100% 1‘ CUMPLIO META
periodo 2011 - 2015 | e ; ‘

Elaborar piezas comunicativas para la L -
socializacién y promocion de la Agencia y aw .
difundir las Audiencias publicas de| Actividades 100% 100% 100% “CUMPLIO META -
rendicién de cuentas a través de los medios 3 P
masivos de comunicacién L e

Realizar un informe mensual del impacto de

R iy - informe 12 12 100% f?é_”ff’EJ,M"PXLIO META
la informacion en medios y redes e e

Crear el Plan estratégico de redes para el

afio Plan 1 1 100% - CUMPLIOMETA

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.anigov.co, Nit. 8301259969
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Para contestar cite:
Radicado ANi No.: *RAD_S*

**RAD S**

Fecha: *F_RAD_S*

SEGU:IIMIENTQ DE ACTIVIDADES PLAN D_EACCIéN_'ZOlB —~ QOFICINA DE COMUNICACIONES

importancia de los peajes

, - UNIDAD DE | _ - | AVANCE  %DE CUMPLIMIENTO | L
ACTIVIDAD MEDIDA META ANO ACUMULADO | CUMPLIMIENTO DE META OBSERVACIONES
Promover la reputacion de la entidad en
foros y eventos académicos mediante una| Actividades 100 100 100% - CUMPLIO META
participacion activa |
Realizar los boletines i :
ea |za'r os. oletines mternc-JS y externo de % 100% 100% 100% | CUMPLIO META
comunicaciones que se requieran - P
Desarrollar y apoyar la realizacion de :
eventos internos de la entidad, asi comoel| - % . 100%. -| - 100%-----| 100% -|: CUMPLIO META
aniversario de [a ANI e L
Realizar el Plan de comunicaciones para L R R
posicionar en la opinién pablica la Plan 1 1 100% - CUMPLIO META

e N

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tome 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Tome 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125596-9
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Radicado ANI No.: *RAD_S*
**RAD S**
Fecha: *F_RAD_S*
MEMORANDO

 “SEGUIIMIENTOQ DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 - OFICINA DE COMUNICACIONES
& : :1 1:;:;. :Nv.m L. (; - ;M . %c: g - . ..

" %DE . | CUMPLIMIENTO!

- | 'UNIDAD PE’ .
PLIMIENTO;{ = DE META -

., MEDIDA, META ANO ACUMULADO "Cur

ACTIVIDAD . -~ - OBSERVACIONES

L e 4w i ) e i K

et E T ‘ QLI i E .y K 1 i s

L GERT N R e L ¥ R g = i
i i ‘ i e . - g, £ B ) ' Ly

Verificar la actualizacidon de la informacion e

de la pagina web por parte de las demas| informe 2 2 100% CUMPLIOME]‘A
dependencias de la entidad NN

o
v

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

Avenida Calle 26 Nro, 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Tarre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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Memorando No. 2017- 102-001713-3
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MBI

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO

Presidente
DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO

Jefe de Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestion por dependencia
Interno.

Estimado dr Andrade;

f? TODOSPOR UN
é NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

s/ Oficina de Control

L
!

Con la mayor atencién me permito remitir para su consideracion la evaluacién de gestion; . ...

por dependencias, la cual débe ser tenida en cuenta como criterio
desempefio laboral de los empleados, de acuerdo con’ To expuesto en las SIgUIentes

disposiciones normativas:

para |3-evaluacion def

'
i
h

Ley 509 de 2004, articulo 39 que a la letra reza “E/ Jefe de Control Interno o quien haga sus

veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la

£resente ley, tendra la

obligacion de remitir las evaluaciones de gestion de cada una de las dependencias, con el fin

de que sean tomadas como criterio para la evaluacion de fos empleados...”

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, articulo 52.” F/
desempefio laboral de los empleados de carrera administrativa deberd ser evaluado y

calificado con base en pardmetros previamente establecidos a partir de los planes anuales
de gestion del drea respectiva, de las metas institucionales y de la evaluacién que sobre ef

drea realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus vec

Y finalmente corroborado por lo sefialado en el Acuerdo 137 de 2
cual se establece el Sistema Tipo de Evaluacion del Desempefio Labo
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”.

Pagina1de?

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tome 4 ylo Calle 24A Nro, 5942 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 8301259969
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Infraestructura Para 'contestar cite:

Radicado AN No.: *RAD_S*
**R AD S* *®
Fecha: *F_RAD_S*
MEMORANDO

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluacion de gestién por dependencias tomé
como criterios de evaluacion el resultado del plan de accidn de la vigencia 2016 de cada una
de las Vicepresidencias, oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A
continuacion, se relacionan los resultados:

v Resultado del plan de accién de la vigencia 2016: 100%
v" Avance del plan de|mejoramiento institucional: 0% (no presenta porcentaje de

avance porque no hay hallazgos asociados a esta dependencia).
v" RESULTADO FINAL: 100%

Con un muy cordial saludo,

= T
EGO ORLANDO BUSTOS FPRI:HU
Je¥e de Oficina de Control Interno

C.C. Dra. Maria Clara Garrido Garrido - Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

Proyectd: Yuly Andrea Ujueta Castillo — Coatratista de la Oficina de Control Interno.

Nro Borrader: 20] 3 1020002225
Aaexos  3rolios

! ”

Avenida Calle 26 Nro. 58-51 Torre 4 y/o Calla 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2,
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 8301259%6-9 ‘i
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infraestructura Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
¥*¥RAD S**
Fecha: *F_RAD_S*
MEMORANDO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIDN 2016 OFICINA DE CONTROL lNTERN@

A _UN]DAD DE:

4

. MEDIDA =

.N_IDA ACUMULADO

cUMP"L'iMm'NTo

-

Estructurar y otorgar premio Nacional de Premio o e
Interventorias —  Capitulo  de otoreado 1 1 100% - CUMPLIO META
Concesiones. Tercera Versién. 2016 & :

Definir la  arquitectura para la
implementaciéon de los patrones de
control social y de los organismos de| Documento 1 1 100% CUMPLIO META
control del estado en el Sistema de : '
Informacion de la AN

Realizar 36 auditorias técnicas que
incluyen la evaluacidn y verificacion de la

funcién publica asociada a las labores de nazg-.:s:;:e 36 36 100% - CUMPLIO META
interventora y supervision en un : ‘
proyecto.
—[Realizar—dos—informes—al~—afio—del AR
seguimiento a la eficaz respuesta a las Informes , 5 _ 100% ;CUMPLIO META

solicitudes realizadas por los entes de
control.

Realizar 59 auditorias independientes y| Informes de
de ley a los procesos de la entidad. auditoria y/o

59 59 100% \ CUMPLIO META

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 vio Calle 244 Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. §30125996-9 -
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Para contestar cite:

Radicado AN No.: *RAD_S*

**RAD s**

Fecha: *F_RAD_S*

' SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
1 “ANO

MEDIDA

META

~AVANCE
ACUMULADO

% DE

CUMPLIMIENTO | .. -

CUMPLIMIENTO
DE META

OBSERVACIONES

certificados
SIRECI

Emitir 33 boletines fomentando la
cultura de autocontrol al interior de la
ANI,

Boletines

33

33

100%

' CUMPLIO META

Realizar tres capacitaciones para
fortalecer la cultura de autocontrol al
interior de la ANI.

Capacitaciones

100%

CUMPLIO META

Generar herramientas para fortalecer la
gestién del PMI:
* Elaborar un instrumento sobre la base
de conocimiento de hallazgos tipicos,
que determine el tratamiento dado a
‘eslos vy “sirva de consuita para ios
responsables de los planes de
mejoramiento.

* Disefiar un instructivo para Ia
definicion y seguimiento al PML
* Presentar dos informes ejecutivos que
contengan el analisis de efectividad de

Documentos

100%

CUMPLIO META

{ PMI.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Teme 4 yio Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.anigov.co, Nit. 830125996-9
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Agencia Nacional do

Iifraestructura Para contestar cite:

Radicado ANI No.: *RAD_S*

**RAD_S**

Fecha: *F_RAD_S*

- MEMORANDO
(AN SEGU[MIENTO DE ACTIVIDADES PI.AN DE ACC[ON 2016 GFICINA DE CONTROL INTERNO
' Y _UN[DAD DE-. ZMEI}B AVANCE % DE: CUMPL!M!ENTO

_ pa e M ME_Dlgapa;.a-AfN'c) . ACUMULADO CUMPL[MIENTO . DE META
* Presentar un informe EJECUtIVO que -

contenga el balance de cumplimiento
del Plan de Mejoramiento Institucional —
PMI, por <cada wuna -de |las
vicepresidencias.

* Presentar un estudio sobre Ia )
probabilidad de materializacion de —

observaciones. T
Generar herramientas para el controly : '

seguimiento integral y eficiente de los| -
proyectos: e
* Disefiar una guia de presentacién de IS
informes  de  auditoria  técnica. i
*  Presentar un documento de ey el LT
priorizacién de niveles de servicio de las| Documentos 3 3 100% . CUMPLIO META.
interventorias como instrumento de ,Z‘ T
medicién de los modos carretero vy e
férreo. e T
* Presentar un documento de
\ priorizacién de niveles de servicio de las DA

\interventorias como instrumento de

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.anigov.co, Nit. 830125996-9
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Agencia Necional de
Infraestructura Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
**R AD S**
Fecha: *F_RAD_S*
MEMORANDO
SEGUIMIENTO DE ACTIVlDADES PLAN DE ACCION 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO )
ACTIVIDAD UNIDAD DE META AVANCE _ /6 DE CUMPLIMIENTO - OBSERVACIONES

_MEDIDA | ANO |ACUMULADO | CUMPLIMIENTOQ| .. DE.META,_

medicion de los modos portuario vy
aeroportuario.

* Disefiar una guia de lecciones
aprendidas de las interventorias como
instrumento de medicidn.

Elaborar  informe  mensual  del
seguimiento y visitas de estado de _ - :
proceso de responsabilidad fiscal, Informes 12 12 100% - CUMPLIO META
disciplinarios en indagacion, penales ' '
interpuestos y sancionatorios.

Elaborar informe mensual sobre la

: , Informes 12 12 100% ' CUMPLIO META
puesta en marcha de las interventorias.

Efectuar una auditoria a nivel central| Informe de

Ly . . 1 1 100% ' CUMPLIO META
sobre gestion de riesgo. _ auditoria

Avenida Calle 26 Nro, 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Tomre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gcv.co, Nit. 830125996-9
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Infraestructura Para contestar cite;
Radicado ANI No.: *RAD_S*
**QAD S**

Fecha: *F_RAD_S*
MEMORANDO

1 N

o SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO . “"

K DE |
“'ANO, ° ACUMULAD ) uumpunmsmo "

UNIDAD DE "|.META | AVANCE .

Divulgar y mantener actualizada en la L
paginaWeb de la Entidad la informacién, e T

a cargo del area, requerida para que la
evaluacién del [ndice de Transparencia
Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel
de riesgo bajo.

unidad 12 12 100% CUMPLIO META

Verificar la incorporacion en el Plan
Anticorrupciéon y de Atencidén al
Ciudadano de la actualizacion de la
informacién a cargo del drea para la
evaluacién del [ndice de Transparencia T
Nacional. . Vel

.
T

Documento 1 1 100% CUMPLIO META'

Incorporar o verificar la incorporacién en
los procedimientos a cargo del drea las
actividades de publicacién Y

actualizacion en la pédgina Web de la|procedimiento 1 1 100% "CUMPLIO‘META
entidad de la informacién a cargo del o e T
area, requerida para la evaluacion del SR :
ITN.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Teme 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Tarre 4 Piso 2,
PBX: 3791720 www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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Memorando No. 2017-1
Fecha: 31/01j2017 16:57:43—>ﬂ 02
FUN: LUIS FERNAKRDO ANDRADAI 00
Anexos:5tolios
S 1111 IIIIIIMI
Bogota D.C.
PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente
DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
' Jefe de Oficina de Control Interno.
ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestion por dependencias/ Vicepresidencia

Administrativa y Financiera.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atenciéon me permlto remitir para su con5|deracmn

F
e

la-evaluacion ‘de gestion

por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta-como criterio para [a evaluacion del

desempefio laboral de los empleados, de acuerdo con lo exp
disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, articulo 39 que a la letra reza “Fl Jefe de Control |
veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la
obligacion de remitir las evaluaciones de gestion de cada una de las

de que sean tomadas como criterio para la evaluacion de los emple

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 d

desempefio laboral de los empleados de carrera administrativa

jesto en las siguientes

nterno o quien haga sus
presente ley, tendrd la
dependencias, con el fin
ados...”

e 2005, articulo 52.” £/
deberd ser evaluado y

calificado con base en pardmetros previamente establecidos a partir de los planes anuales

de gestion del drea respectiva, de las metas institucionales y de la

drea realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus vec

Y finalmente corroborado por lo sefialado en el Acuerdo 137 de

cual se establece el Sistema Tipo de Evaluacién del Desemperio Labg

Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”.

evaluacidn que sobre ef
es n

010 de la CNSC “Por el
raf de los Servidores de

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluacion de gestién

por dependencias tomd

como criterios de evaluacidn el resultado del plan de accion de la vigencia 2016 de cada una
de [as Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A

continuacién, se relacionan los resultados:
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Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
**RAD S**
Fecha: *F_RAD_S*
MEMORANDO

v Resultado del plan de accidn - vigencia 2016: 96%
v Avance del plan de mejoramiento institucional: 62%
v" RESULTADO FINAL PROMEDIO: 79%

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece
solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos
en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado
su bajo porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,

mrear——— "—x
EGO ORLANDO BUSTOS FOREI%—*_“

Jele de Oficina de Control Interno

C.C. Dra. Maria Clara Garrido Garrido - Vicepresidenta Administrativa y Financiera.
Proyecto: Yuly Andrea Ujueta Castillo — Contratista de la Oficina de Control Interno.

Nro Borrador: 2O 10200022 3|
Pricup: S‘FD}-w
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Radicado ANI No.: *RAD_8*
L33 RAD S* *

Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

BSERVAC

Divulgar y mantener actualizada en la .
pagina Web de la Entidad la informacidn,
a cargo del area, requerida para que la
evaluacién del indice de Transparencia
Nacional - [TN lleve a la entidad a nivel de
riesgo bajo.

Incorporar en el Plan Anticorrupcion y de
Atencién al Ciudadano los deberes de
divulgacion vy actualizacién de |a
informacién a cargo del 4rea para la
evaluacién del [ndice de Transparencia ) . -

Nacional. TS
Incorporar o verificar la incorporacion en \ L

Porcentaje | 100% 100% 100% CUMPLIO META

Documento 1 1 100%

'los procedimientos a cargo del drea las
actividades de publicacion y R
actualizacion en la péagina Web de la| Porcentaje 100% 100% 100% CUMPLIO'META
entidad de la informacién a cargo del - "
drea, requerida para la evaluacion del . . - -
ITN, -

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torme 4 yfo Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2.
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Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*

* % RAD S* %
Fecha: *F_RAD_S*

Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de
Presupuesto de Gastos de
Funcionamiento para lavigencia 2016, de
acuerdo con la informacion suministrada
por cada dependencia de la entidad y
remitirla a la Vicepresidencia de
Planeacién

Anteproyecto

1 100%

Realizar las modificaciones
presupuestales (internas o externas) en
el presupuesto de gastos de
funcionamiento, que sean necesarias de
acuerdo con la revisidn, anhdlisis y
proyeccién del presupuesto de la
entidad.

NUmero de
Modificaciones
Propuestasy
Realizadas

100%

100% 100%

-

Realizar el control de la ejecucién
presupuestal de gastos de vigencia y
rezago presupuestal

Informes

12

12 100%

Avenida Calle 26 Nro, 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2.
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Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_8*

**RAD S**
Fecha: *F_RAD_S*

Realizar mensualmente la programacion
del Programa Anual de Caja-PAC en el
sistema de informacion del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico

12

12

Realizar y controlar el proceso de pago a
través de la Cuenta Unica Nacional-CUN,
de acuerdo con los lineamientos del
Ministerio de Hacienda.

Reporte

12

12

100%

Realizar el control de la ejecucién de las
cuentas por pagar

Porcentaje de
Ejecucién
(Pagos)

100%

100%

100%

Realizar el registro de ingresos en el
sistema de informacion

Informe

12

12

100%

Incorporar el Marco conceptual para Ia
preparacién y  presentacién  de
Informacidn Financiera y las Normas para
el reconocimiento, medicidn, revelacion
y preentacion de los hechos econémicos
dispuestos en la Resolucién 533 de 8 de

Norma
Implementada

100%

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 244 Nro. 59-42 Tome 4 Piso 2.
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Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*

; el “UNIDAD DE \ % DE . _-3 CUMPLIMIENTO"
T -*ACT'V'DAD-L{- o MEDIDA - Acumu‘mno _CUMPLIMIENTO
octubre de 2015 de la Contaduria
General de la Nacion.
Reg-lstr_ar los estados financieros en el Informes 4 4 100%  CUMPLIO META
aplicativo CHIIP : ‘
I . . . . i o .f :
Elaborar los esfados financieros al cierre Informes 1 1 100% CUMPLIO META
contable del Afio. T : .
Elaborar el cierre y conciliacion de cifras. Informes 12 12 100% CUMPL!OMETA
Realizar el Comité técnico de o
sostenibilidad del sistema contabilidad Actas 2 2 100%
| pablica
E[ab_orar _la Declaracién de ingresos y Informes 1 1 100%
patrimonio - DIAN
Elaborar e ingresar el informe para la
DIAN sobre informacion exdgena de Informes 1 1 100%
terceros. N
Elaborar medios magnéticos SHD Informes 1 1 100% CUMPUO M

=
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Radicado AN! No.: *RAD_S*
¥ % R AD S* *

Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

i st

RVACIONES

e
T SR s 1 ¥ L kS

Recibir transferencias documentales de

inventario

9 1009 100% CUMPLIO META
todas las dependencias de la Entidad documental 100% % ° S SR
Crear las politicas de seguridad de la -} ’iii
informacion y de tablas de control de Politica 1 1 100% ’CUM?LIO'META’

acceso requeridos para los procesos de
gestion documental

k) H

Adoptar y Difundir el esquema de
publicacidn de informacion en la pégina
web, control de cambios en la pagina y
archivamiento web. en coordinacién con
el Area de Sistemas de Informacién 'y| Documento 1 1 100%
Tecnologia y Juridica ARTICULO 48.
CONSERVACION DE LA INFORMACION -

-PUBLHEADA—CON——ANTERIORIDAD: — -
Decreto 103 de 2015 : et

Dlglt.alfzar las I-%eso_lucu?nes, actas de ~D.o<.:un?entos 1 1 100% CUMPLIO META
Comités y Consejo Directivo digitalizados R

Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Tome 4 yfo Calle 24A Nro. 59-42 Tome 4 Piso 2. )
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Radicado ANI No.: *RAD_S*

**pA D_S* *
Fecha: *F_RAD_S*
MEMORANDQ

. El ministerio de hacienda
- no aprobd el tramite de

Realizar los procesos de archivo como

bodegaje, organizacién, digitalizacién| Contrato de 1 0 0% " NO CUMPLIO las  Vigencias Fututas
certificada, suministro de insumos y| outsourcing ° . META 8 !
ersonal : razon por la cual no se
P realizé esta actividad
Actuali i6 B o
Dgc”uanf;'tal la Tabla de Retencion| rop o orobada 1 1 100% CUMPLIO META
Desarrollar en el sistema de Gestidn ’ '
Documental la forma en la que los Desarrollo
concesionarios e interventores puedan realizado 1 1 100%  CUMPLIO META
entregar y radicar los estudios, disefios e "
informes por medios electrénicos D
Publicar en la pdgina web de los informes S
de las interventorias y de los supervisores Informes ST
" 0% CUMPLIO META:
de los contratos (articulo 11 la Ley 1712| publicados 1 1 100% X j_M'PL A
de 2014) ] ‘
Definir los lineamientos para uso de )
formatos abiertos en la produccién de Documento 1 1 100% :*";CUIV_IPLIO META_:

documentos electrénicos y definir los
formatos de preservacion a largo plazo

Avenida Catlle 26 Nro. 59-51 Teire 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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Para contestar cite:

Radicado ANI No.: *RAD_S*

**RAD S**
Fecha: *F_RAD_S*

___ MENORANDO

-

b iadied L S AVANLCE Y% DE™ =5 CUMPLIMIENTO o i s
|, MEDIDA - .- ANO. ACUMULADO | CUMPLIMIENTO

Inventariar CDS o cd 1000 1000 100% CUMPLIO META"
: inventariado ; S
P - — - _
'roveer bienes y servicios a todas las Unidad 100% 100% 100% .CUMPLIO META"
areas de la Agencia ey kgl
Realizar la depuracién del inventario de N
bienes muebles y enseres. (Bienes para Unidad 100% 100% 100% CUMPLIO META
Baja) ; S i -, :
Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad Contratos 100% 100% 100% "CUMPL_IO METAA
F t j i ’ N: v" ! -
on;en ar un mejor clima laboral de la Encuesta 1 1 100% CUMPLIO META
entidad . ;
Definir y ejecutar el programa de Programa i
. . . 100% 100% 100% CUMPLIO META

bienestar y estimulos ejecutado . < .
Definir y ejecutar el plan de Capacitacion | Plan ejecutado | 100% 100% 100% \CUMPLIO META"

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 58-42 Tome 4 Piso 2.
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Radicado ANI No.: *RAD_S*
**RAD_S**
Fecha: *F_RAD_8*
MEMORANDO
Ejecutar actividades de prevencion de Cronograma j
ausentismo  por enfermedades y| o ool | 100% 100% 100% | EUMPLIO META
accidentes ) 3 '
Imple.mentar el sistema de .Gestlon de Sistema 75% 759% 100% CUMPBLIO META
Seguridad y Salud en el Trabajo Implementado ; o '
Ej(t)a;:tsz_las actividades definidas por el \C;?:czi;adn;a 100% 100% 100% CUMPLIO META
——— — _
Vii;;;;c‘i’é‘zecu ar el plan de seleccion y) o) oiocutado | 100% 100% 100% CUMPLIO META
Proyectar y elaborar los actos Actos T =
administrativos de los contratos a cargo administrativos 100% 100% 100% CUMPLIO META®
del grupo :
Apoyar la elaboracién de los informes G TR
respecto de la contratacion a cargo del Infarme 100% 100% 100% CUMPLIO META
grupo que le sean solicitados s
Elaborar y presentar el Informe . :
Trimestral de procesos Disciplinarios y Informe 4 4 100% CUMPLIO META
actuaciones en materia disciplinaria '

\ Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 53-42 Torre 4 Piso 2.
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Radicado AN] No.: *RAD_S*
*kRAD S**

Fecha: *F_RAD_S*

Afianzar Socializaciones/

atencidn oportuna a PQRS

ciudadano Charlas 15 15 100% ;,CUMEUQ MET%
Desarrollar estrategia que impacte la Informe 1 1 100% .‘QQMﬁLIO META

]

Retroalimentar la cantidad y calidad de L
men ) Y NO CUMPLIO
contenidos informativos ubicados en la Informe 4 0 0% oo “
. . L ETA,
pagina Web. = T

T

Elab S
-?\ orar y pres-e’ntar . el Informe Informe 4 4 100% CUMPLIO META
Trimestral de atencién al ciudadano. R e
El L R o
al-Jorar y ]?’resentar e.l’lnforr.ne de plan informe 3 3 100% CUMPLIO META
anticorrupcidn y atencién al ciudadano. S
f-] icipar en las Ferias de Servicio al Evento 2 2 100% CUMPLIO META
Ciudadano G w  m

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.
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Para contestar cite:
Radicado AN! No.: *RAD_S*

* %k RAD S* *
Fecha: *F_RAD_S*

. v i e mEh e v Tl I - o RE . T Py I
‘ PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA 1. CUMPLIDOS TERMING = | VENCIDOS | GENERAL | CUNIPLIDOS ) ENTERMING | - VENCIDOS -
" Y FINANCIERA : - - - e —
R 8 5 0 13 Coe2% 38% 0%
RELACION DE HALLAZGOS COMPARTIDOS 2016 — VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
o R N°DE R % DE FECHADE * |
o VI?EPRESIDENC!AS n | HaLLAzGO | ‘ESTAD»{‘) | AvANCE | TERMINACION. -
Vicepresidencia Administrativa y Financiera -
Vicepresidencia Juridica - Vicepresidencia de .
Gestidn Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - 1036 CUMPLIDA 100% 2016/12/31
Vicepresidencia de Planeacidn, Riesgos y Entorno -
Vicepresidencia de Estructuracion
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia
Administrativa y Financiera - Vicepresidencia :
Juridica - Vicepresidencia de Gestién Contractual - EN.
Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de 1083 TERMINO ‘ 60% 2017/06/30 _
Planeacién, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de i L ‘
Estructuracion. u
#
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Bogota D.C.

PARA; Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestion por dependencias/ Vicepresidencia

Ejecutiva.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atencion me permito remitir para su consideracién 13 evaluacién ‘de gestion

por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio |para la evaluacion del

desempefio laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes
¥

disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, articulo 39 que a la letra reza “El Jefe de Control In erno o quien haga sus
veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la gresente ley, tendra la
obligacion de remitir las evaluaciones de gestidn de cada una de las Fpendencias, conel fin
de que sean tomadas como criterio para la evaluacién de los empleados...”

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de| 2005, articulo 52.” Ef
desempefio laboral de los empleados de carrera administrativa deberd ser evaluado y
calificado con base en parémetros previamente establecidos a partir de los planes anuales
de gestion del drea respectiva, de las metas institucionales y de la evaluacién que sobre el
drea realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces...”

Y finalmente corroborado por lo sefialado en el Acuerdo 137 de 2410 de la CNSC “Por ef
cual se establece el Sistema Tipo de Evaluacion del Desempefio Laboral de los Servidores de
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”.

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluacién de gestién por dependencias tomé
como criterios de evaluacion el resultado del plan de accidn de la vigencia 2016 de cada una
de las Vicepresidencias, oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A
continuacion, se relacionan los resuitados:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -

Fl‘:-ﬂemorando No. 2017-102-001706-3
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Infraestructura

v" Resultado del plan de accién - vigencia 2016: 94%
v Avance del plan de mejoramiento institucional: 37%
v" RESULTADO FINAL PROMEDIO: 65%

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece
solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos
en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado
su bajo porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,

o

DIEGO ORLANDO BUSTOS FORER
Jefk de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. Javier Humberto Fernandez Vargas - Vicepresidente Ejecutivo (E).

Prayecto: Yuly Andrea Ujueta Castillo - Oficina de Control Interno.

Nro Barrador: 2013 102.00222.39
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ICUCALION

PAZ EQUIDAD

Ll Tw

SEGUIIMIENTO DE ACT]VIDADES PLAN DE ACCION 2016 \!ICEPRESIDENCIA EJECUT]VA

L .Acffwa_b;

".UNIDAD DE
‘MEDIDA

M ETA

' ”_ANO_

. AVANCE -
ACUMULADO

%DE

CUMPLIM[ENTO .

| CUMPLIMIENTO l-
DE META-* |

o

OBSERVACIONES . .

Entregar concepto de validacion de
modelos financieros respecto de

proyectos de la Vicepresidencia Ejecutiva

los

Concepto

100%

CUMPLIO META

de la
cierre

mensual
del

Presentar informe
coordinacidn logistica
Mediacanoa-Loboguerrero

Informe

12

50%

Divulgar y mantener actualizada en la
pagina-Web de [a Entidad la informacidn, a
cargo del darea, requerida para que la
evaluacién del Indice de Transparencia
Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de
riesgo bajo.

Informacién
publicada

100%

100%

100%

Incorporar en el Plan Anticorrupcion y de
Atencidon al Ciudadano los deberes de
divulgacion vy actualizacion de |a
informacion a cargo del &rea para |la
evaluacién del indice de Transparencia

Documento

100%

2ons
HEEEn et

PO

\

Nacional

Incorporar o verificar la incorporacién en
los procedimientos a cargo del area las
actividades de publicacion y actualizacion
en la pagina Web de la entidad de la

Procedimiento

100%

100%

100%

CUMPLIO META

=
h
e

" 3
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TODOS PORUN
 NUEVOPAIS

P‘Z EQUIDAD EOucaLicN

SEGUIIM[ENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 VICEPRESIDENCIA EJECUT[VA‘

: UNIDAD DE

META

A\IANCE

%DEau

CUMPL]MIENTO

OBSERVACIONES

A"CTN[DA_D _ MEDIDA - ANO _ACUMULADO CUMPLIMIENTO DE META -
informacion a cargo del drea, requerida
para la evaluacion del ITN.
Construir calzada sencilla T2: 0,2 Km - —
Variante Bolo + T5: 0,24 Km -Variante Km 0,44 0 0% NO CNIiT:LIO
Yotoco] ' B
Construir segunda calzada T7: 13,53 Km Km 13,53 0 0% : NO MPLIO

META

Construir los puentes vehiculares {2) vy o
viaductos (7) necesarios para la . NO CUMPLIO
terminacién de calzada en el Tramo 7 Puente d 2 22% META
Mediacanoa - Loboguerrero 7
Presentar informe de'superwsmn del Informe 12 12 100% ;‘CUMPL‘IO?META
proyecto al Gerente Funcional del Proyecto o .
Szrgo:;\;nggme mensual de interventoria Informe 12 1 100% ;’;(fUMPLIO META
Realizar Mantenimiento Rutinario Km 311,82 311,82 100% | CUMPLIO'META
Realizar Comités de Seguimiento Un 24 24 100% CUMPLIO META
Construir Trayecto 09, Peaje Albarracin - ‘ )
Ventaquemada, Tanque de Km 0,10 0,1 100% CUMPLIO META

Ventaguemada, K72+720 al K72+820, SC

TN

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tome 4 yfo Calle 24A Nro. 5942 Torre 4 Piso 2.
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MEMORANDO No.
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PAZ FQUIDAD FDUCAZION

lnfraestructura

SEGUIIMIENTO DE ACI'IVIDADES PLAN DE ACCION 2016 VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

UNIDAD DE | META | . ‘AVANCE" %DE - |CUMPUMIENTO| ~~ . .
' 0B CIONES
AG'V'DAD MEDIDA | ANO- ACUML;LADO CUMPLIMIENTOi " DEMETA -~ SERVACIONES
Construir Trayecto 02 Final Trayecto 1- : . T
Inicio Trayecto 4, entrada municipio de Km 1,20 1,2 100% CUIVIPLIOIVIETA
Gachancipa K8+600 al K9+800, SC e T
Construir Trayecto 3A Par vial Gachancipa '
2,75 9

K0+000 al K3+050, SC Km 3,05 ‘ 90%
Construir Trayecto 02 , Final Trayecto 1 —
Inicio Trayecto 4, Salida ‘municipio de Km 0,40 0,45 113%
Gachancipa K12+900 al K13+300. SC
Construir Trayecto 10, Ventaguemada - B ke .
Inicio Variante Tunja, Puesto de salud curva Km 0,75 0,84 112% -CUMPLIO META
de la zanahoria K83+000 al K89+750, SC z 5 -
Construir Trayecto 10, Ventaguemada - e

: ~-NO CUMPLIO
Inicio Variante Tunja, Tuberia Ocensa - TGI Km 0,15 0 0% S e
- Ecopetrol K89+750 al K89+900, SC
Construir Trayecto 10, Ventaquemada - | . )
Inicio 'Varlante Tur1.ja, secjcor puente de Km 0,74 0,74 101% CUMPLIOMETA
Boyacad el cual tenia medidas cautelares ST
K89+900 al K90+635, SC Y
Construir puente sobre el rio teatino Puente 1 1 100% iiCU'MPI_"IO‘-M'E_’I:Af

K90+635 al K90+710, SC (0.075 Km)
5\

\

Avenida Calle 26 Nro, 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2,
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MEMORANDO No.

o TODOSPORUN
= NUEVOPAIS

Cluiy PAZ EQUIDAD EDUCACIOR

SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

e UNIDADDE |META| AVANCE % DE CUMPLIMIENTO P
| ACTIVIDAD MEDIDA | ANO |ACUMULADO |CUMPLIMIENTO|  DE META OBSERVACIONES
Construir Trayecto 10, Ventaquemada - y
Inicio ,Varlante Tun'Ja, secjcor puente de Km 0,59 0,59 100% CUMPLIO META
Boyacad el cual tenia medidas cautelares - . -
K90+710 al K91+300, SC
Construir Trayecto 10, Ventaquemada - 7 “
Inicio Variante Tunja, entrada Samaca- Km 3,70 3,56 96% ' NOCMLQ.\I_A;UOF
Germania K90+300 al K95+000, SC
Presentar informe de.superwSIon del Informe 12 12 100% CUMPLIO META.
proyecto al Gerente Funcional del Proyecto ) .
Eng’r'gv'::;me mensual de interventorfa) | o e 12 12 100% | CUMPLIO META
ijr]:;;r Mantenimiento Rutinario del Km/Mes 161 161 100% f.C_UlVlP‘LIO META
Realizar comités de seguimiento Acta 24 24 100% CUMPLIO META
Contestar demanda tribunal 3 o firmar ‘"’ *
acuerdo conciliatorio en el marco del| Documento 1 1 100% T‘CU_MPEIO-META
tribunal 3 2
Recibir infraestructura del proyecto Acta 1 1 100% | CUMPLIO META

—=_

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 5642 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720 www.ani.gov.co, Nit, 830125996-9
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NUEVO PAIS

PAl FQUIDAD FNDUECACION

S

SEGUIIIVIIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

CUMPLIMIENTO |

. e UNIDAD DE {'META |. -AVANCE 9% DE Ll
I ACTMDAD "~ | MEDIDA" | ANO- ACUMULADO CUMPLIMIENTG | ~ DE META OPSFBVAC'QN-ES. “

Entregar de corredor vial al INVIAS o i )
Concesionario tercer carril Bogota-Girardot Acta 1 1 100% CUMPLIO META
APP-|P S
Presentar informe de ‘ supervision del Informe 4 4 100% ;EUM"PE!O‘:ME-IA‘
proyecto al Gerente Funcional del Proyecto : e
Ezfg’:; ;gzgme mensual de interventoria| e 12 12 100% 'cUMP"LIO'META

T CUMPLIO -
Realizar Mantenimiento Rutinario km/mes 131 90 69%

META

Realizar Comité de seguimiento Acta 8 25 313%
Apro.bar” Acue.r(.io conciliatorio  para Documento 1 1 100% "C_UMREIQ'M‘ETA‘Z
terminacion anticipada de mutuo acuerdo e
Recibir infraestructura del proyecto Acta 1 1 100% -CUMPLIO META
Entregar de corredor vial al INVIAS Acta 1 1 100% CUMPUOMETA
Presentar informe de ' supervisién del Informe 1 10 250% CUMPL}OMETA
proyecto al Gerente Funcional del Proyecto B
R - . - . r & _7-\.‘ " ) ©
dzlc:’r';;:z:’;me mensual de interventorfa|  cie 5 5 100% | CUMPLIO.META
Realizar mantenimiento Rutinario Km/mes 68,4 58,1 85% NO;%T:UO

\

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 53-42 Torre 4 Piso 2,
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125096-9
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MEMORANDO No.

TODOSPOR l!N
gé NUEVO PAIS

FAZ EQUIDAD EDUCALIGH

SEGUHMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA -

o UNIDAD DE | META | AVANCE % DE ‘CUMPLIMIENTO | - _ '
ACTIVIDAD MEDIDA ANO |ACUMULADO{CUMPLIMIENTO DE META OBSERVACIONES
. NO CUMPLIO
R o s . 0 !
ealizar Comité de seguimiento Acta 8 5 63% META |
Construir Segunda calzada Sincelejo - Km 102 g4 89 - NO CUMPLIO
Sampués ! ! . 'META
COI'ISt-I'U.II' Segunda calzada Sincelejo - Km 14,9 11,8 79% NO.CUMPLIO :
Toluviejo META
Cc.mstru!r lnters?c.cmn a desnivel El Maizal Unidad 1 1 100% CUMPLIO META
{Sincelejo-Toluviejo) ,
Construir Interseccién a desnivel La Gallera . 0 NO-CUMPLIO
(Alerge de Bremen) Unidad 1 0 0% . 'META
C-OI’IStrl:llr 5 Puta.ntes vehiculares {Tramo Puente 5 z 100% X"CUI\]IPLIO META
Sincelejo-Tuluveijo)
P - q — _ | _
piﬁf,iﬁﬂr informe  de supervision del| | oo 12 12 100% "CUMPLIO META
g:lc';:;y'::;me mensual de interventorfa| -\ e e 12 12 100%  [CUMPLIO META
" | Realizar mantenimiento Rutinario Km/mes 177 177 "100% MPLJOMETA
Realizar comités de seguimiento Acta 24 24 100% CUMPLIO META.
Construir Segunda Calzada Cartagena- 0 - NO CUMPLIO
Turbaco - Arjona Km 2,30 0,68 30% - . META
Construir Segunda Calzada Barranquilla - Km 2.00 1,08 549% "NO-CUMPLIO -
Baranoa META

~~

Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Tore 4 /o Calle 24A Nro. 59-42 Torme 4 Piso 2.
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NUEVO PAIS

PAZ FQUIDAD FOUCALIGN

MEMORANDO No.
AgenclaNawnaldo [
estructura
‘ SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA,
S _UNIDAD DE- META; AVANCE. . T%DE- . |CUMPUMIENTO| . .o
, ACTIVIDAD, ' MEDIDA | ARNO"|ACUMULADO cumpummm’_g DE META OBSERVACIONES

Construir Segunda Calzada Variante R | 'NO CUMPLIO
Mamonal - Gambote Km 10,80 983 91% META =y
Construir Segunda Calzada Variante Km 7.05 7,05 100% 1CUM'PL!OWMETA
Sabanagrande - Palmar de Varela ‘ R
Construir cuatro intersecciones a nivel : . R G
. CUMP N
Variante Sabanagrande - Palmar de Varela un 4 4 100% C;UM . LJ? META
. _ Puente P
Construir cuatro puentes peatonales Peatonal 4 4 100% ;!CU.MEE_IG)-META

Presentar informe de supervisién del SIS LI
proyecto Informe 12 12 100% - CUMPLIO META
R b — H 4 B I ‘n i . _
d:;:lprlcr);;l:()rme mensual de interventoria Informe 12 12 100% CUMPLIO META:
Realizar Mantenimiento Rutinario km/mes 257 257 100% CUMPLIOMETA
Realizar Comité de seguimiento Acta 24 24 100% ZLCU.'IVIPFL_I'QMETA'
Aprobar un_acuerdo conciliatorio_para la : e
terminacidn y/o desistimiento de los cuatro| Documento 1 1 100% "CUMPL]{O’ME’FA_,
tribunales de arbitramiento - .
Suscribir Act'a’ de Inicio de la Etapa de Acta 1 1 100% CUMRHO ’I\T/I'ETAs
Preconstruccién de Tramo 1 5 _
;zflzzzzr informe  de  supervisién del| oo 12 12 100%  CUMPLIO META

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 244 Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2,
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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Agencia Nacional do
Infraestructura

MEMORANDO No.

o TODOSPORUN

é NUEVO PAIS

SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

UNIDAD DE | META | AVANCE. % DE CUMPLIMIENTO" ,
A P R D : L ‘i e OBSERVACIONES
» CTIVIDAD .| MEDIDA | ANO |ACUMULADO |CUMPLIMIENTO| . 'DE META LT
gzrgnsg;:zgme mensual de interventoria Informe 12 12 100% CUMPLI_O'META
Realizar Mantenimiento Rutinario Km/mes 56 56 100% }.CUMP.LIO_;META;
Realizar Comité de seguimiento Un 24 24 100% "f._CUMPLIOf_I_\'A____I_iTA
Construir 90 Km de Segunda Calzada Km 90,00 33,41 37% : -.NO Eﬂlél‘.I{I:LIO
Mejorar 37,49 Km de via existente Km 37,49 17,82 48% NO[(\:AL:EI‘;I: Hio.
Suscribir un otrosi para definir la nueva L .
.y . Documento 1 1 100% - CUMPLIO META
programacion de hitos. - :
Presentar informe de_superwsnon del Informe 19 12 100% ;*C-UMPLIO‘META
proyecto al Gerente Funcional del Proyecto 5 3
szg’r';;:zg me mensual de interventoria) | b e 12 12 100% | CUMPLIO'META
Realizar Mantenimiento Rutinario Km/mes 465 465 100% :ACUIVI'P.I?I‘O 5M.ETA
Realizar Comité de seguimiento Acta 24 24 100% | CUMPLIO META

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

o=

Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 59-42 Tomre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.anigov.co, Nit. 830125996-9
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Sz, ¥
Agencia Nacional de
Infraestructura

MEMORANDO No.

SEGUIMIENTO DEL PMI 2016 — VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

“CHADE
T M b mhde T
TERMINACION

Vicepresidencia de Gestién Contractual - Vicepresidencia
Ejecutiva

Vicepresidencia de Gestion Contractual - Vicepresidencia
Ejecutiva -
Vicepresidencia de Gestidn Contractual - Vicepresidencia
Ejecutiva

Vicepresidencia de Gestion Contractual - Vicepresidencia
Ejecutiva

Vicepresidencia Administrativa y Financiera -
Vicepresidencia Juridica - Vicepresidencia de Gestién
Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia 1036
de Planeacidn, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de
Estructuracion

40% 2017/06/30

11% 2017/12/31

57% 2017/06/30

59% 2017/07/31

100% 2016/12/31

-Oficina-de-Control-interno—Vicepresideneia
Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Juridica -
Vicepresidencia de Gestién Contractual - Vicepresidencia 1083
Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeacién, Riesgos y
Entorno - Vicepresidencia de Estructuracion

60% 2017/06/30

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Terre 4 ylo Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2,
P8X: 3791720- www.anl.gov.co, Mit. 830125996-9
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M d . 2017-102-001708-3 1
A.gencfaNaclonaIda " AgenclaNaclonaldo . MEMORAND( Fairr:?:;%1;n1 '°1s:54;53->1az AN'
Infragstructura FIJN LUIS FERNAN 0 ANDRAD-100 i
TR
PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente
DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO

Jefe de Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestién por dependencias/ Vicepresidencia de
Estructuracion.

Estimado dr Andrade:

Con [a mayor atencién me permito remitir para su consideracién la evaluacion de gestion
por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluacion del

desempefio labora! de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes
disposiciones normativas: '

Ley 909 de 2004, articulo 39 que a |a letra reza “Ef Jefe de Control Interno o quien haga sus
veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la fresente ley, tendra la

obligacion de remitir las evaluaciones de gestion de cada una de las
de que sean tomadas como criterio para la evaluacion de los emple

ependencias, con el fin
dos

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 d’ 2005, articulo 52.” £/
desempefio laboral de los empleados de carrera administrativa Eebera ser evaluado y
calificado con base en pardmetros previamente establecidos a partlr de los planes anuales
de gestion del drea respectiva, de las metas institucionales y de la evaluacién que sobre el

darea realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus vec[rs o

Y finalmente corroborado por lo sefialado en el Acuerdo 137 de 3010 de la CNSC “Por el
cual se establece el Sistema Tipo de Evaluacién del Desempefio Lab
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”.

ral de los Servidores de

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluacién de gestion por dependencias tomé
como criterios de evaluacién el resultado de! plan de accidn de la vigencia 2016 de cada una

de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A

continuacion, se relacionan los resultados:

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PEX: 3791720~ wwvw.ani.gov.co, Nil. 8301259959
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Agencia Nacicnal de
Infraestructura

v" Resultado del plan de accidn de la vigencia 2016: 97%
v' Avance del plan de mejoramiento institucional: 0% (no presenta porcentaje de

avance porque no hay hallazgos asociados a esta dependencia).
¥v" RESULTADO FINAL: 97%

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece
solo a los hallazgos propios de [a vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos
en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado
su bajo porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,

DIEGO ORLANDO BUSTOS II:ORERO
Je®e de Oficina de Control Interno

C.C Dr Camilo Andrés Jaramillo - Vicepresidente de Estructuracidn.

Proyectd: Yuly Andrea Ujueta Castillo - Contratista Oficina de Contro! Interno.

Nro Borrador: 2007 f0 2.000 £22 5~
PArnexp: &2 m’.‘as

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. §30125995-9
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niraestructura

MEMORANDO No.

£ TODOSPORUN
% NUEVOPAIS

PAZ. EGUIDAD ERUCACION

Acompafiamienhto en la revision de .
J i pana . informe 1 1 100%
pélizas de autopistas 4G
Asesorar en materia econdmica-
financiera en los procesos de asesorias 10 10 100%
estructuracion
Asesorar en materia técnica en los .
‘s asesorias 10 10 100%
procesos de estructuracion
Contratar la consultoria para |la
Lastructuracion-en-etapa-de-factibilidad
P contrato 2 1 50%
para el Aeropuerto el Dorado Il y su
interventoria
Estimar los valores de riesgo que
deben asumir los futuros informe 1 1 100%
concesionarios

Avenida Calle 26 Nra. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 5942 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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L. MEMORANDO No.

Ageneia Nacienal de

Infraestructura

Realizar la evaluacion financiera vy
técnica del proyecto aeropuerto informe 1 1 100%
corredor sur occidente Armenia-Neiva

Implementa esquema apoyo APP para

. rocedimiento 1 1 1009
otras entidades P %
Realizar acompafiamiento en materia
técnico financiera para estimar los “LCUN % I
P contrato 1 1 100% lincluido en el plan

valores de riesgo que deben asumir los
futuros concesionarios.

Realizar asesoria econémica financiera

—|para-nuevos-proyectos.de-solicitud.de.,—asesorias 5 5 100%
iniciativas del modo portuario
Realizar la capacitacion de 4
encuentros regionales de esquema| Capacitacion 4 4 100%

APP

Avenida Calle 26 Nro, 53-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro, 5942 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.anigov.co, Nit. 830125996-9

Pagina 4 de &



TODOS PORUN
NUEVO PAlS
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MEMORANDO No.

Realizar
financiera de 2 proyectos de tercera
ola (Bucaramanga-Pamplona,

Pamplona-Ciicuta)

Socializacién de proyectos de 4a
generacion de concesiones de
iniciativa privada

Divulgar y mantener actualizada en la
pagina Web de Ila Entidad la
informacién, a cargo del éres,
requerida para que la evaluacién del
[ndice de Transparencia Nacional - ITN
lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.

incorporar en el Plan Anticorrupcion y
de Atencion al Ciudadano los deberes

|- de-divulgacion—y—actualizacién-de—la
informacién a cargo del drea para la
evaluacién del Indice de Transparencia
Nacional.

informe 2 2 100%
Socializaciones 10 10 100%
Porcentaje . 100% 100% 100%
Documento 1 1 100%

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 53-42 Torre 4 Piso 2.
PBX;: 3791720~ www.anigov.co, Nit. 8301259969
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MEMORANDO No.

Agencia Naclenal da
' lnfraestructura

lncorporar 0 vertfcar Ia mcorporacaon 3
en los procedimientos a cargo del drea ety
las actividades de publicacion vy ‘
actualizacién en la pagina Web de la| Porcentaje 100% 100% 100%
entidad de la informacion a cargo del o
area, requerida para la evaluacién del R, e
[TN. Ty
Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

RELACION DE HALLAZGOS COMPARTIDOS 2016 — VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION

IS ST T

Vicepresidencia Admlnlstratwa Vi FmanCIera - s e

Vicepresidencia Juridica - Vicepresidencia de J e

Gestion Contractual - Vicepresidencia Ejecuitiva - 1036 CUMPL!D‘A"" —I00% | 2016/12/31
Vicepresidencia de Planeacién, Riesgos y Entorno : s

- Vicepresidencia de Estructuracidn

Oficina de Control Interno - Vicepresidencia
Administrativa y Financiera - Vicepresidencia
Juridica - Vicepresidencia de Gestién Contractual
- Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de
Planeacidn, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia
de Estructuracion

1083 60% 2017/06/30

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tore 4 ylo Calle 24A Nro. 53-42 Tore 4 Piso 2.
PBX: 3791720 www.ani.gov.co, Nit. 830125995-9
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Agencia Nacional de Focha: 31/01/2017 17:00:06->102 - I
Infraestructura FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100 T
Anexos:18 falios |
Sogot D AR A
PARA: Dr, LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.
DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO

Jefe de Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestién por dependenciz
Gestion Contractual.

s/ Vicepresidencia de

Estimado dr. Andrade:

Con la mayor atencién me permito remitir para su consideracion |5 evaluacién de gestion
por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio
desempefio laboral de los empleados, de acuerdo con lo expu
disposiciones normativas:

para la evaluacién del
esto en las siguientes

Ley 909 de 2004, articulo 39 que a la letra reza “El Jefe de Control Interno o quien haga sus
veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la }Jresente ley, tendrd la
obligacidn de remitir las evaluaciones de gestion de cada una de las a ependencias, con el fin
de que sean tomadas como criterio para la evaluacién de los empleados...”

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, articulo 52.” Ef
desempefio laboral de los empleados de carrera administrativa deberd ser evaluado y
calificado con base en pardmetros previamente establecidos a partif de los planes anuales
de gestidn del drea respectiva, de las metas institucionales y de la evaluacién que sobre el
drea realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus vece.ls...”

Y finalmente corroborado por lo sefialado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC “Por el

cual se establece el Sistema Tipo de Evaluacidn del Desempefio Laboral de los Servidores de
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”.

Avenida Calle 26 Nro. 59-61 Torme 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.anigov.co, Nit. 830125996.9
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La Oficina de Control Interno para realizar la evaluacién de gestién por dependencias tomé
como criterios de evaluacion el resultado del plan de accién de la vigencia 2016 de cada una

de las Vicepresidencias, oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A
continuacidn, se relacionan los resultados:

v" Resultado del plan de accidn - vigencia 2016: 93%

v" Avance del plan de mejoramiento institucional: 38%
v RESULTADO FINAL PROMEDIO: 65%

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece
solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos

en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado
su bajo porcentaje de incidencia {2% del total).

Con un muy cordial saludo,

DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe\de Oficina de Control interno

c.C. Dr. Andrés Figueredo Serpa —Vicepresidencia de Gestién Contractual.
Proyecto: Yuly Andrea Ujueta Castillo- Contratista Oficina de Contral Interno.

Nro Borrador ZO09 £ oRSHND Z“‘"”’Li&‘
Anexo @ 1§ Folien

" Avenida Calle 26 Nro. §9-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 58-42 Torre 4 Piso 2.
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PAZ FQUIDAD FRUCLIMAN

Divulgar y mantener actuallzada en la :

:Jna:‘il:]rflaci?:fb adecarlgo Ezgldadérelai Informacion : - Duran-te'toda la vigencia se reviso y
. .. . 100% 100% 100% : actualizd permanentemente los

fequer[da para que la evaluacién del} publicada B | contenidos de la pagina

indice de Transparencia Nacional - ITN '

lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo.

Incorporar en el Plan Anticorrupcion y

de Atencién al Ciudadano los deberes

f:le dlvul.g'acron .y actuahz'amon de la Docurnento 1 1 100%

informacién a cargo del drea para la

evaluacion del indice de Transparencia

Nacional.

Incorporar o verificar la incorporacién

en los procedimientos a cargo del area En el transcurso de la vigencia se

las actividades de publicacién vy procedimient realizé la revision de los

actualizacién en la pagina Web de la 100% 100% 100% procedimientos de la

entidad de fa informacién a cargo del © Vicepresidencia _y se ajustaron

drea, requerida para la evaluacion del algunos de ellos

ITN.

Realizar la revisién inicial de las

solicitudes de permisos férreos y/o Mensualmente se da trémite a las

carreteros, (por lo cual se emite| Porcentaje 100% 100% 100% solicitudes presentadas ante el

requerimiento de complementacion de i grupo

\la documentacién y/o remision al

\

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Tomre 4 Piso 2.
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V7 TGDOSPORUN
Cor  NUEVO PRIS

] PAZ EQUIDAD EDULALZION

MEMORANDO No.
Agencia Naciona dg
Infraestructura

J A PR A S

concesionaric e interventoria para
continuar el tramite).

Realizar la revision inicial de las
solicitudes entre otras de prérrogas,

e e i | ersamatese da it a
. » P .. Porcentaje 100% 100% 100% e BT solicitudes presentadas ante el
requerimiento de complementacién de arupo

la documentacién y/o se remite al
concesionaric e interventoria para
continuar el tramite).

Proyectar los borradores de los Actos
Administrativos por los cuales se
resuelve las solicitudes en los temas| Porcentaje
relacionados con los permisos férreos y

En cada uno de los meses se

100% 100% 100% % ¢| proyectaron los borradores de los
: tramites que asi lo requirieron

carreteros. :
Verificar la renovacién y constitucion 3 ‘| Durante la vigencia se realizd la
de las garantias relacionadas con los| Porcentaje 100% 100% 100% e revision de la totalidad de las
permisos férreos y/o carreteros. ‘ polizas
Realizar la Extension de Apartaderos

. ? km 0,5 0,35 70%
(Iberia Norte)
Realizar la construccién de la Segunda

. . km 4,8 4,8 100%

Linea Sector Guamachito Sur* ' °

izar la construccion de la Segunda
Reall . %8 km 1,55 1,55 100%
Linea Sector Guamachito norte

\ Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tome 4 ylo Calle 24A Nro. 5342 Torre 4 Pisc 2,
PBX: 3791720— www.ani.gov.co, Nit 830125595-9
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Agencia Nacinn.a] de

MEMORANDO No.

TODOS PORUN
; NUEVO PAIS

3 P42 ¥QUIBAD EDUCACIGN

Inflaestructura

VAT :
*%’1‘?”"%?? I P
, , MEDIDA Ui G
Realizar Ia construccion de la Segunda
‘km 4 5,13
Linea Sector Varela - Rio Frio*
Realizar .l'a Extensién tercera linea Km 18 1,06
(ramal) Ciénaga sur
Realizar Mantenimiento de via (245 Km 245 245
km)
Realizar Operacion de via {192 km) Km 192 192
Implementar el Plan de .
reasentamientos (Algarrobo y Loma| Informe/Mes 12 3
Colorada) . ,
Implementar Plan de reasentamientos
\ Contrato 1 1
(Guamachito, Varela y Rio Frio) o
Formular Plan de reasentamiento
Sector Bosconia Barrios Miramar- Contrato 1 1
Paraiso- 18 de Febrero
JFormular Plan__de Reasentamiento
. Contrato 1 1
sector Fundacidn
Contrato No. 1342/2015 Realizar la
construccion de 22 viviendas en los Viviendas 22 32
sectores de Loma Colorada y Algarrobo

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tome 4 ylo Calle 24A Nro. 5942 Tome 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.anigov.co, Nit. 830125896-¢
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~ = TGDOSPORUN

MEMORANDO No.

BUINIENTO 1 BEMETA

e R Y A el Hn i s SR Il S s %%"
Movilizar carga Millones de 477 54,61 114% : ' . el transporte de carga depende del
Ton operador de la via
Buscar alternativas que generen ";
condiciones de libre acceso en el
corredor férreo Central con la linea de| Documento 1 1 .100%
Fenoco y en el corredor Bogota-
Belencito
Realizar M.anten'lmlento corredor Km 522 527 100%
Dorada - Chiriguana

Iniciar Operacion del corredor La
Dorada - Chiriguand (En operacidn

009
145Km, Grecia- Barrancabermeja- Km 145 145 100%
Garcia Cadena)

Se superé la meta inicialmente
planteada debido a las condiciones

Construir Obra- Fase - sector Ramal km 4 781 195%
de construccion

Capulco

Realizar mantenimiento  corredor

Factativa-Bogota - Belencito; La Caro - Km 318 318 100%

Zipaquira 318 Km)

Iniciar Operacién comercial corerdor :

Bogota- Belencito { Enoperacion actual ‘| Desde el mes de julio se inicié la
78 Km, Bogota- Zipaquira (Pasajeros) y Km 78 78 100% operacion comercial en los 318 KM

il del corredor

Bogota- Talleres El Corzo ( Vehieulos de
mantenimiento)

Avenlda Calle 26 Nro. 59-51 Tore 4 yfo Calle 24A Nro, 59-42 Tore 4 Piso 2,
PBX: 3791720~ www.anigov.co, Nit 830125996-9
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ﬂ TOCOSPORUN
'€~ NUEVG PAIS

PAZ FQUIDAD K FOUCALEAN

MEMORANDO No. )

i
A S AT i e R
Construir y regularizar 2 cruces férreos
a nivel que se generan por cuenta de la # cruces 5

construccidon de la variante carreteraen| construidos
Gachancipa.

Recibir, revisar y aprobar Informe
Mensual de Interventoria Concesion
Ref Férrea del Atlantico

Recibir, revisar y aprobar Informe
Mensual de interventoria Contratos de Informes 12"
Obra Bogota- Belencito y Dorada-| revisados

Informes

. 12
revisados

Chiriguana

Realizar Informe de Gestion Trimestral| Informe de 4

{Supervisores) supervision

Realizar visitas de Seguimiento .e| Informede 11
informe por proyecto visita

Realizar mantenimiento  corredor

Buenaventura - La Tebaida - Zarzal - Km 380

—[Zaragoza(380°Km)

Mantener Operacion Comercial de la
. 3
Via Férrea (343km) Km 34

Avenida Calle 28 Nro. 59-51 Torre 4 yio Cafle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720 www.ani.gov.co, Nit. 830125396-5
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Agentia Nacienal da
Infraestructura
e P

MEMORANDO No,

'y

P55
f«*’w’f

Ji>g
&

TODOSPORUN
NUEVO PAIS

TapR] Az EQUIDAE EDUCACICH

El concesionario FDP suspendié
operaciones el dia 11 de abril de

Realizar movilizacién de carga 42016 accién que comunicd a la

{(Toneladas métricas netas) Ton 230.000 24476 8% :| Agencia con radicado

' 20164090287292, la Agencia inicid
| el proceso sancionatorio

Evaluar Alternativas de Expandir la Red

Férrea del Pacifico (Construccién| Documento 1 1 100%

variante Yumbo- Cerrito} '

Evaluar Alternativas de Expandir {a Red

Férrea del Pacifico (Construccidon| Documento 1 1 100%

Zaragoza- Zona Franca de Pereira)

Recibir, revisar y aprobar Informe

Mensual de las interventoria Concesién. Und 12 9 75%

Ref Férrea del Pacifico

Reahzar- Informe de Gestion Mensual Inform—e.cfe 12 12 100%

(Supervisores) supervision

Realizar Visitas de Seguimiento a los| Informe de o : Dadas fE!S-l"lECESI.dadES fielp.)r.oyecto

proyectos visita 12 19 158% | se .re.qfurlo realizar mas visitas de
fas inicialmente programadas

zealizar el seguim_iento a las inversiones $ Millones 405.337 0 0%

el modo Portuario
!iewsar y, aprobar Informes de Informe 174 23 67%
interventoria

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tore 4 y/o Calle 24A Nro. 53-42 Tome 4 Piso 2,
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MEMORANDO No.

¥

LS

%é 70DOS PORUN

»  NUEVO PAIS

i PAZ EQUIDAD EOUCACION

¥ it 5
. r.

Elaborz.lr” Inforn:le- trimestral de Informe 92 45 188%
supervisidn y seguimiento
Realizar el inventario de los puertos
para aquellas concesiones que tienen Informe 11 8 73%
interventoria
Realizar supervision a las obras

. Informe de o
realizadas en los puertos y zonas visita 108 62 57%
portuarias
Revisar  cumplimienio lan e
. . P P d Informe 132 51 39%
inversiones (Informes de supervision)
.REEIIIZ?F el seguimiento a . las s Millones © | 592.495 0 0%
inversiones del modo Aeroportuario
Realizar el seguimiento a las obras e
inversiones en los aeropuert o| Informe por

|05 aeropuertos a Cargo| POT 1 108 131 121%

de la Agencia - aprobar Informe/| interventoria
Mensual de las firmas Interventoras

. Inferme por
Realizar Informe de Supervision P 84 84 100%

contrato

. . Informe de

Realizar monitoreo a las obras . . . 96 115 120%
Visita

Construccion via al' puerto de Aguadulce Km 21 2 100%
{buenaventura)
Construccion segunda calzada entre
Barbosa y Pradera - convenio ANI - Km 24,2 24,2 100% .
Gobernacidn de Antioquia b BT

Avenida Calle 26 Nro. 58-51 Torra 4 vlo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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Ager=ia Nazional de

MEMORANDO No.

. NUEVD

S

NEWET 242 UQUIDAD EGUCACHIN

Infraestructura

3]

.Concesidn Bogota - Villeta

Interventoria

Entregar Plan de Obras Documento
Ent i iseh
regar estudios y disefios del documento
proyecto
Entregar plan de adquisicion predial Documento
Entrega de
. . di
Realizar estudios de detalle de las Estudios de
. . Detalle de
Unidades Funcionales .
Unidades
Funcionales
Realizar mantenimiento y operacion
{vias  eéxistentes entregadas al Km/Mes 100%
g
concesionario)
Realizar Informe I d
zar  Informes mensuales €81 hforme 12 12 100%
seguimiento de Supervision.
Revisar informe de interventoria Informe 12 12 100%
Construir Puente Vehicular El Cortijo Puente 1 0 0%
Construir 2.1 Km de segunda calzada
y : 47
(600 m Tramo 3.1y 1.5 Km Tramo 4A) km 3,00 2,83 94%
Contratar nueva Interventoria| Contratode 1 0 0% Se realizd-adicidn al contrato-hasta
' 0 - el mes de marzo de 2017

X

Avenida Cafle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro, 59-42 Tarre 4 Piso 2.
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(V TGDOSPORUN
éﬂ NUEVG PAIS

m Pl FQUIDAD EDUCACION

MEMORANDO No.

Informe mensual déﬂ
s - Informe
supervision y seguimiento
Elaborz'ar” lnform.e mensual de Informe 12 12 100%
supervision y seguimiento
Realizar mantenimiento Rutinario Km 285 285 100%
b Inf :
Elaborar Informe mensual de| ¢ 12 12 100%
supervision y seguimiento
Revisar y ' aprobar Informes de informe 12 12 100%
E Interventoria
Co'nst.runr Segunda Calzada E! Tablén- Km 295 2.95 100%
Chirajara
Construir Tune! 6A (K45+120-K45+470) o
= | (L=4350m) Tunel 1 1 100%
| Construir Ttnel de evacuacién (K0+000- o
K0+350) (L=350m) Tunel 1 1 100%
Construir Puente 1 - S2A (K44+947- 0
KA5+085) (L=138m) Eje 1 Puente 1 1 100%
Construir Puente 2 - S2A (K49+861,37-
’ 1 D,
K50+002,9) (L=141,53m) Eje 3 Puente ! 1 00%
Construir Puente 3 - S2A (K45+210- 0
K45+232) (L=22m) Eje 6 Puente 1 . 100%
Hacer mantenimiento rutinario Km/mes 90,6 90,6 100%

1

Avenida Calle 28 Nro. 59-51 Torre 4 yio Calle 24A Nro. 59-42 Tere 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.anl.gov.co, Nit. 830125956-9
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MEMORANDO No.

TODOS PORUM

¢ NUEVOPAIS

CRfee PAZ EQUIDAD EBGCACIEH

e e LR Ny gt v AR P
Elabor?r_‘ Info.rm.e mensual de Informe 12 12 100%
supervisidn y seguimiento
RE‘{ISEII' Y apro‘bar informes mensuales Informe 12 12 100%
de interventoria
Realizar operacién y mantenimiento km/mes 50,8 50,8 100%
Revisar informe de Interventoria Infbrme 12 11 92%
Realizar Informe de Supervisidn Informe 12 12 100%
Construir de la segunda calzada Peaje

4 o
Corzo a entrada a Cartagenita Km 6 67%
Construir puente vehicular Rio Botello 0
en el K21+300 Puente 2 0 0%
Construir puente vehicular Ferrocarril 0
en el K21+100 Puente 2 0 0%
Construir retorno a nivel en el peaje 0
Corzo K16+950 UN 1 1 100%
Construir  puente peatonal en el Puente

1 100%
K22+050 Peatonal 1 0%
Elaborar informes mensuales de
supervisién seguimiento ejecucién de Informe 12 i2 100%
|las obras

T

=

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yio Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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?/ TOROS PCRUN
@ NEEVG PAIS

PAZ EQUIDAD EBUCARION

MEMORANDO No. ;
Presentar informes mensuales de
interventoria Operacién y Informe 12
mantenimiento
Realizar la Administracién de los peajes Informe 6
Realizar reforestaciones v
mantenimiento ‘mientras se ceden las
. . . Documento 1
Licencias Ambientales al nuevo
Concesionario de 4G
Realizar el adecuado seguimiento a los s
Reunijdon 9
proyectos -
Revisar informe de interventoria Documento 9
Construir segunda calzada Marinilla-
. kims 3,6
Santuario Tramo 5
Ejecutar mejoramiento de la via
. . . , Kms 9
existente entre Marinilla y Santuario.
lluminar el tramo Marinilla Santuario.
Kms 3,6
Tramo 5
Puente
Construir puente peatonal 3
P P Peatonal

Avenida Calle 26 Nro, 53-51 Tome 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Tere 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ wwr.ani.gov.co, Nit. 830125586-9
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© A BRpE /.7 TODOSPORUN
&, WWEVOPAIS
MEMORANDO No. i

Agencla Nacional de
Infraestructura
""“"..{‘:'_qg:é%‘ -

_Iabor:flr_ ' lnform'e mensual Informe 12 12 100%
supervisién y seguimiento
Revi

evisar y aprobar Informes de Informe 12 12 100%

Interventoria -

Ejecutar Rehabilitacion Km 3,5 3,5 100%
Hacer Mantenimiento Rutinario Km i89 189 100%
Construir Puentes Peatonales (Bosques Puente 2 0 0%

; (v]
de la Acuarela. Playa Rica) Peatonal

Elabor?r- , Inform-e mensual de informe 12 19 100%
supervision y seguimiento
Revisar Informes de Interventoria Informe 12 12 100%
Hacer mantenimiento rutinario km/mes 54,5 54,5 100%
Elab Inf | d

2 ora.w” n o.r m.e mensua € Informe 12 12 100%
supervision y seguimiento
- b ‘

Revisar vy ’ apraobar Informes de Informe 13 12 100%
Interventoria
Construccién cafzada sencilla anillo vial Km 0,48 0,48 100%

i nte Rojo sobre el Rio
Construir Puent jo Puente 1 1 100%
| Tarra
\ Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro, 59-42 Tomre 4 Fiso 2,
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Agencla Naclonal de

MEMORANDO No.

o

& > TODOSPORLN

> NUEVOPAIS

$7s PAZ EQUIDAD FDUCATIGN

Infraestructura
i s -
Adqumr predios requeridos por las predio 1
Acciones populares
Construir puentes peatonales Accién Puente o
2 0 0%
Popular Sector el Recreo Peatonal
Construir Accesos Puente Peatonal
. . 0%
Accidn Popular Sector 11 de noviembre Accesos 1 0 °
— Construir Sendero Peatonal Accidn Sendero 1 0 0%
-+ | Popular Sector Juana Paula
_rﬁ Realizar Operacién y Mantenimiento km 80,1 80,1 100%
Revisar Informes de lnté}ventoria Informe ‘ 12 12 100%
| Realizar Informes de Supervision Informe 12 12 100%
Construir Box Comunitario Box 1 0,85 85%
Construir Box Meneses Box 1 0,8 80%
Reahzar. a.ctlwdades de operacién y Km 205 205 100%
mantenimiento de todo el corredor )
P ’
resenjc?r Informes' c!e Interventoria Informe 12 12 100%
operacion y mantenimiento
Presentar informe Supervisid
.n.a " . . pervision Informe 12 12 100%
 seguimiento de Ejecucién de cbras

A\;enida Cazlle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 5942 Torre 4 Piso 2.
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TOROSPORUN
*=_NUEVOPAIS
v PAZ EQUIDAC EDUCACZION

MEMORANDO No.

%&ﬁg&mﬂ# AC MULADO x—}“§M5§§ :

A

ERE
2a

Construir Segunda Calzada, en los
siguientes hitos: Tramo 2 (Hitos: 7N, Km 27,89 27,89 100%
11N, 12N, 13N, 13E)

Construir Segunda Calzada, en los
siguientes hitos: Tramo 4 (Hitos:30N, Km 18,94 10,28 54%
31N, 32N, 34N, 35N, H35E, H36E)
Construir Segunda Calzada, en los :
siguientes hitos: Tramo 5(Hitos:39N, Km 2,94 2,962 101%
39E.)

Construir Segunda Calzada, en los
siguientes hitos: Tramo 6{Hitos:39N, Km 3,82 0 0%

39E.) _
Construir Segunda Calzada, en los
siguientes hitos: Tramo 7(Hitos:48NV, Km 11,41 10,317 90%

49NN, 48NVE, 48N)

Rehabilitaciéh y Mejoramiento de
calzada existente en los siguientes
hitos: Tramo 2(Hitos:7E, 8E , 10E, 14E,
15E.)

Km 41,86 36,631 88%

Rehabilitacién y Mejoramiento de
calzada existente en los siguientes Km 8,00 0 0%

hitos: Tramo 4(Hitos:33E,34E , 35E)

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/ Calle 24A Nro. 53-42 Torre 4 Piso 2.
PBX; 3791720- www.anigov.co, Nit. 830125996-2
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PAZ EQUIDAD EGLTACION

MEMORANDO No. .

i

PR T

o

.; ks &:ﬂg”g;%ﬁg,s :

n y Mejoramiento de
calzada existente en los siguientes
hitos: Tramo 5(Hitos:47E)

3,65

243%

Rehabilitacién y Mejoramiento de
calzada existente en los siguientes
hitos: Tramo 6{Hitos:43E)

Km

0,26

100%

Rehabilitacion y Mejoramiento de
calzada existente en los siguientes
hitos: Tramo 7{Hitos:48NVE, 49E, 50E,
52E)

Km

22,50

22,27

99%

Contratar la emision de.concepto técni
co requerido en el marco del Tribunal
de Arbitramento al que fue convocada
la Agencia

concepto

100%

Recibir y Revisar Informe del Peritaje T
écnico Proyecto Ruta del Sof Sector 2,
Demanda Tribunal de Arbitramento

informe

100%

Elaborar Informe mensual de
supervision y seguimiento

Informe

12

12

100%

Revisar y aprobar Informes de

Interventoria

informe

12

12

100%

Avenida Calle 26 Nra. 59-51 Torre 4 yfo Calla 24A Nro. §3-42 Torre 4 Piso 2.
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£ ToposPoRUN
‘e NUEVOPAIS

SIS P47 EQUIDAD ECHTACION

MEMORANDO No.

Agentia Nacional de

Infraestructura
ol Arrian

B e e o o T R
EETEY %ﬁﬁ“m"\?‘-ﬁ’&?{% S
3 Y i H SFoN el oy 5

%sagg&n ACCIONZ

Segmento en  Tribunal  de
Arbitramento. Bajo rendimiento

Rehabhilitar el tramo TURBO-EL TIGRE Km 17,40 14,13 81%
' del Concesionario.

Rehabilitacién Bodega - Mompox Km 7,95 7,95 100%

Mejoramiento Mompox - Guamal Km 0,60 0,6 100%

Mejoramiento del tramo SAN MARCOS- 0

MAJAGUAL-ACHI-GUARANDA , Km 0,56 0,56 100%

Construccién Calzada Sencilla SAN

MARCOS - MAJAGUAL - ACHI - Km . 1,30 1,3 100%

GUARANDA - Variante Majagual

Construccidn Segunda calzada del ) Dificultad en la adquisicién predial
Kmm 12,00 2,69 81% 4| y sobrecostos prediales

+ramo TURBO-EL TIGRE

i Debido a que la gestion predial
| estaba bastante adelantada se
-l logrd avanzar en obra

Debido a que la gestién predial
estaba bastente adelantada se
logré avanzar en obra

Por dificultad en la adquisicién
predial y bajo rendimiento de obra
del concesionario esta actividad no
tuvo avance

Construccién segunda calzada 0
MONTERIA EL QUINCE Km - s¢ 6,00 6,82 114%

Construccién calzada sencilla tramo .
SANTA LUCIA-SAN PELAYO Km 10,52 254 233%

Construccién calzada ill r
struccion calza sencilla tramo Km 22,60 0 0%

CANTAGALLO-SAN PABLO-SIMITI

‘Lm% Avenida Calle 26 Nro, 53-51 Torre 4 yio Calle 24A Nro, 58-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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TEDOS POR UN
€~ NUEVOPAIS

PAZ FQUIDAD FRUCACION

MEMORANDO No. .

fraestructura

A SR SR Y

295,98 295,98 100%

Mantenimiento Rutinario .
Mantenidos

Obras complementarias (1%) Peaje
Platanal, Peaje Gamarra, Basculas % 20 0 0%
Puentes peatonales y Paraderos

Rehabilitacidn vias existentes Km 24,6 24,6 100%
Elaborar los Informe de supervision UN 12 12 100%
Revisar los Informe de interventoria UN 12 12 100%
" | Entregar Plan de Obras Entrega de 1 1 100% .
Documento.
r L ) Entrega de
& Ent d 5 9
: regar plan de adquisicion predial Documento. 1 1 100%
e - —
ntreg?r.Estudlos de trazado y disefio| Entregade 1 1 100%
Geomaétrico Documento.
Entrega de
Realizar estudios de detalle de las Estudios de
. . Detalle de 1 0 0%
Unidades Funcionales )
Unidades
Funcionales
Reali Inf -
ealizar Informes mensuales de Informe 12 12 100%

seguimiento de Supervision.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tome 4 yio Calle 24A Nro. 59-42 Tore 4 Piso 2.
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27 TODOSPORUN

s NUBYO PRIS

WSTRT PAZ EQUIDAD  EDUTACIAH

Revisar informe de interventoria Informe 12 12
Revisar y’ aprobar Informes de Informe 12 1
Interventoria :
Realizar Informes de Supervision Informe 12 24
Reali . T

E?IIZB.F Mantenimiento periddico y km 370 370
rutinario del corredor
] i i d ]

anter?erv:_.as existentes entregadas a Km/mes 30.8 30,8
Concesionario
Elabor?r” Inform.e mensual de und 12 12
supervision y seguimiento
Revisar Informes de interventoria und 12 12
Rehabili 5 .

e-ha_ ilitar UF ( La Pintada Km " 54
Primavera)
Mant i istent t d i

an er?er v;gs existentes entregadas a Km/mes 30 30
Concesionario
Elabor?r” Info!'m'e mensual de Un 12 12
supervisign y seguimiento

N

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Tomre 4 Piso 2.
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el
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friamti

s
MPLIMIE

ALt e

Revisar informes interventoria Un 12 12 100%
Manter?erw?s existentes entregadas al Km/mes 118 118 100%
Concesionario
Construir CCO (UF 3.1 es P
n ( Tr uertas Un 1 1 100%
Irra)
Elab
ora}r" Info_rm-e mensual de Informe 12 1 100%
supervisidn y seguimiento
Revisar Informe de interventoria Formato 12 12 100%
Operacién y Mantenimiento del
corredor a cargo en el departamento Km 7.5 7.5 100%
de Bolivar (UF1)
El concesionario presenta un
o .
Construir doble calzada UF5 Km -cs 8 0 0% 5 avance del 17.03% en mov.lr’mento
{{de tierras .y conformacion de
~Iterraplenes -
{ P roble de redes no se
Construir calzada sencilla UF1 Km 1,21 0 0% e p ma ¢
cumplié con la meta

Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Tore 4 ylo Callg 24A Nro. 5942 Tome 4 Piso 2,

Pagina 21 de 37

PBX: 3791720 www.anl.gov.co, Nit. 830125986-9



<77
{7 TODOSPORUN
€ nusvopais

PAZ EQUIDAD ECUCAZIGH

MERMORANDO No.

JEl afio cerrd con 1,8 km de

v mejoramiento de doble calzada
NOQ.CUNPL por el EER decretado por la
; problematica de redes, la meta fue
| desplazada para el mes de mayo de
2017,

2 ‘ Esta meta fue desplazada para el
| mes de mayo de 2017 por un EER
= ‘| de redes, sin embargo se adelantan
| actividades en prefabricados, lo
| anterior reflejado en el informe
| mensual de Interventoria
| correspondiente a la gestion del
mes de diciembre fue radicado en
|la Agencia con No 2017 409
i 0019352 el 10 de enero de 2017.

B

=
r.

Mejorar via UF4 Km 12 1,8 15%

Puente 0 0%

Construir de Puentes Peatonales UF4 5
Peatonal

Avenida Calle 26 Nro. 58-51 Torme 4 ylo Calle 24A Nro. 5942 Teive 4 Piso 2,
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125986-9
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MEMORANDO No.

R AN

PAZ FQUISAD EBUCACION

sta meta fue desplazada para el
mes de mayo de 2017 por un EER
#| de redes, sin embargo presenta un
%l avance del 38,7%, en movimiento
de tierras, cimentacion y
Construccion de Puentes Vehiculares Puente 2 0 0% estructura, lo anterior reflejado en
UF4 el informe mensual de
- Interventoria correspondiente a la
2 gestion del mes de diciembre fue
) radicado en la Agencia con No 2017
- 409 0019352 el 10 de enero de
2017.
Elabora_ar- ' Info.rm.e mensual de Informe 12 12 100%
. |supervision y seguimiento
Mejoramiento Unidad Funcional 1 Km 19 3,02 159%
Subsector 1
Mejoramiento Unidad Funcional 4 Km 6,6 9,42 143%
Subsector 2
\ Informe de supervision informe 12 12 100%
A

R

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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e PAZ FQUIDAD EDLLACIGH

MEMORANDO No.

Revisién de informe de interventoria

Mantenimiento y operacién de todo el
proyecto en la 5 Unidades Funcionales

Realizar la rehabilitacién de UF-1
SUBSECTOR SALITRE - GUASCA
PR27+092 - Guasca 1.029.974,32N
1.021.700,23E

Realizar la rehabilitacion de UF-1
SUBSECTOR  INTERSECCION  HACIA
GUATAVITA Y SESQUILE

Realizar la rehabilitacion de UF-3
LIMITE BOGOTA Y CHOACHI

Realizar Mantenimiento Rutinario

Realizar comités de seguimiento

Mantener vias existentes entregadas al
Concesionario

Construir CCO (UF2 Caucasia)

informe 12 12 100%
190,3 190,3 190,3 100%
Km 7,67 7,67 100%
Km 20,68 20,68 100%
Km 3,03 3,03 100%
“Km 57 57 100%
informe 12 12 100%
KM/mes 82 82 100%
Un 1 1 100%

e, —

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 53-42 Tome 4 Piso 2.
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MEMORANDO No.

SReE STy

L e e L 2
] 3l F«Em PR £
| noee
iy L S Uy ST = R A e T3
Entregar de estudios de trazado vy
disefio geométrico para todas las| Documento 1 1
unidades funcionales
Elabo Informe mensual de
rz.ar” .. ' Y Informe 12 12
supervisién y seguimiento
i inf m de
.Rev:sar : ormes ensuales Informe 12 12
interventoria
& | Mant vias exi tes entre s al
::: er.ler . existen tregadas a Km/Mes 57 57
% | Concesionario
o El concesionario se encuentra en
Construir CCO (UF3 cerca peaje Puerto - .
Berrsio) ( peaje P Unidad 1 0 0% {periodo de cura para la
: construccién del CCO
Z | Elaborar f d
= @ L .. In °.”“.e mensual © Documento 12 12 100%
5. |supervisiény seguimiento
i Revisar informe de interventoria Documento 12 12 100%
Realizar mantenimiento rutinario km/mes 55 55,00 100%
Elaborar In ens de '
?., f°fm.e mensual Informe 12 10 83%
supervisién y seguimiento
Re\..rlsar % apro’bar informes mensuales informe 12 10 83%
de interventoria

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yio Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125586-9
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© NUSVOPFAIS

o PAZ EQUIDAD FOUCAZICH

---------

Realizar Operacién y mantenimiento
Suscripcidn acta de inicio Acta 1
Elaborar Informe mensual de
L, . Informe 12
supervisidn y seguimiento
i i es
Re\{lsar y aprcibar informes mensual Informe 12
de interventoria
er de vi istent
Operar y mantener .e |a.s existentes km/mes 336,1
entregadas al concesionario
Rehabilitar UF1 ( San Roque Becerril) km 10
Entregar el Plan de Adquisicién de UN 1 1 100% W4 EL plan fue aprobado parcialmente
Predios ? IparalasUF 1y 2
| El plan de obras fue entregado y se
| Entregar dentro de los plazos sefialados | __ or - pa ‘s & yd
en el Contrato. &l Plan de.Obras = UN 1 - -1 — —-100%-~ ‘encuentra en revision_por parte de
! |la interventoria
Entregar Estudios de Trazado y Disefio
Geomeétrico para todas las Unidades UN 1 1 100%
Funcionales

‘%

Avenida Calls 26 Nro. 53-51 Toire 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Tome 4 Piso 2.
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& NUEVO PAIS

s PA2  EQUIDAG

TOLOSPORUN

EOUTACION

de Detalle
correspondientes a las Unidades
Funcionales cuya ejecucién deba
e UN 1 0
comenzar al inicio de la Fase de
Construccién de acuerdo con el Plan de
Obras.
Elaborz.ar. ' Info.rm.e mensual de Informe 17 12 100%
supervision y seguimiento
RE\{ISBI’ y apro’bar informes mensuales Informe 12 12 100%
de interventoria
.| Entregar Plan de adquisi;:ién predial Und 1 1 100%
Operacion y Mantenimiento UF1
4 09 100°?
(Puerta de Hierro - Carmen de Bolivar) Km/mes 1,09 41, 100%
Operar y Mantener UF 2 Subsector 1
) . .54 1009
{Carmen de Bolivar Carreto) Km/mes 41,54 41 00%
Operar y Mantener UF 2 Subsector 2 o
(Carreto.- Cruz del_Visa) Km/mes 25,08 25,08 100%
Operar y Mantener UF 3 Subsector 1 Km/mes 30,46 30,46 100%
(Carreto Calamar)
Operar y Mantener UF 3 Subsector 2
2 57, 1009
{Calamar Palmar de Varela) Km/mes >7/8 7,62 %
E
Iaborz.:r_ ' Inform-e mensual de Informe 1 12 100%
supervision y seguimiento

\

Avenida Calle 26 Nro. 58-51 Tarre 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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TODOSPORUN
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PAZ ZQUIDAD ECUCALIAN

. ll?formes de Informe 12 12
interventoria
Mantener y Operar vias existentes

10,37
Unidad Funcional 1 Subsector 1 km 10,37 ’
Mantener y Operar vias existentes de
las Unidades Funcionales 2 (Sectores 1 km 86,15 86,15
y2),3,8y9%.
Entregar Plan de Obras un 1 1 100%
Obtener cierre financiero Informe 1 i 100%
Elabor'ar.Estudros de trazado y disefio un 1 1 100%
geométrico
Entregar Plan de Adquisicion predial un 1 1 100%
Elaboal;‘?a,r_ ’ Infolrm.e mensual de un 12- 19. 100%._. . [ GUMBHO-4 o
supervision y seguimiento )
Revisar v ’ aprobar Informes de un 1 12 100%
Interventoria . _
Realizar plan de adquisicién predial Documento 1 1 100%
Realizar Plan de obra Documento 1 1 "100%
Rea.ahzar estud'los de detalle de las Documento 1 1 100%
Unidades Funcionales UF6

R

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2,
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NUEVO PAIS

PAL FQUIDAD ECUCACIOK

Elaborar Informes de seguimiento Documento 12 12 100%

Revisar Informe de interventoria Documento 12 12 100%

Realizar plan de adquisicién predial Documento 1 1 100%

Realizar Plan de obra ' Documento 1 1 100%

Reahz:,ar.estudlos de trazado vy disefio Estudio 1 1 100%

geometrico

REE.EIIZEU' estud'los de detalle de Ias Documento 1 1 100%
.| Unidades Funcionales

Realizar mantenimiento y operacion

{vias  existentes entregadas  al Km[Mes 262,6 262,6 100%

concesionario )

Realizar Informes de seguimiento Informe 12 12 100%

-Revisar-informe-de-interventeria—————Informe 12 12 100%

Realizar plan de adquisicién predial Documento 1 1 100%

Realizar Plan de obra Documento 1 1 100%

Reahz?r -EStUdIDS de trazado y disefio Documento 1 1 100%

geométrico

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tora 4 ylo Calle 24A Nro, 5942 Torre 4 Piso 2,
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e PAZ EQUIDAD EDACAZION

Unidades Funcionales Documento
Realizar mantenimiento y operacion
(vias  existentes entregadas al Km/mes 137 137 100%
concesionario )
Realizar Informes de seguimiento Informe 12 12 100%
Revisar informe de interventorfa Informe 12 11 92%
Realizar plan de adquisicidn predial UF1| Documentos 1 1 100%
Realizar Plan de obra Documentos 1 1. 100%
Reali o5 d —

eallz?r .estudto_s e trazado vy disefio Doumentos 1 1 100%
geométrico UF2

_|Realizar estudios de detalle de las 0

Unidades Funcionales (UF1) = Documentos | — -1 .. - 1. - 100% R
Realizar informes de seguimiento Informe 12 12 106%
Revisar informe de interventoria Informe 12 12 100%
Entregar Plan de adquisicién predial Documento 1 1 100%
Reallz?r . astudios y trazado de disefio: Documento 1 9 100%
geometrico

R T
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= wi“ - e i e fﬁ’g?;%%’z 5
Entregar estl{d[o.s de detal e”de la UF Documento 1 1
por la que se inicia construccion
Manter-ler w?s existantes entregadas al Km/mes 201 201
Concesionario
lab [ ;
Ela ora.ar. ’ nfo-rm'e mensual de Informe 12 12
supervision y seguimiento
Revisar Informe de Interventoria Informe 12 12
Entregar Plan de adquisicién predial Un 1 1 100%
Entregar Plan de obra Un 1 1 100%
Realizar Estudios y trazado disefio 0
geométrico de todas las UF Un ! 1 100%
Realizar estudios de detalle UF3 (tanel
. .. U 1 1 1009
de Occidente a San Jerénimo) f 0%
Mant vi; dst d
n er?er :?s existentes entregadas al Km/ mes 160 160 100%
| Concesionario
Elaborar Inf
ar  Informe  mensual dej e 12 12 100%
supervision y seguimiento
Revisar informes de interventoria Informe 12 12 100%
Entregar Plan de Obras Documento. 1 1 100%

TODOS POR U
NUEVO PAIS

PAZ IQUIDAD

Avenida Calle 26 Nro. 58-51 Tuf;é 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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TODOS PORUN
NUEVO PRiS

PAL EQUIDAD ERSICATION

Entregar plan de adquisicion predial Documento. 1
Entreg’r-,ar'Estudlos de trazado y disefio Documento. 1
Geometrico
Estudios de
Realizar estudios de detalle de las| Detallede 1
Unidades Funcionales Unidades
Funcionales
Realizar mantenimiento y operacién
(vias  existentes  entregadas - al Km/Mes 447
concesionario)
Realizar Informes mensuales de
. Informe i2
seguimiento de Supervision.
Revisar informe de interventoria Informe 12
_.|EntregarPlandeObras ____ . _ | Documento. | 1 __
Entregar plan de adquisicién predial Documento. 1
Entregar Estudios de trazado y disefio
. Deocumento. 1
Geometrico
Estudios de
Realizar estudios de detalle de las| Detallede 1 100%
Unidades Funcionales Unidades
Funcionales

e

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tore 4 yfo Calla 24A Nro, 53-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720-- www.ani.gov.co, Nit. 830125936-9

Pzgina 32 de 37




r (;} .
({' TODOSPOR UN
2 NUEVOPRIS

MEMORANDO No. | )

fﬂ
ik mﬂ";"h‘)éf\i FiH
; .f‘%”f" roisy

Realizar mantenimiento y operacmn
(vias  existentes entregadas al Km/Mes 89 89

concesionario)

Realizar Informes mensuales de
. . ., Informe 12 12
seguimiento de Supervision.
Revisar informe de interventoria Informe 12 12
Entregar Plan de Obras Documento. 1 1
Entregar plan de adquisicién predial Documento. 1 1
Entregar Estudio isefi
g’ r. studios de trazado y disefio Documento. 1 1
Geomeétrico
Estudios de
Realizar estudios de detalle de las| Detallede 1 1
Unidades Funcionales Unidades
Funcionales

Realizar mantenimiento y operacion
(vias  existentes  entregadas  al Km/Mes 77 77

concesionario)

Realizar Informes mensuales de
. . Informe 12 11 92%
seguimiento de Supervision. :
Revisar informe de interventoria Informe 12 | 11 92% ;'
Avenida Calle 26 Nro, 53-51 Torré 4 ylo Calle 24A Nro. 58-42 Tome 4 Piso 2.
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MEMORANDO No.
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/-2 TODOSPORUN
NUEYQ PRIS

T PAZ EQUIDAD

EDuLALION

Operacion y mantenimiento

Entregar a la Interventoria, con copia a
fa ANIl, un cronograma de trabajo
predial, diferente al cronograma de
adquisicién de predios, que indique las
actividades que desarrollard y los
plazos previstos, para la elaboracién del
Plan de Adguisicién de Prediosy para la
obtencién de los predios requeridos
para el inicio de obras

Informe

100%

Manual de Buen Gobierno Corporativo

UN

100%

Plan de Responsabilidad ambiental y
social

UN

100%

.Plan de .Contingencia.y.Emergencia.

100%

Plan SARLAFT

UN

100%

Entregar el Plan de Adquisicion de
Predios

UN

100%

Presentar a la ANl y al Interventor un

plan para el traglado y/o manejo de
Redes dentro del plazo sefialado en la
Parte Especial

UN

100%

Avenlda Calle 26 Nro. 56-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Toire 4 Piso 2.
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MEMORARNDO No.

TGDOS PORUN
NUEVO PAIS

SO AAZ FQUICAD EDUTACIEN

v PTG S
Estudios de Trazado vy Disef
Geométrico para todas las Unidades UN 1 1 100%
Funcionales
Inicio Etapa de Construccion Acta 1 1 100%
Manter.ler VI{:IS existentes entregadas al Km/ mes 33 23 100%
Concesionario
f e

Elabor?r” Info.rm-e mensual d Informe g g 100%
supervision y seguimiento
Revisar informes de interventoria Informe 9 9 100%
Plan de adquisicidn predial Documento 1 1 100%
Plan de obra Documento 1 1 100%
Eerudi —

s udxc’Js- de trazado vy disefio Documento 1 1 100%
Geometrico
Estuc.hos de detalle de las Unidades Bocumento 1 1 160%
Funcionales
Mantenimi = .

?n enimiento y operacion . (\n.as Km/Mes 198,35 198 100%

existentes entregadas al concesionario)
Realizar el adecuado seguimiento a los Reunién 36 40 111%
proyectos
Realizar el informe de supervision Informe 12 12 100%

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tore 4 yfo Galle 24A Nro. 59-42 Tomme 4 Piso 2.
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MEMORANDO No.

Revisar informe de interventoria Documento

Se recomienda justificar [as metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

SEGUIMIENTQ DEL PVl 2016 — VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tarre 4 yfo Calle 24A Nro. 5942 Tore 4 Piso 2.
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MEMORANDO No.

Vicepresidencia de Gestién Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva 627 : VI 40% 2017/06/30
Vicepresidencia de Gestién Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva 806 11% 2017/12/31
™ | Vicepresidencia de Gestién Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva 907 e NTE | C 57% 2017/06/30
- | Vicepresidencia de Gestion Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva 933 59% 2017/07/31
) Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Juridica -
Vi . . .. i - - .
!cepres!denc!a de Gestron.(’:ontt:actual Vlcepres1de.nc1a Ejs..‘cut:v.a 1036 ! 100% 2016/12/31
Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de . s
Estructuracion
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y _
--Fmanc:eraTV:c.epre5|d.encta.—Jur-.ld|c—a'—-—VieeF>femdetne:a-c.i&Gest:on 1053 : i 50% 2017/06/30
Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de : "
Planeacién, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuracién

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tome 4 yfo Calle 24A Nro. 55-42 Tome 4 Piso 2.
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lnﬁaesmmdg AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA e favons goucadne
Memarande No. 2017-102-001710-3 A
ME Facha: 31/01/2017 16:56:48-»102 I

FUNzLUIS FERNANDO ARDRAD-100 nmm-uu
Anexos:9 folios

Bogoté D, AN II\I\l||||I||I|||I|||I!I|I\IHIII

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO

Presidente
DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO

Jefe de Oficina de Control Interno.
ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestion por dependencias/ Vi

Estimado dr Andrade:

r
&

cepresidencia Juridica.

-

Con la mayor atencién me permito remitir para. su-consideracion la evaluacién de gestién

por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio

para la evaluacion del

desempefio laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes

disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, articulo 39 que a la letra reza “El Jefe de Control In

erno o quien haga sus

veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la jresente ley, tendra la

obligacion de remitir las evaluaciones de gestidn de cada una de las

ependencias, con el fin

de que sean tomadas como criterio para la evaluacién de los empleados...”

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de| 2005, articulo 52.” Ef
desempefio laboral de los empleados de carrera administrativa deberd ser evaluado y
calificado con base en pardmetros previamente establecidos a parti t’de los planes anuales

de gestion del drea respectiva, de las metas institucionales y de la €
drea realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces

aluacron que sobre el

Y finalmente corroborado por lo sefialado en el Acuerdo 137 de 23 10 de la CNSC “Por el

cual se establece el Sistema Tipo de Evaluacion del Desempeiio Labo
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”.

\

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluacion de gestion p

‘al de los Servidores de

or dependencias tomo

como criterios de evaluacién el resultado del plan de accion de la vigencia 2016 de cada una
de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional. A

continuacion, se relacionan los resultados:
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Agencia Naclonal do PAZ EQUIDAD ECUCASION
Infraestructura

MEMORANDO No.

v" Resultado del plan de accién - vigencia 2016: 94%
v" Avance del pian de mejoramiento institucional: 19%
v RESULTADO FINAL PROMEDIO: 57%

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece
solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos
en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado
su bajo porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,

DIEGO ORLANDO BUSTOS FOR
Jete de Oficina de Control Interno

c.Cc Dr. Fernando Iregui Mejia — Vicepresidente Juridico.
Proyectd: Yuly Andrea Ujueta Castillo - Oficina de Control Interno.

Nro Barrador: 2ot 2 )2 CCDZ229
nenn: Qrolics
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AN

Nacbnal de
lnfraestructura

MEMORANDO No.

F TODOS PORUN
e NUEVO PAfS

PAI EQUIDAD

EDUCACION

SEGUIIM]ENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 VICEPRESIDENCIA JUR!'D.CAH

, _._JUNIDAD DE_

META - |

ANO

AVANCE R
‘ CUMPLIMIENTO

%DE °

CUMPLIM[ENTO

Divulgar y mantener actualizada en
la pagina Web de la Entidad la
informacién, a cargo del érea,
requerida para que la evaluacion del
indice de Transparencia Nacional -
ITN lleve ala entidad a nivel de riesgo
bajo.

Porcentaje

100%

100%

100%

CUMPLIO META

Incorporar en el Plan Anticorrupcion
y de Atencion al Ciudadano los
deberes de divulgacion Yy
actualizacion de la informacién a
cargo del drea para la evaluacién del
indice de Transparencia Nacional.

Documento

100%

_CUMPLIO META

Incorporar o  verificar la
incorporacion en los procedimientos
a cargo del area las actividades de

publicacién y actualizaciéon en la
pagina Web de la entidad de Ia
informacién a cargo del drea,
requerida para la evaluacion del ITN.

Porcentaje

100%

100%

100%

CUMPLIO META

e

Iniciar el tramite sancionatorio
contractual contemplado en el Art.
86 de la Ley 1474 de 2012

Porcentaje

80%

80%

100%

L

' CUMPLIO META

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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- Agencla Naclonal de

%7 TODOSPORUN
é NUEVO PAIS

PAI EQUIDAR EDUCACION

Infraestructura
MEMORANDO No.
SEGUHMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — VICEPRESIDENCIA JURIDICA
) S UNIDAD DE META . " AVANCE % DE " CUMPLIMIENTO '
b . . : . St '
ACTIVI AD MEDIDA ANO | ACUMULADO | CUMPLIMIENTOQ] : - DE META OBSERVACIONES
Ejercer la representacién de Ia -
Entidad dent i Lo
ntidad dentro de los tribunales de| o e | 100% 100% 100% CUMPLIO META
Arbitramento en los que la Agencia
sea convocante o convocada
Realizar el seguimiento de las
actuaciones surtidas en el marco de ‘
los Tribunales de Arbitramento en Reporte 4 2 50% NO CUMPUO
. META
los que la Entidad es convocante o -
convocada
Ejercer la representacion de la
Agencia dentro de los procesos
judiciales y extrajudiciales en los que | Porcentaje 100% 100% 100% CUMPLIO META
la Entidad sea parte activa o pasiva, '
convocante o convocada c
Reunir minimo dos (2) veces al mes al . B
Comité de Conciliacion. - Grupo Sesiones del g e
SeE POl comité de 24 25 104% | CUMPLIO META
Interno de Trzbajo de Defensa e s -
.. conciliactdn :
Judicial.
it O LIO
Formula'r’ dos (}) P?htI’CE.IS de Politicas 5 0 0% NO CUMP
Prevencidn del Dafio Antijuridico

META

.
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Agencia Nacional do
infraestructura

MEMORANDOQ No.

F TODOSPORUN
Q NUEVO PAfS

PAl EQUIDAD EDUCACION

~AcTivioap.

UNIDAD'DE | |
|- -MEDIDA { -

. ACUMULADO -

T Avance

%_,_DE- . ,

 OBSERVACIONES

Realizar el seguimiento de las
actuaciones  judiciales  surtidas
dentro de los procesos judiciales en
los que la Entidad es parte

Reporte

CUMPLIMIENTO |

50%

Ejercer la representacion de Ia
Agencia dentro de los procesos y
acciones de caracter penal y policivo
que se requieran para la defensa del
interés publico.

Porcentaje

100%

100%

100%

Realizar Informe mensual por cada
una de las siguientes Concesiones
viales: (i) Siberia - La Punta - El Vino
(ii) Area Metropolitana de Cucuta y
Norte de Santander (iiij) Conexion
Norte (iv)Transversal de las Américas
|-{v)—Conexidn_Pacifica_|

{vi)Santa

Marta - Riohacha-Paraguachén (vii)
Conexién Pacifico Il (viii) Mulalo -
Loboguerrero (ix)Ruta del Sol ll-Rio
de Oro - Aguaclara -Gamarra
(x})Fontibén -Facatativa-Los Alpes
(xi)Rio Magdalena (xii)Buga-
Loboguerrero (xiii) Nuevo - cauca

Informe

180

1280

100%

CUMPLIGMETAT

LA
R

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tome 4 yfo Calle 24A Nro. 5942 Torre 4 Piso 2.
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- Agencia Nacional do
Infraestructura

MEMORANDO No.

AN

TODOS PORUN

== NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD ZDUCACION

SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — VICEPRESIDENCIA JURIDICA

" ACTIVIDAD

“UNIDAD DE
" MEDIDA

META

ANO

AVANCE
ACUMULADOQ

% DE
‘CUMPLIMIENTO

- CUMPLIMIENTO
~ DEMETA

- DBSERVACIONES

(xiv} Malla Vial del Meta IP (xv)
Rumichaca pasto. Que a la fecha se
encuentran a cargo del Grupo
Interno de Trabajo de Asesoria
Gestion Contractual 2.

Realizar Informe mensual por cada
una de las siguientes Concesiones
Férreas (i) Red Férrea del Atlantico
(i) Red Férrea del Pacifico vy
Contratos de Obra (i)Dorada -
Chiruguana, (ii)Bogotd-Belencito;
que ala fechase encuentran acargo
del Grupo Interno de Trabajo de
Asesoria Gestion Contractual 2.

Informe

36

36

100%

CUMPLIO META

Realizar Informe mensual por cada
una de las siguientes Concesiones
Aeroportuarias (i) Cali (ii)Nororiente
(i) Centro Norte (iv)Opain
{viCartagena (vi) San Andrés (vii)
Codad, (viii) Barranquilla. Que a la
fecha se encuentran a cargo del
Grupo Interno de Trabajo de
Asesoria Gestién Contractual 2.

Informe

96

32

33%

 NOCUMPLIO
" META

- .
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TODOSPOR UN
‘é NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAR EDBLCACION

MEMORANDOC No.

OE ACTIVIDADES PLAN

7 | 'UNIDADDE | META | - AVANCE: | . %DE | CUMPLIMIENTO
.. | "MEDIDA. |--ANO. | ACUMULADO,: CUMPLIMIENTO|. - DEMETA®. |

" "ACTIVIDAD

y

- . OBSERVACIONES .

Emitir los conceptos juridicos en
materias relacionadas con
modificaciones a los Contratos,
declaraciones de incumplimiento,
declaracion y aplicacion de clausulas
excepcionales, imposicion de multas
y sanciones por incumplimiento
contractual.

Porcentaje 100% 100% 100%

Revisar delos borradores de los
Actos Administrativos por las cuales Te
se resuelve las solicitudes en los L
temas relacionados con los permisos e .
férreos y carreteros y/o conceptos e
requiriendo informacién, aclaracién SR VA
y/o complementacion de los| Porcentaje 100% 100% 100% \CLJMPLIOMETA;‘;
mismos. Asf como en lo S o

correspondiente a prorrogas, o ,
modificaciones, aclaraciones,
Perdida de Ejecutoriedad,
Revocatoria, Archivo del tramite y
Recursos de Reposicion.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2. crer
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MEMORANDO No.
""""" SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — VICEPRESIDENCIA JURIDICA
R | UNIDAD DE | META AVANCE | %DE | CUMPLIMIENTO N
. ACTIVIDAD MEDIDA ANO ACUMULADO | CUMPLIMIENTO DE META OBSERVACIONES

evisar las Polizas de los Permisos| ., oitaje | 100% 100% 100% | CUMPLIO META |
Otorgados ;
Atender dentro del ambito juridico
las solicitudes de otorgamiento para
los permisos férreos y carreteros| Porcentaje 100% 100% 100% - CUMPLIO META
dentro del tiempo establecido para
el mismo de 10 dias.
Revisar requerimiento y/o
elaboracion de acta de aprobacion)| oo | 100y 100% 100% CUMPLIO META
de las garantfas de los proyectos - -
viales, férreos y aeroportuarios
Asistir a los planes de Regularizacidon | Porcentaje 80% 80% 100% | CUMPLIO META
Proyectar actas de liquidacion Porcentaje 100% 100% 100% : CUMPL!@META ;
Elaborar las modificaciones -
contractuales y/o convenios| Porcentaje 100% 100% 100% - CUMPLIO META
solicitados a la dependencia '

—
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Bem FAI EQUIDAD

MEMORANDQO No.

TODOSPORUN
€_ NUEVO PAIS

EDUCACION

: S UNIDAD DE - AVANCE DE. CUMPLIMIENTO o eEmy :

oo SCTNPAR- 7| MEDIDA. .| ARO | ACUMULADO |CUMPLIMIENTO|  DEMETA .. ~OPPERYACIONES,
Elaborar, hacer seguimiento y . Lo

g . . 1 Fichas \
actualizacién a las fichas Juridicas en elaboradasy | 100% 100% 100% CUMPLIG META
cada uno de los contratos de ) LA Sk

. actualizadas - '
concesién
Asesorar a la Vicepresidencia Juridica
en materia especializada en derecho| Conceptos 100% 100% 100%
de sociedades.
Apoyar jurfdicamente la
estructuracion y progreso de los
documentos estandar de los
proyectos de la cuarta generacion de PR S
[niciativa  Pdblica, mediante el| Porcentaje | 100% 100% 100% CUMPLIO'META
suministro de insumos juridicos y el T
acompafiamiento  juridico, de zo-
acuerdo con los requerimientos de la L
Vicepresidencia de Estructuracion. '
Apoyar juridicamente la .
estructuracién y progreso de los
documentos estindar de los N
proyectos de la cuarta generacidon de| Porcentaje 100% 100% 100% . CUMPLIO META _
Iniciativa Privada y concesiones L
portuarias, mediante el suministro .
de jinsumos  juridicos y el

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro. 5942 Tome 4 Pisa 2.
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= Agencia Naclonal de
Infraestructura

MEMORANDO No.

Fr TODOSPOR l.!ﬂ
é NUEVO PAIS

PAI EQUIDAD EOQUCACHON

SEG U!INIIIIJEN_TO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — VICEPRESIDENCIA IURIDICA

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
‘MEDIDA

META:

ANO

AVANCE

'ACUMULADO |

. % DE
CUMPLIMIENTO

" DE.META

CUMPLIMIENTO }

- OBSERVACIONES

acompafiamiento  juridico, de
acuerdo con los requerimientos de la
Vicepresidencia de Estructuracién.

Apoyar juridicamente la
estructuracién y progreso de los
documentos estindar de los
proyectos APP de iniciativa privada
que permitan la reactivacién efectiva
del sistema férreo en Colombia.

Porcentaje

100%

100%

100%

- CUMPLIO META

Apoyar con el asesoramiento
juridicamente a otros sectores vy
entes territoriales en la
estructuracion de acuerdo con los
requerimientos que se alleguen a la
entidad.

Porcentaje

100%

100%

100%

CUMPLIO META

Incorporar el Mecanismo de Reporte
de Alto Nivel de la OCDE en los
pliegos de condiciones de los
procesos de contratacién de
proyectos de  concesidn de
carreteras, asi como generar

Porcentaje

100%

100%

100%

CUMPLIO META

ﬁ.\
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MEMORANDO No.

DE ACCION 2016+

* SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAR

S | UNIDADDE | META | -:AVANCE |  %DE | CUMPLIMIENTO .
o ACTVIDAD 7. ) MEDIDA: | ANO | ACUMULADO |cUMPLIMIENTO| DEmera |~ OPSERVACIONES

mecanismos que permitan la
trazabilidad de los proyectos.

Apoyar juridicamente la contratacién SR
de los procesos de la ANI. Dentro de - e
estos estan los proyectos de la cuarta "
generacién; mediante el suministro
de insumos juridicos y el
acompafiamiento juridico, tanto de
las APP de iniciativa publica como de
iniciativa privada, de acuerdo con los
requerimientos de cada
Vicepresidencia.

Porcentaje 100% 100% 100%

Divulgar y mantener actualizada en
la pagina Web de la Entidad la 5 S LF e
informacién, a cargo del dres, fa T

requerida para que la evaluacion del | Porcentaje 100% 100% 100% CUMPLIO META
indice de Transparencia Nacional - ‘ e
[TN lleve a la entidad a nivel de riesgo ) IR
bajo. .

Avenida Cale 26 Nro, 53-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2.
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ﬂ TODOSPORUN
% NUEVO PAIS

- W R PAZ EQUIDAD EDULACIGN
Infraestructura
MEMORANDO No.
SEGUIIMIENTO DE ACT IV[DADES PLAN DE ACCIéN 2016 VICEPRESIDENCIA JURfDICA
CRm [ UNIDAD DE | META |  AvANCE o% DE CUMPLIMIENTO!
-ACTIVIDAD MEDIDA 'ARO | ACUMULADO CUMPLIMIENTO DE META '+ OBSERVACIONES

Incorporar en el Plan Anticorrupcion
y de Atencidn al Ciudadano los

deb i ié e _
eberes  de  divulgacion Plan 1 1 100% CUMPLIO META
actualizacion de la informacién a

cargo del drea para la evaluacion del

indice de Transparencia Nacional.

Incorporar el Mecanismo de Reporte

de Alto Nivel de [a OCDE en los :

pliegos de condiciones de los , 0 o o “NO CUMPLIO
procesos de contratacion de Porcentaje 100% 0% 0% META
proyectos de concesion  de

carreteras,

Reporte unificado de contratacion S
que incluye indicadores operativos y Reporte 12 12 100% CUMPLIO META.
seguimiento al PAA. .

Realizar el Comité de Contratacién

de la Agencia con la periodicidad Actas 48 99 206% - CUMPLIO META .
requerida :
Definir e implementar una guia de :

Documento 1 1 100% CUMPLIO META

evaluacién de ofertas

T
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Agencia Nacional do
Infraestructura

MEMORANDO No.

TODOSPORUN
!é NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCALION

SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN D

E ACCION 2016 ~

VICEPRESIDENCIA JURID

~ ACTIVIDAD,

" UNIDAD DE
" .MEDIDA_ |

META
ANO,

" AVANCE
ACUMULADO

%DE =

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

-OBSERVACIQNES

Prestar asesoria juridica
especializada que se requiera para
absolver interrogantes especificos
que la ANI] considere de especial
complejidad en relacion con asuntos
contractuales publicos que se
planteen en desarrollo de las
licitaciones y concursos de méritos a
que dé lugar el programa de
concesiones 4G de iniciativa publica
y de iniciativa privada durante el afio
2016

Porcentaje

100%

100%

100%

"CUMPLIO M ETA

" DEMETA .

"

Elaborar conceptos juridicos de los
proyectos asignados carreteros y
portuarios, de acuerdo a las
solicitudes planteadas por las demas

Conceptos

100%

100%

100%

CUMPLIO META

dependencias.

|dentificar alternativas Juridicas para
solucion de problemas o}
controversias en los proyectos, con
su analisis de riesgos

Alternativa
juridica
identificada

100%

100%

100%

CUMPLIO META

Avenida Callg 26 Nro, 53-51 Torre 4 yfo Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2,
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f TODOSPORUN
é NUEVO PAIS

- PAY EQUIDAD EDULACION
Infraestructura
MEMORANDO No.
SEGUNMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 —'VICEPRESIDENQ!Aj_U_R_fD[CA
R UNIDADDE | META |  AVANCE % DE CUMPLIMIENTO 5
ACTIVIDAD - MEDIDA ANO | ACUMULADO |CUMPLIMIENTO|  DEMETA OBSERVACIONES - -
Realizar acompafiamiento y soporte )
a la Vicepresidencia de Gestién| Presentacién
Contractual en las sesiones de| alcomité+ . . . " ,
Comité de Asuntos Contractuales en Acta de 100% 100% 100% CUMPLIOMETA .
que se someta a consideracidn la| asistencia
maodificacién del contrato.
Estructurar las  modificaciones
actuales vial rtuari . , .
contractuales viales y portuarias y/o | \ v v otrosi | 100% 100% 100% CUMPLIO META
convenios solicitados a la - ‘
dependencia
Asistir a los planes de seguimiento asisicetlfsi:(\aflo
que se adelante en los proyectos informe de 100% 100% 100% ‘CUMPLIO META
carreteros y portuarios asignados. ‘s
: reunion
Proyectar las Resoluciones de
permisos para trabajos sobre oy
infraestructura concesionada una| Resolucidn 100% 100% 100% - CUMPLIO META
vez se tenga toda la documentacion
para ello.
Proyectar actas de liquidacién Minuta acta 100% 100% 100% " CUMPLIO META

de liquidacion

T e
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Infraestructura

MEMORANDO No.

TODOS PORUN

€= NUEVOPAIS

g AL EQUIDAD EDULALION

G ‘CUMPLIMIENTO |
-ACTIVIDAD " pke g
Estructurar en coordinacién con la| Memorando
supervision  del proyecto, el| de solicitud
Memorando d{rlgldo a Ia?erencma de| de apertu_r:a 100% 100% 100%
Defensa Judicial solicitando la| de actuacién
apertura de actuacion administrativa | administrativa
sancionatoria sancionatoria.
Elaborar trimestralmente un informe
del estado de cada uno de los 4 Informes al
.. afio de cada 4 4 100%
proyectos a su cargo y de su gestion
. uno
- 16 carreteros y 54 portuarios.
Emitir conceptos analizando Ias
solicitudes d ificacic :
o e modificacion a las\ . oo | 100% 100% 100%
condiciones de otorgamiento de .
contratos de concesidn portuaria
Emitir resoluciones que deciden las
rsolicitudes—de—modificacidm—atas
condiciones de otorgamiento, o que| Resolucidn 100% 100% 100%
resuefvan otros asuntos de los
contratos de concesion portuaria,
Ha seguimi I
-cer eguimiento a‘ 0s proyectos Informe 12 12 100%
asignados a {a Gerencia.

Avenida Calle 26 Nro, 58-51 Torre 4 yio Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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- Agencia Nacional de
Infraestructura

MEMORANDO No.

o TODOSPORUN
NUEVO PAIS

2 =,
Ea PAI EQUIDAD EDUCACION

. | ‘uNIDAD DE

| MEDIDA | A

_'SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 - VICEPRESIDENCIA IURIDICA

0 | CUMPLIMIENTO |

Asesorar en materia juridica a través
de conceptos sobre la ejecucidén de
los contratos de interventoria,
concesiéon y demds formas de
asociacion  publico privada de
acuerdo con las normas vigentesy las
directrices institucionales, sus
modificaciones, reclamaciones, con
el fin de dar una recomendacién
pertinente y orientada dar una
solucion.

Porcentaje

100%

100%

100%

CUMPLIO META

Analizar y determinar la
procedibilidad en materia juridica
sobre las  declaraciones de
incumplimientos contractuales, la
declaracion y la aplicacién de las
cldusulas excepcionales, los procesos
de imposicion de multas y demds
sanciones por incumplimiento de las
obligaciones  contractuales, de
acuerdo con las normas.vigentes y lo
estipulado en los contratos de

Parcentaje

100%

100%

100%

—
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Agencia National do
Infraestructura

MEMORANDO No.

TODOSPORUN
é NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUZACION

-

N-DE ACCION 2016

PRESIDENCIA JUR

=]

. -ACI'I_V'IDAD‘

R

o A . S

UNIDAD DE

'MEDIDA

- 'SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES |

‘META
“ANO

* |- ACUMULADOD .

AVANCE

% DE

CUMPLIMIENTO |

CUMPLIMIENTO

DEMETA | - OPSERVACIONES

concesiéon y demds formas de
asociacion publico privada.

Coordinar la  elaboracién -y
actualizacién de las fichas juridicas
basicas de los contratos de
concesion, a fin de tener claridad,
con base en el contenido de los
documentos contractuales, de las
obligaciones y riesgos que
corresponden a los contratistas y
concesionarios para apoyar su
monitoreo.

Porcentaje

100%

100%

100%

Aplicar las  herramientas vy
mecanismos de  compensacién
previstos en el contrato, ante
incumplimientos contractuales tales

Porcentaje

100%

100%

100%

' CUMPLIO META

como disminuciones y retencion.

Proyectar las Actas de Liquidacion de
los contratos, para la firma del
funcionario competente.

Porcentaje

100%

100%

100%

CUMPLIO META

Avenida Calle 26 Nro. 58-51 Tome 4 y/o Calle 24A Nro. 53-42 Torre 4 Piso 2,
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 8301259369
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MEMORANDO No.

\

TODOSPORUN

é NUEVO PAIS

PAL EGUIDAD RUUCACION

SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 — VICEPRESIDENCIA JURIDICA

ACTIVIDAD

UNIDAD DE

'MEDIDA

META
ANO

: ACUMULADO

AVANCE

%.DE

| CUMPLIMIENTO
| CUMPLIMIENTO | - -

DE META

OBSERVACIONES

Asesorar a la vicepresidencia de
Gestidn Contractual y emitir su
concepto juridico en la constitucién,
actualizacién, renocvacion,
vencimiento, declaratoria de
siniestros y exigencia de garantias
relacionadas con los contratos de
concesion y demas formas de
asociacion publico privada, de
acuerdo con las normas vigentes y lo
estipulado en las  clausulas
contractuales.

Porcentaje

100%

100%

100%

CUMPLIO META

Asistir a los Planes de Regularizacidn

Porcentaje

80%

80%

100%

CUMPLIO META

Resolver las consultas juridicas y
proyectar las respuestas a los
derechos de peticion y demds
solicitudes que le sean asignadas,
segun los plazos establecidos en las
normas vigentes.

Porcentaje

100%

100%

100%

CUMPLIO META

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tome 4 yfo Calle 24A Nro. 59-42 Tore 4 Piso 2,
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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i ctura

MEMORANDO No.

Asesoria de la Vicepresidencia
Juridica en la revision de conceptos y

. . . Porcentaje 100% 100% 100%
actos administrativos expedidos por
el Vicepresidente Juridico.
Asesorar a la Vicepresidencia Jurfdica
en el seguimiento y actualizacid I
& ; Y _ua izacion de Documento 4 0 0%
Plan de mejoramiento de |la

Vicepresidencia

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro, 59-42 Tame 4 Piso 2. o
PEX: 3791720~ www.anigov.co, Nit. 8301259969
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- Agencia Nacional de N FAY EQUIDAD ERULASION
Infraestructura .
MEMORANDO No.
SEGUIMIENTO DEL PMI 2016 — VICEPRESIDENCIA JURIDICA
B ]~ %DE.- o R
N | HALLAZGOS. [HALLAZGOSEN LAZGOS | L GENERAL| HALLA % DE HALLAZGOS

| Viceesorcanps | CUMPUDOS | Tewio | vencioos [TOPAMSEVRS| GRUIAECT | SIS | veemos
e 4 17 0 21 o 19% 81% 0%

RELACION DE HALLAZGOS COMPARTIDOS 2016 — VICEPRESIDENCIA JURIDICA

NDE |

...} HALLAZGO | [ESTADO

-, VICEPRESIDENEIAS | AVANCE.| TERMINACION

Vicepresidencia Administrativa y Financiera -
Vicepresidencia Juridica - Vicepresidencia de C L
Gestion Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - 1036 CUMPLIDA| 100% 2016/12/31
Vicepresidencia de Planeacidn, Riesgos y Entorno - SRR
Vicepresidencia de Estructuracion

Oficina de Control Interno - Vicepresidencia
Administrativa y Financiera - Vicepresidencia
Juridica - Vicepresidencia de Gestién Contractua!l -
Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de
Planeacidn, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de
Estructuracion

1083 60% 2017/06/30

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 yio Calle 24A Nro. §9-42 Torre 4 Fiso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125096-9
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AN|

Ageoncia Nacional de
Infraestructura

Fecha: 31/0142017 16:55:47.
:85:47->
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD—:([)’Dz

Bogota D.C. Anexos:6fofias
- IR
PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO '
Presidgnte
DE: DIEGO ORLANDO BUSTQOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno
ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestion por dependencias/ V

Riesgo y Entorno.

Estimado dr Andrade: ' .

Con la mayor atencién me permito remitir para su consideracion |

AGENCIA NACIONAL DE !N'FRAESTRUCTU
RA
Memorando No. 201 7-102-001709-3

f TODOSPORUN
€. NuEVOPAiS

AN

Agcty Mk,
baestuci

i

cepresidencia Planeacién,

I

a evaluacion de gestién por

dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluacién del desempefio
laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones hormativas:

Ley 809 de 2004, articulo 39 que a la letra reza “El Jefe de Control int
en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente
remitir las evaluaciones de gestion de cada una de las dependenc
tomadas como criterio para la evaluacién de los empleados...”

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227

erno o quien haga sus veces
ley, tendrd la obligacién de
ias, con el fin de que sean

de 2005, articulo 52.” £l

desempefio laboral de los empleados de carrera administrativa deberd ser evaluado y calificado
con base en parametros previamente establecidos a partir de los pfanes anuales de gestion del
drea respectiva, de las metas institucionales y de la evaluacién qJe sobre el drea realicen las

oficinas de control interno o quienes hagan sus veces...”

Y finalmente corroborado por lo sefialado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC “Por el cual se

establece el Sistema Tipo de Evaluacion del Desempeiio Laboral d
Administrativa y en Periodo de Prueba”.

e los Servidores de Carrera

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluacién de gestién prr dependencias tomd como

criterios de evaluacion el resultado del plan de accidn de la vigencia 2016 de cada una de las

Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento lns'J
relacionan los resultados:

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

Pagina 1de 14

itucional. A continuacion, se

1 Piso 2.



e .

. ~ :
A NI -' TODOSPORUN ¢
i N . emuwo PAIS

Agencia Naclonal do

Infraestructura

PAZ EQUIDAD EDUCACION

MEMORANDO No.

v Resultado del plan de ?ccic')n - vigencia 2016: 96%
¥ Avance del plan de mejoramiento institucional: 23%
v" RESULTADO FINAL PR(;)MEDIO: 59%

|

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a
los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término
que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo
porcentaje de incidencia (2% del total).

Con un muy cordial saludo,

- N
Ty I
DIEGO ORLANDQ BUSTOS FORERO
Jete de Oficina de Control Interno
c.C. Dr. Jaime Garcia Méndez - Vicepresidencia Planeacidn, Riesgo y Entorno.

Proyectd: Yuly Andrea Ujueta Castillo - Ofigina de Control Interno.

Nro Borrador: 2057 |O2O00EZ 26
GADF-F-010

Priexes : 6,:0/;’05

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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MEMORANDQ No.

T SEGUIMIENTO DE ACFVIDADES PLAN DF ACCION 2018

L ACUMULADO | CUMPL ,

Divulgar y mantener actualizada en [a
pagina Web de la Entidad [a informacidn,
a cargo del area, requerida para que [a
evaluacién del Indice de Transparencia
Nacional - ITN lleve a |a entidad a nivel de
riesgo bajo.

© “cOmPLIO

H 0, 0, Q L
Porcentaje 100% 100% 100% META

Incorporar en el Plan Anticorrupcion y de
Atencién al Ciudadano los deberes de ,
divulgacid izacid | .~ _CUMPLIO
divulgacion y actuallzac'lon de Ia Documento 1 1 100% IMIPLIO,
informacién a cargo del drea para Ja : META
evaluacion del Indice de Transparencia

Nacional.

o

Incorporar o verificar la incorporacion en
los procedimientos a cargo del area las
actividades de publicacion Vi

. P . r_‘:JP ."'|
-actualizacién_en_la_pdgina_Web_de_la| Porcentaje | 100% 100% 100% CUMPLIO

: . . . META
entidad de la informacion a cargo del ST

area, requerida para la evaluacion del
ITN.

CUMPLIO

Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Documento 2 2 100% . . META

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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PAL EQUIDAD EDULCACION

MEMORANDO No

R * UNIDAD DE | AVANCE %OE -’~CUMPLIM[ENTO
| - ACTIVIDAD - _ MEBIDA S CUMPLIMIENTO D |
Elaborar el informe de seguimiento de o CUMPLJO
las deudas de la Agencia Documento 12 12 100% META.
Elaborar el MGMP de la Agencia Presentacion 1 1 100% CL;AIVé;IiO
Reali imient ti d | . P
.ea IZE!I: seguimiento activo de Ia Semaforo 12 12 100% CUMPLIO
ejecucion Presupuestal META
Actualizar las fichas de los proyectos en o CUMPLIO
el SUIEP Proyecto 41 41 100% META
Reali ité d imi I L
ealizar comite de seguimiento a Reunién 12 12 100% CUM__P_L!O
presupuesto META
Se realizaron los tramites
para los proyectos:
- Interventorias portuarias
- VF para Rehabilitacion Vias
Férreas
= P - TTF "~ ""|= VF para el proyecto de
Real los trdmites presupuestales|  _ ., . | | o | L. |
e8 1za.r 03 tramltes- . prgsupuestal_es Tramite 4 7 175% : CUMPLIQ desarrollo institucional de la
requeridos para la gestion de la Agencia META ANI
|~ VF para el presupuesto de
Funcionamiento
- VF para contratos férreos
- VF para contrato de mesa
de ayuda vy  adicion

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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TODOSPORUN
NUEVO PAIS

B PAI EQUIGAD EDULACION

MEMORANDO No. ”
RN sEGUIIMIENTO DE.ACTIVIDADES PLAN DE "'ccmN"'" 016
UNIDAD*DE ‘ o
CMEDIDA ACUMULADO ;- Cl ; . § _ R
__ ; interventoria puente Camilo
| Torres
Consolidar y publicar el Plan de Accion de . | CUMPLIO
la vigencia 2016 Plan 1 1 100% META
Realizar seguimiento al Plan de Accién Informe 4 4 100% CL&VgEO :
Desarrollar  buenas practicas de . - NO CUMPLIO~
seguimiento al Plan de Accidn Evento 4 1 25% = META
- | Se incluyé como espacio de
CUMPLIO . |rendicion de cuentas Ia
Realizar eventos de rendicién de cuentas Evento 3 4 133% “META ‘| participacién en el Congreso
v " |de infraestructura en el mes
:. .+ |de noviembre
Consolidar, publicar y hacer seguimiento i (&UNTPL'IOE s
.al_Plan_Anticorrupcidn y de Atencién al| Seguimientos 4 4 100% e
Ciudadano ST
Actl‘JaItzar y publicar 1a tabla de tarifas de Informe 1 1 100% <CU_MELIO
peajes ‘META
Consolidar y presentar al DANE el . CUMPLIO
informe trimestral de recaudos Informe 4 4 100% <. META
Consolidar y publicar el informe de , CUMPLIO
trafico y recaudo mensual Informe 12 12 100% META

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tarre 4 y/o Calle 244 Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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lnfraesmictum PAI EQUIDAT EDUCACHIN
MEMORANDO No.
A L UNIDAD DE META AVANCE oy DE : CUMPL[MIENTO
ACTNIDAD_ MEDIDA ANQ ACUIVIUL_AQO CQMPLIM[_ENTO DE META OBSERVACIONES .

EI Departamento Nacnonal de
Planeacién durante el primer
semestral realizé multiples

Consolidar y reportar seguimiento a los Documento 20 39 160% CUMPLIO reuniones con el fin de

documentos CONPES actualizados ’ META actualizar el seguimiento a la
totalidad de los documentos
CONPES en los que participa
la Agencia

Apoyar el proyecto de Presupuesto 0 CUMPLIO

Orientado a Resultados Informe 2 2 100% META

Elaborar informe identificando los

proyectos del portafolio propuestos en el 0 CUMPLIO

Plan Maestro de transporte que podria Informe 2 2 100% META

liderar y/o apoyar la Agencia.

Realizar Mesas de Trabajo con . o __CUMPLIO

estructuracion para el PMT --Reuniones 2o T2 100% - META. .7

Elaborar informe estadistico  Anual 0 - CUMPLIO -~ -

Modo Carretero Documento 1 1 100% META -

Disefiar metodologia para el reporte de B ' ‘

seguimiento de los proyectos en los 0 - NO CUMPLIO.

modos férreos, Portuarios vy Documento 3 0 0% © META

Aeroportuario.

Avenida Calle 26 Nro, 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720— www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

Pdgina 6 de 14




TODOSPORUN
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PAI EQUIDAD EDUCASION

W
Infraestructura
MEMORANDO No. _
| _; WSEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION2016 . .~
. UNIDADDE | META | AVANCE 4 DE ‘ Y. AR
ST e e MEDIDAY Ao ACUMULADO CUMPLIMIENTO |~ DE' (OPSERVACIONES. =
Elaborar y socializar Instructivo de CUM#LIO )
recoleccién de informacién en el modo| Documento 1 1 100% o META i
carretero '
Act.uahza.r‘[a metodologia para indicador Documento 1 1 100% CUNI‘PLIO
de inversién : META
Realizar el estudio de conveniencia para :CUM'_PLhIO "
contratar el desarrollo de la herramienta Contrato 1 1 100% MEI!;A .
para modelacién de trafico o
Reportar el avance de los indicadores del . “CUMPLIO
PND Documento 12 12 100% META
Reportar mensualmente el Estado de ~ CUMPLIO. ..
12 1009 o
Proyectos al Ministerio de Transporte Documento 12 00% META
Disefiar un modelo de reporte de 5
J N MPLIO,
acuerdo con las necesidades de Reporte 4 2 50% OIS;:ETAL E
presidencia de la ANI por modo. _ _
MPLIO
Reportar los indicadores lideres de la ANI Reporte 12. 12 100% CLILIET};\ .
Disefiar e  implementar nuevas :
, UMPLIO
estrategias y herramientas de gestion del | . reporte de- , 8 8 100% . C
o implementacién META
conocimiento S A

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro, 59-42 Torre 4 Piso 2.
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é NUEVO PAIS

PAL EQUIDAG EDUCACEHON

Infrasstructura
MEMORANDO No.
- SEGUIIN’IIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACC[ON 2016 e H
. 'UNIDADDE | META | AVANCE | ~ %DE | CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD _ MEDIDA AN_O_ ACUM_ULADO Cl.!!:\(IPLIM]_ENTO_;i:;: _ DE META ,,,,,, v OBSERVACIONES ‘
Este proyecto no esta a cargo
de la ANI, en la Jdltima
Contratar estudio piloto para evaluacion _ jreunion se definid que los
. . \ - NO CUMPLIO
impacto proyectos 4G en coordinacion informe 2 0 0% META encargados de contratar este
con DNP, incluyendo dimensién social ‘ | proyecto sera el DNP. La ANI
serd un acompafiante en
todo el proceso.
Reali ditoria int del
(:jc;;c?)rria ?:telrna[: toIcTa:]iz: er:nciasslG Informe de 1 1 100% CUMPLIO
, E Y1 Auditoria ° META
a los supervisores de los contratos)
Realizar auditoria de seguimiento con| Informe de 1 L 100% ~ CUMPLID
Ente Certificador Auditoria ° META
Elaborar cuadro maestro de la situacidn ;
actual y requerimiento de informacidn :
! or. d - MPLIO - -
basados en el decreto 4165 de 2011 Pm;i;‘ﬁij: © | 60% 650% 100% Cli/IETAO -
(Creacion de la ANI), Contrato de
Concesién 4 G y anteriores i L
LT
Elaborar instructivo predial y social Documento 1 1 100% CL;AI\QF}A
Incentivar la apropiacién del Sistema de
Gestion de Calidad con material CUMPLIO
. i 1440 1009
didactico para los colaboradores de la Unidades 1440 % META
ANI

\

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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: _______MEMORANDO No.
EGUUMIENTO D| DES PLAN &
UNIDADDE | VANCE “[ " %DE . CUMPLIMIENTO | =~
SN  'MEDIDA - | | ACUMULADO | CUMPUMIENTO | *- DEMETA ", | *
Realtz?r.evaluacmn Y Segmmlentoual Evaluaciones CUMPLIO
cumplimiento de la Planeacién realizadas 4 4 100% META
estratégica ' L
Realizar entrenamiento en metodologia Personas . . . . CUMPLIO  *
de mejoramiento continuo entrenadas 60% 80% 133% S METAT
Realizar entrenamiento del Software del o
. .. . UMPEIO
Sistema Integrado de Gestién - Médulo ei:::sggzs 200 201 101% ﬁ CM'\QTA
Actas y documental e
Realizar apoyo a la gestién del MECI Informe 3 3 100% C CUMPUO A
Brindar soporte en el uso y manejo de la , . . O CUMPLIO -
herramienta del SIG soportes 100% 100% 100% 2 META °
Porcentaje del valor del servicio de [a 0 0 o 0 . CUMPLIO -
deuda ejecutado % 100% 100% 100%  META”
Porcentaje  de  proyectos  con o . . o CUMPLIO
seguimiento con MHCP % 100% 100% 100% L META ¢
Por.centaje de documentos contractuales % | 100%—— 100% 100% CUIVIPLIO
revisados - META
Porcentaje de seguimientos a los . . o . “: .CUMPLIO
informes de interventoria % 100% 100% 100% - META
Porcentaje de procesos de contratacion 0 0 o 0 CUMPLIO
para interventorias atendidos % 100% 100% 100% L META
Desarrollar una base de datos de . ~ CUMPLIO
sentencia y conciliaciones base 1 : 100% META

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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f TODOSPOR UN
é NUEVO PAiS

PAZ EQUIDAD ECULACION

Irtfraestructura
MEMORANDO No -
sssuuwsmo DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 5 :
UNIDADDE | META | AVANCE- %DE | CUMPLIMIENTO | e
ACTIVIDAD MEDIDA | ANO |ACUMULADO | CUMPLIMIENTO |  :DE META - . OBSERVACIONES
imi UMPLIO
Elabor?r un procedlr.n’lento de procedimiento 1 1 100% lCU}M
mecanismos de compensacion en las IPs META
Realizar la socializacion de riesgos en . CUMPLIO
proyectos portuarios evento s 1 100% META
Elaboracién de matrices de riesgos para . 0 CUMPLIO
proyectos portuarios matriz 1 1 100% META
Realizar las actividades necesarias para CUMPLIO
fomentar la cultura en la administracién actividades 100% 100% 100% i META '
de riesgos
Elaborar un boletin de fendmenos de CUMPLIO
. 100°

variabilidad climatica boletin 12 12 00% META
Elaborar informe de la ejecucién de los . 0 CUMPLIO.
recursos del Fondo de Contingencias mforme - 1 1 ; 100% . NIETA
Efectuar control y seguimiento a la Predios :
gestion predial para disponer de los . . 2512 2031 81%

. L Disponibles
predios requeridos. _
Efectuar control y seguimiento a la , _ o

. . . CUMPLIO
gestion predial para disponer de la Longltuc.l efectiva 480,84 651,88 136% o

. . . . predial Km META
longitud efectiva predial requerida.

’R

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tarre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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MEMORANDO No.

G

PAT EQUITAD EQUCACION

' SEGUIIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2016 .

jAcTvIDAD. MEDIDA: _ [-ANO | ACUMULADO | CUMPLIMIENTO | - DE META DBSERV
Realizar comités de control vy L s
seguimiento a la ges.;tlon predial del Comitds : NO=CUMPLIO ;
proyecto para analizar el avance, . 279 263 94% .
. . Prediales META
fortalezas, dificultades y acciones e
preventivas y correctivas. )
Implementar cronogramas de
seguimiento de la gestion ambiental de Cronogramas de SR
8 m Tramites de GUMPLIO
la etapa de preconstruccion de las| . _ 30 47 157% CeAEeA
. . - Licenciamiento META .
concesiones 4G y Asociaciones Publico . .
. ) . en Project online
Privadas en Project online . .
Presentar ante ANLA la Geodatabase de| Geodatabases NOCUMPL[O k.
las licencias Ambientales a cargo de la| radicadasenla 6 0 0% . METP:'-
ANI , ANLA TN
Apoyar la gestién de los procesos de S S
. ) Consultas - NO CUMPLIO
consultas previas de las concesiones 4G . 6 0 0% : .
. previas META
en estructuracién o
Realizar reuniones Comite 3
Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Min z
i t i . . :; | LI o
n er'[or., INCODER, etc.), para Reuniones 48 33 69% NO CUMP O
seguimiento de  concesiones vy ' META. .
participacion en mesas de trabajo de
normatividad ambiental e
l i [ i CUMPL
Apoyar |a gestién amblenta]x social de Reuniones 24 39 163% CUM 7 10
los proyectos en estructuracion META

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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rﬁeﬁr,ac:srgu:%!tﬂgg FAI EQUIDAD ECQUCACION
MEMORANDO No.
-----  SEGUHMIENTO T DE ACTIVIDADES PLAN”’DE ACCION 2 2015 _
E e UNIDADDE | META | AVANCE |  %DE | CUMPLIMIENTO S
. ACT'V'DAD | MEDIDA' ANO | ACUMULADO | CUMPLIMIENTO | - DE META. OBSERVACIONES
Apoyar la gestlon de Ios procesos de ' NO CUMPLIO
consultas previas de las concesiones Reuniones 24 18 75% META
adjudicadas. : _’
Atender los requerimientos de licencias Actos 6 1 17% © NO CUMPLIO
ambientales a cargo de la ANI Administrativos ? - META
Contratar un tercero que preste el CUMPLIO
9 0,
servicio de soporte y mesa de ayuda Informe 9 100% META
Contratar el servicio de almacenamiento o CUMPLIO
en la nube - AZURE Contrato 1 1 100% META
Adquirir hardware especializado para el . CUMPLIO
. N 1009 .
disefio de piezas comunicativas equipo 1 1 % META
Reallzar: ,eI SegUImleI:\tO al contrato de la Informe de CUMPLIO
prestacion del servicio de soporte y mesa . 8 8 100% _
seguimiento -META
de ayuda
Contratar las licencias de ofimatica . . 0 CUMPLIO
Microsoft Licencias 600 600 .100% S WETA .
Contratar el servicio del Sistema de CUMPLIO
. . 1 1009
informacion predial (CISA) Contrato 1 0% META
Generar un reporte de la actividad CUIVIPLIO
predial registrada en la herramienta contrato 1 1 100% META
(CISA)
CUMPLIO
Contratar las licencias de Oracle Licencias 1 1 100% 'META

‘E\
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ﬂ TODOSPOR l!ﬂ
e NUEVO PAIS

JFAL EQUIDAR  EDULATION

MEMORANDO No.
- --_éEGUI]MIENTiO'_DE ACT IVIDADES PLAN DE ACCIGN_‘ZO:IG . B .
TP " _ UMIDADDE .| META'| AVANCE .| “%DE | CUMPUMIENTO[ . . = -
{ ACTIVIDAD 'MEDIDA | ANO .[ACUMULADO | CUMPLIMIENTO | .~ DEMETA *} . OBSERVACIONES. .
R . .. . . CUMPLIO:. |
Contratar las licencias de Antivirus Licencias 600 600 100% NAETA :
Acompafar la implementacion de los -
modos férreos, puertos y aeropuertos en “CUMPLIO - .
. . . . trat 1 1 100? e o
Project Online e impulsar el cambio contrato 00% META ~
cultural que esto va implicar. -
Adquisicion de hard | Sl T
quisi ardware para e . CUMPLIO
desarrollo de las actividades de las Equipos 60% 60% 100% P
. . META
diferentes dependencias
TTCUMPLIO
Alquiler PC i 9 Y ¢
q equipos 540 540 100% META p
Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en [a vigencia.
SEGUIMIENTO DEL PMI 2016 - VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO
IS R s A ATE NS EN | B WV RN % DE %DE— ~% DE
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, |-—=PRFHRES | TRRRPRS .| - TRPRPR2 | BRRRE = cumPLIDOS -| EN TERMING | - -VENCIDOS
. RIESGOSY ENTORNO. -
T s 3 10 0 13 23% 77% 0%
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Agencia Nacional ds
lnfraestmctura

MEMORANDO No.

€

TODOSPORUN
NUEVO PAIS

VAL EQUILAL  ECULACHDN

RELACION DE HALLAZGOS COMPARTIDOS 2016 — VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO

I . N°DE . R i ~FECHA DE.
VICEPRESIDENCIAS = . HALLAZGO | ESTADO.S | %DEAVANCE |~ oo INACION

Vlcepr95|den(:|a Admlmstratlva ¥ Financiera - V:cepre5|denC|a Jurldlca -
Vicepresidencia de Gestion Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - ,

. ; ) . . < . . 1036 CUMPLIDA 100% 2016/12/31
Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de
Estructuracion
Oficina de Control Interno - Vicepresidencia Administrativa y Financiera -
Vicepresidencia Juridica - Vicepresidencia de Gestidn Contractual - :

. . . . . . . . i083 EN TERMINO 60% 2017/06/30
Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Entorno :
- Vicepresidencia de Estructuracién
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