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CAPÍTULO I Introducción 
 
(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 1.112 de la Parte General, el 

presente Apéndice contiene los lineamientos y condiciones de obligatorio de 
cumplimiento para el Concesionario en la elaboración, entrega y ejecución del 
Plan de Obras.  

 
(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de 
presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los 
demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 
de la Parte General. 
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CAPÍTULO II Plan de Obras 
 

2.1 Entrega y revisión  
 
(a) Dentro de los doscientos setenta días (270) Días siguientes a la Fecha de 

Inicio, el Concesionario deberá presentar un Plan de Obras detallado de las 
Intervenciones del Proyecto. Este Plan deberá presentarse en original y dos 
copias, en medio físico y magnético, utilizando una herramienta computacional 
tipo Microsoft Project o similar. 

 
(b) Dicho Plan, será revisado por el Interventor y la ANI en los términos de la 

Sección 4.19 de la Parte General.  
 
(c) El desarrollo de este procedimiento no se entenderá como aprobación o 

desaprobación del Plan de Obras y no servirá de excusa al Concesionario para 
el no cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones 
Técnicas o cualquier otra de sus obligaciones bajo el Contrato. 

2.2 Contenido mínimo  
 
(a) En general, el Plan de Obras deberá contener el cronograma de las 

Intervenciones del Proyecto durante la Fase de Construcción, indicando el 
recurso humano y maquinaria que se utilizarán en las mismas. 
 

(b) Este documento deberá incluir la relación de todos los ítems de obra de cada 
Intervención con sus precedencias, tiempos de ejecución, recursos de personal 
y requerimientos de equipos, desagregada para cada Unidad Funcional y 
consolidad para toda la Fase de Construcción. En todo caso, el Plan de Obras 
no podrá contradecir lo establecido en el Contrato y/o sus Especificaciones 
Técnicas. 
  

(c) Adicionalmente, el Plan de Obras deberá contener: 
 

(i) El desglose de los frentes de trabajo en cada Unidad Funcional. 
 

(ii) El volumen de obra a ejecutarse por semana. 
 

(iii) Fechas por Unidad Funcional e Intervención. 
 

(iv) La descripción detallada del personal, detallando su cargo, especialidad y 
frente donde laborará. 

 
(v) La identificación del responsable dentro de la organización para cada 

Intervención. 
 

(vi) La identificación de la maquinaria a ser utilizada, referenciando sus 
características, descripción, cantidades y ubicación de cada frente de 
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trabajo, con su respectiva programación. Así también, se deberá indicar la 
disponibilidad de los equipos en obra. 

 
(vii) La descripción de todas las instalaciones que se utilizarán para la 

ejecución de las Intervenciones, indicando su ubicación, número y 
duración –de no ser permanentes-. 

 
(d) La anterior información deberá ser organizada de tal forma que permita la 

identificación de la siguiente información por cada ítem de obra: 
 
(i) Nombre del ítem. 

 
(ii) Cantidad a ejecutar. 

 
(iii) Inicio y terminación. 

 
(iv) Unidad de obra. 

 
(v) Duración estimada. 

 
(vi) Holgura total. 

 
(vii) Precedencias. 
 

 
(e) Adicionalmente, el Plan de Obras deberá contener un capítulo en el cual se 

justifique técnicamente cómo los recursos humanos y maquinaria previstos en 
el mismo permiten el desarrollo de las Intervenciones en los tiempos y 
condiciones establecidos. s 
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