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CAPÍTULO I Introducción 
 
(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en 
lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado 
de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.  

 
(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de 
presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los 
demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 
de la Parte General.   
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CAPÍTULO II Identificación de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto 
 
(a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar  todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan 
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el 
Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas 
necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del presente 
Apéndice y de la Sección 8.2 de la Parte General, a continuación se 
proporciona a título informativo un inventario preliminar de las Redes 
identificadas en las inmediaciones del Proyecto, parte de los estudios previos 
del Proceso de Selección. 
 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la 
ANI en relación con el diseño  y/o construcción de las Intervenciones ni con la 
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para 
resolver la afectación de las Redes posiblemente afectadas por las mismas. Así 
tampoco, este listado constituye una garantía sobre la existencia efectiva de las 
Redes listadas o su nivel de afectación con el desarrollo del Proyecto.  

 
(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de 

la Parte General y en la Sección 3.1.1 de este Apéndice, el Concesionario 
deberá realizar la identificación e inventario de todas las Redes que existan en 
el Corredor del Proyecto.  
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Tabla 1 – Redes identificadas en la Unidad Funcional X 

 

Subsector 

Tipo de 
Servicio 
Afectado 

Ubicación Empresa 
Propietaria 

Relación 
con la Vía 

Inicio (PR) Fin 
(PR) 

Longitud 
Aproximada 

Afectada 
(Km) 

Propuesta de 
Actuación 

Características 
y Complejidad 

de la 
Afectación 

          
          

 
 
 
NOTA: Hacer un cuadro relacionando las redes identificadas por cada UF 
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CAPÍTULO III Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes 
afectadas por el Proyecto 

 

3.1 Afectación o interferencia de las Redes  
 
(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada 

por una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se 
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o 
la prestación del servicio asociada a la misma.  

 
(b) Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá 

adelantar cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, 
incluyendo, sin limitarse, a: 
 
(i) Traslado definitivo de la Red. 

 
(ii)  Protección durante construcción de la Red. 

 
(iii)  Protección definitiva de la Red. 

 
(iv)  Reposición de la Red. 

 
(v)  Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red. 

 
(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar 

junto con el titular, gestor o administrador de la Red –según sea el caso- qué 
constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la 
solución técnica para resolverla.  

 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar 
por el Proyecto 

 

3.2.1. En la Fase de Preconstrucción 
 
(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 
alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red 
ubicada dentro del Derecho de Vía, deberá dar aviso inmediato a la empresa 
titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 
(b) Inventario de Redes 

 
(i) Con posterioridad a la obtención de la no objeción por parte de la 

Interventoría a los Estudios de Detalle, el Concesionario deberá realizar 
un inventario de las Redes que se encuentren dentro del Derecho de Vía 
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que resulte de dichos Estudios. En la realización de dicho inventario, el 
Concesionario deberá llevar a cabo todos los procedimientos que, de 
acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia 
real de Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones. Lo 
anterior, sin perjuicio de la obligación del Concesionario de desarrollar 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico evitando, en lo posible, la  
afectación de Redes con base en el desarrollo de inventarios preliminares.  

 
(ii) Los objetivos del inventario serán: 

 
(1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 
(2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los 

documentos que la soportan. 
 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, sus 
materiales y el nivel de afectación a las mismas por las 
Intervenciones. 

 
(4) Identificar los propietarios de las Redes. 

 
 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) 
la persona responsable por su traslado y/o protección de 
acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) 
la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita. 

 
(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con 

respecto al desarrollo del Proyecto. 
 
(7) Cualquier otra información relevante respecto de la situación 

jurídica o técnica de la Red. 
 

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los 
recorridos  de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.  
 

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará un acta en 
la que constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Derecho de Vía 
para cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, 
fílmicos o fotográficos respectivos. En particular, el acta deberá contener, 
como mínimo, lo siguiente: 
 
(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado 

(tuberías, ductos, cables), PR de la vía de cada punto de 
afectación, longitud afectada y entidad propietaria y/o 
encargada de la operación. 
 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para intervención 
de Redes con empresas propietarias o administradoras de las 
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mismas, así como la descripción de las especificaciones y 
normativas aplicables a cada Red. 

 
(3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en 

cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades 
propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o 
modificación, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de 
las afectaciones o interferencias detectadas. La base de 
georreferenciación debe establecer la Faja y el Derecho de 
Vía. Adicionalmente se deberán presentar en archivos dwg 
(autocad) y archivos tipo  shape(*.shp). 

 
(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de 

vídeo.  
 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la  
canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de 
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones 
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor. 
Estos deberán incluir las acometidas domiciliarias. 

  
(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado 

a las empresas propietarias y/o administradoras. 
 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos 
logrados con las empresas propietarias o administradoras de 
las Redes durante el inventario. 

 
 

(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 
 

 
(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen 

denominado  ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo 
que la ANI provea para tal efecto diligenciado por Unidad Funcional y 
por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:  
 
(1) Identificación del Contrato. 

 
(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 

 
(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 

 
(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la 

Red. 
 

(5) Ubicación dando PR inicial a PR final.  
 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 
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(7) Relación con la vía, si la red esta paralela, cruce, subterráneo 
o paralelo. 
 

(8) El uso de la red. 
 

(9) Razón social del propietario o administrador de la Red. 
 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, 
privada, mixta, concesionario, asociación, etc.) 
 

(11) Dirección del propietario o administrador de la Red. 
 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación 
o interferencia de la Red. 
 

(13) Teléfono de la persona en contacto. 
 

(14) Correo de la persona de contacto. 
 

(15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR 
cercano y su fecha. 
 

(16) Identificar de si la Red cuenta con un permiso de ocupación 
temporal otorgado por alguna entidad estatal. 
 

(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y 
su fecha de expedición. 

 
(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación. 

 
(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la red (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no 
aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias). 
 

(20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales 
como tipo, material, diámetro, entre otros. 
 

(21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o  
interferencia. 
 

(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.  
  
(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos 

la longitud con permiso.  
 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no 
pueden ubicarse en otra casilla.  
 

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el 
inventario. 
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(26) Describir la posible solución para la afectación de la Red, 

como de acuerdo con lo establecido en la Sección 3.1 del 
presente Apéndice y/o la solución específica propuesto por 
el Concesionario, junto con justificación. 
 

(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 
 
(28) Constancias de las aprobaciones emitidas de las empresas 

administradoras o prestadoras del servicio.  
 

(29) El Concesionario deberá respetar  los acuerdos de 
confidencialidad para el manejo y uso de la información 
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. 
 

(vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría dentro de los 
(30) Días siguientes a la obtención de la no objeción de los Estudios de 
Trazado y Diseño Geométrico. 

 
(vii)  La Interventoría contará con (15) Días desde la entrega del acta, junto 

con sus soportes, para formular observaciones sobre el contenido de la 
misma o aprobarla. En el caso en que no se pronuncie en el término 
previsto, se entenderá que no objetan el contenido del acta y deberá 
suscribirla dentro de los tres (3) Días siguientes al vencimiento del plazo.  

 
(viii) En el caso que existan observaciones sobre el acta y/o sus soportes, el 

Concesionario contará con (15)Días para dar respuesta a las mismas. 
 

(ix) Una vez la Interventoría de por no objetada el acta, esta será suscrita por 
ésta y el Concesionario dentro de los tres (3) Días siguientes a la no 
objeción. 

 
(x) En el caso en que transcurridos treinta (30) Días desde la presentación de 

las respuestas a las observaciones de la Interventoría no se apruebe el 
acta, si la ANI se encuentra de acuerdo con el Interventor, la controversia 
será resuelta por el Amigable Componedor.   

 
(xi) Una vez el acta sea suscrita por tanto el Interventor, como el 

Concesionario, ésta será remitida al Día siguiente a la ANI para que 
dentro de los treinta (30) Días siguientes a su recepción formule 
observaciones. En el caso en que transcurrido este término la ANI no se 
pronuncie se entenderá que ésta no objeta la misma. De existir 
observaciones, se deberá seguir el procedimiento descrito en las Sección 
3.2.1(a)(viii) y siguientes de este Apéndice, reduciéndose los plazos a la 
mitad.  

 
(xii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 

 
(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como 

resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de 
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cada Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro 
del Derecho de Vía original y/o se modifique el trazado o 
diseño geométrico del Proyecto resultando en un Derecho de 
Vía distinto. Esta actualización será consignada en una 
nueva acta que seguirá lo establecido en la Sección 3.2.1(a) 
del presente Apéndice. 

 
(2) Su obligación de ejecutar todas la actividades que, de 

acuerdo con el estado del arte,  permitan identificar las 
Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones o 
Obras de Mantenimiento durante todo el Contrato.  

 
(xiii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte de la 

ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del 
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de 
acuerdo con el estado del arte, para la identificación de la Redes dentro 
del Derecho de Vía.  

 
 
(c) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 
(i) El Concesionario deberá adelantar, con los propietarios, gestores y/o 

administradores – según sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta 
y riesgo, todos los procesos de gestión requeridos para acordar, mediante 
los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al diseño 
definitivo, costeo, pago e implementación de la soluciones respectivas , 
entre ellos, los requeridos en la Sección 3.2.1(c) de este Apéndice.  
 

(ii) Con anterioridad a la formalización de cualquier acuerdo entre el 
Concesionario y la empresas titulares de la Redes relativo a la 
determinación de los valores relacionados con las  obras, adquisiciones y 
demás inversiones y gastos de las actividades de traslado y/o manejo de 
las Redes a cargo del Concesionario se deberá solicitar la aprobación del 
Interventor. Este deberá verificar que ese valor corresponde a condiciones 
normales de mercado vigentes para ese momento.  
 

(iii) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de 
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberán 
ser anexados al acta de que trata la Sección 3.2.1(a) del presente 
Apéndice.  

 
 
(d) Plan para el traslado y/o manejo de Redes 
 

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2(m) de la Parte 
General, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el 
plazo establecido en dicha Sección, el plan para el traslado y/o manejo de 
Redes. Dicho plan, contendrá la descripción detallada de las soluciones 
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las 
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Redes identificadas en el inventario, así como su responsable, el 
cronograma de ejecución de estas y su valor.  
 

(ii) Específicamente, el plan deberá contener: 
 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de 
solución sobre la Red para mitigar el impacto de la 
interferencia o afectación, así como incluir el diseño de la 
solución seleccionada con detalles constructivos. Este diseño 
deberá estar aprobado por la empresa propietaria o 
administradora de la Red objeto del estudio el cual deberá 
incluir los detalles y escalas necesarias para el proceso 
constructivo. En el diseño de la solución se deben prever los 
accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas 
propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el 
desarrollo de actividades de mantenimiento o reparación.  
  

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i)las 
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los 
diseños aprobados, ii) las actividades del plan de 
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago 
y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo 
establecido en la Sección 8.2(c) de la Parte General. El 
presupuesto deberá establecer los precios unitarios de 
acuerdo con el tipo de solución por metro lineal y su 
justificación. 
 

 
(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las 

actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así 
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan 
de seguimiento con los respectivos  indicadores de avance. 

 
(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber 

sido aprobado por las empresas administradoras, propietarias 
o  prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el  
protocolo de seguridad del personal, del uso de la 
maquinaria, la señalización requerida y demás información 
relevante. Lo anterior en concordancia con los dispuesto en 
los Apéndices Técnicos 2 y 3. 

 
(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos 

para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención 
debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las 
gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos 
realizados por el Concesionario para la solución123. 

  
(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 

procedimientos acordados con la empresa titular de las 
Redes para la atención de emergencias generadas por daños 
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en las Redes que ocurran durante toda la ejecución del 
Contrato el cual deberá mantenerse actualizado, corregido  y 
con mejoras constantes. Además, deberá contemplar los 
lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o 
administradoras de la Red, así como los protocolos de 
comunicación de emergencia ante la misma empresa y ante 
terceros. Dentro del plan se deberá contemplar que en el caso 
en que se produzca un daño a alguna Red ubicada dentro del 
Derecho de Vía, se deberá describir cómo se adelantarán 
seguir los siguientes procesos: 

 
 Información y coordinación con las empresas 

propietarias y/o administradoras de la red, y a las 
autoridades competentes. 
 

 Condiciones de cierre y apertura de los carriles del 
Proyecto afectados. 

 
 Auxilio Vial. 

 
 Condiciones de cierre de las Redes afectadas. 

 
 Registro de los daños en la red y de terceros afectados. 

 
 Condiciones para desarrollar las medidas de intervención 

para la reparación del daño y restitución del servicio con 
las empresas propietarias y/o administradoras de la red. 

 
 Reparación de señalización. 

 
 Retiro de material excedente resultante de daños a las 

Redes. 
 

 Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria 
para la reparación de la Red afectada. 

 
 

 Registrar la investigación de causas de los daños 
causados en la Red e investigación de incidentes y/o 
accidentes si se presentan. 
 

 
 Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 

procedimientos mediante los que se cuantificarán y 
realizarán los pagos o en su defecto se activarán los 
siniestros de las pólizas de seguros existentes.. 

 
 
(e) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo previsto en 

la Parte Especial.  
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(f) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo relacionado con el 
presupuesto de las actividades de traslado y/o manejo de Redes, el Interventor 
deberá verificar que el valor consignado corresponde a condiciones normales 
de mercado vigentes para ese momento. 

 
(g) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 
recepción. 

 
(h) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberá 
pronunciarse sobre la aprobación del plan en un término no mayor a tres (3) 
Días. Se seguirá este procedimiento para la respuestas a las observaciones 
formuladas por la ANI. 

 
(i) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos,  la controversia será resulta 

por el Amigable Componedor. 
 
(j) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objetan el informe. 
 

 
(k) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 

Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de 
Preconstrucción, el Concesionario deberá adelantar las actividades descritas en 
la presente Sección 3.2.1 y entregar las actas y planes respetivos en los plazos 
determinados por el Interventor. 

 

3.2.2. En la Fase de Construcción 
 
(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 
alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red 
ubicada dentro del Derecho de Vía, deberá dar aviso inmediato a la empresa 
titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 
 

(b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el 
plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar 
directamente. Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para 
que las empresas titulares de la Red lleven a cabo el traslado y/o manejo de la 
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan. 
 

(c) Inventario del estado de las Redes 
 

(i) Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de 
Construcción establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá 
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presentar un informe de inventario en el cual se describirán de forma 
detallada las actividades de manejo y/o traslado desarrolladas sobre las 
Redes en la Fase de Construcción, su estado a ese momento, así como las 
actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado 
y/o manejo de las Redes. 
 

(ii)  Este informe deberá contener ,como mínimo, lo siguiente: 
 

(1) La descripción de cada una de las actividades de traslado y/o 
manejo llevadas a cabo por el Concesionario o por la 
empresas titulares de las Redes. 
 

(2) Los costos de las mismas y su justificación. 
 

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado 
y/o manejo y de aquellas que estando dentro del Derecho de 
Vía con ocasión a los estudios realizados por el 
Concesionario no requerían de actividad de traslado y/o 
manejo alguna. 

 
(4) En general, una descripción de todas las actividades 

realizadas por el Concesionario encaminadas a dar 
cumplimiento a lo establecido en el plan para el traslado y/o 
manejo de Redes.  

 
(5) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o 

magnéticos de las actividades objeto del mismo.  
 

(iii) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo 
dentro de los quince (15) Días siguientes a  su recepción.  

 
(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y 

lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 
recepción. 

 
(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario 

contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el 
Interventor deberá pronunciarse sobre su no objeción del plan en un 
término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la 
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI. 

 
(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos 

indicados, se entenderá que no objetan el informe. 
 

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos,  la controversia será 
resulta por el Amigable Componedor. 
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3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 
alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red 
ubicada dentro del Derecho de Vía, deberá dar aviso inmediato a la empresa 
titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 
 

(b) En el caso en que  con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa 
de Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado 
y/o manejo de Redes ubicadas en el Derecho de Vía el Concesionario deberá 
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(c) y 
3.2.1(d) del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por 
el Interventor.  
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CAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 
 
 
(a) Para efectos de la identificación de afectaciones o interferencias del Proyecto 

con de Redes de hidrocarburos, así como para determinar la necesidad de 
realizar actividades de traslado y/o manejo sobre las mismas, el Concesionario 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el presente Capítulo.  
 

(b) Para los fines de esta Capítulo, los términos en mayúscula inicial que aquí se 
usan, estén utilizados en forma singular o plural, tendrán el significado 
asignado a dichos términos según se indican a continuación: 

 
(i) “Realineamiento”: Es el cambio de orientación requerido de la línea de 

transporte de hidrocarburos existente, cuando las plantas del diseño del 
proyecto vial se superponen con el trazado de la tubería. 
 

(ii) “Profundización”: La que se presenta cuando el trazado de un proyecto 
vial cruza una tubería área o que el diseño del terraplén no supera la 
normatividad de seguridad (API 1102). Se realinea solamente en el caso 
que no sea posible el rediseño del terraplén. 

 
(iii) “Empalme”: Es la conexión o la unión entre dos tuberías. Se refiere 

específicamente a la reconexión de la tubería existente con la variante 
realizada. 

 
(iv) “Hot- tap”: Es el procedimiento de empalme en caliente entre una 

variante o realineamiento y la tubería existente, esta práctica garantiza el 
flujo continuo de transporte de hidrocarburos, sin afectar la operación del 
sistema de transporte de hidrocarburos y por ende las metas de transporte 
de hidrocarburos trazadas. 

 
(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar 

junto con el titular, gestor o administrador de la Red de hidrocarburos –según 
sea el caso- qué constituye una afectación o interferencia de una Intervención a 
una Red de hidrocarburos y la solución técnica para resolverla.  

 

4.2 Tipos de interferencias con proyectos viales 
 
(a) En el desarrollo del Proyecto, existirá una interferencia o afectación de una 

Red de hidrocarburos cuando se configuren alguno de los supuestos que a 
continuación se menciona en los términos descritos en este documento. 
 

(b) En todo caso, es obligación del Concesionario junto con el titular, gestor o 
administrador de la Red de hidrocarburos –según sea el caso-  evaluar si casos 
no previstos en esta Sección podrían generar afectaciones a las Redes que 
requieran el desarrollo de actividades de traslado y/o manejo. En todo caso, 
todas las actividades de traslado y/o manejo de Redes de hidrocarburos serán 
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realizadas por el Concesionario a su cuenta y riesgo, siendo este el único 
responsable por la efectividad de las mismas. 

 
(c) Cruces 
 

(i) Son intersecciones de la infraestructura de la cadena de hidrocarburos y 
los Derechos de Vía de la infraestructura vial. 

(ii) Cruces perpendiculares: Son cruces identificados con ángulos de 
incidencia al eje de la vía (Rango 90°- 60° API 1102) y sobre los cuales 
se presentan las siguientes variables: 
 

 
 

(iii) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la vía y la tubería, 
en el cual, la tubería queda debajo de la vía.  
 
(1) Sobre los  mismos se pueden presentar dos circunstancias  

 
  Ø Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia vertical menor a 1,5m desde la corona del tubo 
hasta la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por 
lo tanto no cumplen con la normatividad de cruces 
enterrados. Este tipo de cruce no está permitido, 
considerando que las cargas de la vía sumados a los 
efectos por operación de la misma pueden afectar la 
integridad de la tubería. 
 

 Ø Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 
distancia vertical mayor a 1,5m desde la corona del tubo 
hasta la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por 
lo tanto cumplen con la normatividad de cruces 
enterrados. 
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(iv) Cruce aéreo: Son cruces que cambian de medio aéreo en que se encuentra 
la tubería a medio enterrado, ocasionándose un cambio de esfuerzos 
mecánicos y los efectos de corrosión de estructuras enterradas. 

 

 
 

(v) Cruces diagonales: Son cruces identificados con ángulos de incidencia al 
eje de la vía menores de 60° (API 1102). Este tipo de cruce no está 
permitido, considerando que el área de interferencia es mayor. Dichos 
cruces puede contar con las siguientes modalidades: 
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(1) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la vía 
y la tubería, en el cual, la tubería queda debajo de la vía. 
Sobre  los mismos se pueden presentar dos circunstancias: 

 
 Ø Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia menor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la 
cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por lo tanto 
no cumplen con la normatividad de cruces enterrados, 
por su característica diagonal se deben evaluar las 
condiciones del tubo con la vía. 
 

 Ø Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 
distancia mayor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la 
cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por lo tanto 
cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por 
su característica diagonal se deben evaluar las 
condiciones del tubo con la vía. 

 
(vi) Cruces temporales: Cruces que no son permanentes dado que su fin es el 

de construir un paso que garantice la integridad de las tuberías en el 
tiempo de paso (EJ: accesos a canteras, disposición de material de relleno 
o de rio), el cual puede ser desmontado una vez finalice su causa y su 
análisis depende de cada caso en particular.  

 
(d) Paralelismos 
 

(i) Son superposiciones de infraestructuras y derechos de vía existente, se 
pueden presentar en los siguientes escenarios: 
 
(1) Identificadas entre la calzada de la vía nueva y la tubería 

existente y comparten longitudes de manera axial. 
 

(2) Identificadas entre el Derecho de la Vía nueva y el DDV de 
la tubería existente y comparten longitudes (en este caso se 
toma como referencia el Derecho de vía de la carretera y la 
tubería). 

(ii)  
 
 
(e) Aproximaciones con obras de infraestructuras especiales (box culverts, 

puentes, túneles, muros): 
 
(i) En el caso de cercanía de obras de infraestructura especiales (box 

culverts, puentes, túneles y cualquier infraestructura de concreto 
necesaria) se deben presentar un análisis de esfuerzos dinámicos que 
garantice la integridad de la infraestructura petrolera y que permita su 
coexistencia de ambas (estructura civil y red de transporte de 
hidrocarburos). 
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4.3 Actividades de traslado y/o manejo de Redes afectadas1 
 
(a) Cruces de vía con tuberías enterradas con profundidades menores a 1,5 metros 

cuadrados. (no aprobadas) 
 
(i) En estos casos se pueden presentar dos alternativas de solución: 

 
(1) Subir el nivel del terraplén hasta 1,5 metros y cumplir con la 

normatividad API, o 
 

(2) Profundizar la tubería, lo cual podrá abarcar dos opciones de 
acuerdo el diseño y condiciones de la tubería: 

 
 Profundizar tubería abarcando corte y Empalme y/o Hot-

tap. 
 

 Profundizar la tubería existente mediante el bajado de la 
misma sin considerar corte y Empalme y/o Hot-tap. 
 

 En los dos casos se deben realizar los ensayos y cambio 
de recubrimiento que sea necesario además de cumplir 
con toda la normatividad de instalación de tubería 
enterrada. Para el los cruces aéreos se procede de igual 
forma. 

 
(b) Cruces de vía con tuberías enterradas o aéreas mayores 1,5 metros.: En este 

caso se debe inspeccionar la tubería existente y realizar ensayos no 
destructivos que indiquen el estado de la tubería, posteriormente cambiar el 
recubrimiento existente a cargo del contratista vial. Si es necesario reparar 
pérdidas de metal, estas será reparadas por ECOPETROL S.A.   
 

 
(c) Realineamientos de paralelismo 
 
 

(i) La primera alternativa debe ser el rediseño del trazado del proyecto vial, 
de tal manera que se mitiguen las interferencias con infraestructura 
petrolera. Adicionalmente en el proceso de correlación de información de 
proyectos con el objeto de identificar las interferencias, se debe realizar 
un trabajo de campo preliminar para adicionar información ambiental, de 

                                                 
1 Además de las soluciones y alternativas que se encuentran en esta sección se encuentra la normatividad 
aplicable a los trabajos en infraestructura petrolera relacionada con infraestructuras viales. 
Adicionalmente, Se debe aplicar la normatividad vigente de procedimientos de excavación en trabajos de 
mantenimiento de ECOPETROL S.A. 
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geotecnia, riesgos, social y detalles de la infraestructura petrolera (Tipos, 
recubrimientos, operador , estado ) 

 
(ii) En el caso de que estos diseños no se puedan modificar por alguna de las 

causas anteriormente expuestas, la segunda alternativa es realizar una 
variante horizontal que incluiría construcción de la nueva ligada 
paralelamente a la operación de la tubería existente. Posterior a esto se 
programara con el la conexión de la nueva variante. Esta conexión con el 
sistema existente tiene dos alternativas: 

 
(1) Corte y empalme convencional, el cual requiere de la 

suspensión del transporte de hidrocarburos, generándose un 
gran impacto para la operación del sistema y limpieza 
integral de la tubería asegurando la limpieza del producto 
transportado (adicionalmente se debe realizar el 
aseguramiento y almacenamiento del producto con los 
protocolos para el manejo de este tipo de productos). 

 
(2) Empalme con Hot-tap, el cual permite realizarla conexión de 

la variante sin detener el transporte del hidrocarburo, 
afectándose en menor grado la operación (se deben reducir 
presiones). En los dos casos se deben realizar los ensayos de 
campo (Holiday, espesores,  adhesion, ultrasonido y demas 
pruebas necesarias para garantizar el libre mantenimiento del 
sistema) y cambio de recubrimiento que sea necesario 
además de cumplir con toda la normatividad de instalación 
de tubería enterrada, adicionalmente es necesario realizar un 
estudio geotécnico de la variante nueva, para garantizar la 
estabilidad de los dos proyectos (hidrocarburos y vial). 

 
(d) Aproximaciones Con Obras De Infraestructuras Especiales (Box Culverts, 

Puentes, Túneles, Muros): 
 

(i) Las soluciones técnicas de esta tipología de interferencias especiales son 
poco comunes y se dificulta estandarizarlas, por lo tanto se deben analizar 
caso por caso y estudiar singularmente cada escenario, sin embargo 
ECOPETROL S.A. dará lineamientos para este tipo de circunstancias  
particulares. 
 

(e) Los casos de paralelismos y/o acercamientos donde se presentan interferencias 
puntuales con respecto a las obras de arte y chaflanes del terraplén de la vía, 
(Ej. Salidas de Box Culvert, canales bases de terraplenes etc.), se deben 
evaluar de manera particular, ya que por ser pequeñas intervenciones es 
posible tener otras alternativas de solución. 

 



Página 22 de 25 
 
 

 
Ilustración 1 acercamientos críticos con estructuras civiles (Puentes) e infraestructura petrolera 
 
 

 
Ilustración 2 acercamientos críticos con estructuras viales (Puentes) e infraestructura petrolera 
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Ilustración 3 paralelismo con calzada 

 

 
Ilustración 4 paralelismo con calzada (Solución por corrección de trazado geométrico vial) 

 

 
Ilustración 5  paralelismo con DDV 
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Ilustración 6 paralelismo con DDV (ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN) 

 

 
Ilustración 7 variantes verticales 
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Ilustración 8 variantes verticales (DETALLE SUR) 
 

 
Ilustración 9 variantes verticales (DETALLE NORTE)  
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