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CAPÍTULO I REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO 

 
(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 19.14 de la Parte General, la 

presente Parte Especial del Contrato de Concesión prima sobre cualquier otro 
documento que haga parte del Contrato. 
 

(b) A la presente Parte Especial le serán aplicables las definiciones contenidas en 
la Parte General. 

 
(c) En el CAPÍTULO II de la presente Parte Especial del Contrato de Concesión 

se incluye una tabla en la cual se identifican, en la primera columna, las 
Secciones de la Parte General que se desarrollan, complementan, modifican o 
eliminan. 

 
(d) La segunda columna de la tabla contiene el desarrollo, la complementación, 

modificación o eliminación correspondiente, o la identificación de la Sección 
de la Parte Especial en que esa información aparece. 

 
(e) En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algún aparte de 

la Parte General de manera expresa o tácita, se atenderá a lo señalado en la 
Parte Especial. 

  



CAPÍTULO II TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL  
 
 
Sección de la Parte General DATOS ESPECÍFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL 
1.16 Ver Secciones 4.3(d) y 4.5(d) de esta Parte Especial 
1.24 Ver Sección 3.7 de esta Parte Especial 
1.29 Ver Sección 3.1(b) de esta Parte Especial 
1.52 El Estructurador es el [NOMBRE DEL EI].  
1.96 El Mes de Referencia es diciembre de 2012  
1.120 Invitación a Precalificar No. [-] 
1.124 [IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN] 
1.132 Ver Sección 4.2. de esta Parte Especial 
1.152 Ver Sección 3.3 de esta Parte Especial 
1.154 Ver Sección 4.5(b) de esta Parte Especial 
1.156 Ver Sección 4.5(c) de esta Parte Especial 
1.157 El VPIP equivale a  [VALOR EN LETRAS]  de Pesos [-] de Diciembre de 2012 
1.158 El VPIP18 equivale a [VALOR EN LETRAS] de Pesos [-] de Diciembre de 2012 
2.1 Ver Secciones 3.2,  3.3 y 3.5(b) de esta Parte Especial 
2.2(a) Ver Sección 3.4 de esta Parte Especial 
2.2(e) Ver Sección 4.5(d) de esta Parte Especial 
2.3(b)(vi) Ver Sección 3.5 de esta Parte Especial 
2.3(b)(vii) Ver Sección 3.7(b)(i) de esta Parte Especial 
2.3(b)(ix) Ver Sección 4.4 de esta Parte Especial 
2.5 Ver Sección 3.8 de esta Parte Especial 
3.1(c) Ver Secciones 4.1,  4.2 y 4.3 de esta Parte Especial 
3.1(f)(iv) Ver Sección 4.3(f) de esta Parte Especial 
3.2(a) Ver Sección 4.3de esta Parte Especial 
3.2(b) Ver Sección 4.3(c) de esta Parte Especial 
3.3(a) Ver Sección 3.6 de esta Parte Especial 
3.3.(g)(ii) El porcentaje del cual trata esta Sección, para efectos de este Proyecto, será de  

[incluir porcentaje] (%) 
3.4(a)(i) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para 

efectos de este Proyecto, será del [incluir porcentaje] (%) 
3.4(a)(ii) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para 

efectos de este Proyecto, será del [incluir porcentaje] (%) 
3.4(b)(ii) La fórmula para el cálculo de DR18 se encuentra en la Sección 4.6 de esta Parte 

Especial 
3.4(e) Para este Proyecto el %RP será del [incluir porcentaje] (%) 
3.8(a) Este Proyecto tendrá un 1 Cierre Financiero 
3.8(a) El monto mínimo del Cierre Financiero [VALOR EN LETRAS]  de Pesos [-] de 

Diciembre de 2012 
3.8(a) El plazo para que el Concesionario presente la totalidad de la documentación 

para acreditar el Cierre Financiero es de [VALOR EN LETRAS]   (%) Días 
contados desde la Fecha de Inicio. 

3.14(c) De acuerdo con la Oferta presentada en el Proceso de Selección el componente 
en dólares de los Aportes ANI solicitado por el Concesionario es igual a [incluir 
porcentaje] (%) 

3.9(a) Ver Sección 4.4 de esta Parte Especial 
3.14(f)(i) Ver Sección 4.5(a) de esta Parte Especial 
3.14(g)(i) Ver Sección 4.5(b) de esta Parte Especial 
3.14(h)(i) Ver Sección 4.5(c) de esta Parte Especial 



3.14(i)(ii)(1) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 
Sección 4.1 de esta Parte Especial 

3.14(i)(ii)(2) Ver Secciones 4.1 y 4.5(d)  
3.14(i)(iii)(1) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 

Sección 4.1 de esta Parte Especial 
3.14(i)(iii)(2) Se modifica en lo pertinente de acuerdo con lo previsto en la Sección 3.6(c) de 

esta Parte Especial 
3.14(i)(iv)(1) Ver Sección 4.5(e) de esta Parte Especial 
3.14(i)(v)(1) Ver Sección 4.5(f) de esta Parte Especial 
3.14(i)(vi)(1) Ver Sección 4.5(g) de esta Parte Especial 
3.14(i)(viii)(1) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 

Sección 4.1 de esta Parte Especial 
4.2(e) El plazo para la entrega de los planes será de treinta [-] Días contados desde la 

Fecha de Inicio 
4.2(n) El plazo para la entrega del plan para el traslado y manejo de Redes será treinta 

(30) Días contados desde la Fecha de Inicio 
4.2(n) Ver Sección 5.2 
4.6(a)  Ver Sección 4.5(d) de esta Parte Especial 
4.9(a)(i) El monto diario de reducción de la Retribución por cada Día de plazo adicional 

para terminar la Unidad Funcional será, para efectos de este Proyecto, de 
[VALOR EN LETRAS]  de Pesos [-] de Diciembre de 2012 

4.10(b) Ver Sección 4.3(a) de esta Parte Especial 
4.18(a)(vii) Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial 
4.18(d)(i) Ver Sección 6.1(l) de esta Parte Especial 
4.19(c) Ver Sección 5.2 de esta Parte Especial 
5.2(a) Ver Sección 5.1 de esta Parte Especial 
5.2(c) Ver Sección 5.1 de esta Parte Especial 
5.3(a)  Ver Sección 5.1 de esta Parte Especial 
6.1(e)  Ver Sección 6.1(b) de esta Parte Especial 
8.2(c)  Ver Sección 4.5(c) de esta Parte Especial 
9.2(d)  La información relacionada con eventos de cambio climático, para efectos de 

este Proyecto, deberá ser presentada cada treinta [-] Dias. 
10.1(a) Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial 
10.2(d) Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial 
10.2(f) El límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al 

Concesionario, para efectos de este Proyecto, será [incluir porcentaje] (%) del 
Valor del Contrato 

10.5(a) Los valores de la cláusula penal se describen en la Sección 6.2 de esta Parte 
Especial  

11.1(b)(i) Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial 
11.1(b)(ii) El límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al 

Concesionario, para efectos de este Proyecto, será de  [incluir porcentaje] (%) 
del Valor del Contrato 

11.1(b)(iii) Ver Sección 4.3(c) de esta Parte Especial 
12.6(a)(i) El valor asegurado y el plazo del amparo de cumplimiento se incluyen en la 

Sección 7.1 de esta Parte Especial 
12.6(b) El valor asegurado y el plazo del amparo de pago de salarios y prestaciones 

sociales se incluyen en la Sección 7.2 de esta Parte Especial 
12.6(c)(i) El valor asegurado del amparo de estabilidad y calidad de las obras se incluye en 

la Sección 7.3(a) de esta Parte Especial 
12.6(d)(ii) El valor asegurado inicial del amparo de calidad de bienes y equipos 



suministrados se incluye en la Sección 7.3(b) de esta Parte Especial 
12.6(e)(i) El valor asegurado y el plazo del amparo de calidad de las Obras de 

Mantenimiento se incluye en la Sección 7.3(c) de esta Parte Especial 
12.7(a)(ii) El valor asegurado por evento de la póliza de responsabilidad extracontractual se 

incluye en la Sección 7.3(d) de esta Parte Especial 
17.2(c) El valor mínimo pendiente de pago por la ANI en mora para la configuración de 

la causal de terminación, para efectos de este Proyecto, será de [VALOR EN 
LETRAS]  de Pesos [-] de Diciembre de 2012 

18.3 (d) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 
Sección 4.1 de esta Parte Especial 

18.3(d) 
 

 

La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para 
efectos de este Proyecto, será  [incluir porcentaje] (%) 

18.3(e) 
 

La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para 
efectos de este Proyecto, será del  [incluir porcentaje] (%) 

18.3(e) 
 

1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 
incluidas en las Secciones 17.2(c) y 17.2(d) de la Parte General, el 
valor de Z será  [incluir porcentaje] (%) Cuando la Terminación 
Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en la Sección 
17.2(b) de la Parte General, el valor de Z será de  [incluir porcentaje] 
(%)  

2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 
incluidas en la Sección 17.2(A)  de la Parte General, el valor de Z será 
de  [incluir porcentaje] (%) 

18.3(f) 
 

La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para 
efectos de este Proyecto, será del  [incluir porcentaje] (%) 

18.3(f) 
 

1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 
causales incluidas en las Secciones 17.2(c) y 17.2(d) de la Parte 
General, el valor de Z será de  [incluir porcentaje] (%) Cuando la 
Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas 
en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de Z será de  [incluir 
porcentaje] (%) Cuando la Terminación Anticipada del Contrato 
obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(A)  de la Parte 
General, el valor de Z será de [incluir porcentaje] (%) 

18.3(g) 
 

La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para 
efectos de este Proyecto, será del [incluir porcentaje] (%) 

18.3(g) 
 

1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 
causales incluidas en las Secciones 17.2(c) y 17.2(d) de la Parte 
General, y el valor de i sea igual o inferior a la duración máxima en 
meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional, 
según sea el caso,  el valor de Z será  [incluir porcentaje] (%) Si el 
valor de i es superior a la duración máxima en meses de la Etapa 
Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional, según sea el caso, 
el valor de Z será [incluir porcentaje] (%). 

2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 
causales incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, y el valor 
de i sea igual o inferior a la duración máxima en meses de la Etapa 
Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional, según sea el caso,  
el valor de Z será de [incluir porcentaje] (%) Si el valor de i es superior 
a la duración máxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o 
de la Unidad Funcional, según sea el caso, el valor de Z será de [incluir 
porcentaje] (%) Cuando la Terminación Anticipada del Contrato 



obedezca a las causales incluidas en la Sección 17.2(A)  de la Parte 
General y el valor de i sea igual o inferior a la duración máxima en 
meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional, 
según sea el caso,  el valor de Z será de [incluir porcentaje] (%). Si el 
valor de i es superior a la duración máxima en meses de la Etapa 
Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional, según sea el caso, 
el valor de Z será de [incluir porcentaje] (%) 

 
 
  
  



CAPÍTULO III ASPECTOS GENERALES  
 

3.1 Identificación de las Partes. 
 
(a) La ANI, representada en este acto por ______________, en su calidad de 

___________________. 
 

(b) El Concesionario es la sociedad de objeto único ________________________, 
conformada por _______________________, sociedad constituida bajo las 
leyes de Colombia, _________________, representada en este acto por 
______________________, en su calidad de _____________. 

 

3.2 Alcance del Proyecto 
 
La financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento 
del corredor XXXXXXXXXXXXXXXXX, de acuerdo con el Apéndice Técnico  1. 
 

3.3 División del Proyecto  
 
El Proyecto corresponde al corredor [NOMBRE DEL PROYECTO] el cual se divide en 
6 Unidades Funcionales:  
 

UF Sector TIPO DE INTERVENCION LONGITUD 

UF1    
UF2     
UF…..    
TOTAL  

 

3.4 Valor del Contrato 
 
El Valor del Contrato es de [VALOR EN LETRAS]  de Pesos [-] constantes de diciembre 
de 2012.  
 

3.5 Acta de Entrega de la Infraestructura 
 
(a) Dentro de los veinte (20) Días siguientes a la constitución del Patrimonio 

Autónomo, la ANI hará entrega de las obras y Predios que para ese momento 
componen cada una de las Unidades Funcionales, momento en el cual se 
suscribirá el Acta de Entrega de la Infraestructura. 
 



(b) Dentro de la infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario 
al inicio del Contrato se encuentran las siguientes vías: 
 

Código de Vía 
(Nomenclatura) 

Origen Destino 

(Nombre – PR)  (Nombre – PR) 

   

   
   
   

 

3.6 Estaciones de Peaje 
 

 
(a) Las Estaciones nuevas serán ubicadas e instaladas por el Concesionario 

conforme lo establece en Capítulo IV del Apéndice Técnico 1.  
(b) El Recaudo de Peaje de las Estaciones de Peaje nuevas comenzara con la firma 

del Acta de Terminación de Unidad Funcional 
 

3.7 Comisión de Éxito 
 
El Concesionario deberá la suma de [VALOR EN LETRAS] [-]  de Pesos a diciembre 
de 2012 más IVA por concepto de Comisión de Éxito al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 
(a) Dicha suma deberá ser cancelada en los siguientes términos, previa 

presentación de la correspondiente factura por parte del Consorcio Consultoría 
Concesiones Viales Colombia: 

 
(i) Setenta por ciento (70%) dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 

suscripción del Contrato. 
 

(ii) Treinta por ciento (30%) dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
obtención del Cierre Financiero. 

 

3.8 Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa 
 

 
(a) Duración estimada de la Fase de Preconstrucción: Trescientos sesenta (360) 

Días contados desde la Fecha de Inicio. 
 
(b) Duración estimada de la Fase de Construcción: Mil ochenta (1080) Días 

contados desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 
 
  



 

CAPÍTULO IV ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 
 

4.1 Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales 
 
Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto está dividido en [número en 
letras] (-) Unidades Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje de 
participación en el Proyecto, para efectos del cálculo de la Retribución para cada 
Unidad Funcional: 
 

Unidad Funcional Porcentaje de 
Participación 

(vigencias 
futuras 2017) 

Porcentaje de 
Participación peajes 

2017 – 2038 y 
vigencias futuras 2018 

– 2038 
Unidad Funcional 1   

Unidad Funcional 2   

Unidad Funcional 3   

 

4.2 Estructura Tarifaria 
 
(a) Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.126 de la Parte General, y de 

acuerdo con lo establecido por la Resolución No. ____de_______, la 
Estructura Tarifaria que regirá el Proyecto estará compuesta por las siguientes 
tarifas: 
 

[Incluir tarifas definidas por la Resolución respectiva para cada proyecto]  
 
 

(b) Las Tarifas de cada una de las Estaciones de Peaje, serán ajustadas a más 
tardar el 16 de enero de cada año y se aplicarán para cada año calendario hasta 
el 15 de enero del año siguiente. El resultado del ajuste por inflación deberá 
redondearse al múltiplo de 100 más cercano. 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡 = 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜100 ∗ �𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡−1 ∗ �
𝐼𝑃𝐶𝑡−1
𝐼𝑃𝐶𝑡−2

�� 

Donde, 

Tarifast Valor actualizado de la tarifa para el año t. 

Tarifast-1 Valor  de la tarifa en el año t-1. 

IPC t-1 IPC del año inmediatamente anterior a t 

IPC t-2 IPC del año inmediatamente anterior a t-1 



Redondeo100 Función que redondea un número al múltiplo de 100 
más cercano. Redondea hacia la centena superior, si el 
residuo de dividir el número entre 100 es mayor o igual 
a 50. Redondea hacia la centena inferior, si el residuo de 
dividir el número entre 100 es menor que 50. 

4.3 Cálculo de la Retribución 
  

(a) El cálculo de la Retribución por Unidad Funcional para cada Mes será 
efectuado de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Ri
u

 =  AportesRi
u + Peajesiu + ECiu − Di 

 
 
Donde, 
 
 

Ri
u
 Retribución correspondiente a la Unidad Funcional u en el Mes i 

Aportesi
u 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑖𝑢 = 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑅𝑡𝑢 ∗  𝐼𝐶𝑃𝑖𝑢    

Donde, 
AportesRt

u
 = Suma disponible acumulada (incluidos los Aportest

u 
calculados en la Sección 4.3(d) de esta Parte Especial y sus 
rendimientos) en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la 
Subcuenta de Aportes ANI) correspondiente al Mes i. .  
 
ICPi

u=Promedio aritmético de los Índices de Cumplimiento de la 
Unidad Funcional u desde el Mes siguiente al último Mes en el 
que AportesRi

u fue superior a cero (0) hasta el Mes i. 
 

Peajesi
u 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖𝑢 = 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠𝐸𝑖𝑢 ∗ 𝐼𝐶𝑖𝑢 

Donde, 
PeajesEi

u = Recaudo de Peaje correspondiente al Mes i 
consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la 
Subcuenta Recaudo de Peaje). En los Meses en los que no haya 
Recaudo de Peaje el valor será cero (0). En caso de que el Mes i 
corresponda al primer periodo de cálculo de la Retribución, 
posterior al Acta de Terminación de la Unidad Funcional u, este 
valor corresponderá al monto acumulado del Recaudo de Peaje 
consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la 
Subcuenta Recaudo de Peaje) desde la fecha de Inicio hasta el 
Mes i. 
ICi

u = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u 
medido para el Mes i. 
En el caso que en el Mes i el Concesionario haya alcanzado el 
VPIP, Peajesi

u se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:  
𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖𝑢 = 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠𝐸𝑖𝑢 ∗ 𝐼𝐶𝑖𝑢 ∗ %𝑅𝑃 

Donde, 
%RP = Para este Proyecto el %RP (concepto al que se refiere la 
Sección 3.4(e) de la Parte General) será del  once por ciento 
(11.0%). 

ECi
u 𝐸𝐶𝑖𝑢 = 𝐸𝐶𝐸𝑖𝑢 ∗ 𝐼𝐶𝑖𝑢 

Donde, 
ECEi

u = Ingresos por Explotación Comercial correspondientes al 
Mes i consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la 
Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial). En los Meses en 
los que no haya Ingresos por Explotación Comercial, el valor será 



cero (0). En caso de que el Mes i corresponda al primer periodo 
de cálculo de la Retribución, posterior al Acta de Terminación de 
la Unidad Funcional u, este valor corresponderá al monto 
acumulado de los Ingresos por Explotación Comercial consignado 
en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta 
Ingresos por Explotación Comercial) desde la fecha de Inicio 
hasta el Mes i. 
ICi

u
 = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u 

medido para el Mes i. 
D Cualquier Descuento pendiente de efectuar para el Mes i. 
i Variable contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a 

la Fecha de Inicio. 
 

 
 
(b) La Deducción máxima permitida en el Mes i corresponderá al [incluir 

porcentaje] (%) del valor de la Retribución en dicho Mes.  
 
Las Deducciones que no se efectúen en un periodo como consecuencia de la 
Deducción máxima a que se refiere este literal se realizaran en el siguiente 
periodo. 
 

(c) Límite de Deducciones. El límite de Deducciones se alcanzará en los 
siguientes eventos: 
 
(i) Cuando el valor acumulado de la Retribución durante treinta y seis (36) 

Meses consecutivos –calculado sin aplicar la estipulación sobre 
Deducción máxima mensual a la que se refiere la Sección 4.3(b) anterior–
, hubiera sido inferior al [incluir porcentaje] (%) del acumulado de la 
Retribución que se hubiese causado para el mismo período, de no haberse 
aplicado Deducción alguna. 
 

(ii) Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) meses, el 
Índice de Cumplimiento correspondiente a treinta y seis (36) Meses o más 
–continuos o discontinuos– haya sido igual o inferior a [valor en letras] (-
) en cada uno de esos treinta y seis (36) Meses 

 
 
(d) El Valor del Aporte ANI a ser consignado en la Subcuenta Aportes ANI, para 

cada Unidad Funcional, en cada una de las Vigencias previstas en la Sección 
4.5(d) de esta Parte Especial (al Mes del Año t en que se efectúa el Aporte 
ANI) se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢 = 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑈𝑆𝐷𝑡 ∗ 𝑇𝑅𝑀𝑡 ∗ Pu + 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡 ∗ �
𝐼𝑃𝐶𝑡
𝐼𝑃𝐶𝑟

� ∗ (1 − 𝐹𝑈𝑆𝐷) ∗ Pu 

 
Donde, 

 



Aportest
u El Valor del Aporte ANI para la Unidad Funcional u 

correspondiente al Año t, en pesos corrientes del Mes 
en que se efectúa el Aporte ANI. 

AportesUSDt Porción del Aporte ANI para el Año t en Dólares del 
Día Hábil anterior a la fecha del cierre del Proceso de 
Selección, calculada de acuerdo con lo establecido en 
la Sección 4.3(e) de esta Parte Especial. 

Aportest El Valor del Aporte ANI solicitados por el 
Concesionario correspondiente al Año t expresados en 
pesos del Mes de Referencia. 

FUSD Fracción de los Aportes ANI fija en Dólares solicitada 
por el Concesionario equivalente al _____[Incluir de 
la Oferta] 

IPCr IPC del Mes de Referencia. 

IPCt IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes del Año t 
en que se efectúa el Aporte ANI. 

TRMt TRM del último Día Hábil del Mes inmediatamente 
anterior al Mes del Año t en que se efectúa el Aporte, 
certificada por la Superintendencia Financiera.  

 
Pu 
 

Porcentaje de participación de la Unidad Funcional u, 
de acuerdo con lo establecido en la Sección 4.1 de esta 
Parte Especial. 

t Contador de cada uno de los Años correspondientes a 
los Aportes ANI de la Sección 4.5(d) de esta Parte 
Especial. 

 
(e) La porción del Aporte ANI para el Mes t en Dólares se calculará de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 
 
 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑈𝑆𝐷𝑡 =
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑡 �

𝐼𝑃𝐶𝑐
𝐼𝑃𝐶𝑟

� ∗ (𝐹𝑈𝑆𝐷)

𝑇𝑅𝑀𝑐
  

 
Donde, 

 
AporteUSDt Porción del Aporte ANI para el Año t en Dólares del 

Día Hábil anterior a la fecha del cierre del Proceso de 
Selección. 

Aportet El Valor del Aporte ANI solicitado por el 
Concesionario correspondiente al Año t en pesos del 
Mes de Referencia 

IPCc IPC del Mes de la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. 

IPCr IPC del Mes de Referencia. 

FUSD Fracción de los Aportes ANI  en Dólares solicitada 
por el Concesionario equivalente al _____[Incluir de 



 

 
 
(f) La fórmula a la que se refiere la Sección 3.1(f)(iv) de la Parte General, es la 

siguiente: 
 

 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 = (𝑉𝑇 − 𝑉𝑆𝐶) ∗ �
𝐼𝑃𝐶𝑖
𝐼𝑃𝐶𝑡

� ∗ (1 + 𝑇𝐷𝐼)𝑖−𝑡 

 
Donde, 

 
 

4.4 Giros de Equity 
 
El Concesionario deberá girar como mínimo a la Cuenta Proyecto los siguientes valores 
dentro de los plazos que a continuación se establecen: 
 

Giros de 
Equity 

Monto mínimo Fecha máxima del 
Aporte 

Giro 1  Fecha de constitución del 
Patrimonio Autónomo 

Giro 2  12 Meses desde el Acta de 
Inicio 

Giro 3     24 Meses desde el Acta de 
Inicio 

Giro 4  36 Meses desde el Acta de 

la Oferta] 

TRMc TRM del Día Hábil anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección certificada por la 
Superintendencia Financiera. 

Diferenciai Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes. Si 
la diferencia es negativa, la ANI deberá pagar al 
Concesionario. Si la diferencia es positiva, el 
Concesionario deberá pagar a la ANI. 

VT Valor de la Retribución calculado por el Interventor 
antes de la solución de la controversia. 

VSC Valor de la Retribución efectivamente determinado 
por el Amigable Componedor o el Tribunal de 
Arbitramento. 

IPCi IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes i 

IPCt IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes t 

TDI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en 
términos efectivos mensuales y que para efectos de 
este Proyecto será del cero punto cincuenta por 
ciento (0.50%). 

T Mes en el cual se presenta la controversia respecto a 
la Retribución del Concesionario 

n  Mes en el cual se soluciona la controversia respecto a 
la Retribución del Concesionario 



Inicio 
 
 
 
 
 
 

4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo. 
 
(a) Subcuenta Predios. 
 

El Valor Estimado de Predios y Compensaciones que el Concesionario deberá 
aportar a la Subcuenta Predios corresponde a la suma de [valor en letras] (-) de 
Pesos de Diciembre de 2012 los cuales deberán estar disponibles en la 
Subcuenta Predios según se establece a continuación 

 
Aporte a la 
Subcuenta 
Predios 

Monto Fecha Máxima 
del Aporte 

    

 
 
(b) Subcuenta Compensaciones Ambientales. 
 

El Valor Estimado de Compensaciones Ambientales que el Concesionario 
deberá aportar a la Subcuenta Compensaciones Ambientales corresponde a la 
suma de [valor en letras] (-) de Pesos de Diciembre de 2012, los cuales deberán 
estar disponibles en la Subcuenta Compensaciones Ambientales según se 
establece a continuación: 

 

Aporte Monto Fecha Máxima 
del Aporte 

   
   
   
   

 
 
 
(c) Subcuenta Redes. 
 

El Valor Estimado de Redes que el Concesionario deberá aportar a la 
Subcuenta Compensaciones Ambientales corresponde a la suma de [valor en 
letras] (-) de Pesos de Diciembre de 2012, los cuales deberán estar disponibles 
en la Subcuenta Redes según se establece a continuación: 
 

Aporte Monto Fecha Máxima 
del Aporte 



   
   
   
   

 
 

(d) Subcuenta Aportes ANI 
 

En la siguiente tabla se establecen los valores correspondientes a los Aportes 
ANI, así como las fechas máximas de desembolso para cada uno de ellos. Los 
valores están expresados en Pesos del Mes de Referencia y serán actualizados, 
para el cálculo de la Retribución, como se prevé en la Sección 4.3(d) de esta 
Parte Especial. 

 
Aporte Vigencias en Pesos del Mes de 

Referencia Fecha 

 1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   
 9   

 10   
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   
 16   
 17   
 18   
 19   
20   
21   
22   

 
 
(e) Subcuenta Interventoría y Supervisión. 
 

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberá efectuar 
los aportes que a continuación se expresan, a la Subcuenta Interventoría y 
Supervisión. 

 

Aporte Monto Fecha Máxima 
del Aporte 



Aportes 
preconstrucción   

 Fecha de 
constitución del 
Patrimonio 
Autónomo 

Aportes anuales 
construcción   

 Dentro de los 
cinco (5) Días 
siguientes al inicio 
de la Fase de 
Construcción y 
cada 12 meses 

Aportes anuales 
durante operación 
y mantenimiento 

  Dentro de los 
cinco (5) Días 
siguientes del 
inicio de cada año 
corrido contado a 
partir del inicio de 
la Etapa de 
Operación y 
Mantenimiento  

 
 
(f) Subcuenta Soporte Contractual. 
 

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberá efectuar 
anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los aportes que a continuación 
se expresan. 
 

Aporte Monto  Fecha Máxima 
del Aporte 

Aportes anuales  Fecha de 
constitución del 
Patrimonio 
Autónomo 

Aportes anuales  

Dentro de los 
primeros 30 Días 
de cada año 
calendario 
contados a partir 
de la constitución 
del Patrimonio 
Autónomo. 

 
 

(g) Subcuenta Amigable Composición.  
 

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberá efectuar 
los aportes que a continuación se expresan, a la Subcuenta Amigable 
Composición. 
 

Aporte Monto Fecha Máxima del 



Aporte 

Aporte anual  

Dentro de los 
primeros 30 Días de 
cada año calendario de 
ejecución del 
Contrato, contados a 
partir de la 
constitución del 
Patrimonio Autónomo 

Aporte 
semestral  

Un aporte los cinco 
(5) primeros Días del 
Mes de enero y julio 
de cada año de 
ejecución del 
Contrato. El valor del 
primer aporte será 
proporcional al tiempo 
transcurrido entre la 
fecha de constitución 
del Patrimonio 
Autónomo y el inicio 
del Mes de enero o 
julio siguientes, el que 
ocurra primero. 
 

 
 

4.6 Cálculo de la Diferencia de Recaudo al año 18 
 
La fórmula a la que se refiere la Sección 3.4(b)(ii) de la Parte General, es la siguiente:  
 

𝐷𝑅18 = (𝑉𝑃𝐼𝑃18 − 𝑉𝑃𝐼𝑃216) ∗ 𝐼𝐶𝑃216 ∗ �
𝐼𝑃𝐶216
𝐼𝑃𝐶𝑟

� ∗ (1 + 𝑇𝐷𝐼)216+𝑞  

 
DR18 Es la Diferencia de Recaudo expresada en valores del 

Mes 216, contado a partir de la Fecha de Inicio 
IPC216 Es IPC de Mes 216 contado a partir de la Fecha de 

Inicio. 
VPIP18 Es el Valor Presente del Recaudo de Peajes hasta el 

año 18 tal como se define en el Contrato. 
VPIP216 Es el VPIPm calculado cuando m es 216, según la 

fórmula para calcular el VPIPm  contenida en la Parte 
General 

IPCr Es el IPC correspondiente al Mes de Referencia 
TDI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en 

términos efectivo mensual y que para efectos de esta 
fórmula será del  cero punto cuarenta y nueve por 
ciento (0,49%) 

ICP216 Es el Índice de Cumplimiento Promedio hasta el Mes 



216, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐼𝐶𝑃216 =  
∑ 𝐼𝐶𝑗216
𝑖=1

216
 

Donde, 
i = Variable contador. Inicia en Mes de la Fecha de 
Inicio del Contrato 
ICi = Índice de Cumplimiento en el periodo j. 

q Número de meses transcurridos entre el Mes de 
Referencia y el Mes i 

 
  



CAPÍTULO V ETAPA PREOPERATIVA 
 

5.1 Características de los Contratistas. 
 
Para efectos de lo previsto en el numeral 5.2(a) de la Parte General, el Contratista 
encargado de la ejecución del Contrato de Construcción deberá cumplir los requisitos de 
experiencia mínimos que se establecen a continuación. 
 
(a) Experiencia en Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías.  

 
(i) Para estos efectos se deberá acreditar: 

 
(1) La Construcción de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento 

de carreteras existentes y/o la ampliación de al menos un 
carril de carreteras o vías urbanas existentes, cuyo total será 
de   ciento noventa  (-) kilómetros de vía.; o 
 

(2) La rehabilitación de doscientos setenta (-) kilómetros de 
carreteras; o 

 
(3) Una combinación de (1) y (2) que sume doscientos setenta (-

) kilómetros y en la cual los kilómetros de Construcción y/o 
Mejoramiento se multipliquen por un factor de uno punto 
cuatro (1.4) antes de sumarse con los kilómetros de 
rehabilitación. 

 
(ii) Para acreditar esta experiencia solamente podrá sumar hasta cinco (5) 

contratos.  
 

(b) Experiencia en Construcción de Puentes y/o Viaductos. Además de la 
experiencia referida en la Sección 5.1(a) anterior, se deberá acreditar la 
Construcción de un mínimo de  mil quinientos (-) metros de Puentes y/o 
Viaductos. Se podrán sumar hasta cinco (5) contratos, siempre que al menos 
uno de ellos sea para la Construcción de un Puente o un Viaducto de por lo 
menos mil quinientos (-) metros de longitud. 

  

5.2 Programación de las Obras 
 
En la tabla siguiente se presentan los plazos máximos para el inicio de la operación  de 
las Unidades Funcionales, los cuales deberán contarse a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 
 

Unidad Funcional Plazo Máximo de Ejecución 
Unidad Funcional 1  
Unidad Funcional 2  
Unidad Funcional 3  
Unidad Funcional 4  



 
 
 
  

Unidad Funcional 5  



CAPÍTULO VI SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO 
 
 

6.1 Eventos Generadores de Imposición de Multas. 
 
Para efectos de lo previsto en el numeral 10.1(a) de la Parte General, frente a un 
incumplimiento total o parcial del Concesionario respecto de alguna cualquiera de las 
siguientes obligaciones estipuladas en el Contrato, la ANI impondrá al Concesionario 
las Multas en los montos y condiciones que adelante se regulan: 
 

 
(a) Multa por no recibo de Unidades Funcionales: Por no recibir físicamente las 

Unidades Funcionales o no ocupar o no recibir los Predios incluidos en el 
Proyecto, en los plazos y demás términos y condiciones establecidos en el 
Contrato, se aplicará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha 
prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado 
en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la 
expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.  

 
(b) Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios y Diseños: Por no 

entregar los Estudios de Detalle o los Estudios de Trazado y Diseño 
Geométrico, en los términos, tiempo y condiciones señalados en el Contrato, se 
causará una Multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 
10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 
Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 
(c) Multa por no terminación de Unidad Funcional: Por no terminar las 

Intervenciones de cada Unidad Funcional, en los plazos establecidos en este 
Contrato, se causará una Multa equivalente a noventa (90) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha 
prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado 
en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la 
expiración del Plazo de Cura es de ciento veinte (120) Días.  

 
(d) Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: Por no cumplir 

con la entrega del Plan de Obras o con las condiciones para su elaboración y 
presentación, se causará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha 
prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado 
en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la 
expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días.  

 
(e) Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras: Por no cumplir con los 

avances de obra previstos en el Plan de Obras, se causará una Multa 
equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes por 
cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista en el Plan de Obras para el 



cumplimiento de esta obligación.. Para efectos de lo señalado en la Sección 
10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 
Plazo de Cura es de noventa (90) Días. Esta multa no se causará cuando ocurra 
el supuesto previsto en la Sección 6.1(c) de esta Parte Especial, evento en el 
cual sólo tendrá aplicación la multa señalada en dicha Sección. 

 
(f) Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: Si el 

Concesionario incumpliere cualquiera de las obligaciones correspondientes a la 
Gestión Social y Ambiental que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, 
incluyendo aquellas contenidas en la Licencia Ambiental o en cualquier otra 
autorización expedida por la Autoridad Ambiental, se causará una Multa diaria 
de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día 
transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al 
Concesionario. Esta Multa se causará sin perjuicio de las sanciones 
administrativas a que hubiere lugar, por parte de la autoridad competente. Para 
efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término 
máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 
(g) Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: Si el Concesionario 

incumpliere las obligaciones de Gestión Predial que de acuerdo con este 
Contrato le son exigibles, se causará una Multa diaria de quince (15) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del 
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo 
señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado 
desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 
(h) Multa por incumplimiento en la entrega de información al Interventor y/o a la 

ANI: Si el Concesionario no entregare la información completa que le solicite 
el Interventor, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente 
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una Multa diaria de siete (7) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 
10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 
Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 
(i) Multa por incumplimiento en la obligación de entregar cualquiera de los 

documentos mencionados en la Sección 4.2(z) de la Parte General. Por no 
entregar cualquiera de los planes y/o manuales en los plazos y cumpliendo con 
las características descritas en el Contrato, se causará una Multa diaria 
equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada 
Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte 
General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es 
de treinta (30) Días. 

 
(j) Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: Si el Concesionario 

incumpliere los valores mínimos de aceptación de cualquiera de los 
Indicadores (según esos valores se definen en el Apéndice Técnico 4 para una 
misma Unidad Funcional  durante  (i) tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6) 



Meses de un mismo año calendario, sin importar si son continuos o 
discontinuos, se causará una Multa diaria de treinta (30) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes , por cada Día transcurrido a partir del 
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo 
señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado 
desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 
(k) Multa por Incumplimientos recurrentes de las Obligaciones de Operación y 

Mantenimiento durante la Etapa Preoperativa: Si el Concesionario incumpliere 
las obligaciones de Operación y Mantenimiento para una misma Unidad 
Funcional, aplicables a la Fase de Preconstrucción y la Fase de Construcción, 
hasta el momento en que se suscriba el Acta de Terminación de Unidad 
Funcional o el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional –según 
corresponda–, durante  (i) tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6) Meses de 
un mismo año calendario, sin importar si son continuos o discontinuos, se 
causará una Multa diaria de treinta (30) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el 
Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) 
de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo 
de Cura es de sesenta (60) Días.  

 
(l) Multa por Incumplimientos de las Especificaciones Técnicas: Si el 

Concesionario incumpliere cualesquiera de las Especificaciones Técnicas, se 
causará una Multa diaria de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el 
Interventor al Concesionario.. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) 
de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo 
de Cura es de  cincuenta (50) Días.  

 
(m) Multa por cobro excesivo de Peajes: En caso que el Concesionario haya 

cobrado tarifas de Peaje en montos superiores a las tarifas autorizadas 
contractualmente, además de rebajar de inmediato las tarifas cuando se 
advierta esta situación, se aplicará una Multa de quince (15) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes por cada Día durante el cual el Concesionario 
hubiere cobrado peajes en exceso de lo autorizado. Para efectos de lo señalado 
en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la 
expiración del Plazo de Cura es de quince (15) Días. 

 
(n) Multa por incumplimiento en la constitución y fondeo de Subcuentas: Por no 

constituir y/o fondear las subcuentas a las que se refiere la Sección 4.5 de esta 
Parte Especial, dentro de los plazos y con los montos , se causará una Multa 
diaria equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 
esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte 
General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es 
de treinta (30) Días. 

 
(o) Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: Por no obtener el Cierre 

Financiero dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este 
Contrato, se causará una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios 



mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo 
señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado 
desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 
(p) Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: Por no hacer los Giros de 

Equity, dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este 
Contrato, se causará una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo 
señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado 
desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 
(q) Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales: 

Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, 
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Concesionario, así 
como de cualquier trabajador (ya sea del Concesionario, de los Contratistas o 
Subcontratistas), la ANI podrá imponer una multa diaria equivalente veinte 
(20) salarios mínimos mensuales legales por cada Día transcurrido a partir de 
la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo 
señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado 
desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 
(r) Multa por utilización de software carente de licencia: Por utilizar bienes o 

elementos de soporte lógico o software carentes de licencia en cualquiera de 
los equipos dispuestos por el Concesionario, se causará una Multa equivalente 
a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día 
transcurrido a partir de la fecha en que haya sido instalado por el 
Concesionario el bien o elemento de soporte lógico o software de que se trate y 
hasta el momento en que el mismo sea debidamente licenciado. En caso de no 
poderse determinar la fecha de instalación, la Multa se causará desde el 
momento en que se verifique la carencia de licencia. Para efectos de lo 
señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado 
desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 
(s) Multa por incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las garantías: 

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 
corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
en el Contrato, se causará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha 
prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado 
en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la 
expiración del Plazo de Cura es de veinte (20) Días. 

 
(t) Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: Si el 

Concesionario incumpliere alguna de las obligaciones contenidas en el 
Contrato, que no se encuentra incluida en las demás Multas a que hace 
referencia la presente cláusula, se causará una Multa diaria de siete (7) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 
fecha prevista para el cumplimiento de la obligación correspondiente. Para 



efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, no habrá el 
término máximo de imposición. 

 
 

6.2 Valor de la Cláusula Penal 

  
(a) El dos por ciento (2%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada 

del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de 
suscripción del Contrato y la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase 
de Construcción. 
 

(b) El siete por ciento (7%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada 
del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción y la fecha de 
suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional. 

 
(c) El tres por ciento (3%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada 

del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de 
suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional y el Acta 
de Reversión. 

  



 

CAPÍTULO VII GARANTÍAS  
 

7.1 Valor y Vigencia del Amparo de Cumplimiento 
 
(a) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, 

la vigencia del amparo de cumplimiento será la siguiente 
 
(i) Fase de Preconstrucción: El plazo señalado en la Sección 3.8(a) de esta 

Parte Especial, y dos (2) meses más, salvo que se trate de garantía 
bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el plazo estimado de la Fase de 
Preconstrucción y ocho (8) meses más. 
 

(ii) Fase de Construcción: El plazo señalado en la Sección 3.8(b) de esta 
Parte Especial, y dos (2) meses más, salvo que se trate de garantía 
bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el plazo estimado de la Fase de 
Construcción y ocho (8) meses más. 

 
(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento y Etapa de Reversión: Para efectos 

de este amparo, la Etapa de Operación y Mantenimiento será dividida en 
periodos de cinco (5) años, siendo el último de tales periodos el término 
igual o inferior a cinco años remanente para la terminación del Contrato 
(incluyendo la Etapa de Reversión). Para cada periodo, el Concesionario 
obtendrá un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho 
periodo y dos (2) meses más, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya 
vigencia deberá cubrir el período quinquenal y ocho (8) meses más. 

 
(b) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, 

el valor del amparo de cumplimiento será el siguiente: 
 
(i) Fase de Preconstrucción: [valor en letras] (-) de Diciembre de 2012 

 
(ii) Fase de Construcción: [valor en letras] (-) de Diciembre de 2012 

 
(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento y Etapa de Reversión: [valor en 

letras] (-) de Diciembre de 2012 por cada uno de los periodos 
quinquenales.  

  

7.2 Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 
  
(a) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, 

la vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será la 
siguiente: 
 
(i) Fase de Preconstrucción: El plazo señalado en la Sección 3.8(a) de esta 

Parte Especial, y tres (3) años más. 
 



(ii) Fase de Construcción: El plazo señalado en la Sección 3.8(b) de esta 
Parte Especial, y tres (3) años más. 

 
(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento y Etapa de Reversión: Para efectos 

de este amparo, la Etapa de Operación y Mantenimiento será dividida en 
periodos de cinco (5) años, siendo el último de tales periodos el término 
igual o inferior a cinco años remanente para la terminación del Contrato 
(incluyendo la Etapa de Reversión). Para cada periodo, el Concesionario 
obtendrá un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho 
periodo y tres (3) años más. 

 
 

(b) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, 
el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será el 
siguiente: 
 
(i) Fase de Preconstrucción: [valor en letras] (-) de Diciembre de 2012 

 
(ii) Fase de Construcción: [valor en letras] (-)  de Diciembre de 2012 

 
(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento y Etapa de Reversión [valor en 

letras] (-)  de Diciembre de 2012 por cada uno de los periodos 
quinquenales.  

  

7.3 Valor de los demás amparos y garantías  
 
 
(a) El valor del amparo de estabilidad y calidad de las obras será el que se 

establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional 
 

Unidad Funcional Valor amparo 
UF1  
UF2   
UF…   

 
(b) El valor inicial del amparo de calidad de bienes y equipos suministrados será 

de  [valor en letras] (-) de Diciembre de 2012 
 

(c) El valor del amparo de calidad de las Obras de Mantenimiento será de  [valor 
en letras] (-) de Diciembre de 2012 

 
(d) El valor de la garantía de responsabilidad civil extracontractual  anual será de 

[valor en letras] (-) de Diciembre de 2012 
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